

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PDTIC 2018

Data: 28/06/2018

Versão 1.2





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2018

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Paraná

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Desembargador Renato Braga Bettega

1º VICE-PRESIDENTE

Desembargador Arquelau Araújo Ribas

2º VICE-PRESIDENTE

Desembargadora Lídia Maejima

CORREGEDOR-GERAL

Desembargador Rogério Luis Nielsen Kanayama

CORREGEDOR

Desembargador Mario Helton Jorge

SECRETÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Maria Alice de Carvalho Panizzi

SUBSECRETÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

André Luiz Massad

**SUPERVISOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO**

Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea

**DIRETOR DO DEPTO. DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

Nelson Joaquim Santos

EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

Alessio Roman Junior

Aluizio Carlos Wanderley Grochocki

Pablo Tavares

**COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CGETIC)**

Fábio de Araújo

Fábio Luís Bruch

Jean Paul Bonneville

Luiz Fernando Moletta Alves

Magno Mario Bayer Filho

Márcio Mortensen Wanderley

Maria Esther Aguirra de Moraes

Maria Inês Levis Costa

Nelson Joaquim Santos

Rolf Mertens Junior

Wilson Jose Platner

Brasil. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2018 / Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação. - Curitiba: TJPR, 2018. 52 p.: il.

1. Tecnologia da informação. 2. Gestão pública. 3. Administração Pública. 4. Gestão e Governança. 5. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2018

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

DOCUMENTO			
Descrição	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJPR 2018		
Objetivo	Este plano é instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de pessoas, de processos e de Tecnologia da Informação e Comunicação, que visa a atender as necessidades de tecnologia de informação e de comunicação do TJPR para o ano de 2018. Protocolo SEI 0079077-89.2017.8.16.6000		
Responsável	Luiz Fernando Moletta Alves	Divisão	Assessoria Técnica
Criado em	10/2017	Revisão	Anual

VERSIONAMENTOS			
Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	29/11/2017	Equipe Governança de TIC	Revisão do Documento com Diretoria e Gestores DTIC
1.1	29/11/2017	Equipe Governança de TIC	Inclusão de gráfico no item 4.2
1.2	28/06/2018	Equipe Governança de TIC	Revisão ref. ao PCSTIC 2018 V.1.2, incluindo alterações projeto Sala de Audiências 1Grau (solução simplificada)

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	7
1.1.	Objetivos	8
1.2.	Abrangência	8
1.3.	Período de Vigência	8
1.4.	Metodologia Aplicada	9
1.5.	Processo de Elaboração e Revisão do PDTIC	9
2.	REFERENCIAL ESTRATÉGICO	13
2.1.	Mapa Estratégico de TIC (PETIC 2015-2020)	13
2.2.	Objetivos Estratégicos de TIC	14
2.3.	Documentos de Referência	15
3.	ORGANIZAÇÃO DA TIC NO TJPR	16
3.1.	Organograma Atual	16
3.2.	Organograma Proposto	17
3.3.	Quadro de Pessoal Atual	18
4.	RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR	19
4.1.	Portfólio de Ações e Projetos do PDTIC Anterior	19
4.2.	Distribuição das Situações das Ações e Projetos do PDTIC Anterior	23
5.	RESULTADOS DO TJPR NO CNJ iGovTIC-JUD 2017	24
6.	PORTFÓLIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO TJPR	28
6.1.	Sistemas de Informação Judiciais do TJPR	28
6.2.	Sistemas de Informação Administrativos do TJPR	31
6.3.	Outras ferramentas de Software	33
7.	PORTFÓLIO DE AÇÕES, PROJETOS E AQUISIÇÕES EM TI	34
7.1.	Ações, Projetos e Aquisições para 2018 alinhados ao PETIC 2015-2020 ..	35
8.	RESUMO DAS ALTERAÇÕES NO PCSTIC - 2018	46
8.1.	Itens Novos Inseridos na Revisão	46
8.2.	Itens Cancelados na Revisão	47
8.3.	Itens Alterados na Revisão	48
9.	PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO	49
10.	PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS PARA 2018	49
10.1.	Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa – 2018 (revisão Jun/2018)	49
10.2.	Portfólio de Investimentos de TI por Grau de Justiça - 2018	51
10.3.	Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Assunto - 2018	51
11.	CONCLUSÃO	52

TABELAS

Tabela 1 - Lista dos Objetivos Estratégicos do PETIC 2015-2020.....	14
Tabela 2 - Documentos de Referência.....	15
Tabela 3 - Quadro de Cargos Por Unidade do DTIC.....	18
Tabela 4 - Quadro Atual de Pessoal.....	18
Tabela 5 - Resultados do PDTIC 2017.....	22
Tabela 6 - Nível de Maturidade proposto no CNJ iGovTIC-JUD 2017.....	24
Tabela 7 - CNJ iGovTIC-JUD 2017 – Resultados do TJPR.....	25
Tabela 8 - CNJ iGovTIC-JUD 2017 – Resultados do TJPR por Tópico.....	26
Tabela 9 - CNJ iGovTIC-JUD 2017 – Resultado do TJPR por Segmento.....	26
Tabela 10 - Sistemas de Informação Judiciais do TJPR.....	30
Tabela 11 - Sistemas de Informação Administrativos do TJPR.....	33
Tabela 12 - Outras ferramentas de Software.....	33
Tabela 13 – Ações, Projetos e Aquisições do PDTIC 2018.....	45
Tabela 14 - Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa – 2018.....	49

FIGURAS

Figura 1 - Alinhamento Institucional.....	7
Figura 2 - Fluxo de Elaboração e Revisão do PDTIC.....	11
Figura 3 - Fluxo de Elaboração e Revisão do PDTIC (cont.).....	12
Figura 4 - Mapa Estratégico de TIC (2015-2020).....	13
Figura 5 - Organograma Atual do DTIC.....	16
Figura 6 - Organograma Proposto do DTIC.....	17
Figura 7 - Distribuição das Situações das Ações e Projetos do PDTIC Anterior.....	23
Figura 8 - CNJ iGovTIC-JUD 2017 – Tribunais Estaduais.....	24
Figura 9 - CNJ iGovTIC-JUD 2017 – Classificação dos Órgãos de Grande Porte.....	27
Figura 10 - CNJ iGovTIC-JUD 2017 – Por Tipo de Resposta.....	27
Figura 11 - Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa – 2018.....	49
Figura 12- Portfólio de Investimentos de TI por Grau de Justiça – 2018.....	51
Figura 13- Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Assunto – 2018.....	51

1. INTRODUÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que visa atender às necessidades tecnológicas do TJPR para o período. Este plano possibilita orientar o uso correto das ações de tecnologia da informação e comunicação (TIC) com foco na gestão.

Nele são relacionadas todas as ações que a área de TIC terá que executar para o alcance das metas, organizadas no Portfólio de Ações e Projetos que é apresentado no Capítulo 7. A implementação do PDTIC, conjuntamente com os demais planos do departamento, materializa a estratégia de médio e longo prazos presentes no Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) do TJPR, em ações e projetos, dando publicidade, agilizando o trâmite de informações, propiciando a padronização técnica dos serviços, processos e aplicações, além de trazer economicidade e racionalização na utilização de recursos de TIC.

Num contexto geral, o alinhamento entre os planos PDTIC e PETIC (departamental), PEI (institucional) e PE CNJ (nacional) pode ser ilustrado por meio da figura a seguir:




Figura 1 - Alinhamento Institucional

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) enfatiza a necessidade da elaboração do PDTIC no âmbito do Poder Judiciário, conforme suas próprias resoluções nº 182/2013 e 211/2015.

A elaboração desse documento teve como premissa o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (2015-2020) do TJPR e foi concretizado com o apoio da Presidência do Tribunal, da Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação (SGTIC), da Direção do DTIC, do Comitê Gestor de TIC, e demais colaboradores das unidades do DTIC.

Esta versão 1.2 do PDTIC-2018 atualiza algumas ações e projetos do Departamento levantados em novembro de 2017, explicitadas no capítulo 7 e 8 deste documento e também na atualização financeira dos respectivos itens constantes no documento denominado “Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação” (PCSTIC) para o exercício de 2018.

1.1. Objetivos

O PDTIC tem como objetivos:

- a) Sistematizar o planejamento da gestão de TIC para o exercício, contemplando as necessidades de TIC do TJPR e oportunidades de melhorias na área de TIC;
- b) Organizar as ações, prazos, recursos financeiros, humanos e materiais, com vistas a eliminar eventuais desperdícios de recursos públicos, bem como prejuízos ao cumprimento dos objetivos institucionais (Resolução TJPR Nº 138/2015, Resoluções do CNJ, Nº 182/2013 e Nº 211/2015);
- c) Servir de base para a elaboração da proposta orçamentária do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) para o ano fiscal subsequente;
- d) Servir de base para a elaboração do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCSTIC).

1.2. Abrangência

Todos os procedimentos e ações apontados neste documento foram definidos considerando as necessidades levantadas e projetos de TI, ora em execução, junto às divisões e assessorias do departamento, para o período de um ano. As ações foram propostas nesta edição do PDTIC de modo a possibilitar significativa melhoria na nota CNJ-iGovTIC-JUD a ser alcançada ao final do novo período.

1.3. Período de Vigência

A vigência do Plano é anual com possibilidade de revisões no período, conforme definido no item adiante “Processo de Elaboração e Revisão do PDTIC”, nas seguintes hipóteses:

- a) alteração do Plano de Contratações de Soluções de TIC;
- b) alteração no orçamento previamente designado para o DTIC, podendo necessitar ajustes nas ações do PDTIC;
- c) na ocorrência de supressão ou inclusão de novas demandas estratégicas;

- d) na necessidade de repriorização das ações;
- e) na ocorrência de ações extraordinárias que possam interferir no andamento das ações previamente aprovadas.

1.4. Metodologia Aplicada

Para a elaboração do PDTIC, adotou-se o modelo de referência definido pela Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com as devidas adaptações para as condições existentes no TJPR.

1.5. Processo de Elaboração e Revisão do PDTIC

No processo de elaboração e revisão do PDTIC, as seguintes etapas são executadas:

- 1) **Preparação e revisão:** preparação do novo processo com comunicação do início do processo, mobilização da equipe e releitura dos principais documentos;
- 2) **Levantamento das necessidades:** levantamento das demandas de TIC junto às divisões e assessorias do DTIC, por meio de reuniões investigativas;
- 3) **Consolidação das necessidades:** consolidação das necessidades e alinhamento às iniciativas propostas no PETIC considerando:
 - a) as necessidades externas junto à Alta Administração e a outros departamentos;
 - b) as necessidades internas do departamento identificadas junto às divisões e assessorias;
 - c) as necessidades de infraestrutura para manutenção, sustentação, redimensionamento da capacidade e continuidade dos serviços de TIC.
- 4) **Identificação, classificação e priorização das ações:** identificação das ações, agrupamento em classes e priorização das ações objetivando o melhor conjunto delas para maximizar o atingimento dos objetivos estratégicos;
- 5) **Validação, priorização e aprovação:** a SGTIC prioriza e aprova as ações elencadas no PDTIC;
- 6) **Publicação e comunicação:** após aprovação superior, o documento é oficialmente publicado e uma apresentação do Plano é efetuada no DTIC.

Uma revisão deste documento está programada anualmente, nos meses de maio e junho, de modo a acompanhar a dinâmica das ações do Poder Judiciário e o realinhamento

estratégicos (quando necessário). Durante esta revisão é possível adicionar, excluir, modificar ações e projetos e alterar prioridades. Além desta, revisões extraordinárias podem ser convocadas pelo Diretor do DTIC ou pelo Comitê Gestor de TIC.

A qualidade destas revisões está diretamente relacionada ao acontecimento das revisões periódicas dos planejamentos estratégicos institucional (PEI) e departamental (PETIC), necessárias para o alinhamento contínuo.

De uma forma geral, o fluxo do processo de elaboração e revisão do PDTIC pode ser visualizado no diagrama seguinte:




Figura 2 - Fluxo de Elaboração e Revisão do PDTIC




Figura 3 - Fluxo de Elaboração e Revisão do PDITC (cont.)

2. REFERENCIAL ESTRATÉGICO

O processo de elaboração do PDTIC considerou o Mapa Estratégico de TIC do PETIC 2015-2020, além de alguns documentos e metodologias de referência nacional e internacional citados na tabela 2 adiante.

2.1. Mapa Estratégico de TIC (PETIC 2015-2020)




Figura 4 - Mapa Estratégico de TIC (2015-2020)

2.2. Objetivos Estratégicos de TIC

Perspectiva	OETIC	Descrição do Objetivo Estratégico
Recursos	01	Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC
	02	Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas
	03	Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC
Processos Internos	04	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC
	05	Aprimorar as contratações de TIC
	06	Promover a adoção de padrões tecnológicos
	07	Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação
	08	Aprimorar a segurança da informação de TIC
Sociedade	09	Primar pela satisfação dos Usuários de TIC

Tabela 1 - Lista dos Objetivos Estratégicos do PETIC 2015-2020

2.3. Documentos de Referência

As seguintes diretrizes, planos e guias de melhores práticas internacionais foram consideradas na elaboração deste plano:

Fonte	Descrição da referência	Publicação
CNJ	Macrodesafios do Poder Judiciário para o período 2015-2020, em especial o que trata da “Melhoria da infraestrutura e governança de TIC”	03/2015
	Diretrizes da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), estabelecido na Resolução 211	15/12/2015
	Diretrizes para a Gestão de Segurança da Informação (GSI) no âmbito do Poder Judiciário	06/2012
	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário Nacional 2016-2020, conforme estabelecido na Portaria 85	08/07/2016
	Diretrizes das Contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação, estabelecido pela Resolução 182	17/10/2013
	Diretrizes do Sistema Informatizado de Processo Judicial (PJe), estabelecido pelo Resolução 185	18/12/2013
	Diretrizes da Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário, estabelecido na Resolução 192	08/05/2014
	Diretrizes da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, estabelecido na Resolução 194	26/05/2014
	Diretrizes do Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário, estabelecido na Resolução 198	01/07/2014
SISP	Guia de elaboração de PDTIC do Sistema de Administração de Recursos da Tecnologia da Informação, versão 1.0	11/10/2011
ISACA	Guia de melhores práticas de Governança de TIC, COBIT® 5.0	2012
AXELOS	Guia de Gerenciamento de Serviços de TI – ITIL® v3 (2011)	2011
PMI	Guia de Gerenciamento de Projetos (PMBok®, versão 5) sobre práticas na gestão de projetos	2013
TJPR	Plano Estratégico Institucional (PEI 2015 – 2020)	09/2016
	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC 2015-2020) (SEI 0014991-46.2016.8.16.6000)	28/09/2016

Tabela 2 - Documentos de Referência

3. ORGANIZAÇÃO DA TIC NO TJPR

O DTIC está estruturado segundo o organograma abaixo desde 1º de agosto de 2010 (Decreto Judiciário nº 568, de 26 de julho de 2010).

Nos organogramas abaixo (atual e proposto), as quatro áreas agrupadas apenas ilustram a afinidade das unidades do departamento e todas estão subordinadas diretamente à Diretoria do DTIC.

3.1. Organograma Atual




Figura 5 - Organograma Atual do DTIC

3.2. Organograma Proposto

Em 29/01/2016, o departamento propôs uma reestruturação funcional (SEI Nº 0026661-47.2017.8.16.6000) para fazer frente a dinâmica das novas atribuições e para o cumprimento das resoluções emanadas pelo CNJ. Esta reestruturação foi estudada internamente no DTIC culminando na proposta de um novo organograma com algumas readequações.

O organograma proposto foi encaminhado à Alta Administração para análise e aprovação.




Figura 6 - Organograma Proposto do DTIC

3.3. Quadro de Pessoal Atual

Unidade	Cargo	Subtotal
DTIC-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Analista de Sistemas	2
	Estagiário	3
	Oficial Judiciário	1
	Técnico Judiciário	1
AT-ASSESSORIA TÉCNICA	Analista de Sistemas	5
	Técnico em Computação	2
	Técnico Judiciário	3
AJ-ASSESSORIA JURÍDICA	Assessor Jurídico	4
DAU-DIVISÃO DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS	Analista de Sistemas	1
	Estagiário	2
	Oficial Judiciário	4
	Técnico em Computação	35
DSC-DIVISÃO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	Técnico Judiciário	1
	Analista de Sistemas	5
	Oficial Judiciário	2
	Técnico em Computação	14
DIS-DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DE SOFTWARE	Técnico Judiciário	1
	Analista de Sistemas	18
	Técnico em Computação	5
	Técnico Judiciário	1
ASNRI-ASSESSORIA DE SUPERVISÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE INFORMÁTICA	Estagiário	9
	Técnico em Computação	65
DADSA-DIVISÃO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Analista de Sistemas	27
	Técnico em Computação	1
DADSJ-DIVISÃO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS JUDICIAIS	Analista de Sistemas	34
	Estagiário	1
DLII-DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÃO	Técnico em Computação	8
	Técnico Judiciário	2

Total de colaboradores do Departamento = 257

Totais por Cargo:

Analista de Sistemas = 92

Assessor Jurídico = 4

Estagiário = 15

Oficial Judiciário = 7

Técnico em Computação = 130

Técnico Judiciário = 9

Tabela 3 - Quadro de Cargos Por Unidade do DTIC

4. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR

As Ações e Projetos do Portfólio 2017, apresentaram as seguintes atualizações (na atualização de nov/2017):

4.1. Portfólio de Ações e Projetos do PDTIC Anterior

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Situação	Observações
01.01	Elaborar e implantar o Plano de Anual de Capacitação	AT	Concluído	
01.02	Adquirir livros e periódicos	AT	Concluído	0028670-16.2016.8.16.6000
01.03	Capacitar técnicos e estagiários - transmissão de conhecimentos inerentes às atividades relacionadas a gerenciamento de estações de trabalho e dispositivos – vídeo aulas – 1ª fase	ASNRI	Em execução	
02.01	Mapear Processo do Plano de Atualização Tecnológica (PAT) - Software	AT	Em execução	
02.02	Revisar Processo do Plano de Atualização Tecnológica (PAT) - Hardware	DIS	Concluído	
02.03	Atualizar ambiente tecnológico no 1º Grau e 2º Grau (Aquisição de 3.000 computadores)	ASNRI	Concluído	0114964-71.2016.8.16.6000
02.04	Aquisição de 800 Notebook - substituição dos atuais equipamentos de Magistrados de 1º Grau, Salas de Sessões da TRU e Ass. Correicional da CGJ	ASNRI	Concluído	0115357-93.2016.8.16.6000
02.05	Aquisição de 500 Scanners de médio porte.	ASNRI	Em execução	0009749-72.2017.8.16.6000
02.06	Servidores Corporativos destinados a infraestrutura de virtualização.	DIS	Em execução	0027613-26.2017.8.16.6000
02.07	Adquirir 2 novos Storages de 1 PB cada	DIS	Concluído	0067457-17.2016.8.16.6000
02.08	Adquirir 2 equipamentos de armazenamento de backup em disco desduplicado com 250TB cada (Upgrade DataDomain)	DIS	Concluído	0011369-56.2016.8.16.6000
02.09	Adquirir 4 Switches SAN, cada um com 96 portas	DIS	Concluído	0067350-70.2016.8.16.6000
02.10	Adquirir equipamentos de rede wireless	DSC	Em execução	0015656-62.2016.8.16.6000
02.11	Adquirir solução de videoconferência	DSC	Concluído	0012976-07.2016.8.16.6000
02.12	Implantar solução de videoconferência	DSC	Concluído	0012976-07.2016.8.16.6000
02.13	Implantar solução de balanceamento de carga	DSC	Concluído	0008365-11.2016.8.16.6000
02.14	Implantar acesso redundante à Internet	DSC	Concluído	
02.15	Implantar a gravação de ligações para a Ouvidoria Geral da Justiça	DSC	Concluído	
02.16	Aquisição de 100 microcomputador desktop padrão All in One	ASNRI	Concluído	0004682-63.2016.8.16.6000
02.17	Aquisição de 100 Scanners	ASNRI	Concluído	0004698-17.2016.8.16.6000
02.18	Aquisição de 40 Switches 24p Gigabit PoE + 40 Switches 48p Gigabit PoE + 35 interfaces SPF 1000BaseSX	DSC	Concluído	0023390-98.2015.8.16.6000
02.19	Upgrade Blade HP	DIS	Em execução	0045025-67.2017.8.16.6000
02.20	Contratação de Serviços telefônicos fixos comutados – STFC, para realização de chamadas com destino a telefones fixos e móveis	DSC	Concluído	0024936-23.2017.8.16.6000
02.21	Serviço para acesso à internet através de rede celular, com fornecimento, em regime de comodato, de 300 (trezentos) dispositivos USB	DSC	Cancelado	0047259-22.2017.8.16.6000
02.22	Adquirir Multifuncional laser/led monocromática e impressora color pequeno porte / Outsourcing	DLII	Em execução	0062771-79.2016.8.16.6000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2018

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Situação	Observações
02.23	Implementar procedimentos de monitoramento e avaliação do serviço Exchange através do Zabbix	DSC	Não Iniciado	
02.24	Implementar procedimentos de monitoramento e avaliação do serviço de DNS através do Zabbix	DSC	Não Iniciado	
02.25	Implementar procedimentos de monitoramento do Firewall no Zabbix	DSC	Concluído	
02.26	Implantar relatórios gerenciais de impressão - Coleta e armazenamento de logs de impressão (ELK)	ASNRI	Concluído	
02.27	Implantar relatórios de visibilidade de rede Netflow	DSC	Concluído	
02.29	Substituir / converter os sistemas legados (de terceiros)	DADSA	Em execução	
02.30	Substituir / converter os sistemas legados (de terceiros)	DADSI	Em execução	
02.31	Executar migrações dos sistemas de informação da plataforma Caché conform detalhamento do projeto	DIS	Em execução	0101778-78.2016.8.16.6000
02.32	Implantar os 99 kits para salas de audiências	ASNRI	Em execução	
02.33	Desenvolver, testar e implantar novas funcionalidades do PJe	DADSI	Em execução	
02.34	Atualizar 4 licenças do software Ábacus e renovação de assinatura de remessa de índices	AT	Concluído	0013265-03.2017.8.16.6000
02.35	Atualizar 6 licenças de software Liferay (Portal)	DIS	Adiado	0050303-(49.2017.8.16.6000 Replanejado para 2018)
02.36	Ferramenta de administração de banco de dados	DIS	Em execução	0051885-84.2017.8.16.6000
02.37	Adquirir manutenção sistema JUDWIN	DADSI	Cancelado	
02.38	Migrar ferramenta de portal Liferay 6.2 para versão 7.0	DIS	Adiado	
02.39	Atualizar o firewall (versão 7.1)	DSC	Concluído	
02.40	Migrar o Exchange para a versão 2016	DSC	Não Iniciado	
02.41	Migrar para Windows 10 - Customizar, distribuir, migrar e gerenciar	ASNRI	Em execução	
02.42	Adquirir licenças de AutoCAD para o DEA	AT	Em execução	0095704-08.2016.8.16.6000
02.43	Adquirir licenças do software SONY Vegas para a ESEJE	AT	Concluído	0042438-09.2016.8.16.6000
02.44	Suporte com direito a atualização do software JIRA 500 licenças	DIS	Concluído	0031794-07.2016.8.16.6000
02.45	Adquirir software, treinamento e consultoria para BI (Business Intelligence)	DIS	Em execução	0053351-16.2017.8.16.6000
02.46	Adquirir servidores corporativos / banco de dados	DIS	Concluído	0039395-64.2016.8.16.6000
02.47	Atualizar o PostgreSQL para versão 9.5	DIS	Concluído	
02.48	Avaliar e adquirir novos servidores para os bancos do Projudi (em duplicidade com o item 02.46)	DIS	Em execução	0039395-64.2016.8.16.6000
02.49	Avaliar ferramentas de modelagem	DIS	Concluído	
02.50	Adquirir ferramenta de embaralhamento e subconjunto de bases de dados	DIS	Concluído	0030350-36.2016.8.16.6000
02.51	Elaborar e executar estratégia para substituição do Caché (contingência)	DIS	Em execução	
02.52	Elaborar e executar estratégia para continuidade do ambiente legado Sybase	DIS	Em execução	
02.53	Garantir atualizações, suporte e manutenção para o banco de dados Sybase (JudWin)	DIS	Em execução	0041832-44.2017.8.16.6000
02.54	Prospecção ferramenta que permita fazer busca no servidor de controle de versão	DIS	Cancelado	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2018

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Situação	Observações
02.55	Instalar ferramenta para facilitar análise do histórico de login de usuário no CAS	DIS	Concluído	
02.56	Avaliar novo serviço para controle de modificações (GIT)	DIS	Concluído	
02.57	Atualizar a solução do Lync Server 2013 para Skype For Business	DSC	Em execução	
02.58	Ativar a nova solução de DNS	DSC	Em execução	
02.59	Promover o uso de Caixas Corporativas nas unidades da Secretaria	DSC	Não iniciado	
02.60	Desenvolver / otimizar / melhorar performance dos sistemas desenvolvidos pela DADSI	DADSI	Em execução	
02.61	Desenvolver / otimizar / melhorar performance dos sistemas desenvolvidos pela DADSA	DADSA	Em execução	
03.01	Incentivar utilização do módulo de orçamentação do sistema Gladius	AT	Concluído	
03.02	Promover melhorias no módulo de Orçamentação do sistema Gladius	AT	Concluído	
03.03	Elaborar Plano de Contratação TIC 2018	AT	Concluído	
03.04	Elaborar relatório de fechamento 2017 (ações executadas, orçamento planejado x executado)	AT	Não Iniciado	
03.05	Aprimorar o acompanhamento da execução do Orçamento	AT	Em Execução	
04.01	Reestruturar o DTIC	Diretoria DTIC	Em Execução	0074569-71.2015.8.16.6000 (Depende de ato do Presidente do TJPR)
04.02	Elaborar e revisar o PDTIC 2017	AT	Concluído	
04.03	Revisar o Plano de Contratações 2017	AT	Concluído	
04.04	Revisar o PETIC 2015-2020	AT	Não Iniciado	
04.05	Elaborar o PDTIC 2018	AT	Concluído	
04.06	Fomentar reuniões de acompanhamento dos Comitês de Governança e de Gestores de TIC	DTIC	Em Execução	
04.07	Implantar a Equipe de Governança de TIC	AT	Em Execução	
04.08	Eleger os projetos que serão acompanhados no EPM	AT	Não Iniciado	
04.09	Acompanhar projetos no EPM	AT	Não Iniciado	
04.10	Revisar o Catálogo de Serviços de TIC	DAU	Concluído	
04.11	Publicar o Catálogo de Serviços de TIC	DAU	Em execução	
04.12	Acréscitar Acordos de Nível de Serviços no Catálogo de Serviços de TIC	DAU	Não Iniciado	
04.13	Melhorar a Gestão de Processos de TIC	AT	Em execução	
04.14	Mapear Processo do Catálogo de Serviços de TIC	DAU	Não Iniciado	
04.15	Mapear Processo de Continuidade de Serviços de TIC	DIS	Concluído	
04.16	Revisar Processo de Liberação e Implantação de Software	DIS	Não Iniciado	
04.17	Revisar Processo de Orçamentação de TIC	AT	Não Iniciado	
04.18	Revisar Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC (hardware)	ASNRI	Concluído	
04.19	Implantar Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC	DAU	Concluído	
04.20	Implantar Processo de Gerenciamento de Backup/Restore	DIS	Não Iniciado	
04.21	Implantar Processo de Gerenciamento de Mudanças	AT	Não Iniciado	
04.22	Revisar Plano de Continuidade de Serviços de TIC	DIS	Concluído	0061365-86.2017.8.16.6000
04.23	Mapear Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC (hardware)	ASNRI	Concluído	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2018

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Situação	Observações
04.24	Mapear Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC (software)	ASNRI	Concluído	
04.25	Implantar Processo de Gerenciamento de Demandas e Projetos de TIC	AT	Em execução	
04.26	Implantar Processo de Gestão de Contratos de TIC	AT	Em execução	
05.01	Revisar documentos D.O.D. recebidos	AT	Em execução	
05.02	Mapear Processo de Contratação de Soluções de TIC (Res. 182)	AT	Em execução	
06.01	Realizar reuniões de acompanhamento e auxílio às equipes no mapeamento dos processos	AT	Em execução	
06.02	Implantar Processo de Desenvolvimento de Software	DADSI	Não Iniciado	
06.03	Implantar Processo de Sustentação de Software	DADSA	Não Iniciado	
06.04	Avaliar/desenvolver ferramenta de geração de código	DIS	Cancelado	
06.05	Avaliar sistema de virtualização leve (Docker)	DIS	Concluído	
06.06	Implantar o Modelo de Acessibilidade do Governo (eMag)	DIS	Adiado	
06.07	Adquirir ferramentas para auxílio ao Desenvolvimento de Software	DIS	Concluído	0041575-19.2017.8.16.6000
06.08	Incluir padrões do e-MAG, acessibilidade, gestão documental, portabilidade, responsividade, etc. no desenvolvimento de sistemas	DADSI e DADSA	Não Iniciado	
07.01	Incluir aderência dos sistemas judiciais ao MNI	DADSI	Em execução	
08.01	Elaborar norma de segurança de Acesso a Internet	DSC	Em execução	0029904-96.2017.8.16.6000
08.02	Elaborar norma de segurança de utilização do Correio Eletrônico	DSC	Em execução	0029764-62.2017.8.16.6000
08.03	Elaborar e Promover a norma de segurança de Registros de Eventos de TIC	DSC	Não Iniciado	
08.04	Elaborar norma de segurança de Videoconferência	DSC	Não Iniciado	
08.05	Elaborar norma de segurança de Telefonia	DSC	Não Iniciado	
08.06	Elaborar norma de segurança de Mensagens Instantâneas	DSC	Não Iniciado	
08.07	Elaborar norma de segurança de Gerenciamento de Usuários	DSC	Não Iniciado	
08.08	Adquirir solução de Antispam para 18.000 caixas postais	DSC	Em execução	0026174-77.2017.8.16.6000
08.09	Implantar Processo de Gerenciamento de Riscos de TIC	DSC	Não Iniciado	
08.10	Realizar mudança equipamentos para o Datacenter II (Moving)	DIS	Adiado	Dependente do item 08.11
08.11	Adquirir contrato de manutenção da sala segura (Datacenter II)	DIS	Em execução	0061692-31.2017.8.16.6000
08.12	Implantar o controle de execução de arquivos e scripts em estações de trabalho (AppLocker)	ASNRI	Concluído	
09.01	Estudos para terceirização da Central de Atendimento	DAU	Em execução	
09.02	Elaborar e executar pesquisas de avaliações nos atendimentos	DAU	Concluído	
09.03	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC	DAU	Concluído	
09.04	Elaborar e disponibilizar a Base de Conhecimento de TIC	DAU	Em execução	
09.05	Elaborar e aprovar a Política de Plantão de TIC	AT	Em execução	

Tabela 5 - Resultados do PDTIC 2017

Todos os projetos com situação “Não iniciado”, “Em execução” ou “Adiado” serão novamente planejados em 2018.

4.2. Distribuição das Situações das Ações e Projetos do PDTIC Anterior




Figura 7 - Distribuição das Situações das Ações e Projetos do PDTIC Anterior

5. RESULTADOS DO TJPR NO CNJ iGovTIC-JUD 2017

A seguir é demonstrado o resultado do TJPR no Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário previsto no art.32 da Resolução CNJ nº 211/2015 – ENTIC-JUD, que compreende o período de janeiro a dezembro de 2017.

O resultado final deste questionário se traduz num índice e permite o CNJ identificar, avaliar e acompanhar a situação da Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC dos órgãos do Poder Judiciário, chamado de Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - iGovTIC-JUD 2017.

Nível de Maturidade	Valor do iGovTIC-JUD
Baixo	$0,00 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 0,40$
Satisfatório	$0,40 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 0,70$
Aprimorado	$0,70 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 0,90$
Excelência	$0,90 \leq \text{iGovTIC-JUD} \leq 1,00$

Tabela 6 - Nível de Maturidade proposto no CNJ iGovTIC-JUD 2017




Figura 8 - CNJ iGovTIC-JUD 2017 – Tribunais Estaduais

Resultados no CNJ iGovTIC-JUD 2017

Nota do Órgão		Nível de Maturidade
0,58		Satisfatório
Dimensões Avaliadas	Nota	Nível de Maturidade
1. Das Políticas Planejamento	0,71	Aprimorado
2. Das Estruturas, Macroprocessos e Processos	0,43	Satisfatório
3. Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas	0,42	Satisfatório
4. Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão.	0,19	Baixo
5. Dos Sistemas, Integração e Nivelamento	0,85	Aprimorado
6. Dos Serviços de Infraestrutura	0,33	Baixo
7. Detalhamento	0,99	Excelência
Classificação 2017		
Segmento	Porte	Geral
19º (de 27)	15º (de 27)	52º (de 92)

Tabela 7 - CNJ iGovTIC-JUD 2017 – Resultados do TJPR

Resultados por Tópico

Tópico	Nota
1.1. Em relação à liderança	0,76
1.2. Em relação à definição das Estratégias, Políticas e Planejamentos	0,88
1.3. Em relação à expectativa e entrega de resultados	0,36
1.4. Em relação à transparência	0,7
2.1. Em relação à estrutura organizacional	0,84
2.2. Em relação à coordenação dos macroprocessos:	1
2.3. Em relação aos processos de governança e de gestão	0,36
2.4. Em relação aos processos de segurança da informação	0,08
2.5. Em relação aos processos de software	0,04
3.1. Em relação às competências e ao desenvolvimento	0,6
3.2. Em relação ao desempenho	0,28
4.1. Em relação à gestão de riscos	0,15
4.2. Em relação ao monitoramento	0,02
4.3. Em relação à auditoria interna	0,2
5.1. Em relação aos sistemas de informação	0,54
5.2. Em relação à integração de sistemas e disponibilização de informações	1
5.3. Em relação ao nivelamento tecnológico	0,94
6.1. Em relação aos processos de gerenciamento de serviços	0,23
6.2. Em relação aos processos de gerenciamento de infraestrutura	0,15
7.1. Em relação à Força de Trabalho	0,99

Tabela 8 - CNJ iGovTIC-JUD 2017 – Resultados do TJPR por Tópico

Resultado CNJ iGovTIC-JUD 2017 por segmento

Segmento	Quantidade Órgãos	Média iGovTIC-JUD
Conselho	2	0,67
Superior	4	0,69
Eleitoral	27	0,57
Estadual	27	0,63
Federal	5	0,56
Militar	3	0,58
Trabalho	24	0,65

Tabela 9 - CNJ iGovTIC-JUD 2017 – Resultado do TJPR por Segmento

Classificação dos Órgãos de Grande Porte CNJ iGovTIC-JUD 2017




Figura 9 - CNJ iGovTIC-JUD 2017 – Classificação dos Órgãos de Grande Porte




Figura 10 - CNJ iGovTIC-JUD 2017 – Por Tipo de Resposta

6. PORTFÓLIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO TJPR

O portfólio de sistemas de informação do TJPR compreende todos os sistemas de informação judiciais (25) e administrativos (48), de desenvolvimento próprio ou de terceiros contratados ou cedidos por outros órgãos públicos mediante convênios.

Nas listas abaixo, os sistemas de informação e software de utilização geral considerados estratégicos (SEI Nº 0040087-63.2016.8.16.6000) estão marcados com um “ (*) ” logo após o seu nome, indicando priorização quanto à disponibilidade e atendimento pelo DTIC.

6.1. Sistemas de Informação Judiciais do TJPR

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
1	PROJUDI (*) - Juizado Especial Cível - Juizado Especial Criminal - Turma Recursal - Infância e Juventude Cível - Adolescentes em Conflito c/ a Lei - Família - Juizado Especial da Fazenda Pública - Vara Cível - Vara da Fazenda Pública - Vara Criminal - Execução Penal - Execução Penal e Medidas Alternativas - Plantão Judiciário - Competência Delegada - Auditoria Militar Cível - Corregedoria dos Presídios - Varas de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho 2º GRAU (Família e Infância) - Plantão Judiciário - Mesa do Corregedor, 2ª Vice-Presidência - Processo administrativo CGJ - SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificada) - CNJ	Sistema de gerenciamento de processos eletrônicos, implantado em todo o Estado do Paraná, abrangendo todas as competências judiciais em 1º grau, turma recursal e 2º Grau (especialidade família).	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
2	SNU (*)	Geração de numeração única para processos judiciais, de acordo com CNJ.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
3	SICC - Varas Criminais - Distribuição Criminal - Vara de Cartas Precatórias - Vara de Auditoria Militar - Varas do Tribunal do Juri - Vara de Crimes contra o	Sistema de acompanhamento processual de processos físicos de varas criminais.	Não (somente e página de consulta processual)	PostgreSQL	Delphi	Consulta legado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2018

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
	Menor - Juizado Especial de Crimes contra a Mulher - Varas de Trânsito					
4	CEPA - PENAS ALTERNATIVAS	Sistema de acompanhamento de penas alternativas – somente utilizado por Curitiba	Não	Mumps	Delphi/Mumps	Consulta Legado
5	CEJA - COMISSÃO ESTADUAL DE ADOÇÃO	Controle de adoções internacionais	Não	Mumps	Delphi/Mumps	Em uso
6	ORÁCULO - ANTECEDENTES CRIMINAIS (*)	Consulta de antecedentes criminais em bases de dados de sistemas (criminais)	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
7	JUDWIN (*) - Sistema Movimentação Processual - Gabinete Desembargador - Assessoria de Recursos - Internet	Sistema de acompanhamento processual de recursos físicos em 2º Grau. Sistema mantido pela Empresa MPS – terceirizada.	Não (soment e página de consulta processual)	Sybase	SQLServer	Em Uso (processo de desativação pelo PJe)
8	TURMAREC	Sistema de acompanhamento processual de recursos físicos nas turmas recursais. Sistema mantido pela Empresa MPS – terceirizada.	Não (soment e página de consulta processual)	Mumps	Delphi / Mumps	Em uso
9	SIJEC – Juizados Especiais Criminais	Sistema de acompanhamento processual de juizados especiais criminais	Não (Soment e página de consulta processual)	PostgreSQL	Delphi	Consulta Legado
10	CALCULADORA DE PENA	Calculadora de penas – Execuções Penais	Sim	Não se aplica	Javascript	Em uso
11	e-MANDADO (*)	Envio de mandados e alvarás eletrônicos para Delegacias de Polícia Civil.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
12	AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS	Autorização de viagens – Infância e Juventude	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
13	JURISPRUDÊNCIA	Gerenciamento da jurisprudência do TJPR (incluindo turma recursal).	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
14	Pad – Projudi Administrativo	Projudi Administrativo – Corregedoria e Presidência	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
15	DistProcessual	Sistema de gerenciamento para o cartório distribuidor, implantado em novas comarcas ou onde ocorreu estatização do referido cartório.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
16	Boletim Unificado	Centralizador de boletins mensais forenses (serventia e magistrado), em substituição ao boletim forense mantido pela Empresa Celear e ao “Anexo C” solicitado pela CGJ.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
17	Cível Papel (*)	Sistema para controle de processos físicos de varas cíveis, implantado em novas	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2018

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
		comarcas ou onde ocorreu estatização de cartórios desta competência.				
18	Sessão Digital	Realização da sessão de julgamento em 2º grau utilizando documentos digitais, para processos físicos (dependência direta do sistema JUDWIN).	Sim	PostgreSQL	Java / WebIntegrator	Em uso
19	CAJU - Cadastro de Auxiliares da Justiça	Sistema para cadastro e controle de auxiliares: peritos, síndicos/administradores judiciais, intérpretes, leiloeiros, jurados voluntários.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
20	Banco de Sentenças	Gerenciamento de sentenças em 1º grau.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
21	Gestão do Arquivo de Processos Judiciais - GAJUS	Sistema para gerenciar os processos físicos arquivados no Barracão de Pinhais.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
22	Consulta a Processos Físicos do 2º Grau – COP	Consulta a processos físicos do 2º grau, incluindo em segredo de justiça, a partir do Portal TJPR por advogados e servidores autorizados. Visa substituir a consulta atual do Portal TJPR. Possui incorporado o pedido de sustentação oral.	Sim	Não se aplica	Java	Em uso
23	PJe 2º Grau (*)	Sistema de gerenciamento de processos eletrônicos mantido pelo CNJ. Atenderá às ações em 2º grau, inicialmente às originárias.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
24	Processômetro – 1ª Vice-Presidência/Assessoria de Recursos	Aplicativo para apresentação de despachos elaborados e assinados junto à 1ª Vice-Presidência, para substituir o “Processômetro” vigente.	Não	Não se aplica	Java	Em uso
25	Calculadora Judicial	Cálculo de custas e multas.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso

Tabela 10 - Sistemas de Informação Judiciais do TJPR

6.2. Sistemas de Informação Administrativos do TJPR

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
1	HÉRCULES (*) • R.H. • Magistratura • Corregedoria • Estagiários • Juízes Leigos e Conciliadores	Recursos Humanos e Folha Pagamento	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
2	DOMUS (*)	Sistema de Gerenciamento de Organogramas e Endereços do TJPR	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
3	HERMES • Fornecedores • Almoxarifado • Contratos • Bens Permanentes • Convênios	Gestão Patrimonial e Compras	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
4	SGMP	Sistema de Gerenciamento de Movimentação Processual Corregedoria, Concursos e Gerador de Documentos SGMP	Não	Postgresql	Delphi	Em uso
5	Magistratura	Sistema de Controle de Magistrados, Funcionários e Serventuários	Não	Postgresql	Delphi	Em uso
6	Centro Cópia	Sistema de Gestão de Fotocópias	Não	Postgresql	Delphi	Em uso
7	MENSAGEIRO (*)	Sistema de Comunicação Oficial do TJPR	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
8	FUNDOS (*) • Guias do FUNJUS • Guias do FUNREJUS • Gestão de Arrecadação e Destinação provenientes de Prestações Pecuniárias • Guia do Oficial de Justiça • Protesto de Custas Finais	Gestão de Arrecadação de Custas	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
9	FUNREJUS	Sistema para gerenciamento de recolhimentos do FUNREJUS	Não	Caché	MUMPS	Pouco utilizado
10	SGP (*)	Sistema de Gerenciamento de Precatórios Requisitórios contendo cadastro dos precatórios virtuais nos juízos, controle da ordem cronológica, gerenciamento de pedidos de preferência, ajuizamento no Projudi, pagamento de precatórios (por ordem cronológica e pagamentos preferenciais), gerenciamento dos órgãos devedores, gerenciamento das contas dos entes devedores	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
11	Portal TJPR		Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
12	EQP	Controle de Fitas de Backup	Não			Pouco utilizado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2018

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
13	E-DJ (*)	Diário da Justiça Eletrônico	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
14	Formulários	Gerador de Formulários	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
15	Consultas no Portal		Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
16	ARES	Sistema de Controle de Suporte	Sim	Mysql	PHP	Em uso
17	SGU	Sistema de Controle de Usuários	Não	Sybase	SQLWindows	Em uso
18	SEGURANÇA	Sistema de Autorização de Sistemas Próprios TJPR	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
19	FOLHA DE PAGAMENTO	Sistema de Folha de Pagamento – Legado – Interface Gráfica - MPS	Não	Sybase	Delphi	Em uso apenas para consulta e relatórios
20	SGRH	Sistema de Recursos Humanos	Não	Sybase	Delphi	Em uso
21	SISCOM	Sistema de Controle de Comarcas	Não	Caché	MUMPS	Em uso
22	PROT	Sistema de Controle de Protocolos - TJPR	Não	Caché	MUMPS	Em uso
23	PROTCV	Sistema de Controle de Protocolos Cíveis	Não	Caché	MUMPS	Em uso
24	Portal da Transparência	Sistema para captura e publicação de dados no Portal da Transparência do TJPR	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
25	Malote Digital	Sistema de troca de mensagens e documentos do Poder Judiciário	Sim	MySQL	Java	Em uso
26	SADE	Sistema de Acompanhamento de Despesas	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
27	SEI (*)	Sistema Eletrônico de Informação – TRF4	Sim	MySQL	PHP	Em uso
28	PONTO ELETRÔNICO	Sistema para Controle de Ponto dos funcionários do TJPR	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
29	GESTÃO DE DIÁRIAS	Departamento Econômico e Financeiro	Sim	PostgreSQL	Java – AlivePro	Em uso
30	SISOUV	Sistema para Ouvidoria – TJDF	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
31	ATHOS(*)	Sistema para Confecção de Documentos Eletrônicos	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
32	GLADIUS	Sistema de Gestão Departamental	Sim	PostgreSQL	PHP	Em uso
33	SAU	Sistema de Atendimento a Usuários de Informática	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
34	SCM	Sistema para Centro Médico	Não	Postgresql	Delphi	Em uso
35	Biblioteca	Sistema de Gestão de Biblioteca	Sim	Postgresql	Java	Em uso
36	FOL	Sistema Legado da Folha de Pagamento – MUMPS – MPS	Não	Caché	MUMPS	Apenas para consulta
37	Concursos	Sistema para controle de concursos – Corregedoria	Não	Postgresql	Delphi	Em uso
38	Publique-se (*)	Sistema de Gestão de Publicação de Documentos no Portal	Sim	Postgresql	Java	Em uso
39	CEPs	Serviços para consulta de CEPs	Não	Postgresql	Java	Em uso
40	SGDOC	Base de Documentos para o SGMP	Não	Postgresql	Delphi	Em uso
41	Microfilmagem	Sistema com dados convertidos do sistema legado MICRO	Sim	Postgresql	Java	Em uso
42	SCA	Sistema de Controle de Acesso de pessoas nas portarias – Conversão do legado SCA	Sim	Postgresql	Java	Em uso
43	Faturas	Sistema para geração de faturas para atestado de telefones	Não	Não utiliza	Java	Em uso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2018

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
44	Inscrição de Concursos	Sistema para proceder com Inscrição em Concursos do TJPR	Sim	Postgresql	Java	Em uso
45	Pré-cadastro	Sistema para a realização prévia dos recursos e processos a serem peticionados em 2º Grau	Sim	Postgresql	Java	Em uso
46	Plantão Judiciário	Sistema de cadastro, consulta e publicação de Plantões Judiciários	Sim	Postgresql	Java	Em uso
47	PROT WEB	Sistema de Consulta a dados do legado PROT	Sim	Postgresql	Java	Em desenvolvimento
48	PROT/TA	Sistema de Protocolo do extinto TA	Não	Caché	MUMPS	Em uso

Tabela 11 - Sistemas de Informação Administrativos do TJPR

6.3. Outras ferramentas de Software

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
1	Assinador de documentos (*)	Assinador de documentos	Não	N/A	Java	Em uso

Tabela 12 - Outras ferramentas de Software

7. PORTFÓLIO DE AÇÕES, PROJETOS E AQUISIÇÕES EM TI

Os itens do Portfólio de Ações, Projetos e Aquisições em TI estão agrupados conforme o seu impacto primário nos objetivos estratégicos de TIC e nas respectivas iniciativas estratégicas preconizadas no PETIC 2015-2020.

Nas tabelas compreendidas no item 7.1 abaixo, a segunda coluna (“PCSTIC 2018”) abriga o respectivo item do PCSTIC 2018, quando aplicável; a codificação constante na terceira coluna (“Ação”) das tabelas é composta por três dezenas que identificam:

- a) número do objetivo estratégico do PETIC em vigência;
- b) dezena do ano em que a ação entrou no portfólio;
- c) número sequencial da ação dentro da iniciativa estratégica e do respectivo ano.

Ações canceladas não foram excluídas do Portfólio mas marcadas com hachuras para indicar a sua exclusão lógica.

O portfólio também foi aperfeiçoado para incluir em coluna separada (“SEI”) o número do processo SEI! de forma que o gestor possa rapidamente identificar o processo da respectiva ação do portfólio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2018

7.1. Ações, Projetos e Aquisições para 2018 alinhados ao PETIC 2015-2020

7.1.1. Associadas ao OETIC.01 (Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2018	Ação	OK	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Resp	Apoio	2018											
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Aperfeiçoar o Plano Anual de Capacitação	3.3.1	01.18.01		Adquirir treinamentos e executar o Plano de Capacitação de TIC 2018		AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	01.18.02		Elaborar o Plano de Capacitação de TIC para 2019		AT	DTIC										X	X	X
Promover workshops, minicursos, e palestras com tutores internos ao DTIC	N/A	01.17.03		Capacitar técnicos e estagiários - transmissão de conhecimentos inerentes às atividades relacionadas a gerenciamento de estações de trabalho e servidores de impressão.		ASNRI	ASNRI				X	X	X	X	X				

7.1.2. Associadas ao OETIC.02 (Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2018	Ação	OK	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Resp	Apoio	2018											
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaborar e executar o Plano de Atualização Tecnológica	N/A	02.17.01		Mapear Processo do Plano de Atualização Tecnológica (PAT) - Software		AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Assegurar a infraestrutura física de TIC nas unidades judiciárias do PJPR	1.3.1	02.18.01		Atualizar ambiente tecnológico no 1º Grau e 2º Grau (Aquisição de 3.000 computadores)	0053812-85.2017	ASNRI	DTIC	X	X	X	X								
	1.2.4	02.17.05	✓	Adquirir 500 Scanners de médio porte	0009749-72.2017	ASNRI	ASNRI		*	*	*	*	*	*					
	1.2.5	02.17.06	✓	Adquirir 2 servidores corporativos (blade) destinados a infraestrutura de virtualização	0027613-26.2017	DIS	DIS	*	*	*	*	*							
	3.3.6	02.18.19		Adquirir serviços de conexão IP a rede internet de forma redundante	0011962-17.2018	DSC	DSC		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.3.2	02.18.02		Adquirir projetores multimídia (datashows), telas de projeção e webcams	0051047-44.2017	ASNRI	ASNRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2018

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2018	Ação	OK	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Resp	Apoio	2018											
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	1.1.1	02.17.10		Adquirir equipamentos de rede wireless	0015656-62.2016	DSC	DSC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	1.2.1	02.18.03		Adquirir equipamentos de Telefonia (telefones, centrais telefônicas)	0024240-50.2018	DSC	DSC			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	N/A	02.17.18	✓	Adquirir 40 Switches 24p Gigabit PoE + 40 Switches 48p Gigabit PoE + 35 interfaces SPF 1000BaseSX	0032194-84.2017	DSC	DSC	*	*	*	*	*							
	1.2.6	02.17.19	✓	Adquirir upgrade do servidor Blade HP	0045025-67.2017	DIS	DIS	*	*	*	*	*	*						
	1.3.5	02.17.20	✓	Contratar serviços telefônicos fixos comutados – STFC, para realização de chamadas com destino a telefones fixos e móveis	0024936-23.2017	DSC	DSC	*	*	*	*	*	*	*					
	3.2.12	02.17.21	✂	Serviço para acesso à internet através de rede celular, com fornecimento, em regime de comodato, de 300 (trezentos) dispositivos USB. (0047259-22.2017.8.16.6000)	0047259-22.2017	DSC	DSC	X	X	X	X	X							
	N/A	02.17.22	✂	Adquirir multifuncional laser/led monocromática e impressora color pequeno porte / Outsourcing	0062771-79.2016	DLII	ASNRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	3.2.3	02.18.04		Contratar <i>outsourcing</i> de Impressão para Comarca de Curitiba (500 unidades)	0079511-78.2017	DLII	ASNRI			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2.2.1	02.18.05		Adquirir cabos, canaletas, tomadas, etc.	0005382-68.2018	DLII	DLII					X	X	X	X	X	X	X	X
	2.1.1	02.16.01		Adquirir peças para impressoras e microcomputadores	0078201-71.2016	DLII	DLII					X	X	X	X				
	3.2.8	02.18.06		Adquirir solução de gravação de áudio, vídeo e sonorização das salas de sessão do TJPR, com sistema de votação integrado	0025002-03.2017	AT	DSC, DIS, DADSA, DAU ASNRI							X	X	X	X	X	X
	1.3.6	02.18.16		Adquirir leitoras de códigos de barras	0020185-56.2018	ASNRI	ASNRI						X	X	X	X	X	X	
Aprimorar o monitoramento dos sistemas de informação	N/A	02.17.23	✓	Implementar procedimentos de monitoramento e avaliação do serviço Exchange através do Zabbix		DSC	DIS			*	*	*	*	*					
	N/A	02.17.24		Implementar procedimentos de monitoramento e avaliação do serviço de DNS através do Zabbix		DSC	DIS											X	X
Converter os Sistemas de Informação	N/A	02.17.29		Substituir / converter os sistemas legados (de terceiros)		DADSA	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2018

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2018	Ação	OK	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Resp	Apoio	2018											
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
terceirizados por soluções próprias ou de outros órgãos públicos																			
	N/A	02.17.30		Substituir / converter os sistemas legados (de terceiros)		DADSI	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	02.17.31		Executar migrações dos sistemas de informação da plataforma Caché conforme detalhamento do projeto	0101778-78.2016	DIS	DADSA, DADSI, G2V e GCJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3.2.14	02.18.20		Implementações e correções no sistema JudWIN (banco horas)	0037010-75.2018	DADSI	DIS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Promover a Implantação da solução de gravações de audiências	4.1.7	02.17.32	✓	Implantar os 99 kits para salas de audiências	0035456-13.2015	ASNRI	AT, DIS, DSC	*	*	*	*	*	*						
	1.2.3	02.18.21		Adquirir solução para Gravação de Depoimento para salas comuns e especial	0015147-63.2018	ASNRI	AT, DIS, DSC, DADSI e DAU			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Promover a Implantação do Processo Eletrônico no 2º grau (PJe)	N/A	02.17.33		Desenvolver, testar e implantar novas funcionalidades do PJe		DADSI	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Promover a aquisição/renovação de licenças de software	3.2.5	02.17.35	✓	Atualizar 6 licenças de software Liferay (Portal)	0050303-49.2017	DIS	DTIC	*	*	*	*	*							
	3.2.7	02.17.36		Adquirir software de administração de banco de dados PostgreSQL (ACQUA STUDIO)	0051885-84.2017	DIS	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	N/A	02.17.38		Migrar ferramenta de portal Liferay 6.2 para versão 7.0		DIS	DIS						X	X	X	X	X	X	X
	N/A	02.17.40		Migrar o Exchange para a versão 2016		DSC	DSC											X	X
	N/A	02.17.41		Migrar para Windows 10 - Customizar, distribuir, migrar e gerenciar		ASNRI	ASNRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3.1.1	02.17.42		Adquirir licenças de software para projetos de Engenharia (AutoCAD)	0017558-79.2018	ASNRI	AT			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2018

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2018	Ação	OK	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Resp	Apoio	2018											
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	3.3.3	02.18.11	✗	Adquirir renovação do suporte técnico, atualização de versão e atualização da tabela de preços de insumos do VOLARE (Engenharia)		AT	DEA				X	X	X	X	X				
	3.3.9	02.18.08		Adquirir software de segurança de rede (renovação e expansão da solução de Firewall e gerenciamento de rede)	0015482-82.2018	DSC	DSC				X	X	X	X	X	X	X		
	3.2.4	02.18.09		Adquirir solução de Backup/Recovery	0071352-49.2017	DIS	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3.2.10	02.18.10	✓	Adquirir novas licenças para o software AlivePRO	0055168-18.2017	DIS	DIS	*	*	*	*	*							
	3.3.4	02.18.12	✗	Adquirir software para gerenciamento de obras para o Departamento de Engenharia do TJPR		AT	DEA					X	X	X	X	X	X	X	X
	3.3.5	02.18.13		Adquirir atualização das licenças do software JIRA e plugin para gestão de Portfólio	0071326-51.2017	DIS	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3.3.8	02.18.15		Adquirir software “Creative Cloud para Equipes” (Adobe Photoshop) para a ESEJE e Assessoria de Imprensa	0013398-11.2018	AT	ASNRI		X	X	X	X	X	X	X	X			
Promover a adoção de ferramentas de inteligência e de exploração de dados (Business Intelligence)	3.2.18	02.17.45	✓	Adquirir software, treinamento e consultoria para BI (Business Intelligence)	0053351-16.2017	DIS	DTIC	*	*	*	*	*	*						
Prover Armazenamento de dados para as demandas institucionais	N/A	02.17.48		Avaliar e adquirir novos servidores para os bancos de dados do Projudi		DIS	DIS				X	X	X	X	X	X			
	N/A	02.17.51		Elaborar e executar estratégia para substituição do Caché (contingência)		DIS	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	02.17.52		Elaborar e executar estratégia para continuidade do ambiente legado Sybase		DIS	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3.2.9	02.17.53	✓	Adquirir atualizações, suporte e manutenção para o banco de dados Sybase (JudWin)	0041832-44.2017	DIS	DIS	*	*	*	*	*							
Promover a evolução dos serviços de Comunicação (+)	N/A	02.17.57	✓	Atualizar a solução do Lync Server 2013 para Skype For Business		DSC	DSC				*	*	*						
	N/A	02.17.58		Ativar a nova solução de DNS		DSC	DSC				X	X	X	X	X	X			

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2018

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2018	Ação	OK	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Resp	Apoio	2018											
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N/A	02.17.59	✓	Promover o uso de Caixas Corporativas nas unidades da Secretaria		DSC	DSC			*	*	*	*	*	*	*			
	1.3.4	02.18.14		Adquirir ativos de rede (200 Switches 48 portar PoE)	0040452-49.2018	DSC	DSC						X	X	X	X	X	X	X
	3.3.10	02.18.18		Aquisição de serviço de conexão rede privada baseada na tecnologia IP/MPLS com suporte técnico e manutenção para substituição de contrato a vencer em 05/2019	0037348-49.2018	DSC	DSC						X	X	X	X	X	X	X
Novas funcionalidades e melhorias nos Sistemas de Informação (+)	N/A	02.17.60		Desenvolver / otimizar / melhorar performance dos sistemas desenvolvidos pela DADSJ		DADSJ	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	02.17.61		Desenvolver / otimizar / melhorar performance dos sistemas desenvolvidos pela DADSA		DADSA	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

7.1.3. Associadas ao OETIC.03 (Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2018	Ação	OK	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Resp	Apoio	2018											
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Aperfeiçoar o acompanhamento da execução do orçamento de TIC	N/A	03.18.01		Elaborar Plano de Contratação 2019		AT	DTIC								X	X	X	X	
	N/A	03.18.02		Elaborar relatório de fechamento 2017 (ações executadas, orçamento planejado x executado)		AT	DTIC											X	X
	N/A	03.17.05		Aprimorar o acompanhamento da execução do Orçamento		AT	DTIC				X	X	X	X	X	X	X	X	X

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2018

7.1.4. Associadas ao OETIC.04 (Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2018	Ação	OK	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Resp	Apoio	2018											
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Promover a adequação organizacional do DTIC para atendimento às diretrizes estratégicas	N/A	04.17.01		Reestruturar o DTIC		Dir. DTIC	SGTIC e DPLAN		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	04.18.01		Revisar o PDTIC 2018		AT	DTIC		X	X	X	X	X						
	N/A	04.18.02		Revisar o Plano de Contratações STIC 2018		AT	DTIC				X	X	X	X					
	N/A	04.17.04		Revisar o PETIC 2015-2020		AT	DTIC						X	X	X	X			
	N/A	04.18.03		Elaborar o PDTIC 2019		AT	DTIC								X	X	X		
	N/A	04.18.04		Elaborar o Plano de Contratações STIC 2019		AT	DTIC								X	X	X		
	N/A	04.18.05		Fomentar reuniões de acompanhamento dos Comitês de Governança e de Gestores de TIC		DTIC	SGTIC			X		X	X		X		X		
Promover a implantação da equipe de governança de TIC e rotinas de acompanhamento de projetos no DTIC	N/A	04.17.07		Implantar a Equipe de Governança de TIC		AT	DTIC		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar e publicar periodicamente o desempenho dos projetos de TIC	N/A	04.17.08		Eleger os projetos que serão acompanhados no EPM		AT	DTIC					X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	04.17.09		Acompanhar projetos no EPM		AT	DTIC							X	X	X	X	X	X
	3.2.2	04.18.06		Contratar Consultoria e Suporte para Microsoft EPM e Microsoft Sharepoint.		AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisar e publicar o Catálogo de Serviços de TIC e acrescentando	N/A	04.17.10		Revisar o Catálogo de Serviços de TIC		DAU	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2018

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2018	Ação	OK	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Resp	Apoio	2018											
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Acordo de Nível de Serviço (ANS)																			
	N/A	04.17.11		Publicar o Catálogo de Serviços de TIC		DAU	DTIC						X	X	X	X	X	X	
	N/A	04.17.12		Acrescentar Acordos de Nível de Serviços no Catálogo de Serviços de TIC		DAU	DTIC						X	X	X	X	X	X	
Buscar o atendimento ao Perfil de Governança do iGovTIC	N/A	04.17.13		Melhorar a Gestão de Processos de TIC		AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3.2.1	04.18.07		Adquirir Ferramenta para Gestão de Processos de Negócio (BPM)		AT	DTIC												
	3.2.15	04.18.08		Adquirir solução para gestão de serviços de TI (ITSM)	0032717-62.2018	AT	DTIC				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implantar a Gestão por Processos em TIC (cf. Resolução CNJ 211/2015)	N/A	04.17.14		Mapear Processo do Catálogo de Serviços de TIC		DAU	DTIC			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	N/A	04.18.08		Revisar Processo de Continuidade de Serviços de TIC		DIS	DTIC						X	X	X	X	X	X	
	N/A	04.17.16		Revisar Processo de Liberação e Implantação de Software		DIS	DADSA, DADSJ				X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	04.17.17		Revisar Processo de Orçamentação de TIC		AT	DTIC						X	X					
	N/A	04.17.18		Revisar Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC		ASNRI	DTIC				X	X	X	X	X				
	N/A	04.18.09		Revisar Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC		DAU	AT					X	X	X	X				
	N/A	04.17.20		Implantar Processo de Gerenciamento de Backup/Restore		DIS	DSC						X	X	X	X	X	X	X
	N/A	04.17.21		Implantar Processo de Gerenciamento de Mudanças		AT	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Manter Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	N/A	04.18.10		Revisar Plano de Continuidade de Serviços de TIC		DIS	AT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implantar a Gestão de Demandas de TIC	N/A	04.17.25		Implantar Processo de Gerenciamento de Demandas e Projetos de TIC		AT	DTIC				X	X	X	X	X	X	X	X	X

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2018

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2018	Ação	OK	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Resp	Apoio	2018											
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Aprimorar o processo de Gestão de Contratos em TIC	N/A	04.17.26		Implantar Processo de Gestão de Contratos de TIC		AT	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

7.1.5. Associadas ao OETIC.05 (Aprimorar as contratações de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2018	Ação	OK	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Resp	Apoio	2018											
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Aprimorar o processo de Contratação de TIC entre as unidades do DTIC	N/A	05.18.01		Revisar documentos D.O.D. recebidos		AT	DTIC				X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	05.17.02		Mapear Processo de Contratação de Soluções de TIC (Res. 182/2013)		AT	DTIC		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

7.1.6. Associadas ao OETIC.06 (Promover a adoção de padrões tecnológicos)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2018	Ação	OK	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Resp	Apoio	2018											
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Promover a padronização de Processos no DTIC	N/A	06.17.01		Realizar reuniões de acompanhamento e auxílio às equipes no mapeamento dos processos		AT	DTIC		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Promover a padronização no desenvolvimento e manutenção de sistemas	N/A	06.17.02		Implantar Processo de Desenvolvimento de Software		DADSA	DADSA, DADSI, DAU	X	X	X	X	X	X						
	N/A	06.17.03		Implantar Processo de Sustentação de Software		DADSA	DADSA, DADSI, DAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	06.17.06		Implantar o Modelo de Acessibilidade do Governo (eMag)		DIS	DADSI, DADSA										X	X	X

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2018

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2018	Ação	OK	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Resp	Apoio	2018											
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	3.2.17	06.18.05	✓	Adquirir Ferramentas de auxílio ao desenvolvimento (IntelliJ IDEA Ultimate)	0041575-19.2017	DIS	DIS	*	*										
Promover a aderência dos novos sistemas de informação judiciais e adm às recomendações do Art 20 da Res. CNJ Nº 211/2015	N/A	06.17.08		Incluir padrões do e-MAG, acessibilidade, gestão documental, portabilidade, responsividade, etc. no desenvolvimento de sistemas		DADSJ e DADSA	DADSJ, DADSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3.3.2	06.18.01	✗	Adquirir Solução e Consultoria para Implantação da Automação de Testes de software		AT	DADSA, DADSJ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	06.18.02		Atender os projetos priorizados pela Corregedoria Geral da Justiça do TJPR, com ênfase ao 1º grau de jurisdição.		DADSJ, DADSA	DADSJ, DADSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	N/A	06.18.03		Atender ao projeto CNJ “Cadastro Nacional de Adoção”		DADSJ	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	N/A	06.18.04		Atender ao projeto CNJ “Banco Nacional de Mandados de Prisão II”		DADSJ	DTIC	X	X	X									

7.1.7. Associadas ao OETIC.07 (Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2018	Ação	OK	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Resp	Apoio	2018											
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Promover a aderência dos sistemas judiciais ao MNI	N/A	07.17.01		Incluir aderência dos sistemas judiciais ao MNI		DADSJ	DADSJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2018

7.1.8. Associadas ao OETIC.08 (Aprimorar a segurança da informação de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2018	Ação	OK	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Resp	Apoio	2018											
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Promover a aprovação da política de segurança de informação	N/A	08.17.01		Elaborar norma de segurança de Acesso a Internet	0029904-96.2017	DSC	AT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	N/A	08.17.02		Elaborar norma de segurança de utilização do Correio Eletrônico	0029764-62.2017	DSC	AT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	N/A	08.17.03		Elaborar e Promover a norma de segurança de Registros de Eventos de TIC	0072390-96.2017	DSC	AT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	N/A	08.17.04		Elaborar norma de segurança de Videoconferência		DSC	AT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	N/A	08.17.05		Elaborar norma de segurança de Telefonia		DSC	AT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	N/A	08.17.06		Elaborar norma de segurança de Mensagens Instantâneas		DSC	AT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	N/A	08.17.07		Elaborar norma de segurança de Gerenciamento de Usuários		DSC	AT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Incentivar a aquisição de softwares e hardware para as áreas de segurança de TIC	3.2.16	08.17.08	✓	Adquirir solução de Antispam para 18.000 caixas postais	0026174-77.2017	DSC	DSC	*	*	*	*	*	*						
	1.3.3	08.18.01		Adquirir software de segurança de rede (renovação e expansão da solução de Firewall e gerenciamento de rede)	0015482-82.2018	DSC	DSC				X	X	X	X	X	X	X	X	
	3.3.11	08.18.02		Adquirir certificações digitais		AT	AT							X	X	X	X		
Promover a execução da Gestão de Riscos para Segurança da Informação	N/A	08.17.09		Implantar Processo de Gerenciamento de Riscos de TIC		DSC	DTIC		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		08.17.10		Realizar mudança equipamentos para o Datacenter II (Moving) (Eem aguardo da contratação da manutenção da sala segura pelo DEA)		DIS	DLII										X	X	X
	3.2.11	08.17.11	✗	Adquirir contrato de manutenção da sala segura (Datacenter II) (Transferido para o DEA).	0061632-31.2017	DIS	DLII	X	X	X	X	X	X						

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2018

7.1.9. Associadas ao OETIC.09 (Primar pela satisfação dos Usuários de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2018	Ação	OK	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Resp	Apoio	2018											
								J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Capacitar e dimensionar periodicamente a Central de Atendimento	N/A	09.17.01		Estudos para terceirização da Central de Atendimento (Suspendido até a conclusão da Implantação dos Processos de TIC no DTIC)		DAU	DTIC	X	X	X	X	X	X						
Realizar pesquisas de avaliações nos atendimentos na DAU	N/A	09.18.01		Elaborar e executar pesquisas de avaliações nos atendimentos		DAU	DTIC							X	X				
Realizar pesquisa de satisfação dos usuários internos em relação aos serviços de TIC	N/A	09.18.02		Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC 2018		DAU	DTIC							X	X				
Melhorar a atuação no público interno e externo ao DTIC	N/A	09.17.04		Elaborar e disponibilizar a Base de Conhecimento de TIC		DAU	DTIC				X	X	X	X	X	X			
Promover a institucionalização do Plantão de TIC	N/A	09.17.05		Elaborar e aprovar a Política de Plantão de TIC		AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X					

Tabela 13 – Ações, Projetos e Aquisições do PDTIC 2018

8. RESUMO DAS ALTERAÇÕES NO PCSTIC - 2018

A atualização do Portfólio de Ações, Projetos e Aquisições impactou diretamente no Plano de Contratações de Soluções de TIC 2018, o qual também foi revisado e os novos valores estão destacados no capítulo 10 deste documento.

8.1. Itens Novos Inseridos na Revisão

São considerados itens novos aqueles que não constavam na versão anterior do plano e que necessitaram ser incluídos decorrentes de novas demandas, lapso de esquecimento de inclusão na versão anterior, modificação em razoável extensão de itens existentes (os quais foram refeitos), reagrupamento de itens, mudança de rumo, repriorização, entre outras razões.

Seq.	Ação	Título do Item Incluído	Número SEI	Item do PCSTIC 2018 vs.1.2
1.	02.17.20	Aquisição de serviços telefônicos (STFC e DDR)	0022060-61.2018.8.16.6000	1.3.5
2.	02.17.45	Aquisição do software de BI (Business Intelligence) com consultoria e treinamento	0053351-16.2017.8.16.6000	3.2.9
3.	02.18.08	Adquirir software de segurança de rede (renovação e expansão da solução de Firewall e gerenciamento de rede)	0015482-82.2018.8.16.6000	3.3.9
4.	02.18.10	Adquirir novas licenças para o software AlivePRO	0055168-18.2017.8.16.6000	3.2.10
5.	02.18.15	Licenças “Creative Cloud para equipe” da Adobe Photoshop e outros	0013398-11.2018.8.16.6000	3.3.8
6.	02.18.16	Aquisição de leitoras de códigos de barras	0024936-23.2017.8.16.6000	1.3.6
7.	02.18.18	Aquisição de serviço de conexão rede privada baseada na tecnologia IP/MPLS com suporte técnico e manutenção para substituição de contrato a vencer em 05/2019	0037348-49.2018.8.16.6000	3.3.10
8.	02.18.19	Adquirir conexão IP à rede Internet com redundância	0011962-17.2018.8.16.6000	3.3.6
9.	02.18.20	Aquisição de serviços para adaptações ao JudWin (DM)	0037010-75.2018.8.16.6000	3.2.14
10.	02.18.21	Ampliação da solução de gravação de audiências de 1º grau para salas comuns e de depoimento especial (CONSIJ-PR)	0015147-63.2018.8.16.6000	1.2.3
11.	04.18.08	Aquisição de solução para gerenciamento de serviços de TI (ITSM)	0032717-62.2018.8.16.6000	3.2.15
12.	06.18.05	Adquirir Ferramentas de auxílio ao desenvolvimento (IntelliJ IDEA Ultimate)	0041575-19.2017.8.16.6000	3.2.17
13.	08.18.01	Adquirir software de segurança de rede (renovação e expansão da solução de Firewall e gerenciamento de rede)	0015482-82.2018.8.16.6000	1.3.3
14.	08.18.02	Adquirir 2000 certificações digitais		3.3.11

8.2. Itens Cancelados na Revisão

São considerados itens cancelados aqueles que não mais serão adquiridos em 2018; ou que foram modificados em razoável extensão e incluídos em novos expedientes SEI! gerando-se novos itens incluídos; ou por não terem mais possibilidade de aquisição, em função da força de trabalho do DTIC já comprometida nos projetos de 2018, alguns decorrentes de novas demandas emergenciais não planejadas; ou suspensos no aguardo do prosseguimento de outros itens.

Seq.	Ação	Título do Item Cancelado	Número SEI	Item do PCSTIC 2018 vs.1.2
1.	02.17.21	Prestação de serviço para acesso à internet através de rede celular, com 300 modems via USB	0047259-22.2017.8.16.6000	3.2.12
2.	02.17.22	Adquirir multifuncional laser/led monocromática e impressora color pequeno porte / Outsourcing	0062771-79.2016.8.16.6000	N/A
3.	02.17.48	Avaliar e adquirir novos servidores para os bancos de dados do Projudi		N/A
4.	02.18.11	Renovação suporte técnico, atualização de versão e atualização da tabela de preços de insumos do VOLARE		3.3.3
5.	02.18.12	Aquisição licenças de software para gerenciamento de obras		3.3.4
6.	04.18.06	Suporte / Consultoria na solução EPM (Enterprise Project Management) e Sharepoint da Microsoft		3.2.2
7.	04.18.07	Aquisição de ferramenta para modelagem de processos de negócio (BPM)		3.2.1
8.	06.18.01	Ferramenta para Automação de Testes e consultoria para implantação e uso		3.3.2
9.	08.17.11	Manutenção da Sala Segura (transferido para o DEA)	0061692-31.2017.8.16.6000	3.2.11
10.	09.17.01	Estudos para terceirização da Central de Atendimento (Suspendido até a conclusão da Implantação dos Processos de TIC no DTIC)		N/A
11.	02.18.06	Execução do Projeto de Solução de Gravação das salas de sessão	0025002-03.2017.8.16.6000	3.2.8

Notas:

- 1- As ações 04.18.07, 04.18.06 e 06.18.01 foram substituídas pelo item 04.18.08 (Solução de ITSM -Software para Gerenciamento de Serviços de TI)

- 2- A ação 08.17.11 foi transferida para o DEA
- 3- A ação 02.17.21 foi cancelada cf. despacho SEI! doc. 2641730
- 4- A ação 02.18.11 foi cancelada (a pedido do DEA à unidade DTIC-AT)
- 5- A ação 02.18.12 foi cancelada porém com possibilidade de futura inclusão.
- 6- A ação 02.18.06 foi transferida para o DEA

8.3. Itens Alterados na Revisão

São considerados itens alterados aqueles que sofreram, ou uma alteração no escopo da aquisição; ou no valor previsto decorrentes de atualização de preços; ou com necessidade de adaptações devido às mudanças de mercado e/ou tecnológicas.

Seq.	Ação	Título do Item Alterado	Número SEI	Item do PCSTIC 2018 vs.1.2
1.	02.17.20	Aquisição de serviço telefônico (STFC e linhas analógicas) para 104 comarcas, contrato 33/2018	0024936-23.2017.8.16.6000	1.3.5 / 4.3.6
2.	02.17.42	Licenças software CAD (Autocad da Autodesk) para Departamento de Engenharia do TJPR	0017558-79.2018.8.16.6000	3.1.1
3.	02.18.04	Aquisição de serviços de outsourcing de impressão	0079511-78.2017.8.16.6000	3.2.3
4.	02.18.05	Aquisição de cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc.	0005382-68.2018.8.16.6000	2.2.1
5.	02.18.13	Adquirir atualização das licenças do software JIRA e plugin para gestão de Portfólio	0071326-51.2017.8.16.6000	3.3.5

9. PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO

O Plano anual de Capacitação de TIC está registrado no SEI 0079009-42.2017.8.16.6000 e que contempla as ações relacionadas aos treinamentos necessários para os colaboradores do DTIC em 2018.

10. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS PARA 2018

O Plano de Contratação de Solução de TIC foi aprovado em conformidade com a resolução CNJ Nº 182/2013 e corresponde às contratações de materiais permanentes e serviços, com recursos do TJPR. Resumidamente podem ser classificadas segundo os tipos de despesas seguintes:

10.1. Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa – 2018 (revisão Jun/2018)

TIPO DE DESPESA	2018	
	Valor Previsto (R\$)	% do total
1. Despesas de Capital	R\$ 40.304.691,18	47,5%
2. Despesas Correntes	R\$ 590.301,35	0,7%
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	R\$ 29.052.168,00	34,2%
4. Contratos Vigentes	R\$ 14.916.173,40	17,6%
PREVISÃO DE INVESTIMENTOS	R\$ 84.863.333,93	

Tabela 14 - Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa – 2018




Figura 11 - Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa – 2018

Os quatro tipos de despesas são descritos como:

Despesas de Capital: despesas que contribuem diretamente para a formação, aquisição e readequação de um bem de capital, que enriqueça o patrimônio ou que seja capaz de gerar novos bens e serviços e cujos benefícios se estendam por períodos futuros;

Despesas Correntes: despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital;

Outros Serviços de Terceiros PJ: despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; software; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa;

Contratos Vigentes: previsão de contratos continuados firmados com a Administração Pública que se encontram em vigor.

10.2. Portfólio de Investimentos de TI por Grau de Justiça - 2018




Figura 12- Portfólio de Investimentos de TI por Grau de Justiça – 2018

10.3. Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Assunto - 2018




Figura 13- Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Assunto – 2018

11.CONCLUSÃO

O PDTIC constitui-se num importante instrumento de gestão, orientando e harmonizando as decisões dos gestores de TI, de forma a traduzir os objetivos e iniciativas estratégicas de longo prazo em ações operacionais específicas e detalhadas para o ano seguinte a sua elaboração e aprovação. Para isto, utiliza-se o referencial estratégico documentado no Capítulo 2, que inclui o Plano Estratégico de TIC 2015-2020, entre outros artefatos de igual importância.

No entanto, ao longo do período de execução deste plano, ações planejadas necessitam de revisão em função de diversos fatores. Possivelmente, esta revisão pode impactar no Plano de Contratações de STIC, necessitando-se que este também seja revisto (Resolução CNJ 182/2013, Art. 7º, § 2º).

De novembro de 2017 até junho de 2018, diversas correções de ações foram necessárias de forma que o departamento pudesse se ajustar à dinâmica das demandas apresentadas, resultando na revisão deste plano e consequentemente no Plano de Contratações de Soluções de TIC. A revisão das ações do PDTIC resultou em 15 (quinze) novos itens de orçamento não previstos; 10 (dez) itens que foram cancelados e 6 (seis) que foram alterados por escopo e/ou em quantidades a adquirir.

Participaram da elaboração e revisão do PDTIC, o Supervisor Geral de TIC, o Comitê Gestor de TIC, a equipe de governança de TIC e demais colaboradores das unidades do DTIC.

Concomitante à revisão do PDTIC 2018, a mudança no método de acompanhamento das demandas do DTIC entre orçamentos anuais, iniciada em 2017 e que reintroduziu os itens não executados de orçamentos anteriores, mas considerados necessários pelos gestores, assim como o cancelamento de alguns itens, foi mantida na presente revisão pois se mostrou eficaz no acompanhamento das aquisições, mantendo-se todas os itens pretendidos num mesmo documento, mesmo que provenientes de anos anteriores e não executados nos exercícios anteriores.

Tão importante quanto a concepção e revisão do presente Plano, é imperativo o seu contínuo monitoramento na fase de execução, para que seja possível visualizar, de forma atualizada e precisa, a evolução do cumprimento da missão institucional deste departamento.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
R Alvaro Ramos, 157 CASA - Bairro CENTRO CÍVICO - CEP 80530-190 - Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br

INFORMAÇÃO Nº 3054745 - TP/OE/P/STJPR/DTIC/DTIC-AT

Nº SEI/TJPR 0079077-89.2017.8.16.6000
Nº SEI-DOC 3054745

Senhor Diretor:

Baseado no Art. 7º § 2º da resolução 182/2013 do Conselho Nacional da Justiça, que prevê a revisão periódica do Plano de Contratações de Soluções de TIC (PCSTIC) e considerando o Plano de Contratações de STIC 2018 versão 1.1 (doc. 2482654) vigente e publicado em novembro de 2017, tomamos a liberdade de anexar uma proposta de Revisão do PCSTIC 2018 versão 1.2 (doc. 3054783) alterando-se a disposição das informações de forma a ser entendido como uma continuidade ao aprovado anteriormente. De igual maneira, acostamos o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação PDTIC 2018 vs 1.2 (doc. 3054791) com o alinhamento necessário ao presente Plano de Contratações.

Algumas justificativas para a revisão do PCSTIC 2018:

- Novas demandas da Alta Administração que envolvem Licitações de TIC;
- Alterações nos Escopos de alguns Projetos de TIC;
- Variação Cambial no dólar nos últimos 12 meses de aproximadamente 16% (período de Jun.2017 a Jun.2018 demonstrado na tabela ao lado);
- Variação entre os Valores Previstos e Valores Pagos nos contratos vigentes principalmente das Empresas OI e CLARO, em virtude da falta de documentação e/ou cadastro no CADIN, resultando em vários pagamentos referente ao exercício financeiro de 2017 cobrados no exercício de 2018.

Ainda sobre o Plano de Contratações juntado (doc. 3054783), segue alguns detalhamentos para compreensão deste documento:

- as linhas destacadas em vermelho são itens considerados cancelados;
- a coluna Valor Homologado, representa o valor aprovado pelo Presidente do TJPR no despacho da eleição da modalidade da licitação ou o Valor Final da Licitação, nos casos que já foram realizadas;
- a coluna Valor Pago, representa o valor pago até a data de atualização deste Plano de Contratação (no caso, 15/06/2018).
- a coluna Valor Previsto Atual, é o valor mais atualizado do item considerando o resultado da licitação e se já foi pago alguma parcela.

Plano de Contratações de Soluções de TIC	PCSTIC 2018 versão 1.1	PCSTIC 2018 versão 1.2 (nova proposta)	Valor Previsto Atual (até 15/06/2018)
1. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 21.680.000,00	R\$ 40.304.691,18	R\$ 26.051.098,03
2. DESPESAS CORRENTES	R\$ 500.000,00	R\$ 590.301,35	R\$ 479.370,26
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	R\$ 25.950.000,00	R\$ 29.052.168,00	R\$ 22.453.652,32
4. CONTRATOS VIGENTES	R\$ 13.286.177,87	R\$ 14.916.173,40	R\$ 4.217.933,79

Cabe informar que o Valor Global Previsto do PCSTIC 2018 versão 1.1 (autorizado pelo Presidente do TJPR em novembro de 2017 doc. 2490192) era de **R\$ 61.416.177,87** (sessenta e um milhões, quatrocentos e dezesseis mil cento e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos) e após a revisão pelo DTIC passou ao novo Valor Global Previsto de R\$ 84.863.333,93 (oitenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta e três mil trezentos e trinta e três reais e noventa e três centavos). Entretanto, considerando o fato que algumas licitações e pagamentos já aconteceram durante o corrente ano até a data do levantamento (15/06/2018), o Valor Global Previsto Atual é de **R\$ 53.202.054,40 (cinquenta e três milhões, duzentos e dois mil cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)**, sendo agrupados conforme abaixo:

Total PAGOS até 15/06/2018	R\$ 26.188.021,60
Total A PAGAR até dez/2018 (homologados + contratos vigentes)	R\$ 16.567.040,20
Total A LICITAR até dez/2018	R\$ 10.446.992,60

Com tais considerações, levo ao conhecimento de Vossa Senhoria o supramencionado Plano de Contratações devidamente revisado, o qual foi aprovado pelo Comitê Gestor de TIC em 20/06/2018 (ata disponível no doc. 3038007).

Respeitosamente,

Em 28 de junho de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **PABLO TAVARES, Analista de Sistemas**, em 28/06/2018, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ FERNANDO MOLETTA ALVES, Supervisor de Assessoria Técnica de Departamento**, em 28/06/2018, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjpr.jus.br/validar> informando o código verificador **3054745** e o código CRC **FA90E06E**.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
R Alvaro Ramos, 157 CASA - Bairro CENTRO CÍVICO - CEP 80530-190 - Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br

DESPACHO

Em atenção a informação 3054745, solicitando a revisão do Plano de Contratações de Soluções de TIC (PCSTIC 2018) (doc. 3054783) e a apresentação da revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC 2018) (doc. 3054791), que acolho, encaminhe-se à Supervisão-Geral de Informática e Comunicação com a sugestão de apresentação ao Excelentíssimo Desembargador Presidente.



Documento assinado eletronicamente por **NELSON JOAQUIM SANTOS**, **Diretor de Departamento**, em 28/06/2018, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjpr.jus.br/validar> informando o código verificador **3054796** e o código CRC **F79DC79A**.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
R Pref Rosaldo Gomes M Leitão, S/N - Bairro CENTRO CÍVICO - CEP 80530-210 - Curitiba - PR -
www.tjpr.jus.br

DESPACHO

SEI nº 0079077-89.2017.8.16.6000

ASSUNTO: REVISÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CIENTE e de **ACORDO** com a informações apresentadas no presente expediente.

À elevada apreciação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça.

Curitiba, *data gerada pelo sistema.*

MARCELO GOBBO DALLA DEA

Desembargador

Supervisor Geral de Informática e Comunicação TJ/PR



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Gobbo Dalla Dea**, **Supervisor Geral de Informática e Comunicação**, em 28/06/2018, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjpr.jus.br/validar> informando o código verificador **3055854** e o código CRC **1BEECF6F**.

À elevada apreciação do Excelentíssimo
Senhor Desembargador Presidente.

Em 28 de junho de 2018.

DES. MARCELO GOBBO DALLA DEA
Supervisor Geral de Informática e Comunicação

I – Trata o presente expediente da Revisão do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o exercício financeiro de 2018, disposto no artigo 7º § 2º da Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que apresenta as diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos Órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), elaborados pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação.

II – Tendo em vista o contido no presente expediente, notadamente os documentos (doc.3054783 – Plano de Contratações STIC 2018 vs1.2 e doc.3054791 – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC-2018) e o despacho do Supervisor Geral de Informática e Comunicação, Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea (doc. 3055854), APROVO a *Revisão do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o exercício financeiro de 2018*, apresentado pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, no valor global previsto de R\$ 53.202.054,40 (cinquenta e três milhões, duzentos e dois mil cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), encontrando-se em conformidade com os trabalhos a serem realizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEI Nº 0079077-89.2017.8.16.6000

III – Ao DTIC para as providências que se fizerem necessárias.

IV - Ciência ao Centro de Apoio ao Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário, Departamento Econômico e Financeiro, Departamento de Planejamento e Núcleo de Controle Interno.

Em 28 de junho de 2018.



DES. RENATO BRAGA BETTEGA
Presidente do Tribunal de Justiça

PCSTIC 2018 - PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC (versão 1.2 de JUN/2018)

Atualização em: 15/06/2018

1. DESPESAS DE CAPITAL

Item	Descrição	Demandante	SEI	PCSTIC 2018 versão 1.1 (NOV/2017)		PCSTIC 2018 versão 1.2 (JUN/2018)			Valor Homologado	Valor Pago	Valor Previsto Atual (até 15/06/2018)	Observações
				Valor Previsto		Novo Valor Previsto	Item Alterado Previsto	Cancelado				
1.1.1	Rede Wireless (200 unid.)	DSC		1.000.000,00							1.000.000,00	
1.1.2	Videoconferência	TJPR				2.899.000,00			2.899.000,00	2.899.000,00	0,00	NOVO ITEM / EXECUTADO
1.1.3	Servidores Corporativos (parcela restante)	TJPR				2.770.000,00			2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	NOVO ITEM / EXECUTADO
1.2.1	Telefonia (centrais e telefones)	TJPR		1.000.000,00							1.000.000,00	
1.2.2	Gravação de audiências comuns (600 unid)	TJPR							0,00	0,00	0,00	Item criado e cancelado na mesma versão 1.2 (valor previsto de R\$ 5.000.000,00)
1.2.3	Gravação de audiências especiais e comuns (600+139+739 unid)	CONSU-PR				1.000.000,00					1.000.000,00	NOVO ITEM
1.2.4	500 Scanners de médio porte	TJPR				1.740.000,00			655.450,00	655.450,00	0,00	NOVO ITEM / EXECUTADO
1.2.5	02 Servidores Corporativos p/ Virtualização	TJPR				6.470.857,38			4.300.000,00		4.300.000,00	NOVO ITEM
1.2.6	Upgrade Servidores Blade	TJPR				1.500.000,00			1.750.000,00		1.750.000,00	NOVO ITEM
1.2.7	3.000 Mini Desktops (parcela restante)	TJPR				5.757.645,00			5.757.645,00	5.757.645,00	0,00	NOVO ITEM / EXECUTADO
1.3.1	3.000 Mini Desktops	ASNRI		12.000.000,00							12.000.000,00	
1.3.2	100 projetores, telas e webcams	DTIC/ Corregedoria Geral da Justiça									680.000,00	
1.3.3	SW Segurança Rede (transferido para item 3.3.9)	TJPR		5.000.000,00				-5.000.000,00			0,00	Valor Total R\$ 5.000.000,00 já estando considerado no item 3.3.3
1.3.4	Ativos de Rede (200 Switches de 48 portas PoE, com garantia de 60 meses)	TJPR		2.000.000,00							2.000.000,00	NOVO ITEM
1.3.5	Serviço Telefônico STFC E1 e DDR	TJPR				1.460.310,60			2.346.112,80	51.892,97	2.294.219,83	NOVO ITEM / EXECUTADO
1.3.6	20 Leitoras de códigos de barra (DP e DTIC)	ASNRI e DP/DCP				26.878,20					26.878,20	NOVO ITEM
Sub-total item 1:				21.680.000,00		23.624.691,18	0,00	-5.000.000,00	20.478.207,80	12.133.987,97	26.051.098,03	

2. DESPESAS CORRENTES

Item	Descrição	Demandante	SEI	PCSTIC 2018 versão 1.1 (NOV/2017)		PCSTIC 2018 versão 1.2 (JUN/2018)				Valor Homologado	Valor Pago	Valor Previsto Atual (até 15/06/2018)	Observações
				% 1º Grau	% 2º Grau	Valor Previsto	Novo Valor Previsto	Item Alterado Previsto	Cancelado				
2.1.1	Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc.	DUII	0005382-68.2018.8.16.6000	40%	60%	300.000,00			-300.000,00	0,00		0,00	CANCELADO
2.1.2	Peças para impressoras Laser fora da garantia, roletes, unidade ADF, Placa logica e Duplex	DUII				200.000,00			-200.000,00	0,00		0,00	CANCELADO
2.1.1	Peças para impressoras e Microcomputadores	DUII / ASRII	0078201-71.2016.8.16.6000				200.000,00			200.000,00		12.959,80	187.040,20
2.2.1	Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc.	DUII / DSC	0005382-68.2018.8.16.6000	70%	30%		390.301,35			390.301,35	292.330,06		292.330,06
Sub-total Item 2:						500.000,00	590.301,35	0,00	-500.000,00	590.301,35	292.330,06	12.959,80	479.370,26

3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)

Item	Descrição	Demandante	% 1º Grau	% 2º Grau	SEI	PCSTIC 2018 versão 1.1 (NOV/2017)		PCSTIC 2018 versão 1.2 (JUN/2018)			Valor Homologado	Valor Pago	Valor Previsto Atual (até 15/06/2018)	Observações
						Valor Previsto		Novo Valor Previsto	Item Alterado Previsto	Cancelado				
3.1.1	Licença SW AUTOCAD para o DEA (29 Licenças por 3 anos)	DEA		100%	0017558-79.2018.8.16.6000	250.000,00			704.000,00				704.000,00	ALTERADO VALOR
3.2.1	SW de modelagem processos (BPM)	AT	50%	50%		1.000.000,00				-1.000.000,00			0,00	CANCELADO
3.2.2	Supporte / Consultoria em Projetos EPM	AT/DPLAN		100%		1.000.000,00				-1.000.000,00			0,00	CANCELADO
3.2.3	Terceirização de Impressão (Outsourcing 500 equipamentos).	DTIC	50%		0079511-79.2017.8.16.6000	4.500.000,00			1.912.032,00		956.016,00		956.016,00	ALTERADO VALOR. Valor homologado considerando últimos 6 meses de 2018
3.2.4	Upgrade/ Aquisição de licenças Backup	DIS	50%		0071352-49.2017.8.16.6000	3.500.000,00							3.500.000,00	
3.2.5	Supporte/Manut p/ 6 licenças LIFERAY (Portal)	DIS	50%		0050303-49.2017.8.16.6000	2.400.000,00					3.043.750,00	3.092.350,00	-48.600,00	
3.2.6	Upgrade 01 Servidor Blade (Transf p/ 1.2.6)	DIS	50%		0045025-67.2017.8.16.6000	1.500.000,00							0,00	Valor Total R\$ 1.500.000,00 elemento considerado no item 1.2.6
3.2.7	SW auxilio Banco de Dados PostgresSQL (ACQUA Studio) 70 licenças	DIS	50%		0051885-84.2017.8.16.6000	350.000,00					256.782,40		256.782,40	
3.2.8	Gravação de Audiências Salas Sessão	Secretaria TJPR		100%	0025002-03.2017.8.16.6000	8.000.000,00				-8.000.000,00			0,00	Cancelado em 20/06/2018 pela Supervisão Geral de Informática e Comunicação.
3.2.9	Supporte e Manutenção Banco de Dados SYBASE (Judwin) 8 Lic por 12 meses	DIS		100%	0041832-44.2017.8.16.6000	500.000,00					310.800,00		310.800,00	
3.2.10	Supporte e Consultoria SW Alive Pro	DIS	50%		0055168-18.2017.8.16.6000	100.000,00					190.990,00		190.990,00	
3.2.11	Manutenção da Sala Segura (Datacenter II)	DEA	50%		0061692-31.2017.8.16.6000	200.000,00				-200.000,00			0,00	CANCELADO
3.2.12	Serviço para acesso Internet (300 modems USB)	DSC	90%		0047259-22.2017.8.16.6000	400.000,00				-400.000,00			0,00	CANCELADO
3.2.13	Manutenção JudWIN (Distribuição)	Deppto. Judiciario		100%	0027442-62.2017.8.16.6000								0,00	Item criado e cancelado na mesma versão 1.2 (valor previsto de R\$ 11.825,00)
3.2.14	Manutenção JudWIN (Banco de horas: 1000)	Deppto. Judiciario		100%	0037010-75.2018.8.16.6000		390.000,00						390.000,00	NOVO ITEM
3.2.15	Solução Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM)	AT	50%		0032717-62.2018.8.16.6000		4.000.000,00						4.000.000,00	NOVO ITEM
3.2.16	SW Segurança (Antispam em emails)	TJPR	50%		0026174-77.2017.8.16.6000		1.500.000,00				196.859,78		196.859,78	NOVO ITEM
3.2.17	SW auxilio ao Desenvolvimento de sistemas	DIS	100%		0041575-19.2017.8.16.6000		250.000,00				197.479,80	197.479,80	0,00	NOVO ITEM / EXECUTADO
3.2.18	Solução de BI (Business Intelligence)	DPLAN	50%		0053351-16.2017.8.16.6000		3.000.000,00				1.845.000,00		1.845.000,00	NOVO ITEM
3.3.1	Capacitação 180 Colaboradores do DTIC	AT		100%		350.000,00							350.000,00	
3.3.2	SW Automação de testes de Software	AT	50%			1.000.000,00				-1.000.000,00			0,00	CANCELADO
3.3.3	Renovação suporte técnico SW Volare (17 licenças)	DEA	100%			150.000,00				-150.000,00			0,00	CANCELADO
3.3.4	Solução de SW Gerenciamento de Obras Engenharia	DEA		100%		600.000,00				-600.000,00			0,00	CANCELADO
3.3.5	Atualização SW JIRA auxilio desenvolvimento (500 Licenças)	DIS	50%		0071326-51.2017.8.16.6000	150.000,00			200.000,00					
3.3.6	Conexão IP a rede Internet c redundância	DSC	50%		0011962-17.2018.8.16.6000		312.000,00				70.672,56	53.004,42	17.668,14	NOVO ITEM / EXECUTADO
3.3.7	SW Adobe Premiere (3 licenças)	ASS. Imprensa	50%		0063166-37.2017.8.16.6000								0,00	Item criado e cancelado na mesma versão 1.2 (valor previsto de R\$ 5.071,92)
3.3.8	07 Licenças SW Adobe Creative Cloud (Imprensa e ESEJE)	ESEJE/ASS. Imprensa	50%		0013398-11.2018.8.16.6000		35.136,00						35.136,00	NOVO ITEM
3.3.9	Renovação Licenças SW de segurança rede Palo Alto (Transf do item 1.3.3)	TJPR	50%		0015482-82.2018.8.16.6000		5.000.000,00						5.000.000,00	NOVO ITEM
3.3.10	Conexão rede privada em IP/WPIS (subst contrato CDPCL)	TJPR	50%		0037348-49.2018.8.16.6000		4.000.000,00						4.000.000,00	NOVO ITEM
3.3.11	Aquisição 2000 de Certificações digitais A3 (3 anos)	AT	50%				549.000,00						549.000,00	NOVO ITEM
Sub-total item 3:						25.950.000,00	19.036.136,00	2.816.032,00	-12.350.000,00	29.052.168,00	7.068.350,54	3.342.834,22	22.453.652,32	


4. CONTRATOS VIGENTES

Item	Descrição	Demandante	CONTRATO	SEI	PCSTIC 2018 versão 1.1 (NOV/2017)		PCSTIC 2018 versão 1.2 (JUN/2018) Total Previsto		Valor Pago	Valor Restante para o Exercício	Observações
					Valor Global Contrato	Valor Previsto					
4.1.1	SW ALIVEPRO e consultoria	DTIC	83/2014	0003843-38.2016.8.16.6000	204.305,92	150.000,00	83.193,93		83.193,93	0,00	
4.1.2	Hospedagem em datacenter, transmissão de eventos, consultoria e desenvolvimento	TJPR	333/2014	411.900/2014	103.400,00	105.000,00	4.725,54		2.442,22	2.283,32	
4.1.3	Manutenção e suporte servidores Blade HP.	DTIC	285/2013	0007586-56.2016.8.16.6000	81.264,00	21.396,16	1.783,18		0,00	1.783,18	
4.1.4	Banco de dados SYBASE e 800h consultoria	DTIC	139/2014	0004309-32.2016.8.16.6000	1.197.960,00	54.765,24	135.955,60		135.955,60	0,00	
4.1.5	Manutenção e suporte de sw e hw aos servidores corporativos	DTIC	198/2015	0024589-58.2015.8.16.6000	878.657,04	244.071,40	292.885,68		292.885,68	0,00	
4.1.6	Acesso à internet através de rede celular, com fornecimento de 900 dispositivos USB.	TJPR	220/2012	0013747-82.2016.8.16.6000	1.131.840,00	18.864,00	71.329,51		71.329,51	0,00	Pagamentos acumulados de 2017 e apresentados em 2018
4.1.7	Solução Gravação de Audiências (99 salas)	TJPR	77/2016	0035456-13.2015.8.16.6000			888.245,49		888.245,49	0,00	NOVO ITEM
4.1.8	Telefonia fixa comutada (STFC)	TJPR	163/2012	407218/2011			420.000,00		176.895,74	243.104,26	NOVO ITEM
4.2.1	Licenças produtos Microsoft (parcela 02 de 03)	TJPR	1/2017	0024630-88.2016.8.16.6000	19.194.999,99	6.398.333,33	6.398.333,33		6.398.333,33	0,00	
4.2.2	Manutenção técnica SALA COFRE (Datacenter)	TJPR	117/2015	0012320-84.2015.8.16.6000	710.000,00	520.000,00	502.951,92		251.475,96	251.475,96	
4.2.3	SW de gestão da experiência do Usuário (DYNATRACE)	DTIC	126/2015	0006730-92.2016.8.16.6000	2.480.000,00	392.400,00	265.600,00		0,00	265.600,00	
4.2.4	Conexão de rede privada em IP/MPLS p todas as Comarcas/Prédios do TJPR	TJPR	105/2014	0003320-26.2016.8.16.6000	16.840.596,00	3.781.147,44	4.281.748,20		2.237.049,83	2.044.698,37	
4.2.5	Serviço de conexão IP à Internet (800 MBPS)	TJPR	155/2014	0009753-46.2016.8.16.6000	863.999,40	172.799,88	172.799,88		71.999,95	100.799,93	
4.3.1	Telefonia fixa comutada (STFC), fixo-fixo e fixo-móvel, Et e DDR	TJPR	38/2016	0009256-32.2016.8.16.6000	751.788,00	150.357,60	150.357,60		18.615,87	131.741,73	
4.3.2	Telefonia fixa comutada (STFC), fixo-fixo e fixo-móvel, (LDN e LDJ)	TJPR	39/2016	0009255-47.2016.8.16.6000	2.525.997,00	505.192,68	505.192,74		0,00	505.192,74	
4.3.3	Telefonia fixa comutada (STFC) modalidade DDG – 0800, tarifação reversa nacional	TJPR	137/2016	0048383-11.2015.8.16.6000	32.329,10	32.329,10	32.329,20		0,00	32.329,20	
4.3.4	Conexão IP à Internet c redundância (800 Mbps e roteamento do protocolo BGP)	TJPR	66/2017	0026136-02.2016.8.16.6000	353.362,80	70.672,56	70.672,56		47.115,04	23.557,52	
4.3.5	Aparelhos celulares (199) Projeto Whatsapp.	2ª VP	147/2017	0010131-65.2017.8.16.6000	844.232,40	168.846,48	168.846,48		0,00	168.846,48	
4.3.6	Telefonia Fixa Comutada (STFC) c linhas analógicas convencionais, em 104 comarcas	DTIC	33/2018	0024936-23.2017.8.16.6000	0,00	500.000,00	469.222,56		22.701,46	446.521,10	
Sub-total Item 4:					48.194.731,65	13.286.177,87	14.916.173,40		10.698.239,61	4.217.933,79	

Plano de Contratações de Soluções de TIC R E S U M O	PCSTIC 2018 versão 1.1 (NOV/2017)	% sobre o Total	PCSTIC 2018 versão 1.2 (JUN/2018)	% sobre o Total	Valor Previsto Atual (até 15/06/2018)	% sobre o Total
1. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 21.680.000,00	35,30%	R\$ 40.304.691,18	47,49%	R\$ 26.051.098,03	48,97%
2. DESPESAS CORRENTES	R\$ 500.000,00	0,81%	R\$ 590.301,35	0,70%	R\$ 479.370,26	0,90%
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	R\$ 25.950.000,00	42,25%	R\$ 29.052.168,00	34,23%	R\$ 22.453.652,32	42,20%
4. CONTRATOS VIGENTES	R\$ 13.286.177,87	21,63%	R\$ 14.916.173,40	17,58%	R\$ 4.217.933,79	7,93%
FONTE DE RECURSOS: • SE DEF: 100; • SE FUNREJUS: 250/284	R\$ 61.416.177,87		R\$ 84.863.333,93		R\$ 53.202.054,40	

O VALOR PREVISTO ATUAL é calculado da seguinte forma:
Valor total dos Itens ainda não homologados +
Valor total dos Itens Homologados +
Valor Previsto a Pagar dos Contratos Vigentes,

Exceto o Valor Total dos Itens Pagos até data de
atualização desta planilha)



→ O Valor Global Previsto do Plano de Contratações de STIC 2018 versão 1.1 (autorizado em nov.2017) era de R\$61.416.177,87 e após a revisão do DTIC o novo Valor Global Previsto é de R\$84.863.333,93.
→ Entretanto, considerando o fato que algumas licitações e pagamentos já aconteceram (data referência 15/06/2018), o Valor Global Previsto Atual é de R\$53.202.054,40.

Algumas justificativas para a revisão do Plano de Contratações de TIC 2018:

- Novas demandas da Alta Administração que envolvem Licitações de TIC;
- Alterações nos Escopos de alguns Projetos de TIC;
- Variação Cambial no dólar nos últimos 12 meses de aproximadamente 16% (período de Jun.2017 a Jun.2018 demonstrado na tabela ao lado);
- Variação entre os Valores Previstos e Valores Pagos nos contratos vigentes principalmente das Empresas OI e CLARO, em virtude da falta de documentação e/ou cadastro no CADIN, resultando em vários pagamentos referente ao exercício financeiro de 2017 cobrados no exercício de 2018.

Total PAGOS até 15/06/2018	R\$	26.188.021,60
Total A PAGAR até dez/2018 (homologados + contratos vigentes)	R\$	16.567.040,20
Total A LICITAR até dez/2018	R\$	10.446.992,60

Cotação Dólar Comercial	Varição em relação a Junho/2017
01/06/2018 R\$ 3,766	15,73%
03/02/2018 R\$ 3,256	0,12%
02/06/2017 R\$ 3,254	

Fonte das cotações consultado em 21/06/2018:
<https://economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/dolar-comercial-estados-unidos/historico>