

Id	EAP	Nome	Prazo	% concluída	% Previsto	Início	Término	Nomes dos recursos
0	<b>0</b>	<b>DTIC-PDTIC-2018</b>		<b>7%</b>	<b>0</b>	<b>Seg 08/01/18</b>	<b>Seg 03/12/18</b>	
1	<b>1</b>	<b>OETIC.01 - APERFEIÇOAR AS COMPETÊNCIAS GERENCIAIS E TÉCNICAS DE PESSOAL DE TIC</b>		<b>0%</b>	<b>24</b>	<b>Seg 08/01/18</b>	<b>Seg 03/12/18</b>	
2	1.1	01.18.01C- Aquisição de Treinamentos e execução do Plano de Capacitação de TIC 2018 (ORC 3.3.1 SEI )		0%	24	Seg 08/01/18	Seg 03/12/18	DTIC.AT
3	1.2	01.18.02- Elaborar o Plano de Capacitação de TIC para 2019		0%	0	Seg 01/10/18	Seg 03/12/18	DTIC.AT
4	1.3	01.17.03- Capacitar técnicos e estagiários, transmissão de conhecimentos inerentes às atividades relacionadas a gerenc. De estações		0%	0	Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	DTIC.AT,DTIC.ASNRI
5	<b>2</b>	<b>OETIC.02 - PROVER INFRAESTRUTURA DE TIC APROPRIADA ÀS ATIVIDADES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		<b>14%</b>	<b>70</b>	<b>Seg 08/01/18</b>	<b>Seg 03/12/18</b>	
6	2.1	02.17.01- Mapear Processo do Plano de Atualização Tecnológica (PAT Software)		0%	46	Seg 08/01/18	Sex 29/06/18	DTIC.AT
33	2.28	02.17.42C- Aquisição de Software CAD para Projetos de Engenharia (ORC 3.1.1 SEI 0017558-79.2018.8.16.6000)		25%	27	Seg 08/01/18	Ter 30/10/18	DTIC.AT
37	2.32	02.18.11C - Aquisição de software VOLARE (atualizações, suporte e treinamentos) para o DEA do TJPR (ORC 3.3.3 SEI )		0%	18	Qui 01/03/18	Seg 30/07/18	DTIC.AT
38	2.33	02.18.12C- Aquisição de software para Gestão de Contratos de obras públicas para o DEA do TJPR (ORC 3.3.4 SEI )		0%	18	Qui 01/03/18	Seg 30/07/18	DTIC.AT
51	<b>3</b>	<b>OETIC.03 - APRIMORAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE TIC</b>		<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>Seg 02/04/18</b>	<b>Seg 03/12/18</b>	
52	3.1	03.18.01- Elaborar Plano de Contratação de TIC 2019		0%	0	Qua 01/08/18	Sex 30/11/18	DTIC.AT
53	3.2	03.18.02- Elaborar relatório de fechamento 2017 (ações executadas, orçamento planejado x executado)		0%	0	Qui 01/11/18	Seg 03/12/18	DTIC.AT
54	3.3	03.17.05- Aprimorar o acompanhamento da execução do Orçamento		0%	0	Seg 02/04/18	Seg 03/12/18	DTIC.AT
55	<b>4</b>	<b>OETIC.04 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DE TIC</b>		<b>0%</b>	<b>70</b>	<b>Seg 08/01/18</b>	<b>Seg 03/12/18</b>	
56	4.1	04.17.01- Reestruturar o DTIC		0%	24	Seg 08/01/18	Seg 03/12/18	DTIC.D
57	4.2	04.18.01- Revisar o PDTIC 2018		0%	36	Qui 01/02/18	Sex 29/06/18	DTIC.AT
58	4.3	04.18.02- Revisar o Plano de Contratações STIC 2018		0%	0	Seg 02/04/18	Seg 30/07/18	DTIC.AT
59	4.4	04.17.04- Revisar o PETIC 2015-2020		0%	0	Sex 01/06/18	Sex 28/09/18	DTIC.AT
60	4.5	04.18.03- Elaborar o PDTIC 2019		0%	0	Qua 01/08/18	Ter 30/10/18	DTIC.AT
61	4.6	04.18.04- Elaborar o Plano de Contratações STIC 2019		0%	0	Qua 01/08/18	Ter 30/10/18	DTIC.AT
62	4.7	04.18.05- Fomentar reuniões de acompanhamento dos Comitês de Governança e de Gestores de TIC		0%	24	Seg 08/01/18	Sex 30/11/18	DTIC.D
63	4.8	04.17.07- Implantar a Equipe de Governança de TIC		0%	24	Seg 08/01/18	Seg 03/12/18	DTIC.AT
64	4.9	04.17.08- Eleger os projetos que serão acompanhados no EPM		0%	0	Qua 02/05/18	Seg 03/12/18	DTIC.AT
65	4.10	04.17.09- Acompanhar projetos no EPM		0%	0	Seg 02/07/18	Seg 03/12/18	DTIC.AT
66	4.11	04.18.06- Aquisição de Consultoria e Suporte para Microsoft EPM e Microsoft Sharepoint (ORC 3.2.2 SEI )		0%	24	Seg 08/01/18	Seg 03/12/18	DTIC.AT
70	4.15	04.17.13- Melhorar a Gestão de Processos de TIC		0%	24	Seg 08/01/18	Seg 03/12/18	DTIC.AT
71	4.16	04.18.07- Adquirir Ferramenta para gestão de processos de negócio (BPM)(ORC 3.2.1 SEI )		0%	24	Seg 08/01/18	Seg 03/12/18	DTIC.AT
75	4.20	04.17.17- Revisar Processo de Orçamentação de TIC		0%	0	Sex 01/06/18	Seg 30/07/18	DTIC.AT
79	4.24	04.17.21- Implantar Processo de Gerenc. de Mudanças		0%	46	Seg 08/01/18	Sex 29/06/18	DTIC.AT
81	4.26	04.17.25- Implantar Processo de Gerenc. de Demandas e Projetos de TIC		0%	0	Seg 02/04/18	Ter 30/10/18	DTIC.AT
82	4.27	04.17.26- Implantar Processo de Gestão de Contratos de TIC		0%	70	Seg 08/01/18	Seg 30/04/18	DTIC.AT
83	<b>5</b>	<b>OETIC.05 - APRIMORAR AS CONTRATAÇÕES DE TIC</b>		<b>0%</b>	<b>46</b>	<b>Seg 08/01/18</b>	<b>Seg 03/12/18</b>	
84	5.1	05.18.01- Revisar documentos D.O.D. recebidos		0%	10	Qui 01/03/18	Seg 03/12/18	DTIC.AT
85	5.2	05.17.02- Mapear Processo de Contratação de Soluções de TIC (Res. 182)		0%	46	Seg 08/01/18	Sex 29/06/18	DTIC.AT
86	<b>6</b>	<b>OETIC.06 - PROMOVER A ADOÇÃO DE PADRÕES TECNOLÓGICOS</b>		<b>0%</b>	<b>96</b>	<b>Seg 08/01/18</b>	<b>Seg 03/12/18</b>	
87	6.1	06.17.01- Realizar reuniões de acompanhamento e auxílio às equipes no mapeamento dos processos		0%	18	Qui 01/02/18	Seg 03/12/18	DTIC.AT
92	6.6	06.18.01C- Aquisição de Solução e Consultoria para Implantação da Automação de Testes de software (ORC 3.3.2 SEI )		0%	18	Qui 01/02/18	Seg 03/12/18	DTIC.AT
110	<b>9</b>	<b>OETIC.09 - PRIMAR PELA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TIC</b>		<b>18%</b>	<b>46</b>	<b>Seg 08/01/18</b>	<b>Sex 28/09/18</b>	
115	9.5	09.17.05- Elaborar e aprovar a Política de Plantão de TIC		50%	39	Seg 08/01/18	Seg 30/07/18	DTIC.AT