

Id	EAP	Nome	Prazo	% concluída	% Previsto	Início	Término	Nomes dos recursos
0	<b>0</b>	<b>DTIC-PDTIC-2018</b>		<b>7%</b>	<b>0</b>	<b>Seg 08/01/18</b>	<b>Seg 03/12/18</b>	
5	<b>2</b>	<b>OETIC.02 - PROVER INFRAESTRUTURA DE TIC APROPRIADA ÀS ATIVIDADES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		<b>14%</b>	<b>70</b>	<b>Seg 08/01/18</b>	<b>Seg 03/12/18</b>	
9	2.4	02.17.06C- Servidores Corporativos destinados a infraestrutura de virtualização		0%	25	Qui 01/02/18	Qui 30/08/18	DTIC.DIS
14	2.9	02.17.19C- Aquisição Upgrade Blade HP (ORC 3.2.6 SEI 0045025-67.2017.8.16.6000)		25%	18	Qui 01/03/18	Seg 30/07/18	DTIC.DIS
20	2.15	02.18.06C- Aquisição de Solução de Gravação de Audio, vídeo e sonorização das salas de sessão do TJPR, com sistema de votação int		50%	55	Seg 08/01/18	Qua 30/05/18	DTIC.DIS
21	2.16	02.17.23- Implementar o monitoramento e avaliação do serviço Exchange através do Zabbix		0%	18	Qui 01/03/18	Seg 30/07/18	DTIC.DIS
22	2.17	02.17.24- Implementar o monitoramento e avaliação do serviço de DNS através do Zabbix		0%	18	Qui 01/03/18	Seg 30/07/18	DTIC.DIS
25	2.20	02.17.31- Executar migrações dos sistemas de informação da plataforma Caché		0%	24	Seg 08/01/18	Seg 03/12/18	DTIC.DIS
28	2.23	02.17.35C- Atualizar 6 licenças de software Liferay Portal (ORC 3.2.5 SEI 0050303-49.2017.8.16.6000)		50%	55	Seg 08/01/18	Qua 30/05/18	DTIC.DIS
29	2.24	02.17.36C- Aquisição de ferramenta de administração de banco de dados (ORC 3.2.7 SEI 0051885-84.2017.8.16.6000)		50%	55	Seg 08/01/18	Qua 30/05/18	DTIC.DIS
30	2.25	02.17.38- Migrar ferramenta de Portal Liferay 6.2 para versão 7.0		0%	0	Seg 02/04/18	Qui 30/08/18	DTIC.DIS
35	2.30	02.18.09C- Aquisição de Licenciamento de Solução de Backup e Recovery (ORC 3.2.4 SEI 0071352-49.2017.8.16.6000)		25%	55	Seg 08/01/18	Qua 30/05/18	DTIC.DIS
36	2.31	02.18.10C - Aquisição de novas licenças para AlivePRO (ORC 3.2.10 SEI 0055168-18.2017.8.16.6000)		50%	55	Seg 08/01/18	Qua 30/05/18	DTIC.DIS
39	2.34	02.18.13C- Aquisição de atualização das licenças do JIRA e Plugin para gestão de Portfólio (ORC 3.3.5 SEI 0071326-51.2017.8.16.6000)		25%	39	Seg 08/01/18	Seg 30/07/18	DTIC.DIS
40	2.35	02.17.45C- Aquisição de ferramenta BI Business Intelligence (software, treinamento e consultoria)(0053351-16.2017.8.16.6000)		25%	24	Seg 08/01/18	Seg 03/12/18	DTIC.DIS
41	2.36	02.17.48- Avaliar e adquirir novos servidores para os bancos do Projudi		0%	13	Qui 01/03/18	Sex 28/09/18	DTIC.DIS
42	2.37	02.17.51- Elaborar e executar estratégia para substituição do Caché (contingência)		0%	39	Seg 08/01/18	Sex 27/07/18	DTIC.DIS
43	2.38	02.17.52- Elaborar e executar estratégia para continuidade do ambiente legado Sybase		0%	46	Seg 08/01/18	Sex 29/06/18	DTIC.DIS
44	2.39	02.17.53C - Aquisição de atualizações, suporte e manutenção para o banco de dados Sybase (JudWin) (ORC 3.2.9 SEI 0041832-44.2017.8.16.6000)		50%	24	Seg 08/01/18	Sex 30/11/18	DTIC.DIS
55	<b>4</b>	<b>OETIC.04 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DE TIC</b>		<b>0%</b>	<b>70</b>	<b>Seg 08/01/18</b>	<b>Seg 03/12/18</b>	
73	4.18	04.18.08- Revisar Processo de Continuidade de Serviços de TIC		0%	0	Qua 02/05/18	Ter 30/10/18	DTIC.DIS
74	4.19	04.17.16- Revisar Processo de Liberação e Implantação de Software		0%	0	Seg 02/04/18	Sex 29/06/18	DTIC.DIS
78	4.23	04.17.20- Implantar Processo de Gerenc. de Backup e Restore		0%	0	Seg 02/04/18	Seg 30/07/18	DTIC.DIS
80	4.25	04.18.10- Revisar Plano de Continuidade de Serviços de TIC		0%	30	Qui 01/02/18	Seg 30/07/18	DTIC.DIS
86	<b>6</b>	<b>OETIC.06 - PROMOVER A ADOÇÃO DE PADRÕES TECNOLÓGICOS</b>		<b>0%</b>	<b>96</b>	<b>Seg 08/01/18</b>	<b>Seg 03/12/18</b>	
90	6.4	06.17.06- Implantar o eMAG Modelo de Acessibilidade do Governo		0%	0	Seg 02/04/18	Sex 29/06/18	DTIC.DIS
98	<b>8</b>	<b>OETIC.08 - APRIMORAR A SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO DE TIC</b>		<b>0%</b>	<b>46</b>	<b>Seg 08/01/18</b>	<b>Seg 03/12/18</b>	
108	8.10	08.17.10- Realizar mudança equipamentos para o Datacenter II (Moving)		0%	0	Seg 01/10/18	Seg 03/12/18	DTIC.DIS
109	8.11	08.17.11C- Aquisição de contrato de manutenção da sala Segura (Datacenter II)(ORC 3.2.11 SEI )		0%	46	Seg 08/01/18	Sex 29/06/18	DTIC.DIS