

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PDTIC 2020

Data: 24/08/2020

Versão 1.4

*Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Paraná*

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira

1º VICE-PRESIDENTE

Desembargador Wellington Emanuel
Coimbra de Moura

2º VICE-PRESIDENTE

Desembargador José Laurindo de Souza
Netto

CORREGEDOR-GERAL

Desembargador José Augusto Gomes
Aniceto

CORREGEDOR

Desembargador Mario Helton Jorge

SECRETÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Maria Alice de Carvalho Panizzi

SUBSECRETÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Juliana Moreno Dias Paredes

**SUPERVISOR DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea

**DIRETOR DO DEPTO. DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

Nelson Joaquim Santos

EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

Alessio Roman Junior
Aluízio Carlos Wanderley Grochocki
Daniel Targa Dias Anastacio
Johnatan Daniel Fromholz Lima
Pablo Tavares

**COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CGESTIC)**

Danilo Kovalechyn
Fábio de Araújo
Fábio Luís Bruch
Jean Paul Bonneville
Luiz Fernando Moletta Alves
Magno Mario Bayer Filho
Márcio Mortensen Wanderley
Maria Esther Aguirra de Moraes
Nelson Joaquim Santos
Pablo Tavares
Paulo Alfredo Ribas Toledo
Rafael Coninck Teigão
Rolf Mertens Junior

Brasil. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2020 / Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação. - Curitiba: TJPR, 2020. 48 p.: il.
1. Tecnologia da informação. 2. Gestão pública. 3. Administração Pública. 4. Gestão e Governança. 5. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação.

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

DOCUMENTO			
Descrição	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJPR 2020		
Objetivo	Este plano é instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de pessoas, de processos e de Tecnologia da Informação e Comunicação, que visa a atender as necessidades de tecnologia de informação e de comunicação do TJPR para o ano de 2020. Protocolo SEI 0073527-45.2019.8.16.6000		
Responsável	Luiz Fernando Moletta Alves	Divisão	Assessoria Técnica
Criado em	11/2019	Revisão	Anual

VERSIONAMENTOS			
Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	28/11/2019	Equipe Governança de TIC	Revisão do Documento com Diretoria e Gestores DTIC, contempla as necessidades do Plano de Contratações de Soluções de TIC 2020 vs.1.1.
1.1	02/12/2019	Equipe Governança de TIC	Atualizado o SEI sobre reestruturação do DTIC, Figura 6 e o status do projeto 02.19.06 referente 2019 no capítulo 4.
1.2	21/05/2020	Equipe Governança de TIC	Atualização do capítulo 8 para compatibilizar com o Plano de Contratações de Soluções de TIC 2020 vs.1.3.
1.3	27/05/2020	Equipe Governança de TIC	Revisado em reunião pelo Comitê Gestor de TIC em 25/05/2020 (cancelado item de contratação 3.2.2, alterado escopo do 1.2.4 e incluído o item 3.2.9)
1.4	24/08/2020	Equipe Governança de TIC	Atualização do capítulo 7 e 8 para compatibilizar com o Plano de Contratações de Soluções de TIC 2020 vs.1.4., e revisão com o Comitê Gestor de TIC em 21/08/2020 (ata de reunião disponível no SEI!Doc nº 5507950)

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	6
1.1.	Objetivos.....	7
1.2.	Abrangência.....	7
1.3.	Período de Vigência	7
1.4.	Metodologia Aplicada.....	8
1.5.	Processo de Elaboração e Revisão do PDTIC	8
2.	REFERENCIAL ESTRATÉGICO	10
2.1.	Mapa Estratégico de TIC (PETIC 2015-2020).....	11
2.2.	Objetivos Estratégicos de TIC	12
2.3.	Documentos de Referência	13
3.	ORGANIZAÇÃO DA TIC NO TJPR	14
3.1.	Organograma Atual	14
3.2.	Organograma Proposto	15
3.3.	Quadro de Pessoal Atual.....	16
4.	RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR.....	17
4.1.	Portfólio de Ações e Projetos do PDTIC Anterior.....	17
4.2.	Distribuição das Situações das Ações e Projetos do PDTIC Anterior	21
5.	RESULTADOS DO TJPR NO CNJ iGovTIC-JUD 2019.....	23
6.	PORTFÓLIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO TJPR.....	27
6.1.	Sistemas de Informação Judiciais do TJPR.....	27
6.2.	Sistemas de Informação Administrativos do TJPR	28
6.3.	Outras Ferramentas de Software	29
7.	PORTFÓLIO DE AÇÕES, PROJETOS E AQUISIÇÕES EM TI	30
7.1.	Ações, Projetos e Aquisições para 2020 alinhados ao PETIC 2015-2020.....	31
8.	RESUMO DAS ALTERAÇÕES NO PCSTIC - 2020	42
8.1.	Itens Novos Inseridos nesta Revisão.....	42
8.2.	Itens Cancelados na Revisão.....	42
8.3.	Itens Alterados na Revisão.....	42
9.	PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO	43
10.	PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS PARA 2020.....	43
10.1.	Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa (maio/2020).....	43
10.2.	Portfólio de Investimentos de TI por Grau de Justiça.....	45
10.3.	Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Assunto	45
11.	PANDEMIA 2020.....	46
12.	CONCLUSÃO	48

TABELAS

Tabela 1 - Lista dos Objetivos Estratégicos do PETIC 2015-2020.....	12
Tabela 2 - Documentos de Referência.....	13
Tabela 3 - Quadro de Cargos Por Unidade do DTIC.....	16
Tabela 4 - Resultados do PDTIC 2019.....	21
Tabela 5 - Nível de Maturidade proposto no CNJ iGovTIC-JUD 2019.....	23
Tabela 6 - CNJ iGovTIC-JUD 2019 – Resultados do TJPR.....	24
Tabela 7 - CNJ iGovTIC-JUD 2019 – Resultados do TJPR por Tópico.....	25
Tabela 8 - Sistemas de Informação Judiciais do TJPR.....	27
Tabela 9 - Sistemas de Informação Administrativos do TJPR.....	28
Tabela 10 - Outras ferramentas de Software.....	29
Tabela 11 – Ações, Projetos e Aquisições do PDTIC 2020.....	41
Tabela 12 - Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa.....	43

FIGURAS

Figura 1 - Alinhamento Institucional.....	6
Figura 2 - Fluxo de Elaboração e Revisão do PDTIC.....	9
Figura 3 - Fluxo de Elaboração e Revisão do PDTIC (cont.).....	10
Figura 4 - Mapa Estratégico de TIC (2015-2020).....	11
Figura 5 - Organograma Atual do DTIC.....	14
Figura 6 - Organograma Proposto do DTIC.....	15
Figura 7 - Distribuição das Situações das Ações e Projetos do PDTIC Anterior.....	22
Figura 8 - CNJ iGovTIC-JUD 2019 – Tribunais Estaduais.....	26
Figura 9 - CNJ iGovTIC-JUD 2019 – Classificação dos Órgãos de Grande Porte.....	26
Figura 10 - CNJ iGovTIC-JUD do TJPR – Por Tipo de Resposta.....	26
Figura 11 - Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa.....	43
Figura 12- Portfólio de Investimentos de TI por Grau de Justiça.....	45
Figura 13- Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Assunto.....	45

1. INTRODUÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que visa atender às necessidades tecnológicas do TJPR para o período. Este plano possibilita orientar o uso correto das ações de tecnologia da informação e comunicação (TIC) com foco na gestão.

Nele são relacionadas todas as ações que a área de TIC terá que executar para o alcance das metas, organizadas no Portfólio de Ações e Projetos que é apresentado no Capítulo 7. A implementação do PDTIC, conjuntamente com os demais planos do departamento, materializa a estratégia de médio e longo prazos presentes no Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) do TJPR, em ações e projetos, dando publicidade, agilizando o trâmite de informações, propiciando a padronização técnica dos serviços, processos e aplicações, além de trazer economicidade e racionalização na utilização de recursos de TIC.

Num contexto geral, o alinhamento entre os planos PDTIC e PETIC (departamental), PEI (institucional) e PE CNJ (nacional) pode ser ilustrado por meio da figura a seguir:




Figura 1 - Alinhamento Institucional

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) enfatiza a necessidade da elaboração do PDTIC no âmbito do Poder Judiciário, conforme suas próprias resoluções nº 182/2013 e 211/2015.

A elaboração desse documento teve como premissa o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (2015-2020) do TJPR e foi concretizado com o apoio da Presidência do Tribunal, da Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação (SGTIC), da Direção do DTIC, do Comitê Gestor de TIC, e demais colaboradores das unidades do DTIC.

Esta versão do PDTIC contempla as demandas, necessidades e sugestões da comunidade institucional do TJPR, bem como ações e projetos do próprio Departamento para a sua evolução. O

desdobramento financeiro e respectivas licitações são mencionadas no artefato denominado de “Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação” (PCSTIC) para o exercício de 2020.

1.1. Objetivos

O PDTIC tem como objetivos:

- a) Sistematizar o planejamento da gestão de TIC para o exercício, contemplando as necessidades de TIC do TJPR e oportunidades de melhorias na área de TIC;
- b) Organizar as ações, prazos, recursos financeiros, humanos e materiais, com vistas a eliminar eventuais desperdícios de recursos públicos, bem como prejuízos ao cumprimento dos objetivos institucionais (Resolução TJPR N° 138/2015, Resoluções do CNJ, N° 182/2013 e N° 211/2015);
- c) Servir de base para a elaboração da proposta orçamentária do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) para o ano fiscal subsequente;
- d) Servir de base para a elaboração do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCSTIC).

1.2. Abrangência

Todos os procedimentos e ações apontados neste documento foram definidos considerando as necessidades levantadas e projetos de TI, ora em execução, junto às divisões e assessorias do departamento, para o período de um ano. As ações foram propostas nesta edição do PDTIC de modo a possibilitar significativa melhoria na nota CNJ-iGovTIC-JUD a ser alcançada ao final do novo período.

1.3. Período de Vigência

A vigência do Plano é anual com possibilidade de revisões no período, conforme definido no item adiante “Processo de Elaboração e Revisão do PDTIC”, nas seguintes hipóteses:

- a) alteração do Plano de Contratações de Soluções de TIC;
- b) alteração no orçamento previamente designado para o DTIC, podendo necessitar ajustes nas ações do PDTIC;
- c) na ocorrência de supressão ou inclusão de novas demandas estratégicas;
- d) na necessidade de repriorização das ações;
- e) na ocorrência de ações extraordinárias que possam interferir no andamento das ações previamente aprovadas.

1.4. Metodologia Aplicada

Para a elaboração do PDTIC, adotou-se o modelo de referência definido pela Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com as devidas adaptações para as condições existentes no TJPR.

1.5. Processo de Elaboração e Revisão do PDTIC

No processo de elaboração e revisão do PDTIC, as seguintes etapas são executadas:

Preparação e revisão: preparação do novo processo com comunicação do início do processo, mobilização da equipe e releitura dos principais documentos;

Levantamento das necessidades: levantamento das demandas de TIC junto às unidades do TJPR, cúpula, divisões e assessorias do DTIC, aplicando reuniões investigativas ou questionamentos via e-mail;

Consolidação das necessidades: consolidação das necessidades e alinhamento às iniciativas propostas no PETIC considerando:

- a) as necessidades externas junto à Alta Administração e a outros departamentos;
- b) as necessidades internas do departamento identificadas junto às divisões e assessorias;
- c) as necessidades de infraestrutura para manutenção, sustentação, redimensionamento da capacidade e continuidade dos serviços de TIC.

Identificação, classificação e priorização das ações: identificação das ações, agrupamento em classes e priorização das ações objetivando o melhor conjunto delas para maximizar o atingimento dos objetivos estratégicos;

Validação, priorização e aprovação: a SG TIC prioriza e aprova as ações elencadas no PDTIC;

Publicação e comunicação: após aprovação superior, o documento é oficialmente publicado e uma apresentação do Plano é efetuada no DTIC.

Uma revisão deste documento está programada anualmente, nos meses de maio e junho, de modo a acompanhar a dinâmica das ações do Poder Judiciário e o realinhamento estratégicos (quando necessário). Durante esta revisão é possível adicionar, excluir, modificar ações e projetos e alterar prioridades. Além desta, revisões extraordinárias podem ser convocadas pelo Diretor do DTIC ou pelo Comitê Gestor de TIC.

A qualidade destas revisões está diretamente relacionada ao acontecimento das revisões periódicas dos planejamentos estratégicos institucional (PEI) e departamental (PETIC), necessárias para o alinhamento contínuo.

De uma forma geral, o fluxo do processo de elaboração e revisão do PDTIC pode ser visualizado no diagrama seguinte:




Figura 2 - Fluxo de Elaboração e Revisão do PDTIC




Figura 3 - Fluxo de Elaboração e Revisão do PDITC (cont.)

2. REFERENCIAL ESTRATÉGICO

O processo de elaboração do PDITC considerou o Mapa Estratégico de TIC do PETIC 2015-2020, além de alguns documentos e metodologias de referência nacional e internacional citados na tabela 2 adiante.

2.1. Mapa Estratégico de TIC (PETIC 2015-2020)




Figura 4 - Mapa Estratégico de TIC (2015-2020)

2.2. Objetivos Estratégicos de TIC

Perspectiva	OETIC	Descrição do Objetivo Estratégico
Recursos	01	Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC
	02	Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas
	03	Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC
Processos Internos	04	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC
	05	Aprimorar as contratações de TIC
	06	Promover a adoção de padrões tecnológicos
	07	Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação
	08	Aprimorar a segurança da informação de TIC
Sociedade	09	Primar pela satisfação dos Usuários de TIC

Tabela 1 - Lista dos Objetivos Estratégicos do PETIC 2015-2020

2.3. Documentos de Referência

As seguintes diretrizes, planos e guias de melhores práticas internacionais foram consideradas na elaboração deste plano:

Fonte	Descrição da referência	Publicação
CNJ	Macrodesafios do Poder Judiciário para o período 2015-2020, em especial o que trata da “Melhoria da infraestrutura e governança de TIC”	03/2015
	Diretrizes da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), estabelecido na Resolução 211	15/12/2015
	Diretrizes para a Gestão de Segurança da Informação (GSI) no âmbito do Poder Judiciário	06/2012
	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário Nacional 2016-2020, conforme estabelecido na Portaria 85	08/07/2016
	Diretrizes das Contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação, estabelecido pela Resolução 182	17/10/2013
	Diretrizes do Sistema Informatizado de Processo Judicial (PJe), estabelecido pelo Resolução 185	18/12/2013
	Diretrizes da Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário, estabelecido na Resolução 192	08/05/2014
	Diretrizes da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, estabelecido na Resolução 194	26/05/2014
	Diretrizes do Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário, estabelecido na Resolução 198	01/07/2014
SISP	Guia de elaboração de PDTIC do Sistema de Administração de Recursos da Tecnologia da Informação, versão 1.0	11/10/2011
ISACA	Guia de melhores práticas de Governança de TIC, COBIT® 5.0	2012
AXELOS	Guia de Gerenciamento de Serviços de TI – ITIL® v3 (2011)	2011
PMI	Guia de Gerenciamento de Projetos (PMBok®, versão 5) sobre práticas na gestão de projetos	2013
TJPR	Plano Estratégico Institucional (PEI 2015 – 2020)	09/2016
	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC 2015-2020) (SEI 0014991-46.2016.8.16.6000)	28/09/2016

Tabela 2 - Documentos de Referência

3. ORGANIZAÇÃO DA TIC NO TJPR

O DTIC está estruturado segundo o organograma abaixo desde 1º de agosto de 2010 (Decreto Judiciário nº 568, de 26 de julho de 2010).

Nos organogramas abaixo (atual e proposto), as quatro áreas agrupadas apenas ilustram a afinidade das unidades do departamento e todas estão subordinadas diretamente à Diretoria do DTIC.

3.1. Organograma Atual




Figura 5 - Organograma Atual do DTIC

3.2. Organograma Proposto

Em 29/01/2016, o departamento propôs uma reestruturação funcional (SEI Nº 0094388-52.2019.8.16.6000) para fazer frente a dinâmica das novas atribuições e para o cumprimento das resoluções emanadas pelo CNJ. Esta reestruturação foi estudada internamente no DTIC culminando na proposta de um novo organograma.

O organograma proposto foi encaminhado à Alta Administração para análise e aprovação.




Figura 6 - Organograma Proposto do DTIC

3.3. Quadro de Pessoal Atual

Unidade	Cargo	Subtotal
DTIC-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Estagiário	1
	Diretor de Departamento	1
AT-ASSESSORIA TÉCNICA	Técnico em Computação	1
	Analista de Sistemas	5
	Estagiário	2
	Técnico em Computação	2
AJ-ASSESSORIA JURÍDICA	Técnico Judiciário	4
	Estagiário	1
	Assessor Jurídico	4
DAU-DIVISÃO DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS	Oficial Judiciário	4
	Analista de Sistemas	1
	Estagiário	4
	Técnico em Computação	34
DSC-DIVISÃO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	Técnico Judiciário	1
	Oficial Judiciário	1
	Analista de Sistemas	6
	Técnico em Computação	14
DIS-DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DE SOFTWARE	Técnico Judiciário	1
	Técnico em Computação	5
	Analista de Sistemas	21
ASNRI-ASSESSORIA DE SUPERVISÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE INFORMÁTICA	Técnico em Computação	32
	Estagiário	64
	Técnico Judiciário	0
DADSA-DIVISÃO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Analista de Sistemas	25
	Técnico em Computação	1
DADSI-DIVISÃO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS JUDICIAIS	Analista de Sistemas	32
DLII-DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÃO	Estagiário	2
	Técnico em Computação	8
	Técnico Judiciário	2
Total de colaboradores DTIC		279
Total de colaboradores (sem estagiários)		237
Totais por Cargo:		
Analista de Sistemas	90	
Assessor Jurídico	4	
Estagiário	42	
Oficial Judiciário	5	
Técnico em Computação	129	
Técnico Judiciário	8	
Diretor de Departamento	1	

Tabela 3 - Quadro de Cargos Por Unidade do DTIC

Observação: última atualização em 27/11/2019.

4. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR

As Ações e Projetos do Portfólio 2019, apresentaram as seguintes atualizações (na atualização de nov/2019):

4.1. Portfólio de Ações e Projetos do PDTIC Anterior

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Situação	Observações
01.19.01	Adquirir treinamentos e executar o Plano de Capacitação de TIC 2019	AT	Concluído	
01.19.02	Elaborar o Plano de Capacitação de TIC para 2019	AT	Concluído	
02.17.01	Mapear Processo do Plano de Atualização Tecnológica (PAT) - Software	AT	Não Iniciado	
02.18.23	Atualizar ambiente tecnológico no 1º Grau e 2º Grau (Aquisição de 715 computadores). Contrato 301/2018	ASNRI	Concluído	0083353-32.2018
02.19.01	Atualizar ambiente tecnológico no 1º Grau e 2º Grau (Aquisição de 3.000 computadores).	ASNRI	Em Execução	0011365-14.2019
02.19.07	Adquirir servidores corporativos (blade) destinados a infraestrutura de virtualização	DIS	Concluído	0063281-24.2018
02.18.02	Adquirir projetores multimídia (datashows), telas de projeção e webcams	ASNRI	Concluído	0051047-44.2017
02.19.08	Adquirir webcam para magistrados, 911 unidades (ARP)	ASNRI	Concluído	0073668-98.2018
02.19.02	Adquirir solução de rede wireless (access point). Obs.: cancelado no PCSTIC 2019 vs.1.2	DSC	Cancelado	
02.18.03	Adquirir equipamentos de Telefonia (telefones, centrais telefônicas)	DSC	Em Execução	0024240-50.2018
02.19.03	Adquirir equipamentos de Telefonia. Obs.: cancelado no PCSTIC 2019 vs.1.2	DSC	Cancelado	
02.19.16	Adquirir Solução de Telefonia MX-one 60meses.	DSC	Em Execução	0034149-82.2019
02.19.17	Adquirir 02 roteadores BGP (Border Gateway Protocol) e módulos de Conexões.	DSC	Em Execução	0026644-40.2019
02.19.19	Contratação de Comunicação de alta velocidade (Fibra escura) para os prédios Centro Judiciário e PIX PTT Curitiba (Centro Politécnico).	DSC	Não Iniciado	
02.19.11	Contratar Solução de Serviços de Impressão (compra ou outsourcing) (1600 unidades). Obs.: cancelado no PCSTIC 2019 vs.1.2	DLII	Cancelado	0011007-49.2019
02.19.09	Adquirir cabos, canaletas, tomadas, etc.	DLII	Em Execução	0023257-17.2019
02.16.01	Adquirir peças para impressoras e microcomputadores	DLII	Em Execução	0078201-71.2016

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Situação	Observações
02.18.22	Adquirir 2 impressoras de mesa para cartões de identificação. Garantia 3 anos e suprimentos.	DLII	Concluído	0037904-51.2018
02.19.18	Contratação de Solução para microfilmagem de Acervo Documental Administrativo do TJPR. Obs.: cancelado no PCSTIC 2019 vs.1.2	AT	Cancelado	0078705-09.2018
02.18.16	Adquirir leitoras de códigos de barras	ASNRI	Concluído	0020185-56.2018
02.17.29	Substituir / converter os sistemas legados (de terceiros)	DADSA	Em Execução	
02.17.30	Substituir / converter os sistemas legados (de terceiros)	DADSJ	Em Execução	
02.17.31	Executar migrações dos sistemas de informação da plataforma Caché conforme detalhamento do projeto	DIS	Concluído	0101778-78.2016
02.18.21	Adquirir solução para Gravação de Depoimento para salas comuns e especial	ASNRI	Concluído	0070522-49.2018
02.19.12	Renovar 2 Licenças de software RED HAT, para suportar a atualização do SYBASE em ambiente Linux (suporte ao sistema JUDWIN)	DIS	Concluído	0058652-07.2018
02.17.38	Migrar ferramenta de portal Liferay 6.2 para versão 7.0	DIS	Em Execução	
02.17.40	Migrar o Exchange para a versão 2016	DSC	Em Execução	
02.17.42	Adquirir licenças de software para projetos de Engenharia (AutoCAD)	ASNRI	Concluído	0017558-79.2018
02.19.10	Adquirir 4 licenças do software Ábacus e índices de preços e econômicos. (prazo 24 meses).	AT	Concluído	0013265-03.2017
02.19.06	Adquirir Equipamentos de armazenamento de Backup em disco e Library.	DIS	Concluído	0062631-74.2018
02.19.14	Renovar 94 Licenças DYNATRACE (software de gerenciamento de desempenho de aplicativos)	DIS	Concluído	0061230-40.2018
02.19.15	Renovar Licenças de Software (196 VMWare e 3 Vcenter)	DIS	Concluído	0066416-44.2018
02.18.12	Adquirir software para gestão de contratos de obras públicas para o Departamento de Engenharia do TJPR	AT	Em Execução	0056100-69.2018
02.18.15	Adquirir software “Creative Cloud para Equipes” (Adobe Photoshop) para a ESEJE e Assessoria de Imprensa	AT	Concluído	0013398-11.2018
02.19.20	Aquisição de Solução de Inteligência Artificial nos Processos judiciais.	DIS	Em Execução	
02.17.58	Ativar a nova solução de DNS	DSC	Em Execução	
02.19.04	Adquirir Ativos de Rede (Switches e acessórios). Obs.: Cancelado no PCSTIC 2019 vs.1.2	DSC	Cancelado	

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Situação	Observações
02.18.18	Aquisição de serviço de conexão rede privada baseada na tecnologia IP/MPLS com suporte técnico e manutenção para substituição de contrato a vencer em 05/2019	DSC	Concluído	0037348-49.2018
02.19.05	Solução de Videoconferência com garantia 60 meses	DSC	Em Execução	0034149-82.2019
02.17.60	Desenvolver / otimizar / melhorar performance dos sistemas desenvolvidos pela DADSJ	DADSJ	Em Execução	
02.17.61	Desenvolver / otimizar / melhorar performance dos sistemas desenvolvidos pela DADSA	DADSA	Em Execução	
02.19.21	Contratação de Solução de Omni Canal para envio de mensagens por WhatsApp e/ou SMS. (Obs.: novo item no PCSTIC 2019 vs.1.2)	AT	Em Execução	
02.19.22	Aquisição de Licença de Software de Telefonia IP. (Obs.: novo item no PCSTIC 2019 vs.1.2)	DSC	Em Execução	0014104-57.2019
02.19.23	Licenciamento Microsoft	AT	Em Execução	0102319-09.2019 (SEI 0075861-52.2019 foi arquivado)
03.19.01	Elaborar Plano de Contratação 2020	AT	Concluído	
03.19.02	Elaborar relatório de fechamento 2019 (ações executadas, orçamento planejado x executado)	AT	em Execução	
03.17.05	Aprimorar o acompanhamento da execução do Orçamento	AT	Não Iniciado	
04.17.01	Reestruturar o DTIC	Dir. DTIC	Em Execução	0094388-52.2019
04.19.01	Revisar o PDTIC 2019	AT	Concluído	
04.19.02	Revisar o Plano de Contratações STIC 2019	AT	Concluído	
04.17.04	Revisar o PETIC 2015-2020	AT	Não Iniciado	
04.19.03	Elaborar o PDTIC 2020	AT	Concluído	
04.19.04	Elaborar o Plano de Contratações STIC 2020	AT	Concluído	
04.19.05	Fomentar reuniões de acompanhamento dos Comitês de Governança e de Gestores de TIC	Dir. DTIC	Concluído	
04.17.07	Implantar a Equipe de Governança de TIC	AT	Em Execução	
04.17.08	Eleger os projetos que serão acompanhados no EPM/JIRA	AT	Em Execução	
04.17.09	Acompanhar projetos no EPM/JiRA	AT	Em Execução	
04.19.01	Contratar Consultoria e Suporte para Microsoft EPM e Microsoft Sharepoint. Obs. Cancelado no PCSTIC 2019 vs.1.2	AT	Cancelado	

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Situação	Observações
04.17.12	Acrescentar Acordos de Nível de Serviços no Catálogo de Serviços de TIC	DAU	Não Iniciado	
04.17.13	Melhorar a Gestão de Processos de TIC	AT	Não Iniciado	
04.18.08	Adquirir solução para gestão de serviços de TI (ITSM)	AT	Concluído	0032717-62.2018
04.17.14	Mapear Processo do Catálogo de Serviços de TIC	DAU	Não Iniciado	
04.18.08	Revisar Processo de Continuidade de Serviços de TIC	DIS	Não Iniciado	
04.17.16	Revisar Processo de Liberação e Implantação de Software	DIS	Não Iniciado	
04.17.17	Revisar Processo de Orçamentação de TIC	AT	Não Iniciado	
04.17.18	Revisar Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC	ASNRI	Não Iniciado	
04.18.09	Revisar Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC	DAU	Não Iniciado	
04.17.20	Implantar Processo de Gerenciamento de Backup/Restore	DIS	Não Iniciado	
04.17.21	Implantar Processo de Gerenciamento de Mudanças	AT	Não Iniciado	
04.18.10	Revisar Plano de Continuidade de Serviços de TIC	DIS	Suspensão	0061365-86.2017
04.17.25	Implantar Processo de Gerenciamento de Demandas e Projetos de TIC	AT	Concluído	
04.17.26	Implantar Processo de Gestão de Contratos de TIC	AT	Em Execução	
05.18.01	Revisar documentos D.O.D. recebidos	AT	Em Execução	
05.17.02	Mapear Processo de Contratação de Soluções de TIC (Res. 182/2013)	AT	Suspensão	
06.17.01	Realizar reuniões de acompanhamento e auxílio às equipes no mapeamento dos processos	AT	Suspensão	
06.17.02	Implantar Processo de Desenvolvimento de Software	DADJSJ	Não Iniciado	
06.17.03	Implantar Processo de Sustentação de Software	DADSA	Não Iniciado	
06.17.06	Implantar o Modelo de Acessibilidade do Governo (eMag)	DIS	Em Execução	
06.17.08	Incluir padrões do e-MAG, acessibilidade, gestão documental, portabilidade, responsividade, etc. no desenvolvimento de sistemas	DADJSJ e DADSA	Em Execução	
06.18.02	Atender os projetos priorizados pela Corregedoria Geral da Justiça do TJPR, com ênfase ao 1º grau de jurisdição.	DADJSJ e DADSA	Em Execução	
06.18.03	Atender ao projeto CNJ “Cadastro Nacional de Adoção”	DADJSJ	Em Execução	
06.18.04	Atender ao projeto CNJ “Banco Nacional de Mandados de Prisão II”	DADJSJ	Em Execução	

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Situação	Observações
06.18.06	Convênio com a SERPRO para Consulta ao CPF e ao CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por intermédio do Sistema de Informações para Convenientes (InfoConv-WS).	DADSI	Em Execução	0059416-90.2018
07.17.01	Incluir aderência dos sistemas judiciais ao MNI	DADSI	Em Execução	
08.17.03	Elaborar e Promover a norma de segurança de Registros de Eventos de TIC	DSC	Em Execução	0072390-96.2017
08.17.04	Elaborar norma de segurança de Videoconferência	DSC	Não Iniciado	
08.17.05	Elaborar norma de segurança de Telefonia	DSC	Não Iniciado	
08.17.06	Elaborar norma de segurança de Mensagens Instantâneas	DSC	Não Iniciado	
08.17.07	Elaborar norma de segurança de Gerenciamento de Usuários	DSC	Não Iniciado	
08.18.01	Adquirir software de segurança de rede (renovação e expansão da solução de Firewall e gerenciamento de rede)	DSC	Concluído	0015482-82.2018
08.18.02	Adquirir certificados digitais A3 (1000 unid.)	AT	Concluído	0067465-23.2018
08.19.01	Capacitação dos Colaboradores do DTIC 2019	AT	Concluído	
02.19.13	Adquirir Certificado Assinador de Código	DIS	Concluído	0058582-87.2018
08.17.09	Implantar Processo de Gerenciamento de Riscos de TIC	AT	Em Execução	
08.17.10	Realizar mudança equipamentos para o Datacenter II (Moving) (Em aguardo da contratação da manutenção da sala segura pelo DEA)	DIS	Concluído	
08.19.14	Solução de Segurança de Rede.	DSC	Não Iniciado	
09.18.02	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC 2019	DAU	Concluído	
09.19.01	Contratação de Serviços da CELEPAR: 2,42 milheiros/mês de envelopamento de contracheques; 100h de Consultoria; Emissão de 2000 certificados digitais A3.	AT	Em Execução	0085104-54.2018
09.17.05	Elaborar e aprovar a Política de Plantão de TIC	AT	Suspensão	0002215-77.2017

Tabela 4 - Resultados do PDTIC 2019

Todos os projetos com situação "Não iniciado", "Em execução", "Adiado" ou "Suspensão" podem ser replanejados no PDTIC do próximo exercício.

4.2. Distribuição das Situações das Ações e Projetos do PDTIC Anterior




Figura 7 - Distribuição das Situações das Ações e Projetos do PDTIC Anterior

5. RESULTADOS DO TJPR NO CNJ iGovTIC-JUD 2019

A seguir é demonstrado o resultado do TJPR no Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário previsto no art.32 da Resolução CNJ nº 211/2015 – ENTIC-JUD, que compreende o período de setembro de 2018 a setembro de 2019.

O resultado final deste questionário se traduz num índice e permite o CNJ identificar, avaliar e acompanhar a situação da Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC dos órgãos do Poder Judiciário, chamado de Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - iGovTIC-JUD 2019.

Nível de Maturidade	Valor do iGovTIC-JUD
Baixo	$0,00 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 0,40$
Satisfatório	$0,40 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 0,70$
Aprimorado	$0,70 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 0,90$
Excelência	$0,90 \leq \text{iGovTIC-JUD} \leq 1,00$

Tabela 5 - Nível de Maturidade proposto no CNJ iGovTIC-JUD 2019

As informações publicadas pelo CNJ estão disponíveis na Internet no link a seguir:
https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shIGTGraficos

Resultados no CNJ iGovTIC-JUD 2019

Nota do Órgão		Nível de Maturidade	
0,62		Satisfatório	
Dimensões Avaliadas	Nota	Nível de Maturidade	
1. Das Políticas Planejamento	0,76	Aprimorado	
2. Das Estruturas, Macroprocessos e Processos	0,51	Satisfatório	
3. Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas	0,44	Satisfatório	
4. Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão.	0,33	Baixo	
5. Dos Sistemas, Integração e Nivelamento	0,91	Excelência	
6. Dos Serviços de Infraestrutura	0,31	Baixo	
7. Detalhamento	0,98	Excelência	
Classificação 2019			
Segmento	Porte	Geral	
22° (de 26)	22° (de 27)	76° (de 92)	

Tabela 6 - CNJ iGovTIC-JUD 2019 – Resultados do TJPR

Resultados por Tópico

Resumo do iGovTIC-JUD TJPR	
Dimensão	iGovTIC-JUD 2019
1 - Das Políticas e Planejamento	0,76
1.1. Em relação à liderança	1,00
1.2. Em relação à definição das Estratégias, Políticas e Planejamentos	0,88
1.3. Em relação à expectativa e entrega de resultados	0,38
1.4. Em relação à transparência	0,76
2 - Das Estruturas, Macroprocessos e Processos	0,51
2.1. Em relação à estrutura organizacional	0,84
2.2. Em relação à coordenação dos macroprocessos	1,00
2.3. Em relação aos processos de governança e de gestão	0,53
2.4. Em relação aos processos de segurança da informação	0,04
2.5. Em relação aos processos de software	0,13
3 - Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas	0,44
3.1. Em relação às competências e ao desenvolvimento	0,65
3.2. Em relação ao desempenho	0,24
4 - Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão	0,33
4.1. Em relação à gestão de riscos	0,08
4.2. Em relação ao monitoramento	0,43
4.3. Em relação à auditoria interna	0,60
5 - Dos Sistemas, Integração e Nivelamento	0,91
5.1. Em relação aos sistemas de informação	0,77
5.2. Em relação à integração de sistemas e disponibilização de informações	1,00
5.3. Em relação ao nivelamento tecnológico	0,96
6 - Dos Serviços de Infraestrutura	0,31
6.1. Em relação aos processos de gerenciamento de serviços	0,50
6.2. Em relação aos processos de gerenciamento de infraestrutura	0,12
7 - Detalhamento	0,98
7.1. Em relação à Força de Trabalho	0,98
Nota do iGovTIC-JUD	0,62
Nível em Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC	Satisfatório

Tabela 7 - CNJ iGovTIC-JUD 2019 – Resultados do TJPR por Tópico




Figura 8 - CNJ iGovTIC-JUD 2019 – Tribunais Estaduais

Classificação dos Órgãos de Grande Porte CNJ iGovTIC-JUD 2019




Figura 9 - CNJ iGovTIC-JUD 2019 – Classificação dos Órgãos de Grande Porte




Figura 10 - CNJ iGovTIC-JUD do TJPR – Por Tipo de Resposta

6. PORTFÓLIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO TJPR

O portfólio de sistemas de informação do TJPR compreende todos os sistemas de informação judiciais (29) e administrativos (38), de desenvolvimento próprio ou de terceiros contratados ou cedidos por outros órgãos públicos mediante convênios.

Nas listas abaixo, os sistemas de informação e software de utilização geral considerados estratégicos (SEI N° 0040087-63.2016.8.16.6000) estão marcados com um " (*) " logo após o seu nome, indicando priorização quanto à disponibilidade e atendimento pelo DTIC.

6.1. Sistemas de Informação Judiciais do TJPR

Item	Nome do Sistema	Adquirido / Desenvolvido
1	Processo Judicial Eletrônico - PJe	Desenvolvido Externamente
2	Processo Eletrônico Judicial – PROJUDI	Desenvolvido Internamente
3	Sistema eMandado	Desenvolvido Internamente
4	DistProcessual - Cartório Distribuidor	Desenvolvido Internamente
5	Sistema de Numeração Única - SNU	Desenvolvido Internamente
6	Oráculo - Consulta antecedentes criminais em bases de dados diversas	Desenvolvido Internamente
7	SICC - Cartório Criminal	Desenvolvido Internamente
8	Jurisprudência - 2o Grau e Turmas Recursais	Desenvolvido Internamente
9	Banco de Sentenças	Desenvolvido Internamente
10	Sessão Digital (somente consulta)	Desenvolvido Internamente
11	Cível	Desenvolvido Internamente
12	CAJU - Cadastro de Auxiliares da Justiça	Desenvolvido Internamente
13	Boletim Unificado	Desenvolvido Internamente
14	Judwin	Adquirido
15	Autorização de Viagens	Desenvolvido Internamente
16	Calculadora Judicial	Desenvolvido Internamente
17	SINJ - Sistema da Infância e Juventude (somente consulta)	Desenvolvido Internamente
18	INFJUV - Sistema da Infância e Juventude (somente consulta)	Desenvolvido Internamente
19	CEPA - Penas Alternativas (somente consulta)	Desenvolvido Internamente
20	Consulta a Processos Físicos do 2º Grau – COP	Desenvolvido Internamente
21	GAJUS - Gestão Arquivística	Desenvolvido Internamente
22	Processômetro – 1ª Vice-Presidência/Assessoria de Recursos	Desenvolvido Internamente
23	SDP - Sistema Distribuição Processual	Desenvolvido Internamente
24	CONAN - Consulta de Antecedentes	Desenvolvido Internamente
25	P.I.A.A. - Programa de Inteligência Artificial e Automação	Desenvolvido Internamente
26	HORUS - Gravação de Audiências	Desenvolvido Internamente
27	DRS - Gravação de Audiências	Adquirido
28	EXCUBITOR - Pregão das Audiências de Juizados Especiais	Desenvolvido Internamente
29	Assinador digital	Desenvolvido Internamente

Tabela 8 - Sistemas de Informação Judiciais do TJPR

6.2. Sistemas de Informação Administrativos do TJPR

Item	Nome do Sistema	Adquirido / Desenvolvido
1	(SEI) - Sistema Eletrônico de Informações	Desenvolvimento Externo (TRF4)
2	(Malote Digital) - Malote Digital - CNJ	Desenvolvimento Externo (CNJ)
3	(Hermes) - Gestão Patrimonial, Contratos e Compras	Desenvolvimento Interno
4	(SADE) - Sistema de Acompanhamento de Despesas (Contingenciamento Trabalhista)	Desenvolvimento Interno
5	(Mensagem) - Sistema para troca de mensagens institucionais	Desenvolvimento Interno
6	(Hércules) - Gestão de Recursos Humanos	Desenvolvimento Interno
7	(Uniformizado) - Sistema Uniformizado de Recolhimento de Custas e Despesas Judiciais e Administrativas	Desenvolvimento Interno
8	(SGP) - Gestão de Precatórios	Desenvolvimento Interno
9	(e-DJ) - Diário da Justiça Eletrônico	Desenvolvimento Interno
10	(Formulários) - Construtor de formulários eletrônicos	Desenvolvimento Interno
11	(SCM) - Sistema do Centro Médico	Desenvolvimento Interno
12	(Centrocópia) - Controle de Fotocópias	Desenvolvimento Interno *
13	(SGMP) - Gerenciamento de Movimentação Processual	Desenvolvimento Interno *
14	(Magistratura) - Sistema de Gestão de Dados Funcionais	Desenvolvimento Interno *
15	(SGDOC) - Base de Documentos para o SGMP	Desenvolvimento Interno *
16	(DOMUS) - Gestão de Organograma e Órgãos	Desenvolvimento Interno
17	(Athos) - Confecção de Documentos Eletrônicos	Desenvolvimento Interno
18	(Publique-se) - Publicação de Documentos Eletrônicos do Athos	Desenvolvimento Interno
19	(SISOUV) - Sistema para Ouvidoria	Desenvolvimento Externo (TJDFT)
20	(CEP) - Web Services para consulta de CEPs	Desenvolvimento Interno
21	(Microfilmagem) - Consulta a protocolos microfilmados	Desenvolvimento Interno
22	(SISCOM) - Controle de Comarcas	Desenvolvimento Externo (MPS) **
23	(SisBibTJ) - Controle Bibliotecário	Desenvolvimento Interno
24	(FOLHA) - Folha de Pagamento - Gráfico	Desenvolvimento Externo (MPS) **
25	(SGRH) - Sistema de Gestão de Recursos Humanos	Desenvolvimento Externo (MPS) **
26	(Plantão Judiciário) - Cadastro e consulta de Plantões Judiciários	Desenvolvimento Interno
27	(Portal Transparência) - Consultas no Portal de Transparência do TJPR	Desenvolvimento Interno
28	(SCA) - Controle de Acesso de Pessoas em unidades	Desenvolvimento Interno
29	(Controle de Faturas) - Separador de Faturas Telefônicas	Desenvolvimento Interno
30	(Inscrição de Concursos) - Inscrição em Concursos	Desenvolvimento Interno
31	(PROTCV) - Controle Protocolar - Fórum Cível	Desenvolvimento Externo (MPS) **
32	(PROT/TA) - Controle Protocolar - Extinto Tribunal de Alçada	Desenvolvimento Externo (MPS) **
33	(FOL) - Folha de Pagamento - MUMPS	Desenvolvimento Externo (MPS) **
34	(PROTWEB) - Consulta a dados do Legado PROT	Desenvolvimento Interno
35	(Ponto) - Registro de Ponto	Desenvolvimento Interno
36	Fundo Rotativo (em desenvolvimento, status em set/2019)	Desenvolvimento Interno
37	SAU - Sistema de Atendimento aos Usuários	Desenvolvimento Interno
38	GLADIUS - Gestão de Contratos de TIC e atestos de pagamentos de TIC	Desenvolvimento Interno

Tabela 9 - Sistemas de Informação Administrativos do TJPR

Legenda:

* Sistemas Legados.

** Sistemas legados e terceirizados que não possuem contrato vigente de manutenção.

6.3. Outras Ferramentas de Software

Item	Nome do Sistema ou Aplicação	Adquirido / Desenvolvido
1	Portal TJPR	Adquirido
2	EQP - Controle de Fitas de Backup	Adquirido
3	ARES - Sistema de Controle de Suporte	Desenvolvido Internamente
4	SGU - Sistema de Controle de Usuários	Desenvolvido Internamente
5	Sistema de Autorização de Sistemas Próprios TJPR	Desenvolvido Internamente
6	GESTÃO DE DIÁRIAS - Departamento Econômico e Financeiro	Desenvolvido Internamente

Tabela 10 - Outras ferramentas de Software

7. PORTFÓLIO DE AÇÕES, PROJETOS E AQUISIÇÕES EM TI

Os itens do Portfólio de Ações, Projetos e Aquisições em TI estão agrupados conforme o seu impacto primário nos objetivos estratégicos de TIC e nas respectivas iniciativas estratégicas preconizadas no PETIC 2015-2020.

Nas tabelas compreendidas no item 7.1 abaixo, a segunda coluna (“PCSTIC 2020”) abriga o respectivo item do PCSTIC 2020, quando aplicável; a codificação constante na terceira coluna (“Ação”) das tabelas é composta por três dezenas que identificam:

- a) número do objetivo estratégico do PETIC em vigência;
- b) dezena do ano em que a ação entrou no portfólio;
- c) número sequencial da ação dentro da iniciativa estratégica e do respectivo ano.

Ações canceladas não foram excluídas do Portfólio mas marcadas com hachuras para indicar a sua exclusão lógica.

O portfólio também foi aperfeiçoado para incluir em coluna separada (“SEI”) o número do processo SEI! de forma que o gestor possa rapidamente identificar o processo da respectiva ação do portfólio.

7.1. Ações, Projetos e Aquisições para 2020 alinhados ao PETIC 2015-2020

7.1.1. Associadas ao OETIC.01 (Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2020 vs 1.4	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Aperfeiçoar o Plano Anual de Capacitação	3.2.1	01.20.02	Em Execução	Adquirir treinamentos e executar o Plano de Capacitação de TIC 2020	0111489-05.2019	AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	01.20.01	Em Execução	Elaborar o Plano de Capacitação de TIC para 2020		AT	DTIC	X	X										

7.1.2. Associadas ao OETIC.02 (Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas)

	PCSTIC 2020 vs 1.4	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Elaborar e executar o Plano de Atualização Tecnológica	N/A	02.17.01	Não Iniciado	Mapear Processo do Plano de Atualização Tecnológica (PAT) - Software		AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Assegurar a infraestrutura física de TIC nas unidades judiciárias do PJPR	1.1.2	02.19.01	Em Execução	Atualizar ambiente tecnológico no 1º Grau e 2º Grau (Aquisição de 3.000 computadores).	0011365-14.2019	ASNRI	DTIC	X	X	X	X	X	X						
	1.2.4	02.20.04	Cancelado	Aquisição de Mini Desktops (3.000) microcomputadores com garantia on-site de 60 meses. Obs.: Cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.4	0002733-62.2020	ASNRI	DTIC				X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.2.8	02.20.18	Em Execução	Aquisição de 15 Workstations com garantia on-site de 60 (sessenta) meses. Obs.: Novo ITEM no PCSTIC 2020 vs.1.4	0002733-62.2020	ASNRI	DTIC				X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.2.5	02.20.05	Em Execução	Aquisição de 250 Notebooks com garantia de 60 meses	0058504-59.2019	ASNRI	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2020

PCSTIC 2020 vs 1.4	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1.2.6	02.20.06	Concluído	Aquisição de Scanners biométricos	0071963-31.2019	ASNRI	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	02.18.02	Concluído	Adquirir projetores multimídia (datashows), telas de projeção e webcams	0051047-44.2017 / 0070522-49.2018	ASNRI	ASNRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.1	02.20.01	Cancelado	Adquirir solução de rede wireless (access point). Obs.: Cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.4		DSC	DSC	X	X	X	X	X	X	X					
1.2.2	02.20.02	Em Execução	Aquisição de Equipamentos de Telefonia IP		DSC	DSC	X	X	X	X	X	X						
1.2.7	02.20.16	Em Execução	Aquisição de Equipamentos para gravação de cursos presenciais/EAD e produção de material audiovisual e 04 Mesas Digitalizadoras para a produção de material gráfico e audiovisual. (Solicitado por ESEJE e P-GP-DG-AI) (Obs.: novo item no PCSTIC 2020 vs.1.4)	0110700-06.2019	ASNRI	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.5	02.19.16	Cancelado	Adquirir Solução de Telefonia MX-one 60meses. Obs.: Cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.1	0034149-82.2019	DSC	DSC	X	X	X	X	X	X						
3.1.6	02.19.19	Em Execução	Contratação de Comunicação de alta velocidade (Fibra escura) para os prédios Centro Judiciário e PIX PTT Curitiba (Centro Politécnico).	0014939-11.2020	DSC	DSC	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3.2.5	02.20.12	Em Execução	Adquirir Solução de Serviços de Impressão (compra ou outsourcing) (1200 unidades).	0011007-49.2019	DLII	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2.1.2	02.20.08	Cancelado	Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc. Obs.: Cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.4		DLII	DLII	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3	02.20.09	Cancelado	Ferramentas para manutenção de equipamentos de informática e cabeamento lógico. Obs.: Cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.4		DLII	DLII	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	02.20.07	Não Iniciado	Peças para impressoras e microcomputadores.		DLII	DLII	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PCSTIC 2020 vs 1.4	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1.1.3	02.20.13	Cancelado	Ampliação da Solução de Videoconferência com garantia para 36(trinta e seis) meses Obs.: Cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.4	0034149-82.2019	DSC	DSC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.4	02.20.14	Concluído	Previsão de Pagamento da licitação Equipamento de Armazenamento de Backup em Disco e Library.	0062631-74.2018	DIS	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2.9	02.20.15	Em Execução	Contrato de manutenção de ativos de rede de datacenter marca Cisco	0014513-96.2020	DSC	DSC				X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2.10	02.20.17	Em Execução	Aquisição de plataforma, disponibilizada na modalidade SAAS (Software as a Service), para realização das provas dos processos seletivos de estagiários na modalidade à distância. (Obs.: novo item no PCSTIC 2020 vs.1.4)	0070793-87.2020	AT	DADSA							X	X	X	X	X	X
Converter os Sistemas de Informação terceirizados por soluções próprias ou de outros órgãos públicos	N/A	02.17.29	Em Execução	Substituir / converter os sistemas legados (de terceiros)		DADSA	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	02.17.30	Em Execução	Substituir / converter os sistemas legados (de terceiros)		DADSJ	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	02.18.21	Concluído	Gestão da solução para Gravação de Depoimento para salas comuns e especial	0070522-49.2018	ASNRI	AT, DIS, DSC, DADSJ e DAU	X	X	X	X	X	X					
	N/A	02.17.38	Em Execução	Migrar ferramenta de portal Liferay 6.2 para versão 7.0		DIS	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X			
	N/A	02.17.40	Cancelado	Migrar o Exchange para a versão 2016. Obs.: Cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.4, em virtude da recente licitação de licenças Microsoft o Exchange será migrado para nuvem não havendo mas necessidade de migração.		DSC	DSC	X	X									

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2020

PCSTIC 2020 vs 1.4	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
3.1.4	02.20.10	Concluído	Renovar 4 licenças do software Ábacus e índices de preços e econômicos. (prazo 24 meses).	0047394-63.2019	AT	AT	X	X	X	X	X							
3.1.3	02.18.12	Em Execução	Adquirir software para gestão de contratos de obras públicas para o Departamento de Engenharia do TJPR	0056100-69.2018	AT	DEA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.2.3	02.19.20	Cancelado	Aquisição de Solução de Inteligência Artificial nos Processos judiciais. Obs.: cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.4		DIS	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
N/A	02.17.58	Concluído	Ativar a nova solução de DNS		DSC	DSC			X	X	X	X	X	X	X			
1.2.3	02.20.03	Cancelado	Aquisição de ativos de Rede switches e acessórios. Obs.: Cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.4		DSC	DSC	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3.2.4	02.20.11	Em Execução	Adquirir 03 licenças do software de Design gráfico CorelDraw Graphics Suite para Windows, na última versão existente no mercado, para elaboração de projetos e desenhos auxiliados por computador.	0065468-68.2019	AT	DEA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Novas funcionalidades e melhorias nos Sistemas de Informação (+)	N/A	Em Execução	Desenvolver / otimizar / melhorar performance dos sistemas desenvolvidos pela DADSJ		DADSJ	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	Em Execução	Desenvolver / otimizar / melhorar performance dos sistemas desenvolvidos pela DADSA		DADSA	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.7	02.19.21	Em Execução	Contratação de Solução de Omni Canal para envio de mensagens por WhatsApp e/ou SMS. (Obs.: novo item no PCSTIC 2019 vs.1.2)	0062253-84.2019	AT	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.1.8	02.19.22	Cancelado	Aquisição de Licença de Software de Telefonia IP. (Obs.: Cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.0) (Obs.: novo item no PCSTIC 2019 vs.1.2)	0014104-57.2019	DSC	DSC				X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2.8	02.19.23	Em Execução	Licenciamento Microsoft (SEI 0075861-52.2019.8.16.6000 foi arquivado).	0102319-09.2019	AT	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

7.1.3. Associadas ao OETIC.03 (Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2020 vs 1.4	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Aperfeiçoar o acompanhamento da execução do orçamento de TIC	N/A	03.20.01	Em Execução	Elaborar relatório de fechamento 2020 (ações executadas, orçamento planejado x executado)		AT	DTIC											X	X
	N/A	03.17.05	Em Execução	Aprimorar o acompanhamento da execução do Orçamento		AT	DTIC				X	X	X	X	X	X	X	X	X

7.1.4. Associadas ao OETIC.04 (Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2020 vs 1.4	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Promover a adequação organizacional do DTIC para atendimento às diretrizes estratégicas	N/A	04.17.01	Em Execução	Reestruturar o DTIC	0094388-52.2019	Dir. DTIC	SGTIC e DPLAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	04.20.02	Não Iniciado	Revisar o PETIC 2015-2020		AT	DTIC						X	X	X	X			
	N/A	04.20.03	Não Iniciado	Elaborar o PDTIC 2021		AT	DTIC									X	X		
	N/A	04.20.04	Em Execução	Elaborar o Orçamento de TIC para 2021		AT	DTIC						X	X	X	X			
	N/A	04.20.05	Em Execução	Elaborar o Plano de Contratações STIC 2021		AT	DTIC									X	X	X	
	N/A	04.20.06	Em Execução	Fomentar reuniões de acompanhamento dos Comitês de Governança e de Gestores de TIC		Dir. DTIC	SGTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Promover a implantação da equipe de governança de TIC e rotinas de acompanhamento de projetos no DTIC	N/A	04.17.07	Em Execução	Implantar a Equipe de Governança de TIC		AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3.2.2	04.20.01	cancelado	Adquirir Suporte e Consultoria de ambiente EPM (Enterprise Project Management) (Obs.: cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.3)		AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X				
Acompanhar e publicar periodicamente o desempenho dos projetos de TIC	N/A	04.20.07	Em Execução	Eleger os projetos que serão acompanhados no EPM/JIRA		AT	DTIC	X	X	X	X								
	N/A	04.20.08	Em Execução	Acompanhar projetos no EPM/JIRA		AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2020 vs 1.4	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	N/A	04.17.12	Em Execução	Acrescentar Acordos de Nível de Serviços no Catálogo de Serviços de TIC		DAU	DTIC						X	X	X	X	X	X	
Buscar o atendimento ao Perfil de Governança do iGovTIC	N/A	04.17.13	Não Iniciado	Melhorar a Gestão de Processos de TIC		AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3.1.1	04.18.08	Em Execução	Implantar a solução para gestão de serviços de TI (ITSM)	0032717-62.2018	AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implantar a Gestão por Processos em TIC (cf. Resolução CNJ 211/2015)	N/A	04.17.14	Em Execução	Mapear Processo do Catálogo de Serviços de TIC		DAU	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	N/A	04.18.08	Não Iniciado	Revisar Processo de Continuidade de Serviços de TIC		DIS	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	N/A	04.17.16	Não Iniciado	Revisar Processo de Liberação e Implantação de Software		DIS	DADSA, DADSJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	04.17.17	Não Iniciado	Revisar Processo de Orçamentação de TIC		AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	N/A	04.17.18	Não Iniciado	Revisar Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC		ASNRI	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	N/A	04.18.09	Não Iniciado	Revisar Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC		DAU	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	N/A	04.17.20	Não Iniciado	Implantar Processo de Gerenciamento de Backup/Restore		DIS	DSC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	04.17.21	Não Iniciado	Implantar Processo de Gerenciamento de Mudanças		AT	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Manter Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	N/A	04.18.10	Não Iniciado	Revisar Plano de Continuidade de Serviços de TIC	0061365-86.2017	DIS	AT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implantar a Gestão de Demandas de TIC	N/A	04.17.25	Em Execução	Revisar Processo de Gerenciamento de Demandas e Projetos de TIC		AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Aprimorar o processo de Gestão de Contratos em TIC	N/A	04.17.26	Em Execução	Implantar Processo de Gestão de Contratos de TIC		AT	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

7.1.5. Associadas ao OETIC.05 (Aprimorar as contratações de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2020 vs 1.4	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Aprimorar o processo de Contratação de TIC entre as unidades do DTIC	N/A	05.18.01	Em Execução	Revisar documentos D.O.D. recebidos		AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	05.17.02	Não Iniciado	Mapear Processo de Contratação de Soluções de TIC (Res. 182/2013)		AT	DTIC		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

7.1.6. Associadas ao OETIC.06 (Promover a adoção de padrões tecnológicos)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2020 vs 1.4	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Promover a padronização de Processos no DTIC	3.2.7	20.02	Cancelado	Aquisição de licenças do software Bizagi. (Obs.: cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.1)		AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X						
Promover a padronização no desenvolvimento e manutenção de sistemas	N/A	06.17.02	Não Iniciado	Implantar Processo de Desenvolvimento de Software		DADSJ	DADSA, DADSJ, DAU	X	X	X	X	X	X							
	N/A	06.17.03	Não Iniciado	Implantar Processo de Sustentação de Software		DADSA	DADSA, DADSJ, DAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	06.17.06	Em Execução	Implantar o Modelo de Acessibilidade do Governo (eMag)		DIS	DADSJ, DADSA										X	X	X	
	3.2.6	20.01	Em Execução	Software de Desenvolvimento (IDE) IntelliJ por 48 meses	0012362-60.2020	DIS	DADSJ, DADSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Promover a aderência dos novos sistemas de informação judiciais e adm às recomendações do Art 20 da Res. CNJ Nº 211/2015	N/A	06.17.08	Em Execução	Incluir padrões do e-MAG, acessibilidade, gestão documental, portabilidade, responsividade, etc. no desenvolvimento de sistemas		DADSJ e DADSA	DADSJ, DADSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	06.18.02	Em Execução	Atender os projetos priorizados pela Corregedoria Geral da Justiça do TJPR, com ênfase ao 1º grau de jurisdição.		DADSJ e DADSA	DADSJ, DADSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	N/A	06.18.03	Em Execução	Atender ao projeto CNJ “Cadastro Nacional de Adoção”		DADSJ	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	N/A	06.18.04	Em Execução	Atender ao projeto CNJ “Banco Nacional de Mandados de Prisão II”		DADSJ	DTIC	X	X	X										
	3.1.2	06.18.06	Cancelado	Convênio com a SERPRO para Consulta ao CPF e ao CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por intermédio do Sistema de Informações para Convenientes	0059416-90.2018	DADSJ	DADSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2020 vs 1.4	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
hardware para as áreas de segurança de TIC																				
	3.1.11	08.20.03	Concluído	Aquisição de 3000 Certificações digitais A3 (3 anos) por meio de ata de registro de preço.	0037516-17.2019	AT	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3.1.12	08.20.04	Concluído	Aquisição de 500 certificados digitais padrão ICP-Brasil, tipo A3, cadeia AC-JUS, validade de 36 (trinta e seis) meses.	0016455-03.2019	AT	AT	X	X											
	3.1.13	08.20.05	Em Execução	Acesso a base de dados da solução b-CPF e b-CNPJ da DATAPREV (blockchain).	0005011-36.2020	AT	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Promover a execução da Gestão de Riscos para Segurança da Informação	N/A	08.17.09	Em Execução	Implantar Processo de Gerenciamento de Riscos de TIC		AT	DTIC			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	3.1.9	08.20.01	Em Execução	Adquirir Solução de Segurança de Rede	0058511-17.2020	DSC	DSC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

7.1.9. Associadas ao OETIC.09 (Primar pela satisfação dos Usuários de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2020 vs 1.4	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Realizar pesquisa de satisfação dos usuários internos em relação aos serviços de TIC	N/A	09.18.02	Não Iniciado	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC 2020		DAU	DTIC							X	X					
Promover a institucionalização do Plantão de TIC	N/A	09.17.05	Em Execução	Elaborar e aprovar a Política de Plantão de TIC	0002215-77.2017	AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X						

Tabela 11 – Ações, Projetos e Aquisições do PDTIC 2020

8. RESUMO DAS ALTERAÇÕES NO PCSTIC - 2020

Esta seção é tem o objetivo de explicar sobre as alterações realizadas no decorrer das revisões do Plano de Contratações de Solução de TIC 2020 (PCSTIC 2020), expediente SEI!TJPR N° 0073527-45.2019.8.16.6000.

8.1. Itens Novos Inseridos nesta Revisão

São considerados itens novos aqueles que não constavam na versão anterior do plano e que necessitaram ser incluídos decorrentes de novas demandas, lapso de esquecimento de inclusão na versão anterior, modificação em razoável extensão de itens existentes (os quais foram refeitos), reagrupamento de itens, mudança de rumo, repriorização, entre outras razões. Identificado no PSCTI 2020 com a tag [NOVO ITEM].

8.2. Itens Cancelados na Revisão

São considerados itens cancelados aqueles que não mais serão adquiridos no período atual ou que foram modificados em razoável extensão e incluídos em novos expedientes SEI! gerando-se novos itens incluídos; ou por não terem mais possibilidade de aquisição, em função da força de trabalho do DTIC já comprometida nos projetos de 2020, alguns decorrentes de novas demandas emergenciais não planejadas; ou suspensos no aguardo do prosseguimento de outros itens. Identificado no PSCTI 2020 com a tag [CANCELADO]

8.3. Itens Alterados na Revisão

São considerados itens alterados aqueles que sofreram, ou uma alteração no escopo da aquisição; ou no valor previsto decorrentes de atualização de preços; ou com necessidade de adaptações devido às mudanças de mercado e/ou tecnológicas. As alterações dos valores estão destalhados no, Identificado no PSCTI 2020 com a tag [VALOR MAIOR] ou com a tag [VALOR MENOR].

9. PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO

O Plano Anual de Capacitação de TIC será registrado no SEI 0111489-05.2019.8.16.6000 e que contempla as ações relacionadas aos treinamentos necessários para os colaboradores do DTIC em 2020.

10. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS PARA 2020

O Plano de Contratação de Solução de TIC foi aprovado em conformidade com a resolução CNJ N° 182/2013 SEI 0073527-45.2019.8.16.6000 e corresponde às contratações de materiais permanentes e serviços, com recursos do TJPR. Resumidamente podem ser classificadas segundo os tipos de despesas seguintes:

10.1. Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa (AGO/2020)

TIPO DE DESPESA	2020	
	Valor Previsto (R\$)	% do total
1. Despesas de Capital	R\$ 17.166.562,89	23,22%
2. Despesas Correntes	R\$ 100.000,00	0,14%
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	R\$ 50.617.894,55	68,48%
4. Contratos Vigentes	R\$ 6.030.933,38	8,16%
PREVISÃO DE INVESTIMENTOS	R\$ 73.915.390,82	

Tabela 12 - Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa




Figura 11 - Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa

Os quatro tipos de despesas são descritos como:

Despesas de Capital: despesas que contribuem diretamente para a formação, aquisição e readequação de um bem de capital, que enriqueça o patrimônio ou que seja capaz de gerar novos bens e serviços e cujos benefícios se estendam por períodos futuros;

Despesas Correntes: despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital;

Outros Serviços de Terceiros PJ: despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; software; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa;

Contratos Vigentes: previsão de contratos continuados firmados com a Administração Pública que se encontram em vigor.

10.2. Portfólio de Investimentos de TI por Grau de Justiça




Figura 12- Portfólio de Investimentos de TI por Grau de Justiça

10.3. Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Assunto




Figura 13- Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Assunto

11. PANDEMIA 2020

Em virtude da pandemia COVID-19 (Coronavírus) e a partir do Decreto Judiciário nº 153/2020, e demais até o mais recente Decreto Judiciário nº 434/2020, que instituiu o isolamento domiciliar e a modalidade do teletrabalho aos servidores, magistrados e estagiários no TJPR, destacaremos algumas atividades relevantes que envolveram atuação específica do DTIC:

- Viabilização do empréstimo dos computadores de trabalho para o ambiente residencial;
- Desenvolvimento de software que permite ao usuário do TJPR instalar em seus computadores particulares, a VPN (Global Protect), atalhos para pastas corporativas e demais softwares essenciais homologados pelo DTIC
- Desenvolvido uma ferramenta que prepara os computadores do TJPR para uso da VPN (Global Protect) e habilitação da placa Wifi.
- Suporte técnico remoto às configurações de máquinas do TJPR para utilização domiciliar, bem como a de máquinas particulares para utilização dos recursos de rede do TJPR.
- Configuração do ambiente de Desenvolvimento de Software para trabalho remoto.
- Dedicção de um grupo de técnicos para apoio nas Sessões Virtuais.
- Alterações no Portal do TJPR para o assunto Coronavírus.
- Disponibilização de contatos das Unidades Judiciárias no Portal do TJPR.
- Adaptação de regras contratuais e de pagamentos de estagiários.
- Apoio ao Centro Médico através de novos formulários pertinentes a pandemia.
- Refinanciamento de Contratos de Empréstimos.
- Envolvendo especificamente os Sistemas Judiciais:
 - Juntada de arquivos de áudio e vídeo por usuários externos no sistema Projudi;
 - Inclusão de vídeos de sustentação oral nos recursos
 - Inclusão do Assunto COVID
 - Relatórios dinâmicos para informar ao CNJ
 - Sessão de Julgamento por Videoconferência
 - Inscrição para sustentação oral por videoconferência
 - Pauta de audiências na modalidade videoconferência
 - Levantamento de dados de produtividade em teletrabalho
 - Levantamento de valores de prestação pecuniária direcionados ao COVID
- Controle e logística de equipamentos de TIC, situações específicas provocados pela Pandemia.
- Configuração do sistema VPN (Global Protect) para todos os usuários para o teletrabalho excepcional com a implementação do duplo fator de autenticação.
- Implantação do sistema NextCloud para ser utilizado remotamente para o teletrabalho excepcional.
- Liberação dos servidores de arquivo para o teletrabalho excepcional.
- Configuração da funcionalidade "siga-me" em todas as centrais telefônicas.
- Envolvendo especificamente a Assessoria Técnica:
 - Todos os serviços para pagamentos de contratos e aquisições foram mantidos remotamente;

- Maior utilização do Skype, e-mail e Whatsapp para trato dos assuntos da Unidade;
- Processo de implantação do ITSM não foi interrompido;
- Gestão das emissões dos certificados digitais não sofreu alteração;
- Os processos que tratam da govenança não sofreram prejuízos.

12. CONCLUSÃO

O PDTIC 2020 constitui-se num importante instrumento de gestão, orientando e harmonizando as decisões dos gestores de TI, de forma a traduzir os objetivos e iniciativas estratégicas de longo prazo em ações operacionais específicas e detalhadas para o ano seguinte a sua elaboração e aprovação. Para isto, utiliza-se o referencial estratégico documentado no Capítulo 2, que inclui o Plano Estratégico de TIC 2015-2020, entre outros artefatos de igual importância.

No entanto, ao longo do período de execução deste plano, ações planejadas necessitam de revisão em função de diversos fatores. Possivelmente, revisões futuras poderão impactar no Plano de Contratações de STIC, necessitando-se que este também seja revisto (Resolução CNJ 182/2013, Art. 7º, § 2º).

Participaram da elaboração e revisão do PDTIC, o Supervisor Geral de TIC, o Comitê Gestor de TIC, a equipe de governança de TIC e demais colaboradores das unidades do DTIC.

Tão importante quanto a concepção e revisão do presente Plano, é imperativo o seu contínuo monitoramento na fase de execução, para que seja possível visualizar, de forma atualizada e precisa, a evolução do cumprimento da missão institucional deste departamento.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2020

Versão: 1.4 - 2ª Revisão do Plano de Contratações STIC 2020

TOTAL: R\$73.915.390,82

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Estudos Prelim.	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
1.	DESPESAS DE CAPITAL								17.166.562,89	14.102.887,89	11.251.282,88
1.1.	INVESTIMENTOS (ORIGEM 2019)								13.701.562,89	14.102.887,89	11.247.062,89
1.1.1	[RESIDUAL ARP 32/2019] Aquisição de 150 webcams, 150 aparelhos de viva-voz e 50 fones de ouvido. Residual da Ata de Registro de Preços nº 32/2019 - 0070522-49.2018.8.16.6000: 150 webcams, 150 aparelhos de viva-voz e 50 fones de ouvido OE-02 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	350	ASNRI	ASNRI	27/11/2018	29/11/2018	0070522-49.2018.8.16.6000	100% 0%	169.175,00	570.500,00	169.175,00
1.1.2	[VALOR MENOR vs.1.3] Mini Desktops (3.000) microcomputadores com garantia on-site de 60 meses. Mini Desktops (3.000) microcomputadores com garantia on-site de 60 meses. OE-02, OE-06 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	3000	ASNRI	TJPR	13/05/2019	14/05/2019	0011365-14.2018.8.16.6000	25% 75%	11.077.887,89	11.077.887,89	11.077.887,89
1.1.3	[CANCELADO vs.1.4] [NOVO ITEM vs.1.3] Ampliação da Solução de 1 Videoconferência com garantia para 36(trinta e seis) meses. [CANCELADO vs.1.4] [NOVO ITEM vs.1.3] O presente processo licitatório visa aquisição de unidade de controle de videoconferência multiponto em alta definição (mcu), terminal de comunicação fullhd (endpoint) e licenças para ampliação de sessões de gravações para expansão da infraestrutura de videoconferência do Poder Judiciário do Estado do Paraná, com prestação de serviços de instalação e configuração, treinamento e garantia técnica pelo período de 36 (trinta e seis) meses Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284		DSC	TJPR			0034149-82.2018.8.16.6000	80% 20%	2.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	[NOVO ITEM vs.1.3]Previsão de Pagamento da licitação Equipamento de Armazenamento de Backup em Disco e Library Previsão de Pagamento da licitação Equipamento de Armazenamento de Backup em Disco e Library (referente PCSTIC 2019 vs1.4 - prestação de contas 2019)	1	DIS	DIS	18/12/2018	18/12/2018	0062631-74.2018.8.16.6000	50% 50%	2.454.500,00	2.454.500,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2020

Versão: 1.4 - 2ª Revisão do Plano de Contratações STIC 2020

TOTAL: R\$73.915.390,82

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Estudos Prelim.	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
1.2.	INVESTIMENTOS (ORIGEM 2020)								3.465.000,00	0,00	4.219,99
1.2.1	[CANCELADO vs.1.4] Solução de Rede Wireless (access points) [CANCELADO vs.1.4] Solução de Rede Wireless (access points) OE-02, OE-06, OE-08, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	200	DSC	DSC	31/03/2020	30/05/2020		90% 10%	1.000.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Aquisição de Equipamentos de Telefonia IP Aquisição de Equipamentos de Telefonia IP OE-02, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	1	DSC	DSC	31/03/2020	30/05/2020	002683-36.202 .8.16.6000	80% 20%	1.500.000,00	0,00	0,00
1.2.3	[CANCELADO vs.1.4] Aquisição de ativos de Rede switches e acessórios. [CANCELADO vs.1.4] Aquisição de ativos de Rede switches e acessórios. OE-02, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	200	DSC	DSC	31/03/2020	30/05/2020		95% 5%	3.000.000,00	0,00	0,00
1.2.4	[CANCELADO vs.1.4] Mini Desktops (3.000) microcomputadores com garantia on-site de 60 meses. [CANCELADO vs.1.4] Mini Desktops (3.000) microcomputadores com garantia on-site de 60 meses. OE-02 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	17	ASNRI	ASNRI	31/03/2020	30/05/2020	0002733-62.202 0.8.16.6000	0% 100%	340.000,00	0,00	0,00
1.2.5	[VALOR MAIOR vs.1.3][NOVO ITEM vs.1.1] Aquisição de 250 Notebooks com garantia de 60 meses [VALOR MAIOR vs.1.3][NOVO ITEM vs.1.1] Aquisição de 250 Notebooks com garantia de 60 meses OE-02 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	250	ASNRI	Presidência	31/03/2020	30/05/2020	0058504-59.201 9.8.16.6000	0% 100%	1.580.000,00	0,00	0,00
1.2.6	[NOVO ITEM vs.1.1] Aquisição de Scanners biométricos, scanner de 4		ASNRI	Secretária	31/03/2020	30/05/2020	0071963-31.201	50% 50%	15.000,00	0,00	4.219,99



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2020

Versão: 1.4 - 2ª Revisão do Plano de Contratações STIC 2020

TOTAL: R\$73.915.390,82

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Estudos Prelim.	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
	documentos e webcam						9.8.16.6000				
	[NOVO ITEM vs.1.1] Aquisição de equipamentos para atendimento ao Termo de Convênio entre este Poder Judiciário e a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, com interveniência do Instituto de Identificação do Estado do Paraná, cuja finalidade consiste na aplicação integrada de recursos humanos e materiais dos conventos para instalar e manter em atividade o "Posto de Atendimento Totalmente Informatizado no Tribunal de Justiça do Paraná"										
	OE-02 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284										
1.2.7	[NOVO ITEM vs.1.4] Equipamento para gravação de cursos presenciais/EAD e produção de material audiovisual e 04 Mesas Digitalizadoras para a produção de material gráfico e audiovisual.		ASNRI	ESEJE e P- GP-DG-AI	14/09/2020	21/09/2020	0110700-06.201 9.8.16.6000	0% 100%	70.000,00	0,00	0,00
	[NOVO ITEM vs.1.4] Equipamento para gravação de cursos presenciais/EAD e produção de material audiovisual pela ESEJE e 04 Mesas Digitalizadoras para utilização pelo Departamento de Comunicação e Cerimonial na produção de material gráfico e audiovisual.										
	OE-01, OE-02 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284										
1.2.8	[NOVO ITEM vs.1.4] Aquisição de 15 Workstations com garantia on-site de 60 (sessenta) meses.	15	ASNRI	ESEJE; DCD	30/09/2020	30/10/2020	0002733-62.202 0.8.16.6000	0% 100%	300.000,00	0,00	0,00
	[NOVO ITEM vs.1.4] Atendimento da demanda da Escola de Servidores da Justiça Estadual do Paraná e do Departamento de Comunicação e Cerimonial com microcomputadores avançados tipo Workstation com Sistema Operacional Windows 10 Pro 64 bits (OEM), acompanhados de mouse, mouse-pad, teclado, fonte, cabo de força para alimentação de energia e cabo de rede (patch cord), com garantia on-site de 60 (sessenta) meses.										
	OE-02 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284										



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2020

Versão: 1.4 - 2ª Revisão do Plano de Contratações STIC 2020

TOTAL: R\$73.915.390,82

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Estudos Prelim.	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
2.	DESPESAS CORRENTES								100.000,00	0,00	0,00
2.1.	MATERIAL DE CONSUMO								100.000,00	0,00	0,00
2.1.1	Peças para impressoras e microcomputadores. Peças para impressoras e microcomputadores. OE-02, OE-09		DLII	DLII / ASNRI	15/06/2020	17/08/2020		70% 30%	100.000,00	0,00	0,00
2.1.2	[CANCELADO vs.1.4] Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc. [CANCELADO vs.1.4] Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc. OE-02, OE-09		DLII	DLII	15/06/2020	17/08/2020		70% 30%	300.000,00	0,00	0,00
2.1.3	[CANCELADO vs.1.4] Ferramentas para manutenção de equipamentos de informática e cabeamento lógico. [CANCELADO vs.1.4] Aquisição de ferramentas para a construção e manutenção de cabeamento estruturado com a finalidade de manter e ampliar o número de pontos de lógica das diversas unidades administrativas e judiciárias pertencentes ao Poder Judiciário Estadual OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284		DLII	DTIC	15/06/2020	17/08/2020		0% 100%	100.000,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2020

Versão: 1.4 - 2ª Revisão do Plano de Contratações STIC 2020

TOTAL: R\$73.915.390,82

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Estudos Prelim.	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
3.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA								50.617.894,55	29.395.947,00	9.375.985,79
3.1.	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (ORIGEM 2019)								7.895.871,55	3.603.007,00	778.339,12
3.1.1	[VALOR MENOR vs.1.3](Resto 2019) Aquisição de Solução de Gerenciamento de Serviços TI (ITSM) para implantação da gestão, processos e governança de TIC. Envolve consultoria, implantação, treinamentos. Solução de Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM) com contratação de serviços de consultoria, implantação de software, treinamento e monitoria pós-implantação prorrogáveis para até 48 (quarenta e oito meses) OE-04, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	1	AT	DTIC	15/12/2018	08/04/2019	0032717-62.201 8.8.16.6000	50% 50%	1.072.599,20	2.850.000,00	203.166,30
3.1.2	[CANCELADO vs.1.3] Contrato/Convênio com a SERPRO para Consulta ao CPF/CNPJ da Receita Federal (RFB), por intermédio Sistema de Informações p/ Convenientes (InfoConv-WS). [CANCELADO vs.1.3] Previsão de pagamento referente ao Contrato/Convênio com a SERPRO para Consulta ao CPF e ao CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por intermédio do Sistema de Informações para Convenientes (InfoConv-WS). Continuidade do item 3.3.12 do PCSTICd 2018 vs.1.3. OE-02, OE-07 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284		DADSJ	DADSJ	20/10/2018	30/10/2018	0059416-90.201 8.8.16.6000	50% 50%	1.000.000,00	0,00	0,00
3.1.3	[VALOR MAIOR vs.1.1] Aquisição de licenças de uso perpétuas de Solução Corporativa de Gestão e Controle de Contratos de Obras e Edificações Públicas [VALOR MAIOR vs.1.1] Aquisição de licenças de uso perpétuas de Solução Corporativa de Gestão e Controle de Contratos de Obras e Edificações Públicas, incluindo cadastro geo-referencial, banco de dados de custos unitários de serviços e insumos Sinapi, suporte técnico, treinamento e atualização mensal para utilização do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sendo o número ilimitado de usuários.	1	AT	DEA	30/07/2019	02/08/2019	0028667-22.202 0.8.16.6000	50% 50%	1.510.560,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2020

Versão: 1.4 - 2ª Revisão do Plano de Contratações STIC 2020

TOTAL: R\$73.915.390,82

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Estudos Prelim.	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
3.1.4	OE-02, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284 Renovação de 4 licenças do software ÁBACUS e índices de preços e econômicos (prazo 24 meses)	4	AT	DEF	11/07/2019	22/07/2019	0047394-63.201 9.8.16.6000	0% 100%	500,00	400,00	0,00
3.1.5	OE-02 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284 [CANCELADO vs.1.1] Contrato de Manutenção da solução de telefonia MX-one, 60 meses.	1	DSC	DSC	29/03/2019	29/03/2019	0034149-82.201 9.8.16.6000	60% 40%	600.000,00	0,00	0,00
3.1.6	OE-02 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284 Contratação de Comunicação de alta velocidade (Fibra escura) para os prédios Centro Judiciário e PIX PTT Curitiba (Centro Politécnico).	1	DSC	DSC	31/08/2020	30/09/2020	0014939-11.202 0.8.16.6000	75% 25%	150.000,00	0,00	0,00
3.1.7	OE-02, OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284 Contratação de Solução de Omni Canal para envio de mensagens por WhatsApp e/ou SMS. Por no mínimo 48 meses.	1	AT	Presidência	31/01/2020	31/01/2020	0062253-84.201 9.8.16.6000	80% 20%	200.000,00	0,00	0,00
3.1.8	OE-02, OE-06, OE-07, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284 [CANCELADO vs.1.1] Aquisição de Licença de Software de Telefonia IP	1	DSC	DSC			0014104-57.201 9.8.16.6000	80% 20%	1.000.000,00	0,00	0,00
3.1.9	OE-02, OE-06 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284 Solução de Segurança de Rede	1	DSC	DSC	31/03/2020	30/05/2020	0058511-17.202 0.8.16.6000	50% 50%	4.600.000,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2020

Versão: 1.4 - 2ª Revisão do Plano de Contratações STIC 2020

TOTAL: R\$73.915.390,82

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Estudos Prelim.	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
	Item 01 - Contratação de solução de análise de comportamento e monitoramento avançado de ameaças de rede, compreendendo aquisição de suporte técnico e garantia pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Item 02 - Contratação de solução unificada de gestão de vulnerabilidade de servidores e aplicações Web, compreendendo aquisição de suporte técnico e garantia pelo período de 36 meses (trinta e seis). OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284										
3.1.10	[VALOR MENOR vs.1.3] (Residual 2019) Prestação de serviços de emissão de 250 certificados digitais padrão ICP-Brasil, tipo A3, cadeia AC-JUS, validade de 36 meses (DIGISEC) [PARCELA RESTANTE 2019] Prestação de serviços de emissão de 250 certificados digitais padrão ICP-Brasil, tipo A3, cadeia AC-JUS, validade de 36 (trinta e seis) meses, com visita técnica para validação presencial OE-08, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	250	AT	AT			0046810-93.201 9.8.16.6000	75% 25%	30.523,50	40.375,00	2.745,50
3.1.11	[VALOR MENOR vs.1.3][RESIDUAL 2019] Aquisição de 3000 Certificações digitais A3 (3 anos) por meio de ata de registro de preço (Empresa MULT) [VALOR MENOR vs.1.3][RESIDUAL 2019] Aquisição de 3000 Certificações digitais A3 (3 anos) por meio de ata de registro de preço (Empresa MULT) OE-02 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	3002	AT	AT	22/07/2019	22/07/2019	0037516-17.201 9.8.16.6000	75% 25%	245.916,96	623.232,00	525.592,32
3.1.12	[VALOR MENOR vs.1.3](Residual 2019) Prestação de serviços de emissão de 500 certificados digitais padrão ICP-Brasil, tipo A3, cadeia AC-JUS, validade de 36 meses (Empresa DIGISEC) [VALOR MENOR vs.1.3] (Residual 2019) Prestação de serviços de emissão de 500 certificados digitais padrão ICP-Brasil, tipo A3, cadeia AC-JUS, validade de 36 (trinta e seis) meses, com visita técnica para validação presencial e o fornecimento de 750 mídias do tipo smart card. OE-08, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	500	AT	AT			0016455-03.201 9.8.16.6000	75% 25%	55.085,00	89.000,00	46.835,00
3.1.13	[NOVO ITEM vs.1.3]Acesso a base de dados da solução b-CPF e b-	1	DIS	Presidencia	02/06/2020	02/06/2020	0005011-36.202	80% 20%	30.686,89	0,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2020

Versão: 1.4 - 2ª Revisão do Plano de Contratações STIC 2020

TOTAL: R\$73.915.390,82

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Estudos Prelim.	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
	CNPJ da DATAPREV (blockchain). [NOVO ITEM vs.1.3]Acesso a base de dados da solução b-CPF e b-CNPJ da DATAPREV (blockchain). OE-02, OE-06, OE-07, OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284						0.8.16.6000				
3.2.	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (ORIGEM 2020)								42.722.023,00	25.792.940,00	8.597.646,67
3.2.1	Capacitação dos Colaboradores do DTIC 2020 Plano de Capacitação contemplando: OE-01, OE-04 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	180	AT	DTIC	15/04/2020	15/06/2020	0111489-05.201 9.8.16.6000	0% 100%	200.000,00	0,00	0,00
3.2.2	[CANCELADO vs.1.3] Suporte e Consultoria de ambiente EPM (Enterprise Project Management) [CANCELADO vs.1.3] Suporte e Consultoria na solução EPM (Enterprise Project Management) e Sharepoint da Microsoft, manutenção do ambiente de produção e treinamentos adicionais. obs.: Suporte SQL Server. OE-02, OE-04, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100 / FUNREJUS: 250/284		AT	DTIC, DPLAN	04/05/2020	08/06/2020		0% 100%	1.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	[CANCELADO vs.1.4] Aquisição da Solução de Inteligência Artificial nos processos judiciais. [CANCELADO vs.1.4] Aquisição da Solução de Inteligência Artificial nos processos judiciais. OE-02, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284		AT	Presidência	15/03/2020	15/09/2020		50% 50%	8.000.000,00	0,00	0,00
3.2.4	[VALOR MAIOR vs.1.4] Aquisição de 04 licenças do software de Design gráfico CorelDraw Graphics Suite para Windows, para elaboração de projetos e desenhos auxiliados por computador. [VALOR MAIOR vs.1.4] Aquisição de 04 licenças do software de Design gráfico CorelDraw Graphics Suite para Windows, na última versão existente no mercado, para elaboração de projetos e desenhos auxiliados por computador. O software CorelDraw substitui	3	AT	DEA	20/02/2020	01/04/2020	0065468-68.201 9.8.16.6000	0% 100%	15.000,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2020

Versão: 1.4 - 2ª Revisão do Plano de Contratações STIC 2020

TOTAL: R\$73.915.390,82

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Estudos Prelim.	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
	o rascunho de ilustração manual por um processo automatizado										
	OE-06 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284										
3.2.5	[VALOR MAIOR vs.1.4] Solução de Serviços de Impressão (compra / outsourcing). 1600		DLII	DTIC	16/03/2020	13/07/2020	0011007-49.201 9.8.16.6000	80% 20%	6.373.422,00	0,00	0,00
	[VALOR MAIOR vs.1.4] Solução de Serviços de Impressão (compra / outsourcing)										
	OE-02, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284										
3.2.6	[VALOR MAIOR vs.1.4] Software de Desenvolvimento (IDE) IntelliJ IDEA por 36 meses 60		DIS	DIS, DADSA, DADSJ	31/03/2020	10/04/2020	0012362-60.202 0.8.16.6000	0% 100%	413.601,00	0,00	0,00
	[VALOR MAIOR vs.1.4] Software IntelliJ IDEA utilizado como ambiente de desenvolvimento, tanto pela DIS, quanto pela DADSA e DADSJ, da fabricante JetBrains. Renovação das 60 licenças correntes para 36 meses.										
	OE-04 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284										
3.2.7	[CANCELADO vs.1.1] Aquisição de licenças do software Bizagi 10		AT	AT				50% 50%	100.000,00	0,00	0,00
	[CANCELADO vs.1.1] Aquisição de licenças do software Bizagi										
	OE-04, OE-06 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284										
3.2.8	[NOVO ITEM vs.1.1] Licenciamento Microsoft 15666		AT	TJPR	02/12/2019	30/01/2020	0102319-09.201 9.8.16.6000	80% 20%	35.000.000,00	25.792.940,00	8.597.646,67
	[NOVO ITEM vs.1.1] Os produtos Microsoft utilizados por microcomputadores e servidores corporativos estão licenciados e mantidos por força contrato vigente, o que possibilita o recebimento de atualização, suporte, pacotes de correção e demais benefícios correlatos ao contrato. Nessa condição, devido a proximidade do término do Contrato nº 01/2017 (SEI 0024630-88.2016.8.16.6000) e considerando o exíguo prazo de vigência, além do crescimento no parque de equipamentos e serviços, perdura a necessidade de contratar a continuidade do licenciamento perpétuo existente, bem como provocar as adequações nas quantidades licenciadas face o cenário atual.										
	OE-02, OE-04, OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284										



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2020

Versão: 1.4 - 2ª Revisão do Plano de Contratações STIC 2020

TOTAL: R\$73.915.390,82

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Estudos Prelim.	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
3.2.9	[Novo Item vs.1.3] Contrato de manutenção de ativos de rede de datacenter marca Cisco [Novo Item vs.1.3] Contrato de manutenção de ativos de rede de datacenter marca Cisco OE-02, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284		DSC	TJPR	20/07/2020	20/07/2020	0014513-96.202 0.8.16.6000	50% 50%	600.000,00	0,00	0,00
3.2.10	[NOVO ITEM vs.1.4] Aquisição de plataforma, disponibilizada na modalidade SAAS (Software as a Service), para realização das provas dos processos seletivos de estagiários na modalidade à distância. [NOVO ITEM vs.1.4] Aquisição de plataforma, disponibilizada na modalidade SAAS (Software as a Service), para realização das provas dos processos seletivos de estagiários na modalidade à distância. A solução deverá possibilitar a disponibilização ilimitada de usuários para elaboração/correção das provas, módulo para inscrição dos candidatos, banco de questões e sistema anti-fraude com reconhecimento facial Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284		DTIC- AT	DGRH			0070793-87.202 0.8.16.6000	50% 50%	120.000,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2020

Versão: 1.4 - 2ª Revisão do Plano de Contratações STIC 2020

TOTAL: R\$73.915.390,82

Item	Título / Descrição / Obj Estratégicos	Gestor	Fonte de Recursos	Val.1º e 2ºG	Fornecedor	Contrato	Número do Protocolo	Val Previsto Contratado	Val para o Exercício	Val Executado No Exercício
4.	CONTRATOS VIGENTES							46.419.052,35	6.030.933,38	3.258.950,48
4.1.	CURTO PRAZO (VENCIMENTO 2020)		DEF: 100; FUNREJUS: 250/284					25.780.261,00	668.181,28	557.761,28
4.1.1	[VALOR MENOR vs.1.4-ENCERRADO] Contrato de Link de dados privado (baseada na tecnologia IP/MPLS) com suporte técnico e manutenção, para todas as Comarcas/Prédios do TJPR com validade max. 15/04/2019. [ENCERRADO em 2019] Prestação de serviços de telecomunicações por meio de conexão rede privada baseada na tecnologia IP/MPLS com suporte técnico e manutenção, para todas as Comarcas/Prédios do Poder Judiciário do Estado do Paraná, por um período de 12 (doze) meses, conforme critérios, especificações e necessidades descritos neste instrumento contratual, bem como no procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 03/2014, protocolo Secretaria do TJPR sob nº 205.229/2013. OE-02, OE-08, OE-09	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/285	98% 2%	COPEL	105/2014	0003320-26.2016. 8.16.6000	21.408.741,00	0,00	0,00
4.1.2	[VALOR MENOR vs.1.3] Necessidade de diversas implementações e correções junto ao sistema (Judwin MPS) por meio de um banco de horas. Necessidade de diversas implementações e correções junto ao sistema (Judwin MPS) por meio de um banco de horas. MPS INFORMATICA LTDA - Contrato 313/2018, assinado em 05/10/2018, vigente até 05/10/2020. OE-07, OE-09	DADSJ	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	0% 100%	MPS	313/2018	0037010-75.2018. 8.16.6000	390.000,00	225.000,00	150.540,00
4.1.3	[VALOR MENOR vs.1.4] Contrato de manutenção e suporte técnico para 02 roteadores BGP (Border Gateway Protocol) e módulos de conexão, garantia de até 48 meses "on-site" Contrato de Serviço de manutenção e suporte técnico para 2 (dois) roteadores BGP (Border Gateway Protocol) e módulos de conexão, garantia de até 48 meses "on-site". (contrato 256/2014 data limite max. 27/08/2019) OE-02	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	50% 50%	BINARIO EQUIPAMENTOS	497/2019	0026644-40.2019. 8.16.6000	431.520,00	107.880,00	71.920,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2020

Versão: 1.4 - 2ª Revisão do Plano de Contratações STIC 2020

TOTAL: R\$73.915.390,82

Item	Título / Descrição / Obj Estratégicos	Gestor	Fonte de Recursos	Val.1º e 2ºG	Fornecedor	Contrato	Número do Protocolo	Val Previsto Contratado	Val para o Exercício	Val Executado No Exercício
4.1.4	[VALOR MAIOR vs.1.4-ENCERRADO] Contrato de Prestação de serviço de manutenção técnica preventiva e corretiva da SALA COFRE que abriga o Datacenter do TJPR. [ENCERRADO EM 2020] Prestação de serviço de manutenção técnica preventiva e corretiva da SALA COFRE que abriga o Datacenter. OE-02, OE-08	DIS	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	50% 50%	ACECO	117/2015	0012320-84.2015. 8.16.6000	3.550.000,00	335.301,28	335.301,28
4.2.	MÉDIO PRAZO (VENCIMENTO ENTRE 2021 E 2022)		DEF: 100; FUNREJUS: 250/284					6.141.115,80	2.166.058,92	580.071,90
4.2.1	[VALOR MAIOR vs.1.4] Contrato de Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas mod. local e discagem direta de ramais (DDR) através de fluxos E1. [VALOR MAIOR vs.1.4] Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas modalidades local e discagem direta de ramais (DDR) através de fluxos E1 - O valor total anual estimado do Contrato, considerando todos os serviços contratados para o Lote II. OE-02, OE-09	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	100% 0%	OI	38/2016	0009256-32.2016. 8.16.6000	751.788,00	157.840,80	14.330,98
4.2.2	Contrato de Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas modalidades local, longa distância nacional e internacional, discagem direta de ramais. Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e internacional (LDI) e discagem direta de ramais (DDR) através de fluxos E1. OE-02, OE-09	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	60% 40%	CLARO	39/2016	0009255-47.2016. 8.16.6000	2.525.963,40	505.192,68	0,00
4.2.3	[VALOR MAIOR vs.1.3] Prestação dos serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade DDG 0800, no âmbito nacional (tráfego local e longa distância) em ramal DDR do prédio anexo ao	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	0% 100%	CLARO	137/2016	0048383-11.2015. 8.16.6000	107.100,00	32.329,20	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2020

Versão: 1.4 - 2ª Revisão do Plano de Contratações STIC 2020

TOTAL: R\$73.915.390,82

Item	Título / Descrição / Obj Estratégicos	Gestor	Fonte de Recursos	Val.1º e 2ºG	Fornecedor	Contrato	Número do Protocolo	Val Previsto Contratado	Val para o Exercício	Val Executado No Exercício
	Palácio. [VALOR MAIOR vs.1.3] Prestação dos serviços de telefonia fixa comutada (STFC) por empresa autorizada pela ANATEL, na modalidade DDG – 0800, no sistema de tarifação reversa para o âmbito nacional (tráfego local e longa distância), a ser habilitado em um ramal DDR do Tribunal no Prédio Anexo ao Palácio da Justiça. OE-02, OE-09									
4.2.4	[VALOR MENOR vs.1.3] Contrato para fornecimento de 199 aparelhos celulares para atender ao Projeto WHATSAPP nas Secretarias dos Juizados Especiais do Paraná. [VALOR MENOR vs.1.3] Aquisição de aparelhos de telefone celular (smartphones com software básico que possibilite acesso à internet e compatibilidade com o aplicativo 'WhatsApp') para as Secretarias dos Juizados Especiais do Paraná realizarem intimações através do referido aplicativo. Serão necessários 195 aparelhos. OE-02, OE-09	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	98% 2%	CLARO S.A.	147/2017	0010131-65.2017. 8.16.6000	844.232,40	253.269,72	12.230,06
4.2.5	[VALOR MAIOR vs.1.3] Contrato de Outsourcing para Serviços de Impressão, Cópia, Digitalização e Fax Corporativo no TJPR, previsão de 500 equipamentos. [VALOR MAIOR vs.1.3] Contratação de Outsourcing para Serviços de Impressão, Cópia, Digitalização e Fax Corporativo no TJPR, previsão de 500 equipamentos. OE-02, OE-09	DLII	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	25% 75%	TECPRINTERS	269/2018	0079511-78.2017. 8.16.6000	1.912.032,00	1.217.426,52	553.510,86
4.3.	LONGO PRAZO (VENCIMENTO 2023 OU POSTERIOR)		DEF: 100; FUNREJUS: 250/284					14.497.675,55	3.196.693,18	2.121.117,30
4.3.1	[VALOR MAIOR vs.1.3] Contrato de Licenças de Software ALIVEPRO e consultoria.	DIS	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	50% 50%	ALIVEPRO	161/2018	0055168-18.2017. 8.16.6000	760.760,00	190.990,00	122.190,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2020

Versão: 1.4 - 2ª Revisão do Plano de Contratações STIC 2020

TOTAL: R\$73.915.390,82

Item	Título / Descrição / Obj Estratégicos	Gestor	Fonte de Recursos	Val.1º e 2ºG	Fornecedor	Contrato	Número do Protocolo	Val Previsto Contratado	Val para o Exercício	Val Executado No Exercício
	<p>[VALOR MAIOR vs.1.3] Prestação de serviços de manutenção, o fornecimento de atualizações com direito a novas versões do software ALIVEPRO e os serviços técnicos de suporte e consultoria on-site de até 800 horas/ano para as licenças existentes por um período de 12 (doze) meses. (Data Inicial: 13/06/2018 - Vigência Final: 13/06/2019 - Vigência Máxima: 13/06/2022)</p> <p>OE-02, OE-04, OE-06, OE-07, OE-09</p>									
4.3.2	<p>Contrato de 08 licenças do sistema gerenciador do banco de dados Sybase ASE - Enterprise Edition, para suporte, manutenção e direito a novas versões.</p> <p>Suporte, manutenção e direito a novas versões para oito licenças do sistema gerenciador do banco de dados Sybase ASE - Enterprise Edition - versão 15.03 ou superior, bem como serviços de instalação, configuração, monitoramento e suporte por 12 (doze) meses, prorrogáveis até 48 (quarenta e oito) meses. Vigência Inicial: 22/05/2018 - Vigência Máxima: 22/05/2019 - Vigência Máxima: 22/05/2022</p> <p>OE-02, OE-06, OE-08</p>	DIS	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	0% 100%	HORUS	133/2018	0041832-44.2017. 8.16.6000	1.243.200,00	317.628,00	207.200,00
4.3.3	<p>[VALOR MENOR vs.1.3] Contrato da Ferramenta de BI (Business Intelligence) inclusive treinamento e consultoria para implantação (complemento ao contrato iniciado em 2018)</p> <p>[VALOR MENOR vs.1.3] Treinamento e consultoria de implantação referente a Ferramenta de BI (Business Intelligence)</p> <p>OE-02, OE-04</p>	DIS	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	50% 50%	INCODATA	172/2018	0053351-16.2017. 8.16.6000	436.400,00	320.000,00	136.700,00
4.3.4	<p>[VALOR MAIOR vs.1.3] Prestação dos serviços de conexão IP a rede internet de forma redundante, nas velocidades simétricas para "upload" e "download" de 800 Mbps, com roteamento do protocolo BGP.</p> <p>[VALOR MAIOR vs.1.3] Prestação dos serviços de conexão IP a rede internet de forma redundante, nas velocidades simétricas para "upload" e "download" de 800 Mbps, com roteamento do protocolo BGP, onde o acesso principal não poderá ser estabelecido através da rede do IX.BR (PTT) Curitiba, no formato 24x7, acompanhado de suporte técnico e manutenção.</p>	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	50% 50%	OI	66/2017	0026136-02.2016. 8.16.6000	353.362,80	73.075,44	54.806,58



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2020

Versão: 1.4 - 2ª Revisão do Plano de Contratações STIC 2020

TOTAL: R\$73.915.390,82

Item	Título / Descrição / Obj Estratégicos	Gestor	Fonte de Recursos	Val.1º e 2ºG	Fornecedor	Contrato	Número do Protocolo	Val Previsto Contratado	Val para o Exercício	Val Executado No Exercício
OE-02, OE-09										
4.3.5	Contrato de Serviço Telefônico Fixo Comutada (STFC) através do fornecimento de linhas telefônicas analógicas convencionais, em 104 comarcas do TJPR	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	70% 30%	OI S.A.	33/2018	0024936-23.2017. 8.16.6000	2.346.112,80	469.222,56	280.907,71
Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutada (STFC) através do fornecimento de linhas telefônicas analógicas convencionais, para a realização de chamadas locais fixo-fixo e fixo-móvel (VC1) em 104 comarcas do Tribunal de Justiça do Paraná. Obs.: Nova licitação no final de 2017										
OE-02, OE-09										
4.3.6	Contrato de Prestação dos serviços de conexão IP a rede internet 1Gbps de forma redundante (substituição ao contrato 155/2014 com vigência até 20/05/2019).	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	50% 50%	NOVA FIBRA	314/2018	0011962-17.2018. 8.16.6000	132.840,00	58.560,00	39.040,00
Contrato de Prestação dos serviços de conexão IP a rede internet 1Gbps de forma redundante (substituição ao contrato 155/2014 com vigência até 20/05/2019).										
OE-02, OE-08, OE-09										
4.3.7	Serviços de envelopamento de contracheques e horas técnicas de consultoria	AT	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	0% 100%	CELEPAR	403/2018	0085104-54.2018. 8.16.6000	225.000,00	45.000,00	1.638,61
Serviços de envelopamento de contracheques e horas técnicas de consultoria										
OE-02, OE-09										
4.3.8	[VALOR MENOR vs.1.3]CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA BASEADA NA TECNOLOGIA IP/MPLS, ENLACE EM FIBRA ÓTICA, C/ SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	75% 25%	OI	43/2019	0037348-49.2018. 8.16.6000	8.999.999,95	1.722.217,18	1.278.634,40
[VALOR MENOR vs.1.3]CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA BASEADA NA TECNOLOGIA IP/MPLS, ENLACE EM FIBRA ÓTICA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DO										



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2020

Versão: 1.4 - 2ª Revisão do Plano de Contratações STIC 2020

TOTAL: R\$73.915.390,82

Item	Título / Descrição / Obj Estratégicos	Gestor	Fonte de Recursos	Val.1º e 2ºG	Fornecedor	Contrato	Número do Protocolo	Val Previsto Contratado	Val para o Exercício	Val Executado No Exercício
------	---------------------------------------	--------	-------------------	--------------	------------	----------	---------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2020

Versão: 1.4 - 2ª Revisão do Plano de Contratações STIC 2020

TOTAL: R\$73.915.390,82

LEGENDA - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PETIC 2015-2020

- OE-01 Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC
- OE-02 Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas
- OE-03 Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC
- OE-04 Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC
- OE-05 Aprimorar as contratações de TIC
- OE-06 Promover a adoção de padrões tecnológicos
- OE-07 Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação
- OE-08 Aprimorar a segurança da informação de TIC
- OE-09 Primar pela satisfação dos Usuários de TIC




TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2020

Versão: 1.4 - 2ª Revisão do Plano de Contratações STIC 2020

TOTAL: R\$73.915.390,82

■ 1. DESPESAS DE CAPITAL	17.166.562,89	23,22%
■ 2. DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,14%
■ 3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA	50.617.894,55	68,48%
■ 4. CONTRATOS VIGENTES PARA O EXERCÍCIO	6.030.933,38	8,16%

TOTAL: R\$73.915.390,82



- 1. DESPESAS DE CAPITAL** (Investimentos) - Classificam-se nesta categoria as despesas que contribuem, diretamente, para a formação, aquisição e readequação de um bem de capital, que enriqueça o patrimônio ou que seja capaz de gerar novos bens e serviços e cujos benefícios se estendam por períodos futuros.
- 2. DESPESAS CORRENTES** - Classificam-se nesta categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital
- 3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA** - Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; software; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusivo a indenização a servidor); habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa
- 4. CONTRATOS VIGENTES** - Contratos continuados firmados com a Administração Pública que se encontram em vigor



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
R Alvaro Ramos, 157 CASA - Bairro CENTRO CÍVICO - CEP 80530-190 - Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br

DECISÃO Nº 5632276 - DTIC-AJ

SEI:TJPR Nº 0073527-45.2019.8.16.6000
SEI:DOC Nº 5632276

DESPACHO Nº 1332/2020

I - Trata o presente expediente da segunda revisão do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCSTIC e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC, que versam sobre o planejamento e os investimentos na área de TIC previstos para o exercício financeiro de 2020, nos termos do art. 7º da Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

Consoante despacho nº 5530596 do Supervisor-Geral de Informática e Comunicação, a revisão do Plano de Contratações e o respectivo alinhamento ao Plano Diretor foram devidamente aprovados pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação e pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, o que pode ser visto na Ata da 6ª Reunião de 2020 (5516899).

O Departamento Econômico e Financeiro - DEF avaliou o impacto financeiro em relação aos Planos apresentados e constatou que a respectiva despesa está prevista na dotação orçamentaria da unidade FUNREJUS para o exercício financeiro de 2020 (5571201). Além disso, o feito passou pelo crivo do Núcleo de Controle Interno e do Departamento de Planejamento (5530596 e 5629832).

A Consultoria Jurídica do DTIC emitiu o parecer nº 5631781 e registrou que estão atendidas as exigências referentes à revisão dos Planos, tal como previsto na Resolução nº 182/2013 do CNJ.

II - Tendo em vista o contido no presente expediente, notadamente no doc. nº 5493564 - Plano de Contratações STIC 2020 versão 1.4, no doc. nº 5493571 - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2020 versão 1.4, no despacho do Supervisor Geral de Informática e Comunicação nº 5530596 e no parecer jurídico nº 5631781, com fundamento no artigo 7º, § 2º, da Resolução nº 182/2013-CNJ **APROVO** a revisão do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o exercício financeiro de 2020, no valor global previsto de R\$ 73.915.390,82 (setenta e três milhões, novecentos e quinze mil, trezentos e noventa reais e oitenta e dois centavos).

III - Ao DTIC para as providências que se fizerem necessárias.

IV - Ciência ao Centro de Apoio ao Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário, Departamento Econômico e Financeiro, Departamento de Planejamento e Núcleo de Controle Interno.

V - Publique-se.

Curitiba/Pr, data conforme assinatura digital.

ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA

Desembargador

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná



Documento assinado eletronicamente por **Adalberto Jorge Xisto Pereira, Presidente do Tribunal de Justiça**, em 29/09/2020, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjpr.jus.br/validar> informando o código verificador **5632276** e o código CRC **36671E67**.

Departamento de Tecnologia
da Informação e Comunicação

Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação.

DESPACHO Nº 1332/2020 - SIGLA ÓRGÃO**PROTOCOLO: 0073527-45.2019.8.16.6000****INTERESSADO:** Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação.

DESPACHO: I - Trata o presente expediente da segunda revisão do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCSTIC e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC, que versam sobre o planejamento e os investimentos na área de TIC previstos para o exercício financeiro de 2020, nos termos do art. 7º da Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Consoante despacho nº [5530596](#) do Supervisor-Geral de Informática e Comunicação, a revisão do Plano de Contratações e o respectivo alinhamento ao Plano Diretor foram devidamente aprovados pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação e pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, o que pode ser visto na Ata da 6ª Reunião de 2020 ([5516899](#)).

O Departamento Econômico e Financeiro - DEF avaliou o impacto financeiro em relação aos Planos apresentados e constatou que a respectiva despesa está prevista na dotação orçamentária da unidade FUNREJUS para o exercício financeiro de 2020 ([5571201](#)). Além disso, o feito passou pelo crivo do Núcleo de Controle Interno e do Departamento de Planejamento ([5530596](#) e [5629832](#)).

A Consultoria Jurídica do DTIC emitiu o parecer nº [5631781](#) e registrou que estão atendidas as exigências referentes à revisão dos Planos, tal como previsto na Resolução nº 182/2013 do CNJ.

II - Tendo em vista o contido no presente expediente, notadamente no doc. nº [5493564](#) - Plano de Contratações STIC 2020 versão 1.4, no doc. nº [5493571](#) - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2020 versão 1.4, no despacho do Supervisor Geral de Informática e Comunicação nº [5530596](#) e no parecer jurídico nº [5631781](#), com fundamento no artigo 7º, § 2º, da Resolução nº 182/2013-CNJ **APROVO** a revisão do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o exercício financeiro de 2020, no valor global previsto de R\$ 73.915.390,82 (setenta e três milhões, novecentos e quinze mil, trezentos e noventa reais e oitenta e dois centavos).

III - Ao DTIC para as providências que se fizerem necessárias.

IV - Ciência ao Centro de Apoio ao Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário, Departamento Econômico e Financeiro, Departamento de Planejamento e Núcleo de Controle Interno.

V - Publique-se.

Em 29/09/2020.

Des. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA
Presidente do Tribunal de Justiça