



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

# Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação

2015 – 2020



DEPARTAMENTO DE  
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
E COMUNICAÇÃO

*Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação  
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Paraná*

*Junho / 2016*

CÚPULA DIRETIVA

Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos

Presidente

Desembargador Renato Braga Bettega

1º Vice-Presidente

Desembargador Fernando Wolff Bodziak

2º Vice - Presidente

Desembargador Eugênio Achille Grandinetti

Corregedor-Geral

Desembargador Robson Marques Cury

Corregedor

José Alvacir Guimarães

Diretor Geral

Maria Alice de Carvalho Panizzi

Assessoria de Planejamento

SUPERVISÃO GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – SGTIC

Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea

Supervisor

## EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA NESTE DOCUMENTO

NELSON JOAQUIM SANTOS

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC

### Servidores envolvidos:

- ALÉSSIO ROMAN JUNIOR
- ALUIZIO CARLOS WANDERLEY GROCHOCKI
- CARLOS GUSTAVO DE OLIVEIRA MARQUES
- FÁBIO DE ARAUJO
- FÁBIO LUIZ BRUCH
- LUIZ FERNANDO MOLETTA ALVES
- MAGNO MARIO BAYER FILHO
- MÁRCIO MORTENSEN WANDERLEY
- MARIA APARECIDA LEVIS COSTA
- MARIA ESTHER AGUIRRA DE MORAES
- MARIA INÊS LEVIS COSTA
- PABLO TAVARES
- ROLF MERTENS JUNIOR
- WILSON JOSE PLATNER

### Histórico das Versões:

| <b>Data</b> | <b>Descrição</b>                                                                                               | <b>Responsável</b>     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 16/12/2015  | Versão 01 - Aprovada pelo Presidente Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos através do SEI 0071984-46-2015    | Equipe Planejamento    |
| 15/03/2016  | Versão 1.1 - Compatibilização deste documento com a Resolução CNJ 211/2015                                     | Equipe Planejamento    |
| 17/03/2016  | Versão 1.2 – Fechamento oficial do documento para aprovação Presidencial.                                      | Equipe Planejamento    |
| 06/06/2016  | Versão 1.3 – Revisão do documento contemplando as considerações do DPLAN e NCI (SEI 0014991-46.2016.8.16.6000) | Equipe de Planejamento |

## Sumário

|         |                                                                                                  |    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1       | APRESENTAÇÃO .....                                                                               | 9  |
| 2       | DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS.....                                                               | 9  |
| 3       | DIAGNÓSTICO .....                                                                                | 12 |
| 3.1     | Organograma .....                                                                                | 12 |
| 3.2     | Análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) .....                                  | 13 |
| 4       | PLANO ESTRATÉGICO TIC - PETIC.....                                                               | 15 |
| 4.1     | Macrodesafio do Poder Judiciário para TIC.....                                                   | 15 |
| 4.2     | Macrodesafio do PJPR para TIC .....                                                              | 15 |
| 4.3     | MISSÃO .....                                                                                     | 16 |
| 4.4     | VISÃO de Futuro .....                                                                            | 16 |
| 4.5     | VALORES .....                                                                                    | 16 |
| 4.6     | MAPA Estratégico de TIC .....                                                                    | 17 |
| 4.6.1   | Objetivos Estratégicos de TIC (OETIC) .....                                                      | 19 |
| 4.6.1.1 | OETIC-1. Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC.....                | 20 |
| 4.6.1.2 | OETIC-2. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas ..... | 21 |
| 4.6.1.3 | OETIC-3. Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC.....                                | 22 |
| 4.6.1.4 | OETIC-4. Aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC.....                                         | 23 |
| 4.6.1.5 | OETIC-5. Aprimorar as contratações de TIC.....                                                   | 24 |
| 4.6.1.6 | OETIC-6. Promover a adoção de padrões tecnológicos.....                                          | 25 |
| 4.6.1.7 | OETIC-7. Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação    | 26 |
| 4.6.1.8 | OETIC-8. Aprimorar a segurança da informação em TIC .....                                        | 27 |
| 4.6.1.9 | OETIC-9. Primar pela satisfação dos usuários de TIC.....                                         | 28 |
| 4.6.2   | Indicadores de TIC .....                                                                         | 29 |
| 4.7     | Ficha dos Indicadores Estratégicos.....                                                          | 30 |
| 4.7.1   | IE-1.1 - Índice de execução do Plano Anual de Capacitação .....                                  | 30 |
| 4.7.2   | IE-2.1 - Índice de implantação de ambiente DATACENTER 1 .....                                    | 31 |
| 4.7.3   | IE-2.2 - Índice de implantação de ambiente DATACENTER 2 .....                                    | 33 |
| 4.7.4   | IE-3.1 - Índice de execução do Plano Orçamentário de TIC.....                                    | 34 |

|        |                                                                                                      |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.7.5  | IE-4.1 - Índice de Governança de TI (iGovTI) .....                                                   | 35 |
| 4.7.6  | IE-5.1 - Índice de execução do Plano de Contratações de TIC.....                                     | 36 |
| 4.7.7  | IE-6.1 - Índice de formalização da Metodologia de desenvolvimento e de sustentação de Software ..... | 37 |
| 4.7.8  | IE-7.1 - Índice de aderência dos Sistemas Judiciais ao MNI .....                                     | 38 |
| 4.7.9  | IE-8.1 - Índice de formalização da Gestão de Riscos em TIC .....                                     | 39 |
| 4.7.10 | IE-9.1 - Índice de Satisfação dos Usuários de TIC .....                                              | 40 |
| 5      | CONSIDERAÇÕES FINAIS .....                                                                           | 41 |
|        | APÊNDICES.....                                                                                       | 43 |
| A.     | Matriz de Alinhamento Estratégico Institucional e DTIC.....                                          | 45 |
| B.     | Checklist de Implantação de Datacenter no TJPR .....                                                 | 46 |
| C.     | Checklist de formalização da Metodologia de Desenvolvimento e Sustentação Software .....             | 49 |
| D.     | Checklist de formalização da Gestão de Riscos em TIC .....                                           | 50 |





## 1 APRESENTAÇÃO

Este documento define o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) do Poder Judiciário do Paraná para o período de 2015 a 2020, resumem os objetivos estratégicos a serem alcançados, indicadores de acompanhamento e iniciativas/projetos a serem desenvolvidos para tal.

## 2 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

A primeira elaboração do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) do Poder Judiciário do Paraná foi uma iniciativa do Grupo de Planejamento do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), em 2009 com a aprovação do PETIC 2010 no Órgão Especial em 26/03/2010. Entre 2012 e 2014, este grupo de Planejamento gerou novas versões deste documento, revisando e criando objetivos estratégicos e indicadores, conforme consta no protocolo 2013.00408595, porém o material não foi submetido à aprovação do Órgão Especial. EM 2015, o PETIC 2015-2020 e PDTIC 2015-2016, foram aprovados pelo presidente Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos.

Para a elaboração desse trabalho foi definida a metodologia *Balanced Scorecard* – BSC<sup>1</sup>.

Os membros do grupo de planejamento do DTIC, com o seu conhecimento multidisciplinar e o claro entendimento das necessidades do Departamento, puderam realizar com muita competência diversos workshops e discussões. Foram compiladas todas as ideias, opiniões e sugestões apresentadas nas dinâmicas, e também foram considerados os itens:

---

<sup>1</sup> Metodologia de medição e gestão de desempenho desenvolvida pelos professores da *Harvard Business School*, Robert Kaplan e David Norton, em 1992. Pode ser entendido também como uma técnica que visa à integração e balanceamento de todos os principais indicadores de desempenho existentes em uma instituição, estabelecendo objetivos da qualidade (indicadores) para funções e níveis relevantes. Assim, esse modelo traduz a missão e a estratégia de uma empresa em objetivos e medidas tangíveis.

- a) Resolução nº 198/CNJ, de 01 de julho de 2014;
- b) Resolução nº 211/CNJ, de 15 de dezembro de 2015;
- c) A análise do “Auto Circunstanciado de Inspeção do CNJ”;
- d) A Portaria 237, de 23 de outubro de 2009;
- e) O relatório da “Auditoria Nº 001/2012” do Núcleo de Controle Interno do TJPR;
- f) Protocolo nº 147.576/2012, de 27 de julho de 2012;
- g) Plano Estratégico do Judiciário (PE CNJ 2015 – 2020);
- h) Plano Estratégico Institucional (PEI 2015 – 2020);
- i) Plano Estratégico de TIC CNJ (PETIC CNJ 2015 – 2020);
- j) Plano Estratégico de TIC TJPR (PETIC 2010 e PETIC 2012);
- k) Plano de Ação e Metas do Des. Paulo Roberto Vasconcelos (Presidente TJPR na gestão 2015 - 2017);
- l) As normas ISO (27001 – Segurança da Informação);
- m) Guias de Boas Práticas (COBIT®, ITIL®, PMBok®);
- n) Alguns projetos em andamento no DTIC;
- o) As necessidades atuais formuladas pela Cúpula Diretiva e Administrativa;
- p) As necessidades na continuação de melhorias internas no DTIC distribuídas nas áreas de gestão, infraestrutura, comunicação de dados, desenvolvimento de sistemas, atendimento e logística.

No contexto do DTIC do PJPR, houve a preocupação em promover o alinhamento estratégico institucional (perspectivas: SOCIEDADE, PROCESSOS INTERNOS, APRENDIZADO E CONHECIMENTO, e RECURSOS) e a estratégia nacional de tecnologia da informação e comunicação do poder Judiciário do CNJ.

As diretrizes do PETIC 2015-2020 e PDTIC 2015-2016 foram aprovados pelo Supervisor de TIC e presidência deste Tribunal, conforme os respectivos protocolos (SEI-0071984-46-2015) e (SEI-0071992-23-2015).

Notadamente, após a publicação da resolução CNJ nº 211 de 15 de dezembro de 2015, houve a necessidade da revisão de todo o conteúdo


estratégico e seus alinhamentos com o plano diretor. Desta forma, seguem as novas diretrizes para o PETIC 2015-2020.

Os produtos (mapa estratégico, indicadores, metas e iniciativas / projetos) validados serão apresentados a seguir nas próximas seções.

### 3 DIAGNÓSTICO

#### 3.1 Organograma

À Diretoria do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJPR, nos termos do Decreto 568/2010, está constantemente alinhado com as diretrizes e metas da alta administração e aos avanços tecnológicos necessários ao Poder Judiciário do Paraná. E, para tal, conta com a seguinte estrutura departamental:



### 3.2 Análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças)

#### AMBIENTE INTERNO

| FORÇAS                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Comprometimento da equipe de Informática.                                                          |
| 2. Credibilidade da área de tecnologia da informação e comunicação                                    |
| 3. Pró-atividade dos profissionais na busca de conhecimentos.                                         |
| 4. Clima organizacional favorável na área de informática.                                             |
| 5. Cargos de liderança e operacionais ocupados por servidores do quadro permanente                    |
| 6. Melhoria contínua dos equipamentos de informática.                                                 |
| 7. Acompanhamento constante da tecnologia utilizada no mercado.                                       |
| 8. Busca pela implantação de melhores práticas de gestão de serviços e Governança Corporativa de TIC; |

| FRAQUEZAS                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Falta de aprovação da Política de Segurança.                                                                                                                                                |
| 2. Falta da definição de um Plano de Continuidade de Negócios.                                                                                                                                 |
| 3. Existência de sistemas legados em produção.                                                                                                                                                 |
| 4. Falta de integração entre os Sistemas desenvolvidos.                                                                                                                                        |
| 5. Baixa maturidade nos processos de Gestão (envolvendo: projetos, pessoal, serviços de TI, aquisições, comunicação, procedimentos de trabalho, mudanças, e continuidade de sistemas críticos) |
| 6. Baixa adesão do Padrão de Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas.                                                                                                                       |
| 7. Inexistência de Metodologia de Gerenciamento de Serviços de T.I.                                                                                                                            |
| 8. Baixa comunicação interna entre as equipes.                                                                                                                                                 |
| 9. Baixo grau de integração dos Projetos de Informática e Telecomunicações.                                                                                                                    |
| 10. Falta de metodologias de mensuração de software.                                                                                                                                           |
| 11. Baixa participação dos colaboradores em congressos, seminários e eventos da área.                                                                                                          |

## AMBIENTE EXTERNO

| OPORTUNIDADES                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Utilização de Boas Práticas de Tecnologia da Informação e Comunicação pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. |
| 2. Alta velocidade mundial de evolução tecnológica.                                                               |
| 3. Evolução tecnológica dos órgãos pertencentes aos governos estaduais e federais.                                |
| 4. Existência de muitas faculdades de tecnologia no Paraná.                                                       |
| 5. Crescimento da taxa de utilização da internet pela população.                                                  |
| 6. Fácil adaptação às tecnologias utilizadas pelos clientes e usuários da Justiça.                                |

| AMEAÇAS                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Alta oferta de produtos de tecnologia.                                                    |
| 2. Falta de padronização do uso de tecnologia pelos participantes da cadeia de valor do TJPR |
| 3. Alta procura de profissionais de tecnologia pelo mercado.                                 |
| 4. Dificuldade de mensuração de resultados dos produtos e serviços de tecnologia.            |
| 5. Criação de Novos Fóruns e Estatização de Varas Judiciais.                                 |
| 6. Aumento da população do Estado do Paraná, o crescimento processual dos jurisdicionados.   |
| 7. Alta demanda de Magistrados, sem priorização.                                             |
| 8. Baixa atuação do Escritório de Projetos do TJPR.                                          |

## 4 PLANO ESTRATÉGICO TIC - PETIC

A formulação da Missão, Visão e Valores no âmbito da Tecnologia da Informação do PJPR, foram mantidas da versão anterior do Plano Estratégico de TIC, porém novas informações estratégicas do Poder Judiciário foram levadas em consideração.

### 4.1 Macrodesafio do Poder Judiciário para TIC

O Macrodesafio do Poder Judiciário estabelecido pela Res. 198 do CNJ para a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), instituído para o período 2015 a 2020, é:

#### MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

*“Uso racional dos instrumentos de Tecnologia da Informação e Comunicação, alinhado às políticas de TIC definidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Visa garantir confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas essenciais da justiça, por meio do incremento e modernização dos mecanismos tecnológicos, controles efetivos dos processos de segurança e de riscos, assim como a otimização de recursos humanos, orçamentários e tecnológicos.” (grifos acrescentados).*

### 4.2 Macrodesafio do PJPR para TIC

O macrodesafio para TIC estabelecido no Planejamento Estratégico Institucional (PEI) do Poder Judiciário do Estado do Paraná, instituído para período 2015 a 2020, é:

#### (PEI OE-07) APERFEIÇOAR OS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

*“Atuar para o desenvolvimento e a manutenção de sistemas de informação efetivos, para a antecipação de intervenções necessárias na administração da Justiça.*

*Iniciativas:*

- *Converter os sistemas de informação terceirizados em sistemas próprios;*
- *Melhorar o Índice de disponibilidade de sistemas de informação críticos;*
- *Melhorar o Índice de desempenho de atendimento;*
- *Aumentar o grau de satisfação dos usuários de serviços e sistemas de TIC;*
- *Estabelecer padrões de desenvolvimento de software;*

- *Aprimorar o padrão visual e funcional da interface dos sistemas de informação;*
- *Monitorar a disponibilidade dos sistemas de informação;*
- *Elaborar e executar plano de integração de sistemas de informação;*
- *Melhorar o índice de processos eletrônicos novos (CNJ);”*

### 4.3 MISSÃO

A missão é a razão de ser da organização, definindo seu propósito institucional e como pretende atuar no seu dia-a-dia. A missão gera comprometimento dos colaboradores com o trabalho que é realizado.

**Prover o Judiciário Paranaense de soluções tecnológicas efetivas para que cumpra a sua função institucional.**

### 4.4 VISÃO de Futuro

A visão de futuro é a projeção de um cenário idealizado, possível e desejável da organização, de maneira clara, atraente e viável. Responde à pergunta: “O que queremos ser ?”

**Ser reconhecido pela qualidade de seus serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação.**

### 4.5 VALORES

Os valores organizacionais podem ser definidos como princípios que guiam a vida da organização, tendo um papel tanto de atender aos seus objetivos quanto de atender às necessidades de todos aqueles a sua volta. São as crenças, a identidade do Grupo.

O DTIC adotou os mesmos valores institucionais do TJPR:

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| • Transparência  | • Justiça    |
| • Ética          | • Inovação   |
| • Celeridade     | • Eficiência |
| • Acessibilidade | • Segurança  |




#### 4.6 MAPA Estratégico de TIC

O Mapa estratégico é a representação gráfica que permite visualizar os diferentes itens do modelo BSC de uma organização, interligando as perspectivas (do inferior para a superior) através dos objetivos estratégicos, resultando no cumprimento da missão da instituição e na construção da sua visão de futuro.

Para fins de agrupamento dos objetivos estratégicos propostos, procedeu-se à decomposição da estratégia em 3 dimensões (Perspectiva Recursos, Perspectiva Processos Internos, e Perspectiva Sociedade).


Resumidamente, seguem os passos realizados na elaboração do mapa estratégico de TIC, e uma breve explicação dos seus componentes:



- **Objetivos Estratégicos:** são declarações de ações que direcionam o caminho para se realizar a missão e alcançar a visão de futuro. *O que é crítico para alcance da estratégia?*
- **Indicadores:** valores quantificáveis, utilizados para acompanhar e melhorar os resultados e o desempenho da organização ao longo do tempo. *Como será medido?*
- **Metas:** Representa o estabelecimento de valores ideais dos indicadores ao longo do tempo. *O nível de desempenho ou a taxa de melhoria necessários?*
- **Iniciativas:** conjunto de ações necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos. *Sugestão de Planos e Projetos a serem executados.*

O Alinhamento Estratégico entre os objetivos do Poder Judiciário estabelecidos pela resolução CNJ nº 211 / 2015, e os objetivos institucionais

do Tribunal de Justiça do Paraná (2015-2020) através da Resolução TJPR 138 de 23 de março de 2015, delimitaram os objetivos estratégicos de TIC para o TJPR conforme mostrados no mapa seguir:



De acordo com Juran [1985], gerenciar é controlar e agir corretivamente. Sem indicadores não há medição. Sem medição não há controle. Sem controle não há gerenciamento.

#### **4.6.1 Objetivos Estratégicos de TIC (OETIC)**

A seguir são apresentados os objetivos estratégicos de TIC e na sequência serão detalhados as descrições e indicadores associados.

- OETIC.1 - Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC
- OETIC.2 - Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas
- OETIC.3 - Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC
- OETIC.4 - Aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC
- OETIC.5 - Aprimorar as contratações de TIC
- OETIC.6 - Promover a adoção de padrões tecnológicos
- OETIC.7 - Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação
- OETIC.8 - Aprimorar a segurança da informação de TIC
- OETIC.9 - Primar pela satisfação dos usuários de TIC

#### 4.6.1.1 OETIC-1. Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC

**Perspectiva:** Recursos

**Descrição:**

Implementar um planejamento básico que vise à capacitação do corpo funcional de TIC (técnica e gerencial), melhorando a produtividade e o clima organizacional.

| Nº  | INDICADOR DTIC                                   | METAS                                    |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.1 | Índice de execução do Plano Anual de Capacitação | Atingir, em 2016 o índice mínimo de 70%; |

**Iniciativas Relacionadas:**

- Aperfeiçoar o Plano Anual de Capacitação;
- Solicitar a aquisição e divulgação de livros e periódicos especializados para o DTIC;
- Promover workshops, minicursos, e palestras com tutores internos ao DTIC;

4.6.1.2 OETIC-2. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas

**Perspectiva:** Recursos

**Descrição:**

Instrumentalizar a área de TI para suportar as demandas do órgão por meio da adequação e modernização da infraestrutura e parque tecnológico, bem como adotar sistemas e serviços específicos.

| Nº  | INDICADOR DTIC                        | METAS                                                                         |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Índice de implantação do DATACENTER 1 | Atingir, em 2016 a implantação do primeiro ambiente de processamento central. |
| 2.2 | Índice de implantação do DATACENTER 2 | Atingir até 2018 a implantação do segundo ambiente de processamento central.  |

Obs.: atendendo os requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade (contemplando sala cofre ou sala segura que sigam as melhores práticas nacionais e internacionais).

**Iniciativas Relacionadas:**

- Elaborar e executar o Plano de Atualização Tecnológica;
- Assegurar a infraestrutura física de TIC nas unidades judiciárias do PJPR;
- Aprimorar o monitoramento dos sistemas de informação;
- Converter os Sistemas de Informação terceirizados por soluções próprias ou de outros órgãos públicos que não tragam ônus ao TJPR (Folha de Pagamento, Judwin, Siscom);
- Promover a Implantação da solução de gravações de audiências;
- Promover a Implantação do Processo Eletrônico no 2º grau (PJe)
- Promover a renovação de licenças de softwares.
- Promover a adoção de ferramentas de inteligência e de exploração de dados (*Business Intelligence*)
- Prover Armazenamento de dados para as demandas institucionais

#### 4.6.1.3 OETIC-3. Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC

##### **Perspectiva:** Recursos

##### **Descrição:**

Garantir a utilização adequada dos recursos orçamentários de TIC, por meio de adoção de práticas que permitam o planejamento, a execução, a transparência e a medição da efetividade de sua aplicação.

| Nº  | INDICADOR DTIC                                  | METAS                                    |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 3.1 | Índice de execução do Plano Orçamentário de TIC | Atingir, em 2016 o índice mínimo de 80%; |

##### **Iniciativas Relacionadas:**

- Aprimorar o processo de orçamentação entre as unidades do DTIC;
- Aperfeiçoar o acompanhamento da execução do orçamento de TIC;

#### 4.6.1.4 OETIC-4. Aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC

**Perspectiva:** Processos Internos

**Descrição:**

Criar um modelo de gestão de governança de TIC baseado nas melhores práticas do mercado, adequando-se à realidade do TJPR.

| Nº  | INDICADOR DTIC                      | METAS                                                      |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Índice de Governança de TI (iGovTI) | Atingir, em 2016 o índice mínimo do iGovTI (Intermediário) |

**Iniciativas Relacionadas:**

- Promover a implantação da equipe de governança de TIC, e rotinas de acompanhamento de projetos no DTIC;
- Acompanhar e publicar periodicamente o desempenho dos projetos de TIC;
- Revisar e publicar o Catálogo de Serviços de TIC, e acrescentando Acordo de nível de serviço (ANS);
- Buscar o atendimento ao Perfil de Governança do iGovTI;
- Implantar a Gestão por Processos em TIC (conforme definidos no iGovTI e Resolução CNJ 211/2015);
- Mapear processo de Gestão de Ativos de Infraestrutura Tecnológica;
- Criar um Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC;
- Implantar a Gestão de Demandas de TIC.
- Promover a adequação organizacional do DTIC para atendimento às diretrizes estratégicas de TIC.

#### 4.6.1.5 OETIC-5. Aprimorar as contratações de TIC

**Perspectiva:** Processos Internos

**Descrição:**

Utilização adequada dos recursos financeiros de TIC, por meio de adoção de práticas de gestão de contratações de TIC, e a aderência às diretrizes da resolução CNJ nº 182 de 17 de outubro de 2013 para Contratações de Soluções de TIC.

| Nº  | INDICADOR DTIC                                     | METAS                                   |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 5.1 | Índice de execução do Plano de Contratações de TIC | Atingir, em 2016 o índice mínimo de 80% |

**Iniciativas Relacionadas:**

- Aprimorar o processo de Contratação de TIC entre as unidades do DTIC;
- Aprimorar o processo de Gestão de Contratos em TIC;



#### 4.6.1.6 OETIC-6. Promover a adoção de padrões tecnológicos

##### **Perspectiva:** Processos Internos

##### **Descrição:**

Implantar práticas de mercado que atendam a todo o ciclo de vida dos sistemas de informação, buscando a uniformização de procedimentos, metodologias, e também quando possível buscar a padronização para software e hardware.

| Nº  | INDICADOR DTIC                                                                        | METAS                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 | Índice de formalização da Metodologia de desenvolvimento e de sustentação de Software | Possuir, em 2016, a formalização de Metodologia de desenvolvimento e sustentação de software |

##### **Iniciativas Relacionadas:**

- Promover a padronização de Processos no DTIC;
- Apoiar a definição da ferramenta de Modelagem de Processos;
- Promover o mapeamento de procedimentos operacionais padronizados (POP) no DTIC;
- Promover a padronização no desenvolvimento e manutenção de sistemas;
- Promover a padronização de ferramentas e tecnologias no DTIC.
- Promover a aderência dos novos sistemas de informação às recomendações do artigo 20 da resolução CNJ nº 211/2015, e que abrange os sistemas de informação judiciais e administrativos do DTIC;

4.6.1.7 OETIC-7. Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação

**Perspectiva:** Processos Internos

**Descrição:**

Garantir a aderência às diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ nº 03 de 16 de abril de 2013, que institui o Modelo Nacional de Interoperabilidade entre o Poder Judiciário e Ministério Público, para os Sistemas Judiciais do TJPR (Projudi e PJe<sup>1</sup>).

*(1) O Sistema PJe é desenvolvido e mantido pelo CNJ, portanto apenas quanto solicitado oficialmente.*

| Nº  | INDICADOR DTIC                                                                            | METAS                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 7.1 | Índice de aderência dos Sistemas Judiciais ao MNI (modelo nacional de Interoperabilidade) | Atingir, em 2016 o índice mínimo de 80% |

**Iniciativas Relacionadas:**

- Promover a aderência dos sistemas judiciais ao MNI.

#### 4.6.1.8 OETIC-8. Aprimorar a segurança da informação em TIC

**Perspectiva:** Processos Internos

**Descrição:**

Criar, promover e manter normas de segurança da informação para TIC a partir de um processo de análise de riscos e envolvendo um comitê multidisciplinar dedicado.

| Nº  | INDICADOR DTIC                                    | METAS                                                       |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 8.1 | Índice de formalização da Gestão de Riscos em TIC | Atingir, em 2016, a formalização da Gestão de Riscos em TIC |

**Iniciativas Relacionadas:**

- Promover a aprovação da política de segurança de informação;
- Incentivar a aquisição de softwares e hardware para as áreas de segurança de TIC;
- Promover a execução da Gestão de Riscos para Segurança da Informação.

4.6.1.9 OETIC-9. *Primar pela satisfação dos usuários de TIC*

**Perspectiva:** Sociedade

**Descrição:**

Assegurar a agilidade e eficácia no atendimento dos serviços de TIC garantindo a satisfação dos usuários.

| Nº  | INDICADOR DTIC                           | METAS                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1 | Índice de Satisfação dos Usuários de TIC | Atingir, em 2016 o índice mínimo de 80% dos usuários internos satisfeitos com os serviços prestados pela área de TIC |

**Iniciativas Relacionadas:**

- Capacitar e dimensionar periodicamente a Central de atendimento;
- Realizar pesquisas de avaliações nos atendimentos realizados pela Central do DTIC;
- Realizar pesquisa de satisfação dos usuários internos em relação aos serviços de TIC;
- Melhorar a atuação no público interno e externo ao DTIC: como práticas de instalação de software, divulgações de atividades, facilitadores, etc.
- Promover a institucionalização do Plantão de TIC;

#### **4.6.2 Indicadores de TIC**

Os indicadores servem como ferramenta para aferir se a organização está alcançando os objetivos planejados.

As metas representam, quantitativamente, os níveis esperados de desempenho ao longo do período, sendo atribuída uma meta para cada um dos 6 (seis) anos de vigência do Plano Estratégico

- 1.1 - Índice de Aplicação do Plano Anual de Capacitação
- 2.1 - Índice de implantação do DATACENTER 1(requisitos mínimos de segurança e disponibilidade)
- 2.2 - Índice de implantação de ambiente DATACENTER 2
- 3.1 - Índice de execução do Plano Orçamentário de TIC
- 4.1 - Índice de Governança de TI (iGovTI)
- 5.1 - Índice de execução do Plano de Contratações de TIC
- 6.1 - Índice de aplicação da Metodologia de desenvolvimento e de sustentação de Software
- 7.1 - Índice de aderência dos Sistemas Judiciais ao MNI (modelo nacional de Interoperabilidade)
- 8.1 - Índice de formalização da Gestão de Riscos
- 9.1 - Índice de Satisfação dos Usuários de TIC

## 4.7 Ficha dos Indicadores Estratégicos

### 4.7.1 IE-1.1 - Índice de execução do Plano Anual de Capacitação

| IE-1.1 - Índice de execução do Plano Anual de Capacitação |                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Objetivo Estratégico Institucional:                       | 07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação                  |      |      |      |      |      |      |
| Objetivo Estratégico TIC:                                 | 01 - Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC                |      |      |      |      |      |      |
| Tipo de Indicador:                                        | Eficácia <sup>2</sup>                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| O que mede:                                               | Percentual de execução do Plano Anual de Capacitação                                    |      |      |      |      |      |      |
| Quem mede:                                                | Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC)                           |      |      |      |      |      |      |
| Quando medir:                                             | Anual                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| Como medir:                                               | (número de eventos executados no ano / número total de eventos previstos no ano ) x 100 |      |      |      |      |      |      |
| Meta Geral:                                               | Atender 70% de execução deste indicador até 2016                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                           | Linha Base (LB*)                                                                        | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Previsto                                                  | ----                                                                                    |      | 70%  | 75%  | 80%  | 85%  | 90%  |
| Realizado                                                 | 0%                                                                                      |      |      |      |      |      |      |

(\*) Valor Linha Base (LB) representa uma medição única no momento da elaboração deste documento.

Observações:

1. O Plano Anual de Capacitação será direcionado através de atividades do Plano Diretor de TIC.

---

<sup>2</sup> **Eficácia** é a relação entre os resultados obtidos e os resultados pretendidos: *fazer da melhor maneira, isto é: atingir os resultados esperados.*

**Eficiência** é relação entre os resultados obtidos e os recursos empregados: *fazer da melhor maneira utilizando a menor quantidade possível de recursos.*

#### 4.7.2 IE-2.1 - Índice de implantação de ambiente DATACENTER 1

| IE-2.1– Índice de implantação do DATACENTER 1 |                                                                                        |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo Estratégico Institucional:</b>    | 07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação                 |             |             |             |             |             |             |
| <b>Objetivo Estratégico TIC:</b>              | 02 - Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas |             |             |             |             |             |             |
| <b>Tipo de Indicador:</b>                     | Eficácia                                                                               |             |             |             |             |             |             |
| <b>O que mede:</b>                            | Percentual de Implantação do ambiente de Datacenter 1                                  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Quem mede:</b>                             | Divisão de Infraestrutura de Software – DTIC                                           |             |             |             |             |             |             |
| <b>Quando medir:</b>                          | Anual                                                                                  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Como medir:</b>                            | Preencher o checklist de avaliação de implantação (ver anexo).                         |             |             |             |             |             |             |
| <b>Meta Geral:</b>                            | Atender 100% de execução deste indicador em 2016                                       |             |             |             |             |             |             |
|                                               | <b>Linha Base (LB*)</b>                                                                | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| Previsto                                      | ----                                                                                   |             | <b>100%</b> |             |             |             |             |
| Realizado                                     | <b>100%</b>                                                                            |             |             |             |             |             |             |

(\*) Valor Linha Base (LB) representa uma medição única no momento da elaboração deste documento.

##### Observações:

- Os Tribunais deverão informar ao CNJ se possuem ambiente de processamento central (Datacenter) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade.
  - Entende-se como atendidos os requisitos mínimos, se o Tribunal possuir Sala Cofre ou Sala Segura que sigam as melhores práticas nacionais e internacionais para esses tipos de ambientes.
  - Por ser um tema de alta relevância, esse indicador começa a ser acompanhado desde já pelo CNJ, apesar de seu cumprimento estar programado para o prazo de até 3 (três) anos.
- Implementação de uma Sala Segura ou Sala Cofre de acordo com as normas, sala UPS/Telecom e sala do Gerador, para que atendam às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para a proteção de informações e sistemas críticos de TI, incorporando infraestrutura de alta disponibilidade, sistemas de controle e monitoração do ambiente.
- Normas mínimas atendidas: NBR ISO IEC 27002 (antiga NBR ISO IEC 17799) - Código de prática para gestão de segurança da informação, ABNT NBR 11515 – Critérios de Segurança Física relativos ao armazenamento de dados, Outras normas recomendadas:
  - NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;

- ii. NBR 6880 – Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão montados em fábrica;
- iii. ABNT – NBR 9441 – Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio;
- iv. NBR 14565 – Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada;
- v. ANSI/EIA/TIA TR-42.7.1 – Cooper Cabling System Workgroup – Category 6 – draft 10;
- vi. ANSI/EIA/TIA-568B – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard;
- vii. EIA/TIA-569-A – Commercial Building Standard telecommunications Pethways and spaces;
- viii. EIA/TIA-607 – Commercial Building Grounding / Bonding requeriments;
- ix. NFPA – National Fire Protection Association (vol 72 e 2001)



### 4.7.3 IE-2.2 - Índice de implantação de ambiente DATACENTER 2

| IE-2.2– Índice de implantação do DATACENTER 2 |                                                                                        |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo Estratégico Institucional:</b>    | 07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação                 |             |             |             |             |             |             |
| <b>Objetivo Estratégico TIC:</b>              | 02 - Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas |             |             |             |             |             |             |
| <b>Tipo de Indicador:</b>                     | Eficácia                                                                               |             |             |             |             |             |             |
| <b>O que mede:</b>                            | Percentual de Implantação do ambiente de Datacenter 2                                  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Quem mede:</b>                             | Divisão de Infraestrutura de Software - DTIC                                           |             |             |             |             |             |             |
| <b>Quando medir:</b>                          | Anual                                                                                  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Como medir:</b>                            | Preencher o checklist de avaliação de implantação (ver anexo).                         |             |             |             |             |             |             |
| <b>Meta Geral:</b>                            | Atender 100% de execução até 2018                                                      |             |             |             |             |             |             |
|                                               | <b>Linha Base (LB*)</b>                                                                | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| Previsto                                      | ----                                                                                   |             | 5%          | 60%         | 100%        |             |             |
| Realizado                                     | 0%                                                                                     |             |             |             |             |             |             |

(\*) Valor Linha Base (LB) representa uma medição única no momento da elaboração deste documento.

#### Observações:

4. Os Tribunais deverão informar ao CNJ se possuem ambiente de processamento central (Datacenter) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade.
  - i. Entende-se como atendidos os requisitos mínimos, se o Tribunal possuir Sala Cofre ou Sala Segura que sigam as melhores práticas nacionais e internacionais para esses tipos de ambientes.
  - ii. Por ser um tema de alta relevância, esse indicador começa a ser acompanhado desde já pelo CNJ, apesar de seu cumprimento estar programado para o prazo de até 3 (três) anos.

#### 4.7.4 IE-3.1 - Índice de execução do Plano Orçamentário de TIC

| IE-3.1 - Índice de execução do Plano Orçamentário de TIC |                                                                                                |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Objetivo Estratégico Institucional:                      | 07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação                         |             |             |             |             |             |             |
| Objetivo Estratégico TIC:                                | 03 - Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC                                       |             |             |             |             |             |             |
| Tipo de Indicador:                                       | Eficiência                                                                                     |             |             |             |             |             |             |
| O que mede:                                              | Percentual de Execução do Orçamento de TIC                                                     |             |             |             |             |             |             |
| Quem mede:                                               | Assessoria Técnica do DTIC                                                                     |             |             |             |             |             |             |
| Quando medir:                                            | Anual                                                                                          |             |             |             |             |             |             |
| Como medir:                                              | $(\text{Plano Orçamentário Anual Executado} / \text{Plano Orçamentário Anual Previsto}) * 100$ |             |             |             |             |             |             |
| Meta Geral:                                              | Alcançar o índice de 80% de execução até 2016.                                                 |             |             |             |             |             |             |
|                                                          | <b>Linha Base (LB*)</b>                                                                        | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| Previsto                                                 | ----                                                                                           |             | <b>80%</b>  | 85%         | 88%         | 90%         | 95%         |
| Realizado                                                | <b>0%</b>                                                                                      |             |             |             |             |             |             |

(\*) Valor Linha Base (LB) representa uma medição única no momento da elaboração deste documento.

##### Observações:

1. Os Tribunais deverão informar ao CNJ o percentual de execução de seus Plano Orçamentários de TIC.
2. O percentual de execução informado deverá considerar o orçamento aprovado para o exercício financeiro, e não o orçamento planejado inicialmente.
3. O item do plano orçamentário é considerado executado se foi gerado contrato do objeto no exercício financeiro.

#### 4.7.5 IE-4.1 - Índice de Governança de TI (iGovTI)

| IE-4.1 - Índice de Governança de TI (iGovTI) |                                                                                      |                      |             |               |               |                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| Objetivo Estratégico Institucional:          | 07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação               |                      |             |               |               |                   |
| Objetivo Estratégico TIC:                    | 04 - Aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC                                      |                      |             |               |               |                   |
| Tipo de Indicador:                           | Eficácia                                                                             |                      |             |               |               |                   |
| O que mede:                                  | Nível de maturidade de governança e gestão de TIC conforme diretrizes iGovTI do TCU. |                      |             |               |               |                   |
| Quem mede:                                   | Assessoria Técnica do DTIC                                                           |                      |             |               |               |                   |
| Quando medir:                                | Anualmente                                                                           |                      |             |               |               |                   |
| Como medir:                                  | Preencher a planilha de medição iGovTI do TCU (versão 2016)                          |                      |             |               |               |                   |
| Meta Geral:                                  | Nível Intermediário ou Aprimorado até 2016                                           |                      |             |               |               |                   |
|                                              | <b>Linha Base (LB*)</b>                                                              | <b>2015</b>          | <b>2016</b> | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019 2020</b>  |
| Previsto                                     | ----                                                                                 | <b>Intermediário</b> |             | Intermediário | Intermediário | Avançado Avançado |
| Realizado                                    | <b>Inicial</b>                                                                       |                      |             |               |               |                   |

(\*) Valor Linha Base (LB) representa uma medição única no momento da elaboração deste documento.

Observação:

1. Os Tribunais deverão informar ao CNJ se atingiram o nível Intermediário ou Aprimorado no Índice de Governança de TI (iGovTI).
2. Este indicador utilizará dados relativos ao Levantamento iGovTI 2016 (ou maior) desenvolvido bianualmente pelo TCU.

#### 4.7.6 IE-5.1 - Índice de execução do Plano de Contratações de TIC

| IE-5.1 - Índice de execução do Plano de Contratações de TIC |                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo Estratégico Institucional:</b>                  | 07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação                                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Objetivo Estratégico TIC:</b>                            | 05 - Aprimorar as contratações de TIC                                                                              |             |             |             |             |             |             |
| <b>Tipo de Indicador:</b>                                   | Eficiência                                                                                                         |             |             |             |             |             |             |
| <b>O que mede</b>                                           | Percentual de execução do Plano de Contratações de TIC                                                             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Quem mede:</b>                                           | Assessoria Técnica do DTIC                                                                                         |             |             |             |             |             |             |
| <b>Quando medir:</b>                                        | Anual                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |
| <b>Como medir:</b>                                          | $(\text{Plano de Contratações de TIC Anual Executado} / \text{Plano de Contratações de TIC Anual Previsto}) * 100$ |             |             |             |             |             |             |
| <b>Situação atual:</b>                                      | 0%                                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |
| <b>Meta Geral:</b>                                          | Alcançar o índice de 80% de execução deste indicador até 2016.                                                     |             |             |             |             |             |             |
|                                                             | <b>Linha Base (LB*)</b>                                                                                            | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| Previsto                                                    | ----                                                                                                               |             | <b>80%</b>  | 85%         | 88%         | 90%         | 95%         |
| Realizado                                                   | <b>0%</b>                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |

(\*) Valor Linha Base (LB) representa uma medição única no momento da elaboração deste documento.

#### Observação:

1. Os Tribunais deverão informar ao CNJ o percentual de execução de seus Planos de Contratações de TIC.
2. O percentual de execução informado deverá considerar o Plano de Contratações atualizado, considerando o orçamento aprovado para o exercício financeiro.
3. O item do plano de contratações de TIC é considerado executado se foi gerado contrato do objeto no exercício financeiro.

#### 4.7.7 IE-6.1 - Índice de formalização da Metodologia de desenvolvimento e de sustentação de Software

| IE-6.1 - Índice de formalização da metodologia de desenvolvimento e de sustentação de Software |                                                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo Estratégico Institucional:</b>                                                     | 07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação                                                                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Objetivo Estratégico TIC:</b>                                                               | 06 - Promover a adoção de padrões tecnológicos                                                                                           |             |             |             |             |             |             |
| <b>Tipo de Indicador:</b>                                                                      | Eficácia                                                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |
| <b>O que mede:</b>                                                                             | Formalização da metodologia de desenvolvimento e de sustentação de software                                                              |             |             |             |             |             |             |
| <b>Quem mede:</b>                                                                              | Divisão de Análise e Desenvolvimento de Sistemas Administrativos<br>e Divisão de Análise e Desenvolvimento de Sistemas Judiciais no DTIC |             |             |             |             |             |             |
| <b>Quando medir:</b>                                                                           | Anual                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |
| <b>Como medir:</b>                                                                             | Preencher o check list no DTIC que mede a formalização da metodologia de desenvolvimento e de sustentação de software (ver anexo).       |             |             |             |             |             |             |
| <b>Meta Geral:</b>                                                                             | Possuir uma metodologia formal para o desenvolvimento e sustentação de software.                                                         |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                                | <b>Linha Base (LB*)</b>                                                                                                                  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| Previsto                                                                                       | ----                                                                                                                                     |             | 100%        |             |             |             |             |
| Realizado                                                                                      | 0%                                                                                                                                       |             |             |             |             |             |             |

(\*) Valor Linha Base (LB) representa uma medição única no momento da elaboração deste documento.

#### Observação:

1. Os Tribunais deverão informar ao CNJ se possuem metodologia formal de desenvolvimento e de sustentação de software.
2. Por ser um tema de alta relevância, esse indicador começa a ser acompanhado desde já pelo CNJ, apesar de seu cumprimento estar programado para o prazo de até 2 (dois) anos.

#### 4.7.8 IE-7.1 - Índice de aderência dos Sistemas Judiciais ao MNI

| IE-7.1 - Índice de aderência dos Sistemas Judiciais ao MNI |                                                                                                  |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo Estratégico Institucional:</b>                 | 07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação                           |             |             |             |             |             |             |
| <b>Objetivo Estratégico TIC:</b>                           | 07 - Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação        |             |             |             |             |             |             |
| <b>Tipo de Indicador:</b>                                  | Eficiência                                                                                       |             |             |             |             |             |             |
| <b>O que mede</b>                                          | Percentual de aderência dos sistemas judiciais ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)    |             |             |             |             |             |             |
| <b>Quem mede:</b>                                          | Divisão de Análise e Desenvolvimento de Sistemas Judiciais do DTIC                               |             |             |             |             |             |             |
| <b>Quando medir:</b>                                       | Anual                                                                                            |             |             |             |             |             |             |
| <b>Como medir:</b>                                         | (Quantidade de Sistemas Judiciais aderentes ao MNI) / (Quantidade de Sistemas Judiciais do TJPR) |             |             |             |             |             |             |
| <b>Situação atual:</b>                                     | 0%                                                                                               |             |             |             |             |             |             |
| <b>Meta Geral:</b>                                         | Alcançar o índice de 80% dos sistemas judiciais aderentes ao MNI até 2016.                       |             |             |             |             |             |             |
|                                                            | <b>Linha Base (LB*)</b>                                                                          | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| Previsto                                                   | ----                                                                                             |             | <b>80%</b>  | 85%         | 90%         | 95%         | 100%        |
| Realizado                                                  | <b>0%</b>                                                                                        |             |             |             |             |             |             |

(\*) Valor Linha Base (LB) representa uma medição única no momento da elaboração deste documento.

#### Observação:

1. Os Tribunais deverão informar ao CNJ se possuem, no mínimo, 80% de seus sistemas judiciais aderentes ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI).
2. Por ser um tema de alta relevância, esse indicador começa a ser acompanhado desde já pelo CNJ, apesar de seu cumprimento estar programado para o prazo de até 2 (dois) anos.

#### 4.7.9 IE-8.1 - Índice de formalização da Gestão de Riscos em TIC

| IE-8.1 - Índice de formalização da Gestão de Riscos em TIC |                                                                                      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Objetivo Estratégico Institucional:                        | 07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação               |      |      |      |      |      |      |
| Objetivo Estratégico TIC:                                  | 08 - Aprimorar a segurança da informação em TIC                                      |      |      |      |      |      |      |
| Tipo de Indicador:                                         | Eficácia                                                                             |      |      |      |      |      |      |
| O que mede:                                                | Formalização da Gestão de Riscos em TIC                                              |      |      |      |      |      |      |
| Quem mede:                                                 | Divisão de Infraestrutura de Software do DTIC                                        |      |      |      |      |      |      |
| Quando medir:                                              | Anual                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| Como medir:                                                | Preencher o checklist que mede a formalização da Gestão de Riscos em TIC (ver anexo) |      |      |      |      |      |      |
| Situação atual:                                            | 0%                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| Meta Geral:                                                | Possuir um processo formal para Gestão de Riscos em TIC                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | Linha Base (LB*)                                                                     | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Previsto                                                   | ----                                                                                 |      | 100% |      |      |      |      |
| Realizado                                                  | 0%                                                                                   |      |      |      |      |      |      |

(\*) Valor Linha Base (LB) representa uma medição única no momento da elaboração deste documento.

Observação:

1. Os Tribunais deverão informar ao CNJ se possuem processo formal de Gestão de Riscos.

#### 4.7.10 IE-9.1 - Índice de Satisfação dos Usuários de TIC

| IE-9.1 - Índice de Satisfação dos Usuários de TIC |                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Objetivo Estratégico Institucional:               | 07 – Aperfeiçoar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação                                         |      |      |      |      |      |      |
| Objetivo Estratégico TIC:                         | 09 - Primar pela satisfação dos usuários de TIC                                                                |      |      |      |      |      |      |
| Tipo de Indicador:                                | Eficácia                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| O que mede                                        | Percentual de Satisfação dos usuários Internos de TIC                                                          |      |      |      |      |      |      |
| Quem mede:                                        | Divisão de Atendimento aos Usuários do DTIC                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Quando medir:                                     | Anual                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| Como medir:                                       | Aplicar questionário(s) de Satisfação dos Usuários Internos ao TJPR com relação aos serviços prestados por TIC |      |      |      |      |      |      |
| Situação atual:                                   | 0%                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |
| Meta Geral:                                       | Alcançar o índice de 80% de satisfação até 2016.                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                   | Linha Base (LB*)                                                                                               | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Previsto                                          | ----                                                                                                           |      | 80%  | 85%  | 88%  | 90%  | 95%  |
| Realizado                                         | 0%                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |

(\*) Valor Linha Base (LB) representa uma medição única no momento da elaboração deste documento.

#### Observação:

1. Os Tribunais deverão informar ao CNJ se possuem, no mínimo, 80% dos seus usuários internos satisfeitos com os serviços prestados pela área de TIC.



## 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para que a estratégia seja bem sucedida, são necessárias as típicas reuniões dos gestores e equipes para tratar de assuntos (humanos, materiais, financeiros, tecnológicos, informacionais e de gestão). As perguntas chaves são constantes:

- Como está nosso “painel de bordo”?
- Qual o desempenho dos indicadores estratégicos?
- Como estão indo os projetos e iniciativas estratégicas?

Deve-se verificar a análise constante do realizado versus o que havia sido planejado. A ênfase precisa estar no controle da estratégia, adaptando-a às mudanças de ambiente e tornando-a um processo contínuo.

Para que este Plano Estratégico seja dinâmico e represente efetivamente um caminho para o cenário futuro desejado, sugere-se a seguir um modelo para gerenciar o Plano Estratégico baseado no ciclo PDCA<sup>3</sup>.

Outro fator de sucesso a ser perseguido é a execução das reuniões de avaliações estratégicas (RAEs) de TIC. Essas reuniões promovem discussões sobre macro cenários e como eles afetam a estratégia de TI, muitas vezes resultando na reformulação deste planejamento.

Cada reunião deve representar um avanço no aprendizado estratégico, e o detalhamento do como implementar as iniciativas estratégicas a curto prazo são descritas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), num período de tempo menor a este planejamento.

---

<sup>3</sup> Criado em 1930 por Walter Shewhart, o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Action) é uma ferramenta de gestão que visa controlar e melhorar os processos e produtos de uma forma contínua. Ao longo dos anos 50, foi amplamente difundido no Japão por Willian Edwards Deming. Também conhecido como ciclo de Deming ou ciclo de Shewhart



## **APÊNDICES**





## B. Checklist de Implantação de Datacenter no TJPR

Itens de verificação mínimos para a Implementação de uma Sala Segura ou Sala Cofre, que atenda às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

| Item | Descrição                                                                                                            | % concluído |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01   | <b>PROJETO EXECUTIVO</b>                                                                                             |             |
| 02   | <b>SALA SEGURA ou SALA COFRE</b>                                                                                     |             |
| 03   | <b>PISO TÉCNICO</b>                                                                                                  |             |
| 04   | <b>SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO</b>                                                                                       |             |
|      | Sala Segura ou Sala Cofre                                                                                            |             |
|      | Sala UPS/Telecom.                                                                                                    |             |
| 05   | <b>SISTEMA DE ENERGIA</b>                                                                                            |             |
|      | Equipamentos UPS's, com autonomia de 7 minutos a plena carga                                                         |             |
|      | Grupo Gerador de Emergência, LINHA DIESEL, para funcionamento singelo e automático com todos os acessórios.          |             |
|      | QTA – responsável pela alimentação elétrica proveniente da concessionária / grupo gerador para o sistema em questão; |             |
|      | QDEMG – quadro de distribuição emergencial de energia advinda do QGBT existente;                                     |             |
|      | QDX – distribuição de energia da linha X;                                                                            |             |
|      | QDY– distribuição de energia da linha Y;                                                                             |             |
|      | QDiX – distribuição de energia interna na Sala Segura e Sala Telecom da linha X                                      |             |
|      | QDiY – distribuição de energia interna na Sala Segura e Sala Telecom da linha Y;                                     |             |
|      | QDUTIL – distribuição de energia para sistemas de iluminação e tomadas de uso geral;                                 |             |
|      | QDSTS – quadro responsável pela transferência para fontes dos subsistemas singelos.                                  |             |
| 06   | <b>SISTEMA DE DETECÇÃO PRECOCE DE INCÊNDIO</b>                                                                       |             |
| 07   | <b>SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO COM GÁS</b>                                                                         |             |
|      | Cilindro de baixa pressão                                                                                            |             |
|      | Painel central de detecção e alarme de incêndio                                                                      |             |
|      | Difusor do Gás                                                                                                       |             |
|      | Acionadores manuais                                                                                                  |             |
|      | Chaves de bloqueio                                                                                                   |             |
|      | Detectores óptico de fumaça                                                                                          |             |
|      | Sinalizador áudio visual                                                                                             |             |
| 08   | <b>CONTROLE DE ACESSO</b>                                                                                            |             |
|      | Leitoras biométricas (sala Segura/Cofre, Sala UPS, Sala Telecom e Sala Gerador)                                      |             |
|      | Conjunto de fechaduras eletromecânicas                                                                               |             |
|      | Conjunto de acionador manual                                                                                         |             |
| 09   | <b>CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)</b>                                                                                 |             |
| 10   | <b>CABEAMENTO LÓGICO ESTRUTURADO</b>                                                                                 |             |
|      | Pontos metálicos 6A                                                                                                  |             |
|      | Painel de fechamento, organizadores de cabos e conjunto de porca gaiola M5                                           |             |
|      | Fibra opticas multimodo                                                                                              |             |
|      | Fibra opticas monomodo                                                                                               |             |
|      | DIO                                                                                                                  |             |
|      | Cordões óticos                                                                                                       |             |
|      | Sistema de infraestrutura                                                                                            |             |
|      | Eletrocalhas                                                                                                         |             |

|                                                         |                                                     |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|                                                         | Eletródutos                                         |  |
| <b>11</b>                                               | <b>RACKS</b>                                        |  |
|                                                         | Racks para Servidores e Telecom                     |  |
|                                                         | Racks para Rede                                     |  |
| <b>12</b>                                               | <b>SUPERVISÃO REMOTA</b>                            |  |
|                                                         | Temperatura                                         |  |
|                                                         | Umidade Relativa                                    |  |
|                                                         | Estado de Porta                                     |  |
|                                                         | Presença de Líquido                                 |  |
|                                                         | Deteção de Incêndio                                 |  |
|                                                         | Módulo de supervisão                                |  |
| <b>13</b>                                               | <b>MOVING DE EQUIPAMENTOS</b>                       |  |
| <b>14</b>                                               | <b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA-PROGRAMADA E CORRETIVA</b> |  |
| <b>Total do Checklist (média dos percentuais acima)</b> |                                                     |  |

Detalhamento dos itens solicitados no check list:

- A. **Sala Segura – Sala Cofre** – Construção modular para proteção física, contra incêndio e arrombamento, estanque contra gases e água e com barreira contra difusão de umidade e atenuação campos magnéticos.
- B. **Piso Técnico** – Painéis removíveis, apoiados sobre bases ajustáveis composta por um sanduíche formado por duas placas de aço com enchimento em argamassa especial à base de cimento.
- C. **Sistema de Climatização** – Sistema eficiente e flexível composto por módulos de alto desempenho e alto fator de calor sensível. Aspiração e filtragem no lado superior e elevado fluxo de insuflamento direto no entre piso. Controles incorporados devem manter módulos em reserva automática. Condensadores remotos a ar.
- D. **Sistema de Energia** – Distribuição dual com quadro microprocessado e com disjuntores parciais tipo plug-in. Tomadas sob medida e cabos identificados e acomodados em leitos aramados.
- E. **Sistema de Deteção Precoce de Incêndio** – Monitoração ativa dos aerossóis presentes no ar, interligado com o controle de incêndio. Detectores de alta sensibilidade (Laser) e análise estatística por software.
- F. **Controle de Incêndio** – Sistema de supressão de combustão por inundação completa dos ambientes, sobre e sob o piso com gás. Operação automática através de Central de Incêndio e detectores óticos integrados ao sistema de monitoramento à Laser.
- G. **Controle de Acesso** – Controle de acesso com leitora biométrica digital.

- H. **Circuito Fechado de TV (CFTV)** – Sistema de monitoração e gravação digital de imagens através de câmeras IP.
- I. **Cabeamento Lógico Estruturado** – Execução de cabeamento estruturado e infraestrutura para a distribuição e conectorização dos cabos de comunicação.
- J. **Racks** – entrega e instalação dos racks, no ambiente definido;
- K. **Supervisão Remota** – Supervisão dos sistemas do ambiente e transmissão dos alarmes via rede TCP / IP.
- L. **Moving** – Movimentação de equipamentos para o datacenter
- M. **Manutenção Preventiva-Programada e Corretiva** – Os serviços de manutenção continuada incluem manutenção preventiva-programada e corretiva da Sala Segura/Cofre, englobando o fornecimento de todos os materiais, produtos, insumos, equipamentos, ferramentas, infraestrutura, peças de reposição originais e os serviços necessários ao funcionamento contínuo e seguro da Sala Segura e respectivos subsistemas.



## C. Checklist de formalização da Metodologia de Desenvolvimento e Sustentação Software

### Metodologia de Desenvolvimento de Software (MDS):

| Item                                                        | Descrição                                                                                                                 | % concluído |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01                                                          | A metodologia adotada prevê atividades de levantamento de requisitos com os usuários                                      |             |
| 02                                                          | A metodologia adotada prevê atividades de arquitetura de software                                                         |             |
| 03                                                          | A metodologia adotada prevê atividades para a implementação do software                                                   |             |
| 04                                                          | A metodologia adotada prevê atividades para a elaboração e execução dos testes unitários                                  |             |
| 05                                                          | A metodologia adotada prevê atividades de revisão da documentação de software                                             |             |
| 06                                                          | A metodologia adotada prevê atividades de Implantação e Treinamento de Software                                           |             |
| 07                                                          | A metodologia adotada prevê adoção de ferramentas de, visando melhoria da qualidade e da produtividade.                   |             |
| 08                                                          | A metodologia adotada prevê adoção de boas práticas e padrões de desenvolvimento de software nacionais ou internacionais. |             |
| 09                                                          | A metodologia adotada prevê adoção de repositórios para registrar o seu uso, e manter o histórico de versões.             |             |
| 10                                                          | A metodologia adotada está publicada e as equipes foram treinadas para o seu uso.                                         |             |
| <b>Total do Checklist MDS (média dos percentuais acima)</b> |                                                                                                                           |             |

### Metodologia de Sustentação de Software (MSS):

| Item                                                        | Descrição                                                                                                     | % concluído |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01                                                          | A metodologia adotada prevê atividades de Manutenção do Software                                              |             |
| 02                                                          | A metodologia adotada prevê atividades de Análise de Impacto                                                  |             |
| 03                                                          | A metodologia adotada prevê atividades de Comunicação entre equipes                                           |             |
| 04                                                          | A metodologia adotada prevê atividades de Rastreabilidade das Mudanças / Melhorias                            |             |
| 05                                                          | A metodologia adotada prevê adequação ao cumprimento dos demais Processos / Procedimentos existentes no DTIC; |             |
| 06                                                          | A metodologia adotada é compatível com a Metodologia de Desenvolvimento de Software do TJPR.                  |             |
| 07                                                          | A metodologia adotada está publicada e as equipes foram treinadas para o seu uso.                             |             |
| <b>Total do Checklist MSS (média dos percentuais acima)</b> |                                                                                                               |             |

$$\text{Total da Formalização} = (\text{Total Check list MDS} + \text{Total Check list MSS}) / 2$$

#### D. Checklist de formalização da Gestão de Riscos em TIC


| Item                                                    | Descrição                                                                                                                  | % concluído |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01                                                      | A Metodologia adotada prevê atividades de Mapeamento do Riscos nas unidades do DTIC                                        |             |
| 02                                                      | A Metodologia adotada prevê atividades de Identificação dos Riscos (IR)                                                    |             |
| 03                                                      | A Metodologia adotada prevê atividades de Avaliação dos Riscos (AR)                                                        |             |
| 04                                                      | A Metodologia adotada prevê atividades de Tratamentos dos Riscos (TR)                                                      |             |
| 05                                                      | A Metodologia adotada prevê atividades de Comunicação dos Riscos (CR)                                                      |             |
| 06                                                      | A Metodologia adotada prevê atividades de Monitoramento dos Riscos (MR)                                                    |             |
| 07                                                      | A Gestão de Riscos em TIC é realizada através de uma ferramenta computacional (ferramenta de apoio) própria ou de mercado? |             |
|                                                         |                                                                                                                            |             |
| <b>Total do Checklist</b> (média dos percentuais acima) |                                                                                                                            |             |

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEI Nº 0014991-46.2016.8.16.6000

À elevada apreciação do Excelentíssimo  
Senhor Desembargador Presidente.

Em 28 de setembro de 2016.


  
DES. MARCELO GOBBO DALLA DEA  
Supervisor Geral de Informática e Comunicação

I – Trata o presente expediente da Revisão do PETIC - Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação para o exercício 2015-2020, e do PDTIC – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, para o exercício de 2016, conforme o disposto nas Resoluções nº 90/2009, 99/2009 e 198/2014, todas do Conselho Nacional de Justiça.

II – Tendo em vista o contido no presente expediente, notadamente os Planos elaborados e Revisados pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DTIC (doc. 0978804 e 0978845) e no despacho do Supervisor Geral de Informática e Comunicação (doc. 0997375), APROVO as revisões do PETIC e PDTIC, encontrando-se em conformidade com os trabalhos desenvolvidos e sintetizando os objetivos estratégicos a serem alcançados.

III – Ao DTIC para as providências que se fizerem necessárias.

Em 28 de setembro de 2016.



PAULO ROBERTO VASCONCELOS  
Desembargador  
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

# Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

2016



DEPARTAMENTO DE  
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
E COMUNICAÇÃO

*Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação  
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Paraná*

*Junho / 2016*

CÚPULA DIRETIVA

Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos

Presidente

Desembargador Renato Braga Bettega

1º Vice-Presidente

Desembargador Fernando Wolff Bodziak

2º Vice-Presidente

Desembargador Eugênio Achille Grandinetti

Corregedor-Geral

Desembargador Robson Marques Cury

Corregedor

José Alvacir Guimarães

Diretor Geral

Maria Alice de Carvalho Panizzi

Diretora do Departamento de Planejamento

SUPERVISÃO GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – SGTIC

Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea

Supervisor de Tecnologia da Informação e Comunicação

## EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA NESTE DOCUMENTO

NELSON JOAQUIM SANTOS

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC

### Servidores envolvidos:

- ALESSIO ROMAN JUNIOR
- ALUIZIO CARLOS WANDERLEY GROCHOCKI
- CARLOS GUSTAVO DE OLIVEIRA MARQUES
- FÁBIO DE ARAUJO
- FÁBIO LUIZ BRUCH
- LUIZ FERNANDO MOLETTA ALVES
- MAGNO MARIO BAYER FILHO
- MÁRCIO MORTENSEN WANDERLEY
- MARIA APARECIDA LEVIS COSTA
- MARIA ESTHER AGUIRRA DE MORAES
- MARIA INÊS LEVIS COSTA
- PABLO TAVARES
- ROLF MERTENS JUNIOR
- WILSON JOSE PLATNER

### Histórico das Versões:

| <b>Data</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                         | <b>Responsável</b>  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 16/12/2015  | Versão 1 - Aprovada pelo Presidente Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos através do SEI 0071984-46-2015                                               | Equipe Planejamento |
| 15/03/2016  | Versão 1.1 - Compatibilização deste documento com a Resolução CNJ 211/2015                                                                               | Equipe Planejamento |
| 17/03/2016  | Versão 1.2 – Revisão final do documento para submeter a aprovação presidencial.                                                                          | Equipe Planejamento |
| 06/06/2016  | Versão 1.3 - Revisão do documento contemplando as considerações do DPLAN e NCI (SEI 0014991-46.2016.8.16.6000) e inclusão do Projeto Sala de Audiências. | Equipe Planejamento |



## SUMÁRIO

|     |                                                           |    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----|
| 1   | INTRODUÇÃO .....                                          | 7  |
| 1.1 | Objetivos .....                                           | 9  |
| 1.2 | Abrangência.....                                          | 9  |
| 1.3 | Período de Vigência.....                                  | 9  |
| 1.4 | Processo de Revisão do PDTIC.....                         | 10 |
| 1.5 | Metodologia Aplicada .....                                | 11 |
| 1.6 | Referências Estratégicas.....                             | 11 |
| 2   | RESULTADOS DOS PLANEJAMENTOS ANTERIORES .....             | 12 |
| 3   | DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO (PETIC 2015-2020).....         | 13 |
| 3.1 | Missão .....                                              | 13 |
| 3.2 | Visão .....                                               | 13 |
| 3.3 | Valores.....                                              | 13 |
| 3.4 | Objetivos Estratégicos .....                              | 14 |
| 4   | INVENTÁRIO DE RECURSOS DE TIC .....                       | 16 |
| 4.1 | Organização Departamental e Quadro de Colaboradores ..... | 16 |
| 4.2 | Equipamentos.....                                         | 19 |
| 4.3 | Software de Infraestrutura e Escritório.....              | 25 |
| 4.4 | Software Aplicativo .....                                 | 27 |
| 5   | PLANO DE METAS .....                                      | 34 |
| 6   | PLANO DE AÇÕES.....                                       | 35 |
| 6.1 | Programas ou Projetos ou Ações .....                      | 36 |
| 6.2 | Informações complementares dos Projetos .....             | 40 |
| 6.3 | Cronograma Macro .....                                    | 51 |
| 7   | PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS.....                           | 52 |
| 8   | PLANO DE CONTRATAÇÃO.....                                 | 54 |
| 9   | FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO .....                         | 56 |
| 10  | CONCLUSÃO .....                                           | 57 |
| 11  | REFERÊNCIAS .....                                         | 58 |



## 1 INTRODUÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC 2016) é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que visa atender às necessidades tecnológicas do TJPR para o período, possibilitando a inovação, redução de custos, otimização de recursos e o desenvolvimento de estratégias para a execução organizada de ações. Possibilita orientar o uso correto da TIC com foco na gestão.

Nele são relacionadas todas as ações que a área de TIC terá que executar para o alcance das metas. A implementação do PDTIC viabiliza a transparência nas ações e informações estratégicas, agiliza o trâmite de informações, propicia a padronização técnica dos serviços, processos e aplicações, traz economicidade e racionalização na utilização de recursos de TI.

Este documento aprovado no SEI 0071992-23.2015.8.16.6000 em 16 de dezembro de 2015, inclui aspectos da resolução CNJ nº 211, de 15 de dezembro de 2015.

Num contexto geral, o PDTIC materializa em projetos, ações e/ou atividades rotineiras, as iniciativas estratégicas priorizadas e demais demandas do PETIC, estando, portanto, alinhado com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e Planejamentos Estratégicos do CNJ (PEI e PETI). A figura a seguir ilustra este alinhamento:

## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)




Figura 1 - Alinhamento Institucional

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) enfatiza a necessidade da elaboração do PDTIC no âmbito do Poder Judiciário (CNJ Resolução nº 90):

*“Art. 11. O Tribunal deve elaborar e manter um Planejamento Estratégico de TIC – PETI, alinhado às diretrizes estratégicas institucionais e nacionais.*

*Parágrafo único. Deverá ser elaborado, com base no PETI, o plano diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTI).” (grifos acrescidos).*

A elaboração desse documento teve como premissa o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (2015-2020) do TJPR e foi concretizado com o apoio da Presidência do Tribunal, da Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação (SGTIC), da Direção do DTIC, dos gestores e colaboradores das unidades do DTIC.

Este Plano Diretor contempla o inventário de recursos de TI atuais organizado em equipamentos, software de infraestrutura e software aplicativo.



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

### 1.1 Objetivos

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) tem como objetivos:

- a) Sistematizar o planejamento da gestão de TIC para o exercício, contemplando as necessidades de TIC do TJPR;
- b) Organizar as ações, prazos, recursos financeiros, humanos e materiais, com vistas a eliminar eventuais desperdícios de recursos públicos, bem como prejuízos ao cumprimento dos objetivos institucionais (TJPR Resolução nº 138/2015, Resoluções do CNJ, nºs 211/2015 e 99/2009, art. 2);
- c) Servir de base para a elaboração da proposta orçamentária do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) para o ano fiscal subsequente.

### 1.2 Abrangência

Todos os procedimentos e ações apontados neste documento foram definidos considerando as necessidades levantadas e projetos de TI, ora em execução, junto às divisões e assessorias do departamento para um período de dois anos.

A partir do registro das diversas demandas da instituição, na observância nas mudanças e no grau de crescimento das atividades judiciais e administrativas, assim como na elaboração de diversas reuniões com os gestores das unidades foram identificadas e priorizadas as necessidades de TIC do TJPR.

### 1.3 Período de Vigência

Este plano compreende o exercício de 2016, com possibilidade de revisões conforme definido no item adiante “Processo de Revisão do PDTIC”, nas seguintes hipóteses:



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

- a) alteração no orçamento previamente designado para o DTIC, necessitando ajustes nas ações do PDTIC;
- b) na ocorrência de novas demandas;
- c) na hipótese de repriorização das ações;
- d) na ocorrência de ações extraordinárias que possam interferir no andamento das ações previamente aprovadas.

Relatórios serão disponibilizados para possibilitar o acompanhamento da execução do plano, apresentando a evolução das atividades para a SGTIC.

### **1.4 Processo de Revisão do PDTIC**

Este PDTIC contempla as atividades previstas para o ano 2016. Uma revisão geral está programada para dezembro do corrente ano, de modo a acompanhar a dinâmica das ações do Poder Judiciário e o necessário realinhamento do plano. Estas revisões poderão adicionar, excluir, modificar ações e projetos, alterar prioridades para readequação do alinhamento. Além destas, revisões extraordinárias podem ser convocadas pelo Diretor do DTIC.

A qualidade destas revisões está diretamente relacionada ao acontecimento das revisões periódicas dos planejamentos estratégicos institucional e departamental, necessárias para o alinhamento contínuo.

Cada revisão elaborada internamente no departamento é submetida à Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação (SGTIC) do TJPR para análise e aprovação.



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

### 1.5 Metodologia Aplicada

O PDTIC foi elaborado com base no Guia de Elaboração do PDTI do SISP (Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação, do Poder Executivo Federal), e seguiu as seguintes etapas:

- 1) Elaboração do inventário de TIC do TJPR;
- 2) Levantamento das necessidades: foi realizado o levantamento das demandas de TIC junto às divisões e assessorias do DTIC, por meio de reuniões investigativas;
- 3) Consolidação das necessidades: as necessidades de TIC do TJPR foram consolidadas, e alinhadas ao PETIC considerando:
  - a) as ações identificadas junto as divisões e assessorias do DTIC;
  - b) as necessidades de infraestrutura para manutenção e continuidade dos serviços de TIC.
- 4) Validação, priorização e aprovação: a SGTIC, prioriza e aprova as ações elencadas no PDTIC e, após aprovação, o documento será oficialmente publicado.

### 1.6 Referências Estratégicas

A elaboração deste plano diretor considerou o alinhamento com a visão, missão e objetivos estratégicos definidos no PETIC 2015-2020, este por sua vez em alinhamento com o Plano Estratégico Institucional (PEI 2015-2020), e ao Plano Estratégico do Judiciário (PE CNJ 2015-2020) e a ENTIC-JUD (Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação). Também recebeu contribuição da experiência em acertos e erros dos planos diretores anteriores e levou em consideração os relatórios de inspeções internas e externas dos órgãos de orientação e controle, assim como das resoluções enumeradas no PEI 2015-2020.



## 2 RESULTADOS DOS PLANEJAMENTOS ANTERIORES

O PDTI (2011–2012) foi elaborado e apresentado à Administração do TJPR em 2010, porém o monitoramento das ações constantes naquele documento foi dificultado por alguns fatores como:

- a) dinâmica crescente de novas demandas e mudanças institucionais do Poder Judiciário e na Direção Geral do Tribunal de Justiça;
- b) dificuldade na elaboração de revisões periódicas de acompanhamento do PEI e PETIC vigentes para possibilitar o realinhamento do Plano Diretor;
- c) dificuldade na grande quantidade e subjetividade dos indicadores fixados no PETIC havendo uma aparente e parcial desconexão entre o PDTIC e o PETIC;
- d) necessidade de melhoria na estruturação do DTIC para possibilitar melhor separação de tarefas para acompanhamento do Plano Diretor e das atividades de planejamento;
- e) conhecimento e prática de gestão estratégica ainda em formação inicial no DTIC.

O PDTIC (2015-2016) foi aprovado em 2015, mas seu período de validade foi curto, em virtude da revisão provada pela resolução CNJ 211/2015.

### **3 DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO (PETIC 2015-2020)**

De acordo com o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação vigente, a Missão, Visão, Valores e Objetivos estratégicos são definidos como:

#### **3.1 Missão**

“Prover o Judiciário Paranaense de soluções tecnológicas efetivas para que cumpra a sua função institucional”.

#### **3.2 Visão**

“Ser reconhecido pela qualidade de seus serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação”.

#### **3.3 Valores**

- Transparência
- Ética
- Celeridade
- Acessibilidade
- Justiça
- Inovação
- Eficiência
- Segurança





### 3.4 Objetivos Estratégicos

- OETIC-1. Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC  
*Implementar um planejamento básico que vise à capacitação do corpo funcional de TIC (técnica e gerencial), melhorando a produtividade e o clima organizacional.*
- OETIC-2. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas  
*Instrumentalizar a área de TI para suportar as demandas do órgão por meio da adequação e modernização da infraestrutura e parque tecnológico, bem como adotar sistemas e serviços específicos.*
- OETIC-3. Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC  
*Garantir a utilização adequada dos recursos orçamentários de TIC, por meio de adoção de práticas que permitam o planejamento, a execução, a transparência e a medição da efetividade de sua aplicação.*
- OETIC-4. Aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC  
*Criar um modelo de gestão de governança de TIC baseado nas melhores práticas do mercado, adequando-se à realidade do TJPR.*
- OETIC-5. Aprimorar as contratações de TIC  
*Utilização adequada dos recursos financeiros de TIC, por meio de adoção de práticas de gestão de contratações de TIC, e a aderência às diretrizes da resolução CNJ nº 182 de 17 de outubro de 2013 para Contratações de Soluções de TIC*
- OETIC-6. Promover a adoção de padrões tecnológicos  
*Implantar práticas de mercado que atendam a todo o ciclo de vida dos sistemas de informação, buscando a uniformização de procedimentos, metodologias, e também quando possível buscar a padronização para software e hardware.*



PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

- OETIC-7. Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação

*Garantir a aderência às diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ nº 03 de 16 de abril de 2013, que institui o Modelo Nacional de Interoperabilidade entre o Poder Judiciário e Ministério Público, para os Sistemas Judiciais do TJPR (Projudi e PJe<sup>1</sup>).*

- OETIC-8. Aprimorar a segurança da informação em TIC

*Criar, promover e manter normas de segurança da informação para TIC a partir de um processo de análise de riscos e envolvendo um comitê multidisciplinar dedicado.*

- OETIC-9. Primar pela satisfação dos usuários de TIC

*Assegurar a agilidade e eficácia no atendimento dos serviços de TIC garantindo a satisfação dos usuários.*

---

<sup>1</sup> O Sistema PJe é desenvolvido e mantido pelo CNJ, portanto apenas quanto solicitado oficialmente.



## 4 INVENTÁRIO DE RECURSOS DE TIC

### 4.1 Organização Departamental e Quadro de Colaboradores

Seguem abaixo o organograma atual e o quadro de colaboradores do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC):




Figura 2 - Organograma do DTIC

Observação: as áreas demonstradas no organograma atual apenas ilustram a afinidade das divisões e assessorias, e todas estão subordinadas diretamente à Diretoria do DTIC.



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

| QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ADMINISTRATIVA E CARGO - DTIC                                                                                |                       |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|
| Setor de Lotação                                                                                                                           | Cargo                 | Pessoas | Total      |
| Direção                                                                                                                                    | Técnico Judiciário    | 1       | <b>02</b>  |
|                                                                                                                                            | Técnico em Computação | 1       |            |
| Assessoria Técnica                                                                                                                         | Técnico Judiciário    | 2       | <b>07</b>  |
|                                                                                                                                            | Oficial Judiciário    | 1       |            |
|                                                                                                                                            | Analista de Sistemas  | 4       |            |
| Assessoria Jurídica                                                                                                                        | Assessor Jurídico     | 4       | <b>04</b>  |
| Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática:                                                                             |                       |         |            |
| Curitiba, Região Metropolitana, Litoral, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel, Francisco Beltrão, Umuarama, Guarapuava, Ponta Grossa | Técnico em Computação | 66      | <b>66</b>  |
| Divisão de Análise e Desenvolvimento de Sistemas Administrativos                                                                           | Analista de Sistemas  | 30      | <b>30</b>  |
| Divisão de Análise e Desenvolvimento de Sistemas Judiciais                                                                                 | Analista de Sistemas  | 32      | <b>32</b>  |
| Divisão de Atendimento a Usuários                                                                                                          | Técnico Judiciário    | 1       | <b>43</b>  |
|                                                                                                                                            | Técnico em Computação | 37      |            |
|                                                                                                                                            | Oficial Judiciário    | 4       |            |
|                                                                                                                                            | Analista de Sistemas  | 1       |            |
| Divisão de Infraestrutura de Software                                                                                                      | Técnico Judiciário    | 1       | <b>25</b>  |
|                                                                                                                                            | Técnico em Computação | 6       |            |
|                                                                                                                                            | Analista de Sistemas  | 18      |            |
| Divisão de Logística e Infraestrutura de Instalação                                                                                        | Técnico Judiciário    | 3       | <b>11</b>  |
|                                                                                                                                            | Técnico em Computação | 7       |            |
|                                                                                                                                            | Analista de Sistemas  | 1       |            |
| Divisão de Sistemas de Comunicação                                                                                                         | Técnico Judiciário    | 1       | <b>23</b>  |
|                                                                                                                                            | Técnico em Computação | 14      |            |
|                                                                                                                                            | Oficial Judiciário    | 2       |            |
|                                                                                                                                            | Analista de Sistemas  | 6       |            |
| TOTAL DE COLABORADORES (atualizado em 27/10/2015)                                                                                          |                       |         | <b>243</b> |

Tabela 1 - Quadro de Colaboradores do DTIC



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

Além do quadro efetivo de servidores, o departamento conta com a colaboração de 20 estagiários.

No Decreto Judiciário Nº 568/2010, os Núcleos Regionais de Informática estão distribuídos geograficamente conforme a figura abaixo:




Figura 3 - Núcleos Regionais de Informática do TJPR



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

## 4.2 Equipamentos

Segue abaixo o inventário atual de equipamentos de infraestrutura, tais como computadores corporativos (servidores), equipamentos de armazenamento, de rede, de microinformática, links de comunicação de dados, entre outros.

### 4.2.1 Computadores Corporativos (servidores)

| ITEM                      | Qtde | Proc | Core | Memória | Garantia   | Local/Observações    |
|---------------------------|------|------|------|---------|------------|----------------------|
| Laminas Blade – intel     | 32   | 2    | 10   | 256 GB  | 24/06/2019 | Capital – Sala Cofre |
| Laminas Blade – intel     | 6    | 2    | 4    | 16 GB   | NÃO        | Capital – Sala Cofre |
| Laminas Blade – intel     | 4    | 2    | 4    | 22 GB   | NÃO        | Capital – Sala Cofre |
| Laminas Blade itanium     | 2    | 1    | 8    | 48 GB   | 01/04/2019 | Capital – Sala Cofre |
| Servidor DL980            | 5    | 8    | 10   | 1 TB    | 17/09/2017 | Capital – Sala Cofre |
| Servidor DL580            | 5    | 4    | 6    | 256 GB  | NÃO        | Capital – Sala Cofre |
| Servidor DL580            | 5    | 4    | 6    | 256 GB  | NÃO        | Capital – anexo (-1) |
| Servidor R900 - CNJ       | 2    | 4    | 6    | 128 GB  | NÃO        | Capital – Sala Cofre |
| Servidor R710 - CNJ       | 4    | 2    | 4    | 96 GB   | NÃO        | Capital – Sala Cofre |
| Servidor Itanium – RX8640 | 1    | 8    |      | 48 GB   | 30/10/2018 | Capital – Sala Cofre |

### 4.2.2 Armazenamento

Storage – equipamento de armazenamento de informações/dados;

| ITEM                                    | Qtde | TB liquido | TB livre | Garantia   | Local/Observações    |
|-----------------------------------------|------|------------|----------|------------|----------------------|
| Storage EMC – CX4-480                   | 01   | 115        | 13       | NÃO        | Capital – Sala Cofre |
| Storage HITACHI – HUS 150               | 01   | 133        | 57       | 14/01/2019 | Capital – Sala Cofre |
| Storage HITACHI – HUS 150               | 01   | 133        | 43       | 14/01/2019 | Capital – Sala Cofre |
| Storage EMC – CX4-480                   | 01   | 115        | 24       | NÃO        | Capital – anexo (-1) |
| Storage HITACHI – AMS2500 (Doação CNJ ) | 01   | 20         | 1        | 29/09/2018 | Capital – anexo (-1) |
| Backup em disco - Data Domain DD4200    | 01   | 62         | 6        | 10/03/2019 | Capital – Sala Cofre |
| Backup em disco - Data Domain DD4200    | 01   | 62         | 35       | 10/03/2019 | Capital – Sala Cofre |

### 4.2.3 Backup

Tape Library – Equipamento para cópia de dados e informações para fitas magnéticas

| ITEM                       | Qtde | Drive  | Slots | Garantia   | Local/Observações    |
|----------------------------|------|--------|-------|------------|----------------------|
| Tape Library HP MSL8096    | 01   | 4 LTO4 | 96    | 29/06/2016 | Capital – Sala Cofre |
| Tape Library DELL – ML6030 | 02   | 4 LTO6 | 225   | 10/03/2019 | Capital – Sala Cofre |



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

## 4.2.4 Solução de Segurança

| ITEM             | Qtde | Portas | Garantia   | Local/Observações    |
|------------------|------|--------|------------|----------------------|
| Brocade – DS5100 | 04   | 40     | 30/04/2018 | Capital – Sala Cofre |
| Brocade – DS5100 | 02   | 40     | 30/04/2018 | Capital – Anexo (-1) |

## 4.2.5 Firewall

| ITEM                                                                                                                                  | Qtde | Local/Observações    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| Firewall Next-Generation Firewall (NGFW), incluindo controle de aplicações, IPS, VPN e URL-Filtering (marca Palo Alto modelo PA-5060) | 02   | Capital – Sala Cofre |

## 4.2.6 Redes

| ITEM                                                           | Qtde | Local/Observações           |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Switch layer 3 (marca Cisco modelo 3750)                       | 30   | Diversos setores e comarcas |
| Switch fast ethernet 24 portas (marca Cisco)                   | 190  | Diversos setores e comarcas |
| Switch fast ethernet 48 portas (marca Cisco)                   | 402  | Diversos setores e comarcas |
| Switch giga ethernet 24 portas (marca Cisco)                   | 38   | Diversos setores e comarcas |
| Switch giga ethernet 48 portas (marca Cisco)                   | 32   | Diversos setores e comarcas |
| Switch concentrador de rede (marca Cisco modelo Catalyst 6513) | 02   | Capital – Sala Cofre        |

## 4.2.7 Pontos de Acesso

| ITEM                                            | Qtde | Local/Observações            |
|-------------------------------------------------|------|------------------------------|
| Access Point (marca Cisco modelo Aironet 1242G) | 12   | Salas de Sessão prédio Anexo |
| WLAN Controller (marca Cisco série 4400)        | 1    | Capital – Sala Cofre         |

## 4.2.8 Links de Comunicação de Dados

| Tipo                         | Qtde | Características                                                                                                             | Observações                                                      | Provedor               |
|------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Circuito IP dedicado         | 02   | Acesso à internet com velocidade de 100 Mbps                                                                                | Provê o acesso internet interno e externo do Tribunal de Justiça | OI                     |
| Circuito IP dedicado         | 01   | Acesso à internet com velocidade de 800 Mbps                                                                                | Provê o acesso internet interno e externo do Tribunal de Justiça | Data Corpore           |
| Conexão de rede privada MPLS | 201  | Serviços de telecomunicações por meio de conexões privadas baseada na tecnologia MPLS com velocidades de 15 Mbps a 1,5 Gbps | Todos os prédios do Tribunal de Justiça                          | Copel Telecomunicações |





## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

## 4.2.9 Telefonia

| ITEM                                                                   | Qtde | Local/Observações                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Central telefônica (marca NEC modelo SL100)                            | 150  | Comarcas intermediárias e iniciais                                                                        |
| Central telefônica (marca NEC modelo SC8100)                           | 15   | Comarcas intermediárias                                                                                   |
| Central telefônica (marca Aastra modelo MXOne)                         | 13   | Comarcas finais e prédios do Palácio da Justiça, Anexo, Mauá, Vara de Família, Fórum Cível e Álvaro Ramos |
| Aparelhos telefônicos IP (marca Grandstream modelo Enterprise GXP1450) | 1500 | Diversos setores e comarcas                                                                               |
| Aparelhos telefônicos analógicos (marca Intelbrás modelo TC 60)        | 1000 | Diversos setores e comarcas                                                                               |

## 4.2.10 Sala Cofre

| ITEM                                                                               | Qtde | Garantia   | Local/Observações      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|
| Área de 53 m <sup>2</sup> certificada pela ABNT NBR 15247, acreditada pelo IMMETRO | 01   | 27/07/2020 | Capital – Álvaro Ramos |

## 4.2.11 Sistema de Energia Ininterrupta (Nobreak)

| ITEM        | Qtde | Potência | Garantia   | Local/Observações    |
|-------------|------|----------|------------|----------------------|
| Nobreak APC | 02   | 20KVA    | 12/07/2016 | Capital – Anexo (-1) |

## 4.2.12 Servidores Departamentais

Equipamentos utilizados em determinadas comarcas para distribuição de software e outras funcionalidades regionais.

| ITEM                                               | Qtde | Local/Observações           |
|----------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Servidores departamentais (marca Dell modelo R420) | 60   | Diversos setores e comarcas |





## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

**4.2.13 Computadores COM Contrato de Garantia Vigente**

Os equipamentos listados possuem contrato de garantia vigente e configurações apropriadas para as demandas técnicas do DTIC:

| ITEM                    | Qtde         | Contrato      | Vigência   |
|-------------------------|--------------|---------------|------------|
| Positivo Master - D550  | 1.000        | 106/2012 DTIC | 31/08/2017 |
| Itautec Infoway ST4265  | 750          | 204/2014 DP   | 21/06/2017 |
| Positivo Master - D550  | 500          | 186/2012 DTIC | 30/11/2017 |
| Positivo Master - D550  | 1.000        | 13/2013 DTIC  | 25/01/2018 |
| Positivo Master - D550  | 500          | 202/2012 DTIC | 07/02/2018 |
| Positivo Master - D540  | 1.732        | 232/2014 DP   | 17/06/2018 |
| Positivo Master - D570  | 750          | 64/2013 DTIC  | 08/07/2018 |
| Positivo Master - D570A | 1.000        | 205/2014 DTIC | 19/08/2019 |
| Positivo Master - D570A | 500          | 301/2014 DTIC | 05/12/2019 |
| Positivo Master - D570A | 500          | 335/2014 DTIC | 06/02/2020 |
| Positivo Master - D580  | 1.000        | 76/2015 DTIC  | 02/07/2020 |
| <b>TOTAL</b>            | <b>9.232</b> |               |            |

**4.2.14 Computadores SEM Contrato de Garantia**

Os equipamentos listados NÃO possuem contrato de garantia vigente e as configurações técnicas são classificadas de 1 a 3, sendo:

- (1)Apropriadas para as demandas técnicas do DTIC;
- (2)Atendem parcialmente as demandas técnicas do DTIC;
- (3)Defasadas, não atendendo a contento as demandas técnicas do DTIC.

| ITEM                    | Qtde         | Classificação |
|-------------------------|--------------|---------------|
| Lenovo M58P - 6234-DG2  | 130          | 1             |
| Lenovo M90P - 5864-B16  | 1.800        | 2             |
| Lenovo M58P - 6234-E27  | 900          | 2             |
| Lenovo M90P - 5864-BH7  | 670          | 2             |
| Lenovo M57P - 6077-AJ5  | 1.500        | 3             |
| Lenovo M55 - 8088-BC9   | 60           | 3             |
| Lenovo - M55 - 8814-AB8 | 70           | 3             |
| Dell Optiplex - 755SFF  | 650          | 3             |
| <b>TOTAL</b>            | <b>5.780</b> |               |

Fonte: Sistema Hermes em 10/11/2015



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

**4.2.15 Notebooks COM Contrato de Garantia Vigente**

Os equipamentos listados possuem contrato de garantia vigente e configurações apropriadas para as demandas técnicas do DTIC:

| ITEM              | Qtde | Contrato     | Garantia   |
|-------------------|------|--------------|------------|
| HP Probook 640 G1 | 250  | 86/2015 DTIC | 21/07/2018 |

Observação: Equipamentos destinados à Desembargadores, Juízes Substitutos de 2º Grau e Salas de Sessões de 2º Grau.

**4.2.16 Notebooks SEM Contrato de Garantia**

Os equipamentos listados NÃO possuem contrato de garantia vigente e as configurações técnicas são classificadas de 1 a 3, sendo:

- (1)Apropriadas para as demandas técnicas do DTIC;
- (2)Atendem parcialmente as demandas técnicas do DTIC;
- (3)Defasadas, não atendendo a contento as demandas técnicas do DTIC.

| ITEM                   | Qtde         | Classificação |
|------------------------|--------------|---------------|
| Lenovo - T400-2767-E53 | 460          | 1             |
| Lenovo - T410-2522-E66 | 460          | 1             |
| Itautec Infoway W7635  | 190          | 3             |
| <b>TOTAL</b>           | <b>1.110</b> |               |

Fonte: Sistema Hermes em 10/11/2015

**4.2.17 Impressoras e Multifuncionais COM contrato de garantia vigente**

| ITEM                              | Qtde         | Contrato      | Garantia   |
|-----------------------------------|--------------|---------------|------------|
| Samsung SCX-4833FD Multifuncional | 300          | 78/2012 DTIC  | 17/08/2016 |
| Samsung SCX-4833FD Multifuncional | 300          | 122/2012 DTIC | 30/08/2016 |
| Samsung SCX-6555N Multifuncional  | 535          | 54/2012 DTIC  | 23/10/2016 |
| Samsung SCX-6555NX Multifuncional | 465          | 54/2012 DTIC  | 23/10/2016 |
| Samsung SCX-4833FD Multifuncional | 300          | 08/2013 DTIC  | 26/02/2017 |
| Samsung SCX-6555NX Multifuncional | 250          | 09/2013 DTIC  | 25/03/2017 |
| Samsung - M4020ND Laser comum     | 300          | 317/2014 DTIC | 20/11/2017 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>2.450</b> |               |            |



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

4.2.18 Impressoras e Multifuncionais SEM Contrato de Garantia

| ITEM                           | Qtde         |
|--------------------------------|--------------|
| Epson FX 890 - Matricial       | 50           |
| Diebold – Matricial            | 200          |
| HP Deskjet – 5650              | 650          |
| Lexmark - T430DN – Laser comum | 50           |
| Xerox Phaser - 3500DN          | 900          |
| Xerox Phaser - 3600DN          | 90           |
| Xerox Phaser - 4510N           | 60           |
| Lexmark - E332n                | 30           |
| Xerox Phaser - 4510N           | 10           |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>2.040</b> |

Fonte: Sistema Hermes em 10/11/2015

## 4.2.19 Scanners

| ITEM                                               | Qtde         |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Canon DR-2580C                                     | 370          |
| Epson Workforce Pro GT-S50                         | 460          |
| Fujitsu fi-6230                                    | 240          |
| Fujitsu S510                                       | 320          |
| Kodak i1220 Plus                                   | 950          |
| Kodak i2600                                        | 970          |
| Kodak i3400 <sup>*1</sup>                          | 7            |
| Mesa Digitalizadora Kodak modular A3 <sup>*1</sup> | 7            |
| Mesa Digitalizadora A4 Para Scanner Kodak          | 6            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>3.330</b> |

Fonte: Sistema Hermes em 10/11/2015

(<sup>\*1</sup>) Kodak i3400 e Mesas Digitalizadoras Kodak modular A3 estão em contrato de garantia até 29/07/2017 (contrato 232/2014 DP).



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

### 4.3 Software de Infraestrutura e Escritório

Quanto ao software de infraestrutura, segue um resumo dos sistemas operacionais, das licenças de uso para acesso aos servidores (CAL) e demais aplicativos de escritório.

#### 4.3.1 Licenças de Uso em Servidores

| <b>SOFTWARE</b>                                      | <b>Qtde</b> | <b>Garantia</b> | <b>Observações</b>       |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| Virtualização - VmWare – Enterprise Plus             | 36          | 08/08/2016      | Servidores na Sala Cofre |
| Virtualização - VmWare – Enterprise Plus - OEM       | 40          | NÃO             | Servidores na Sala Cofre |
| Virtualização - VmWare – Enterprise Plus             | 40          | 26/06/2017      | Servidores na Sala Cofre |
| Virtualização - VmWare – Enterprise Plus             | 64          | 24/06/2019      | Servidores na Sala Cofre |
| Virtualização - VmWare – vCenter Server Standard     | 3           | 08/08/2016      | Servidores na Sala Cofre |
| Backup – NetWork EMC                                 | 90TB        | 10/03/2019      | Servidores na Sala Cofre |
| Licenças Jira e Greenhopper                          | 500         | 12/03/2017      | Desktop - DTIC           |
| Certificado – Assinador de Código - ActiveWeb        | 1           | 30/10/2016      | Servidores na Sala Cofre |
| Certificado – Servidor ou Site - ActiveWeb           | 1           | 26/11/2018      | Servidores na Sala Cofre |
| Liferay portal Enterprise Edition                    | 4           | 29/03/2016      | Servidores na Sala Cofre |
| Liferay portal Enterprise Edition                    | 2           | 18/12/2017      | Servidores na Sala Cofre |
| Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (4 sockets) | 3           | 22/08/2016      | Servidores na Sala Cofre |
| Sunopsis - Oracle                                    | 1           | 30/10/2017      | Servidores na Sala Cofre |
| AlivePro                                             | 1           | 19/03/2018      | Servidores na Sala Cofre |
| Sybase ASE – Itanium                                 | 8           | 15/04/2018      | Servidores na Sala Cofre |
| Licenças Dynatrace (Monitoramento de aplicações)     | 95          | 12/08/2016      | Servidores na Sala Cofre |

#### 4.3.2 Licenças de uso de Aplicativos / Utilitários

| <b>SOFTWARE</b>               | <b>Qtde</b> | <b>Observações</b>            |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Office Enterprise 2007        | 13          |                               |
| Office Premium 2000           | 1           |                               |
| Office Professional 2003      | 27          |                               |
| Office Professional Plus 2010 | 643         |                               |
| Office Professional 97        | 1           |                               |
| Office Professional Plus 2013 | 12954       | Licenças válidas: 13000 unid. |
| Office Standard 2003          | 37          |                               |
| Project Professional 2007     | 2           |                               |
| Project Professional 2010     | 1           |                               |
| Project Professional 2013     | 38          | Licenças válidas: 70 unid.    |
| SQL Server - Enterprise 2008  | 2           |                               |
| SQL Server - Enterprise 2012  | 1           | Licenças válidas: 4 unid.     |
| SQL Server - Standard 2005    | 1           |                               |
| SQL Server - Standard 2012    | 2           | Licenças válidas: 13 unid.    |



PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

|                                |       |                               |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|
| <b>Visio Professional 2007</b> | 2     |                               |
| <b>Visio Professional 2013</b> | 9     | Licenças válidas: 3 unid.     |
| <b>Visio Standard 2010</b>     | 2     |                               |
| <b>Windows 7 Enterprise</b>    | 13457 | Licenças válidas: 13000 unid. |
| <b>Windows 7 Professional</b>  | 117   |                               |
| <b>Windows 8 Enterprise</b>    | 4     |                               |
| <b>Windows 8 Professional</b>  | 1     |                               |
| <b>Windows Professional XP</b> | 37    |                               |



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

#### 4.4 Software Aplicativo

Os seguintes sistemas de aplicação estão disponíveis, tanto os desenvolvidos no próprio departamento como licenças de uso de software de terceiros, para a atividade fim do Poder Judiciário como para a Administração do Tribunal de Justiça:

##### 4.4.1 Sistemas Corporativos Judiciais

| ID | Nome / Módulos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descrição                                                                                                                                                                                          | Internet | Banco de Dados | Ling. | Situação |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------|----------|
| 1  | PROJUDI <ul style="list-style-type: none"><li>• Juizado Especial Cível</li><li>• Juizado Especial Criminal</li><li>• Turma Recursal</li><li>• Infância e Juventude Cível</li><li>• Adolescentes em Conflito c/ a Lei</li><li>• Família</li><li>• Juizado Especial da Fazenda Pública</li><li>• Vara Cível</li><li>• Vara da Fazenda Pública</li><li>• Vara Criminal</li><li>• Execução Penal</li><li>• Execução Penal e Medidas Alternativas</li><li>• Plantão Judiciário</li><li>• Competência Delegada</li><li>• Auditoria Militar Cível</li><li>• Corregedoria dos Presídios</li><li>• Varas de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho</li><li>• 2º GRAU (Família e Infância)</li><li>• Plantão Judiciário</li><li>• Mesa do Corregedor, 2ª Vice-Presidência</li><li>• Processo administrativo CGJ</li><li>• SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificada) - CNJ</li></ul> | Sistema de gerenciamento de processos eletrônicos, implantado em todo o Estado do Paraná, abrangendo todas as competências judiciais em 1º grau, turma recursal e 2º Grau (especialidade família). | Sim      | PostgreSQL     | Java  | Em uso   |
| 2  | SNU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geração de numeração única para processos judiciais, de acordo com                                                                                                                                 | Sim      | PostgreSQL     | Java  | Em uso   |



PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

| ID | Nome / Módulos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Descrição                                                                                                                       | Internet                                    | Banco de Dados | Ling.          | Situação                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CNJ.                                                                                                                            |                                             |                |                |                                           |
| 3  | SICC <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varas Criminais</li> <li>• Distribuição Criminal</li> <li>• Vara de Cartas Precatórias</li> <li>• Vara de Auditoria Militar</li> <li>• Varas do Tribunal do Juri</li> <li>• Vara de Crimes contra o Menor</li> <li>• Juizado Especial de Crimes contra a Mulher</li> <li>• Varas de Trânsito</li> </ul> | Sistema de acompanhamento processual de processos físicos de varas criminais.                                                   | Não (somente página de consulta processual) | PostgreSQL     | Delphi         | Em uso                                    |
| 4  | CEPA - PENAS ALTERNATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sistema de acompanhamento de penas alternativas – somente utilizado por Curitiba                                                | Não                                         | Mumps          | Delphi/Mumps   | Legado                                    |
| 5  | CEJA - COMISSÃO ESTADUAL DE ADOÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Controle de adoções internacionais                                                                                              | Não                                         | Mumps          | Delphi/Mumps   | Em uso                                    |
| 6  | ORÁCULO - ANTECEDENTES CRIMINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Consulta de antecedentes criminais em bases de dados de sistemas (criminais)                                                    | Sim                                         | PostgreSQL     | Java           | Em uso                                    |
| 7  | JUDWIN <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Movimentação Processual</li> <li>• Gabinete Desembargador</li> <li>• Assessoria de Recursos</li> <li>• Internet</li> </ul>                                                                                                                                                                    | Sistema de acompanhamento processual de recursos físicos em 2º Grau. Sistema mantido pela Empresa MPS – terceirizada.           | Não (somente página de consulta processual) | Sybase         | SQLServer      | Em Uso (processo de desativação pelo PJe) |
| 8  | TURMAREC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sistema de acompanhamento processual de recursos físicos nas turmas recursais. Sistema mantido pela Empresa MPS – terceirizada. | Não (somente página de consulta processual) | Mumps          | Delphi / Mumps | Em uso                                    |
| 9  | SIJEC – Juizados Especiais Criminais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sistema de acompanhamento processual de juizados especiais criminais                                                            | Não (Somente página de consulta processual) | Caché          | Delphi         | Em uso                                    |
| 10 | MONITORAMENTO (CGJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Relatórios baseados na base de dados do SICC                                                                                    | Sim                                         | PostgreSQL     | Java           | Em uso                                    |



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

| ID | Nome / Módulos            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                               | Internet | Banco de Dados | Ling.      | Situação               |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|------------------------|
| 11 | META 2                    | Relatórios Meta2/2009 e 2010                                                                                                                                                                                                                                                            | Sim      | PostgreSQL     | Java       | Em uso                 |
| 12 | CALCULADORA DE PENA       | Calculadora de penas – Execuções Penais                                                                                                                                                                                                                                                 | Sim      | Não se aplica  | Javascript | Em uso                 |
| 13 | CONSULTAS PROCESSUAIS WEB | Consulta de processos, unificada, a ser disponibilizada no Portal TJPR. Abrange os sistemas PROJUDI (1º Grau, Turma Recursal, 2º Grau), SICC (Vara Criminal), JUDWIN (2º Grau), CÍVEL (Vara Cível). Este sistema está alinhado ao CNIPE/CNJ, de modo a alimentá-lo através de serviços. | Sim      | Não se aplica  | Java       | Aguardando homologação |
| 14 | e-MANDADO                 | Envio de mandados e alvarás eletrônicos para Delegacias de Polícia Civil.                                                                                                                                                                                                               | Sim      | PostgreSQL     | Java       | Em uso                 |
| 15 | AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS    | Autorização de viagens – Infância e Juventude                                                                                                                                                                                                                                           | Sim      | PostgreSQL     | Java       | Em uso                 |
| 16 | JURISPRUDÊNCIA            | Gerenciamento da jurisprudência do TJPR (incluindo turma recursal).                                                                                                                                                                                                                     | Sim      | PostgreSQL     | Java       | Em uso                 |
| 17 | eVEP                      | Sistema de acompanhamento de processos físicos de varas de execução penal                                                                                                                                                                                                               | Sim      | PostgreSQL     | Java       | Legado                 |
| 18 | DistProcessual            | Sistema de gerenciamento para o cartório distribuidor, implantado em novas comarcas ou onde ocorreu estatização do referido cartório.                                                                                                                                                   | Sim      | PostgreSQL     | Java       | Em uso                 |
| 19 | Boletim Unificado         | Centralizador de boletins mensais forenses (serventia e magistrado), em substituição ao boletim forense mantido pela Empresa Celepar e ao “Anexo C” solicitado pela CGJ.                                                                                                                | Sim      | PostgreSQL     | Java       | Em uso                 |
| 20 | Cível                     | Sistema para controle de processos físicos de varas cíveis, implantado em novas comarcas ou onde ocorreu estatização de                                                                                                                                                                 | Sim      | PostgreSQL     | Java       | Em uso                 |





## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

| ID | Nome / Módulos                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Internet | Banco de Dados | Ling.                | Situação               |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 21 | Sessão Digital                                             | cartórios desta competência.<br>Realização da sessão de julgamento em 2º grau utilizando documentos digitais, para processos físicos (dependência direta do sistema JUDWIN).                                                                | Sim      | PostgreSQL     | Java / WebIntegrator | Em uso                 |
| 22 | CAJU - Cadastro de Auxiliares da Justiça                   | Sistema para cadastro e controle de auxiliares: peritos, síndicos/administradores judiciais, intérpretes, leiloeiros, jurados voluntários.                                                                                                  | Sim      | PostgreSQL     | Java                 | Em uso                 |
| 23 | Banco de Sentenças                                         | Gerenciamento de sentenças em 1º grau.                                                                                                                                                                                                      | Sim      | PostgreSQL     | Java                 | Em uso                 |
| 24 | Gestão do Arquivo de Processos Judiciais - GAJUS           | Sistema para gerenciar os processos físicos arquivados no Barracão de Pinhais.                                                                                                                                                              | Sim      | PostgreSQL     | Java                 | Em uso                 |
| 25 | Consulta a Processos Físicos do 2º Grau – COP              | Consulta a processos físicos do 2º grau, incluindo em segredo de justiça, a partir do Portal TJPR por advogados e servidores autorizados. Visa substituir a consulta atual do Portal TJPR. Possui incorporado o pedido de sustentação oral. | Sim      | Não se aplica  | Java                 | Em uso                 |
| 26 | Consulta a Processos Físicos da Turma Recursal - JUREC     | Consulta a processos físicos da Turma Recursal. Visa substituir o sistema TurmaRec (Empresa MPS), mas permitindo somente consulta aos dados.                                                                                                | Sim      | Não se aplica  | Java                 | Aguardando homologação |
| 27 | PJe                                                        | Sistema de gerenciamento de processos eletrônicos mantido pelo CNJ. Atenderá às ações em 2º grau, inicialmente às originárias.                                                                                                              | Sim      | PostgreSQL     | Java                 | Em uso                 |
| 28 | Processômetro – 1ª Vice-Presidência/Assessoria de Recursos | Aplicativo para apresentação de despachos elaborados e assinados junto à 1ª Vice-                                                                                                                                                           | Não      | Não se aplica  | Java                 | Em uso                 |



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

| ID | Nome / Módulos       | Descrição                                                                                                                                    | Internet | Banco de Dados | Ling. | Situação |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------|----------|
|    |                      | Presidência, para substituir o atual "Processômetro" desenvolvido pelo servidor Pedro Zaniolo – sistema não suportado por este Departamento. |          |                |       |          |
| 29 | Calculadora Judicial | Cálculo de custas e multas.                                                                                                                  | Sim      | PostgreSQL     | Java  | Em uso   |

## 4.4.2 Sistemas Corporativos Administrativos

| ID | Nome / Módulos                                                                                                                                                              | Descrição                                                                                                | Internet | Banco de Dados | Ling.  | Situação |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|----------|
| 1  | HÉRCULES <ul style="list-style-type: none"><li>• R.H.</li><li>• Magistratura</li><li>• Corregedoria</li><li>• Estagiários</li><li>• Juízes Leigos e Conciliadores</li></ul> | Recursos Humanos e Folha Pagamento                                                                       | Sim      | PostgreSQL     | Java   | Em uso   |
| 2  | DOMUS                                                                                                                                                                       | Sistema de Gerenciamento de Organogramas e Endereços do TJPR                                             | Sim      | PostgreSQL     | Java   | Em uso   |
| 3  | HERMES <ul style="list-style-type: none"><li>• Fornecedores</li><li>• Almoxarifado</li><li>• Contratos</li><li>• Bens Permanentes</li><li>• Convênios</li></ul>             | Gestão Patrimonial e Compras                                                                             | Sim      | PostgreSQL     | Java   | Em uso   |
| 4  | SGMP                                                                                                                                                                        | Sistema de Gerenciamento de Movimentação Processual Corregedoria, Concursos e Gerador de Documentos SGMP | Não      | Caché          | Delphi | Em uso   |
| 5  | Magistratura                                                                                                                                                                | Sistema de Controle de Magistrados, Funcionários e Serventuários                                         | Não      | Caché          | Delphi | Em uso   |
| 6  | CentroCopia                                                                                                                                                                 | Sistema de Gestão de Fotocópias                                                                          | Não      | Caché          | Delphi | Em uso   |
| 7  | FROTA                                                                                                                                                                       | Controle da Frota de veículos                                                                            | Não      | Caché          | Delphi | Em uso   |
| 8  | MENSAGEIRO                                                                                                                                                                  | Sistema de Comunicação Oficial do TJPR                                                                   | Sim      | PostgreSQL     | Java   | Em uso   |
| 9  | FUNDOS <ul style="list-style-type: none"><li>• Guias do FUNJUS</li></ul>                                                                                                    | Gestão de Arrecadação de Custas                                                                          | Sim      | PostgreSQL     | Java   | Em uso   |



PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

| ID | Nome / Módulos                                                                                                                                                                                   | Descrição                                                                     | Internet | Banco de Dados | Ling.  | Situação |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|----------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guias do FUNREJUS</li> <li>• Gestão de Arrecadação e Destinação provenientes de Prestações Pecuniárias</li> <li>• Guia do Oficial de Justiça</li> </ul> |                                                                               |          |                |        |          |
| 10 | FUNREJUS                                                                                                                                                                                         | Sistema para gerenciamento de recolhimentos do FUNREJUS                       | Não      | Caché          | MUMPS  | Em uso   |
| 11 | MICROFILMAGEM                                                                                                                                                                                    | Sistema de Controle de Microfilmagem                                          | Não      | Caché          | MUMPS  | Em uso   |
| 12 | PRECATÓRIOS                                                                                                                                                                                      | Sistema de Gerenciamento de Precatórios Requisitórios                         | Sim      | PostgreSQL     | Java   | Em uso   |
| 13 | Portal TJPR                                                                                                                                                                                      |                                                                               | Sim      | PostgreSQL     | Java   | Em uso   |
| 14 | EQP                                                                                                                                                                                              | Controle de Fitas de Backup                                                   | Não      |                |        |          |
| 15 | SIAF                                                                                                                                                                                             | Sistema de Controle Financeiro e Contábil                                     | Sim      |                |        |          |
| 16 | E-DJ                                                                                                                                                                                             | Diário da Justiça Eletrônico                                                  | Sim      | PostgreSQL     | Java   | Em uso   |
| 17 | Formulários                                                                                                                                                                                      | Gerador de Formulários                                                        | Sim      | PostgreSQL     | Java   | Em uso   |
| 18 | Consultas no Portal                                                                                                                                                                              |                                                                               | Sim      | PostgreSQL     | Java   | Em uso   |
| 19 | ARES                                                                                                                                                                                             | Sistema de Controle de Suporte                                                |          |                |        |          |
| 20 | SGU                                                                                                                                                                                              | Sistema de Controle de Usuários                                               |          |                |        |          |
| 21 | SEGURANÇA                                                                                                                                                                                        | Sistema de Autorização de Sistemas Próprios TJPR                              | Sim      | PostgreSQL     | Java   | Em uso   |
| 22 | SABIA                                                                                                                                                                                            | Sistema Bibliotecário                                                         | Não      | Caché          | MUMPS  | Em uso   |
| 23 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                               |                                                                               | Não      | Sybase         | Delphi | Em uso   |
| 24 | SGRH                                                                                                                                                                                             | Sistema de Recursos Humanos                                                   | Não      | Caché          | MUMPS  | Em uso   |
| 25 | SISCOM                                                                                                                                                                                           | Sistema de Controle de Comarcas                                               | Não      | Caché          | MUMPS  | Em uso   |
| 26 | PROT                                                                                                                                                                                             | Sistema de Controle de Protocolos                                             | Não      | Caché          | MUMPS  | Em uso   |
| 27 | PROTCV                                                                                                                                                                                           | Sistema de Controle de Protocolos Cíveis                                      | Não      | Caché          | MUMPS  | Em uso   |
| 28 | CENTRO MÉDICO                                                                                                                                                                                    | Sistema de Controle Médico e Social                                           | Não      | Caché          | MUMPS  | Não      |
| 29 | Portal da Transparência                                                                                                                                                                          | Sistema para captura e publicação de dados no Portal da Transparência do TJPR | Sim      | PostgreSQL     | Java   | Em uso   |
| 30 | Malote Digital                                                                                                                                                                                   | Sistema de troca de mensagens e documentos do Poder Judiciário                | Sim      | PostgreSQL     | Java   | Em uso   |
| 31 | SADE                                                                                                                                                                                             | Sistema de Acompanhamento de Despesas                                         | Sim      | PostgreSQL     | Java   | Em uso   |
| 32 | SEI                                                                                                                                                                                              | Sistema Eletrônico de Informação                                              | Sim      | MySQL          | PHP    | Em uso   |
| 33 | PONTO ELETRÔNICO                                                                                                                                                                                 | Sistema para Controle de Ponto                                                | Sim      | PostgreSQL     | Java   | Em uso   |



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

| ID | Nome / Módulos    | Descrição                                               | Internet | Banco de Dados | Ling.  | Situação           |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|--------------------|
|    |                   | dos funcionários do TJPR                                |          |                |        |                    |
| 34 | GESTÃO DE DIÁRIAS | Departamento Econômico e Financeiro                     | Sim      | PostgreSQL     | Java   | Em uso             |
| 35 | LICIT             | Sistema de Comunicação dos Editais Licitatórios         | Sim      | Caché          | ASP    | Em uso             |
| 36 | SISOUV            | Sistema para Ouvidoria                                  | Sim      | PostgreSQL     | Java   | Em uso             |
| 37 | ATHOS             | Sistema para Confecção de Documentos                    | Sim      | PostgreSQL     | Java   | Em uso             |
| 38 | GLADIUS           | Sistema de Gestão Departamental                         | Sim      | PostgreSQL     | PHP    | Em uso             |
| 39 | SAU               | Sistema de Atendimento a Usuários de Informática        | Sim      | PostgreSQL     | Java   | Em uso             |
| 40 | SCM               | Sistema para Centro Médico                              | Não      | Postgresql     | Delphi | Em uso             |
| 41 | Biblioteca        | Sistema de Gestão de Biblioteca                         | Sim      | Postgresql     | Java   | Em desenvolvimento |
| 42 | S-FUNREJUS        | Gestão Financeira e Orçamentária – Funrejus             | Não      | Caché          | MUMPS  | Em uso             |
| 43 | SISCO             | Sistema de Compras – DP                                 | Não      | Caché          | MUMPS  | Em uso             |
| 44 | SISCOF            | Sistema de Compras – FUNREJUS                           | Não      | Caché          | MUMPS  | Em uso             |
| 45 | FOL               | Sistema Legado da Folha de Pagamento                    | Não      | Caché          | MUMPS  | Em uso parcial     |
| 46 | Concursos         | Sistema para controle de concursos                      | Não      | Caché          | Delphi | Em uso             |
| 47 | Publique-se       | Sistema de Gestão de Publicação de Documentos no Portal | Sim      | Postgresql     | Java   | Em uso             |
| 48 | CEPs              | Serviços para consulta de CEPs                          | Não      | Postgresql     | Java   | Em uso             |



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

## 5 PLANO DE METAS

O Plano de Metas define marcos mensuráveis controláveis e quantificáveis sobre as ações em execução neste Plano Diretor para a satisfação dos objetivos estratégicos do PETIC.

A tabela abaixo apresenta para cada objetivo estratégico, os indicadores estratégicos e as respectivas metas a serem alcançadas no horizonte do Plano.

| Objetivos                                                                                            | Indicador / Meta                                                                                                                                                                         | 2016                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| OETIC-01<br><b>Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC</b>               | <b>IE-01. Índice de Aplicação do Plano Anual de Capacitação</b><br>Percentual de execução do Plano Anual de Capacitação.                                                                 | <b>70%</b>           |
| OETIC-02<br><b>Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas</b> | <b>IE-02.1. Índice de implantação do DATACENTER 1</b><br>Percentual de Implantação do ambiente de Datacenter (Sala Cofre) conforme requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade  | 100%                 |
|                                                                                                      | <b>IE-02.2. Índice de implantação do DATACENTER 2</b><br>Percentual de Implantação do ambiente de Datacenter (Sala Segura) conforme requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade | 5%                   |
| OETIC-03<br><b>Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC</b>                               | <b>IE-03. Índice de execução do Plano Orçamentário de TIC</b><br>Percentual de Execução do Orçamento de TIC                                                                              | 80%                  |
| OETIC-04<br><b>Aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC</b>                                        | <b>IE-04. Índice de Governança de TI (iGovTI)</b> Grau de cumprimento das Nível de maturidade de governança e gestão de TIC conforme diretrizes iGovTI do TCU.                           | <b>Intermediário</b> |
| OETIC-05<br><b>Aprimorar as contratações de TIC</b>                                                  | <b>IE-05. Índice de execução do Plano de Contratações de TIC</b><br>Percentual de execução do Plano de Contratações de TIC                                                               | 80%                  |



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| OETIC-06<br><b>Promover a adoção de padrões tecnológicos</b>                                            | <b>IE-06. Índice de formalização da Metodologia de desenvolvimento e de sustentação de Software</b><br>Formalização da metodologia de desenvolvimento e de sustentação de software | 100% |
| OETIC-07<br><b>Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação</b> | <b>IE-07. Índice de aderência dos Sistemas Judiciais ao MNI</b><br>Percentual de aderência dos sistemas judiciais ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)                   | 80%  |
| OETIC-08<br><b>Aprimorar a segurança da informação de TIC</b>                                           | <b>IE-08. Índice de formalização da Gestão de Riscos</b><br>Formalização de um processo de Gestão de Riscos em TIC                                                                 | 100% |
| OETIC-09<br><b>Primar pela satisfação dos usuários de TIC</b>                                           | <b>IE-09. Índice de Satisfação dos Usuários de TIC</b><br>Percentual de Satisfação dos usuários Internos de TIC                                                                    | 80%  |

Tabela 2 – Metas e Indicadores do PETIC (2016)

## 6 PLANO DE AÇÕES

As ações deste Plano Diretor estão relacionadas na tabela a seguir, com os respectivos gestores e envolvidos, e demais informações pertinentes.

As ações que demandam a elaboração de projeto têm o projeto arrolado no Portfólio de Projetos do DTIC, podendo este ser um subprojeto de um projeto maior corporativo sob supervisão do Departamento de Planejamento do TJPR.

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

## 6.1 Programas ou Projetos ou Ações

A seguir são apresentados os Programas, Projetos ou Ações que foram priorizados para execução em 2016. Também são relacionados os objetivos estratégicos, as áreas do DTIC responsáveis pela condução das atividades e as áreas envolvidas.

| ID  | Programas ou Projetos ou Ações                   |                                                                       | OETIC       | Responsável    | Colaboradores   |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 1   | Proposta de Reestruturação do DTIC               |                                                                       | 3,4 e 5     | Diretoria DTIC | SGTIC e DPLAN   |
| 2   | Implantação da Política de Segurança de TIC      |                                                                       | 8           | DSC            | DIS, SUNRI, DAU |
| 3   | Implantação da Equipe de Governança de TIC       |                                                                       | 4           | AT             |                 |
| 3.1 | Implantação da Equipe de Governança de TIC       | Construir o plano de implantação da equipe de Governança de TI        | 4           | AT             |                 |
| 3.2 | Implantação da Equipe de Governança de TIC       | Implantar Escritório de Projetos de TIC                               | 4           | AT             |                 |
| 3.3 | Implantação da Equipe de Governança de TIC       | Acompanhar e publicar o desempenho dos projetos de TIC                | 4           | AT             |                 |
| 3.4 | Implantação da Equipe de Governança de TIC       | Implantar o Gerenciamento de Demandas e Projetos de TIC               | 4           | AT             |                 |
| 4   | Implantação do Perfil de Governança do iGovTI    |                                                                       | 4, 6 e 9    | AT             |                 |
| 4.1 | Implantação do Perfil de Governança do iGovTI    | Implantar a Gestão de Processos                                       | 4 e 6       | AT             |                 |
| 4.2 | Implantação do Perfil de Governança do iGovTI    | Execução da Gestão de Riscos                                          | 4 e 6       | AT             |                 |
| 4.3 | Implantação do Perfil de Governança do iGovTI    | Revisar o Catálogo de Serviços                                        | 9           | DAU            | DTIC            |
| 5   | Implantação do Comitê de Segurança da Informação |                                                                       | 8           | Diretoria DTIC | DTIC, SGTIC     |
| 6   | Mapeamento de Processos                          |                                                                       | 2, 4, 6 e 9 |                |                 |
| 6.1 | Mapeamento de Processos                          | Estudo e seleção da ferramenta de Mapeamento de Processos para o TJPR | 6           | DIS            | DPLAN e AT      |

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

| ID   | Programas ou Projetos ou Ações |                                                            | OETIC    | Responsável | Colaboradores     |
|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------|
| 6.2  | Mapeamento de Processos        | Mapear Processo de Continuidade de Serviços de TIC         | 2, 4 e 9 | DIS         | DTIC              |
| 6.3  | Mapeamento de Processos        | Mapear Processo de Desenvolvimento de Software             | 4 e 6    | DIS         | DADSA, DADSJ, DAU |
| 6.4  | Mapeamento de Processos        | Mapear Processo de Gerenciamento de Mudanças               | 4        | DIS         | DTIC              |
| 6.5  | Mapeamento de Processos        | Mapear Processo de Gerenciamento de Configuração           | 4        | DIS         | DTIC              |
| 6.6  | Mapeamento de Processos        | Mapear Processo de Gerenciamento de Ativos                 | 4        | SUNRI       | DIS, DSC, DLII    |
| 6.7  | Mapeamento de Processos        | Mapear Processo de Liberação e Implantação de Software     | 4        | DIS         | DADSA, DADSJ      |
| 6.8  | Mapeamento de Processos        | Mapear Processo de Gerenciamento de Incidentes             | 4        | DAU         | AT                |
| 6.9  | Mapeamento de Processos        | Mapear Processo de Gerenciamento de Problemas              | 4        | DAU         | DTIC              |
| 6.10 | Mapeamento de Processos        | Mapear Processo de Gerenciamento de Riscos                 | 4        | AT          | DTIC              |
| 6.11 | Mapeamento de Processos        | Mapear Processo de Gerenciamento e Execução de Backup      | 4        | DIS         | DSC               |
| 6.12 | Mapeamento de Processos        | Mapear Processo de Gerenciamento da Central de Atendimento | 9        | DAU         | DTIC              |



PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

| ID   | Programas ou Projetos ou Ações                   |                                                 | OETIC | Responsável | Colaboradores |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|
| 6.13 | Mapeamento de Processos                          | Promover a Padronização dos Processos           | 6     | DIS         | DTIC          |
| 7    | Plano Anual de Capacitação                       |                                                 | 1     |             |               |
| 7.1  | Plano Anual de Capacitação                       | Planejamento e Execução do Plano de Capacitação | 1     | AT          | DTIC          |
| 7.2  | Plano Anual de Capacitação                       | Aquisição de Livros e Periódicos                | 1     | AT          | DTIC          |
| 8    | Monitoramento dos Sistemas de Informação         |                                                 | 2     | DIS         | DTIC          |
| 9    | Contratação                                      |                                                 | 2 e 5 |             |               |
| 9.1  | Contratação                                      | Aprimorar o Processo de Contratação de TIC      | 5     | AT          | DTIC          |
| 9.2  | Contratação                                      | Aprimorar o Processo de Gestão de Contratos     | 5     | AT          | DTIC          |
| 10   | Orçamentação                                     |                                                 | 3     |             |               |
| 10.1 | Orçamentação                                     | Aprimorar o processo de Orçamentação            | 3     | AT          | DTIC          |
| 10.2 | Orçamentação                                     | Acompanhar Execução do Orçamento                | 3     | AT          | DTIC          |
| 11   | Revisar o Plano de Atualização Tecnológica (PAT) |                                                 | 2 e 5 |             |               |
| 11.1 | Revisar o Plano de Atualização Tecnológica (PAT) | Elaborar Documentação e Manutenção do Mesmo     | 2 e 5 | DIS         | DSC e SUNRI   |
| 11.2 | Revisar o Plano de Atualização Tecnológica (PAT) | Renovação de Licenças de Software               | 2 e 5 | AT          |               |

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

| ID | Programas ou Projetos ou Ações                                                                | OETIC | Responsável    | Colaboradores   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------|
| 12 | Padronização de Ferramentas e Tecnologias de TIC                                              | 6     | DIS            | DTIC            |
| 13 | Implantação do Modelo de Acessibilidade do Governo (eMAG) e art.20 Res. CNJ 211/2015          | 6     | DIS            | DTIC            |
| 14 | Promover convivência do sistema JUDWIN até a completa operacionalização do sistema PJe        | 2     | DADSJ          | DIS e DAU       |
| 15 | Promover a substituição do sistema FOLHA                                                      | 2     | DADSA          | DIS e DAU       |
| 16 | Promover a substituição do sistema SISCOM                                                     | 2     | DADSA          | DIS e DAU       |
| 17 | Promover a implantação do PJe 2º grau                                                         | 2 e 7 | Diretoria DTIC | DADSJ, DIS, DAU |
| 18 | Promover a adequação do Projudi-VEP ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado) do CNJ | 2 e 7 | DADSJ          | DAU, DIS        |
| 19 | Implementar Pesquisa de Satisfação dos Usuários                                               | 9     | DAU            | DTIC            |
| 20 | Implementação do Plantão de TIC                                                               | 9     | AT             | DTIC            |
| 21 | Estudo de Ferramentas de <i>Business Intelligence</i>                                         | 2     | DIS            | DTIC            |
| 22 | Implantação da Solução de Gravação de Audiências Judiciais de 1º Grau e Menor dano            | 2     | AT             | SUNRI           |



## 6.2 Informações complementares dos Projetos

### 1. Projeto: Proposta de Reestruturação do DTIC.

Elaborar uma proposta de reestruturação do DTIC, devido a crescente necessidade de melhoria na prestação dos serviços de competência deste Departamento, bem como, objetivando o aperfeiçoamento no gerenciamento dos mesmos e submeter à aprovação da Presidência do TJPR.

Responsável: Diretoria do DTIC      Prazo: 2016

Atividades: Formalizado a solicitação via SEI (0074569-71.2015.8.16.6000) acompanhando definições da Presidência TJPR.

### 2. Projeto: Implantação da Política de Segurança de TIC.

Dar andamento na proposta de Política de Segurança de TIC em trâmite no TJPR, e aprovação dos cadernos de normas e procedimentos.

Responsável: Divisão de Sistemas de Comunicação      Prazo: 2016

Atividades: Formalizado a solicitação via SEI (0063818-25.2015.8.16.6000) acompanhando definições da Presidência TJPR.

### 3. Projeto: Implantação da Equipe de Governança de TIC

Realizar a implantação da Equipe de Governança de TIC, desde definições básicas da estruturação (papeis e responsabilidades, atividades e prioridades), até sugestões de alterações no Portal do DTIC visando a transparência e publicação deste assunto.

Responsável: Assessoria Técnica      Prazo: 2016

Atividades sugeridas:

- Atribuição dos Papeis e Responsabilidades da equipe, conforme proposta de Reestruturação;
- Publicação das Informações relacionadas à Governança de TIC no Portal TJPR;
- Elaboração de Procedimentos Operacionais Padronizados.
- Criação de um portfólio de projetos estratégicos de TIC.
- Acompanhar e publicar o desempenho dos projetos de TIC.



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

- Implantar o Gerenciamento de Demandas e Projetos de TIC.

### 4. Projeto: Implantação do Perfil de Governança do iGovTI

Implantar no DTIC as recomendações sobre governança de TIC (sugeridas através do questionário de avaliação iGovTI do TCU – versão 2016).

Responsável: Assessoria Técnica    Prazo: 2016

#### Atividades sugeridas:

- Revisar o documento iGovTI;
- Acompanhar os projetos e as ações previstas neste documento, e o relacionamento das mesmas com as atividades do questionário do iGovTI;
- Contemplar prioritariamente as atividades de Gestão de Processos, Riscos de TI.
- Avaliação constante do Questionário do iGovTI;

### 5. Projeto: Implantação do Comitê de Segurança da Informação

Provocar a implantação do Comitê Gestor de Segurança da Informação no âmbito do PJPR, para gerir as políticas de segurança da informação conforme artigo 9º da Res CNJ 211/2015.

Responsável: Diretoria do DTIC    Prazo: 2016

Atividades: formalizar o pedido via SEI para a Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação e Cúpula Diretiva;

### 6. Projeto: Mapeamento de Processos

Formalizar os procedimentos, rotinas e processos vigentes no DTIC, permitindo a sua divulgação e transparência para todo o departamento. Serão necessárias definições: ferramentas, ambiente, nível de detalhamento, padronizações, e melhorias internas.

Responsável: Divisões e Assessorias do DTIC    Prazo: 2016



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

### Atividades Sugeridas:

- Estudo e seleção da ferramenta de Mapeamento de Processos para DTIC do TJPR;
- Promover a Padronização dos Processos;
- Mapear os Processos:
  - Processo de Demandas;
  - Processo de Gerenciamento de Projetos de TI;
  - Processo de Desenvolvimento de Software;
  - Processo de Sustentação de Software;
  - Processo de Liberação e Implantação de Software;
  - Processo de Gerenciamento de Mudanças;
  - Processo de Continuidade de Serviços de TIC;
  - Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço;
  - Processo de Gerenciamento da Central de Atendimento;
  - Processo de Gerenciamento de Incidentes;
  - Processo de Gerenciamento de Requisições;
  - Processo de Gerenciamento de Problemas;
  - Processo de Gerenciamento de Riscos de TI;
  - Processo de Gerenciamento de Backup e Restore;
  - Processo de Gerenciamento de Eventos (Monitoria);
  - Processo de Orçamentação de TIC;
  - Processo de Contratações de TIC no DTIC;
- Aprovar perante a Diretoria DTIC e Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- Publicar no Portal do TJPR para a Institucionalização dos Processos de TIC;

### **7. Projeto: Plano Anual de Capacitação.**

Elaborar um plano de capacitação para os colaboradores do DTIC (no ano 2016), considerando as informações técnicas identificadas na pesquisa de conhecimento dos colaboradores (2014), dos treinamentos disponíveis com a Microsoft, treinamentos previstos nos editais atuais e futuros, treinamentos possíveis pela ESEJE, e treinamentos Internos. Também, prever a compra de periódicos e livros especializados (CEDOC).

Responsável: Assessoria Técnica DTIC      Prazo: 2016



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

### Atividades sugeridas:

- Identificar cursos e áreas de TI desejados pelos colaboradores do DTIC, e no preenchimento do questionário de conhecimento;
- Reunião com o Diretor e Gestores para identificar meios viáveis de capacitação no DTIC;
- Reunião com representantes da ESEJE para conhecer os recursos disponíveis para TI;
- Estruturação e discussão do documento Plano de Capacitação;
- Aprovação do Plano de Capacitação pela Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação;

### **8. Projeto: Monitoramento dos Sistemas de Informação.**

Aprimorar os procedimentos e a adoção de ferramentas para monitoramento dos Sistemas de TIC, garantindo assim sempre um elevado índice de tempo de atividade (Uptime) dos sistemas.

Responsável: Divisão de Infraestrutura de Software    Prazo: 2016

### Atividades Sugeridas:

- Identificação das atividades e procedimentos da equipe de Monitoria;
- Identificação e padronização de procedimentos e ferramentas;
- Mapeamento do Processo de Monitoria;
- Sugestões de Melhorias no processo atual;
- Aprovação da documentação gerada pelo Diretor e Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação;;
- Publicação no Portal do DTIC;

### **9. Projeto: Contratação**

Rever os procedimentos necessários no processo de contratação, e a automatização de controles internos.

Responsável: Assessoria Técnica do DTIC    Prazo: 2016

### Atividades Sugeridas:



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

- Estudo da Resolução CNJ nº 182 / 2013;
- Elaboração de Proposta de Processo para Contratações no DTIC, alinhado com a resolução citada anteriormente.
- Aprovação da documentação gerada pelo Diretor e Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- Publicação no Portal do DTIC;

### 10. Projeto: Orçamentação

Rever os procedimentos necessários no processo de orçamentação, e a automatização de controles internos.

Responsável: Assessoria Técnica do DTIC

Prazo: 2016

#### Atividades Sugeridas:

- Estudo das atividades atuais de orçamentação do DTIC;
- Elaboração de uma Proposta de Processo para Orçamentação no DTIC, alinhado com o Plano de Contratações de TIC e Controles de Demandas e Projetos do departamento.
- Definir automatização para acompanhamento da execução do orçamento de TIC;
- Aprovação da documentação gerada pelo Diretor e Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- Publicação no Portal do DTIC;

### 11. Projeto: Revisar o Plano de Atualização Tecnológica (PAT)

Mapear o atual processo e revisar a documentação disponível para elaboração do Plano de Atualização Tecnológica (PAT) para o DTIC. (Fev. a Dez./ 2016).

Responsável: Divisão de Infraestrutura de Software

Prazo: 2016

#### Atividades Sugeridas:

- Identificar e mapear as informações existentes sobre os Ativos de TIC;
- Documentar as regras para as renovações de todo o parque tecnológico do TJPR;





## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

- Elaborar uma Proposta de Processo para o Plano de Atualização Tecnológica (PAT).
- Definir indicadores para o acompanhamento do PAT;
- Aprovação da documentação gerada pelo Diretor e Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- Publicação no Portal do DTIC;

### 12. Projeto: Padronização de Ferramentas e Tecnologias de TIC

Padronização das ferramentas e tecnologias utilizadas no DTIC, estabelecendo de forma objetiva as tecnologias homologadas no departamento.

Responsável: Divisão de Infraestrutura de Software Prazo: 2016

#### Atividades Sugeridas:

- Identificar as ferramentas, aplicativos, softwares em geral utilizados no DTIC e demais áreas do TJPR.
- Criar uma categorização para as informações identificadas, e definir critérios para escolha da melhor solução a ser padronizada na instituição.
- Aprovação da documentação gerada pelo Diretor e Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação.
- Publicação no Portal do DTIC.

### 13. Projeto: Implantação do Modelo de Acessibilidade do Governo (eMAG) e art.20 res. CNJ 211/2015.

Garantir a acessibilidade utilizando os padrões definidos pelo eMAG nos sistemas de TIC desenvolvidos para o PJPR.

Responsável: Divisão de Infraestrutura de Software Prazo: 2016

#### Atividades Sugeridas:

- Estudar as resoluções e diretrizes definidas pelo CNJ sobre o assunto.
- Identificar pontos de aderência ao eMag diretamente no framework de desenvolvimento.





PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

- Propor um caderno de boas práticas a serem adotadas pelos desenvolvedores de software.
- Aprovação da documentação gerada pelo Diretor e Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação.
- Publicação no Portal do DTIC.

**14. Projeto: Promover convivência do sistema JUDWIN até a completa operacionalização do sistema Pje**

Realização da manutenção necessária para garantir o bom funcionamento da aplicação, de acordo com as regras contratuais, durante o período de convivência com o sistema Pje; extração de relatórios do sistema de acordo com o conhecimento (limitado) sobre a estrutura da aplicação e base de dados; implementação de consultas aos dados processuais presentes na base de dados de forma independente ao aplicativo antes mantido pela empresa terceira.

Responsável: Divisão de Infraestrutura de Software Prazo: 2016

Atividades Sugeridas:

- Identificar os pontos críticos do sistema JUDWIN que precisam ser contingenciados.
- Desenvolver relatórios específicos para atendimento dos usuários.
- Aprovação pelo Diretor e Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação.

**15. Projeto: Promover a substituição do sistema FOLHA.**

Desenvolver sistema próprio para Gestão de Folha de Pagamento, em substituição ao atual, desenvolvido pela empresa MPS Informática Ltda.

Responsável: Divisão de Análise e Desenvolvimento de Softwares Judiciais  
Prazo: 2016

Atividades Sugeridas:

- Identificar as regras negociais que precisam ser implementadas em Java.
- Elaborar um planejamento das funcionalidade e módulos a serem implantados.



PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

- Negociar com os usuários a implantação gradativa.
- Aprovação pelo Diretor e Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação.

**16. Projeto: Promover a substituição do sistema SISCOM.**

Desenvolver sistema em substituição ao Sistema SISCOM (Sistema de Comarcas) que fora desenvolvido pela MPS Informática Ltda. e que tem como funcionalidades principais a Gestão de Unidades Judiciais, Extrajudiciais e a manutenção dos serventuários, agentes delegados e interinos que estão vinculados a unidades do Foro Extrajudicial e das Varas Privadas, que estão sob a administração do Departamento da Corregedoria.

Responsável: Divisão de Análise e Desenvolvimento de Softwares Administrativos

Prazo: 2016

Atividades Sugeridas:

- Identificar as regras negociais que precisam ser implementadas em Java.
- Elaborar um planejamento das funcionalidade e módulos a serem implantados.
- Negociar com os usuários a implantação gradativa.
- Aprovação pelo Diretor e Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação.

**17. Projeto: Promover a implantação do PJe 2º grau.**

Sistema de gerenciamento de processos judiciais eletrônicos desenvolvido pelo CNJ que atenderá ações em 2º grau. Projeto envolve diversas tarefas de responsabilidade do TJPR Salientamos que este projeto, conjunto com o CNJ, vem atender a necessidade de implantação desta versão do PJe de 2º Grau para os Tribunais de Justiça Estaduais e Militar.

Responsável: Diretoria do DTIC

Prazo: 2016

Atividades Sugeridas:

- Levantamento de requisitos para versão de 2º Grau.
- Levantamento de necessidades para tribunais estaduais;



PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

- Elaboração de fluxos e configurações do sistema;
- Homologação do sistema e controle de melhorias;
- Elaboração de manuais do sistema e preparação dos treinamentos dos diversos perfis;
- Implantação do sistema e acompanhamento das atividades com os Desembargadores e Gabinetes.

**18. Projeto: Promover a adequação do Projudi-VEP ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado) do CNJ.**

Adaptação do Sistema Projudi - VEP, VEPMA, para ser utilizado em nível nacional, implantado (hospedado) junto ao CNJ.

Responsável: Divisão de Análise e Desenvolvimento de Softwares Judiciais  
Prazo: 2016

Atividades Sugeridas:

- Identificar as regras negociais que precisam ser implementadas em Java.
- Elaborar um planejamento das funcionalidades e módulos a serem implantados.
- Negociar com os usuários a implantação gradativa.
- Aprovação pelo Diretor e Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação.

**19. Projeto: Implantar a Pesquisa de Satisfação dos Usuários.**

Elaborar e aplicar pesquisas de satisfação dos usuários internos em relação aos serviços de TIC prestados. Definir uma periodicidade para que esta pesquisa seja realizada, para que assim seja possível acompanhar a evolução do índice de satisfação dos usuários.

Responsável: Divisão de Atendimento aos Usuários    Prazo: 2016

Atividades Sugeridas:

- Avaliar os canais viáveis para a pesquisa de satisfação dos usuários de TI do TJPR;



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

- Elaborar uma proposta de pesquisa de satisfação dos Usuários, contemplando o questionário, cronograma de aplicação e avaliação estatística final;
- Aprovação pelo Diretor e Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação.

### 20. Projeto: Implementar o Plantão de TIC.

Atender aos artigos 16º e 17º da Res CNJ 211/2015, que solicita a elaboração de uma política para atividades extraordinárias e de plantão para serviços de TIC.

Responsável: Assessoria Técnica do DTIC

Prazo: 2016

#### Atividades Sugeridas:

- Avaliar o projeto existente de sobreaviso do DTIC;
- Elaborar uma minuta do Projeto de Plantão para TIC, considerando o projeto citado e atividades críticas (definidas no Plano de Continuidade de Serviços de TIC).
- Aprovação da documentação gerada pelo Diretor e Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação.
- Formalização deste pedido via SEI para aprovação da cúpula diretiva.

### 21. Projeto: Estudo de Ferramentas de Business Intelligence

Elaborar uma análise detalhada das principais ferramentas de mercado e definir a melhor alternativa de ferramenta de *Business Intelligence* (BI) para o PJPR. Preparar o material para licitação, se necessário.

Responsável: Divisão de Infraestrutura de Software

Prazo: 2016

#### Atividades Sugeridas:

- Identificar as ferramentas de BI de mercado (livres e custeadas);
- Identificar as características desejáveis nas ferramentas de BI, e preparar um quadro comparativo;
- Realizar uma PoC (*Proof of Concepts*) com alguma(s) ferramenta(s) selecionada(s) para identificar a usabilidade e cenários de problemas;



PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

- Apresentar um documento final com as recomendações técnicas das ferramentas BI avaliadas, e propor um ranking para uma breve implantação.
- Aprovação da documentação gerada pelo Diretor e Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação.

**22. Projeto: Implantação da Solução de Gravação de Audiências Judiciais de 1º Grau e menor dano**

Implantar a solução de gravação de audiências de 1º grau em 75 salas comuns de audiências e 24 salas com menor dano.

Responsável: Assessoria Técnica do DTIC

Prazo: 2016

Atividades Sugeridas:

- Customização de Software (integração com a infraestrutura do TJPR e com o PROJUDI);
- Implantação das salas com treinamento, suporte e garantia.





## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

### 6.3 Cronograma Macro

A seguir é mostrado uma proposta de cronograma macro, para os projetos e ações previstos neste documento no ano 2016.

| EAP  | Nome                                                                | Duração | Início       | Término      |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 3    | Entregas do Projeto                                                 | 174d    | Qua 23/03/16 | Sex 09/12/16 |
| 3.1  | 1.1. Entrega DOC Plano de Capacitação TIC                           | 0d      | Sex 27/05/16 | Sex 27/05/16 |
| 3.2  | 2.1. Entrega DOC Plano de Atualização Tecnológica (PAT)             | 0d      | Seg 25/07/16 | Seg 25/07/16 |
| 3.3  | 2.2. Entrega DOC Estudo de Ferramentas BI                           | 0d      | Seg 28/11/16 | Seg 28/11/16 |
| 3.4  | 2.3. Entrega PROC Monitoramento de TIC                              | 0d      | Seg 04/07/16 | Seg 04/07/16 |
| 3.5  | 2.4. Entrega DOC Migração dos Sistemas Informação                   | 0d      | Seg 11/07/16 | Seg 11/07/16 |
| 3.6  | 2.5. Implantação Gravação Audiências 1o.grau                        | 0d      | Sex 09/12/16 | Sex 09/12/16 |
| 3.7  | 3.1. Entrega PROC Orçamentação DTIC                                 | 0d      | Ter 04/10/16 | Ter 04/10/16 |
| 3.8  | 4.1. Entrega DOC Reestruturação TIC                                 | 0d      | Qua 23/03/16 | Qua 23/03/16 |
| 3.9  | 4.2. Entrega DOC Plano de implantação da equipe de Governança de TI | 0d      | Ter 28/06/16 | Ter 28/06/16 |
| 3.10 | 4.3.1. Entrega PROC Ger Riscos de TIC                               | 0d      | Qua 29/06/16 | Qua 29/06/16 |
| 3.11 | 4.3.2. Entrega PROC Ger Projetos TIC                                | 0d      | Qua 29/06/16 | Qua 29/06/16 |
| 3.12 | 4.3.3. Entrega PROC Ger Demandas DTIC                               | 0d      | Seg 25/07/16 | Seg 25/07/16 |
| 3.13 | 4.4.1. Entrega PROC Ger Configuração e Ativos de Serviços DTIC      | 0d      | Ter 09/08/16 | Ter 09/08/16 |
| 3.14 | 4.4.2. Entrega PROC Ger Continuidade de Serviços TIC                | 0d      | Qua 06/07/16 | Qua 06/07/16 |
| 3.15 | 4.4.3. Entrega Metodologia Desenvolvimento SW                       | 0d      | Sex 19/08/16 | Sex 19/08/16 |
| 3.16 | 4.4.4. Entrega Metodologia Sustentação SW                           | 0d      | Sex 19/08/16 | Sex 19/08/16 |
| 3.17 | 4.4.5. Entrega PROC GER de Liberação e Implantação                  | 0d      | Qui 21/07/16 | Qui 21/07/16 |
| 3.18 | 4.4.6. Entrega PROC Ger de Mudanças TIC                             | 0d      | Ter 19/07/16 | Ter 19/07/16 |
| 3.19 | 4.4.7. Entrega PROC Ger de Configuração (ver 4.4.1)                 | 0d      | Sex 15/04/16 | Sex 15/04/16 |
| 3.20 | 4.4.8. Entrega PROC Backup e Restore                                | 0d      | Seg 20/06/16 | Seg 20/06/16 |
| 3.21 | 4.5.1. Entrega PROC Central de Atendimento TIC                      | 0d      | Seg 30/05/16 | Seg 30/05/16 |
| 3.22 | 4.5.2. Entrega PROC Ger Incidentes e Requisições TIC                | 0d      | Seg 06/06/16 | Seg 06/06/16 |
| 3.23 | 4.5.4. Entrega PROC Ger Problemas TIC                               | 0d      | Qui 07/07/16 | Qui 07/07/16 |
| 3.24 | 4.6. Entrega EXEC Implantação dos Processos TIC                     | 0d      | Sex 02/09/16 | Sex 02/09/16 |
| 3.25 | 4.7. Entrega EXEC Desempenho dos Projetos de TIC                    | 0d      | Ter 18/10/16 | Ter 18/10/16 |
| 3.26 | 4.8. Entrega EXEC Modelo de Governança do iGovTI                    | 0d      | Sex 04/11/16 | Sex 04/11/16 |
| 3.27 | 5.1. Entrega PROC Contratação TIC                                   | 0d      | Ter 04/10/16 | Ter 04/10/16 |
| 3.28 | 6.1. Entrega DOC Padronização Fer Tec TIC                           | 0d      | Seg 26/09/16 | Seg 26/09/16 |
| 3.29 | 6.2. Entrega DOC eMAG e Art20 Res211                                | 0d      | Sex 26/08/16 | Sex 26/08/16 |
| 3.30 | 7.1. Entrega DOC MNI no DTIC                                        | 0d      | Seg 04/07/16 | Seg 04/07/16 |
| 3.31 | 8.1. Entrega PROC e DOC Política de Segurança de TIC                | 0d      | Qua 10/08/16 | Qua 10/08/16 |
| 3.32 | 9.1. Entrega EXEC Pesquisa de Satisfação Usuários TIC               | 0d      | Qua 20/07/16 | Qua 20/07/16 |
| 3.33 | 9.2. Entrega DOC Catálogo de Serviços TIC                           | 0d      | Qui 03/11/16 | Qui 03/11/16 |
| 3.34 | 9.3. Entrega DOC Plantão de TIC                                     | 0d      | Ter 18/10/16 | Ter 18/10/16 |

## 7 PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

A direção e gestores do DTIC elaboraram um plano de reestruturação organizacional e de funções do departamento e submeteu na forma de um processo (protocolo SEI 0041032-84.2015.8.16.6000), encontrando-se atualmente no Departamento de Planejamento para análise, contendo basicamente a criação de uma nova assessoria e de uma nova divisão, com redistribuição do pessoal. A figura a seguir representa o novo organograma proposto:




Figura 4 – Proposta de Organograma ao DTIC

Observação: as áreas demonstradas no organograma proposto apenas ilustram a afinidade das divisões e assessorias, e todas estão subordinadas diretamente à Diretoria do DTIC.

Faz-se necessário também evoluir a qualificação dos servidores lotados no DTIC. Para tal, serão realizadas as ações abaixo.



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

Viabilizar no curto prazo ações de capacitação para os servidores atualmente lotados no DTIC. Entre as habilidades que necessitam ser desenvolvidas, destacam-se:

- Gestão de projetos e portfólio;
- Governança e gestão de serviços de TI;
- Métricas de Software;
- Mapeamento e controle de processos;
- Metodologias e práticas de desenvolvimento de software;
- ISO 27002 Foundation (fundamentos da segurança da informação)
- Melhorar o conhecimento em ambientes e ferramentas, através de cursos presenciais ou EaD (ensino a distância), exemplo:
  - Administering Microsoft SQL Server Databases;
  - Administering Windows Server 2012;
  - Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013;
  - Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013;
  - Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013;
  - Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013;
  - Troubleshooting and Supporting Windows 10 in the Enterprise;
  - Supporting Windows 10
- Gestão e fiscalização de contratos;
- Liderança e coordenação de equipes;
- Negociação.





## 8 PLANO DE CONTRATAÇÃO

As ações de Investimentos correspondem às contratações de materiais permanentes e serviços, com recursos do TJPR.

O Plano de Contratação de Solução de TI foi aprovado e priorizado pela Administração do TJPR, em conformidade com a resolução CNJ 182/2013, e resumidamente agrupados conforme segue:

| TIPO DE DESPESA                                    | 2016              |            |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------|
|                                                    | VALOR PREVISTO    | % do total |
| 1. Despesas de Capital                             | R\$ 37.525.000,00 | 77,9%      |
| 2. Despesas Correntes                              | R\$ 150.000,00    | 0,3%       |
| 3. Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica | R\$ 700.000,00    | 1,5%       |
| 4. Contratos Vigentes (valor anual)                | R\$ 9.769.893,43  | 20,3%      |
| PREVISÃO DE INVESTIMENTOS                          | R\$ 48.144.893,43 |            |

Tabela 3 - Orçamento do DTIC para 2016

Os tipos de despesas são descritos como:

1. Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação, aquisição e readequação de um bem de capital, que enriqueça o patrimônio ou que seja capaz de gerar novos bens e serviços e cujos benefícios se estendam por períodos futuros.
2. Despesas Correntes são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
3. Outros Serviços de Terceiros PJ são despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; software; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa.

4. Contratos Vigentes é a previsão de contratos continuados firmados com a Administração Pública que se encontram em vigor.



## 9 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Para que o PDTIC seja implantado com sucesso no TJPR e que suas ações sejam desenvolvidas plenamente, os seguintes fatores críticos de sucesso devem ser observados e rigorosamente seguidos:

- ☐ **Patrocínio da Alta Administração:** o apoio da alta cúpula do Tribunal é condição essencial para obter bons resultados;
- ☐ **Garantir recursos humanos, orçamentários e financeiros** para a execução das ações e dos projetos do PDTIC. Ter melhor retorno e precisão do orçamento aprovado;
- ☐ **Capacitação dos colaboradores do DTIC:** imaginar que a capacitação deixa de ser um custo e passa a ser um investimento, diante da complexidade da plataforma de equipamentos e software hoje presentes no Tribunal; poder estimar a carga horária adequada e os tipos de treinamentos necessários para cada caso; conciliar os horários de treinamentos e do expediente;
- ☐ **Quadro efetivo de colaboradores:** os recursos humanos são o principal componente deste conjunto de iniciativas. É imprescindível a elaboração da Política de Gestão de Pessoas e de sua implementação efetiva, respeitadas as limitações legais, de modo a garantir que exista a quantidade necessária de profissionais, capacitados, distribuídos adequadamente às diversas unidades departamentais e com os adequados níveis motivacionais;
- ☐ **Ferramentas, monitoramento contínuo e gestão da mudança:** a complexa necessidade de integração entre os processos de trabalhos que necessitam atualização periodicamente exige o suporte e acompanhamento adequado por ferramentas de gerenciamento, e o constante monitoramento dos gestores sobre as ações planejadas. Melhoria na comunicação interpessoal e planejamento das necessárias mudanças no dia a dia.



## 10 CONCLUSÃO

Este documento foi elaborado considerando os objetivos estratégicos do TJPR, e do Planejamento Estratégico de Tecnologia da informação e Comunicação (PETIC) referente ao sexênio 2015-2020. Na elaboração também foram consideradas as melhores práticas preconizadas pelo COBIT e as recomendações dos órgãos de controle (CNJ e Núcleo de Controle Interno).

O PDTIC traduz os objetivos e iniciativas estratégicas em ações mais específicas e detalhadas, com vistas a alcançar efetividade nos resultados e atingir os objetivos traçados pela Instituição.

O PDTIC 2016 constitui-se um importante instrumento de gestão, orientando e harmonizando as decisões dos gestores. Tão importante quanto a sua concepção, é imperativo o seu contínuo monitoramento na fase de execução, para que seja possível visualizar de forma atualizada e precisa a evolução do cumprimento da missão institucional na área de TIC.



## 11 REFERÊNCIAS

- Levantamento de dados nas áreas do TJPR;
- Guia de Elaboração do PDTI do SISP, versão 1.0
- Resolução TJPR nº 138/2015 sobre Planejamento Estratégico no PJPR (2015-2020).
- Resolução do CNJ, nº 211/2015;
- Resolução do CNJ, nº 182/2013;
- Planejamento Estratégico de TIC (PETIC 2015-2020)
- ITIL v3;
- COBIT 5.0;
- PMBOK PMI versão 5;
- IGovTI 2016 do TCU



PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (2015-2016)

\*\*\* Término do documento \*\*\*

Departamento de Tecnologia  
da Informação e Comunicação

**Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação.**

**PROTOCOLO:** 0014991-46.2016.8.16.6000

**INTERESSADO:** Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação

**DESPACHO:** I - Trata o presente expediente da Revisão do PETIC - Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação para o exercício 2015-2020, e do PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, para o exercício de 2016, conforme o disposto nas Resoluções nº 90/2009, 99/2009 e 198/2014, todas do Conselho Nacional de Justiça.

II - Tendo em vista o contido no presente expediente, notadamente os Planos elaborados e Revisados pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DTIC (doc. 0978804 e 0978845) e no despacho do Supervisor Geral de Informática e Comunicação (doc. 0997375), **APROVO** as revisões do PETIC e PDTIC, encontrando-se em conformidade com os trabalhos desenvolvidos e sintetizando os objetivos estratégicos a serem alcançados.

III - Ao DTIC para as providências que se fizerem necessárias.

Em 28 de setembro de 2016.

**PAULO ROBERTO VASCONCELOS**

Desembargador

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná