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O presente relatório apresenta as obras e serviços de engenharia e arquitetura, inclusive 

projetos, em execução e/ou planejamento de contratação pelo Departamento de Engenharia e 

Arquitetura. 

Em análise dos contratos relacionados na Planilha Plano de Obras TJPR e Planejamento de 

Projetos e Ações DEA-TJPR gerenciada por DEA-DIAGRI e verificando os respectivos protocolos, 

apresentamos os dados atualizados referentes ao mês do relatório até o dia 29/04/2023.  

Observações: 

1. Percentual físico e percentual financeiro realizado/consolidado – obras e projetos: 

a. Todo dado indicado de % financeiro executado refere-se ao desempenho 

financeiro até a data do relatório, ou seja, pagamento consolidado pelo DEF, 

Departamento Econômico Financeiro. 

b. O desempenho financeiro guarda aproximação com o desempenho físico, uma 

vez que as medições somente são remuneradas conforme a evolução física da 

obra, portanto para facilidade de coleta de dados e apresentação do cenário 

macro, onde não houver dados ou relatórios de medição de obra ou serviço 

referentes ao desempenho físico, está-se considerando desempenho financeiro 

consolidado como equivalente a desempenho físico efetivo. 

2. Obra em recebimento / inaugurada ou ocupada 

a. Para as finalidades deste relatório, obras deixam de ser consideradas como “em 

andamento” a partir de: 1) sua ocupação ou inauguração, 2) o pagamento da 

última parcela de medição ou 3) a emissão do Termo de Recebimento 

Provisório; 

b. Em geral, as obras nas situações acima indicadas já dispõem, pelo menos, do 

Termo de Recebimento Provisório, ainda que remanesçam em andamento 

pequenos serviços posteriores para atender pendências indicadas pela 

fiscalização e que impedem a emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 
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1. PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO. 

 

1.1 OBRAS EM ANDAMENTO: 6 OBRAS 

 

1 LONDRINA - FÓRUM CRIMINAL EM OBRA BLOCO CRIMINAL STATUS 

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 63.250.788,89 ALERTA 

  Emissão OES março, 2020   

  Data prevista conclusão junho, 2023   

  Prazo previsto execução (meses) 39   

  Prazo decorrido de execução (meses) 37   

  % fisico realizado 43,15%   

  Medição realizada 11ª / 20   

  Financeiro realizado R$ 27.293.825,90   

  Saldo a pagar R$ 35.956.962,99   

  Termo de Recebimento     

    

2 AMPÉRE - PADRÃO 1800 EM OBRA NOVO FÓRUM STATUS 

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 6.610.937,15 ATRASADO 

  Emissão OES outubro, 2019   

  Data prevista conclusão junho, 2022   

  Prazo previsto execução (meses) 31   

  Prazo decorrido de execução (meses) 42   

  % fisico realizado 41,83%   

  Medição realizada 11ª / 14     

  Financeiro realizado R$ 2.765.637,88   

  Saldo a pagar R$ 3.845.299,27   

  Termo de Recebimento     

    

3 FRANCISCO BELTRÃO - PADRÃO 10.000 EM OBRA NOVO FÓRUM STATUS 

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 45.199.004,14 ATRASADO 

  Emissão OES outubro, 2020   

  Data prevista conclusão abril, 2023   

  Prazo previsto execução (meses) 29   

  Prazo decorrido de execução (meses) 30   

  % fisico realizado 72,97%   

  Medição realizada 13ª / 18   

  Financeiro realizado R$ 32.980.715,30   

  Saldo a pagar R$ 12.218.288,84   

  Termo de Recebimento     

    

4 CORBÉLIA - PADRÃO 1500 EM OBRA NOVO FÓRUM STATUS 

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 9.394.656,50 ATRASADO 

  Emissão OES novembro, 2021   
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  Data prevista conclusão janeiro, 2023   

  Prazo previsto execução (meses) 13   

  Prazo decorrido de execução (meses) 16   

  % fisico realizado 8,20%   

  Medição realizada 3ª / 13   

  Financeiro realizado R$ 770.114,88   

  Saldo a pagar R$ 8.624.541,62   

  Termo de Recebimento     

    

5 NOVA AURORA - PADRÃO 1500 EM OBRA NOVO FÓRUM STATUS 

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 10.382.432,41 ALERTA 

  Emissão OES agosto, 2022   

  Data prevista conclusão agosto, 2023   

  Prazo previsto execução (meses) 12   

  Prazo decorrido de execução (meses) 8   

  % fisico realizado 25,97%   

  Medição realizada 5ª / 12   

  Financeiro realizado R$ 2.696.395,13   

  Saldo a pagar R$ 7.686.037,28   

  Termo de Recebimento     

    

6 TERRA RICA - PADRÃO 1500 EM OBRA NOVO FÓRUM STATUS 

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 11.198.000,00 OK 

  Emissão OES outubro, 2022   

  Data prevista conclusão outubro, 2023   

  Prazo previsto execução (meses) 12   

  Prazo decorrido de execução (meses) 6   

  % fisico realizado 15,06%   

  Medição realizada 3ª / 12   

  Financeiro realizado R$ 1.685.888,89   

  Saldo a pagar R$ 9.512.111,11   

  Termo de Recebimento     

 

Análise de desempenho anual de desembolsos com obras em andamento: 
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1.2 OBRAS EM RECEBIMENTO PROVISÓRIO - INAUGURADOS: 2 OBRAS 

 

No período, não foi emitido Termo de Recebimento Definitivo para as obras.  

 

1 BELA VISTA DO PARAÍSO Construção Fórum Novo 

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 8.156.223,56   

  Contratado CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA 

  Emissão OES maio, 2018   

  Data prevista conclusão setembro, 2019   

  Prazo previsto execução (meses) 16   

  Prazo decorrido de execução (meses) 27 
FORA DA DATA 
PREVISTA 

  % físico realizado 100,00%   

  % financeiro realizado consolidado 100,00%   

  

Termo de Recebimento 
Provisório 

PROV. Março, 
2020 

Definitivo programado 
sem 
programação 

  Inauguração/Ocupação   janeiro, 2021 

  Conclusão     

    

2 CURITIBA - PRÉDIO ANEXO EM OBRA SONORIZAÇÃO PRÉDIO ANEXO 

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 4.953.726,74   

  

Contratado SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

  Emissão OES outubro, 2019   

  Data prevista conclusão maio, 2020   

  Prazo previsto execução (meses) 6   

  Prazo decorrido de execução (meses) 36 
FORA DA DATA 
PREVISTA 

  % físico realizado 100,00%   

  % financeiro realizado consolidado 96,78%   

  

Termo de Recebimento 
Provisório 

PROV. 
Outubro, 2021  

Definitivo programado 
sem 
programação 

  Inauguração/Ocupação   outubro, 2021 

  Conclusão     

 

1.3 OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL – 1 OBRAS 

 

    

1 CAMPO MOURÃO (USINA FOTOVOLTAICA) CONSTRUÇÃO USINA 

  Valor máximo estimado licitação   R$ 31.128.217,46 

  Início da licitação   junho, 2022 

  Fase atual   Em licitação 
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1.4 PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 22 PROJETOS 

 

1 MARINGÁ - PROJETOS 
LICITAÇÃO NOVO FÓRUM                            
0097510-68.2022                                                                    
TRD 7990187 

STATUS 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 899.994,58 ATRASADO 

  Contratado 
GEPLAN PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO 
DE OBRAS LTDA 

  Emissão OES outubro, 2018   

  Prazo previsto execução (meses) 46   

  Prazo decorrido de execução (meses) 51   

  Previsão de conclusão agosto, 2022   

  % físico realizado Fases previstas 5 

    Fases recebidas 3 

  % financeiro realizado consolidado 93,61%   

  Saldo a pagar R$ 57.548,84   

  
% financeiro não consolidado (se 
houver) 

93,61%   

        

  MARINGÁ - ASSESSORAMENTO Valor do contrato % realizado 

    R$ 199.633,89 93,75% 

    

2 
CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO 
PROJETOS 

COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO  

STATUS 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 4.981.060,31 ALERTA 

  Contratado PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA 

  Emissão OES junho, 2018   

  Prazo previsto execução (meses) 56   

  Prazo decorrido de execução (meses) 55   

  Previsão de conclusão fevereiro, 2023   

  % físico realizado Fases previstas 6 

    Fases recebidas 2 

  % financeiro realizado consolidado 45,06%   

  Saldo a pagar R$ 2.736.638,22   

  
% financeiro não consolidado (se 
houver) 

45,06%   

  
EM ANÁLISE SUSPENSÃO DO 
CONTRATO 

    

        

  
CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO 
ASSESSORAMENTO 

Valor do contrato % realizado 

    R$ 1.077.349,70 39,63% 

    

3 COLOMBO - PROJETOS 
COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO 

STATUS 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 457.187,55 ATRASADO 

  Contratado 
SOBE SERVIÇOS, OBRAS E 
EMPREENDIMENTOS LTDA. ME 

  

  Emissão OES dezembro, 2019   

  Prazo previsto execução (meses) 36   

  Prazo decorrido de execução (meses) 37   

  Previsão de conclusão dezembro, 2022   

  % físico realizado Fases previstas 5 
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    Fases recebidas 2 

  % financeiro realizado consolidado 85,53%   

  Saldo a pagar R$ 66.169,80   

  
% financeiro não consolidado (se 
houver) 

85,53%   

        

  COLOMBO - ASSESSORAMENTO Valor do contrato % realizado 

    R$ 114.800,00 40,00% 

    

4 PONTA GROSSA - PROJETOS 
COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO 

STATUS 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 784.739,75 ATRASADO 

  Contratado ENAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 

  Emissão OES (reinicio de contrato) outubro, 2020   

  Prazo previsto execução (meses) 26   

  Prazo decorrido de execução (meses) 27   

  Previsão de conclusão dezembro, 2022   

  % físico realizado Fases previstas 5 

    Fases recebidas 2 

  % financeiro realizado consolidado 74,87%   

  Saldo a pagar R$ 197.184,94   

  
% financeiro não consolidado (se 
houver) 

74,87%   

        

  PONTA GROSSA - ASSESSORAMENTO Valor do contrato % realizado 

    R$ 164.800,00 62,00% 

    

5 CAMPO MOURÃO, PARANAVAÍ, UNIÃO DA VITÓRIA - NOVO FÓRUM PADRÃO 10000 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 447.447,00   

  Contratado PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME 

  Emissão OES julho, 2020   

  % físico realizado Fases previstas 13 

    Fases recebidas 3 

  % financeiro realizado consolidado 24,70%   

  Saldo a pagar R$ 336.927,59   

  
% financeiro não consolidado (se 
houver) 

24,70%   

    

6 CAMPO MOURÃO - PADRÃO 10.000 
COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO 

STATUS 

  Emissão OES julho, 2020 ATRASADO 

  Prazo previsto execução (meses) 7   

  Prazo decorrido de execução (meses) 30   

  Previsão de conclusão fevereiro, 2021   

7 PARANAVAÍ - PADRÃO 10.000 
COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO 

STATUS 

  Emissão OES julho, 2020 ATRASADO 

  Prazo previsto execução (meses) 7   

  Prazo decorrido de execução (meses) 30   

  Previsão de conclusão fevereiro, 2021   

8 
UNIÃO DA VITÓRIA - PADRÃO 
10.000 

COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO 

STATUS 

  Emissão OES julho, 2020 ATRASADO 
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  Prazo previsto execução (meses) 7   

  Prazo decorrido de execução (meses) 30   

  Previsão de conclusão fevereiro, 2021   

    

  
NOVA AURORA, JAGUARIAÍVA, BOCAIÚVA DO SUL, PONTAL DO PARANÁ, TERRA RICA, 
PEABIRÚ, IPORÃ, SÃO JERÔNIMO DA SERRA, MANGUEIRINHA, WENCESLAU BRAZ – NOVO 
FÓRUM PADRÃO 1500 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 397.624,71 

  Contratado 
JCASTRO&PERTSCHI ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-
ME 

  Emissão OES fevereiro, 2021   

  % físico realizado Fases previstas 34 

    Fases recebidas 7 

  % financeiro realizado consolidado 75,88%   

  Saldo a pagar R$ 95.900,16   

  
% financeiro não consolidado (se 
houver) 

75,88%   

9 JAGUARIAÍVA - PADRÃO 1500 
COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO 

STATUS 

  Emissão OES fevereiro, 2021 ATRASADO 

  Prazo previsto execução (meses) 18   

  Prazo decorrido de execução (meses) 22   

  Previsão de conclusão setembro, 2022   

10 BOCAIÚVA DO SUL - PADRÃO 1500 
COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO 

STATUS 

  Emissão OES fevereiro, 2021 ATRASADO 

  Prazo previsto execução (meses) 18   

  Prazo decorrido de execução (meses) 22   

  Previsão de conclusão setembro, 2022   

11 MANGUEIRINHA - PADRÃO 1500 
EM LICITAÇÃO NOVO FÓRUM TRP 
8481294 

STATUS 

  Emissão OES fevereiro, 2021 ATRASADO 

  Prazo previsto execução (meses) 18   

  Prazo decorrido de execução (meses) 22   

  Previsão de conclusão setembro, 2022   

    

  
JANDAIA DO SUL, QUEDAS DO IGUAÇÚ, COLORADO, PRUDENTÓPOLIS, SÃO MATEUS DO SUL, 
LOANDA E MARIALVA – NOVO FÓRUM PADRÃO 1800 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 208.999,00 

  Contratado PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME 

  Emissão OES julho, 2021   

  % físico realizado Fases previstas 10 

    Fases recebidas 1 

  % financeiro realizado consolidado 9,85%   

  Saldo a pagar R$ 188.412,60   

  
% financeiro não consolidado (se 
houver) 

9,85%   

12 JANDAIA DO SUL - PADRÃO 1800 
COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO 

STATUS 

  Emissão OES julho, 2021 ATRASADO 

  Prazo previsto execução (meses) 12   

  Prazo decorrido de execução (meses) 18   
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  Previsão de conclusão julho, 2022   

13 PRUDENTÓPOLIS - PADRÃO 1800 
COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO 

STATUS 

  Emissão OES julho, 2021 ATRASADO 

  Prazo previsto execução (meses) 12   

  Prazo decorrido de execução (meses) 18   

  Previsão de conclusão julho, 2022   

14 QUEDAS DO IGUAÇÚ - PADRÃO 1800 
COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO 

STATUS 

  Emissão OES julho, 2021 ATRASADO 

  Prazo previsto execução (meses) 10   

  Prazo decorrido de execução (meses) 18   

  Previsão de conclusão maio, 2022   

15 LOANDA - PADRÃO 1800 
COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO 

STATUS 

  Emissão OES julho, 2021 ATRASADO 

  Prazo previsto execução (meses) 11   

  Prazo decorrido de execução (meses) 18   

  Previsão de conclusão junho, 2022   

16 MARIALVA - PADRÃO 1800 
COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO 

STATUS 

  Emissão OES julho, 2021 ATRASADO 

  Prazo previsto execução (meses) 12   

  Prazo decorrido de execução (meses) 18   

  Previsão de conclusão julho, 2022   

17 
SÃO MATEUS DO SUL - PADRÃO 
1800 

COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO 

STATUS 

  Emissão OES julho, 2021 ATRASADO 

  Prazo previsto execução (meses) 13   

  Prazo decorrido de execução (meses) 18   

  Previsão de conclusão agosto, 2022   

18 COLORADO - PADRÃO 1800 
COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO 

STATUS 

  Emissão OES julho, 2021 ATRASADO 

  Prazo previsto execução (meses) 11   

  Prazo decorrido de execução (meses) 18   

  Previsão de conclusão junho, 2022   

    

19 
CAMPO MOURÃO (USINA 
FOTOVOLTAICA) 

EM LICITAÇÃO OBRA STATUS 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 0,00 ATRASADO 

  Contratado ST ELETRICIDADE 

  Emissão OES janeiro, 1900   

  Prazo previsto execução (meses) 9   

  Prazo decorrido de execução (meses) 1476   

  Previsão de conclusão janeiro, 1900   

  % físico realizado Fases previstas 3 

    Fases recebidas   

  % financeiro realizado consolidado 0,00%   

  Saldo a pagar R$ 0,00   

  
% financeiro não consolidado (se 
houver) 

#DIV/0!   
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20 
CTBA - PRÉDIO ANEXO (AR COND.) 
FORA DA LOA 2022 

COMPLEMENTARES CONTRATADOS  
CONTRATO SUSPENSO ATÉ  FEV/2023 

STATUS 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 259.000,00 SUSPENSO 

  Contratado ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONAL LTDA – ME 

  Emissão OES janeiro, 2020   

  Prazo previsto execução (meses) 0   

  Prazo decorrido de execução (meses) 36   

  Previsão de conclusão     

  % físico realizado Fases previstas 5 

    Fases recebidas   

  % financeiro realizado consolidado 15,00%   

  Saldo a pagar R$ 220.150,00   

  
% financeiro não consolidado (se 
houver) 

15,00%   

  CONTRATO SUSPENSO ATÉ FEV/2023     

    

21 
CTBA - SEDE MAUÁ (AR COND.) 
FORA DA LOA 2022 

COMPLEMENTARES CONTRATADOS 
CONTRATO SUSPENSO ATÉ FEV/2023 

STATUS 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 349.000,00 SUSPENSO 

  Contratado ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONAL LTDA – ME 

  Emissão OES janeiro, 2020   

  Prazo previsto execução (meses) 0   

  Prazo decorrido de execução (meses) 36   

  Previsão de conclusão     

  % físico realizado Fases previstas 5 

    Fases recebidas   

  % financeiro realizado consolidado 15,00%   

  Saldo a pagar R$ 296.650,00   

  
% financeiro não consolidado (se 
houver) 

15,00%   

  CONTRATO SUSPENSO ATÉ FEV/2023     

    

22 
CURITIBA - SEDE MAUÁ (USINA 
FOTOVOLTAICA) 

COMPLEMENTARES CONTRATDOS EM 
ANDAMENETO 

STATUS 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 23.485,00 OK 

  Contratado ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 

  Emissão OES janeiro, 2023   

  Prazo previsto execução (meses) 2   

  Prazo decorrido de execução (meses) 0   

  Previsão de conclusão 10/03/2023   

  % físico realizado Fases previstas 2 

    Fases recebidas   

  % financeiro realizado consolidado 0,00%   

  Saldo a pagar R$ 23.485,00   

  
% financeiro não consolidado (se 
houver) 

0,00%   
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Análise de desempenho anual de desembolsos com projetos complementares: 
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2. RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO TJPR 

 

 

 

EMISSÃO

11/01/2023

910
724
103
59

27,1

323.296,67

35.010,56

34.367,38

392.674,61

193.034,93

585.709,54

643.277,41

128.193,64

197.843,75

969.314,80

                   D 45 316.221,49

15 96.212,74

R$ 760.826.100,17

R$ 1.093.585.423,59

R$ 1.854.411.523,76

EM USO 

JUDICIÁRIO

SEM USO OU 

OUTROS USOS

162 0
2 46

14 11
8 4
6 1
4 0
1 0

                             TOTAL GERAL DE EDIFICAÇÕES NO 
INTERIOR                               A      197                         C 62

obs: imóveis 2 a 6 referem-se a outros imóveis na Comarca, tais como casas de magistrados ocupadas ou não, imóveis cedidos, e outros sem uso ou com uso não judiciário)

                          TOTAL DE EDIFICAÇÕES DE CURITIBA                              B 36

PRÓPRIOS (TJPR):  3
PRÓPRIOS (ESTADO DO PARANÁ):   20

LOCADOS AO TJPR:  13
PRÓPRIOS SEM USO (JÁ COMPUTADOS NO TOTAL):   2

  (A+B) 233

  (A+B+C) 295

  (D) 45

(A+B+C+D) 340

FÓRUNS ANTIGOS

2.  EDIFICAÇÕES EM CURITIBA

IMÓVEIS 2

IMÓVEIS 3

IMÓVEIS 4

IMÓVEIS 5

IMÓVEIS 6

TOTAL GERAL DE UNIDADES

TOTAL DE EDIFICAÇÕES EM USO JUDICIÁRIO E ADMINISTRATIVO

TOTAL DE EDIFICAÇÕES INTERIOR E CAPITAL (EXCETO TERRENOS SEM USO)                     

TOTAL DE TERRENOS SEM USO (UNIDADES DOADAS)                     

RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO

Comarcas com índice físico ABAIXO do índice físico médio
Comarcas com índice físico ACIMA do índice físico médio
Idade média das construções (anos)

ÁREA CONSTRUÍDA DE OUTROS IMÓVEIS EM USO JUDICIÁRIO
(fóruns antigos em uso, casas em uso forense, imóveis locados forenses)
(não inclui imóveis cedidos a 3º)

NÚMERO DE EDIFICAÇÕES DO TJPR

                                          VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL TJPR

      ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO COMARCAS E CURITIBA

     NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS PROPOSTOS EM ANÁLISE OU JÁ ELEITOS

ÁREA TOTAL DE IMÓVEIS EM OUTROS USOS NÃO JUDICIÁRIOS OU SEM USO
(cedidos a 3º e/ou sem uso)

    NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS DOADOS

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA COMARCAS
(não inclui outras áreas cedidas a 3º, como casas de magistrados e outros imóveis de uso não judiciários)

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA TJPR

ÁREA TOTAL DE TERRENOS DE FÓRUNS CENTRAIS EM USO NAS COMARCAS

ÁREA TOTAL DE OUTROS TERRENOS  EM USO NAS COMARCAS

ÁREA TOTAL DE TERRENOS  EM USO EM CURITIBA

OBS: Valor patrimonial depreciado e atualizado, nos termos da Instrução Normativa nº 16/2018, e conforme Sistema Hermes

VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL - CONFORME SISTEMA HERMES

                                          VALOR PATRIMONIAL TERRENOS

                                          VALOR PATRIMONIAL EDIFICAÇÕES

FÓRUNS CENTRAIS

QUADRO RESUMO GERAL DE ÁREAS CONSTRUÍDAS E DE TERRENOS (m²)

NOTA REFERENCIAL MÉDIA (Nota para fins de ranqueamento)

ÍNDICE FÍSICO MÉDIO (metragem quadrada construída na Comarca / nº varas judiciárias na Comarca)

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA CURITIBA
(uso judiciário e administrativo, próprios, locados ou cedidos)

ÁREA CONSTRUÍDA DE FÓRUNS EM USO (EXCETO CURITIB)

1.  EDIFICAÇÕES EM COMARCAS DO INTERIOR
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3. RELATÓRIO RANQUEAMENTO COMARCAS TJPR (40 COMARCAS MAIS CARENTES) 

 

 

 

 

 

EMISSÃO

11/01/2023

POSIÇÃO 

RANQUEAMENTO
COMARCAS

NOTA 

REFERENCIAL

SITUAÇÃO DOMINIAL 
DO FÓRUM CENTRAL

HÁ OBRA/SERVIÇO EM 
ANDAMENTO?

HÁ PROJETOS EM 
ANDAMENTO?

FASE ATUAL ÚLTIMA AÇÃO DE OBRA ANO DA OBRA
TERRENO 
DOADO?

1 NOVA AURORA 32 MUNICÍPIO EM OBRA NOVO FÓRUM PROJETO ARQUITETÔNICO P1500 COM PLEM ENTARES ENTREGUES
2014-REPAROS

2018-SIST. SEGURANÇA
FÓRUM  CENTRLA CEDIDO AO TJPR TERRENO DOADO

2 AMPÉRE 35 MUNICÍPIO EM OBRA NOVO FÓRUM NADA CONSTA .
2014-INST. ARCOND.

2014-REPAROS

2016-REPAROS

IM ÓVEL CEDIDO AO TJPR PELA 
PREFEITURA  M UNICIPAL

TERRENO DOADO

3 CENTENÁRIO DO SUL 50 MUNICÍPIO NADA CONSTA PROJETO ARQUITETÔNICO P1500 EM  LICITAÇÃO COM PLEM ENTARES
2013-INST. ARCOND.
2015-REF. ELÉTRICA

2019-INST. ARCOND.

FÓRUM  CENTRA L IN 1987 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

TERRENO DOADO

4 COLOMBO 73 ESTADO DO PARANÁ REPAROS PROJETO ARQUITETÔNICO P10000
COM PLEM ENTARES CONTRATADOS 

EM  ANDAM ENTO

1999-AM PLIAÇÃO
2014-INST. ARCOND.

2015-CFTV
2018-REFORM A

FÓRUM  CENTRA L IN 1977 TRD 1977
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C
TERRENO DOADO

5 QUATRO BARRAS 78 LOCADO NADA CONSTA NADA CONSTA . LOCADO FÓRUM  CENTRAL LOCADO NÃO

6 JAGUARIAÍVA 80 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA PROJETO ARQUITETÔNICO P1500
COM PLEM ENTARES CONTRATADOS 

EM  ANDAM ENTO

1993-REF. AM PL.
2012-REF. COBERTURA
2015-PREV. INCÊNDIO

2018-INST. ARCOND.
2018-REFORM A

FÓRUM  CENTRA L IN 1955 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

TERRENO DOADO

7 PAIÇANDU 93 LOCADO NADA CONSTA NADA CONSTA . LOCADO FÓRUM  CENTRAL LOCADO NÃO

8 MARINGÁ 117 ESTADO DO PARANÁ
LICITAÇÃO NOVO FÓRUM                             

0097510-68.2022                                                                    

TRD 7990187

EXECUTIVO NOVO FÓRUM
COM PLEM ENTARES CONTRATADOS 

RECEBIDOS TRD 7990187

2009-REF. AM PL.
2014-REPAROS GERAIS

2018-2019-INST. ARCOND.

FÓRUM  CENTRA L IN 1985 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

TERRENO DOADO

9 BOCAIÚVA DO SUL 122 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA PROJETO ARQUITETÔNICO P1500
COM PLEM ENTARES CONTRATADOS 

EM  ANDAM ENTO
2015-REPAROS ELET.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2019-REPAROS ATA

FÓRUM  CENTRA L IN 1978 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C
NÃO

10 PONTAL DO PARANÁ 156 MUNICÍPIO EM  LICITAÇÃO NOVO FÓRUM  

TRP 7527696
PROJETO ARQUITETÔNICO P1500

COM PLEMENTARES EM  ANÁLISE PARA 

RECEBIM ENTO

2014-INST. ARCOND.

2014-2017-REPAROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2021-REPAROS ATA

IM ÓVEL CEDIDO AO TJPR PELA 
PREFEITURA  M UNICIPAL

TERRENO DOADO

11 PARANAGUÁ 154 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM
TERRENO ELEITO AGUARDANDO 

LEGALIZAÇÃO

2013-REF. AM PL.
2015-REFORM A

2017-2018-REPAROS COBERT.
2019-INST. ARCOND.

FÓRUM  CENTRA L IN 1975 TRD 1975
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

PROPOSTO

12 CORBÉLIA 157 ESTADO DO PARANÁ EM OBRA NOVO FÓRUM NADA CONSTA .
2002-REF. AM PL.

2014-INST. ARCOND.
2014-REF. ELÉTRICA REPAROS

FÓRUM  CENTRA L IN 1977 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

TERRENO DOADO

13 IRATI 162 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO
LICITAÇÃO COM PLEM ENTARES 

SUSPENSA ATÉ 30/01/2023

2017-INST. CFTV
2019-INST. ARCOND.

2019-REPAROS
2020-INST. ARCOND.

FÓRUM  CENTRA L IN 1997 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

TERRENO DOADO

14 CLEVELÂNDIA 153 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA PROJETO ARQUITETÔNICO P1500 EM  LICITAÇÃO COM PLEM ENTARES

1986-REFORM A

2014-INST. ARCOND.
2017-REPAROS

2018-CFTV

2019-SONORIZAÇÃO JÚRI

FÓRUM  CENTRA L IN 1953 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

TERRENO DOADO

15 ANTONINA 170 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM
ESTUDO DE VIABILIDADE A 

PROGRAM AR

2008-REF. COBERTURA

2013-INST. ARCOND.
2016-REPAROS

2018-INST. ARCOND.

2020-REF. ELÉTRICA

FÓRUM  CENTRAL IN N/C TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C
TERRENO DOADO

16 MORRETES 174 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA NADA CONSTA
TERRENO ELEITO AGUARDANDO 

LEGALIZAÇÃO

2003-REF. AM PL.
2011-REF. ELÉTRICA

2016-REFORM A CONT.
2020-INST. ARCOND.

FÓRUM  CENTRA L IN 1955 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

PROPOSTO

17 PARANAVAÍ 179 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA
PROJETO ARQUITETÔNICO DEA NOVO 

FÓRUM
COM PLEM ENTARES CONTRATADOS 

EM  ANDAM ENTO

2001-REF. AM PL.
2004-REFORM A

2013-INST. ARCOND.

2018-2019-REPAROS                                                            
2020-Reparos Ata

FÓRUM  CENTRA L IN 1980 TRD 1980
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

TERRENO DOADO

18 SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 181 TJPR NADA CONSTA PROJETO ARQUITETÔNICO P5000
LICITAÇÃO COM PLEM ENTARES 

SUSPENSA ATÉ 30/01/2023

2013-2015-REPAROS
2017-2018-INST. ARCOND.

2019-REPAROS
2019-CFTV E SONORIZAÇÃO

2019-NOBREAK E PLATAFORM A

FÓRUM  CENTRA L IN 1987 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

TERRENO DOADO

19 RIBEIRÃO DO PINHAL 185 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA PROJETO ARQUITETÔNICO P1500 EM  LICITAÇÃO COM PLEM ENTARES
2004-REFORM A
2015-REPAROS

2015-2017-INST. ARCOND.

FÓRUM  CENTRA L IN 1969 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

TERRENO DOADO

20 PIRAÍ DO SUL 185 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM
TERRENO ELEITO AGUARDANDO 

LEGALIZAÇÃO

2000-REFORM A
2014-INST. ARCOND.
2014-PREV. INCÊND.

2016-REPAROS

FÓRUM  CENTRA L IN 1963 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C
PROPOSTO

21 TELÊMACO BORBA 202 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA
PROJETO ARQUITETÔNICO DEA 

REFORMA E AMPLIAÇÃO
ESCOPO A DEFINIR PELA DIREÇÃO DEA

2014-INST. ARCOND.
2015-REF. ENTRADA ENERGIA

2016-REF. INST. ELÉTRICA
2020-REPAROS ATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2020-REPAROS ELÉTRICA E 

FÓRUM  CENTRA L IN 1984 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C
TERRENO DOADO

22 FRANCISCO BELTRÃO 210 ESTADO DO PARANÁ EM OBRA NOVO FÓRUM NADA CONSTA .

2013-REPAROS
2018-REPAROS

2019-INST. ARCOND.

2019-INST. PLAT. DEF. REPAROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2020-INST. ELÉTRICAS E CFTV

FÓRUM  CENTRA L IN 1996 TRD 1996
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

TERRENO DOADO

23 PIRAQUARA 210 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA EXECUTIVO REFORMA E AMPLIAÇÃO EM  ANÁLISE TERRENOS

2004-REP. COBERTURA
2010-INST. CENTRAL TELEF.

2018-INST. ARCOND.
2018-SIST. SOM
2020-REPAROS

FÓRUM  CENTRA L IN 1987 TRD 1988
Expediente Obra 22.690/1985

Expediente Pro jetos N/C

PROPOSTO

24 SENGÉS 214 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM EM  ANÁLISE NOVO TERRENO

1998-REF. AM PL.
2014-INST. ARCOND.

2015-AM PL. REDE ELÉTRICA
2017-REFORM A

2018-ESTACIONAM ENTO

FÓRUM  CENTRA L IN 1969 TRD 1969
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

TERRENO DOADO

25 URAÍ 214 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA PROJETO ARQUITETÔNICO P1500 EM  LICITAÇÃO COM PLEM ENTARES

1997-REF. AM PL.

2011-REP. COBERTURA
2015-REP. ELÉTRICA
2015-INST. ARCOND.

2019-REPAROS

FÓRUM  CENTRA L IN 1966 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

TERRENO DOADO

26 UNIÃO DA VITÓRIA 223 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA PROJETO ARQUITETÔNICO P10000
COM PLEM ENTARES CONTRATADOS 

EM  ANDAM ENTO

2014-INST. ARCOND.
2016-REPAROS

2019-REPAROS ATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2020-REPAROS ATA

FÓRUM  CENTRA L IN 1997 TRD 1997
Expediente Obra 11.592/1994
Expediente Pro jetos N/C

TERRENO DOADO

27 PEABIRÚ 225 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA PROJETO ARQUITETÔNICO P1500
EM  LICITAÇÃO NOVO FÓRUM TRP 

7937720

1988-REF. AM PL.
2001-REF. AM PL.
2013-REPAROS

2016-REFORM A
2018-INST. ARCOND.

FÓRUM  CENTRA L IN 1966 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

TERRENO DOADO

28 SARANDI 231 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA
PROJETO ARQUITETÔNICO DEA 

REFORMA E AMPLIAÇÃO

TERRENO LEGALIZADO
ESTUDO DE VIABILIDADE A 

PROGRAM AR

2013-NOVO FÓRUM

2014-INST. ARCOND.
2018-REF. AM PL.
2019-REPAROS

FÓRUM  CENTRA L IN 2004 TRD 2004
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

NÃO

29 PITANGA 230 ESTADO DO PARANÁ REFORM A NADA CONSTA
ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE 

VIABILIDADE TÉCNICA

1991-REF. AM PL.

2010-REFORM A
2013-2014-INST. ARCOND.
2015-ENTRADA ENERGIA

FÓRUM  CENTRA L IN 1969 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

TERRENO DOADO

30 JAGUAPITÃ 230 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA NADA CONSTA EM  ANÁLISE TERRENOS

2003-REF. AM PL.
2010-INST. CENTRAL TELEF.

2013-INST. ARCOND.
2018-REFORM A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2021-AR CONDICIONADO

FÓRUM  CENTRA L IN 1966 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

PROPOSTO

31 JANDAIA DO SUL 231 ESTADO DO PARANÁ REFORM A PROJETO ARQUITETÔNICO P1800
COM PLEM ENTARES CONTRATADOS 

EM  ANDAM ENTO

2004-REF. AM PL.
2012-2013-REPAROS
2014-INST. ARCOND.

FÓRUM  CENTRA L IN 1965 TRD 1965
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

TERRENO DOADO

32 MANDAGUARÍ 237 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA NADA CONSTA
SOLICITAR À COM ARCA OFERTA DE 

TERRENOS

2004-REF. AM PL.
2012-REFORM A

2014-INST. ARCOND.
2014-2017-REPAROS

FÓRUM  CENTRA L IN 1977 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C
NÃO

33 SÃO JOÃO DO TRIUNFO 252 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA NADA CONSTA
SOLICITAR À COM ARCA OFERTA DE 

TERRENOS

2011-REPAROS
2016-COBERTURA ESTAC.

2018-REPAROS
2020-INST. ARCOND.

FÓRUM  CENTRA L IN 1964 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

NÃO

34 TEIXEIRA SOARES 264 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA NADA CONSTA
SOLICITAR À COM ARCA OFERTA DE 

TERRENOS

2011-REF. ACESSIBILIDADE

2014-INST. ARCOND.
2015-ADEQ. ENTRADA ENERGIA

2020-REPAROS

FÓRUM  CENTRA L IN 1985 TRD 1985
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

NÃO

35 CÂNDIDO DE ABREU 271 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA NADA CONSTA
ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE 

VIABILIDADE TÉCNICA

2013-INST. ARCOND.
2018-REPAROS

2019-REPAROS
2020-REPAROS                                                                                                            

2021-AR CONDICONADO

FÓRUM  CENTRA L IN 1985 TRD 1985
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

PROPOSTO

36 PRUDENTÓPOLIS 277 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA PROJETO ARQUITETÔNICO P1800
COM PLEM ENTARES CONTRATADOS 

EM  ANDAM ENTO

2003-REF. AM PL.

2014-INST. ARCOND.
2015-REPAROS

2018-PREV. INC. E CFTV
2019-REFORM A

FÓRUM  CENTRA L IN 1988 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

TERRENO DOADO

37 SANTA MARIANA 276 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA NADA CONSTA .

1986-REF. AM PL.
2002-REF. AM PL.

2003-REPAOS

2013-INST. ARCOND.

FÓRUM  CENTRA L IN 1977 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C
NÃO

38 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 279 ESTADO DO PARANÁ REPAROS
PROJETO ARQUITETÔNICO DEA 

REFORMA E AMPLIAÇÃO

TERRENO ELEITO AGUARDANDO 

LEGALIZAÇÃO

2004-REF. AM PL.
2014-INST. ARCOND.

2016-REFORM A
2020-REPAROS

FÓRUM  CENTRAL IN 1991 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

PROPOSTO

39 MANDAGUAÇÚ 287 ESTADO DO PARANÁ REPAROS ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM
ESTUDO DE VIABILIDADE A 

PROGRAM AR

2015-REF. ELÉTRICA
2017-REFORM A

2018-INST. ARCOND.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2019-REPAROS ATA

FÓRUM  CENTRA L IN 1982 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Pro jetos N/C

TERRENO DOADO

40 MARIALVA 293 ESTADO DO PARANÁ REPAROS PROJETO ARQUITETÔNICO P1800
COM PLEM ENTARES CONTRATADOS 

EM  ANDAM ENTO

2010-REF. ACESSIBILIDADE
2014-REF. ENTR. ENERGIA

2016-REPAROS COBERTURA
2018-INST. ARCOND.                                 

2020- REFORM A   R$ 432.421,55

FÓRUM  CENTRA L IN 1996 TRD 1997
Expediente Obra 15.447/1992

Expediente Pro jetos N/C

TERRENO DOADO

RELATÓRIO RANQUEAMENTO DE COMARCAS
RANQUEAMENTO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 114/2010 CNJ
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4. DESEMBOLSOS TOTAIS 

No decorrer do período foram realizados desembolsos pelo TJPR no valor de R$ 14.618.092,91 

correspondentes a 23,55 % do valor inicialmente planejado de R$ 62.080.295,25 para o 

quadrimestre, desembolsos estes segundo as seguintes classes: 

 Desembolso nos meses do 
relatório 

Desembolso acumulado no ano 

Obras em execução ou em 
Recebimento  

R$ 10.997.474,12 
 

R$ 10.997.474,12 
 

 
Projetos complementares 

R$  134.859,52 R$  134.859,52 

 
Manutenção e Atas  

R$  4.596.780,09 R$  4.596.780,09 

 R$  15.729.113,73 R$  15.729.113,73 

 

4.1 EVOLUÇÃO PLURIANUAL DOS DESEMBOLSOS TOTAIS  
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5. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E ATAS 

 

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E DE ATAS VIGENTES 

a. Manutenção Elevadores 

b. Manutenção Ar condicionado 

c. Manutenção Geradores 

d. Manutenção Predial (DEA fiscal do contrato, DP gestor do contrato) 

e. Manutenção Sala Segura e Data Center 

f. Atas de Reparos e Serviços Comuns de Engenharia 

g. Ata de Instalação de Ar condicionado 

h. Demais contratações eventuais em regime de dispensa e lâmpadas LED 

 

Os contratos de manutenção e atas de registros de preços administrados pelo Departamento de 
Engenharia e Arquitetura foram responsáveis no período por desembolsos no valor de R$ 
4.596.780,09 e acumulado anual de R$ 4.596.780,09, sendo que estes valores seguem as 
distribuições conforme apresentadas no gráfico abaixo: 
 

 

 

6. DISCRIMINAÇÃO DOS CONTRATOS 

 

As cores indicativas do campo VIGÊNCIA das planilhas indica necessidade de atenção face à 

próximo esgotamento da vigência do contrato: verde (não necessita atenção), amarelo (final da 

vigência próximo) e vermelho (contrato vencido). 
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6.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e 

corretiva com fornecimento integral de peças em elevadores e plataformas elevatórias 

instaladas em prédios do Tribunal de Justiça em Comarcas da Regional especificada. 

 

Regional Contratado Vigência Valor contrato 

Regional Leste  THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 13/10/2023 R$ 510.487,83 

Regional Oeste THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 13/10/2023 R$ 140.515,56 

Regional Norte  THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 04/11/2023 R$ 154.415,75 

 

Desembolso no período do Relatório R$ 323.547,59 

Desembolso acumulado no ano do Relatório R$ 323.547,59 

 

 

 

6.2 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e 

corretiva com fornecimento integral de peças em equipamentos de climatização de ar instalados 

em prédios do tribunal de justiça. 

 

Destino Contratado Vigência Valor contrato 

Paraná total GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO 

LTDA 

01/03/2024 R$ 6.081.099,96 

 

Desembolso no período do Relatório R$ 1.505.196,21 

Desembolso acumulado no ano do Relatório R$ 1.505.196,21 
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6.3 MANUTENÇÃO GERADORES 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e 

corretiva nos geradores de emergência dos prédios do tribunal de justiça do estado do paraná, 

com fornecimento integral de peças. 

Destino Contratado Vigência Valor contrato 

Paraná total EFL SILVA MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS E 

GERADORES - ME 

18/08/2023 R$ 81.055,56 

 

Desembolso no período do Relatório R$ 27.018,52 

Desembolso acumulado no ano do Relatório R$ 27.018,52 
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6.4 MANUTENÇÃO PREDIAL 

 

Objeto: Contratação de prestação de serviços continuados de manutenção predial para 

atendimento das sedes administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Paraná, 

com fornecimento de mão de obra exclusiva, equipamentos, ferramentas e veículos, além de 

materiais e insumos, para a realização dos serviços. Contrato sob gestão do Departamento do 

Patrimônio, sendo a Divisão de Manutenção do DEA a fiscal do contrato. 

 

Destino Contratado Vigência Valor contrato 

Paraná EQS ENGENHARIA S.A. 05/04/2023 R$ 13.219.489,12 

 

Desembolso no período do Relatório R$ 3.839.915,73 

Desembolso acumulado no ano do Relatório R$ 3.839.915,73 

 

 

 

6.5 MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER 

 

Objeto 1: Contratação de empresa especializada para serviços continuados de suporte e 

manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva, com fornecimento integral de peças, 

para Sala Cofre, Sala de UPS e Geradores, instalados na Sede Álvaro Ramos. 

 

Destino Contratado Vigência Valor contrato 

Sede Álvaro Ramos VIRTUAL INFRAESTRUTURA E 

ENERGIA LTDA 

28/07/2023 R$ 403.635,13 

 

Objeto 2: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de 

suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva para sala segura e todos 
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seus subsistemas tais como climatização, detecção e combate a incêndio, automação, 

supervisão, monitoramento, ups e gerador de energia, com fornecimento de peças, instalados 

no Prédio Anexo ao Palácio da Justiça. 

 

 

Destino Contratado Vigência Valor contrato 

Sede Prédio Anexo VIRTUAL INFRAESTRUTURA E 

ENERGIA LTDA 

01/04/2023 R$ 308.123,57 

 

Desembolso no período do Relatório (contratos 1 e 2) R$ 98.968,46 

Desembolso acumulado no ano do Relatório (contratos 1 e 2) R$ 98.968,46 

 

 

 

 

6.6 ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

 

Objeto: Registro de preços para fornecimento e instalação de equipamentos de climatização de 

ar do tipo split a serem instalados em prédios do tribunal de justiça em todas as comarcas do 

estado do paraná. 

Destino Contratado Vigência Valor máximo 

Paraná total ARBOM COMÉRCIO DE 

REFRIGERAÇÃO EIRELI 

23/06/2023 R$ 1.200.000,00 

Desembolso no período do Relatório R$ 0,00 

Desembolso acumulado no ano do Relatório R$ 0,00 
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6.7 DEMAIS CONTRATAÇÕES EM REGIME DE DISPENSA E LÂMPADAS LED 

 

Destino/objeto Contratado Vigência Valor contratado 

ESTADO – instalação 

lâmpadas LED 

CONSTRUTORA MORAIS E 

LAGE LTDA EPP 

10/01/2023 

 

R$ 3.400.089,00 

 

Desembolso no período do Relatório R$ 800.419,27 

Desembolso acumulado no ano do Relatório R$ 800.419,27 

 

 

 


