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O presente relatório apresenta as obras e serviços de engenharia e arquitetura, inclusive 

projetos, em execução e/ou planejamento de contratação pelo Departamento de Engenharia e 

Arquitetura. 

Em análise dos contratos relacionados na Planilha Plano de Obras TJPR e Planejamento de 

Projetos e Ações DEA-TJPR gerenciada por DEA-DPCE e verificando os respectivos protocolos, 

apresentamos os dados atualizados referentes ao mês do relatório até o dia 17/07/2023.  

Observações: 

1. Percentual físico e percentual financeiro realizado/consolidado – obras e projetos: 

a. Todo dado indicado de % financeiro executado refere-se ao desempenho 

financeiro até a data do relatório, ou seja, pagamento consolidado pelo DEF, 

Departamento Econômico Financeiro. 

b. O desempenho financeiro guarda aproximação com o desempenho físico, uma 

vez que as medições somente são remuneradas conforme a evolução física da 

obra, portanto para facilidade de coleta de dados e apresentação do cenário 

macro, onde não houver dados ou relatórios de medição de obra ou serviço 

referentes ao desempenho físico, está-se considerando desempenho financeiro 

consolidado como equivalente a desempenho físico efetivo. 

2. Obra em recebimento / inaugurada ou ocupada 

a. Para as finalidades deste relatório, obras deixam de ser consideradas como “em 

andamento” a partir de: 1) sua ocupação ou inauguração, 2) o pagamento da 

última parcela de medição ou 3) a emissão do Termo de Recebimento 

Provisório; 

b. Em geral, as obras nas situações acima indicadas já dispõem, pelo menos, do 

Termo de Recebimento Provisório, ainda que remanesçam em andamento 

pequenos serviços posteriores para atender pendências indicadas pela 

fiscalização e que impedem a emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 
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1. PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO. 

 

1.1 OBRAS EM ANDAMENTO: 7 OBRAS 

 

1 LONDRINA - FÓRUM CRIMINAL EM OBRA BLOCO CRIMINAL STATUS 

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 63.955.098,48 ATRASADO 

  Emissão OES março, 2020   

  Data prevista conclusão junho, 2023   

  Prazo previsto execução (meses) 39   

  Prazo decorrido de execução (meses) 40   

  % fisico realizado 47,98%   

  Medição realizada 12ª / 20   

  Financeiro realizado R$ 30.685.518,14   

  Saldo a pagar R$ 33.269.580,34   

  Termo de Recebimento     
    

2 AMPÉRE - PADRÃO 1800 EM OBRA NOVO FÓRUM STATUS 

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 6.610.937,15 ATRASADO 

  Emissão OES outubro, 2019   

  Data prevista conclusão junho, 2022   

  Prazo previsto execução (meses) 31   

  Prazo decorrido de execução (meses) 44   

  % fisico realizado 41,83%   

  Medição realizada 11ª / 14     

  Financeiro realizado R$ 2.765.637,88   

  Saldo a pagar R$ 3.845.299,27   

  Termo de Recebimento     
    

3 FRANCISCO BELTRÃO - PADRÃO 10.000 EM OBRA NOVO FÓRUM STATUS 

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 45.199.004,14 ATRASADO 

  Emissão OES outubro, 2020   

  Data prevista conclusão abril, 2023   

  Prazo previsto execução (meses) 29   

  Prazo decorrido de execução (meses) 32   

  % fisico realizado 72,97%   

  Medição realizada 13ª / 18   

  Financeiro realizado R$ 32.980.715,30   

  Saldo a pagar R$ 12.218.288,84   

  Termo de Recebimento     

    

4 CORBÉLIA - PADRÃO 1500 EM OBRA NOVO FÓRUM STATUS 

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 9.394.656,50 ATRASADO 

  Emissão OES novembro, 2021   
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  Data prevista conclusão janeiro, 2023   

  Prazo previsto execução (meses) 13   

  Prazo decorrido de execução (meses) 19   

  % fisico realizado 17,35%   

  Medição realizada 4ª / 13   

  Financeiro realizado R$ 1.629.827,06   

  Saldo a pagar R$ 7.764.829,44   

  Termo de Recebimento     

    

5 NOVA AURORA - PADRÃO 1500 EM OBRA NOVO FÓRUM STATUS 

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 10.382.432,41 ALERTA 

  Emissão OES agosto, 2022   

  Data prevista conclusão agosto, 2023   

  Prazo previsto execução (meses) 12   

  Prazo decorrido de execução (meses) 11   

  % fisico realizado 25,97%   

  Medição realizada 5ª / 12   

  Financeiro realizado R$ 2.696.395,13   

  Saldo a pagar R$ 7.686.037,28   

  Termo de Recebimento     

    

6 TERRA RICA - PADRÃO 1500 EM OBRA NOVO FÓRUM STATUS 

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 11.198.000,00 ALERTA 

  Emissão OES outubro, 2022   

  Data prevista conclusão outubro, 2023   

  Prazo previsto execução (meses) 12   

  Prazo decorrido de execução (meses) 8   

  % fisico realizado 30,86%   

  Medição realizada 5ª / 12   

  Financeiro realizado R$ 3.455.405,10   

  Saldo a pagar R$ 7.742.594,90   

  Termo de Recebimento     

    

7 CAMPO MOURÃO EM OBRA USINA FOTOVOLTAICA STATUS 

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 30.779.582,30 OK 

  Emissão OES maio, 2023   

  Data prevista conclusão fevereiro, 2024   

  Prazo previsto execução (meses) 9   

  Prazo decorrido de execução (meses) 2   

  % fisico realizado 0,00%   

  Medição realizada 0 / 9   

  Financeiro realizado R$ 0,00   

  Saldo a pagar R$ 30.779.582,30   

  Termo de Recebimento     
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Análise de desempenho anual de desembolsos com obras em andamento: 

 

 

 

1.2 OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL – 18 OBRAS 

 

1 COLORADO - PADRÃO 1500 CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO 

  Valor máximo estimado licitação   sigiloso 

  Início da licitação   junho, 2023 

  Fase atual   Em licitação 

    

2 JANDAIA DO SUL - PADRÃO 1500 CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO 

  Valor máximo estimado licitação   sigiloso 

  Início da licitação   junho, 2023 

  Fase atual   Em licitação 

    

3 LOANDA - PADRÃO 1500 CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO 

  Valor máximo estimado licitação   sigiloso 

  Início da licitação   junho, 2023 

  Fase atual   Em licitação 

    

4 MARIALVA - PADRÃO 1500 CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO 

  Valor máximo estimado licitação   sigiloso 

  Início da licitação   junho, 2023 

  Fase atual   Em licitação 

    

5 PRUDENTÓPOLIS CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO 

  Valor máximo estimado licitação   sigiloso 

  Início da licitação   junho, 2023 

  Fase atual   Em licitação 
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6 QUEDAS DO IGUAÇU - PADRÃO 1500 CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO 

  Valor máximo estimado licitação   sigiloso 

  Início da licitação   junho, 2023 

  Fase atual   Em licitação 

    

7 SÃO MATEUS DO SUL - PADRÃO 1500 CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO 

  Valor máximo estimado licitação   sigiloso 

  Início da licitação   junho, 2023 

  Fase atual   Em licitação 

    

8 IPORÃ - PADRÃO 650 PLUS CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO 

  Valor máximo estimado licitação   sigiloso 

  Início da licitação   junho, 2023 

  Fase atual   Em licitação 

    

9 PEABIRU - PADRÃO 650 PLUS CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO 

  Valor máximo estimado licitação   sigiloso 

  Início da licitação   junho, 2023 

  Fase atual   Em licitação 

    

10 PONTAL DO PARANÁ - PADRÃO 650 PLUS CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO 

  Valor máximo estimado licitação   sigiloso 

  Início da licitação   junho, 2023 

  Fase atual   Em licitação 

    

11 BOCAIÚVA DO SUL - PADRÃO 650 CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO 

  Valor máximo estimado licitação   sigiloso 

  Início da licitação   junho, 2023 

  Fase atual   Em licitação 

    

12 CARLÓPOLIS - PADRÃO 650 CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO 

  Valor máximo estimado licitação   sigiloso 

  Início da licitação   junho, 2023 

  Fase atual   Em licitação 

    

13 CENTENÁRIO DO SUL - PADRÃO 650 CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO 

  Valor máximo estimado licitação   sigiloso 

  Início da licitação   junho, 2023 

  Fase atual   Em licitação 

    

14 JOAQUIM TÁVORA - PADRÃO 650 CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO 

  Valor máximo estimado licitação   sigiloso 

  Início da licitação   junho, 2023 

  Fase atual   Em licitação 
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15 MANGUEIRINHA - PADRÃO 650 CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO 

  Valor máximo estimado licitação   sigiloso 

  Início da licitação   junho, 2023 

  Fase atual   Em licitação 

    

16 RIBEIRÃO DO PINHAL - PADRÃO 650 CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO 

  Valor máximo estimado licitação   sigiloso 

  Início da licitação   junho, 2023 

  Fase atual   Em licitação 

    

17 SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PADRÃO 650 CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO 

  Valor máximo estimado licitação   sigiloso 

  Início da licitação   junho, 2023 

  Fase atual   Em licitação 

    

18 URAÍ - PADRÃO 650 CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO 

  Valor máximo estimado licitação   sigiloso 

  Início da licitação   junho, 2023 

  Fase atual   Em licitação 

 

 

1.3. PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 7 PROJETOS 

 

1 
CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO 
PROJETOS 

COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO  

STATUS 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 4.981.060,31 ATRASADO 

  Contratado PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA 

  Emissão OES junho, 2018   

  Prazo previsto execução (meses) 56   

  Prazo decorrido de execução (meses) 61   

  % financeiro realizado consolidado 25,00%   

  Saldo a pagar R$ 3.735.795,24   

        
    

2 COLOMBO - PROJETOS 
COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO 

STATUS 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 457.187,55 ATRASADO 

  Contratado 
SOBE SERVIÇOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS 
LTDA. ME 

  

  Emissão OES dezembro, 2019   

  Prazo previsto execução (meses) 36   

  Prazo decorrido de execução (meses) 43   

  % financeiro realizado consolidado 58,79%   

  Saldo a pagar R$ 188.408,65   
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3 PONTA GROSSA - PROJETOS 
COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO 

STATUS 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 784.739,75 ATRASADO 

  Contratado ENAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 

  Emissão OES (reinicio de contrato) outubro, 2020   

  Prazo previsto execução (meses) 26   

  Prazo decorrido de execução (meses) 33   

  % financeiro realizado consolidado 54,75%   

  Saldo a pagar R$ 355.132,89   
    

4 
3 FORUNS P10000 - CAMPO 
MOURÃO, PARANAVAÍ, UNIÃO DA 
VITÓRIA 

COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO 

STATUS 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 447.447,00 ATRASADO 

  Contratado PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME 

  Emissão OES (reinicio de contrato) julho, 2020   

  Prazo previsto execução (meses) 7   

  Prazo decorrido de execução (meses) 36   

  % financeiro realizado consolidado 24,70%   

  Saldo a pagar R$ 336.927,59   
    

5 

10 FÓRUNS P1500 - NOVA AURORA, 
JAGUARIAÍVA, BOCAIÚVA DO SUL, 
PONTAL DO PARANÁ, TERRA RICA, 
PEABIRÚ, IPORÃ, SÃO JERÔNIMO DA 
SERRA, MANGUEIRINHA, 
WENCEWSLAU BRAZ 

COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO 

STATUS 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 397.624,71 ATRASADO 

  Contratado JCASTRO&PERTSCHI ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME 

  Emissão OES (reinicio de contrato) fevereiro, 2021   

  Prazo previsto execução (meses) 12   

  Prazo decorrido de execução (meses) 28   

  % financeiro realizado consolidado 75,88%   

  Saldo a pagar R$ 95.920,14   
    

6 

7 FÓRUNS - JANDAIA DO SUL, 
PRUDENTÓPOLIS, QUEDAS DO 
IGUAÇU, LOANDA, MARIALVA, SÃO 
MATEUS DO SUL, COLORADO 

COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO 

STATUS 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 208.999,00 ATRASADO 

  Contratado PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME 

  Emissão OES (reinicio de contrato) julho, 2021   

  Prazo previsto execução (meses) 12   

  Prazo decorrido de execução (meses) 24   

  % financeiro realizado consolidado 58,28%   

  Saldo a pagar R$ 87.199,20   
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7 
CURITIBA - SEDE MAUÁ (USINA 
FOTOVOLTAICA) 

COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 
ANDAMENTO 

STATUS 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 23.485,00 ATRASADO 

  Contratado ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 

  Emissão OES (reinicio de contrato) fevereiro, 2023   

  Prazo previsto execução (meses) 2   

  Prazo decorrido de execução (meses) 4   

  % financeiro realizado consolidado 0,00%   

  Saldo a pagar R$ 23.485,00 0 

 

 

Análise de desempenho anual de desembolsos com projetos complementares: 

 

 

  



10 
 

 

1.4. PROJETOS COMPLEMENTARES EM CONTRATAÇÃO/PREPARAÇÃO: 0 PROJETOS 

 

 

1.5. ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES: 18 ETPs 

 

Foram elaborados 18 estudos técnicos preliminares, para licitação de novos Fóruns nas 

comarcas de Colorado, Jandaia do Sul, Loanda, Marialva, Prudentópolis, Quedas do Iguaçu, São 

Mateus do Sul, Iporã, Peabiru, Pontal do Paraná, Bocaiúva do Sul, Carlópolis, Centenário do Sul, 

Joaquim Távora, Mangueirinha, Ribeirão do Pinhal, São Jerônimo da Serra e Uraí.  

 

1.6. TERRENOS EM ANÁLISE OU LEGALIZAÇÃO DE DOAÇÃO: 13 TERRENOS 

Conforme evidenciado na planilha de controle abaixo, não houve no mês do relatório alteração 
de significativa de status nas aquisições de imóveis da classe patrimonial terreno em curso. 

 

Nº COMARCA STATUS Protocolo   Área e situação de Terreno 

1 ALTO PARANÁ 

TERRENO OFERTADO CONSIDERADO 
INADEQUADO 

AGUARDA POSICIONAMENTO DA 
COMARJCA 

0044842-
67.2015 

7159920 
4.393,37 m² 

(terreno proposto) 

2 MORRETES  
TERRENO ELEITO AGUARDANDO 

LEGALIZAÇÃO 
0065613-
61.2018 

7649592 
8.447,84 m² 

(terreno eleito) 

3 PIRAÍ DO SUL  
TERRENO ELEITO AGUARDANDO 

LEGALIZAÇÃO 
0065866-
15.2019 

7158450 
5.000,00 m² 

(terreno proposto) 

4 CÂNDIDO DE ABREU 
ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE 

TÉCNICA 
0017074-
64.2018 

8188927 
6.052,54 m² 

(terreno proposto) 

5 PARANAGUÁ  
TERRENO ELEITO AGUARDANDO 

LEGALIZAÇÃO 
0083854-
54.2016 

9160960 
14.903,07 m² 

(terreno eleito) 

6 
SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS  

TERRENO ELEITO AGUARDANDO 
LEGALIZAÇÃO 

0055920-
19.2019 

8220582 
6.910,83 m² 

(terreno propsto) 

7 CAPANEMA  
MUNICÍPIO DECIDIU DAR OUTRA 

DESTINAÇÃO AO TERRENO 
0026468-
61.2019 

9258151 
6.712,99 m² 

(terreno proposto) 

8 SENGÉS  EM ANÁLISE NOVO TERRENO 
0095784-
64.2019 

9184841 

4.240,4 m² 
(terreno doado) 

Novo terreno ofertado 
4.820,68 m² 

9 
SÃO MIGUEL DO 
IGUAÇÚ  

EM ANÁLISE TERRENOS 
0061298-
53.2019 

8866500 
5.000,00 m² 

(terreno proposto) 

10 PITANGA 
ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE 

TÉCNICA 
0086215-
39.2019 

8827848 

10.000,00 m² 
(terreno doado) 

Pedida reversão da doação 
Novo terreno proposto, 

10.000,00 m² 
(terreno proposto) 

11 MEDIANEIRA  EM ANÁLISE TERRENOS 
0053483-
05.2019 

7978388 
6.880,00 m² 

(terreno proposto) 

12 PIRAQUARA EM ANÁLISE TERRENOS 
0080776-
47.2019 

6366887 

5.732,87 m² 
(terreno proposto)  

4.617,35 m² 
(Terreno do Fórum Atual) 

13 JAGUAPITÃ EM ANÁLISE TERRENOS 
0075981-
27.2021 

9014038 Em análise de novas áreas 
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2. RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO TJPR 

 

 

EMISSÃO

12/07/2023

910
724
103
59

27,1

323.296,67

35.010,56

34.367,38

392.674,61

193.034,93

585.709,54

643.277,41

128.193,64

197.843,75

969.314,80

                   D 45 316.221,49

15 96.212,74

R$ 760.826.100,17

R$ 1.093.585.423,59

R$ 1.854.411.523,76

EM USO 

JUDICIÁRIO

SEM USO OU 

OUTROS USOS

162 0
2 46
14 11
8 4
6 1
4 0
1 0

                             TOTAL GERAL DE EDIFICAÇÕES NO INTERIOR                               A      197                         C 62

obs: imóveis 2 a 6 referem-se a outros imóveis na Comarca, tais como casas de magistrados ocupadas ou não, imóveis cedidos, e outros sem uso ou com uso não judiciário)

                          TOTAL DE EDIFICAÇÕES DE CURITIBA                              B 36

PRÓPRIOS (TJPR):  3
PRÓPRIOS (ESTADO DO PARANÁ):   20

LOCADOS AO TJPR:  13
PRÓPRIOS SEM USO (JÁ COMPUTADOS NO TOTAL):   2

  (A+B) 233

  (A+B+C) 295

  (D) 45

(A+B+C+D) 340

                                          VALOR PATRIMONIAL TERRENOS

                                          VALOR PATRIMONIAL EDIFICAÇÕES

FÓRUNS CENTRAIS

QUADRO RESUMO GERAL DE ÁREAS CONSTRUÍDAS E DE TERRENOS (m²)

NOTA REFERENCIAL MÉDIA (Nota para fins de ranqueamento)
ÍNDICE FÍSICO MÉDIO (metragem quadrada construída na Comarca / nº varas judiciárias na Comarca)

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA CURITIBA
(uso judiciário e administrativo, próprios, locados ou cedidos)

ÁREA CONSTRUÍDA DE FÓRUNS EM USO (EXCETO CURITIB)

1.  EDIFICAÇÕES EM COMARCAS DO INTERIOR

NÚMERO DE EDIFICAÇÕES DO TJPR

                                          VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL TJPR

      ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO COMARCAS E CURITIBA

     NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS PROPOSTOS EM ANÁLISE OU JÁ ELEITOS

ÁREA TOTAL DE IMÓVEIS EM OUTROS USOS NÃO JUDICIÁRIOS OU SEM USO
(cedidos a 3º e/ou sem uso)

    NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS DOADOS

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA COMARCAS
(não inclui outras áreas cedidas a 3º, como casas de magistrados e outros imóveis de uso não judiciários)

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA TJPR
ÁREA TOTAL DE TERRENOS DE FÓRUNS CENTRAIS EM USO NAS COMARCAS

ÁREA TOTAL DE OUTROS TERRENOS  EM USO NAS COMARCAS

ÁREA TOTAL DE TERRENOS  EM USO EM CURITIBA

OBS: Valor patrimonial depreciado e atualizado, nos termos da Instrução Normativa nº 16/2018, e conforme Sistema Hermes

VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL - CONFORME SISTEMA HERMES

RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO

Comarcas com índice físico ABAIXO do índice físico médio
Comarcas com índice físico ACIMA do índice físico médio
Idade média das construções (anos)

ÁREA CONSTRUÍDA DE OUTROS IMÓVEIS EM USO JUDICIÁRIO
(fóruns antigos em uso, casas em uso forense, imóveis locados forenses)
(não inclui imóveis cedidos a 3º)

TOTAL GERAL DE UNIDADES

TOTAL DE EDIFICAÇÕES EM USO JUDICIÁRIO E ADMINISTRATIVO

TOTAL DE EDIFICAÇÕES INTERIOR E CAPITAL (EXCETO TERRENOS SEM USO)                     

TOTAL DE TERRENOS SEM USO (UNIDADES DOADAS)                     

FÓRUNS ANTIGOS

2.  EDIFICAÇÕES EM CURITIBA

IMÓVEIS 2

IMÓVEIS 3

IMÓVEIS 4

IMÓVEIS 5

IMÓVEIS 6
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3. RELATÓRIO RANQUEAMENTO COMARCAS TJPR (40 COMARCAS MAIS CARENTES) 

 

 

 

  

COMARCAS
NOTA 

REFERENCIAL

SITUAÇÃO DOMINIAL DO 
FÓRUM CENTRAL

HÁ OBRA/SERVIÇO EM 
ANDAMENTO?

HÁ PROJETOS EM 
ANDAMENTO?

FASE ATUAL ÚLTIMA AÇÃO DE OBRA ANO DA OBRA
TERRENO 
DOADO?

NOVA AURORA 32 MUNICÍPIO EM OBRA NOVO FÓRUM PROJETO ARQUITETÔNICO P1500 COMPLEMENTARES ENTREGUES
2014- REPAROS

2018- SIST. SEGURANÇA
FÓRUM CENTRLA CEDIDO AO TJPR TERRENO DOADO

AMPÉRE 35 MUNICÍPIO EM OBRA NOVO FÓRUM NADA CONSTA .
2014- INST. ARCOND.

2014- REPAROS
2016- REPAROS

IMÓVEL CEDIDO AO TJPR PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL

TERRENO DOADO

CENTENÁRIO DO SUL 50 MUNICÍPIO NADA CONSTA CONSTRUÇÃO FÓRUM PADRÃO 650 EM LICITAÇÃO
2013- INST. ARCOND.
2015- REF. ELÉTRICA
2019- INST. ARCOND.

FÓRUM CENTRAL IN 1987 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C

TERRENO DOADO

COLOMBO 73 ESTADO DO PARANÁ REPAROS PROJETO ARQUITETÔNICO P10000
COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 

ANDAMENTO

1999- AMPLIAÇÃO
2014- INST. ARCOND.

2015- CFTV
2018- REFORMA

FÓRUM CENTRAL IN 1977 TRD 1977
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C

TERRENO DOADO

QUATRO BARRAS 78 LOCADO NADA CONSTA NADA CONSTA . LOCADO FÓRUM CENTRAL LOCADO NÃO

JAGUARIAÍVA 80 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA PROJETO ARQUITETÔNICO P1500
COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 

ANDAMENTO

1993- REF. AMPL.
2012- REF. COBERTURA
2015- PREV. INCÊNDIO
2018- INST. ARCOND.

2018- REFORMA

FÓRUM CENTRAL IN 1955 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C
TERRENO DOADO

PAIÇANDU 93 LOCADO NADA CONSTA NADA CONSTA . LOCADO FÓRUM CENTRAL LOCADO NÃO

MARINGÁ 117 ESTADO DO PARANÁ
LICITAÇÃO NOVO FÓRUM                            

0097510- 68.2022                                                                    
TRD 7990187

EXECUTIVO NOVO FÓRUM
COMPLEMENTARES CONTRATADOS 

RECEBIDOS TRD 7990187

2009- REF. AMPL.
2014- REPAROS GERAIS

2018- 2019- INST. ARCOND.

FÓRUM CENTRAL IN 1985 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C
TERRENO DOADO

BOCAIÚVA DO SUL 122 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA CONSTRUÇÃO FÓRUM PADRÃO 650 EM LICITAÇÃO
2015- REPAROS ELET.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2019- REPAROS ATA

FÓRUM CENTRAL IN 1978 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C

NÃO

PONTAL DO PARANÁ 156 MUNICÍPIO EM LICITAÇÃO NOVO FÓRUM TRP 
7527696

CONSTRUÇÃO FÓRUM PADRÃO 650 PLUS EM LICITAÇÃO
2014- INST. ARCOND.
2014- 2017- REPAROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2021- REPAROS ATA

IMÓVEL CEDIDO AO TJPR PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL

TERRENO DOADO

PARANAGUÁ 154 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM
TERRENO ELEITO AGUARDANDO 

LEGALIZAÇÃO

2013- REF. AMPL.
2015- REFORMA

2017- 2018- REPAROS COBERT.
2019- INST. ARCOND.

FÓRUM CENTRAL IN 1975 TRD 1975
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C

PROPOSTO

CORBÉLIA 157 ESTADO DO PARANÁ EM OBRA NOVO FÓRUM NADA CONSTA .
2002- REF. AMPL.

2014- INST. ARCOND.
2014- REF. ELÉTRICA REPAROS

FÓRUM CENTRAL IN 1977 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C
TERRENO DOADO

IRATI 162 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO
LICITAÇÃO COMPLEMENTARES 

SUSPENSA ATÉ 30/01/2023

2017- INST. CFTV
2019- INST. ARCOND.

2019- REPAROS
2020- INST. ARCOND.

FÓRUM CENTRAL IN 1997 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C

TERRENO DOADO

CLEVELÂNDIA 153 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA CONSTRUÇÃO FÓRUM PADRÃO 650 EM LICITAÇÃO COMPLEMENTARES

1986- REFORMA
2014- INST. ARCOND.

2017- REPAROS
2018- CFTV

2019- SONORIZAÇÃO JÚRI

FÓRUM CENTRAL IN 1953 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C

TERRENO DOADO

ANTONINA 170 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM ESTUDO DE VIABILIDADE A PROGRAMAR

2008- REF. COBERTURA
2013- INST. ARCOND.

2016- REPAROS
2018- INST. ARCOND.
2020- REF. ELÉTRICA

FÓRUM CENTRAL IN N/C TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C

TERRENO DOADO

MORRETES 174 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA NADA CONSTA
TERRENO ELEITO AGUARDANDO 

LEGALIZAÇÃO

2003- REF. AMPL.
2011- REF. ELÉTRICA

2016- REFORMA CONT.
2020- INST. ARCOND.

FÓRUM CENTRAL IN 1955 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C

PROPOSTO

PARANAVAÍ 179 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA
PROJETO ARQUITETÔNICO DEA NOVO 

FÓRUM
COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 

ANDAMENTO

2001- REF. AMPL.
2004- REFORMA

2013- INST. ARCOND.
2018- 2019- REPAROS                                                            

2020- Reparos Ata

FÓRUM CENTRAL IN 1980 TRD 1980
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C
TERRENO DOADO

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 181 TJPR NADA CONSTA PROJETO ARQUITETÔNICO P5000
LICITAÇÃO COMPLEMENTARES 

SUSPENSA ATÉ 30/01/2023

2013- 2015- REPAROS
2017- 2018- INST. ARCOND.

2019- REPAROS
2019- CFTV E SONORIZAÇÃO

2019- NOBREAK E PLATAFORMA

FÓRUM CENTRAL IN 1987 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C

TERRENO DOADO

RIBEIRÃO DO PINHAL 185 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA CONSTRUÇÃO FÓRUM PADRÃO 650 EM LICITAÇÃO
2004- REFORMA
2015- REPAROS

2015- 2017- INST. ARCOND.

FÓRUM CENTRAL IN 1969 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C
TERRENO DOADO

PIRAÍ DO SUL 185 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM
TERRENO ELEITO AGUARDANDO 

LEGALIZAÇÃO

2000- REFORMA
2014- INST. ARCOND.
2014- PREV. INCÊND.

2016- REPAROS

FÓRUM CENTRAL IN 1963 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C

PROPOSTO

TELÊMACO BORBA 202 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA
PROJETO ARQUITETÔNICO DEA REFORMA 

E AMPLIAÇÃO
ESCOPO A DEFINIR PELA DIREÇÃO DEA

2014- INST. ARCOND.
2015- REF. ENTRADA ENERGIA

2016- REF. INST. ELÉTRICA
2020- REPAROS ATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2020- REPAROS ELÉTRICA E CFTV

FÓRUM CENTRAL IN 1984 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C
TERRENO DOADO

FRANCISCO BELTRÃO 210 ESTADO DO PARANÁ EM OBRA NOVO FÓRUM NADA CONSTA .

2013- REPAROS
2018- REPAROS

2019- INST. ARCOND.
2019- INST. PLAT. DEF. REPAROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2020- INST. ELÉTRICAS E CFTV

FÓRUM CENTRAL IN 1996 TRD 1996
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C

TERRENO DOADO

PIRAQUARA 210 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA EXECUTIVO REFORMA E AMPLIAÇÃO EM ANÁLISE TERRENOS

2004- REP. COBERTURA
2010- INST. CENTRAL TELEF.

2018- INST. ARCOND.
2018- SIST. SOM
2020- REPAROS

FÓRUM CENTRAL IN 1987 TRD 1988
Expediente Obra 22.690/1985

Expediente Projetos N/C

PROPOSTO

SENGÉS 214 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM EM ANÁLISE NOVO TERRENO

1998- REF. AMPL.
2014- INST. ARCOND.

2015- AMPL. REDE ELÉTRICA
2017- REFORMA

2018- ESTACIONAMENTO

FÓRUM CENTRAL IN 1969 TRD 1969
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C

TERRENO DOADO

URAÍ 214 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA CONSTRUÇÃO FÓRUM PADRÃO 650 EM LICITAÇÃO

1997- REF. AMPL.
2011- REP. COBERTURA

2015- REP. ELÉTRICA
2015- INST. ARCOND.

2019- REPAROS

FÓRUM CENTRAL IN 1966 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C

TERRENO DOADO

UNIÃO DA VITÓRIA 223 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA PROJETO ARQUITETÔNICO P10000
COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM 

ANDAMENTO

2008- REF. AMPL.
2014- INST. ARCOND.

2016- REPAROS
2019- REPAROS ATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2020- REPAROS ATA

FÓRUM CENTRAL IN 1997 TRD 1997
Expediente Obra 11.592/1994

Expediente Projetos N/C
TERRENO DOADO

PEABIRÚ 225 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA CONSTRUÇÃO FÓRUM PADRÃO 650 PLUS EM LICITAÇÃO

1988- REF. AMPL.
2001- REF. AMPL.
2013- REPAROS
2016- REFORMA

2018- INST. ARCOND.

FÓRUM CENTRAL IN 1966 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C

TERRENO DOADO

SARANDI 231 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA
PROJETO ARQUITETÔNICO DEA REFORMA 

E AMPLIAÇÃO
TERRENO LEGALIZADO

ESTUDO DE VIABILIDADE A PROGRAMAR

2013- NOVO FÓRUM
2014- INST. ARCOND.

2018- REF. AMPL.
2019- REPAROS

FÓRUM CENTRAL IN 2004 TRD 2004
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C
NÃO

PITANGA 230 ESTADO DO PARANÁ REFORMA NADA CONSTA
ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE 

VIABILIDADE TÉCNICA

1991- REF. AMPL.
2010- REFORMA

2013- 2014- INST. ARCOND.
2015- ENTRADA ENERGIA

FÓRUM CENTRAL IN 1969 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C

TERRENO DOADO

JAGUAPITÃ 230 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA NADA CONSTA EM ANÁLISE TERRENOS

2003- REF. AMPL.
2010- INST. CENTRAL TELEF.

2013- INST. ARCOND.
2018- REFORMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2021- AR CONDICIONADO

FÓRUM CENTRAL IN 1966 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C
PROPOSTO

JANDAIA DO SUL 231 ESTADO DO PARANÁ REFORMA CONSTRUÇÃO FÓRUM PADRÃO 1500 EM LICITAÇÃO

2004- REF. AMPL.
2012- 2013- REPAROS
2014- INST. ARCOND.

FÓRUM CENTRAL IN 1965 TRD 1965
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C

TERRENO DOADO

MANDAGUARI 237 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA NADA CONSTA
SOLICITAR À COMARCA OFERTA DE 

TERRENOS

2004- REF. AMPL.
2012- REFORMA

2014- INST. ARCOND.
2014- 2017- REPAROS

FÓRUM CENTRAL IN 1977 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C

NÃO

SÃO JOÃO DO TRIUNFO 252 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA NADA CONSTA
SOLICITAR À COMARCA OFERTA DE 

TERRENOS

2004- REF. AMPL.
2011- REPAROS

2016- COBERTURA ESTAC.
2018- REPAROS

2020- INST. ARCOND.

FÓRUM CENTRAL IN 1964 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C

NÃO

TEIXEIRA SOARES 264 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA NADA CONSTA
SOLICITAR À COMARCA OFERTA DE 

TERRENOS

2011- REF. ACESSIBILIDADE
2014- INST. ARCOND.

2015- ADEQ. ENTRADA ENERGIA
2020- REPAROS

FÓRUM CENTRAL IN 1985 TRD 1985
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C

NÃO

CÂNDIDO DE ABREU 271 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA NADA CONSTA
ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE 

VIABILIDADE TÉCNICA

2013- INST. ARCOND.
2018- REPAROS
2019- REPAROS
2020- REPAROS                                                                                                            

2021- AR CONDICONADO

FÓRUM CENTRAL IN 1985 TRD 1985
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C
PROPOSTO

PRUDENTÓPOLIS 277 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA CONSTRUÇÃO FÓRUM PADRÃO 1500 EM LICITAÇÃO

2003- REF. AMPL.
2014- INST. ARCOND.

2015- REPAROS
2018- PREV. INC. E CFTV

2019- REFORMA

FÓRUM CENTRAL IN 1988 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C

TERRENO DOADO

SANTA MARIANA 276 ESTADO DO PARANÁ NADA CONSTA NADA CONSTA .

1986- REF. AMPL.
2002- REF. AMPL.

2003- REPAOS
2013- INST. ARCOND.

FÓRUM CENTRAL IN 1977 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C
NÃO

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 279 ESTADO DO PARANÁ REPAROS
PROJETO ARQUITETÔNICO DEA REFORMA 

E AMPLIAÇÃO
TERRENO ELEITO AGUARDANDO 

LEGALIZAÇÃO

2004- REF. AMPL.
2014- INST. ARCOND.

2016- REFORMA
2020- REPAROS

FÓRUM CENTRAL IN 1991 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C

PROPOSTO

MANDAGUAÇÚ 287 ESTADO DO PARANÁ REPAROS ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM ESTUDO DE VIABILIDADE A PROGRAMAR

2015- REF. ELÉTRICA
2017- REFORMA

2018- INST. ARCOND.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2019- REPAROS ATA

FÓRUM CENTRAL IN 1982 TRD N/C
Expediente Obra N/C

Expediente Projetos N/C
TERRENO DOADO

MARIALVA 293 ESTADO DO PARANÁ REPAROS CONSTRUÇÃO FÓRUM PADRÃO 1500 EM LICITAÇÃO

2010- REF. ACESSIBILIDADE
2014- REF. ENTR. ENERGIA

2016- REPAROS COBERTURA
2018- INST. ARCOND.                                 

2020-  REFORMA   R$ 432.421,55

FÓRUM CENTRAL IN 1996 TRD 1997
Expediente Obra 15.447/1992

Expediente Projetos N/C

TERRENO DOADO
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4. AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE: 14 AÇÕES 

 

Conforme evidenciado na planilha de controle a seguir, houve no mês do relatório alteração de 
status nas ações, obras e serviços de acessibilidade. 

 

PLANO E OBRAS DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE 

COMARCAS ASSINALADAS POR DEA-DAR PARA DEA-DE PARA REFORMA DE ACESSIBILIDADE 
COR AMARELA INDICA ALTERAÇÃO DESDE O ÚLTIMO RELATÓRIO 

COR CINZA INDICA OBRA COM TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
COR AZUL INDICA OBRA COM TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 COMARCA STATUS OES Observações 
MOV. 

SEI 

1 
Almirante 
Tamandaré 

ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO 

  
Com a Comarca para instrução do 
expediente 

8002804 

2 Capanema ATENDIDO   
Relatório de atividade da prestadora de 
serviço 

7991179 

3 
Curitiba - 
Descentralizado 
Sta Felicidade 

COM 
RECEBIMENTO 
DEFINITIVO 
8518243 

06/11/2019 Publicado extrato aditivo contratual 9264046 

4 Faxinal 
ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO 

  
Com DE para levantamento e 
contratação 

6043134 

5 Imbituva 
ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO 

  
Com DE para levantamento e 
contratação 

7904856 

6 Mangueirinha 
ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO 

  
 Com DE para levantamento e 
contratação 

5149922 

7 Morretes 
ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO 

  
Com DE para levantamento e 
contratação 

9260457 

8 
Quedas do 
Iguaçú 

CONTRATAÇÃO DE 
PROJETO 
ELÉTRICO 

  
 Com DO Encaminhado ao novo Eng. 
Fiscal            

8086644 

9 Ribeirão Claro 
ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO 

   Com DE para contratação 6204678 

10 Santa Helena 

COM 
RECEBIMENTO 
DEFINITIVO 
8828616 

01/07/2020 Concluída 9106712 

11 
União da 
Vitória - Fórum 
Central 

ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO 

  
 Submetido à comarca para análise em 
12/2019 

4713874 

12 
São Jerônimo 
da Serra 

ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO 

  
Análise da convenência da contratação 
12/08/2022,  

8149144 

13 Apucarana 
ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO 

  
Com DO para levantamento e 
contratação 

7785845 

14 Rebouças 
ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO 

  
Com DO para levantamento e 
contratação 

8246198 
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5. DESEMBOLSOS TOTAIS 

 

No decorrer do período foram realizados desembolsos pelo TJPR no valor de R$ 3.774.387,75 

correspondentes a 30,63 % do valor inicialmente planejado de R$ 12.323.205,55 para o mês, 

desembolsos estes segundo as seguintes classes: 

 Desembolso no mês do 
relatório 

Desembolso acumulado no ano 

Obras em execução ou em 
Recebimento 

R$ 870.641,71 
 

R$ 19.553.154,94 
 

Proj. complementares R$ 1.075.951,12 
 

R$ 5.150.822,51 
 

Manutenção e Atas R$ 1.827.794,92 
 

R$ 11.044.302,08 
 

 R$ 3.774.387,75 
 

R$ 35.748.279,53 
 

 

 

5.1 - EVOLUÇÃO PLURIANUAL DOS DESEMBOLSOS TOTAIS (mês do Relatório) 

 

 

 

-R$ 5.000.000,00

R$ 0,00

R$ 5.000.000,00

R$ 10.000.000,00

R$ 15.000.000,00

R$ 20.000.000,00

Planejado / Realizado 2023

PLANEJADO REALIZADO (obras) Logaritmo (REALIZADO (obras))
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6. CONTRATOS DE MANUTEÇÃO E ATAS 

 

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E DE ATAS VIGENTES 

a. Manutenção Elevadores 

b. Manutenção Ar condicionado 

c. Manutenção Geradores 

d. Manutenção Predial (DEA fiscal do contrato, DP gestor do contrato) 

e. Manutenção Sala Segura e Data Center 

R$ 0,00

R$ 20.000.000,00

R$ 40.000.000,00

R$ 60.000.000,00

R$ 80.000.000,00

R$ 100.000.000,00

R$ 120.000.000,00

R$ 140.000.000,00

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

DISPÊNDIO OBRAS NOVAS - EVOLUÇÃO PLURIANUAL

Obras novas

R$ 0,00

R$ 1.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 3.000.000,00

R$ 4.000.000,00

R$ 5.000.000,00

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

DISPÊNDIO PROJETOS COMPLEMENTARES - EVOLUÇÃO PLURIANUAL

Projetos complementares

R$ 0,00

R$ 5.000.000,00

R$ 10.000.000,00

R$ 15.000.000,00

R$ 20.000.000,00

R$ 25.000.000,00

R$ 30.000.000,00

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

DISPÊNDIO MANUTENÇÃO E ATAS - EVOLUÇÃO PLURIANUAL

Manutenção e Atas
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f. Atas de Reparos e Serviços Comuns de Engenharia 

g. Ata de Instalação de Ar condicionado 

h. Demais contratações eventuais em regime de dispensa e lâmpadas LED 

 

Os contratos de manutenção e atas de registros de preços administrados pelo Departamento de 
Engenharia e Arquitetura foram responsáveis no período por desembolsos no valor de R$ 
1.827.794,92 e acumulado anual de R$ 11.044.302,08, sendo que estes valores seguem as 
distribuições conforme apresentadas no gráfico abaixo: 
 

 

 

7. DISCRIMINAÇÃO DOS CONTRATOS 

 

As cores indicativas do campo VIGÊNCIA das planilhas indica necessidade de atenção face à 

próximo esgotamento da vigência do contrato: verde (não necessita atenção), amarelo (final da 

vigência próximo) e vermelho (contrato vencido). 

 

7.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e 

corretiva com fornecimento integral de peças em elevadores e plataformas elevatórias 

instaladas em prédios do Tribunal de Justiça em Comarcas da Regional especificada. 

 

Regional Contratado Vigência Valor contrato 

Regional Leste  THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 13/10/2023 R$ 510.487,83 

Regional Oeste THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 13/10/2023 R$ 140.515,56 

Regional Norte  THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 04/11/2023 R$ 154.415,75. 

 

Desembolso no período do Relatório R$ 160.708,08 
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Desembolso acumulado no ano do Relatório R$ 576.553,39 

 

 

 

 

7.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e 

corretiva com fornecimento integral de peças em equipamentos de climatização de ar instalados 

em prédios do tribunal de justiça. 

 

Destino Contratado Vigência Valor contrato 

Paraná total GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO 

LTDA 

01/03/2024 R$ 6.081.099,96 

 

Desembolso no período do Relatório R$ 0,00 

Desembolso acumulado no ano do Relatório R$ 2.360.218,19 

 

 

7.3 MANUTENÇÃO GERADORES 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e 

corretiva nos geradores de emergência dos prédios do tribunal de justiça do estado do paraná, 

com fornecimento integral de peças. 
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Destino Contratado Vigência Valor contrato 

Paraná total EFL SILVA MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS E 

GERADORES - ME 

18/08/2023 R$ 81.055,56 

 

Desembolso no período do Relatório R$ 0,00 

Desembolso acumulado no ano do Relatório R$ 37.035,96 

 

 

 

7.4 MANUTENÇÃO PREDIAL 

 

Objeto: Contratação de prestação de serviços continuados de manutenção predial para 

atendimento das sedes administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Paraná, 

com fornecimento de mão de obra exclusiva, equipamentos, ferramentas e veículos, além de 

materiais e insumos, para a realização dos serviços. Contrato sob gestão do Departamento do 

Patrimônio, sendo a Divisão de Manutenção do DEA a fiscal do contrato. 

 

Destino Contratado Vigência Valor contrato 

Paraná EQS ENGENHARIA S.A. 05/04/2023 R$ 13.219.489,12 

 

Desembolso no período do Relatório R$ 1.112.758,13 

Desembolso acumulado no ano do Relatório R$ 6.007.565,98 
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TOTAL DE SERVIÇOS (mês de referência MAIO/2023, fornecidos por DEA-DM) 

Relação das unidades do contrato 

UNIDADES 
SITUAÇÃ
O 

VALOR 
ATESTADO 

CAMPO MOURÃO Atestado R$ 8.919,92 

CASCAVEL Atestado R$ 14.603,36 

CORNÉLIO PROCÓPIO Atestado R$ 10.252,11 

CRUZEIRO DO OESTE Atestado R$ 20.590,58 

FOZ DO IGUAÇU Atestado R$ 2.606,91 

GUARAPUAVA Atestado R$ 20.000,61 

LONDRINA Atestado R$ 13.945,23 

MARINGÁ Atestado R$ 11.586,05 

PATO BRANCO Atestado R$ 9.386,60 

PONTA GROSSA Atestado R$ 4.814,73 

RIBEIRÃO CLARO Atestado R$ 6.849,82 

TELÊMACO BORBA Atestado R$ 1.354,51 

UNIÃO DA VITÓRIA Atestado R$ 2.199,47 

13 UNIDADES                 TOTAL: 
R$ 

127.109,89 

 

 

Resumos das cidades 

UNIDADES SITUAÇÃO 
VALOR 

ATESTADO 

ALTÔNIA Atestado R$ 1.656,05 

ANDIRÁ Atestado R$ 2.380,31 

APUCARANA Atestado R$ 362,97 

ARAPONGAS Atestado R$ 415,94 

ARAPOTI Atestado R$ 235,11 

ASSAÍ Atestado R$ 1.866,74 

ASTORGA Atestado R$ 1.425,53 

BANDEIRANTES Atestado R$ 2.173,62 

BARRACÃO Atestado R$ 912,00 

BELA VISTA DO PARAÍSO Atestado R$ 1.236,29 

CAMBARÁ Atestado R$ 3.087,90 

CAMBE Atestado R$ 1.109,93 

CAMPINA DA LAGOA Atestado R$ 3.086,51 

CANTAGALO Atestado R$ 82,38 

CARLÓPOLIS Atestado R$ 892,59 
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CASCAVEL Atestado R$ 3.396,81 

CASTRO Atestado R$ 335,46 

CIANORTE Atestado R$ 1.034,38 

COLORADO Atestado R$ 2.719,47 

CONGONHINHAS Atestado R$ 363,43 

CORNELIO PROCOPIO Atestado R$ 1.505,79 

CORONEL VIVIDA Atestado R$ 1.035,90 

CRUZEIRO DO OESTE Atestado R$ 1.408,25 

DOIS VIZINHOS Atestado R$ 237,89 

ENGENHEIRO BELTRÃO Atestado R$ 14,70 

FORMOSA DO OESTE Atestado R$ 67,64 

FOZ DO IGUAÇU Atestado R$ 2.606,91 

FRANCISCO BELTRAO Atestado R$ 1.199,02 

GOIOERE Atestado R$ 3.414,79 

GUAÍRA Atestado R$ 681,20 

GUARANIAÇU Atestado R$ 129,86 

GUARAPUAVA Atestado R$ 8.741,94 

IBIPORA Atestado R$ 712,29 

ICARAÍMA Atestado R$ 1.442,51 

IMBITUVA Atestado R$ 137,47 

IPIRANGA Atestado R$ 1.611,19 

IRATI Atestado R$ 7.108,12 

JACAREZINHO Atestado R$ 1.610,29 

JANDAIA DO SUL Atestado R$ 421,63 

JOAQUIM TAVORA Atestado R$ 1.074,66 

LARANJEIRAS DO SUL Atestado R$ 817,67 

LOANDA Atestado R$ 1.002,92 

LONDRINA Atestado R$ 5.057,53 

MALLET Atestado R$ 1.853,56 

MAMBORÊ Atestado R$ 617,44 

MANGUEIRINHA Atestado R$ 1.485,10 

MARECHAL CÂNDIDO RONDON Atestado R$ 644,00 

MARIALVA Atestado R$ 129,00 

MARINGA Atestado R$ 800,47 

MARMELEIRO Atestado R$ 1.440,18 

NOVA ESPERANÇA Atestado R$ 885,89 

NOVA FÁTIMA Atestado R$ 1.104,49 

NOVA LONDRINA Atestado R$ 2.480,13 

ORTIGUEIRA Atestado R$ 207,91 

PALMAS Atestado R$ 892,89 

PALMEIRA Atestado R$ 266,48 

PALMITAL Atestado R$ 975,94 

PALOTINA Atestado R$ 7.441,90 

PARAÍSO DO NORTE Atestado R$ 579,38 

PARANACITY Atestado R$ 231,73 

PARANAVAI Atestado R$ 539,43 

PATO BRANCO Atestado R$ 1.181,29 

PEABIRU Atestado R$ 202,08 

PINHÃO Atestado R$ 1.862,64 

PIRAÍ DO SUL Atestado R$ 100,56 

PITANGA Atestado R$ 140,05 

PORECATU Atestado R$ 1.894,29 
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QUEDAS DO IGUAÇU Atestado R$ 16,95 

REBOUÇAS Atestado R$ 271,87 

RESERVA Atestado R$ 155,61 

ROLÂNDIA Atestado R$ 1.235,18 

SANTA FÉ Atestado R$ 752,79 

SANTA HELENA Atestado R$ 403,68 

SANTA ISABEL DO IVAÍ Atestado R$ 2.784,04 

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE Atestado R$ 80,78 

SAO JOAO Atestado R$ 921,55 

SÃO JOÃO DO TRIUNFO Atestado R$ 788,28 

SARANDI Atestado R$ 197,07 

SENGÉS Atestado R$ 510,02 

SERTANÓPOLIS Atestado R$ 54,07 

SIQUEIRA CAMPOS Atestado R$ 539,80 

TEIXEIRA SOARES Atestado R$ 427,44 

TELEMACO BORBA Atestado R$ 272,21 

TERRA BOA Atestado R$ 2.375,89 

TERRA ROXA Atestado R$ 432,23 

TIBAGI Atestado R$ 120,25 

TOLEDO Atestado R$ 10.012,06 

TOMAZINA Atestado R$ 1.793,20 

UBIRATÃ Atestado R$ 1.588,92 

UMUARAMA Atestado R$ 471,07 

UNIAO DA VITORIA Atestado R$ 983,75 

WENCESLAU BRAZ Atestado R$ 939,28 

XAMBRÊ Atestado R$ 211,51 

93 CIDADES                 TOTAL: 
R$ 

127.109,89 

 

 

 - Foram realizadas 372 intervenções corretivas e 86 preventivas nas comarcas do interior, no 

período. 

 - No mês de abril foram substituídos 970 lâmpadas e refletores para o interior.  

 

 

Relatório Regional 1 

 

CIDADE   VALOR APROVADO 

Almirante Tamandaré    R$ 0,00 

Antonina    R$ 0,00 

Araucária    R$ 0,00 

Bocaiúva Do Sul    R$ 249,60 

Campina Grande Do Sul    R$ 0,00 

Campo Largo    R$ 0,00 

Cerro Azul    R$ 0,00 

Colombo    R$ 74,93 

Curitiba    R$ 110.759,03 
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Fazenda Rio Grande    R$ 0,00 

Guaratuba    R$ 0,00 

Lapa    R$ 0,00 

Matinhos    R$ 19.079,08 

Morretes    R$ 0,00 

Paranaguá    R$ 4.576,53 

Pinhais    R$ 0,00 

Piraquara    R$ 0,00 

Pontal Do Paraná    R$ 9.803,29 

    R$ 719,77 

Rio Branco do Sul    R$ 0,00 

Rio Negro    R$ 0,00 

São José dos Pinhais    R$ 3.988,89 

TOTAL MEDIÇÃO   R$ 149.251,11 

TOTAL ACUMULADO 
CONTRATO 3   

R$ 195.692,44 

TOTAL ACUMULADO 
2023*   

R$ 600.573,33 

*Total dos pagamentos 
feitos em 23, inclusive o 
do consolidado de 
DEZEMBRO do ano 
anterior (pago em janeiro)   

 

 - Foram abertas 562 Ordens de Serviço do tipo Corretivas no período. 

 - Foram atendidas 499 Ordens de Serviço do tipo Corretivas no período. 

 - Foram atendidas 8 Ordens de Serviço do tipo Preventivas no período. 

 - A Divisão de Manutenção finalizou 6 reformas nos prédios abaixo: 

 

 

 

 

7.5 MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER 

 

Objeto 1: Contratação de empresa especializada para serviços continuados de suporte e 

manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva, com fornecimento integral de peças, 

para Sala Cofre, Sala de UPS e Geradores, instalados na Sede Álvaro Ramos. 
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Destino Contratado Vigência Valor contrato 

Sede Álvaro Ramos VIRTUAL INFRAESTRUTURA E 

ENERGIA LTDA 

28/07/2023 R$ 403.635,13 

 

Objeto 2: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de 

suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva para sala segura e todos 

seus subsistemas tais como climatização, detecção e combate a incêndio, automação, 

supervisão, monitoramento, ups e gerador de energia, com fornecimento de peças, instalados 

no Prédio Anexo ao Palácio da Justiça. 

 

 

 

Destino Contratado Vigência Valor contrato 

Sede Prédio Anexo VIRTUAL INFRAESTRUTURA E 

ENERGIA LTDA 

01/04/2023 R$ 293.675,58 

 

Desembolso no período do Relatório (contratos 1 e 2) R$ 50.452,89 

Desembolso acumulado no ano do Relatório (contratos 1 e 2) R$ 248.389,81 

 

 

 

7.6 ATAS DE REPAROS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 

 

Objeto: Registros de preços para eventual contratação de empresa especializada para a 

execução de serviços comuns de engenharia em obras de reforma, manutenção, reparos, 

adequações e melhorias em unidades do poder judiciário instaladas nas comarcas componentes 

das regionais de: Guarapuava, RMC e Litoral, Cascavel, Francisco Beltrão, Londrina, Jacarezinho, 

Umuarama, Ponta Grossa, Maringá e Curitiba. 
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Destino Contratado Vigência Valor máximo 

REGIONAL 1 - 

UMUARAMA/MARINGÁ 

ABEL SGARIONI ENG E CONST CIVIL 

LTDA 

13/01/2024 R$ 2.000.000,00 

REGIONAL 2 - 

LONDRINA/JACAREZINHO 
FRAVAN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA 

01/02/2024 R$ 2.000.000,00 

REGIONAL 3 - 

CASCAVEL/F BELTRÃO 
CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA 

07/12/2023 R$ 1.500.000,00 

REGIONAL 4 - 

GUARAPUAVA/PONTA 

GROSSA 

******** 

04/08/2022 R$ 0,00 

REGIONAL 5 - RMC JRM INSTALAÇÕES EIRELI - EPP 25/01/2024 R$ 1.000.000,00 

REGIONAL 6 - CURITIBA 
TAS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA 

25/03/2023 R$ 1.500.000,00 

REGIONAL MARINGÁ 
COVIARTES MAT. DE CONSTRUÇÃO 

LTDA 

03/05/2023 R$ 1.000.000,00 

Desembolso no período do Relatório R$ 348.766,68 

Desembolso acumulado no ano do Relatório R$ 3.082.492,34 

 

 

 

 

7.7 ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 

 

Objeto: Registro de preços para fornecimento e instalação de equipamentos de climatização de 

ar do tipo split a serem instalados em prédios do tribunal de justiça em todas as comarcas do 

estado do paraná. 

Destino Contratado Vigência Valor máximo 

Paraná total ARBOM COMÉRCIO DE 

REFRIGERAÇÃO EIRELI 

23/06/2023 R$ 1.200.000,00 
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Desembolso no período do Relatório R$ 155.109,14 

Desembolso acumulado no ano do Relatório R$ 644.412,84 

 

 

 

 

7.8 DEMAIS CONTRATAÇÕES EM REGIME DE DISPENSA E LÂMPADAS LED 

 

Destino/objeto Contratado Vigência Valor contratado 

ESTADO – instalação 

lâmpadas LED 

CONSTRUTORA MORAIS E 

LAGE LTDA EPP 

10/01/2023 

 

R$ 3.400.089,00 

 

Desembolso no período do Relatório R$ 0,00 

Desembolso acumulado no ano do Relatório R$ 800.419,27 
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7.9 ATIVIDADES RELACIONADAS A ARQUITETURA E DESIGN 

 

 

 

 

 

 


