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O presente relatório apresenta as obras e serviços de engenharia e arquitetura, inclusive 
projetos, em execução e/ou planejamento de contratação pelo Departamento de Engenharia e 
Arquitetura. 

Em análise dos contratos relacionados na Planilha Plano de Obras TJPR e Planejamento de 
Projetos e Ações DEA-TJPR gerenciada por DEA-DIAGRI e verificando os respectivos protocolos, 
apresentamos os dados atualizados referentes ao mês do relatório até o dia 18/04/2022.  

Observações: 

1. Percentual físico e percentual financeiro realizado/consolidado – obras e projetos: 
a. Todo dado indicado de % financeiro executado refere-se ao desempenho financeiro até 

a data do relatório, ou seja, pagamento consolidado pelo DEF, Departamento 
Econômico Financeiro. 

b. O desempenho financeiro guarda aproximação com o desempenho físico, uma vez que 
as medições somente são remuneradas conforme a evolução física da obra, portanto 
para facilidade de coleta de dados e apresentação do cenário macro, onde não houver 
dados ou relatórios de medição de obra ou serviço referentes ao desempenho físico, 
está-se considerando desempenho financeiro consolidado como equivalente a 
desempenho físico efetivo. 

2. Obra em recebimento / inaugurada ou ocupada 
a. Para as finalidades deste relatório, obras deixam de ser consideradas como “em 

andamento” a partir de: 1) sua ocupação ou inauguração, 2) o pagamento da última 
parcela de medição ou 3) a emissão do Termo de Recebimento Provisório; 

b. Em geral, as obras nas situações acima indicadas já dispõem, pelo menos, do Termo de 
Recebimento Provisório, ainda que remanesçam em andamento pequenos serviços 
posteriores para atender pendências indicadas pela fiscalização e que impedem a 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 
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1. PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO. 

 

1.1 OBRAS EM ANDAMENTO: 4 OBRAS 

 

1 LONDRINA - FÓRUM CRIMINAL Construção Bloco Criminal  
  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 62.624.349,34  

  
Contratado SALVER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA 
  Emissão OES março, 2020   
  Data prevista conclusão julho, 2022   
  Prazo previsto execução (meses) 27   
  Prazo decorrido de execução (meses) 25   
  % fisico realizado 23,23%   
                                         Medição realizada 5ª / 20   
                                         Medição requerida 6ª   
  % financeiro realizado consolidado 31,28%   
  Saldo a pagar R$ 43.035.682,19   
  % financeiro não consolidado (se houver) 31,28%   

  Termo de Recebimento .   
  Inauguração/Ocupação     
  Obs: Contrato anterior abr/2019 rescindido fev/2020 realizado 6,75%   

    
2 AMPÉRE - PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo  

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 6.133.337,92  
  Contratado CONSTRUTORA GUILHERME LTDA 
  Emissão OES outubro, 2019   
  Data prevista conclusão dezembro, 2021   
  Prazo previsto execução (meses) 25   
  Prazo decorrido de execução (meses) 29   
  % fisico realizado 54,47%   
                                         Medição realizada 10ª / 14     
                                         Medição requerida 11ª   
  % financeiro realizado consolidado 52,97%   
  Saldo a pagar R$ 2.884.792,64   
  % financeiro não consolidado (se houver) 52,97%   
  Termo de Recebimento .   

  Inauguração/Ocupação     

    
3 FRANCISCO BELTRÃO - PADRÃO 10.000 Construção Fórum Novo  

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 40.872.133,96  

  
Contratado SALVER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA 
  Emissão OES outubro, 2020   
  Data prevista conclusão julho, 2022   
  Prazo previsto execução (meses) 20   
  Prazo decorrido de execução (meses) 17   
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  % fisico realizado 14,85%   
                                         Medição realizada 6ª / 18   
                                         Medição requerida 7ª   
  % financeiro realizado consolidado 12,86%   
  Saldo a pagar R$ 35.616.644,66   
  % financeiro não consolidado (se houver) 12,86%   
  Termo de Recebimento .   

  Inauguração/Ocupação     

    
4 CORBÉLIA - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo  

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 9.378.308,06  

  
Contratado CONSTRUTORA GUILHERME LTDA 

  Emissão OES novembro, 2021   
  Data prevista conclusão janeiro, 2023   
  Prazo previsto execução (meses) 13   
  Prazo decorrido de execução (meses) 4   
  % fisico realizado 4,66%   
                                         Medição realizada 1ª / 13   
                                         Medição requerida     
  % financeiro realizado consolidado 3,55%   
  Saldo a pagar R$ 9.045.122,11   
  % financeiro não consolidado (se houver) 3,55%   
  Termo de Recebimento .   

  Inauguração/Ocupação     
 

Análise de desempenho anual de desembolsos com obras em andamento: 
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1.2 OBRAS EM RECEBIMENTO PROVISÓRIO - INAUGURADOS: 2 OBRAS 

No período, não foi emitido Termo de Recebimento Definitivo para as obras.  

1 BELA VISTA DO PARAÍSO Construção Fórum Novo 
  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 8.156.223,56   
  Contratado CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA 
  Emissão OES maio, 2018   
  Data prevista conclusão setembro, 2019   
  Prazo previsto execução (meses) 16   
  Prazo decorrido de execução (meses) 27 FORA DA DATA PREVISTA 

  % físico realizado 100,00%   
  % financeiro realizado consolidado 100,00%   

  
Termo de Recebimento Provisório PROV. Março, 2020 

Definitivo programado sem programação 

  Inauguração/Ocupação   janeiro, 2021 
  Conclusão     
    

2 CURITIBA - PRÉDIO ANEXO EM OBRA SONORIZAÇÃO PRÉDIO ANEXO 
  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 4.953.726,74   

  
Contratado SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
  Emissão OES outubro, 2019   
  Data prevista conclusão maio, 2020   
  Prazo previsto execução (meses) 6   
  Prazo decorrido de execução (meses) 30 FORA DA DATA PREVISTA 

  % físico realizado 100,00%   
  % financeiro realizado consolidado 96,78%   

  
Termo de Recebimento Provisório PROV. Outubro, 2021  

Definitivo programado sem programação 

  Inauguração/Ocupação   outubro, 2021 
  Conclusão     
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1.3 OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL – 4 OBRAS 

 

1 CAMPO MOURÃO - PADRÃO 10.000 Construção Fórum Novo 
  Valor máximo estimado licitação   R$ 35.000.000,00 
  Início do procedimento de preparação da licitação abril, 2022 
  Prazo estimado emissão Edital ao DP   abril, 2022 
  Publicação do Edital   maio, 2022 
  Homologação do Edital previsão maio, 2022 
  Assinatura do Contrato previsão junho, 2022 

  

Fase atual 

  

Em análise Recebimento Definitivo Projetos 

    
2 NOVA AURORA - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo 

  Valor máximo estimado licitação   R$ 10.662.652,24 
  Início do procedimento de preparação da licitação novembro, 2021 
  Prazo estimado emissão Edital ao DP   novembro, 2021 
  Publicação do Edital   dezembro, 2021 
  Homologação do Edital previsão abril, 2022 
  Assinatura do Contrato previsão abril, 2022 
  Fase atual   Em licitação 

    
3 TERRA RICA - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo 

  Valor máximo estimado licitação   R$ 10.500.000,00 
  Início do procedimento de preparação da licitação dezembro, 2021 
  Prazo estimado emissão Edital ao DP   fevereiro, 2022 
  Publicação do Edital   abril, 2022 
  Homologação do Edital previsão abril, 2022 
  Assinatura do Contrato previsão maio, 2022 
  Fase atual   Em licitação 

    
4 PONTAL DO PARANÁ - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo 

  Valor máximo estimado licitação   R$ 10.500.000,00 
  Início do procedimento de preparação da licitação março, 2022 
  Prazo estimado emissão Edital ao DP   março, 2022 
  Publicação do Edital   abril, 2022 
  Homologação do Edital previsão abril, 2022 
  Assinatura do Contrato previsão maio, 2022 

  
Fase atual 

  
Em preparação edital de licitação 
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1.4 PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 24 PROJETOS 

 

1 MARINGÁ - PROJETOS Construção Fórum Novo  
  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 899.994,58  

  Contratado 

GEPLAN PLANEJAMENTO, 
PROJETOS E GERENCIAMENTO DE 
OBRAS LTDA 

  Emissão OES outubro, 2018   
  Prazo previsto execução (meses) 41   
  Prazo decorrido de execução (meses) 42   
  Previsão de conclusão março, 2022   
  % físico realizado Fases previstas 5 
    Fases recebidas 3 
  % financeiro realizado consolidado 93,61%   
  Saldo a pagar R$ 57.548,84   
  % financeiro não consolidado (se houver) 93,61%   
        
  MARINGÁ - ASSESSORAMENTO Valor do contrato % realizado 
    R$ 199.633,89 93,75% 

    

2 
CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO PROJETOS 

Construção CJC  

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 4.981.060,31  

  Contratado 
PJJ MALUCELLI ARQUITETURA 

LTDA 
  Emissão OES junho, 2018   
  Prazo previsto execução (meses) 54   
  Prazo decorrido de execução (meses) 46   
  Previsão de conclusão dezembro, 2022   
  % físico realizado Fases previstas 6 
    Fases recebidas 1 
  % financeiro realizado consolidado 58,08%   
  Saldo a pagar R$ 2.087.985,63   
  % financeiro não consolidado (se houver) 58,08%   
  EM ANÁLISE SUSPENSÃO DO CONTRATO     
        

  
CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO 
ASSESSORAMENTO Valor do contrato % realizado 

    R$ 901.144,22 59,43% 

    
3 COLOMBO - PROJETOS Construção Fórum Novo  

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 457.187,55  

  Contratado 

SOBE SERVIÇOS, 
OBRAS E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA. ME   

  Emissão OES dezembro, 2019   
  Prazo previsto execução (meses) 36   
  Prazo decorrido de execução (meses) 28   
  Previsão de conclusão dezembro, 2022   
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  % físico realizado Fases previstas 5 
    Fases recebidas 2 
  % financeiro realizado consolidado 26,74%   
  Saldo a pagar R$ 334.948,70   
  % financeiro não consolidado (se houver) 26,74%   
  CONTRATO SUSPENSO PARA LAUDO AMBIENTAL   
  COLOMBO - ASSESSORAMENTO Valor do contrato % realizado 
  CONTRATO SUSPENSO PARA LAUDO R$ 114.800,00 20,00% 

    
4 PONTA GROSSA - PROJETOS Construção Fórum Novo  

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 784.739,75  

  Contratado 
ENAR ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA 
  Emissão OES (reinicio de contrato) outubro, 2020   
  Prazo previsto execução (meses) 21   
  Prazo decorrido de execução (meses) 18   
  Previsão de conclusão julho, 2022   
  % físico realizado Fases previstas 5 
    Fases recebidas 2 
  % financeiro realizado consolidado 80,00%   
  Saldo a pagar R$ 156.947,95   
  % financeiro não consolidado (se houver) 80,00%   
        
  PONTA GROSSA - ASSESSORAMENTO Valor do contrato % realizado 
    R$ 164.800,00 53,50% 

    
  CAMPO MOURÃO, PARANAVAÍ, UNIÃO DA VITÓRIA - NOVO FÓRUM PADRÃO 10000 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 447.447,00   

  Contratado 
PROJETARE ENGENHARIA LTDA-

ME 
  Emissão OES julho, 2020   
  % físico realizado Fases previstas 13 
    Fases recebidas 2 
  % financeiro realizado consolidado 10,00%   
  Saldo a pagar R$ 402.702,30   
  % financeiro não consolidado (se houver) 25,00%   

    
5 CAMPO MOURÃO - PADRÃO 10.000 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES julho, 2020  
  Prazo previsto execução (meses) 20  
  Prazo decorrido de execução (meses) 21  
  Previsão de conclusão março, 2022  
6 PARANAVAÍ - PADRÃO 10.000 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES julho, 2020  
  Prazo previsto execução (meses) 22  
  Prazo decorrido de execução (meses) 21  
  Previsão de conclusão maio, 2022  
7 UNIÃO DA VITÓRIA - PADRÃO 10.000 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES julho, 2020  
  Prazo previsto execução (meses) 28   
  Prazo decorrido de execução (meses) 21   
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  Previsão de conclusão novembro, 2022   

    

  
NOVA AURORA, JAGUARIAÍVA, BOCAIÚVA DO SUL, PONTAL DO PARANÁ, TERRA 
RICA, PEABIRÚ, IPORÃ, SÃO JERÔNIMO DA SERRA, MANGUEIRINHA, WENCESLAU 
BRAZ – NOVO FÓRUM PADRÃO 1800 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 397.624,71 

  Contratado 
JCASTRO&PERTSCHI 

ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME 
  Emissão OES fevereiro, 2021   
  % físico realizado Fases previstas 34 
    Fases recebidas 4 
  % financeiro realizado consolidado 55,61%   
  Saldo a pagar R$ 176.507,28   
  % financeiro não consolidado (se houver) 55,61%   

  NOVA AURORA - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo  
  Emissão OES fevereiro, 2021  
  Prazo previsto execução (meses) 9  
  Prazo decorrido de execução (meses) 10  
  Previsão de conclusão dezembro, 2021  
8 JAGUARIAÍVA - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES fevereiro, 2021  
  Prazo previsto execução (meses) 13  
  Prazo decorrido de execução (meses) 13  
  Previsão de conclusão abril, 2022  
9 BOCAIÚVA DO SUL - PADRÃO 1500 Construção Novo Fórum  

  Emissão OES fevereiro, 2021  
  Prazo previsto execução (meses) 14  
  Prazo decorrido de execução (meses) 13  
  Previsão de conclusão maio, 2022  
10 PONTAL DO PARANÁ - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES fevereiro, 2021  
  Prazo previsto execução (meses) 11   
  Prazo decorrido de execução (meses) 13   
  Previsão de conclusão fevereiro, 2022   
11 TERRA RICA - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES fevereiro, 2021  
  Prazo previsto execução (meses) 11  
  Prazo decorrido de execução (meses) 13  
  Previsão de conclusão fevereiro, 2022  
12 PEABIRÚ - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES fevereiro, 2021  
  Prazo previsto execução (meses) 12  
  Prazo decorrido de execução (meses) 13  
  Previsão de conclusão março, 2022  
13 IPORÃ -  PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES fevereiro, 2021  
  Prazo previsto execução (meses) 12  
  Prazo decorrido de execução (meses) 13  
  Previsão de conclusão março, 2022  
14 SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES fevereiro, 2021  
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  Prazo previsto execução (meses) 13   
  Prazo decorrido de execução (meses) 13   
  Previsão de conclusão abril, 2022   
15 MANGUEIRINHA - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES fevereiro, 2021  
  Prazo previsto execução (meses) 14  
  Prazo decorrido de execução (meses) 13  
  Previsão de conclusão maio, 2022  
16 WENCESLAU BRAZ - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES fevereiro, 2021  
  Prazo previsto execução (meses) 13   
  Prazo decorrido de execução (meses) 13   
  Previsão de conclusão abril, 2022   
    

  JANDAIA DO SUL, QUEDAS DO IGUAÇÚ, COLORADO, PRUDENTÓPOLIS, SÃO MATEUS 
DO SUL, LOANDA E MARIALVA – NOVO FÓRUM PADRÃO 1800 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 208.999,00 

  Contratado 
PROJETARE ENGENHARIA LTDA-

ME 
  Emissão OES julho, 2021   
  % físico realizado Fases previstas 10 
    Fases recebidas 1 
  % financeiro realizado consolidado 0,00%   
  Saldo a pagar R$ 208.999,00   
  % financeiro não consolidado (se houver) 0,00%   
17 JANDAIA DO SUL - PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES julho, 2021  
  Prazo previsto execução (meses) 9  
  Prazo decorrido de execução (meses) 9  
  Previsão de conclusão abril, 2022  
18 PRUDENTÓPOLIS - PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES julho, 2021  
  Prazo previsto execução (meses) 12  
  Prazo decorrido de execução (meses) 9  
  Previsão de conclusão julho, 2022  
19 QUEDAS DO IGUAÇÚ - PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES julho, 2021  
  Prazo previsto execução (meses) 10  
  Prazo decorrido de execução (meses) 9  
  Previsão de conclusão maio, 2022  
20 LOANDA - PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES julho, 2021  
  Prazo previsto execução (meses) 11  
  Prazo decorrido de execução (meses) 9  
  Previsão de conclusão junho, 2022  
21 MARIALVA - PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES julho, 2021  
  Prazo previsto execução (meses) 12   
  Prazo decorrido de execução (meses) 9   
  Previsão de conclusão julho, 2022   
22 SÃO MATEUS DO SUL - PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo  
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  Emissão OES julho, 2021  
  Prazo previsto execução (meses) 13  
  Prazo decorrido de execução (meses) 9  
  Previsão de conclusão agosto, 2022  
23 COLORADO - PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES julho, 2021  
  Prazo previsto execução (meses) 11  
  Prazo decorrido de execução (meses) 9  
  Previsão de conclusão junho, 2022  

    
24 CAMPO MOURÃO Usina Fotovoltáica  

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 119.736,04  

  Contratado 
MORAN JPROJETOS E 

MONTAGENS ELÉTRICAS EIRELI 
  Emissão OES outubro, 2021   
  Prazo previsto execução (meses) 4   
  Prazo decorrido de execução (meses) 6   
  Previsão de conclusão fevereiro, 2022   
  % físico realizado Fases previstas 3 
    Fases recebidas 1 
  % financeiro realizado consolidado 15,00%   
  Saldo a pagar R$ 101.775,63   
  % financeiro não consolidado (se houver) 15,00%   

 

Análise de desempenho anual de desembolsos com projetos complementares: 
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1.5 PROJETOS COMPLEMENTARES EM CONTRATAÇÃO/PREPARAÇÃO: 5 PROJETOS 

 

1 SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PADRÃO 5000 Construção Fórum Novo PRAZO OK   
ALERTA   

  Valor máximo estimado licitação R$ 100.000,00 ATRASADO   
  Início do procedimento de preparação da contratação INICIADO 
  Prazo estimado homologação da contratação   junho, 2022 
  Prazo estimado emissão OES   julho, 2022 
  Prazo estimado conclusão dos projetos   fevereiro, 2023 
  Fase ou localização atual       
  DEA-DPC PARA CONTRATAÇÃO COMPLEMENTARES     

     

2 IRATI - PADRÃO 5000 Construção Fórum Novo PRAZO OK   
ALERTA   

  Valor máximo estimado licitação R$ 100.000,00 ATRASADO   
  Início do procedimento de preparação da contratação INICIADO 
  Prazo estimado homologação da contratação   junho, 2022 
  Prazo estimado emissão OES   julho, 2022 
  Prazo estimado conclusão dos projetos   dezembro, 2022 
  Fase ou localização atual       
  DEA-DPC PARA CONTRATAÇÃO COMPLEMENTARES     

     

3 CURITIBA - SEDE MAUÁ Usina Fotovoltáica PRAZO OK   
ALERTA   

  Valor máximo estimado licitação R$ 60.000,00 ATRASADO   
  Início do procedimento de preparação da licitação INICIADO 
  Prazo estimado emissão Edital ao DP   EMITIDO 
  Prazo estimado publicação do Edital   PUBLICADO 
  Prazo estimado homologação da licitação   maio, 2022 
  Prazo estimado emissão OES   junho, 2022 
  Fase ou localização atual       
  EM LICITAÇÃO PELO DP       

     

4 
CENTENÁRIO DO SUL, RIBEIRÃO DO PINHAL, CLEVELÂNDIA, URAÍ, 
FAXINAL, JOAQUIM TÁVORA, IRETAMA E CARLÓPOLIS - NOVO FÓRUM 
PADRÃO 1500 

PRAZO OK   
ALERTA   

  Valor máximo estimado licitação R$ 240.000,00 ATRASADO   
  Início do procedimento de preparação da licitação INICIADO 
  Prazo estimado emissão Edital ao DP   maio, 2022 
  Prazo estimado publicação do Edital   maio, 2022 
  Prazo estimado homologação da licitação   junho, 2022 
  Prazo estimado emissão OES   julho, 2022 
  Fase ou localização atual       
  DEA-AJ PARA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL       

     

5 
MEDIANEIRA - PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo PRAZO OK   

ALERTA   

  Valor máximo estimado licitação R$ 20.899,00 ATRASADO   
  Início do procedimento de preparação da licitação junho, 2022 
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  Prazo estimado emissão Edital ao DP   julho, 2022 
  Prazo estimado publicação do Edital   julho, 2022 
  Prazo estimado homologação da licitação   agosto, 2022 
  Prazo estimado emissão OES   agosto, 2022 
  Fase ou localização atual       

  
EM ANÁLISE TERRENOS OFERTADOS A 
DOAÇÃO       
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1.6 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTUDOS DE VIABILIDADE DEA 

No período não foram elaborados projetos arquitetônicos específicos para obras novas e/ou estudos de 
viabilidade. 
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1.7 TERRENOS EM ANÁLISE OU LEGALIZAÇÃO DE DOAÇÃO: 12 TERRENOS 

Conforme evidenciado na planilha de controle abaixo, não houve no mês do relatório alteração de 
status nas aquisições de imóveis da classe patrimonial terreno. 

COMARCA EXPEDIENTE STATUS OBSERVAÇÕES MOV. SEI 

1 ALTO PARANÁ 0044842-67.2015 

SUSPENSO. 
AGUARDA 
POSIÇÃO DA 
COMARCA 

TERR. CONSIDERADO INADEQUADO. 
SUGERIDO COMARCA BUSCA DE NOVAS 
OPÇÕES 
AGUARDA POSICIONAMENTO DA 
COMARCA 

7159920 

2 MORRETES 0065613-61.2018 ELEITO 
AGUARDANDO AVERBAÇÃO DA 
DOAÇÃO NA MATRÍCULA DESDE 
11/2014 

3296522 

3 PIRAÍ DO SUL 0065866-15.2019 ELEITO 

DESPACHO DE ELEIÇAO ASSINADO, 
ENVIADO À COMARCA PARA 
FORMALIZAR DOAÇÃO JUNTAMENTE 
COM A PREFEITURA 

7158450 

4 CÂNDIDO DE 
ABREU 0017074-64.2018 EM ANÁLISE 

JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, 
AGUARDA ANÁLISE DA ARQUITETURA 
DESDE 07/2020 

7398511 

5 PARANAGUÁ 0083854-54.2016 ELEITO 
AGUARDANDO AVERBAÇÃO DA 
DOAÇÃO NA MATRÍCULA DESDE 
04/2018 

2935335 

6 SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS 0055920-19.2019 EM ANÁLISE 

OFICIADA PREFEITURA PARA 
INFORMAR SE MANTÉN-SE A PROPOSTA 
DA DOAÇÃO. 

7525843 

7 CAPANEMA 0026468-61.2019 ELEITO 

AGUARDANDO AVERBAÇÃO DA 
DOAÇÃO NA MATRÍCULA DESDE 
11/2020 
TRATATIVAS PARA PERMUTA SENDO 
REALIZADAS EM GRAU DE SECRETÁRIA 
DO TJPR 
AGUARDA INFORMAÇÃO DO DP 

7084627 

8 SENGÉS 0095784-64.2019 EM ANÁLISE 
JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, NA 
ARQUITETURA PARA ANÁLISE DESDE 
08/2020 

5484053 

9 SÃO MIGUEL 
DO IGUAÇÚ 0061298-53.2019 EM ANÁLISE 

JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, NA 
ARQUITETURA PARA ANÁLISE DESDE 
12/2020 

5898310 

10 PITANGA 0086215-39.2019 EM ANÁLISE EMITIDO RELATÓRIO DE VISTORIA, A 
SER ENCAMINHADO À ARQUITETURA 7398458 

11 MEDIANEIRA 0053483-05.2019 EM ANÁLISE NA ENGENHARIA PARA VISTORIAR 
NOVA ÁREA OFERTADA 6651402 

12 PIRAQUARA 0080776-47.2019 EM ANÁLISE 

JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA E 
PELA ARQUITETURA, AGUARDA 
JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO PELA 
DIREÇÃO DO FÓRUM (MATRÍCULA E 
OFÍCIO DOADOR) 

6366887 
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1.8 TERRENOS DOADOS E REGULARIZADOS: 41 TERRENOS 

No período, não houve alteração na planilha de terrenos doados e regularizados. 
Comarcas com asteriscos indicam que estão incluídas no PPA e LOA 2022. 

 

 COMARCA Ano doação Ano limite 

1 AMPÉRE (em construção) ** 2015 2017 

2 ANTONINA  2012 2015 

3 CAMPO MOURÃO ** 2019 2028 

4 CAMPO MOURÃO (Usina Fotovoltáica) ** 2019 2029 

5 CARLÓPOLIS ** 2011 2024 

6 CENTENÁRIO DO SUL ** 2009 Sem prazo 

7 CLEVELÂNDIA ** 2021 Sem prazo 

8 COLOMBO ** 2008 Sem prazo 

9 CORBÉLIA  ** 2014 2024 

10 FAXINAL ** 2020 Sem prazo 

11 FRANCISCO BELTRÃO (em construção) 2017 Sem prazo 

12 IPORÃ ** 2019 Sem prazo 

13 IRATI  ** 2020 Sem prazo 

14 IRETAMA ** 2020 Sem prazo 

15 JAGUARIAÍVA ** 2010 Sem prazo 

16 JANDAIA DO SUL ** 2018 Sem prazo 

17 JOAQUIM TÁVORA 2015 2022/2025 

18 LAPA  2009 Sem prazo 

19 LOANDA ** 2019 2025 

20 MANDAGUAÇÚ 2010 2012 

21 MANGUEIRINHA ** 2019 Sem prazo 

22 MARIALVA ** 2011 2024 

23 MARINGÁ ** 2012 2032+20 

24 NOVA AURORA ** 2017 Sem prazo 

25 PARANAVAÍ  ** 2018 Sem prazo 

26 PEABIRÚ ** 2011 Sem prazo 

27 PONTA GROSSA ** 2013 Sem prazo 
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28 PONTAL DO PARANÁ ** 2019 Sem prazo 

29 PRUDENTÓPOLIS  ** 2020 Sem prazo 

30 QUEDAS DO IGUAÇÚ ** 2019 Sem prazo 

31 RIBEIRÃO DO PINHAL ** 2009 Sem prazo 

32 ROLÂNDIA  1998 2000 

33 SANTO ANTÔNIO DA PLATINA ** 2018 Sem prazo 

34 SÃO JERÔNIMO DA SERRA ** 2019 Sem prazo 

35 SÃO MATEUS DO SUL ** 2020 Sem prazo 

36 SENGÉS 2011 2013 

37 TELÊMACO BORBA 2011 Sem prazo 

38 TERRA RICA ** 2018 Sem prazo 

39 UNIÃO DA VITÓRIA ** 2016 2024 

40 URAÍ ** 2009 Sem prazo 

41 WENCESLAU BRAZ ** 2018 Sem prazo 
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2. RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRI TJPR 

 

EMISSÃO

12/04/2022

899
704
102
58

26,0

321.490,24

34.580,19

34.660,18

390.730,61

193.034,93

583.765,54
637.630,59

129.082,99

197.843,75

964.557,33

                   D 45 316.207,55

14 86.212,74

R$ 760.969.285,52

R$ 1.095.922.078,12

R$ 1.856.891.363,64

EM USO 
JUDICIÁRIO

SEM USO OU 
OUTROS USOS

160 0
2 47

13 11
8 4
6 1
4 0
1 0

                             TOTAL GERAL DE EDIFICAÇÕES NO 
INTERIOR                               A      194                         C 63
obs: imóveis 2 a 6 referem-se a outros imóveis na Comarca, tais como casas de magistrados ocupadas ou não, imóveis cedidos, e outros sem uso ou com uso não judiciário)

                          TOTAL DE EDIFICAÇÕES DE CURITIBA                              B 36
PRÓPRIOS (TJPR):  3

PRÓPRIOS (ESTADO DO PARANÁ):   20
LOCADOS AO TJPR:  13

PRÓPRIOS SEM USO (JÁ COMPUTADOS NO TOTAL):   2

  (A+B) 230

  (A+B+C) 293

  (D) 45

(A+B+C+D) 338

FÓRUNS ANTIGOS

2.  EDIFICAÇÕES EM CURITIBA

IMÓVEIS 2
IMÓVEIS 3
IMÓVEIS 4
IMÓVEIS 5
IMÓVEIS 6

TOTAL GERAL DE UNIDADES

TOTAL DE EDIFICAÇÕES EM USO JUDICIÁRIO E ADMINISTRATIVO

TOTAL DE EDIFICAÇÕES INTERIOR E CAPITAL (EXCETO TERRENOS SEM USO)                     

TOTAL DE TERRENOS SEM USO (UNIDADES DOADAS)                     

RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO

Comarcas com índice físico ABAIXO do índice físico médio
Comarcas com índice físico ACIMA do índice físico médio
Idade média das construções (anos)

ÁREA CONSTRUÍDA DE OUTROS IMÓVEIS EM USO JUDICIÁRIO
(fóruns antigos em uso, casas em uso forense, imóveis locados forenses)
(não inclui imóveis cedidos a 3º)

NÚMERO DE EDIFICAÇÕES DO TJPR

                                          VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL TJPR

      ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO COMARCAS E CURITIBA

     NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS PROPOSTOS EM ANÁLISE OU JÁ ELEITOS

ÁREA TOTAL DE IMÓVEIS EM OUTROS USOS NÃO JUDICIÁRIOS OU SEM USO
(cedidos a 3º e/ou sem uso)

    NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS DOADOS

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA COMARCAS
(não inclui outras áreas cedidas a 3º , como casas de magistrados e outros imóveis de uso não judiciários)

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA TJPR
ÁREA TOTAL DE TERRENOS DE FÓRUNS CENTRAIS EM USO NAS COMARCAS

ÁREA TOTAL DE OUTROS TERRENOS  EM USO NAS COMARCAS

ÁREA TOTAL DE TERRENOS  EM USO EM CURITIBA

OBS: Valor patrimonial depreciado e atualizado, nos termos da Instrução Normativa nº 16/2018, e conforme Sistema Hermes

VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL - CONFORME SISTEMA HERMES

                                          VALOR PATRIMONIAL TERRENOS

                                          VALOR PATRIMONIAL EDIFICAÇÕES

FÓRUNS CENTRAIS

QUADRO RESUMO GERAL DE ÁREAS CONSTRUÍDAS E DE TERRENOS (m²)

NOTA REFERENCIAL MÉDIA (Nota para fins de ranqueamento)
ÍNDICE FÍSICO MÉDIO (metragem quadrada construída na Comarca / nº varas judiciárias na Comarca)

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA CURITIBA
(uso judiciário e administrativo, próprios, locados ou cedidos)

ÁREA CONSTRUÍDA DE FÓRUNS EM USO (EXCETO CURITIB)

1.  EDIFICAÇÕES EM COMARCAS DO INTERIOR
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3. RELATÓRIO RANQUEAMENTO COMARCAS TJPR (40 COMARCAS MAIS CARENTES) 
Para maiores informações, ver Relatório de Ranqueamento do mês corrente. 
 

RELATÓRIO RANQUEAMENTO DE COMARCAS EMISSÃO 
RANQUEAMENTO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 114/2010 CNJ 12/04/2022 

POSIÇÃO 
RANQUEAMENTO 

COMARCAS 
NOTA 

REFERENCIAL 

SITUAÇÃO 
DOMINIAL DO 

FÓRUM 
CENTRAL 

HÁ 
OBRA/SERVIÇO 

EM 
ANDAMENTO? 

HÁ PROJETOS 
EM 

ANDAMENTO? 

HÁ TERRENO 
DOADO? 

1 NOVA AURORA 32 MUNICÍPIO 
EM LICITAÇÃO NOVO 

FÓRUM 
TRP 7143748 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO 

PADRÃO II 
TERRENO DOADO 

2 AMPÉRE 35 MUNICÍPIO EM OBRA NOVO FÓRUM NADA CONSTA TERRENO DOADO 

3 
CENTENÁRIO DO 

SUL 50 MUNICÍPIO NADA CONSTA 
ESTUDO DE 

VIABILIDADE NOVO 
FÓRUM 

TERRENO DOADO 

4 COLOMBO 64 
ESTADO DO 

PARANÁ 
REPAROS 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO DEA 

NOVO FÓRUM 
TERRENO DOADO 

5 JAGUARIAÍVA 80 
ESTADO DO 

PARANÁ 
NADA CONSTA 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO 

PADRÃO II 
TERRENO DOADO 

6 MARINGÁ 102 ESTADO DO 
PARANÁ 

EM  PREPARAÇÃO 
LICITAÇÃO NOVO 

FÓRUM 

EXECUTIVO NOVO 
FÓRUM TERRENO DOADO 

7 BOCAIÚVA DO SUL 119 ESTADO DO 
PARANÁ 

NADA CONSTA 
PROJETO 

ARQUITETÔNICO 
PADRÃO II 

NÃO 

8 CORBÉLIA 144 ESTADO DO 
PARANÁ 

EM OBRA NOVO FÓRUM NADA CONSTA TERRENO DOADO 

9 PIRAQUARA 158 
ESTADO DO 

PARANÁ 
NADA CONSTA 

EXECUTIVO REFORMA 
E AMPLIAÇÃO PROPOSTO 

10 IRATI 164 
ESTADO DO 

PARANÁ 
NADA CONSTA 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO 

PADRÃO 
TERRENO DOADO 

11 PONTAL DO PARANÁ 165 MUNICÍPIO 
EM PREPARAÇÃO 

LICITAÇÃO DA OBRA 
TRP 7527696 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO 

PADRÃO II 
TERRENO DOADO 

12 CLEVELÂNDIA 166 ESTADO DO 
PARANÁ 

NADA CONSTA 
ESTUDO DE 

VIABILIDADE NOVO 
FÓRUM 

TERRENO DOADO 

13 PARANAVAÍ 166 ESTADO DO 
PARANÁ 

NADA CONSTA 
PROJETO 

ARQUITETÔNICO DEA 
NOVO FÓRUM 

TERRENO DOADO 

14 ANTONINA 168 ESTADO DO 
PARANÁ 

NADA CONSTA 
ESTUDO DE 

VIABILIDADE NOVO 
FÓRUM 

TERRENO DOADO 

15 RIBEIRÃO DO 
PINHAL 

172 ESTADO DO 
PARANÁ 

NADA CONSTA 
ESTUDO DE 

VIABILIDADE NOVO 
FÓRUM 

TERRENO DOADO 

16 PARANAGUÁ 181 ESTADO DO 
PARANÁ 

NADA CONSTA 
ESTUDO DE 

VIABILIDADE NOVO 
FÓRUM 

PROPOSTO 
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17 MORRETES 183 ESTADO DO 
PARANÁ 

NADA CONSTA NADA CONSTA PROPOSTO 

18 FRANCISCO 
BELTRÃO 

184 ESTADO DO 
PARANÁ 

EM OBRA NOVO FÓRUM NADA CONSTA TERRENO DOADO 

19 PIRAÍ DO SUL 191 ESTADO DO 
PARANÁ 

NADA CONSTA 
ESTUDO DE 

VIABILIDADE NOVO 
FÓRUM 

PROPOSTO 

20 TELÊMACO BORBA 196 
ESTADO DO 

PARANÁ 
NADA CONSTA 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO DEA 

REFORMA E 
AMPLIAÇÃO 

TERRENO DOADO 

21 URAÍ 200 
ESTADO DO 

PARANÁ 
NADA CONSTA 

ESTUDO DE 
VIABILIDADE NOVO 

FÓRUM 
TERRENO DOADO 

22 SANTO ANTÔNIO DA 
PLATINA 

203 TJPR NADA CONSTA 
ESTUDO DE 

VIABILIDADE NOVO 
FÓRUM 

TERRENO DOADO 

23 SENGÉS 221 ESTADO DO 
PARANÁ 

NADA CONSTA 
ESTUDO DE 

VIABILIDADE NOVO 
FÓRUM 

TERRENO DOADO 

24 UNIÃO DA VITÓRIA 225 
ESTADO DO 

PARANÁ 
NADA CONSTA 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO DEA 

NOVO FÓRUM 
TERRENO DOADO 

25 PITANGA 236 ESTADO DO 
PARANÁ 

REFORMA NADA CONSTA TERRENO DOADO 

26 JANDAIA DO SUL 240 ESTADO DO 
PARANÁ 

REFORMA EXECUTIVO NOVO 
FÓRUM TERRENO DOADO 

27 
SÃO JOSÉ DOS 

PINHAIS 244 
ESTADO DO 

PARANÁ 
REPAROS 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO DEA 

REFORMA E 
AMPLIAÇÃO 

PROPOSTO 

28 MANDAGUAÇÚ 251 ESTADO DO 
PARANÁ 

REPAROS 
ESTUDO DE 

VIABILIDADE NOVO 
FÓRUM 

TERRENO DOADO 

29 PEABIRÚ 257 ESTADO DO 
PARANÁ 

NADA CONSTA 
PROJETO 

ARQUITETÔNICO 
PADRÃO II 

TERRENO DOADO 

30 TERRA RICA 259 
ESTADO DO 

PARANÁ 

EM LICITAÇÃO NOVO 
FÓRUM 

TRP 7405789 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO 

PADRÃO II 
TERRENO DOADO 

31 
SÃO JOÃO DO 

TRIUNFO 261 
ESTADO DO 

PARANÁ 
NADA CONSTA NADA CONSTA NÃO 
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32 JAGUAPITÃ 263 
ESTADO DO 

PARANÁ 
NADA CONSTA NADA CONSTA NÃO 

33 SARANDI 268 ESTADO DO 
PARANÁ 

NADA CONSTA 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO DEA 

REFORMA E 
AMPLIAÇÃO 

NÃO 

34 MANDAGUARÍ 268 ESTADO DO 
PARANÁ 

NADA CONSTA NADA CONSTA NÃO 

35 TEIXEIRA SOARES 268 ESTADO DO 
PARANÁ 

NADA CONSTA NADA CONSTA NÃO 

36 PRUDENTÓPOLIS 281 
ESTADO DO 

PARANÁ 
NADA CONSTA 

EXECUTIVO NOVO 
FÓRUM TERRENO DOADO 

37 SANTA MARIANA 282 
ESTADO DO 

PARANÁ 
NADA CONSTA NADA CONSTA NÃO 

38 CÂNDIDO DE ABREU 289 
ESTADO DO 

PARANÁ 
NADA CONSTA NADA CONSTA PROPOSTO 

39 PRIMEIRO DE MAIO 300 
ESTADO DO 

PARANÁ 
REPAROS NADA CONSTA NÃO 

40 IPORÃ 302 ESTADO DO 
PARANÁ 

NADA CONSTA 
PROJETO 

ARQUITETÔNICO 
PADRÃO II 

TERRENO DOADO 
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4. LOCALIZAÇÃO PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
 Obras em andamento 
Londrina – Construção Bloco Fórum Criminal 
Ampére – Construção Novo Fórum 
Francisco Beltrão – Construção Novo Fórum 
Corbélia – Construção Novo Fórum 

   
 Obras em recebimento 
Bela Vista do Paraíso – Construção Novo Fórum 
Curitiba – Sonorização plenário Anexo 

 
 Obras em licitação ou preparação de edital 
Campo Mourão – Novo Fórum 
Nova Aurora – Novo Fórum 
Terra Rica – Novo Fórum 
Pontal do Paraná – Novo Fórum 

 
 Projetos complementares contratados 
Maringá – Projetos e Assessoramento – em recebimento 
Curitiba – Centro Judiciário – Projetos e Assessoramento CJC 
Colombo – Projetos e Assessoramento Novo Fórum 
Ponta Grossa – Projetos e Assessoramento Novo Fórum 
Paranavaí e União da Vitória – Projetos Novo Fórum 
Curitiba – Prédio Anexo – Ar cond. central – Projetos - suspenso 
Curitiba – Sede Mauá – Ar cond. central – Projetos - suspenso 
Jaguariaíva, Bocaiúva do Sul, Peabiru, Iporã, São Jerônimo da Serra, Mangueirinha, 
Wenceslau Braz  – Projetos Novo Fórum 
Jandaia do Sul, Quedas do Iguaçú, Colorado, Prudentópolis, São Mateus do Sul, 
Loanda, Marialva – Projetos Novo Fórum 
Campo Mourão – Usina Fotovoltaica – Projetos 

 
 Projetos complementares em contratação/preparação 
Santo Antônio da Platina e Irati – Projetos Novo Fórum 
Curitiba Sede Mauá – Usina Fotovoltaica 

Centenário do Sul, Ribeirão do Pinhal, Clevelândia, Uraí, Faxinal, Joaquim Távora, 
Iretama, Carlópolis 

Medianeira – Projetos Novo Fórum 
 

 Projetos Arquitetônicos e Estudos de Viabilidade 
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 Terrenos em análise ou legalização de doação 
Alto Paraná 

Morretes 

Piraí do Sul 

Cândido de Abreu 

Paranaguá 

São José dos Pinhais 

Capanema 

Sengés 

São Miguel do Iguaçú 

Pitanga 

Medianeira 

Piraquara 
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5. AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE: 16 AÇÕES 

No período do relatório foram finalizadas e recebidas definitivamente as obras de 
acessibilidade nas Comarcas de: 

 Nova Londrina 

No período do relatório foram finalizadas e recebidas provisoriamente as obras de 
acessibilidade nas Comarcas de: 

 Loanda 

No período do relatório mantém-se em Recebimento Provisório as obras de: 

 Pleno do Palácio da Justiça 

 Santa Helena 

Conforme evidenciado na planilha de controle a seguir, houve no mês do relatório 
alteração de status nas ações, obras e serviços de acessibilidade indicadas em amarelo. 

 

PLANO E OBRAS DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE 
COMARCAS ASSINALADAS POR DEA-DAR PARA DEA-DE PARA REFORMA DE ACESSIBILIDADE 

COR AMARELA INDICA ALTERAÇÃO DESDE O ÚLTIMO RELATÓRIO 
COR CINZA INDICA OBRA COM TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
COR AZUL INDICA OBRA COM TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
COR ROXA INDICA OBRA QUE INCLUI EXECUÇÃO DE ROTA ACESSÍVEL 

 COMARCA STATUS OES Observações 

1 Almirante 
Tamandaré 

ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO   

29/03/2022 Com DAR para esclarecimento quanto 
ao projeto 
12/06/2020 Com DE para levantamento e 
contratação 

2 Capanema SOB ANÁLISE DA DM   
16/07/2021, enviado para análise da DM 
21/06/2021, Com DE para levantamento e 
contratação 

3 
Curitiba - 
Descentralizado 
Sta Felicidade 

CONTRATADO - EM 
EXECUÇÃO 06/11/2019 

08/04/2022 Formalizado novo aditivo de preço e 
prazo com mais 45 dias para finalização 
18/02/2022 Formalizado novo aditivo de prazo 
com mais 45 dias para finalização 

4 Curitiba - 
Tribunal do Juri 

CONTRATADO - EM 
EXECUÇÃO 29/10/2020 

15/03/2022 Formalizado aditivo de preço e prazo 
(30 dias) 
14/02/2022 Em análise aditivo de preço e prazo 
(30 dias)  
29/10/2021 Formalizado 2ª Termo Aditivo prazo 

5 

Curitiba - 
Tribunal Pleno 
12º andar 
Anexo 

COM RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO 6341494 22/07/2020 

09/04/2021 Recebimento provisório 6341494 
26/02/2021 Autorizado 3º aditivo de prazo em 
mais 30 dias 
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6 Faxinal ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO   

08/02/2021  Com DE para levantamento e 
contratação 
02/09/2020 Projeto anexado - com DE para 
contratação 

7 Imbituva ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO   12/06/06 Com DE para levantamento e 

contratação 

8 Loanda COM RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO 7479169 06/07/2021 

23/03/2022 Recebimento provisório 7479169 
10/02/2022 Formalizado termo aditivo de preço e 
prazo, concedido mais 60 dias para finalização 
09/12/2021 Em análise aditivo de preço e prazo 

9 Mangueirinha ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO   12/06/2020 Com DE para levantamento e 

contratação 

10 Morretes ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO   

28/09/2020 Com DE para levantamento e 
contratação 
02/09/2020 Projeto anexado 
12/06/2020 Com DAR para elaboração de projeto 

11 Nova Londrina COM RECEBIMENTO 
DEFINITIVO 7488713 15/09/2021 

31/03/2022 Recebimento definitivo 7488713 
23/02/2022 Recebimento provisório 7365600 
04/02/2022 Formalizado aditivo de prazo, 
concedido mais 60 dias para finalização 

12 Quedas do 
Iguaçú 

EM ANÁLISE 
ORÇAMENTÁRIA   12/06/2020 Com DE para levantamento e 

contratação 

13 Ribeirão Claro ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO   24/03/2021 Com DE para contratação 

12/06/2020 Com DAR para elaboração de projeto 

14 Santa Helena COM RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO 6016209 01/07/2020 

26/01/2021 Recebimento Provisõrio 6016209 
09/07/2020 Reforma contratada OS emitida 180 
dias 

15 
União da 
Vitória - Fórum 
Central 

ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO   12/02/2020 Submetido à comarca para análise em 

12/2019 

16 São Jerônimo 
da Serra 

ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO   

03/12/2020 Enviado ao fiscal da regional para 
contratação 
03/12/2020 Finalizado projeto de arquitetura 
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6. DESEMBOLSOS TOTAIS 

No decorrer do período foram realizados desembolsos pelo TJPR no valor de R$ 
3.215.252,35 correspondentes a 13,51 % do valor inicialmente planejado de R$ 23.798.183,36 
para o mês, desembolsos estes segundo as seguintes classes: 

 Desembolso no mês do 
relatório 

Desembolso acumulado no ano 

Obras em execução ou em 
Recebimento 

R$ 300.142,24 R$ 3.107.851,21 

Proj. complementares R$ 6.302,45 R$ 59.865,02 
Manutenção e Atas R$ 2.908.807,66 R$ 5.861.643,82 
ACUMULADO ANUAL R$ 3.215.252,35 R$ 9.029.360,05 
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6.1 EVOLUÇÃO PLURIANUAL DOS DESEMBOLSOS TOTAIS (medido até o mês do Relatório) 
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7. CONTRATOS DE MANUTEÇÃO E ATAS 

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E DE ATAS VIGENTES 
7.1 Manutenção Elevadores 
7.2 Manutenção Ar condicionado 
7.3 Manutenção Geradores 
7.4 Manutenção Predial (DEA fiscal do contrato, DP gestor do contrato) 
7.5 Manutenção Sala Segura e Data Center 
7.6 Atas de Reparos e Serviços Comuns de Engenharia 
7.7 Ata de Instalação de Ar condicionado 
7.8 Demais contratações eventuais em regime de dispensa e lâmpadas LED 

Os contratos de manutenção e atas de registros de preços administrados pelo 
Departamento de Engenharia e Arquitetura foram responsáveis no período por desembolsos no 
valor no valor de R$ 2.908.807,66 e acumulado anual de R$ 5.861.643,82, sendo que estes 
valores seguem as distribuições conforme apresentadas no gráfico abaixo: 
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DISCRIMINAÇÃO DOS CONTRATOS: 
 
As cores indicativas do campo VIGÊNCIA das planilhas indica necessidade de atenção 

face a próximo esgotamento da vigência do contrato: verde (não necessita atenção), amarelo 
(final da vigência próximo) e vermelho (contrato vencido). 

 
7.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES 

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva 
e corretiva com fornecimento integral de peças em elevadores e plataformas elevatórias 
instaladas em prédios do Tribunal de Justiça em Comarcas da Regional especificada. 

 
Regional Contratado Vigência Valor contrato 
Regional Leste  THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 13/10/2022 R$ 481.501,56 
Regional Oeste THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 13/10/2022 R$ 117.597,36 
Regional Norte  THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 03/05/2022 R$ 140.515,56. 

Para unidades atendidas por regional – ver ANEXO I 

 

Desembolso no período do Relatório R$ 29.788,20 
Desembolso acumulado no ano do Relatório R$ 164.464,70 

 

 

 

 

Destino Total atendimentos Finalizados Abertos 
Regional Leste  Dados não informados 
Regional Leste Dados não informados 
Regional Norte  Dados não informados 
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7.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO 
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva 

e corretiva com fornecimento integral de peças em equipamentos de climatização de ar 
instalados em prédios do tribunal de justiça. 

 
Destino Contratado Vigência Valor contrato 
Paraná total GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO 

LTDA 
08/02/2023 R$ 5.759.707,44 

Para unidades atendidas – ver ANEXO I 

Desembolso no período do Relatório R$ 0,00 
Desembolso acumulado no ano do Relatório R$ 0,00 

 

 

 

Destino Total de chamados Finalizados Abertos 
Paraná total     

 
Chamados finalizados totais no mês 
(incluem chamados abertos em outros 
meses e finalizados no mês do relatório) 

Dados não 
informados 
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7.3 MANUTENÇÃO GERADORES 
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva 

e corretiva nos geradores de emergência dos prédios do tribunal de justiça do estado do paraná, 
com fornecimento integral de peças. 
 

Destino Contratado Vigência Valor contrato 
Paraná total EFL SILVA MANUTENÇÃO DE NO-

BREAKS E GERADORES - ME 
12/08/2022 R$ 294.166,48 

Para unidades atendidas – ver ANEXO I 

Desembolso no período do Relatório R$ 13.509,26 
Desembolso acumulado no ano do Relatório R$ 23.526,70 

 

 

 

Destino Total atendimentos Finalizados Abertos 
Paraná total  Dados não informados 
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7.4 MANUTENÇÃO PREDIAL 
Objeto: Contratação de prestação de serviços continuados de manutenção predial para 

atendimento das sedes administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Paraná, 
com fornecimento de mão de obra exclusiva, equipamentos, ferramentas e veículos, além de 
materiais e insumos, para a realização dos serviços. 

Contrato sob gestão do Departamento do Patrimônio, sendo a Divisão de Manutenção 
do DEA a fiscal do contrato. 

Para relação das unidades por Regionais, ver Anexos. 

Destino Contratado Vigência Valor contrato 
Paraná EQS ENGENHARIA S.A. 01/04/2022 R$ 12.097.078,36 

Para unidades atendidas – ver ANEXO I 

Desembolso no período do Relatório R$ 1.752.590,20 
Desembolso acumulado no ano do Relatório R$ 3.471.182,82 

 

 
 

 
TOTAL DE SERVIÇOS (mês de referência fevereiro/2022 fornecidos por DEA-DM) 

 
Relação das unidades do contrato (exceto Regional 1) 

           
UNIDADES SITUAÇÃO VALOR ATESTADO 

CAMPO MOURÃO Atestado R$ 3.065,07 
CASCAVEL Atestado R$ 7.804,03 
CORNÉLIO PROCÓPIO Atestado R$ 2.396,73 
CRUZEIRO DO OESTE Atestado R$ 7.389,79 
FOZ DO IGUAÇU Atestado R$ 103,12 
GUARAPUAVA Atestado R$ 14.508,15 
LONDRINA Atestado R$ 12.259,66 
MARINGÁ Atestado R$ 10.796,09 
PATO BRANCO Atestado R$ 4.142,30 
PONTA GROSSA Atestado R$ 2.279,05 
RIBEIRÃO CLARO Atestado R$ 1.604,39 
TELÊMADO BORBA Atestado R$ 1.768,38 
UNIÃO DA VITÓRIA Atestado R$ 1.732,15 

13 UNIDADES         TOTAL: R$ 69.848,90 
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Relação das Cidades (exceto Regional 1) 

            
UNIDADES SITUAÇÃO 

VALOR 
ATESTADO 

Alto Piquiri Atestado R$ 642,37 

Apucarana Atestado R$ 755,09 

Arapongas Atestado R$ 139,96 

Assaí Atestado R$ 2.013,93 

Assis Chateaubriand Atestado R$ 1.029,14 

Barracão Atestado R$ 274,26 

Bela Vista do Paraíso Atestado R$ 260,34 

Cambará Atestado R$ 1.084,67 

Campina da Lagoa Atestado R$ 203,86 

Cantagalo Atestado R$ 627,20 

Capanema Atestado R$ 270,52 

Capitão Leônidas Marques Atestado R$ 628,08 

Cascavel Atestado R$ 4.793,38 

Castro Atestado R$ 470,34 

Catanduvas Atestado R$ 31,35 

Cianorte Atestado R$ 984,81 

Cidade Gaúcha Atestado R$ 335,00 

Colorado Atestado R$ 296,06 

Congonhinhas Atestado R$ 510,21 

Cornélio Procópio Atestado R$ 1.312,06 

Coronel Vivida Atestado R$ 266,22 

Dois Vizinhos Atestado R$ 401,18 

Engenheiro Beltrão Atestado R$ 905,15 

Formosa do Oeste Atestado R$ 2.159,69 

Foz do Iguaçu Atestado R$ 103,12 

Francisco Beltrão Atestado R$ 600,56 

Goioerê Atestado R$ 1.164,87 

Grandes Rios Atestado R$ 6,92 

Guaraniaçu Atestado R$ 555,89 

Guarapuava Atestado R$ 10.184,37 

Ibiporã Atestado R$ 896,48 

Icaraíma Atestado R$ 312,99 

Ipiranga Atestado R$ 160,93 

Irati Atestado R$ 797,48 

Ivaiporã Atestado R$ 434,85 

Jacarezinho Atestado R$ 508,29 

Jaguaiaíva Atestado R$ 74,73 

Jaguapitã Atestado R$ 167,01 

Jandaia do Sul Atestado R$ 662,13 

Loanda Atestado R$ 344,39 

Londrina Atestado R$ 2.554,88 

Mallet Atestado R$ 677,95 

Marechal Cândido Rondon Atestado R$ 321,60 

Marialva Atestado R$ 742,55 

Marilândia do Sul Atestado R$ 200,40 

Maringá Atestado R$ 3.954,28 

Matelândia Atestado R$ 91,38 

Nova Aurora Atestado R$ 207,91 

Nova Esperança Atestado R$ 127,37 
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Nova Londrina Atestado R$ 316,62 

Ortigueira Atestado R$ 292,97 

Palmas Atestado R$ 421,39 

Palmital Atestado R$ 1.022,24 

Palotina Atestado R$ 231,56 

Paraíso do Norte Atestado R$ 582,62 

Pitanga Atestado R$ 443,39 

Ponta Grossa Atestado R$ 856,45 

Porecatu Atestado R$ 5.170,95 

Prudentópolis Atestado R$ 1.058,13 

Quedas do Iguaçu Atestado R$ 544,53 

Rebouças Atestado R$ 375,34 

Reserva Atestado R$ 215,80 

Rolândia Atestado R$ 93,70 

Santa Fé Atestado R$ 933,70 

Santa Helena Atestado R$ 359,38 

Santo Antônio do Sudoeste Atestado R$ 182,91 

SantoAntônio da Platina Atestado R$ 507,72 

São João Atestado R$ 1.995,78 

São João do Ivaí Atestado R$ 536,40 

São João do Triunfo Atestado R$ 146,88 

Sarandi Atestado R$ 1.332,52 

Sengés Atestado R$ 38,65 

Siqueira Campos Atestado R$ 185,69 

Teixeira Soares Atestado R$ 220,32 

Telêmaco Borba Atestado R$ 193,97 

Terra Rica Atestado R$ 2.086,47 

Terra Roxa Atestado R$ 189,83 

Tibagi Atestado R$ 555,43 

Tomazina Atestado R$ 162,88 

Umuarama Atestado R$ 615,77 

União da Vitória Atestado R$ 1.364,95 

Wenceslau Braz Atestado R$ 239,81 

Xambrê Atestado R$ 125,95 

83 CIDADES         TOTAL: R$ 69.848,90 
 
 

Para maiores informações, ver Relatórios Divisionais da Divisão de Manutenção 
 

Relatório Regional 1 
Período considerado - Contrato EQS Engenharia – fevereiro/2022 
 

CIDADE   VALOR APROVADO 
Almirante Tamandaré   R$ 2.606,69 
Antonina   - 
Araucária   R$ 120,47 
Bocaiúva Do Sul   R$ 150,34 
Campina Grande Do Sul   R$ 102,41 
Campo Largo   R$ 1.333,48 
Cerro Azul   - 
Colombo   R$ 103,37 
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Curitiba   R$ 67.022,87 
Fazenda Rio Grande   R$ 2.519,31 
Guaratuba   - 
Lapa   R$ 891,26 
Matinhos     
Morretes     
Paranaguá   R$ 7.084,57 
Pinhais   R$ 2.592,73 
Piraquara   R$ 892,80 
Pontal Do Paraná   R$ 2.517,48 
Rio Branco do Sul   R$ 632,88 
Rio Negro   R$ 1.378,04 
São José dos Pinhais   R$ 8.712,35 
TOTAL MEDIÇÃO   R$ 98.661,05 
TOTAL ACUMULADO 
CONTRATO   

R$ 550.398,00 

TOTAL ACUMULADO 2022*   R$ 214.800,97 
 

212 Ordens de Serviço do tipo Corretivas foram atendidas de 01/02/2022 à 28/02/2022 
31 Ordens de Serviço do tipo Preventivas foram atendidas de 01/02/2022 à 28/02/2022. 

 
PROGRAMAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA – FEV/2022 (exceto Regional 1) 

 
 DADOS NÃO FORNECIDOS. 
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7.5 MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER 
Objeto 1: Contratação de empresa especializada para serviços continuados de suporte 

e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva, com fornecimento integral de 
peças, para Sala Cofre, Sala de UPS e Geradores, instalados na Sede Álvaro Ramos. 

Destino Contratado Vigência Valor contrato 
Sede Álvaro 
Ramos 

VIRTUAL INFRAESTRUTURA E 
ENERGIA LTDA 

22/07/2022 R$ 444.998,13 

 

Objeto 2: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados 
de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva para sala segura e todos 
seus subsistemas tais como climatização, detecção e combate a incêndio, automação, 
supervisão, monitoramento, ups e gerador de energia, com fornecimento de peças, instalados 
no Prédio Anexo ao Palácio da Justiça. 

Destino Contratado Vigência Valor contrato 
Sede Prédio 
Anexo 

VIRTUAL INFRAESTRUTURA E 
ENERGIA LTDA 

01/04/2022 R$ 547.800,00 

 

Desembolso no período do Relatório (contratos 1 e 2) R$ 49.114,06 
Desembolso acumulado no ano do Relatório (contratos 1 e 2) R$ 147.342,18 
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7.6 ATAS DE REPAROS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 
Objeto: Registros de preços para eventual contratação de empresa especializada para a 

execução de serviços comuns de engenharia em obras de reforma, manutenção, reparos, 
adequações e melhorias em unidades do poder judiciário instaladas nas comarcas componentes 
das regionais de: Guarapuava, RMC e Litoral, Cascavel, Francisco Beltrão, Londrina, Jacarezinho, 
Umuarama, Ponta Grossa, Maringá e Curitiba. 
 

Destino Contratado Vigência Valor máximo 
Regional Guarapuava TAS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA 
03/11/2022 R$ 1.000.000,00 

Regional RMC e 
Litoral 

JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP 03/11/2022 R$ 1.000.000,00 

Regional Cascavel TAS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 

21/09/2021 R$ 1.000.000,00 

Regional Francisco 
Beltrão 

CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA 12/11/2022 R$ 1.000.000,00 

Regional Londrina CONSTRUTORA DOTTO LTDA 01/12/2022 R$ 1.000.000,00 
Regional Jacarezinho TAS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA 
04/08/2022 R$ 1.000.000,00 

Regional Umuarama CONSTRUTORA DOTTO LTDA 29/09/2022 R$ 1.500.000,00 
Regional Ponta 
Grossa 

JRM INSTALAÇÕES EIRELI - EPP 04/08/2022 R$ 2.000.000,00 

Regional Maringá PLAMEM PLANEJAMENTO E 
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 

11/01/2022 R$ 1.000.000,00 

Regional Curitiba TAS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 

25/03/2023 R$ 1.500.000,00 

 

Para unidades atendidas – ver ANEXO I 

Contrato Regional Maringá: encontra-se em andamento procedimento licitatório para 
nova contratação (0122320-44.2021.8.16.6000), encontrando-se atualmente em fase de 
homologação do resultado da licitação. 

Desembolso no período do Relatório R$ 451.192.29 
Desembolso acumulado no ano do Relatório R$ 1.491.821,47 
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CONTRATOS/OBRAS EM EXECUÇÃO DE REPAROS DA DIVISÃO DE ENGENHARIA 

 

OBJETO VALOR INICIAL VALOR ATUALIZADO VALOR MEDIDO DATA FINAL 
SÃO JOÃO DO IVAÍ - REPAROS  R$          245.940,39  O MESMO  R$        122.970,20  10/02/2021 
CTBA - EDIFÍCIO PERY MOREIRA  R$      2.499.345,89   R$          2.956.286,43   R$    2.895.771,44  09/12/2021 
SANTO ANTONIO DA PLATINA - 
SERVIÇOS ELÉTRICOS  R$            62.924,91  O MESMO  R$          62.924,91  20/01/2022 
PALÁCIO DA JUSTIÇA - ATELIE 
DE INOVAÇÃO  R$              9.752,74  

 R$                   
3.434,49  

 R$             
3.434,49  14/02/2022 

SANTA FÉ - CFTV  R$            99.994,63  O MESMO  R$          99.994,63  19/02/2022 
CURITIBA PALÁCIO - 
SONORIZAÇÃO E VIDEOCONF  R$      4.749.203,43   R$          4.955.883,05   R$    4.794.100,77  26/02/2022 
CASCAVEL - REPAROS  R$          165.122,89  O MESMO  R$        108.755,49  14/03/2022 
LOANDA - REFORMA  R$          189.980,76   R$              224.243,31   R$        224.243,31  16/03/2022 
PORECATU - REFORMA  R$            99.970,73   R$              143.750,89   R$        114.788,56  19/03/2022 
CTBA JE STA FELICIDADE - 
REPAROS  R$          891.205,00   R$          1.071.041,76   R$    1.071.041,76  07/04/2022 
LOANDA - CFTV INÍCIO DE 
OBRA  R$            60.067,47  O MESMO  R$          60.067,47  10/04/2022 
CURITIBA TRIB DO JÚRI - 
REPAROS  R$          285.837,60  O MESMO  R$        236.533,88  13/04/2022 
CTBA JE BOQUEIRÃO - 
REPAROS  R$          137.171,54  O MESMO ZERO 15/04/2022 
SANTA FELICIDADE - NOVA 
ENTRADA ENERG  R$            74.099,64   R$                83.760,95  ZERO 15/04/2022 
CTBA JE BOQUEIRÃO  R$          137.171,54  O MESMO ZERO 15/04/2022 
TERRA RICA - CFTV E 
SONORIZAÇÃO  R$            46.170,21   O MESMO ZERO 16/04/2022 
CURIÚVA - SONORIZAÇÃO E 
CFTV  R$            85.611,19  O MESMO ZERO 02/05/2022 
CTBA - PERY MOREIRA - 
REFORMA  R$      2.499.345,89   R$          2.956.286,43   R$    2.895.771,44  04/05/2022 
JAGUAPITÃ - REPAROS - CFTV  R$            60.067,47  O MESMO  R$          60.067,47  10/05/2022 
CTBA - PALÁCIO DA JUSTIÇA 
BIBLIOTECA  R$            97.061,96  O MESMO ZERO 13/05/2022 
MANDAGUAÇU - REPAROS - 
CFTV  R$            68.314,53  O MESMO  R$          68.314,53  15/05/2022 
TERRA RICA - CFTV  R$            68.314,53  O MESMO  R$          68.314,53  15/05/2022 
JANDAIA DO SUL - REPAROS  R$            71.723,13  O MESMO ZERO 15/05/2022 
MANDAGUARI - REPAROS  R$            97.124,29  O MESMO ZERO 01/06/2022 
MARINGÁ - REPAROS  R$            98.672,33  O MESMO ZERO 14/06/2022 
SARANDI - REPAROS  R$            98.869,97  O MESMO ZERO 14/06/2022 
PARANAVAÍ - REPAROS  R$            85.151,61  O MESMO ZERO 14/06/2022 
ARAUCÁRIA - REPAROS  R$            95.968,44  O MESMO  R$          22.253,53  15/06/2022 
SANTA HELENA- SONORIZAÇÃO  R$            22.360,72  O MESMO ZERO 04/07/2022 
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GOIOERÊ - MANUT 
TRANSFORMADOR  R$            11.500,00  O MESMO ZERO 10/07/2022 
MORRETES - CFTV  R$            75.389,96  O MESMO ZERO 10/07/2022 
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7.7 ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
Objeto: Registro de preços para fornecimento e instalação de equipamentos de 

climatização de ar do tipo split a serem instalados em prédios do tribunal de justiça em todas as 
comarcas do estado do paraná. 

Destino Contratado Vigência Valor máximo 
Paraná total GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO 

LTDA -EPP 
11/08/2021 R$ VENCIDO 

 

Contrato Paraná total: encontra-se em andamento procedimento licitatório para nova 
contratação (0067526-73.2021.8.16.6000), encontrando-se atualmente em fase de análise 
documental da concorrente arrematante. 

Desembolso no período do Relatório R$ 0,00 
Desembolso acumulado no ano do Relatório R$ 0,00 

 

 

 

Destino Total atendimentos Finalizados Abertos 
Paraná total  Dados não informados 
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7.8 DEMAIS CONTRATAÇÕES EM REGIME DE DISPENSA E LÂMPADAS LED 
 

Destino/objeto Contratado Vigência Valor contratado 
ESTADO – 
instalação 
lâmpadas LED 

CONSTRUTORA MORAIS 
E LAGE LTDA EPP 

26/02/2025 R$ 3.511.099,85 

 

Desembolso no período do Relatório R$ 592.724,77 
Desembolso acumulado no ano do Relatório R$ 592.724,77 
Desembolso acumulado total do contrato até o momento R$ 1.603.037,83 

 

 

 

 Demais contratações em regime de dispensa: 

Desembolso no período do Relatório R$ 19.888,88 
Desembolso acumulado no ano do Relatório R$ 42.581,08 
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8 ANEXO 
 

8.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES – UNIDADES ATENDIDAS 

REGIONAL LESTE – UNIDADES ATENDIDAS 

Almirante tamandaré 
Campina grande do sul 
Campo largo 
Curitiba - alvaro ramos 
Curitiba - anexo 
Curitiba - ahú 
Curitiba - boqueirão 
Curitiba - cic 
Curitiba - fazenda pública 
Curitiba - f. Cível 
Curitiba - f. Cível ii 
Curitiba - mateus leme 
Curitiba - mauá 
Curitiba - je pinheirinho 
Curitiba – rua da glória, 290 
Curitiba – rua da glória, 362 
Curitiba – rua da glória, 393 
Curitiba - santa felicidade 
Curitiba – vep 
Curitiba – técnico residente 
Guarapuava 
Guaratuba 
Lapa 
Paranaguá 
Paranaguá – jecc 
Piraquara 
Ponta grossa 
Rio negro 
São josé dos pinhais, v. Infância e juventude 
São josé dos pinhais, v. Fazenda pública 
Teixeira soares 
União da vitória 
União da vitória – v de família 

 

REGIONAL OESTE – UNIDADES ATENDIDAS 

Assis chateaubriand 
Capanema 
Cascavel 
Chopinzinho  
Coronel vivida 
Dois vizinhos 
Foz do iguaçú 
Francisco beltrão 
Laranjeiras do sul 
Marechal cândido rondon 
Medianeira 
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Pato branco 
Quedas do iguaçú 
Santo antônio do sudoeste 
São miguel do iguaçú 
Toledo 

 
REGIONAL NORTE – UNIDADES ATENDIDAS 

Apucarana 
Bela vista do paraíso 
Cambé 
Campo mourão 
Cianorte 
Congoinhas 
Cornélio procópio 
Cruzeiro do oeste 
Engenheiro beltrão 
Ibaiti 
Ibiporã 
Ivaiporã 
Londrina – fórum cível 
Londrina - vep 
Marialva 
Maringá – fórum principal 
Maringá – juizado especial 
Maringa – fórum novo 
Porecatu 
Santa fé 
Santo antônio da platina 
Telêmaco borba 
Terra boa 
Tibagi 

 

 

8.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO – UNIDADES ATENDIDAS 

PARANÁ TOTAL 

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INDIVIDUAIS Total: 3947 
LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: Todas as Comarcas do Estado 

 
Split Hi Wall 7.500Btu/h   17 
Split Hi Wall 9.000Btu/h   198 
Split Hi Wall 12.000Btu/h   322 
Split Hi Wall 18.000Btu/h   788 
Split Hi Wall 22.000Btu/h   52 
Split Hi Wall 24.000Btu/h   521 
Split Hi Wall 30.000Btu/h   346 
Split Piso-Teto 12.000Btu/h   21 
Split Piso-Teto 18.000Btu/h   24 
Split Piso-Teto 24.000Btu/h   58 
Split Piso-Teto 30.000Btu/h   36 
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Split Piso-Teto 36.000Btu/h   201 
Split Piso-Teto 42.000Btu/h   5 
Split Piso-Teto 48.000Btu/h   123 
Split Piso-Teto 60.000Btu/h   148 
Split Cassete 18.000Btu/h   110 
Split Cassete 24.000Btu/h   61 
Split Cassete 30.000Btu/h   55 
Split Cassete 36.000Btu/h   63 
Split Cassete 48.000Btu/h   95 
Split Cassete 60.000Btu/h   15 
Split Built-in 30.000Btu/h   1 
Split Built-in 48.000Btu/h   3 
Split Built-in 60.000Btu/h   2 
Janeleiro 2.500Btu/h    2 
Janeleiro 7.500Btu/h    5 
Janeleiro 10.000Btu/h    10 
Janeleiro 12.000Btu/h    134 
Janeleiro 15.000Btu/h    4 
Janeleiro 18.000Btu/h    126 
Janeleiro 19.000Btu/h    135 
Janeleiro 20.000Btu/h    1 
Janeleiro 21.000Btu/h    191 
Janeleiro 30.000Btu/h    74 
Cortina de Ar     36 
Caixas de Ventilação Mecânicas  15 

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL: Total de 28 sistemas 
LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 

 
Curitiba - álvaro ramos 
Curitiba – anexo 
Curitiba – centro judiciário 
Curitiba – champagnat 
Curitiba – mauá 
Curitiba – palácio da justiça 
Curitiba – pinheirinho 
Curitiba – restaurante 
Curitiba – tribunal do júri 
Campo largo 
Guaratuba 
Guarapuava 
Rio negro 
Lapa 
Laranjeiras do sul 
Cascavel 
Coronel vivida 
Formosa do oeste 
Foz do iguaçu 
Pato branco 
Toledo 
Cambé 
Engenheiro beltrão 
Jacarezinho 



47 
 

Paraíso do norte 
Santa fé 
Terra boa 
Marechal cândido rondon 

 
 

8.3 MANUTENÇÃO GERADORES – UNIDADES ATENDIDAS 

PARANÁ TOTAL 
 
LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 

 
Curitiba: 
  

Prédio Álvaro Ramos. 
Palácio da Justiça. 
Palácio da Justiça Anexo. 
Sede Mauá. 
Fórum da Família, da Criança e do Adolescente. 
Fórum Cível II. 

  
Outras Comarcas: 
  

Foz do Iguaçu. 
Londrina. 
Guarapuava. 

 
 

8.4 REGISTRO DE PREÇOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA – UNIDADES ATENDIDAS 
 

REGIONAL GUARAPUAVA 
Cândido de abreu 
Cantagalo 
Guarapuava 
Irati 
Iretama 
Ivaiporã 
Laranjeiras do sul 
Mallet 
Manoel ribas 
Palmital 
Pinhão 
Pitanga 
Prudentópolis 
União da vitória 

 
 
REGIONAL RMC E LITORAL 

Araucária, 
Almirante Tamandaré, 
Antonina, 
Bocaiúva do Sul, 
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Campina Grande do Sul, 
Campo Largo, 
Cerro Azul, 
Colombo, 
Fazenda Rio Grande, 
Guaratuba, 
Matinhos, 
Morretes, 
Paranaguá, 
Pinhais, 
Piraquara, 
Pontal do Paraná, 
Rio Branco do Sul, 
São José dos Pinhais. 

 
 
REGIONAL DE CASCAVEL 

Assis chateaubriand 
Campina da lagoa 
Capanema 
Capitão leônidas marques 
Cascavel 
Catanduvas 
Corbélia 
Formosa do oeste 
Foz do iguaçu 
Guaraniaçu 
Mamborê 
Marechal cândido rondon 
Matelândia 
Medianeira 
Nova aurora 
Palotina 
Quedas do iguaçu 
Santa helena 
São miguel do iguaçu 
Toledo 
Ubiratã 

 
REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO 

Ampére 
Barracão 
Chopinzinho 
Clevelandia 
Coronel vivida 
Dois vizinhos 
Francisco beltrão 
Mangueirinha 
Marmeleiro 
Palmas 
Pato branco 
Realeza 
Salto do lontra 
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Santo antônio do sudoeste 
São joão 

 
REGIONAL DE LONDRINA 

Apucarana, 
Arapongas 
Assaí 
Bela Vista do Paraíso 
Cambé 
Congonhinhas 
Faxinal 
Grandes Rios 
Ibiporã 
Londrina 
Marilândia do Sul 
Ortigueira 
Primeiro de Maio 
Rolândia 
São Jerônimo da Serra 
Sertanópolis 
Uraí. 

 

8.5 MANUTENÇÃO PREDIAL – UNIDADES ATENDIDAS 
 

Relação das unidades do contrato e respectivas Regionais (Sedes) 
 

Unidade Sede Regional 
Curitiba Augusto Severo I 
Curitiba Palácio da Justiça I 
Curitiba Mauá I 
Curitiba Centro Judiciário Ahú I 
Curitiba Barracão I 
Ponta Grossa (Ponta Grossa) Fórum da Comarca de Ponta Grossa II 
Ponta Grossa (União da Vitória) Fórum da Família e da Infância e Juventude II 
Guarapuava (Guarapuava) Comarca de Guarapuava III 
Guarapuava (Guarapuava) Comarca de Guarapuava III 
Francisco Beltrão (Pato Branco) Comarca de Pato Branco IV 
Francisco Beltrão (Pato Branco) Comarca de Pato Branco IV 
Londrina (Londrina) Fórum Cível da Comarca de Londrina IX 
Londrina (Londrina) Fórum Cível da Comarca de Londrina IX 
Londrina (Londrina) Fórum Cível da Comarca de Londrina IX 
Cascavel (Foz do Iguaçu) Comarca de Foz do Iguaçú V 
Cascavel (Cascavel) Comarca de Cascavel V 
Cascavel (Cascavel) Comarca de Cascavel V 
Campo Mourão (Campo Mourão) Comarca de Campo Mourão VI 
Umuarama (Cruzeiro do Oeste) Comarca de Cruzeiro do Oeste VII 
Umuarama (Cruzeiro do Oeste) Comarca de Cruzeiro do Oeste VII 
Maringá (Maringá) Comarca de Maringá VIII 
Maringá (Maringá) Comarca de Maringá VIII 
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Maringá (Maringá) Comarca de Maringá VIII 
Santo Antônio da Platina Comarca de Ribeirão Claro X 
Santo Antônio da Platina Comarca de Cornélio Procópio X 
Telêmaco Borba 
(Telêmaco Borba) 

Comarca de Telêmaco Borba XI 
 

Comarcas atendidas por Regional (Sede) 
 
REGIONAL CURITIBA UNIDADE 
ALMIRANTE TAMANDARÉ Fórum local 
ANTONINA Fórum local 
ARAUCÁRIA Fórum local 
BOCAIÚVA DO SUL Fórum local 
CAMPINA GRANDE DO SUL Fórum local 
CAMPO LARGO Fórum local 
CERRO AZUL Fórum local 
COLOMBO Fórum Central 
COLOMBO Juizados Especiais 
COLOMBO Arquivos gerais 
COLOMBO Fórum Cível 
COLOMBO Fórum da Família 
COLOMBO Arquivos 
CURITIBA Sede Álvaro Ramos 
CURITIBA Sede casa Álvaro Ramos 1 
CURITIBA Sede casa Álvaro Ramos 2 
CURITIBA Barracão Anita Garibaldi 
CURITIBA Sede Arquivo Pinhais 
CURITIBA Sede Arquivo São José dos 
CURITIBA Barracão Flávio Dallegrave 
CURITIBA Sede Lysimaco Ferreira da 
CURITIBA Centro de Educação Infantil 
CURITIBA Cetrans 
CURITIBA Cetrans - DETO 
CURITIBA Centro Judiciário de Curitiba 
CURITIBA Sede Cândido de Abreu 
CURITIBA Sede Pery Moreira 
CURITIBA Sede Rua da Glória 1 
CURITIBA Sede Rua da Glória 2 
CURITIBA Sede Rua da Glória 3 
CURITIBA Sede Nilo Peçanha 
CURITIBA Sede Ivo Leão 
CURITIBA Escola da Magistratura 
CURITIBA Fórum Cível 1 (Cândido de 
CURITIBA Fórum Cível 2 (Mateus 
CURITIBA Sede Mauá 
CURITIBA Sede Mauá 2 (Augusto 
CURITIBA Fórum Descentralizado do 
CURITIBA Fórum Descentralizado de 
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CURITIBA Fórum Descentralizado do 
CURITIBA Fórum Descentralizado do 
CURITIBA Fórum Descentralizado do 
CURITIBA Sede Mateus Leme 
CURITIBA Complexo do Palácio da 
CURITIBA Tribunal do Júri 
CURITIBA Sede Avenida Iguaçu 
CURITIBA Vara de Adolescentes 
CURITIBA Vara de Execuções Penais 
FAZENDA RIO GRANDE Fórum local 
FAZENDA RIO GRANDE Juizados Especiais 
GUARATUBA Fórum local 
LAPA Fórum local 
MATINHOS Fórum local 
MORRETES Fórum local 
PARANAGUÁ Fórum Central 
PARANAGUÁ Fórum Cível 
PARANAGUÁ Juizados Especiais 
PARANAGUÁ Arquivos gerais 
PINHAIS Fórum local 
PIRAQUARA Fórum Central 
PIRAQUARA Fórum Cível e Família 
PONTAL DO PARANÁ Fórum local 
RIO BRANCO DO SUL Fórum local 
RIO NEGRO Fórum local 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Fórum Central 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Fórum da Família 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Juizados Especiais 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Fórum da Fazenda Pública 
 
SEDE PONTA GROSSA UNIDADE 
CASTRO Fórum local 
IMBITUVA Fórum local 
IPIRANGA Fórum local 
JAGUARIAÍVA Fórum local 
PALMEIRA Fórum local 
PIRAÍ DO SUL Fórum local 
PONTA GROSSA Fórum central 
PONTA GROSSA Sede Cejusc e arquivos 
SENGÉS Fórum local 
 
SEDE UNIÃO DA VITÓRIA UNIDADE 
IRATI Fórum local 
IRATI Juizados Especiais 
MALLET Fórum local 
REBOUÇAS Fórum local 
SÃO JOÃO DO TRIUNFO Fórum local 
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SÃO MATEUS DO SUL Fórum local 
TEIXEIRA SOARES Fórum local 
UNIÃO DA VITÓRIA Fórum central 
UNIÃO DA VITÓRIA Arquivos 1 
UNIÃO DA VITÓRIA Arquivos 2 
UNIÃO DA VITÓRIA Fórum da Família 
  
SEDE TELÊMACO BORBA UNIDADE 
ARAPOTI Fórum local 
CÂNDIDO DE ABREU Fórum local 
CONGONHINHAS Fórum local 
CURIÚVA Fórum local 
IBAITI Fórum local 
ORTIGUEIRA Fórum local 
RESERVA Fórum local 
SÃO JERÔNIMO DA SERRA Fórum local 
TELÊMACO BORBA Fórum central 
TELÊMACO BORBA Fórum da Família 
TIBAGI Fórum local 
 
  
SEDE RIBEIRÃO CLARO UNIDADE 
CARLÓPOLIS Fórum local 
JACAREZINHO Fórum local 
JOAQUIM TÁVORA Fórum local 
RIBEIRÃO CLARO Fórum local 
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA Fórum local 
SIQUEIRA CAMPOS Fórum local 
TOMAZINA Fórum local 
WENCESLAU BRAZ Fórum local 
  
  
SEDE CORNÉLIO PROCÓPIO UNIDADE 
ANDIRÁ Fórum local 
BANDEIRANTES Fórum local 
CAMBARÁ Fórum local 
CORNÉLIO PROCÓPIO Fórum local 
CORNÉLIO PROCÓPIO Juizados Especiais 
NOVA FÁTIMA Fórum local 
RIBEIRÃO DO PINHAL Fórum local 
SANTA MARIANA Fórum local 
  
 
SEDE LONDRINA UNIDADE 
APUCARANA Fórum local 
ARAPONGAS Fórum local 
ASSAÍ Fórum local 
BELA VISTA DO PARAÍSO Fórum local 
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CAMBÉ Fórum local 
FAXINAL Fórum local 
GRANDES RIOS Fórum local 
GRANDES RIOS Arquivos gerais 
IBIPORÃ Fórum local 
JAGUAPITÃ Fórum local 
LONDRINA Fórum local 
LONDRINA Fórum Criminal 
MARILÂNDIA DO SUL Fórum local 
PORECATÚ Fórum local 
PRIMEIRO DE MAIO Fórum local 
PRIMEIRO DE MAIO Uso geral forense 
ROLÂNDIA Fórum local 
SERTANÓPOLIS Fórum local 
URAÍ Fórum local 
 
  
SEDE MARINGÁ UNIDADE 
ALTO PARANÁ Fórum local 
ASTORGA Fórum local 
CENTENÁRIO DO SUL Fórum local 
COLORADO Fórum local 
JANDAIA DO SUL Fórum local 
LOANDA Fórum local 
MANDAGUAÇÚ Fórum local 
MANDAGUARÍ Fórum local 
MARIALVA Fórum local 
MARIALVA Uso geral forense 
MARINGÁ Fórum local 
MARINGÁ Arquivos gerais 
MARINGÁ Arquivos 
MARINGÁ Fórum Cível  
MARINGÁ Juizados Especiais 
NOVA ESPERANÇA Fórum local 
NOVA LONDRINA Fórum local 
PARANACITY Fórum local 
PARANAVAÍ Fórum local 
SANTA FÉ Fórum local 
SARANDI Fórum local 
TERRA RICA Fórum local 
 
  
SEDE CRUZEIRO DO OESTE UNIDADE 
ALTO PIQUIRI Fórum local 
ALTÔNIA Fórum local 
ASSIS CHATEAUBRIAND Fórum local 
CIDADE GAÚCHA Fórum local 
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CRUZEIRO DO OESTE Fórum local 
FORMOSA DO OESTE Fórum local 
GOIOERÊ Fórum local 
GUAÍRA Fórum local 
ICARAÍMA Fórum local 
IPORÃ Fórum local 
PALOTINA Fórum local 
PARAÍSO DO NORTE Fórum local 
PÉROLA Fórum local 
SANTA ISABEL DO IVAÍ Fórum local 
TERRA ROXA Fórum local 
UMUARAMA Fórum local 
XAMBRÊ Fórum local 
  
  
SEDE CAMPO MOURÃO UNIDADE 
BARBOSA FERRAZ Fórum local 
CAMPINA DA LAGOA Fórum local 
CAMPO MOURÃO Fórum local 
CIANORTE Fórum local 
CIANORTE Juizados Especiais 
ENGENHEIRO BELTRÃO Fórum local 
IRETAMA Fórum local 
IVAIPORÃ Fórum local 
MAMBORÊ Fórum local 
PEABIRÚ Fórum local 
SÃO JOÃO DO IVAÍ Fórum local 
TERRA BOA Fórum local 
UBIRATÃ Fórum local 
  
  
SEDE CASCAVEL UNIDADE 
CAPANEMA Fórum local 
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES Fórum local 
CASCAVEL Fórum local 
CATANDUVAS Fórum local 
CORBÉLIA Fórum local 
GUARANIAÇÚ Fórum local 
MARECHAL CÂNDIDO RONDON Fórum local 
MATELÂNDIA Fórum local 
NOVA AURORA Fórum local 
QUEDAS DO IGUAÇÚ Fórum local 
SANTA HELENA Fórum local 
TOLEDO Fórum local 
  
  
SEDE FOZ DO IGUAÇU UNIDADE 
FOZ DO IGUAÇÚ Fórum local 
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MEDIANEIRA Fórum local 
SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ Fórum local 
  
  
SEDE PATO BRANCO UNIDADE 
AMPÉRE Fórum local 
BARRACÃO Fórum local 
CHOPINZINHO Fórum local 
CLEVELÂNDIA Fórum local 
CORONEL VIVIDA Fórum local 
DOIS VIZINHOS Fórum local 
FRANCISCO BELTRÃO Fórum local 
MANGUEIRINHA Fórum local 
MARMELEIRO Fórum local 
PALMAS Fórum local 
PATO BRANCO Fórum local 
REALEZA Fórum local 
SALTO DO LONTRA Fórum local 
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE Fórum local 
SÃO JOÃO Fórum local 
  
 
SEDE GUARAPUAVA UNIDADE 
CANTAGALO Fórum local 
GUARAPUAVA Fórum local 
LARANJEIRAS DO SUL Fórum local 
MANOEL RIBAS Fórum local 
PALMITAL Fórum local 
PINHÃO Fórum local 
PITANGA Fórum local 
PRUDENTÓPOLIS Fórum local 
PRUDENTÓPOLIS Arquivos gerais 
 


