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Em análise dos contratos relacionados na Planilha Plano de Obras TJPR e Planejamento 
de Projetos e Ações DEA-TJPR gerenciada pelo DEA/DIAGRI e verificando os respectivos 
protocolos, apresento os dados atualizados referentes ao mês do relatório até o dia 15/06/2021.  

Observações: 

1. Percentual físico e percentual financeiro realizado/consolidado – obras e projetos: 
a. Todo dado indicado de % executado refere-se ao desempenho financeiro até a 

data do relatório, ou seja, pagamento consolidado pelo DEF. 
b. O desempenho financeiro guarda aproximação com o desempenho físico, uma 

vez que as medições somente são remuneradas conforme a evolução física da 
obra, portanto para facilidade de coleta de dados e apresentação do cenário 
macro, está-se considerando desempenho financeiro consolidado como 
equivalente a desempenho físico efetivo, contudo, a Divisão de Engenharia foi 
consultada quanto à similaridade, caso a caso, para o desempenho físico das 
obras em execução. 

2. Obra em recebimento / inaugurada ou ocupada 
a. Para as finalidades deste relatório, obras deixam de ser consideradas como “em 

andamento” a partir de: 1) sua ocupação ou inauguração, 2) o pagamento da 
última parcela de medição ou 3) a emissão do Termo de Recebimento 
Provisório; 

b. Em geral, as obras nas situações acima indicadas já dispõem, pelo menos, do 
Termo de Recebimento Provisório, ainda que remanesçam em andamento 
pequenos serviços posteriores para atender pendências indicadas pela 
fiscalização e que impedem a emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 
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1. PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO. 

 

1.1 OBRAS EM ANDAMENTO: 3 OBRAS 

 

1 LONDRINA - FÓRUM CRIMINAL Construção Bloco Criminal  

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 52.140.973,46  

  
Contratado SALVER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA 
  Emissão OES março, 2020   
  Data prevista conclusão (contrato) outubro, 2021   
  Prazo previsto execução (meses) 20   
  Prazo decorrido de execução (meses) 14   
  % fisico realizado 16,28%   
                                         Medição realizada 2ª RESIDUAL / 20     
                                         Medição requerida 3ª   
  % financeiro realizado consolidado 16,28%   
  Saldo a pagar R$ 43.650.638,69   
  % financeiro não consolidado (se houver) 21,09%   

  Termo de Recebimento .   
  Inauguração/Ocupação     
  Obs: Contrato anterior abr/2019 rescindido fev/2020 realizado 6,75%   

 

    
2 AMPÉRE - PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo  

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 6.133.337,92  

  Contratado CONSTRUTORA GUILHERME LTDA 
  Emissão OES outubro, 2019   
  Data prevista conclusão (contrato) dezembro, 2020   
  Nova data prevista conclusão maio, 2021   
  Prazo previsto execução (meses) 14   
  Prazo decorrido de execução (meses) 19   
  % fisico realizado 40,16%   
                                         Medição realizada 9ª / 14     
                                         Medição requerida -   
  % financeiro realizado consolidado 45,09%   
  Saldo a pagar R$ 3.367.700,04   
  % financeiro não consolidado (se houver) 45,09%   
  Termo de Recebimento .   
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3 FRANCISCO BELTRÃO - PADRÃO 10.000 Construção Fórum Novo  

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 35.555.555,55  

  
Contratado SALVER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA 
  Emissão OES outubro, 2020   
  Data prevista conclusão abril, 2022   
  Prazo previsto execução (meses) 18   
  Prazo decorrido de execução (meses) 7   
  % fisico realizado 2,01%   
                                         Medição realizada 3ª / 18   
                                         Medição requerida 4º   
  % financeiro realizado consolidado 3,89%   
  Saldo a pagar R$ 34.171.666,25   
  % financeiro não consolidado (se houver) 5,44%   
  Termo de Recebimento .   

  Inauguração/Ocupação     
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1.2 OBRAS EM RECEBIMENTO PROVISÓRIO - INAUGURADOS: 4 OBRAS 

Houve recebimento definitivo de uma obra, Novo Fórum da Comarca de Palmas, conforme 
planilhas abaixo. 

  

1 
BELA VISTA DO PARAÍSO Construção Fórum Novo 

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 8.156.223,56   
  Contratado CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA 
  Emissão OES maio, 2018   
  Data prevista conclusão setembro, 2019   
  Prazo previsto execução (meses) 16   
  Prazo decorrido de execução (meses) 27 FORA DA DATA PREVISTA 

  % físico realizado 100,00%   
  % financeiro realizado consolidado 100,00%   

  
Termo de Recebimento Provisório PROV. Março, 2020 

Definitivo programado A agendar vistoria 

  Inauguração/Ocupação   janeiro, 2021 
  Conclusão     

 

2 PALOTINA - PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo 
  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 6.021.589,68   
  Contratado XERRI E NOAL LTDA - EPP 
  Emissão OES abril, 2018   
  Data prevista conclusão junho, 2019   
  Prazo previsto execução (meses) 14   
  Prazo decorrido de execução (meses) 15 FORA DA DATA PREVISTA 

  % físico realizado 100,00%   
  % financeiro realizado consolidado 100,00%   

  
Termo de Recebimento Provisório PROV. Julho, 2019 

Definitivo programado A agendar vistoria 

  Inauguração/Ocupação   julho, 2019 
  Conclusão     

 

  
PALMAS - PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo 

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 6.276.382,03   
  Contratado CONSTRUTORA GUILHERME LTDA 
  Emissão OES junho, 2017   
  Data prevista conclusão novembro, 2018   
  Prazo previsto execução (meses) 17   
  Prazo decorrido de execução (meses) 17 NA DATA PREVISTA 

  % físico realizado 100,00%   
  % financeiro realizado consolidado 99,79%   

  

Termo de Recebimento Definitivo DEFIN. Maio, 2021 

    

  Inauguração/Ocupação   novembro, 2018 
  Conclusão   Maio, 2021 
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3 
MATELÂNDIA - PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo 

  Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 5.994.541,73   
  Contratado XERRI E NOAL LTDA - EPP 
  Emissão OES maio, 2018   
  Data prevista conclusão julho, 2019   
  Prazo previsto execução (meses) 14   
  Prazo decorrido de execução (meses) 16 FORA DA DATA PREVISTA 

  % físico realizado 100,00%   
  % financeiro realizado consolidado 100,00%   

  
Termo de Recebimento Provisório PROV. Setembro, 2019 

Definitivo programado A agendar vistoria 

  Inauguração/Ocupação   setembro, 2019 
  Conclusão     

 

 

 

1.3 OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL 

Não há obras em licitação ou preparação de edital de licitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CURITIBA - PRÉDIO ANEXO
Valor da Obra (incluídos aditivos) R$ 4.953.726,74
Contratado

Emissão OES outubro, 2019
Data prevista conclusão maio, 2020
Prazo previsto execução (meses) 7
Prazo decorrido de execução (meses) 20 FORA DA DATA PREVISTA
% físico realizado 100,00%
% financeiro realizado consolidado 96,73%

Provisório PROV. Outubro, 2021 

Definitivo programado A agendar vistoria

Inauguração/Ocupação
Conclusão

SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Sonorização Plenário

Termo de Recebimento
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1.4 PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 22 PROJETOS 

Houve a suspensão do contrato para desenvolvimento dos projetos para modernização do 
sistema de ar condicionado do Prédio Anexo ao Palácio da Justiça, e rescisão do contrato 
para os projetos da Usina Fotovoltaica de Campo Mourão, encontrando-se este último em 
procedimento de nova contratação.  

1 CORBÉLIA - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo  

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 34.410,00  

  Contratado M. BINDER ENGENHARIA LTDA. ME 
  Emissão OES fevereiro, 2021   
  Prazo previsto execução (meses) 4   
  Prazo decorrido de execução (meses) 3   
  Previsão de conclusão 11/06/2021   
  % físico realizado Fases previstas 10 
    Fases recebidas 2 
  % financeiro realizado consolidado 44,87%   
  Saldo a pagar R$ 18.970,00   
  % financeiro não consolidado (se houver) 44,87%   

 

2 
URAÍ - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo  

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 34.410,00  

  Contratado M. BINDER ENGENHARIA LTDA. ME 
  Emissão OES fevereiro, 2021   
  Prazo previsto execução (meses) 8   
  Prazo decorrido de execução (meses) 3   
  Previsão de conclusão 24/10/2021   
  % físico realizado Fases previstas 10 
    Fases recebidas 2 
  % financeiro realizado consolidado 14,53%   
  Saldo a pagar R$ 29.410,00   
  % financeiro não consolidado (se houver) 14,53%   

 

3 JOAQUIM TÁVORA - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo  

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 34.410,00  

  Contratado M. BINDER ENGENHARIA LTDA. ME 
  Emissão OES fevereiro, 2021   
  Prazo previsto execução (meses) 7   
  Prazo decorrido de execução (meses) 3   
  Previsão de conclusão 09/09/2021   
  % físico realizado Fases previstas 10 
    Fases recebidas 2 
  % financeiro realizado consolidado 13,08%   
  Saldo a pagar R$ 29.910,00   
  % financeiro não consolidado (se houver) 13,08%   
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4 CARLÓPOLIS - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo  

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 51.170,00  

  Contratado M. BINDER ENGENHARIA LTDA. ME 
  Emissão OES fevereiro, 2021   
  Prazo previsto execução (meses) 5   
  Prazo decorrido de execução (meses) 3   
  Previsão de conclusão 26/07/2021   
  % físico realizado Fases previstas 10 
    Fases recebidas 2 
  % financeiro realizado consolidado 2,15%   
  Saldo a pagar R$ 50.070,00   
  % financeiro não consolidado (se houver) 2,15%   

 

5 MARINGÁ - PROJETOS Construção Fórum Novo  

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 899.994,58  

  Contratado 
GEPLAN PLANEJAMENTO, PROJETOS 

E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA 
  Emissão OES outubro, 2018   
  Prazo previsto execução (meses) 31   
  Prazo decorrido de execução (meses) 32   
  Previsão de conclusão 30/05/2021   
  % físico realizado Fases previstas 5 
    Fases recebidas 2 
  % financeiro realizado consolidado 60,28%   
  Saldo a pagar R$ 357.477,14   
  % financeiro não consolidado (se houver) 60,28%   
        
  MARINGÁ - ASSESSORAMENTO Valor do contrato % realizado 
    R$ 182.977,86 65,46% 

 

6 
CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO PROJETOS 

Construção CJC  

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 4.981.060,31  

  Contratado 
PJJ MALUCELLI ARQUITETURA 

LTDA 
  Emissão OES junho, 2018   
  Prazo previsto execução (meses) 47   
  Prazo decorrido de execução (meses) 36   
  Previsão de conclusão     
  % físico realizado Fases previstas 6 
    Fases recebidas 1 
  % financeiro realizado consolidado 24,55%   
  Saldo a pagar R$ 3.758.374,13   
  % financeiro não consolidado (se houver) 24,55%   
  EM ANÁLISE SUSPENSÃO DO CONTRATO     
        

  
CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO 
ASSESSORAMENTO Valor do contrato % realizado 

  CONTRATO SUSPENSO ATÉ OUT/2021 R$ 901.144,22 0,00% 
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7 COLOMBO - PROJETOS Construção Fórum Novo  

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 457.187,55  

  Contratado 

SOBE SERVIÇOS, 
OBRAS E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA. ME   

  Emissão OES dezembro, 2019   
  Prazo previsto execução (meses) 24   
  Prazo decorrido de execução (meses) 18   
  Previsão de conclusão 21/12/2021   
  % físico realizado Fases previstas 5 
    Fases recebidas 1 
  % financeiro realizado consolidado 8,42%   
  Saldo a pagar R$ 418.685,87   
  % financeiro não consolidado (se houver) 8,42%   
        
  COLOMBO - ASSESSORAMENTO Valor do contrato % realizado 
    R$ 114.800,00 0,00% 

 

8 PONTA GROSSA - PROJETOS Construção Fórum Novo  

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 784.739,75  

  Contratado 
ENAR ENGENHARIA E ARQUITETURA 

LTDA 
  Emissão OES (reinicio de contrato) outubro, 2020   
  Prazo previsto execução (meses) 13   
  Prazo decorrido de execução (meses) 8   
  Previsão de conclusão     
  % físico realizado Fases previstas 5 
    Fases recebidas 1 parcial 
  % financeiro realizado consolidado 20,00%   
  Saldo a pagar R$ 627.791,80   

  
% financeiro não consolidado (se 
houver) 20,00%   

        
  PONTA GROSSA - ASSESSORAMENTO Valor do contrato % realizado 
    R$ 164.800,00 7,00% 
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  CAMPO MOURÃO, PARANAVAÍ, UNIÃO DA VITÓRIA 
  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 447.447,00   
  Contratado PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME 
  Emissão OES julho, 2020   
  % físico realizado Fases previstas 13 
    Fases recebidas 1 
  % financeiro realizado consolidado 0,00%   
  Saldo a pagar R$ 447.447,00   
  % financeiro não consolidado (se houver) 0,00%   

9 CAMPO MOURÃO - PADRÃO 10.000 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES julho, 2020  

  Prazo previsto execução (meses) 12   
  Prazo decorrido de execução (meses) 11   
  Previsão de conclusão jul/21   
10 PARANAVAÍ - PADRÃO 10.000 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES julho, 2020  

  Prazo previsto execução (meses) 14   
  Prazo decorrido de execução (meses) 11   
  Previsão de conclusão set/21   
11 UNIÃO DA VITÓRIA - PADRÃO 10.000 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES julho, 2020  

  Prazo previsto execução (meses) 19   
  Prazo decorrido de execução (meses) 11   
  Previsão de conclusão mar/22   

 

  CURITIBA - PRÉDIO ANEXO 
Modernização 
Arcondicionado central 

 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 259.000,00  

  Contratado 
ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONAL LTDA 

– ME 
  Emissão OES janeiro, 2020   
  Prazo previsto execução (meses) 6   
  Prazo decorrido de execução (meses) 17   
  Previsão de conclusão     
  % físico realizado Fases previstas 5 
    Fases recebidas 1 parcial 
  % financeiro realizado consolidado 15,00%   
  Saldo a pagar R$ 220.150,00   

  
% financeiro não consolidado (se 
houver) 15,00%   

  CONTRATO SUSPENSO ATÉ OUT/2021     
 

12 CURITIBA - SEDE MAUÁ 
Modernização 
Arcondicionado central 

 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 349.000,00  

  Contratado 
ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONAL 

LTDA – ME 
  Emissão OES janeiro, 2020   
  Prazo previsto execução (meses) 6   
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  Prazo decorrido de execução (meses) 17   
  Previsão de conclusão     
  % físico realizado Fases previstas 5 
    Fases recebidas 1 
  % financeiro realizado consolidado 15,00%   
  Saldo a pagar R$ 296.650,00   
  % financeiro não consolidado (se houver) 15,00%   
  EM ANÁLISE SUSPENSÃO DO CONTRATO     

 

 

  NOVA AURORA, JAGUARIAÍVA, BOCAIÚVA DO SUL, PONTAL DO PARANÁ, TERRA 
RICA, PEABIRÚ, IPORÃ, SÃO JERÔNIMO DA SERRA, MANGUEIRINHA, WENCESLAU 
BRAZ – NOVO FÓRUM PADRÃO 1800 

  Valor do Contrato (incluídos aditivos) R$ 421.853,11 

  Contratado 
JCASTRO&PERTSCHI ARQUITETURA 

E URBANISMO LTDA-ME 
  Emissão OES fevereiro, 2021   
  % físico realizado Fases previstas 34 
    Fases recebidas 1 
  % financeiro realizado consolidado 1,67%   
  Saldo a pagar R$ 414.808,16   
  % financeiro não consolidado (se houver) 1,67%   
13 NOVA AURORA - PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES fevereiro, 2021  

  Prazo previsto execução (meses) 5   
  Prazo decorrido de execução (meses) 3   
  Previsão de conclusão jul/21   
14 JAGUARIAÍVA - PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES fevereiro, 2021  

  Prazo previsto execução (meses) 5   
  Prazo decorrido de execução (meses) 3   
  Previsão de conclusão jul/21   
15 BOCAIÚVA DO SUL - PADRÃO 1800 Construção Novo Fórum  

  Emissão OES fevereiro, 2021  

  Prazo previsto execução (meses) 6   
  Prazo decorrido de execução (meses) 3   
  Previsão de conclusão ago/21   
16 PONTAL DO PARANÁ - PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES fevereiro, 2021  

  Prazo previsto execução (meses) 6   
  Prazo decorrido de execução (meses) 3   
  Previsão de conclusão ago/21   
17 TERRA RICA - PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES fevereiro, 2021  

  Prazo previsto execução (meses) 8   
  Prazo decorrido de execução (meses) 3   
  Previsão de conclusão out/21   
18 PEABIRÚ - PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES fevereiro, 2021  
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  Prazo previsto execução (meses) 8   
  Prazo decorrido de execução (meses) 3   
  Previsão de conclusão out/21   
19 IPORÃ -  PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES fevereiro, 2021  

  Prazo previsto execução (meses) 10   
  Prazo decorrido de execução (meses) 3   
  Previsão de conclusão dez/21   
20 SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES fevereiro, 2021  

  Prazo previsto execução (meses) 10   
  Prazo decorrido de execução (meses) 3   
  Previsão de conclusão dez/21   
21 MANGUEIRINHA - PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES fevereiro, 2021  

  Prazo previsto execução (meses) 12   
  Prazo decorrido de execução (meses) 3   
  Previsão de conclusão fev/22   
22 WENCESLAU BRAZ - PADRÃO 1800 Construção Fórum Novo  

  Emissão OES fevereiro, 2021  

  Prazo previsto execução (meses) 12   
  Prazo decorrido de execução (meses) 3   
  Previsão de conclusão fev/22   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1.5 PROJETOS COMPLEMENTARES EM CONTRATAÇÃO/PREPARAÇÃO: 8 PROJETOS 

 

1 JANDAIA DO SUL - PADRÃO 1800 Construção Fórum 
Novo 

  

  Valor máximo estimado licitação   R$ 29.980,00 
  Início do procedimento de preparação da contratação fevereiro,2021 
  Prazo estimado homologação da contratação abr/21 
  Prazo estimado emissão OES   abr/21 
  Prazo estimado conclusão dos projetos   ago/21 
  Fase ou localização atual     
  RESCINDIDO CONTRATO ADAPTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO 1800   

    

2 
PRUDENTÓPOLIS - PADRÃO 1800 Construção Fórum 

Novo 
  

  Valor máximo estimado licitação   R$ 29.980,00 
  Início do procedimento de preparação da contratação fevereiro,2021 
  Prazo estimado homologação da contratação abr/21 
  Prazo estimado emissão OES   abr/21 
  Prazo estimado conclusão dos projetos   out/21 
  Fase ou localização atual     
  RESCINDIDO CONTRATO ADAPTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO 1800   

    

3 
QUEDAS DO IGUAÇÚ - PADRÃO 1800 Construção Fórum 

Novo 
  

  Valor máximo estimado licitação   R$ 29.980,00 
  Início do procedimento de preparação da contratação fevereiro,2021 
  Prazo estimado homologação da contratação abr/21 
  Prazo estimado emissão OES   abr/21 
  Prazo estimado conclusão dos projetos   set/21 
  Fase ou localização atual     
  RESCINDIDO CONTRATO ADAPTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO 1800   

    

4 
LOANDA - PADRÃO 1800 Construção Fórum 

Novo 
  

  Valor máximo estimado licitação   R$ 29.980,00 
  Início do procedimento de preparação da contratação fevereiro,2021 
  Prazo estimado homologação da contratação abr/21 
  Prazo estimado emissão OES   abr/21 
  Prazo estimado conclusão dos projetos   out/21 
  Fase ou localização atual     
  RESCINDIDO CONTRATO ADAPTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO 1800   
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5 
MARIALVA - PADRÃO 1800 Construção Fórum 

Novo 
  

  Valor máximo estimado licitação   R$ 29.980,00 
  Início do procedimento de preparação da contratação fevereiro,2021 
  Prazo estimado homologação da contratação abr/21 
  Prazo estimado emissão OES   abr/21 
  Prazo estimado conclusão dos projetos   nov/21 
  Fase ou localização atual     
  RESCINDIDO CONTRATO ADAPTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO 1800   

    

6 
SÃO MATEUS DO SUL - PADRÃO 1800 Construção Fórum 

Novo 
  

  Valor máximo estimado licitação   R$ 29.980,00 
  Início do procedimento de preparação da contratação fevereiro,2021 
  Prazo estimado homologação da contratação abr/21 
  Prazo estimado emissão OES   abr/21 
  Prazo estimado conclusão dos projetos   set/21 
  Fase ou localização atual     
  RESCINDIDO CONTRATO ADAPTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO 1800   

    

7 
COLORADO - PADRÃO 1800 Construção Fórum 

Novo 
  

  Valor máximo estimado licitação   R$ 29.980,00 
  Início do procedimento de preparação da contratação fevereiro,2021 
  Prazo estimado homologação da contratação abr/21 
  Prazo estimado emissão OES   abr/21 
  Prazo estimado conclusão dos projetos   ago/21 
  Fase ou localização atual     
  RESCINDIDO CONTRATO ADAPTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO 1800   

 

8 
CAMPO MOURÃO Usina Fotovoltáica   

  Valor máximo estimado licitação   R$ 29.889,00 
  Início do procedimento de preparação da licitação setembro, 2020 
  Prazo estimado emissão Edital ao DP   julho, 2021 
  Prazo estimado publicação do Edital   julho, 2021 
  Prazo estimado homologação do Edital   julho, 2021 
  Prazo estimado emissão OES   agosto, 2021 
  Fase ou localização atual   Análise DEA-DE 
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1.6 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTUDOS DE VIABILIDADE DEA: 1 PROJETO 

 

1 
IRATI E SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 
PROJETO ARQUITETÔNICO FÓRUM PADRÃO 5000 

  Estudo de Viabilidade aprovado em janeiro, 2021 
  Início do procedimento de projeto arquitetônico fevereiro, 2021 
  Prazo estimado emissão projeto arquitetônico maio, 2021 

  

Fase atual PROJETO ARQUITETÔNICO DEA 
FINALIZADO maio/2021   

 

1.7 TERRENOS EM ANÁLISE OU LEGALIZAÇÃO DE DOAÇÃO: 13 TERRENOS 

Durante o período, foi assinado o Despacho de Eleição do terreno na Comarca de Piraí do 
Sul. 

Para informações adicionais, ver Relatório Aquisição Terrenos 

COMARCA STATUS OBSERVAÇÕES 

1 CLEVELÂNDIA EM ANÁLISE 
TERRENO VISTORIADO, CONSIDERADO TECNICAMENTE APTO. 

AGUARDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA COMARCA. 

2 ALTO PARANÁ EM ANÁLISE 
JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, NA ARQUITETURA PARA 
ANÁLISE DESDE 01/2020 

3 MORRETES ELEITO AGUARDANDO AVERBAÇÃO DA DOAÇÃO NA MATRÍCULA DESDE 
11/2014 

4 PIRAÍ DO SUL ELEITO 
DESPACHO DE ELEIÇAO ASSINADO, ENVIADO À COMARCA PARA 
FORMALIZAR DOAÇÃO JUNTAMENTE COM A PREFEITURA 

5 
CÂNDIDO DE 
ABREU 

EM ANÁLISE JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, AGUARDA ANÁLISE DA 
ARQUITETURA 

6 PARANAGUÁ ELEITO 
AGUARDANDO AVERBAÇÃO DA DOAÇÃO NA MATRÍCULA DESDE 
04/2018 

7 
SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS 

EM ANÁLISE 

REALIZADA VISTORIA NO BEM A PERMUTAR (FÓRUM CENTRAL) 
AGUARDA MANIFESTAÇÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE SJPINHAIS 

FORNECIDOS PROJETOS À PREFEITURA 

8 CAPANEMA ELEITO 

AGUARDANDO AVERBAÇÃO DA DOAÇÃO NA MATRÍCULA DESDE 
11/2020 

TRATATIVAS PARA PERMUTA SENDO REALIZADAS EM GRAU DE 
SECRETÁRIA DO TJPR 

AGUARDA MANIFESTAÇÃO DA DOADORA QUANTO À PERMUTA 
ACEITA PELA SECRETÁRIA 

9 SENGÉS EM ANÁLISE 
JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, NA ARQUITETURA PARA 
ANÁLISE DESDE 08/2020 
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10 
SÃO MIGUEL 
DO IGUAÇÚ 

EM ANÁLISE 
JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, NA ARQUITETURA PARA 
ANÁLISE DESDE 12/2020 

11 PITANGA EM ANÁLISE NA ENGENHARIA PARA VISTORIA DO TERRENO DESDE 03/2020 

12 MEDIANEIRA EM ANÁLISE 
JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, NA ARQUITETURA PARA 
ANÁLISE DESDE 09/2020. ENCAMINHADO NOVO TERRENO PARA 
ANÁLISE. 

13 PIRAQUARA EM ANÁLISE 
JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA E PELA ARQUITETURA, 
AGUARDA JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO PELA DIREÇÃO DO 
FÓRUM (MATRÍCULA E OFÍCIO DOADOR) 
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1.8 RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO TJPR 

 

EMISSÃO

09/06/2021

888
699
103
57

25,2

319.752,51

34.464,07

34.660,18

388.876,76

193.034,93

581.911,69

635.720,59

129.082,99

197.843,75

962.647,33

                   D 46 320.211,61

14 92.218,54

R$ 797.008.724,08

R$ 1.145.720.848,41

R$ 1.942.729.572,48

EM USO FORENSE SEM USO OU 
OUTROS USOS

160 0
2 47

13 11
8 4
6 1
4 0
2 0

                             TOTAL DE EDIFICAÇÕES NO INTERIOR                               A      195                         C 63
obs: imóveis 2 a 6 referem-se a outros imóveis na Comarca, tais como casas de magistrados ocupadas ou não, imóveis cedidos, e outros sem uso ou com uso não forense)

                          TOTAL DE EDIFICAÇÕES DE CURITIBA                              B 36
PRÓPRIOS (TJPR):  3

PRÓPRIOS (ESTADO DO PARANÁ):   20
LOCADOS AO TJPR:  13

PRÓPRIOS SEM USO:  2

  (A+B) 231

  (A+B+C) 294

  (D) 46

(A+B+C+D) 340

FÓRUNS ANTIGOS

2.  EDIFICAÇÕES EM CURITIBA

IMÓVEIS 2
IMÓVEIS 3
IMÓVEIS 4
IMÓVEIS 5
IMÓVEIS 6

TOTAL GERAL DE UNIDADES

TOTAL DE EDIFICAÇÕES EM USO FORENSE E ADMINISTRATIVO

TOTAL DE EDIFICAÇÕES INTERIOR E CAPITAL (EXCETO TERRENOS SEM USO)                     

TOTAL DE TERRENOS SEM USO (UNIDADES DOADAS)                     

ÁREA TOTAL DE IMÓVEIS EM OUTROS USOS NÃO FORENSES OU SEM USO
(cedidos a 3º  e/ou sem uso)

    NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS DOADOS

RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO

Comarcas com índice físico ABAIXO do índice físico médio
Comarcas com índice físico ACIMA do índice físico médio
Idade média das construções (anos)

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA COMARCAS
(não inclui outras áreas cedidas a 3º , como casas de magistrados e outros imóveis de uso não forense)

ÁREA CONSTRUÍDA DE OUTROS IMÓVEIS EM USO FORENSE
(fóruns antigos em uso, casas em uso forense, imóveis locados forenses)
(não inclui imóveis cedidos a 3º)

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA TJPR

ÁREA TOTAL DE TERRENOS DE FÓRUNS EM USO NAS COMARCAS

1.  EDIFICAÇÕES EM COMARCAS DO INTERIOR

ÁREA TOTAL DE OUTROS TERRENOS  EM USO NAS COMARCAS

ÁREA TOTAL DE TERRENOS  EM USO EM CURITIBA

OBS: Valor patrimonial depreciado e atualizado, nos termos da Instrução Normativa nº 16/2018, podendo ter pequena diferença com o valor Hermes, devido 
a diferença de data de atualização da depreciação

VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL

NÚMERO DE EDIFICAÇÕES DO TJPR

                                          VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL TJPR

      ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO COMARCAS E CURITIBA

     NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS PROPOSTOS EM ANÁLISE OU JÁ ELEITOS

                                          VALOR PATRIMONIAL TERRENOS

                                          VALOR PATRIMONIAL EDIFICAÇÕES

FÓRUNS CENTRAIS

QUADRO RESUMO GERAL DE ÁREAS CONSTRUÍDAS E DE TERRENOS (m²)

NOTA REFERENCIAL MÉDIA (Nota para fins de ranqueamento)
ÍNDICE FÍSICO MÉDIO (metragem quadrada construída na Comarca / nº varas judiciárias na Comarca)

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA CURITIBA
(uso forense e administrativo, próprios, locados ou cedidos)

ÁREA CONSTRUÍDA DE FÓRUNS EM USO (EXCETO CURITIB)
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2. LOCALIZAÇÃO PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
 Obras em andamento 
Londrina – Construção Bloco Fórum Criminal 
Ampére – Construção Novo Fórum 
Francisco Beltrão – Construção Novo Fórum 

   
 Obras em recebimento 
Bela Vista do Paraíso – Construção Novo Fórum 
Palotina – Construção Novo Fórum 
Palmas – Construção Novo Fórum          RECEBIDA 
Matelândia – Construção Novo Fórum 
Curitiba – Sonorização plenário Anexo 

 
 Obras em licitação ou preparação de edital 
 

 
 Projetos complementares contratados 
Corbélia, Urái, Joaquim Távora e Carlópolis - Projetos 
Maringá – Projetos e Assessoramento 
Curitiba – Centro Judiciário – Projetos e Assessoramento 
Colombo – Projetos e Assessoramento 
Ponta Grossa – Projetos e Assessoramento 
Campo Mourão, Paranavaí e União da Vitória – Projetos 
Curitiba – Prédio Anexo – Ar cond. central – Projetos 
Curitiba – Sede Mauá – Ar cond. central – Projetos 
Nova Aurora, Jaguariaíva, Bocaiúva do Sul, Pontal do Paraná, Terra Rica, Peabirú, 
Iporã, São Jerônimo da Serra, Mangueirinha, Wenceslau Braz  – Projetos Novo 
Fórum 

 
 Projetos complementares em contratação/preparação 
Jandaia do Sul, Prudentópolis, Quedas do Iguaçú, Loanda, Marialva, São Mateus 
do Sul, Colorado – Projetos Novo Fórum 
Campo Mourão – Usina Fotovoltaica - Projetos 

 
 Projetos Arquitetônicos e Estudos de Viabilidade 
Santo Antônio da Platina – Projeto Novo Fórum 
Iratí – Projeto Novo Fórum 

 
 Terrenos em análise ou legalização de doação    
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3. DESEMBOLSOS 

 

No decorrer do período foram realizados desembolsos pelo TJPR no valor de R$ 
2.827.185,95 correspondentes à 17,75% do valor inicialmente planejado de R$ 17.948.688,27 
para o mês, desembolsos estes segundo as seguintes classes: 

Obras em execução:  R$ 670.846.16 
Obras em recebimento:  R$ 0,00 
Projetos complementares: R$ 533.797,62 
Manutenção e Atas:  R$ 1.622.542,17 

 

O valores que não foram desembolsados no período de medição somam-se aos 
planejamento futuros, conforme ilustrado no gráfico de Desembolso Planejado, Realizado e a 
Realizar. 
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4. AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE: 20 AÇÕES 

No período do relatório foram finalizadas e recebidas obras de acessibilidade das 
Comarcas Marialva e São José dos Pinhais. 

Para informações adicionais, ver Relatório Ações de Acessibilidade. 

 

 COMARCA STATUS OES Observações 

1 Almirante 
Tamandaré 

ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO   12/06/2020 Com DE para levantamento e 

contratação 

2 Cambará COM RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO 6271373 13/07/2020 30/03/2021 Recebimento provisório 

3 Capanema PROJETO FINALIZADO   
30/04/2021 Projeto de arquitetura finalizado, 
aguarda encaminhamento para contratação 
pela engenharia 

4 
Curitiba - 
Descentralizado 
Sta Felicidade 

CONTRATADO - EM 
EXECUÇÃO 06/11/2019 08/06/2021 Em preparação jurídica novo 

Aditivo de serviços e prazo 

5 Curitiba - 
Tribunal do Juri 

CONTRATADO - EM 
EXECUÇÃO 29/10/2020 29/10/2020 OS emitida 5741916 

6 

Curitiba - 
Tribunal Pleno 
12º andar 
Anexo 

COM RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO 6341494 22/07/2020 09/04/2021 Recebimento provisório 6341494 

7 Faxinal ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO   08/02/2021  Com DE para levantamento e 

contratação 

8 Imbituva ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO   12/06/06 Com DE para levantamento e 

contratação 

9 Loanda 
PREPARAÇÃO 
CONTRATAÇÃO POR 
LICITAÇÃO 

  29/03/2021 Procedimento enviado a DE para 
contratação via procedimento licitatório 

10 Mangueirinha ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO   12/06/2020 Com DE para levantamento e 

contratação 

11 Marialva 

COM RECEBIMENTO 
DEFINITIVO 6413778 
NO EXPEDIENTE 
0071938-
52.2018.8.16.6000 

  24/05/2021 Recebimento Definitivo 6413778 

12 Morretes ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO   28/09/2020 Com DE para levantamento e 

contratação 
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13 Nova Londrina ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO   12/06/2020 Projeto com DE para contratação 

14 Pitanga CONTRATADO - EM 
EXECUÇÃO 23/03/2020 31/05/2021 Termo aditivo formalizado prazo 

até 15/06/2021 

15 Quedas do 
Iguaçú 

EM ANÁLISE 
ORÇAMENTÁRIA   12/06/2020 Com DE para levantamento e 

contratação 

16 Ribeirão Claro ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO   24/03/2021 Com DE para contratação 

17 Santa Helena COM RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO 6016209 01/07/2020 26/01/2021 Recebimento Provisõrio 6016209 

18 São José dos 
Pinhais 

COM RECEBIMENTO 
DEFINITIVO 6270924 16/07/2020 13/04/2021 Recebimento Definitivo 6270924 

19 
União da 
Vitória - Fórum 
Central 

ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO   12/02/2020 Submetido à comarca para análise 

em 12/2019 

20 São Jerônimo 
da Serra 

ENVIAR PARA 
CONTRATAÇÃO   03/12/2020 Enviado ao fiscal da regional para 

contratação 
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5. CONTRATOS DE MANUTEÇÃO E ATAS 

 

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E DE ATAS VIGENTES 
1. Manutenção Elevadores 
2. Manutenção Ar condicionado 
3. Manutenção Geradores 
4. Manutenção Predial 
5. Manutenção Sala Segura e Data Center 
6. Atas de Reparos e Serviços Comuns de Engenharia 
7. Ata de Instalação de Ar condicionado 
8. Demais contratações eventuais em regime de dispensa 
9. A contratar: Instalação de Lâmpadas LED 

Os contratos de manutenção e atas de registros de preços administrados pelo 
Departamento de Engenharia e Arquitetura foram responsáveis no período por desembolsos no 
valor no valor de R$ 1.622.542,17 e acumulado anual de R$ 7.996.431,81, sendo que estes 
valores seguem as distribuições conforme apresentadas no gráfico abaixo: 
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DISCRIMINAÇÃO DOS CONTRATOS: 
 
5.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES 

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva 
e corretiva com fornecimento integral de peças em elevadores e plataformas elevatórias 
instaladas em prédios do Tribunal de Justiça em Comarcas da Regional especificada. 
 

Regional Contratado Vigência Valor contrato 
Regional Leste  THYSSENKRUPP ELEVADORES 

S/A 
13/10/2021 R$ 442.458,35 

Regional Leste THYSSENKRUPP ELEVADORES 
S/A 

13/10/2021 R$ 117.597,36 

Regional Norte  THYSSENKRUPP ELEVADORES 
S/A 

03/05/2022 R$ 142.897,88 

Para unidades atendidas por regional – ver ANEXO I 

Destino Total atendimentos Finalizados Abertos 
Regional Leste   
Regional Leste  
Regional Norte   

 

5.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO 
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva 
e corretiva com fornecimento integral de peças em equipamentos de climatização de ar 
instalados em prédios do tribunal de justiça. 
 

Destino Contratado Vigência Valor contrato 
Paraná total GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO 

LTDA 
14/12/2021 R$ 10.234.200,90 

Para unidades atendidas – ver ANEXO I 

Destino Total de chamados Finalizados Abertos 
Paraná total     

 
Chamados finalizados totais no mês 
(incluem chamados abertos em outros 
meses e finalizados no mês do relatório) 

 
 

 

5.3 MANUTENÇÃO GERADORES 
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva  
e corretiva nos geradores de emergência dos prédios do tribunal de justiça do estado do 
paraná, com fornecimento integral de peças. 

 

Destino Contratado Vigência Valor contrato 
Paraná total EFL SILVA MANUTENÇÃO DE NO-

BREAKS E GERADORES - ME 
18/08/2021 R$ 294.166,48 

Para unidades atendidas – ver ANEXO I 
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Destino Total atendimentos Finalizados Abertos 
Paraná total   

 

5.4 MANUTENÇÃO PREDIAL 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados 
de manutenção preventiva e corretiva predial de edificações e ambientes de edificações 
do tribunal de justiça do estado do paraná com eventual fornecimento de peças e 
materiais 

Destino Contratado Vigência Valor contrato 
Curitiba e RMC PARALELO ENGENHARIA E 

INFORMÁTICA LTDA 
21/11/2021 R$ 7.577191,25 

Contrato em finalização 
Para unidades atendidas – ver ANEXO I 

Destino Contratado Vigência Valor contrato 
Paraná EQS ENGENHARIA S.A. 01/04/2022 R$ 12.097.078,36 

Contrato em atividade 

TOTAL DE CHAMADOS MÊS 2021 – MANUTENÇÃO CORRETIVA 
 

MODALIDADE RECEBIDOS FINALIZADOS EM ABERTO 
ALVENARIA    
CARPINTARIA    
CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES    
ELÉTRICA    
HIDRÁULICA    
JARDINAGEM    
PINTURA    
SERRALHERIA    
OUTROS    
    TOTAIS    

 
PROGRAMAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA – REALIZADA E PLANEJADA 

 
LOCAL MÊS 
  
  
  

 
OBSERVAÇÕES: 
1. Chamados finalizados no mês incluem os recebidos no mês anterior e finalizados no 

mês corrente. 
2. Chamados em aberto no mês corrente serão finalizados no mês posterior. 

 

5.5 MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER 
Objeto 1: Contratação de empresa especializada para serviços continuados de suporte 
e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva, com fornecimento integral 
de peças, para Sala Cofre, Sala de UPS e Geradores, instalados na Sede Álvaro Ramos. 
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Destino Contratado Vigência Valor contrato 
Sede Álvaro 
Ramos 

VIRTUAL INFRAESTRUTURA E 
ENERGIA LTDA 

28/07/2021 R$ 444.998,13 

 

Objeto 2: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados 
de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva para sala segura 
e todos seus subsistemas tais como climatização, detecção e combate a incêndio, 
automação, supervisão, monitoramento, ups e gerador de energia, com fornecimento 
de peças, instalados no Prédio Anexo ao Palácio da Justiça. 

Destino Contratado Vigência Valor contrato 
Sede Prédio 
Anexo 

VIRTUAL INFRAESTRUTURA E 
ENERGIA LTDA 

01/04/2021 R$ 547.800,00 

 

5.6 ATAS DE REPAROS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 
Objeto: Registros de preços para eventual contratação de empresa especializada para 
a execução de serviços comuns de engenharia em obras de reforma, manutenção, 
reparos, adequações e melhorias em unidades do poder judiciário instaladas nas 
comarcas componentes das regionais de: Guarapuava, RMC e Litoral, Cascavel, 
Francisco Beltrão, e Londrina. 

 

Destino Contratado Vigência Valor máximo 
Regional 
Guarapuava 

CONSTRUTORA DOTTO LTDA 19/08/2021 R$ 1.500.000,00 

Regional 
RMC e Litoral 

JRM INSTALAÇÕES EIRELI - EPP 11/09/2021 R$ 1.500.000,00 

Regional 
Cascavel 

TAS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 

21/09/2021 R$ 1.500.000,00 

Regional 
Francisco 
Beltrão 

CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA 24/06/2021 R$ 1.000.000,00 

Regional 
Londrina 

CONSTRUTORA DOTTO LTDA 05/10/2021 R$ 1.500.000,00 

Para unidades atendidas – ver ANEXO I 

 

CONTRATOS DE REPAROS EM EXECUÇÃO E OBRAS DA DIVISÃO DE ENGENHARIA 

COMARCA - ESCOPO RECEBIMENTO 
VALOR TOTAL 

 DA 
CONTRATAÇÃO 

APUCARANA - CFTV 30-06-2020 - R ÚNICO 
 R$       
135.815,26  

ANTONINA 23/02/2021 - R PROVISORIO  R$       
286.248,91  

ANTONINA 05/05/2021 - R DEFINITIVO  R$       
286.248,91  

ALTO PARANA - MARITACAS 26-01-2021 - R DEFINITIVO 
 R$       
146.317,84  
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CURITIBA PERI MOREIRA - ENTRADA 
ENERGIA 11-01-2021 - R ÚNICO 

 R$         
19.850,00  

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - ARCON 28-05-2021 - R ÚNICO 
 R$           
7.229,81  

NOVA ESPERANÇA 15-04-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$       
450.992,93  

TOLEDO - ARCON 18-05-2021 - R ÚNICO 
 R$           
2.036,09  

IVAIPORA - ELETRICA 19-03-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$         
11.589,80  

STA HELENA - ARCON 21-05-2021 - R ÚNICO 
 R$         
13.029,98  

IBAITI - CFTV 22-01-2021 - R DEFINITIVO 
 R$         
72.066,16  

MARMELEIRO - CONSTRUÇÃO 25-01-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$   
6.419.353,54  

PONTAL DO PARANÁ - REPAROS 14/04/2021 - R DEFINITIVO 
 R$           
8.124,66  

PONTAL DO PARANÁ - REPAROS 14-04-2021 - R DEFINITIVO 
 R$           
8.124,66  

ARAPONGAS - ARCON 18-05-2021 - R ÚNICO 
 R$         
10.592,81  

CORNELIO PROCOPIO- SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 05-04-2021 - R ÚNICO 

 R$         
57.268,76  

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - ILUMINAÇÃO E 
CFTV 30-03-2021 - R DEFINITIVO 

 R$       
122.219,70  

CTBA ANEXO - REPAROS 09-04-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$       
129.733,82  

CTBA ALVARO RAMOS - ARCON 04-05-2021 - R ÚNICO 
 R$           
7.740,81  

FORMOSA DO OESTE - AR CONDICIONADO 10-05-2021 - R ÚNICO 
 R$         
57.586,67  

CTBA PALÁCIO - LAUDO AVALIAÇÃO PREV 
INC 23-03-2021 - R DEFINITIVO 

 R$         
12.000,00  

IMBITUVA - REFORMA 11-02-2021 - R DEFINITIVO 
 R$       
255.268,70  

WENCESLAU BRÁS -  22-01-2021 - R DEFINITIVO 
 R$         
61.648,19  

SANTA HELENA - REFORMA 26-01-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$       
298.113,53  

MANGUEIRINHA - REPAROS 25-02-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$         
79.279,20  

CTBA STA FELICIDADE - PROJETO ELÉTRICO 31-05-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$         
12.385,00  

CAMBARA - REPAROS 30-03-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$       
176.860,63  

SANTO ANTONIO DA PLATINA - ARCON 14-05-2021 - R ÚNICO 
 R$           
3.558,07  

RIBEIRÃO DO PINHAL - REPAROS 25-05-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$       
258.823,65  

PARANACITY - ARCON 18-05-2021 - R ÚNICO 
 R$           
4.481,74  
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MARILANDIA DO SUL - REPAROS 10-03-2021 - R DEFINITIVO 
 R$       
124.120,56  

CAPANEMA - REPAROS 28-04-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$         
71.317,40  

CANDIDO DE ABREU - ARCON 05-05-2021 - R ÚNICO 
 R$           
3.558,07  

MANGUEIRINHA - SONORIZAÇÃO  30-03-2021 - R DEFINITIVO 
 R$           
9.136,68  

ALTO PIQUIRI - ARCON 28/05/2021 - R ÚNICO 
 R$         
51.613,16  

BARRACÃO - REPAROS CFTV 31-05-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$       
139.290,57  

PALMEIRA - REFORMA 17-02-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$       
299.398,30  

PALMEIRA - REFORMA 30-04-2021 - R DEFINITIVO 
 R$       
299.398,30  

GUARANIAÇU - REPAROS 20-05-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$         
10.633,81  

GUARANIAÇU - REPAROS 24-05-2021 - R DEFINITIVO 
 R$         
10.633,81  

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - CONSTRUÇÃO 20-05-2021 - R DEFINITIVO 
 R$         
76.309,74  

CURITIBA JE PINHEIRINHO - REPAROS 22-01-2021 - R DEFINITIVO 
 R$         
33.046,70  

CURITIBA JE PINHEIRINHO - REPAROS 22-01-2021 - R DEFINITIVO 
 R$         
33.046,73  

LARANJEIRAS DO SUL 03-03-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$         
90.590,79  

COLORADO - REPAROS 16-02-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$       
284.798,79  

COLORADO - REPAROS 23-03-2021 - R DEFINITIVO 
 R$       
284.798,79  

TELEMACO BORBA - ELÉTRICA SOM E CFTV 09-03-2021 - R DEFINITIVO 
 R$         
55.638,12  

CTBA - MAUA 01-03-2021 - R DEFINITIVO 
 R$         
52.501,97  

ENG BELTRÃO - REPAROS 16-03-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$         
71.986,73  

MANDAGUAÇU - REPAROS 11-02-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$       
246.452,02  

MANDAGUAÇU - REPAROS 11-03-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$       
246.452,02  

ICARAIMA 25/01/2021 - R DEFINITIVO 
 R$         
23.493,10  

ALTO PIQUIRI - REPAROS 28-01-2021 - R DEFINITIVO 
 R$       
404.791,74  

MEDIANEIRA - ARCON 10-05-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$         
16.613,81  

CTBA - MAUA 12-01-2021 - R ÚNICO 
 R$       
459.371,13  

REGIONAL NORTE - MENUT ELEVADORES 08/04/2021 - R DEFINITIVO 
 R$       
223.000,00  
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REGIONAL OESTE - MANUT ELEVADORES 08/04/2021 - R DEFINITIVO 
 R$       
223.000,00  

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - MANUTENÇÃO 
CFTV 21-01-2021 - R DEFINITIVO 

 R$         
23.724,64  

ASSIS CHATEAUBRIANDT - REFORMA 26-01-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$       
114.856,04  

COLORADO II - CFTV 16-02-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$         
94.892,49  

COLORADO II - CFTV 23-03-2021 - R DEFINITIVO 
 R$         
94.892,49  

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - REFORMAS 13-04-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$       
133.647,93  

CTBA PALACIO - MANUT ELEVADORES 13-05-2021 - R DEFINITIVO   

PRIMEIRO DE MAIO 12-01-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$       
135.687,80  

PRIMEIRO DE MAIO 15-04-2021 - R DEFINITIVO 
 R$       
135.687,80  

PALMITAL 03-03-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$         
62.315,60  

JANDAIA DO SUL - REPAROS 17-03-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$       
354.754,18  

MARIALVA II - REPAROS 14-04-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$       
432.421,55  

PARANAVAI 21-01-2021 - R DEFINITIVO 
 R$         
50.938,50  

IBIPORA - ARCON 07/05/2021 - R ÚNICO 
 R$         
21.964,62  

ORTIGUEIRA - CFTV 22-01-2021 - R DEFINITIVO 
 R$         
45.962,67  

CTBA CEJUSC 10-01-2021 - R DEFINITIVO 
 R$         
33.000,00  

CASTRO - REFORMA 29-04-2021 - R DEFINITIVO 
 R$       
177.931,50  

JAGUAPITA - ARCON 17/05/2021 - R ÚNICO 
 R$           
5.185,24  

MANDAGUARI - ARCON 06-05-2021 - R ÚNICO 
 R$           
4.481,74  

IMBITUVA - ARCON 14-05-2021 - R ÚNICO  
 R$           
3.558,07  

PARANAGUÁ - ADAPTAÇÃO LAYOUT 24-05-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$         
85.268,67  

COLORADO - ARCON 21-05-2021 - R ÚNICO 
 R$           
3.363,00  

SIQUEIRA CAMPOS - REPAROS 17-02-2021 - R ÚNICO 
 R$           
6.057,34  

LONDRINA - REPAROS COBERTURA 19-03-2021 - R PROVISÓRIO 
 R$       
584.926,88  

MATELÂNDIA - ARCON 21/05/2021 - R ÚNICO 
 R$         
14.075,70  

GRANDES RIOS - ARCON 26/05/2021 - R ÚNICO 
 R$         
11.711,55  



30 
 

SÃO JOSE DOS PINHAIS 22-01-2021 - R DEFINITIVO 
 R$         
44.629,49  

CTBA - F CÍVEL MONTEPAR 25-05-2021 - R DEFINITIVO 
 R$         
14.900,00  

CORONEL VIVIDA - SONORIZAÇÃO E 
MOTOR 04-03-2021 - R PROVISÓRIO 

 R$         
26.141,56  

SANTA IZABEL DO IVAI - REPAROS 14-05-2021 - R DEFINITIVO 
 R$       
102.647,46  

IBAITI - ADEQUAÇÕES 15-01-2021 - R ÚNICO 
 R$         
35.540,62  

CTBA - ANEXO - CARPET PLENÁRIO 14-05-2021 - R PROVISÓRIO  
 R$         
64.304,80  

 

ESCOPO INÍCIO FIM SITUAÇÃO 

GUARATUBA II 29/06/2020 27/10/2020 VENCIDO - FALTA PAGAR 50% 
CTBA PALÁCIO - MANUTENÇÃO 
ELEVADORES 11/08/2020 09/11/2020 

JONAS DECLAROU QUE ACABOU 
MAS N COLOCOU TRD 

AMPERE - CONSTRUÇÃO 15/10/2019 15/12/2020 VENCIDO - FALTA PAGAR 53,91% 
CURITIBA - DEA 28/10/2020 26/01/2021 VENCIDO - FALTA PAGAR 66,10% 
IBAITI - ADEQUAÇÕES 30/11/2020 14/01/2021 VENCIDO - FALTA 100% 
SÃO JOÃO DO IVAÍ - REPAROS 13/10/2020 10/02/2021 FALTA PAGAR 50% 
CRUZEIRO DO OESTE - REPAROS 13/10/2020 10/02/2021 VENCIDO - FALTA PAGAR 76,37% 
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - 
CFTV 30/11/2020 15/04/2021 VENCIDO - FALTA PAGAR 30% 
XAMBRE - CFTV 01/02/2021 02/04/2021 VENCIDO - FALTA PAGAR 100% 
CTBA - STA FELICIDADE - 
REFORMA 18/11/2019 14/03/2021 VENCIDO - FALTA PAGAR 10,33% 
PARANACITY - REPAROS 05/11/2020 05/03/2021 VENCIDO - FALTA PAGAR 64,18% 
CTBA - VARAS DE FAMÍLIA CFTV 28/10/2020 07/05/2021 FALTA 100% 
PATO BRANCO - REPAROS 04/11/2020 04/03/2021 VENCIDO - FALTA PAGAR 24,72% 
SANTA IZABEL DO IVAI - REPAROS 04/11/2020 04/03/2021 VENCIDO - FALTA PAGAR 29,64% 
GUARAPUAVA 07/10/2020 21/04/2021 VENCIDO - FALTA PAGAR 25,21% 
CTBA DEA - ESGOTO 22/02/2021 23/04/2021 FALTA 100% 
FORMOSA DO OESTE - AR 
CONDICIONADO 01/02/2021 22/04/2021 VENCIDO - FALTA PAGAR 50% 
SALTO DO LONTRA - REPAROS 01/10/2020 26/04/2021 VENCIDO - FALTA PAGAR 34,66% 
TOLEDO - REPAROS 15/03/2021 29/04/2021 VENCIDO - FALTA 100% 
BARRACÃO - REPAROS CFTV 01/12/2020 16/04/2021 VENCIDO - FALTA PAGAR 50% 
RIBEIRÃO DO PINHAL - CFTV 18/01/2021 18/04/2021 VENCIDO - FALTA PAGAR 100% 
CTBA - VEP 28/10/2020 28/04/2021 VENCIDO - 
ENG BELTRÃO - REPAROS 05/10/2020 25/04/2021 VENCIDO - FALTA PAGAR 100% 
CONGONHINHAS - REPAROS 11/01/2021 11/04/2021 VENCIDO - FALTA PAGAR 72,49% 
TOLEDO - ARCON 26/04/2021 26/05/2021 FALTA 100% 
STA HELENA - ARCON 05/04/2021 05/05/2021 FALTA 100% 
ARAPONGAS - ARCON 26/04/2021 26/05/2021 FALTA 100% 
CTBA - EDIFÍCIO PERI MOREIRA 28/07/2020 01/05/2021 FALTA PAGAR 32,59% 
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CURITIBA - TRIBUNAL DO JÚRI - 
REPAROS 04/11/2020 03/05/2021 FALTA PAGAR 31,36% 
RIBEIRÃO DO PINHAL - REPAROS 22/02/2021 23/05/2021 FALTA 100% 
PARANACITY - ARCON 26/04/2021 26/05/2021 FALTA 100% 
CANDIDO DE ABREU - ARCON 26/04/2021 26/05/2021 FALTA 100% 
CTBA MAUA - REPAROS 12/03/2021 26/05/2021 FALTA 100% 
IBIPORA - ARCON 26/04/2021 26/05/2021 FALTA 100% 
IMBITUVA - ARCON 26/04/2021 26/05/2021 FALTA 100% 
CTBA MAUA - REPAROS 25/03/2020 05/05/2021 VENCIDO - FALTA PAGAR 50% 
MATELÂNDIA - ARCON 05/04/2021 05/05/2021 FALTA 100% 
PITANGA - ADEQUAÇÃO 
INCENDIO 23/03/2020 09/05/2021 FALTA PAGAR 41,25% 
PARAÍSO DO NORTE - REPAROS 11/01/2021 11/05/2021 FALTA PAGAR 75% 
ROLANDIA - REPAROS NA 
COBERTURA 15/02/2021 16/05/2021 FALTA 100% 
SANTA MARIANA - CFTV 18/02/2021 19/05/2021 FALTA 100% 
CTBA - PALÁCIO - CARPET 
PLENÁRIO 02/02/2021 26/05/2021 FALTA PAGAR 22,33% 
SENGES - ARCON 03/05/2021 02/06/2021 FALTA 100% 
RIBEIRÃO CLARO - SONORIZAÇÃO 24/03/2021 22/06/2021 FALTA 100% 
JAGUAPITA - ARCON 03/05/2021 02/06/2021 FALTA 100% 
MANDAGUARI - ARCON 03/05/2021 02/06/2021 FALTA 100% 
COLORADO - ARCON 03/05/2021 02/06/2021 FALTA 100% 
LARANJEIRAS DO SUL - REPAROS 08/02/2021 08/07/2021 FALTA PAGAR 50% 
ANDIRÁ - REPAROS 12/04/2021 11/07/2021 FALTA 100% 
FOZ - REPAROS 29/03/2021 27/07/2021 FALTA 100% 
XAMBRE - REPAROS 08/03/2021 06/07/2021 FALTA 100% 
CTBA CENTRO JUDICIÁRIO - 
REPAROS 22/03/2021 29/08/2021 FALTA 100% 
MAIS DE UMA - MANUTENÇÃO 
GERADORES 18/08/2018 18/08/2021 FALTA PAGAR 47,39% 
UMUARAMA - REFORMA 15/04/2021 13/08/2021 FALTA 100% 

LONDRINA - AR CONDICIONADO 17/06/2019 19/09/2021 
FALTA SEGUNDO ADITIVO E 
TERMO DE RECEBIMENTO 

LONDRINA - CONSTRUÇÃO 11/03/2020 11/11/2021 FALTA PAGAR 10,11% 
FRANCISCO BELTRÃO - 
CONSTRUÇÃO 13/10/2020 06/04/2022 FALTA PAGAR 96,11% 
SANTA FÉ - REPAROS 07/10/2019  SUSPENSA 
CAMPO MOURÃO - USINA 
FOTOVOLTAICA 14/11/2019   

RESCISÃO E CONTRATAÇÃO 
SEGUNDA 

 

 

5.7 ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
Objeto: Registro de preços para fornecimento e instalação de equipamentos de 
climatização de ar do tipo split a serem instalados em prédios do tribunal de justiça em 
todas as comarcas do estado do paraná. 
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Destino Contratado Vigência Valor máximo 
Paraná total GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO 

LTDA -EPP 
11/08/2021 R$ 1.500.000,00 

 

Destino Total atendimentos Finalizados Abertos 
Paraná total   

 

5.8 DEMAIS CONTRATAÇÕES EVENTUAIS EM REGIME DE DISPENSA 
 

Destino/objeto Contratado Vigência Valor contratado 
ESTADO – 
instalação 
lâmpadas LED 

CONSTRUTORA MORAIS 
E LAGE LTDA EPP 

26/02/2025 R$ 3.400.089,00 

 

Pagamentos realizados no período 

Destino/objeto Medição Valor pago 
ESTADO – 
instalação 
lâmpadas LED 

1ª parcela R$ 531.678,26 
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6. ANEXO 
 

6.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES – UNIDADES ATENDIDAS 

REGIONAL LESTE – UNIDADES ATENDIDAS 

Almirante tamandaré 
Campina grande do sul 
Campo largo 
Curitiba - alvaro ramos 
Curitiba - anexo 
Curitiba - ahú 
Curitiba - boqueirão 
Curitiba - cic 
Curitiba - fazenda pública 
Curitiba - f. Cível 
Curitiba - f. Cível ii 
Curitiba - mateus leme 
Curitiba - mauá 
Curitiba - je pinheirinho 
Curitiba – rua da glória, 290 
Curitiba – rua da glória, 362 
Curitiba – rua da glória, 393 
Curitiba - santa felicidade 
Curitiba – vep 
Curitiba – técnico residente 
Guarapuava 
Guaratuba 
Lapa 
Paranaguá 
Paranaguá – jecc 
Piraquara 
Ponta grossa 
Rio negro 
São josé dos pinhais, v. Infância e juventude 
São josé dos pinhais, v. Fazenda pública 
Teixeira soares 
União da vitória 
União da vitória – v de família 

 

REGIONAL OESTE – UNIDADES ATENDIDAS 

Assis chateaubriand 
Capanema 
Cascavel 
Chopinzinho  
Coronel vivida 
Dois vizinhos 
Foz do iguaçú 
Francisco beltrão 
Laranjeiras do sul 
Marechal cândido rondon 
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Medianeira 
Pato branco 
Quedas do iguaçú 
Santo antônio do sudoeste 
São miguel do iguaçú 
Toledo 

 
REGIONAL NORTE – UNIDADES ATENDIDAS 

Apucarana 
Bela vista do paraíso 
Cambé 
Campo mourão 
Cianorte 
Congoinhas 
Cornélio procópio 
Cruzeiro do oeste 
Engenheiro beltrão 
Ibaiti 
Ibiporã 
Ivaiporã 
Londrina – fórum cível 
Londrina - vep 
Marialva 
Maringá – fórum principal 
Maringá – juizado especial 
Maringa – fórum novo 
Porecatu 
Santa fé 
Santo antônio da platina 
Telêmaco borba 
Terra boa 
Tibagi 

 

 

6.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO – UNIDADES ATENDIDAS 

PARANÁ TOTAL 

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INDIVIDUAIS Total: 3947 
LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: Todas as Comarcas do Estado 

 
Split Hi Wall 7.500Btu/h   17 
Split Hi Wall 9.000Btu/h   198 
Split Hi Wall 12.000Btu/h   322 
Split Hi Wall 18.000Btu/h   788 
Split Hi Wall 22.000Btu/h   52 
Split Hi Wall 24.000Btu/h   521 
Split Hi Wall 30.000Btu/h   346 
Split Piso-Teto 12.000Btu/h   21 
Split Piso-Teto 18.000Btu/h   24 
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Split Piso-Teto 24.000Btu/h   58 
Split Piso-Teto 30.000Btu/h   36 
Split Piso-Teto 36.000Btu/h   201 
Split Piso-Teto 42.000Btu/h   5 
Split Piso-Teto 48.000Btu/h   123 
Split Piso-Teto 60.000Btu/h   148 
Split Cassete 18.000Btu/h   110 
Split Cassete 24.000Btu/h   61 
Split Cassete 30.000Btu/h   55 
Split Cassete 36.000Btu/h   63 
Split Cassete 48.000Btu/h   95 
Split Cassete 60.000Btu/h   15 
Split Built-in 30.000Btu/h   1 
Split Built-in 48.000Btu/h   3 
Split Built-in 60.000Btu/h   2 
Janeleiro 2.500Btu/h    2 
Janeleiro 7.500Btu/h    5 
Janeleiro 10.000Btu/h    10 
Janeleiro 12.000Btu/h    134 
Janeleiro 15.000Btu/h    4 
Janeleiro 18.000Btu/h    126 
Janeleiro 19.000Btu/h    135 
Janeleiro 20.000Btu/h    1 
Janeleiro 21.000Btu/h    191 
Janeleiro 30.000Btu/h    74 
Cortina de Ar     36 
Caixas de Ventilação Mecânicas  15 

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL: Total de 28 sistemas 
LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 

 
Curitiba - álvaro ramos 
Curitiba – anexo 
Curitiba – centro judiciário 
Curitiba – champagnat 
Curitiba – mauá 
Curitiba – palácio da justiça 
Curitiba – pinheirinho 
Curitiba – restaurante 
Curitiba – tribunal do júri 
Campo largo 
Guaratuba 
Guarapuava 
Rio negro 
Lapa 
Laranjeiras do sul 
Cascavel 
Coronel vivida 
Formosa do oeste 
Foz do iguaçu 
Pato branco 
Toledo 
Cambé 
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Engenheiro beltrão 
Jacarezinho 
Paraíso do norte 
Santa fé 
Terra boa 
Marechal cândido rondon 

 
 

6.3 MANUTENÇÃO GERADORES – UNIDADES ATENDIDAS 

PARANÁ TOTAL 
 
LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 

 
Curitiba: 
  

Prédio Álvaro Ramos. 
Palácio da Justiça. 
Palácio da Justiça Anexo. 
Sede Mauá. 
Fórum da Família, da Criança e do Adolescente. 
Fórum Cível II. 

  
Outras Comarcas: 
  

Foz do Iguaçu. 
Londrina. 
Guarapuava. 

 
 

6.4 MANUTENÇÃO PREDIAL – UNIDADES ATENDIDAS 

CURITIBA E RMC 

Curitiba 
 

Sede álvaro ramos 
Casa 1 álvaro ramos 
Casa 2 álvaro ramos 
Barracão anita garibaldi 
Arquivo pinhais 
Barracão flávio dallegrave 
Sede lysimaco f. Da costa 
Centro de educação infantil 
Cetrans 
Casas vila domitila (5) 
Centro judiciário de curitiba 
Sede cândido de abreu 
Antiga lba 
Sede rua da glória 1 
Sede rua da glória 2 
Sede rua da glória 3 



37 
 

Sede nilo peçanha 
Departamento de engenharia e arquitetura 
Escola da magistratura 
Fórum cível i 
Fórum cível ii 
Sede mauá 
Sede mauá 2 
Fúrum descentralizado boqueirão 
Fúrum descentralizado santa felicidade 
Fúrum descentralizado cic 
Fúrum descentralizado pinheirinho 
Fúrum descentralizado sítio cercado 
Sede mateus leme 
Complexo do palácio da justiça                                       
Tribunal do juri 
Sede avenida iguaçú 
Vara de adolescentes tarumã 
Varas de execuções penais 

 
 
 RMC 
 

Almirante tamandaré Fórum central 
Antonina Fórum central 
Araucária Fórum central 
Bocaiúva do sul Fórum central 
Campina grande do sul Fórum central 
Campina grande do sul Fórum antigo 
Campo largo Fórum central 
Cerro azul Fórum central 
Colombo Fórum central 
Colombo Jecc 
Colombo Arquivos 
Colombo Varas cíveis 
Colombo Vara família 
Colombo Arquivos 
Fazenda rio grande Fórum central 
Guaratuba Fórum central 
Matinhos Fórum central 
Morretes Fórum central 
Paranaguá Fórum central 
Paranaguá Fórum cível 
Paranaguá Jecc 
Paranaguá Arquivos varas cíveis 
Pinhais Fórum central 
Piraquara Fórum central 
Piraquara Vara família e vara cível 
Pontal do paraná Fórum central 
Rio branco do sul Fórum central 
São josé dos pinhais Fórum central 
São josé dos pinhais Vara criminal e vara inf e juv. 



38 
 

São josé dos pinhais Jecc 
São josé dos pinhais Vara fazenda pública 

 
 

6.5 REGISTRO DE PREÇOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA – UNIDADES ATENDIDAS 
 

REGIONAL GUARAPUAVA 
Cândido de abreu 
Cantagalo 
Guarapuava 
Irati 
Iretama 
Ivaiporã 
Laranjeiras do sul 
Mallet 
Manoel ribas 
Palmital 
Pinhão 
Pitanga 
Prudentópolis 
União da vitória 

 
 
REGIONAL RMC E LITORAL 

Araucária, 
Almirante Tamandaré, 
Antonina, 
Bocaiúva do Sul, 
Campina Grande do Sul, 
Campo Largo, 
Cerro Azul, 
Colombo, 
Fazenda Rio Grande, 
Guaratuba, 
Matinhos, 
Morretes, 
Paranaguá, 
Pinhais, 
Piraquara, 
Pontal do Paraná, 
Rio Branco do Sul, 
São José dos Pinhais. 

 
 
REGIONAL DE CASCAVEL 

Assis chateaubriand 
Campina da lagoa 
Capanema 
Capitão leônidas marques 
Cascavel 
Catanduvas 
Corbélia 
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Formosa do oeste 
Foz do iguaçu 
Guaraniaçu 
Mamborê 
Marechal cândido rondon 
Matelândia 
Medianeira 
Nova aurora 
Palotina 
Quedas do iguaçu 
Santa helena 
São miguel do iguaçu 
Toledo 
Ubiratã 

 
REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO 

Ampére 
Barracão 
Chopinzinho 
Clevelandia 
Coronel vivida 
Dois vizinhos 
Francisco beltrão 
Mangueirinha 
Marmeleiro 
Palmas 
Pato branco 
Realeza 
Salto do lontra 
Santo antônio do sudoeste 
São joão 

 
REGIONAL DE LONDRINA 

Apucarana, 
Arapongas 
Assaí 
Bela Vista do Paraíso 
Cambé 
Congonhinhas 
Faxinal 
Grandes Rios 
Ibiporã 
Londrina 
Marilândia do Sul 
Ortigueira 
Primeiro de Maio 
Rolândia 
São Jerônimo da Serra 
Sertanópolis 
Uraí. 

 


