
Relatório de Plano de Obras TJPR – SETEMBRO 2020 

 

Em análise dos contratos relacionados na Planilha de Obras gerenciado pelo DEA/DIAGRI 

e verificando os respectivos protocolos, apresento os dados atualizados até o dia 07/10/2020.  

1. Principais contratos em andamento. 

 

• Número de obras em andamento: 4 

Curitiba – Prédio Anexo - Sonorização do Plenário 

Valor da Obra: R$ 4.749.203,43  

Executado: 95,84% 

Marmeleiro 

Valor da Obra: R$ 6.528.544,86 

Executado: 79,84% 

Londrina – Fórum Criminal 

Valor da Obra R$ 52.140.973,46 

Executado 6,75% 

Ampére – Novo Fórum 

Valor da Obra: R$ 6.000.000,00 

Executado: 24,72% 

• Número de projetos complementares em andamento: 23 

• Número de projetos arquitetônicos finalizados, em elaboração ou estudo de 

viabilidade: 4 

• Contratos de Manutenção e atas vigentes: 8 

• Contratos de Manutenção e atas a contratar: 2 

 

2. Desembolsos:  

No decorrer de agosto de 2020 foram feitos pagamentos pelo TJPR no valor de R$ 

2.976.266,25 correspondentes à 16.52% do valor inicialmente planejado de R$ 18.015.564,76 

para o mesmo mês. 

O valores que não foram desembolsados somam-se aos planejamento futuros, 

conforme ilustrado no gráfico de Desembolso Planejado, Realizado e a Realizar. 

 

 



 

3. Contratos de Manutenção e Atas 

Os contratos de manutenção e atas de registros de preços administrados pelo 

Departamento de Engenharia e Arquitetura foram responsáveis, em SETEMBRO, por 

desembolsos no valor no valor de R$ 2.808.378,05 e de R$ 14.697.674,02 durante o ano de 2020, 

estes valores seguem as distribuições conforme apresentadas no gráfico abaixo: 

 



 

 


