

Id	EAP	Nome	Prazo	% concluída	% Previsto	Início	Término	Nomes dos recursos
0	<b>0</b>	<b>DTIC-PDTIC-2018</b>		<b>7%</b>	<b>0</b>	<b>Seg 08/01/18</b>	<b>Seg 03/12/18</b>	
1	<b>1</b>	<b>OETIC.01 - APERFEIÇOAR AS COMPETÊNCIAS GERENCIAIS E TÉCNICAS DE PESSOAL DE TIC</b>		<b>0%</b>	<b>24</b>	<b>Seg 08/01/18</b>	<b>Seg 03/12/18</b>	
4	1.3	01.17.03- Capacitar técnicos e estagiários, transmissão de conhecimentos inerentes às atividades relacionadas a gerenc. De estações		0%	0	Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	DTIC.AT,DTIC.ASNRI
5	<b>2</b>	<b>OETIC.02 - PROVER INFRAESTRUTURA DE TIC APROPRIADA ÀS ATIVIDADES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		<b>14%</b>	<b>70</b>	<b>Seg 08/01/18</b>	<b>Seg 03/12/18</b>	
7	2.2	02.18.01C- Aquisição de 3.000 computadores 1grau e 2grau (ORC 1.3.1 SEI 0053812-85.2017.8.16.6000)		50%	70	Seg 08/01/18	Seg 30/04/18	DTIC.ASNRI
8	2.3	02.17.05C- Aquisição de 500 Scanners de médio porte		0%	36	Qui 01/02/18	Sex 29/06/18	DTIC.ASNRI
10	2.5	02.18.02C- Aquisição de Projetores de Vídeo para Tribunais de Júri e Secretaria TJPR (ORC 1.3.2 SEI 0051047-44.2017.8.16.6000)		50%	54	Seg 08/01/18	Seg 04/06/18	DTIC.ASNRI
26	2.21	02.17.32- Implantar os 99 kits para salas de audiências		0%	46	Seg 08/01/18	Sex 29/06/18	DTIC.ASNRI
32	2.27	02.17.41- Migrar para Windows 10 (Customizar, distribuir, migrar e gerenciar)		0%	24	Seg 08/01/18	Seg 03/12/18	DTIC.ASNRI
55	<b>4</b>	<b>OETIC.04 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DE TIC</b>		<b>0%</b>	<b>70</b>	<b>Seg 08/01/18</b>	<b>Seg 03/12/18</b>	
76	4.21	04.17.18- Revisar Processo de Gerenc. de Configuração e Ativos de TIC		0%	0	Seg 02/04/18	Qui 30/08/18	DTIC.ASNRI