














| Id | EAP | Nome | Prazo | % concluída | % Previsto | Início | Término | Nomes dos recursos |
|----|--|--|---|-------------|------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 0 |  0 | DTIC-PDTIC-2018 |  | 7% | 0 | Seg 08/01/18 | Seg 03/12/18 | |
| 5 | 2 | OETIC.02 - PROVER INFRAESTRUTURA DE TIC APROPRIADA ÀS ATIVIDADES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS | | 14% | 70 | Seg 08/01/18 | Seg 03/12/18 | |
| 23 |  2.18 | 02.17.29- Substituir ou converter os sistemas legados (de terceiros) |  | 0% | 24 | Seg 08/01/18 | Seg 03/12/18 | DTIC.DADSA |
| 50 |  2.45 | 02.17.61- Desenvolver e otimizar e melhorar performance dos sistemas desenvolvidos pela DADSA |  | 0% | 24 | Seg 08/01/18 | Seg 03/12/18 | DTIC.DADSA |
| 86 | 6 | OETIC.06 - PROMOVER A ADOÇÃO DE PADRÕES TECNOLÓGICOS |  | 0% | 96 | Seg 08/01/18 | Seg 03/12/18 | |
| 89 |  6.3 | 06.17.03- Implantar Processo de Sustentação de Software |  | 0% | 46 | Seg 08/01/18 | Sex 29/06/18 | DTIC.DADSA |
| 91 |  6.5 | 06.17.08- Incluir padrões do eMAG no desenvolvimento de sistemas (acessibilidade, gestão documental, portabilidade, responsiva |  | 0% | 24 | Seg 08/01/18 | Seg 03/12/18 | DTIC.DADSA,DTIC.DADSJ |
| 93 |  6.7 | 06.18.02- Atender os projetos priorizados pela Corregedoria Geral da Justiça do TJPR, ênfase ao 1º grau de jurisdição |  | 0% | 27 | Seg 08/01/18 | Ter 30/10/18 | DTIC.DADSA,DTIC.DADSJ |