

Id	EAP	Nome	Prazo	% concluída	% Previsto	Início	Término	Nomes dos recursos
0	0	DTIC-PDTIC-2018		7%	0	Seg 08/01/18	Seg 03/12/18	
5	2	OETIC.02 - PROVER INFRAESTRUTURA DE TIC APROPRIADA ÀS ATIVIDADES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS		14%	70	Seg 08/01/18	Seg 03/12/18	
24	2.19	02.17.30- Substituir ou converter os sistemas legados (de terceiros)		0%	24	Seg 08/01/18	Seg 03/12/18	DTIC.DADSJ
27	2.22	02.17.33- Desenvolver, testar e implantar novas funcionalidades do PJe		0%	24	Seg 08/01/18	Sex 30/11/18	DTIC.DADSJ
49	2.44	02.17.60- Desenvolver e otimizar e melhorar performance dos sistemas desenvolvidos pela DADSJ		0%	24	Seg 08/01/18	Seg 03/12/18	DTIC.DADSJ
86	6	OETIC.06 - PROMOVER A ADOÇÃO DE PADRÕES TECNOLÓGICOS		0%	96	Seg 08/01/18	Seg 03/12/18	
88	6.2	06.17.02- Implantar Processo de Desenvolvimento de Software		0%	46	Seg 08/01/18	Sex 29/06/18	DTIC.DADSJ
91	6.5	06.17.08- Incluir padrões do eMAG no desenvolvimento de sistemas (acessibilidade, gestão documental, portabilidade, responsividade)		0%	24	Seg 08/01/18	Seg 03/12/18	DTIC.DADSA,DTIC.DADSJ
93	6.7	06.18.02- Atender os projetos priorizados pela Corregedoria Geral da Justiça do TJPR, ênfase ao 1º grau de jurisdição		0%	27	Seg 08/01/18	Ter 30/10/18	DTIC.DADSA,DTIC.DADSJ
94	6.8	06.18.03- Atender ao projeto CNJ - Cadastro Nacional de Adoção		0%	27	Seg 08/01/18	Ter 30/10/18	DTIC.DADSJ
95	6.9	06.18.04 - Atender ao projeto CNJ - Banco Nacional de Mandados de Prisão II		0%	96	Seg 08/01/18	Qui 29/03/18	DTIC.DADSJ
96	7	OETIC.07 - APRIMORAR E FORTALECER A INTEGRAÇÃO E A INTEROPERABILIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		0%	24	Seg 08/01/18	Seg 03/12/18	
97	7.1	07.17.01- Incluir aderência dos sistemas judiciais ao MNI		0%	24	Seg 08/01/18	Seg 03/12/18	DTIC.DADSJ