

Id	EAP	Nome	Prazo	% concluída	% Previsto	Início	Término	Nomes dos recursos
0	0	DTIC-PDTIC-2018		7%	0	Seg 08/01/18	Seg 03/12/18	
5	2	OETIC.02 - PROVER INFRAESTRUTURA DE TIC APROPRIADA ÀS ATIVIDADES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS		14%	70	Seg 08/01/18	Seg 03/12/18	
11	2.6	02.17.10C- Aquisição de equipamentos de rede wireless (ORC 1.1.1 SEI 0015656-62.2016.8.16.6000)		50%	27	Seg 08/01/18	Ter 30/10/18	DTIC.DSC
12	2.7	02.18.03C- Aquisição de equipamentos de Telefonia (telefones, centrais telefônicas)(ORC 1.2.1 SEI)		0%	10	Qui 01/03/18	Sex 30/11/18	DTIC.DSC
13	2.8	02.17.18C- Aquisição de Switches (40 de 24p Gb PoE, 40 de 48p Gb PoE, 35 de interfaces SPF 1000BaseSX) (ORC 2017-1.1.8 SEI 003219)		0%	54	Seg 08/01/18	Seg 04/06/18	DTIC.DSC
15	2.10	02.17.20C- Contratação de Serviços telefônicos fixos comutados STFC		0%	39	Seg 08/01/18	Seg 30/07/18	DTIC.DSC
16	2.11	02.17.21C- Serviço para acesso à internet através de rede celular, comodato de 300 USB (ORC 3.2.12 SEI 0047259 22.2017.8.16.6000)		0%	55	Seg 08/01/18	Qua 30/05/18	DTIC.DSC
31	2.26	02.17.40- Migrar o Exchange para a versão 2016		0%	36	Qui 01/02/18	Sex 29/06/18	DTIC.DSC
34	2.29	02.18.08C- Aquisição de Software de segurança de rede (Firewall e gerenc. de rede)(ORC 1.3.3 SEI 0015482-82.2018.8.16.6000)		25%	0	Seg 02/04/18	Ter 30/10/18	DTIC.DSC
45	2.40	02.17.57- Atualizar a solução do Lync Server 2013 para Skype For Business		0%	0	Seg 02/04/18	Sex 29/06/18	DTIC.DSC
46	2.41	02.17.58- Ativar a nova solução de DNS		0%	13	Qui 01/03/18	Sex 28/09/18	DTIC.DSC
47	2.42	02.17.59- Promover o uso de Caixas Corporativas nas unidades da Secretaria do TJPR		0%	13	Qui 01/03/18	Sex 28/09/18	DTIC.DSC
48	2.43	02.18.14C- Aquisição de Ativos de Rede (Switches, roteadores, wireless) (ORC 1.3.4 SEI)		0%	39	Seg 08/01/18	Seg 30/07/18	DTIC.DSC
98	8	OETIC.08 - APRIMORAR A SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO DE TIC		0%	46	Seg 08/01/18	Seg 03/12/18	
99	8.1	08.17.01- Elaborar NS Norma de Segurança de Acesso a Internet		0%	30	Qui 01/02/18	Seg 30/07/18	DTIC.DSC
100	8.2	08.17.02- Elaborar NS Norma de Segurança de utilização do Correio Eletrônico		0%	30	Qui 01/02/18	Seg 30/07/18	DTIC.DSC
101	8.3	08.17.03- Elaborar e Promover a NS Norma de Segurança de Registros de Eventos de TIC		0%	30	Qui 01/02/18	Seg 30/07/18	DTIC.DSC
102	8.4	08.17.04- Elaborar NS Norma de Segurança de Videoconferência		0%	30	Qui 01/02/18	Seg 30/07/18	DTIC.DSC
103	8.5	08.17.05- Elaborar NS Norma de Segurança de Telefonia		0%	30	Qui 01/02/18	Seg 30/07/18	DTIC.DSC
104	8.6	08.17.06- Elaborar NS Norma de Segurança de Mensagens Instantâneas		0%	30	Qui 01/02/18	Seg 30/07/18	DTIC.DSC
105	8.7	08.17.07- Elaborar NS Norma de Segurança de Gerenciamento de Usuários		0%	30	Qui 01/02/18	Seg 30/07/18	DTIC.DSC
106	8.8	08.17.08C- Aquisição de solução de Antispam para 18.000 caixas postais		0%	33	Seg 08/01/18	Qui 30/08/18	DTIC.DSC
107	8.9	08.17.09- Implantar Processo de Gerenc. de Riscos de TIC		0%	13	Qui 01/03/18	Sex 28/09/18	DTIC.DSC