



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Entrega DOD	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
1.	DESPESAS DE CAPITAL								45.335.447,50	13.136.824,25	0,00
1.1.	INVESTIMENTOS (ORIGEM 2018)								18.735.237,50	13.136.824,25	0,00
1.1.1	[VALOR MENOR vs.1.1] Aquisição de 35 projetores multimídias, 35 Telas de Projeção e 35 webcams (Residual de Ata de Registro de Preços de 2018: 35% restantes). OE-02, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	35	ASNRI	DTIC / Corredoria Geral da Justiça	17/01/2018	23/02/2018	0051047-44.201 7.8.16.6000	43% 57%	87.008,25	248.595,00	0,00
1.1.2	[VALOR MENOR vs.1.1] Aquisição de 20 leitoras de código de barras. OE-02 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	20	ASNRI	ASNRI e DP/DCP	29/05/2018	24/09/2018	0020185-56.201 8.8.16.6000	0% 100%	25.000,00	0,00	0,00
1.1.3	[VALOR MENOR vs.1.1] Aquisição de solução para Gravação de Depoimento para Salas de Audiências de 1º grau, incluindo depoimento especial. Previsão de 500 salas. OE-02, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	500	ASNRI	CONSIJ-PR / DTIC	18/10/2018	03/12/2018	0070522-49.201 8.8.16.6000	100% 0%	700.000,00	0,00	0,00
1.1.4	[VALOR MAIOR vs.1.1] Aquisição de 2 impressoras de mesa para impressão de cartões de identificação. Garantia de 3 anos e suprimentos. OE-02 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	2	DLII	DGRH	12/07/2018	07/11/2018	0037904-51.201 8.8.16.6000	0% 100%	35.000,00	0,00	0,00
1.1.5	[VALOR MAIOR vs.1.1] Previsão de Pagto ref. Aquisição de 200 (duzentos) switches de 48 portas POE, com garantia de 60 (sessenta meses). Continuidade item 1.3.4 do PCSTIC 2018 vs.1.3 OE-02, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	200	DSC	TJPR	03/06/2019	05/08/2019	0040452-49.201 8.8.16.6000	95% 5%	3.000.000,00	0,00	0,00
1.1.6	Equipamentos de Telefonia (telefones, centrais telefônicas). OE-02, OE-06, OE-09	1	DSC	TJPR	19/04/2018	24/10/2018	0024240-50.201 8.8.16.6000	70% 30%	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.7	[NOVO ITEM vs.1.1] Previsão de pagamento ref. Aquisição de (2860) Mini desktops com garantia 60meses (SEI	2860	ASNRI	ASNRI	14/08/2017	27/03/2018	0053812-85.201 7.8.16.6000	92% 8%	10.181.314,00	10.181.314,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Entrega DOD	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
0053812-85.2017.8.6000) assinado em 11/10/2018.											
OE-02, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
1.1.8	[NOVO ITEM vs.1.1] Previsão de pagamento ref. Aquisição de 65 projetores, 65 Telas de Projeção e 65 webcams e . Continuidade do Item 1.3.2 do PCSTIC 2018 vs.1.3.		ASNRI	DTIC / Corre- gedoria Geral da Justiça	17/01/2018	23/02/2018	0079216-07.201 8.8.16.6000	94% 6%	161.586,75	161.586,75	0,00
OE-02, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
1.1.9	[NOVO ITEM vs.1.1] Aquisição de 715 microcomputadores ref. Aditivo de 25% ao Contrato nº 301/2018 (SEI doc. 3395304). Continuidade do item 1.3.1 do PCSTIC 2018 vs.1.3.	715	ASNRI	ASNRI	14/11/2018	14/11/2018	0083353-32.201 8.8.16.6000	100% 0%	2.545.328,50	2.545.328,50	0,00
OE-02, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
1.1.10	[NOVO ITEM vs.1.1] Previsão de pagto ref. Solução de Rede Wireless (access points). Continuidade do Item 1.1.1 do PCSTIC 2018vs1.3)	200	DSC	DSC	04/06/2018	30/09/2018	0015656-62.201 6.8.16.6000	100% 0%	1.000.000,00	0,00	0,00
OE-02, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
1.2. INVESTIMENTOS (ORIGEM 2019)									26.600.210,00	0,00	0,00
1.2.1	[VALOR MENOR vs.1.1] Mini Desktops (3.000) microcomputadores com garantia on-site de 60 meses.	3000	ASNRI	ASNRI	04/02/2019	30/04/2019		75% 25%	14.000.000,00	0,00	0,00
OE-02, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
1.2.2	Solução de Rede Wireless (access points)	200	DSC	DSC	11/03/2019	06/05/2019		90% 10%	1.000.000,00	0,00	0,00
OE-02, OE-06, OE-08, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
1.2.3	Aquisição de Equipamentos de Telefonia IP	1	DSC	DSC	03/06/2019	05/08/2019		80% 20%	1.000.000,00	0,00	0,00
OE-02, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Entrega DOD	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
1.2.4	[VALOR MAIOR vs.1.1] Aquisição de ativos de Rede switches e acessórios. OE-02, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	200	DSC	DSC	03/06/2019	05/08/2019		95% 5%	3.000.000,00	0,00	0,00
1.2.5	Solução de Videoconferência com garantia para 60(sessenta) meses. OE-02 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	1	DSC	TJPR	25/03/2019	27/05/2019		90% 10%	2.000.000,00	0,00	0,00
1.2.6	Equipamento de armazenamento de Backup em disco e Library. OE-02, OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	1	DIS	DIS	30/08/2018	18/12/2018	0062631-74.201 8.8.16.6000	50% 50%	4.000.000,00	0,00	0,00
1.2.7	Manutenção e suporte para Servidores Corporativos (Blade), usado na virtualização. OE-02, OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	1	DIS	DIS	03/09/2018	09/11/2018	0063281-24.201 8.8.16.600	50% 50%	1.500.000,00	0,00	0,00
1.2.8	[NOVO ITEM vs.1.1] Aquisição de uma webcam por magistrado, perfazendo um total de 911 Webcams para os Magistrados do TJPR - Registro de Preços. OE-02, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	911	ASNRI	Supervisão TIC	23/11/2018	08/04/2019	0073668-98.201 8.8.16.6000	80% 20%	100.210,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Entrega DOD	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
2.	DESPESAS CORRENTES								390.709,24	335.198,00	0,00
2.1.	MATERIAL DE CONSUMO								390.709,24	335.198,00	0,00
2.1.1	[VALOR MENOR vs.1.1] Peças para impressoras e microcomputadores. OE-02, OE-09		DLII	DLII / ASNRI	02/09/2016	17/10/2017	0078201-71.201 6.8.16.6000	40% 60%	90.709,24	335.198,00	0,00
2.1.2	Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc. OE-02, OE-09		DLII	DLII	11/03/2019	02/05/2019		70% 30%	300.000,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Entrega DOD	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
3.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA								44.888.400,92	2.611.742,69	0,00
3.1.	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (ORIGEM 2018)								15.786.742,69	2.611.742,69	0,00
3.1.1	Suporte e Consultoria de ambiente MICROSOFT nas soluções: Sharepoint e EPM (Enterprise Project Management) OE-02, OE-04, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100 / FUNREJUS: 250/284		AT	DTIC, DPLAN	02/05/2019	03/06/2019		0% 100%	1.000.000,00	0,00	0,00
3.1.2	Aquisição de Solução de Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM) para implantação da gestão, processos e governança de TIC. Envolve consultoria, implantação, treinamentos e monitoria. OE-04, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	1	AT	DTIC	25/06/2018	08/04/2019	0032717-62.201 8.8.16.6000	50% 50%	4.000.000,00	0,00	0,00
3.1.3	Aquisição de 07 Licenças SW ADOBE Creative Cloud (Photoshop e outros) para Assessoria Imprensa e ESEJE. OE-02, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	7	AT	ESEJE/ASS IMPrensa	27/02/2018	02/04/2018	0013398-11.201 8.8.16.6000	50% 50%	70.000,00	0,00	0,00
3.1.4	[Cancelado vs.1.1] Aquisição ou Upgrade de Licenciamento para solução de backup. OE-02, OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100 / FUNREJUS:250/284		DIS	DIS	26/10/2017	25/06/2018	0071352-49.201 7.8.16.6000	50% 50%	1.566.396,00	1.530.000,00	0,00
3.1.5	[Cancelado vs.1.1] Renovação de 500 licenças da Ferramenta JIRA (DTIC) e aquisição de plugin para Gestão de Portfólio de atividades. OE-02, OE-06 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	500	DIS	DIS	25/10/2017	23/07/2018	0071326-51.201 7.8.16.6000	50% 50%	200.000,00	169.900,00	0,00
3.1.6	Aquisição de Links de Dados para as comarcas. Conexão rede privada baseada na tecnologia IP/MPLS com suporte técnico e manutenção (substituição do contrato COPEL 105/2014 que finaliza em 15/04/2019). OE-02, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	1	DSC	TJPR	06/06/2018	14/09/2018	0037348-49.201 8.8.16.6000	95% 5%	7.000.000,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Entrega DOD	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
3.1.7	[NOVO ITEM vs.1.1] Previsão de Pagamento 2019 referente aquisição de 29 Licenças software AUTOCAD para um período de 03 (três) anos para DEA do TJPR (continuidade do item 3.1.1 do PCSTIC 2018 vs.1.3) OE-02, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	29	ASNRI	DEA	14/03/2018	19/07/2018	0017558-79.201 8.8.16.6000	0% 100%	484.440,00	484.440,00	0,00
3.1.8	[NOVO ITEM vs.1.1] Previsão de Pagamento referente a Treinamentos da solução de Antispam para 18.000 caixas de emails para 48 meses. (Continuidade do item 3.2.16 do PCSTIC 2018 vs.1.3) OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284		DSC	TJPR	17/04/2017	19/02/2018	0026174-77.201 7.8.16.6000	50% 50%	7.802,69	7.802,69	0,00
3.1.9	[NOVO ITEM vs.1.1] Previsão de Pagamento ref. a Renovação Licenças SW Segurança de rede PALO ALTO (firewall / gerenciamento de rede). Continuidade do Item 3.3.9 do PCSTIC 2018 vs 1.3. OE-02, OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	1	DSC	TJPR	07/03/2018	01/08/2018	0015482-82.201 8.8.16.6000	50% 50%	2.119.500,00	2.119.500,00	0,00
3.1.10	[NOVO ITEM vs.1.1] Previsão de Pagamento ref. a Aquisição de 1000 Certificações digitais A3 (3 anos) por meio de ata de registro de preço. Continuidade do item 3.3.11 do PCSTIC 2018 vs.1.3) OE-06, OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	1000	AT	AT	14/09/2018	28/09/2018	0067465-23.201 8.8.16.6000	50% 50%	300.000,00	0,00	0,00
3.1.11	[NOVO ITEM vs.1.1] Previsão de pagto ref. ao Contrato/Convênio com a SERPRO para Consulta ao CPF/CNPJ da Receita Federal (RFB), por intermédio Sistema de Informações p/ Convenientes (InfoConv-WS). OE-02, OE-07 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284		DADJS	DADJS	20/08/2018	30/09/2018	0059416-90.201 8.8.16.6000	50% 50%	805.000,00	0,00	0,00
3.2.	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (ORIGEM 2019)								29.101.658,23	0,00	0,00
3.2.1	Capacitação dos Colaboradores do DTIC 2019 OE-01, OE-04	180	AT	DTIC	04/03/2019	08/04/2019		0% 100%	350.000,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Entrega DOD	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
3.2.2	Aquisição de 5000 Certificações digitais A3 (3 anos) por meio de ata de registro de preço	5000	AT	AT	04/03/2019	08/04/2019		50% 50%	1.200.000,00	0,00	0,00
OE-08, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
3.2.3	Aquisição de licenças de uso perpétuas de Solução Corporativa de Gestão e Controle de Contratos de Obras e Edificações Públicas	1	AT	DEA	08/08/2018	04/03/2019	0056100-69.201 8.8.16.6000	50% 50%	1.000.000,00	0,00	0,00
OE-02, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
3.2.4	Renovação de 4 licenças do software ÁBACUS e índices de preços e4 econômicos (prazo 24 meses)	4	AT	DEF	04/02/2019	04/02/2019		0% 100%	295,00	0,00	0,00
OE-02 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
3.2.5	[VALOR MAIOR vs.1.1] Solução de Serviços de Impressão (compra / 1600 outsourcing).		DLII	DTIC	06/05/2019	01/07/2019		80% 20%	5.000.000,00	0,00	0,00
OE-02, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
3.2.6	Renovação de 2 Licenças RED HAT, para suportar a atualização do SYBASE em ambiente Linux (atender ao JUDWIN)	2	DIS	DIS	16/08/2018	31/08/2018	0058652-07.201 8.8.16.6000	0% 100%	60.000,00	0,00	0,00
OE-02, OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
3.2.7	Aquisição de Certificado assinador de código.	1	DIS	DIS	16/08/2018	28/08/2018	0058582-87.201 8.8.16.6000	50% 50%	5.000,00	0,00	0,00
OE-06, OE-08, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
3.2.8	Renovação de 94 licenças DYNATRACE (software de gerenciamento de desempenho de aplicativos).	94	DIS	DIS	27/08/2018	08/11/2018	0061230-40.201 8.8.16.6000	50% 50%	2.000.000,00	0,00	0,00
OE-02, OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
3.2.9	Aquisição/renovação e upgrade 196 Licenças Vmware e 3 licenças	183	DIS	DIS	12/09/2018	18/12/2018	0066416-44.201	50% 50%	6.000.000,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Entrega DOD	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
	Vcenter OE-02, OE-06 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284						8.8.16.6000				
3.2.10	Contrato de Manutenção da solução de telefonia MX-one, 60 meses. 1 OE-02 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284		DSC	DSC	28/02/2019	29/03/2019		60% 40%	600.000,00	0,00	0,00
3.2.11	Contrato de manutenção e suporte técnico para 02 roteadores BGP 2 (Border Gateway Protocol) e módulos de conexão, garantia de 60 meses "on-site" (contrato 256/2014 data limite max. 27/08/2019) OE-02 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284		DSC	DTIC	28/02/2019	29/03/2019		50% 50%	150.000,00	0,00	0,00
3.2.12	[NOVO ITEM vs.1.1] Contratação de Serviços da CELEPAR: 2,42 milheiros/mês de envelopamento de contracheques; 100h de Consultoria; Emissão de 2000 certificados digitais A3. OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	2000	AT	TJPR	19/11/2018	23/11/2018	0085104-54.201 8.8.16.6000	40% 60%	586.363,23	0,00	0,00
3.2.13	[NOVO ITEM vs.1.1] Contratação de Solução para microfilmagem de 1 Acervo Documental Administrativo do TJPR OE-02, OE-07 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284		AT	CEDOC	30/08/2018	04/03/2019	0078705-09.201 8.8.16.6000	0% 100%	2.000.000,00	0,00	0,00
3.2.14	[NOVO ITEM vs.1.1] Contratação de Comunicação de alta velocidade (Fibra escura) para os prédios Centro Judiciário e PIX PTT Curitiba (Centro Politécnico). OE-02, OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284		DSC	DSC	01/04/2019	03/06/2019		75% 25%	150.000,00	0,00	0,00
3.2.15	[NOVO ITEM vs.1.1] Aquisição da Solução de Inteligência Artificial nos processos judiciais. OE-02, OE-04, OE-06, OE-07, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284		DIS	Presidente TJPR 2019-2020	04/03/2019	03/06/2019		50% 50%	10.000.000,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição / Obj Estratégicos	Gestor	Fonte de Recursos	Val.1º e 2ºG	Fornecedor	Contrato	Número do Protocolo	Val Previsto Contratado	Val para o Exercício	Val Executado No Exercício
4.	CONTRATOS VIGENTES							57.546.132,39	11.928.208,21	0,00
4.1.	CURTO PRAZO (VENCIMENTO 2019)							21.978.741,00	1.428.249,40	0,00
4.1.1	[VALOR MENOR vs.1.1] Renovação dos Serviços de transmissão de eventos, consultoria e desenvolvimento de projetos e envelopamento. (Contrato Celepar com vigência máx: 31/12/2018) OE-02, OE-09	AT	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	0% 100%	CELEPAR	333/2014 Vigência: 01/01/2015 Até 31/12/2018	411.900/2014	180.000,00	1.000,00	0,00
4.1.2	Contrato de Link de dados privado (baseada na tecnologia IP/MPLS) com suporte técnico e manutenção, para todas as Comarcas/Prédios do PJPR. (Contrato COPEL 105/2014 com validade max. 15/04/2019) OE-02, OE-08, OE-09	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/285	98% 2%	COPEL	105/2014 Vigência: 15/04/2014 Até 15/04/2019	0003320-26.2016. 8.16.6000	21.408.741,00	1.427.249,40	0,00
4.1.3	[NOVO ITEM vs.1.1] Necessidade de diversas implementações e correções junto ao sistema (Judwin MPS) por meio de um banco de horas. OE-07, OE-09	DADSJ	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	0% 100%	MPS	313/2018 Vigência: 05/10/2018 Até 05/10/2020	0037010-75.2018. 8.16.6000	390.000,00	0,00	0,00
4.2.	MÉDIO PRAZO (VENCIMENTO ENTRE 2020 E 2021)							26.129.851,39	7.578.255,53	0,00
4.2.1	Contrato de licenciamento de produtos Microsoft (parcela 03 de 03) OE-02, OE-04, OE-06, OE-07, OE-08, OE-09	AT	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	50% 50%	SOLO NETWORK	1/2017 Vigência: 10/01/2017 Até 10/01/2020	0024630-88.2016. 8.16.6000	19.194.999,99	6.398.333,33	0,00
4.2.2	Contrato de Prestação de serviço de manutenção técnica preventiva e corretiva da SALA COFRE que abriga o Datacenter do TJPR. OE-02, OE-08	DIS	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	50% 50%	ACECO	117/2015 Vigência: 27/07/2015 Até 27/07/2020	0012320-84.2015. 8.16.6000	3.550.000,00	502.951,92	0,00
4.2.3	Contrato de Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas modalidades local e discagem direta de ramais (DDR) através de fluxos E1. OE-02, OE-09	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	100% 0%	OI	38/2016 Vigência: 14/06/2016 Até 14/06/2021	0009256-32.2016. 8.16.6000	751.788,00	150.357,60	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição / Obj Estratégicos	Gestor	Fonte de Recursos	Val.1º e 2ºG	Fornecedor	Contrato	Número do Protocolo	Val Previsto Contratado	Val para o Exercício	Val Executado No Exercício
4.2.4	Contrato de Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas modalidades local, longa distância nacional e internacional, discagem direta de ramais. OE-02, OE-09	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	60% 40%	CLARO	39/2016 Vigência: 17/05/2016 Até 17/05/2021	0009255-47.2016. 8.16.6000	2.525.963,40	505.192,68	0,00
4.2.5	Contrato de Prestação dos serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade DDG 0800, no âmbito nacional (tráfego local e longa distância) em ramal DDR do prédio anexo ao Palácio da Justiça. OE-02, OE-09	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	0% 100%	CLARO	137/2016 Vigência: 12/08/2016 Até 12/08/2021	0048383-11.2015. 8.16.6000	107.100,00	21.420,00	0,00
4.3.	LONGO PRAZO (VENCIMENTO 2022 OU POSTERIOR)							9.437.540,00	2.921.703,28	0,00
4.3.1	[VALOR MENOR vs.1.1] Contrato de Outsourcing para Serviços de Impressão, Cópia, Digitalização e Fax Corporativo no TJPR, previsão de 500 equipamentos. OE-02, OE-09	DLII	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	25% 75%	TECPRINTERS	269/2018 Vigência: 28/08/2018 Até 28/08/2022	0079511-78.2017. 8.16.6000	1.912.032,00	1.176.595,20	0,00
4.3.2	[VALOR MENOR vs.1.1] Contratao de Licenças de Software ALIVEPRO e consultoria. OE-02, OE-04, OE-06, OE-07, OE-09	DIS	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	50% 50%	ALIVEPRO	161/2018 Vigência: 13/06/2018 Até 13/06/2022	0055168-18.2017. 8.16.6000	760.760,00	61.760,00	0,00
4.3.3	Contrato de 08 licenças do sistema gerenciador do banco de dados Sybase ASE - Enterprise Edition, para suporte, manutenção e direito a novas versões. OE-02, OE-06, OE-08	DIS	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	0% 100%	HORUS	133/2018 Vigência: 22/05/2018 Até 22/05/2022	0041832-44.2017. 8.16.6000	1.243.200,00	310.800,00	0,00
4.3.4	Contrato da Ferramenta de BI (Business Intelligence) inclusive treinamento e consultoria para implantação (complemento ao contrato iniciado em 2018) OE-02, OE-04	DIS	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	50% 50%	INCODATA	172/2018 Vigência: 13/06/2018 Até 31/07/2022	0053351-16.2017. 8.16.6000	1.845.000,00	436.400,00	0,00
4.3.5	Contrato de prestação dos serviços de conexão IP a rede internet de forma redundante, nas velocidades simétricas para "upload" e "download" de 800 Mbps, com roteamento do protocolo BGP.	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	50% 50%	OI	66/2017 Vigência: 23/05/2017	0026136-02.2016. 8.16.6000	353.362,80	70.672,56	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição / Obj Estratégicos	Gestor	Fonte de Recursos	Val.1º e 2ºG	Fornecedor	Contrato	Número do Protocolo	Val Previsto Contratado	Val para o Exercício	Val Executado No Exercício
	OE-02, OE-09					Até 23/05/2023				
4.3.6	[VALOR MAIOR vs.1.1] Contrato para fornecimento de 199 aparelhos celulares para atender ao Projeto WHATSAPP nas Secretarias dos Juizados Especiais do Paraná.	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	98% 2%	CLARO S.A.	147/2017 Vigência: 26/07/2017	0010131-65.2017. 8.16.6000	844.232,40	337.692,96	0,00
	OE-02, OE-09					Até 26/07/2022				
4.3.7	Contrato de Serviço Telefônico Fixo Comutada (STFC) através do fornecimento de linhas telefônicas analógicas convencionais, em 104 comarcas do TJPR	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	70% 30%	OI S.A.	33/2018 Vigência: 08/03/2018	0024936-23.2017. 8.16.6000	2.346.112,80	469.222,56	0,00
	OE-02, OE-09					Até 08/03/2023				
4.3.8	[VALOR MAIOR vs.1.1] Contrato de Prestação dos serviços de conexão IP a rede internet 1Gbps de forma redundante (substituição ao contrato 155/2014 com vigência até 20/05/2019).	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	50% 50%	NOVA FIBRA	314/2018 Vigência: 25/10/2018	0011962-17.2018. 8.16.6000	132.840,00	58.560,00	0,00
	OE-02, OE-08, OE-09					Até 25/10/2023				



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

LEGENDA - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PETIC 2015-2020

- OE-01 Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC
- OE-02 Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas
- OE-03 Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC
- OE-04 Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC
- OE-05 Aprimorar as contratações de TIC
- OE-06 Promover a adoção de padrões tecnológicos
- OE-07 Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação
- OE-08 Aprimorar a segurança da informação de TIC
- OE-09 Primar pela satisfação dos Usuários de TIC




TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

■ 1. DESPESAS DE CAPITAL	45.335.447,50	44.21%
■ 2. DESPESAS CORRENTES	390.709,24	0.38%
■ 3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA	44.888.400,92	43.78%
■ 4. CONTRATOS VIGENTES PARA O EXERCÍCIO	11.928.208,21	11.63%

TOTAL: R\$102.542.765,87



- 1. DESPESAS DE CAPITAL** (Investimentos) - Classificam-se nesta categoria as despesas que contribuem, diretamente, para a formação, aquisição e readequação de um bem de capital, que enriqueça o patrimônio ou que seja capaz de gerar novos bens e serviços e cujos benefícios se estendam por períodos futuros.
- 2. DESPESAS CORRENTES** - Classificam-se nesta categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital
- 3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA** - Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; software; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusivo a indenização a servidor); habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa
- 4. CONTRATOS VIGENTES** - Contratos continuados firmados com a Administração Pública que se encontram em vigor

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PDTIC 2019

Data: 28/11/2018

Versão 1.0





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Paraná

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Desembargador Renato Braga Bettega

1º VICE-PRESIDENTE

Desembargador Arquelau Araújo Ribas

2º VICE-PRESIDENTE

Desembargadora Lídia Maejima

CORREGEDOR-GERAL

Desembargador Rogério Luis Nielsen Kanayama

CORREGEDOR

Desembargador Mario Helton Jorge

SECRETÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Maria Alice de Carvalho Panizzi

SUBSECRETÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

André Luiz Massad

**SUPERVISOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO**

Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea

**DIRETOR DO DEPTO. DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

Nelson Joaquim Santos

EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

Alessio Roman Junior

Aluizio Carlos Wanderley Grochocki

Pablo Tavares

**COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CGETIC)**

Fábio de Araújo

Fábio Luís Bruch

Jean Paul Bonneville

Luiz Fernando Moletta Alves

Magno Mario Bayer Filho

Márcio Mortensen Wanderley

Maria Esther Aguirra de Moraes

Maria Inês Levis Costa

Nelson Joaquim Santos

Paulo Alfredo Ribas Toledo

Rolf Mertens Junior

Wilson Jose Platner

Brasil. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2019 / Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação. - Curitiba: TJPR, 2019. 52 p.: il.
1. Tecnologia da informação. 2. Gestão pública. 3. Administração Pública. 4. Gestão e Governança. 5. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

DOCUMENTO			
Descrição	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJPR 2019		
Objetivo	Este plano é instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de pessoas, de processos e de Tecnologia da Informação e Comunicação, que visa a atender as necessidades de tecnologia de informação e de comunicação do TJPR para o ano de 2019. Protocolo SEI 0082732-35.2018.8.16.6000		
Responsável	Luiz Fernando Moletta Alves	Divisão	Assessoria Técnica
Criado em	11/2018	Revisão	Anual

VERSIONAMENTOS			
Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	28/11/2018	Equipe Governança de TIC	Revisão do Documento com Diretoria e Gestores DTIC, contempla as necessidades do Plano de Contratações de Soluções de TIC 2019 vs.1.1.

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	7
1.1.	Objetivos	8
1.2.	Abrangência	8
1.3.	Período de Vigência	8
1.4.	Metodologia Aplicada	9
1.5.	Processo de Elaboração e Revisão do PDTIC	9
2.	REFERENCIAL ESTRATÉGICO	13
2.1.	Mapa Estratégico de TIC (PETIC 2015-2020)	13
2.2.	Objetivos Estratégicos de TIC	14
2.3.	Documentos de Referência	15
3.	ORGANIZAÇÃO DA TIC NO TJPR	16
3.1.	Organograma Atual	16
3.2.	Organograma Proposto	17
3.3.	Quadro de Pessoal Atual	18
4.	RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR	19
4.1.	Portfólio de Ações e Projetos do PDTIC Anterior	19
4.2.	Distribuição das Situações das Ações e Projetos do PDTIC Anterior	24
5.	RESULTADOS DO TJPR NO CNJ iGovTIC-JUD 2018	25
6.	PORTFÓLIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO TJPR	29
6.1.	Sistemas de Informação Judiciais do TJPR	29
6.2.	Sistemas de Informação Administrativos do TJPR	34
6.3.	Outras ferramentas de Software	36
7.	PORTFÓLIO DE AÇÕES, PROJETOS E AQUISIÇÕES EM TI	37
7.1.	Ações, Projetos e Aquisições para 2019 alinhados ao PETIC 2015-2020	38
8.	RESUMO DAS ALTERAÇÕES NO PCSTIC - 2019	48
8.1.	Itens Novos Inseridos nesta Revisão	48
8.2.	Itens Cancelados na Revisão	48
8.3.	Itens Alterados na Revisão	48
9.	PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO	49
10.	PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS PARA 2019	49
10.1.	Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa (revisão Nov./2018)	49
10.2.	Portfólio de Investimentos de TI por Grau de Justiça	51
10.3.	Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Assunto	51
11.	CONCLUSÃO	52

TABELAS

Tabela 1 - Lista dos Objetivos Estratégicos do PETIC 2015-2020	14
Tabela 2 - Documentos de Referência	15
Tabela 3 - Quadro de Cargos Por Unidade do DTIC	18
Tabela 4 - Resultados do PDTIC 2018.....	23
Tabela 5 - Nível de Maturidade proposto no CNJ iGovTIC-JUD 2018	25
Tabela 6 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 – Resultados do TJPR	26
Tabela 7 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 – Resultados do TJPR por Tópico	27
Tabela 8 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 – Resultado do TJPR por Segmento	27
Tabela 9 - Sistemas de Informação Judiciais do TJPR	33
Tabela 10 - Sistemas de Informação Administrativos do TJPR.....	36
Tabela 11 - Outras ferramentas de Software	36
Tabela 12 – Ações, Projetos e Aquisições do PDTIC 2019.....	47
Tabela 13 - Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa	49

FIGURAS

Figura 1 - Alinhamento Institucional.....	7
Figura 2 - Fluxo de Elaboração e Revisão do PDTIC	11
Figura 3 - Fluxo de Elaboração e Revisão do PDTIC (cont.)	12
Figura 4 - Mapa Estratégico de TIC (2015-2020)	13
Figura 5 - Organograma Atual do DTIC	16
Figura 6 - Organograma Proposto do DTIC	17
Figura 7 - Distribuição das Situações das Ações e Projetos do PDTIC Anterior.....	24
Figura 8 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 – Tribunais Estaduais	25
Figura 9 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 – Classificação dos Órgãos de Grande Porte.....	28
Figura 10 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 – Por Tipo de Resposta	28
Figura 11 - Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa	49
Figura 12- Portfólio de Investimentos de TI por Grau de Justiça	51
Figura 13- Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Assunto	51

1. INTRODUÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que visa atender às necessidades tecnológicas do TJPR para o período. Este plano possibilita orientar o uso correto das ações de tecnologia da informação e comunicação (TIC) com foco na gestão.

Nele são relacionadas todas as ações que a área de TIC terá que executar para o alcance das metas, organizadas no Portfólio de Ações e Projetos que é apresentado no Capítulo 7. A implementação do PDTIC, conjuntamente com os demais planos do departamento, materializa a estratégia de médio e longo prazos presentes no Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) do TJPR, em ações e projetos, dando publicidade, agilizando o trâmite de informações, propiciando a padronização técnica dos serviços, processos e aplicações, além de trazer economicidade e racionalização na utilização de recursos de TIC.

Num contexto geral, o alinhamento entre os planos PDTIC e PETIC (departamental), PEI (institucional) e PE CNJ (nacional) pode ser ilustrado por meio da figura a seguir:




Figura 1 - Alinhamento Institucional

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) enfatiza a necessidade da elaboração do PDTIC no âmbito do Poder Judiciário, conforme suas próprias resoluções nº 182/2013 e 211/2015.

A elaboração desse documento teve como premissa o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (2015-2020) do TJPR e foi concretizado com o apoio da Presidência do Tribunal, da Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação (SGTIC), da Direção do DTIC, do Comitê Gestor de TIC, e demais

colaboradores das unidades do DTIC.

Esta versão do PDTIC contempla as demandas, necessidades e sugestões da comunidade institucional do TJPR, bem como ações e projetos do próprio Departamento para a sua evolução. O desdobramento financeiro e respectivas licitações são mencionadas no artefato denominado de “Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação” (PCSTIC) para o exercício de 2019.

1.1. Objetivos

O PDTIC tem como objetivos:

- a) Sistematizar o planejamento da gestão de TIC para o exercício, contemplando as necessidades de TIC do TJPR e oportunidades de melhorias na área de TIC;
- b) Organizar as ações, prazos, recursos financeiros, humanos e materiais, com vistas a eliminar eventuais desperdícios de recursos públicos, bem como prejuízos ao cumprimento dos objetivos institucionais (Resolução TJPR Nº 138/2015, Resoluções do CNJ, Nº 182/2013 e Nº 211/2015);
- c) Servir de base para a elaboração da proposta orçamentária do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) para o ano fiscal subsequente;
- d) Servir de base para a elaboração do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCSTIC).

1.2. Abrangência

Todos os procedimentos e ações apontados neste documento foram definidos considerando as necessidades levantadas e projetos de TI, ora em execução, junto às divisões e assessorias do departamento, para o período de um ano. As ações foram propostas nesta edição do PDTIC de modo a possibilitar significativa melhoria na nota CNJ-iGovTIC-JUD a ser alcançada ao final do novo período.

1.3. Período de Vigência

A vigência do Plano é anual com possibilidade de revisões no período, conforme definido no item adiante “Processo de Elaboração e Revisão do PDTIC”, nas seguintes hipóteses:

- a) alteração do Plano de Contratações de Soluções de TIC;
- b) alteração no orçamento previamente designado para o DTIC, podendo necessitar ajustes nas ações do PDTIC;

- c) na ocorrência de supressão ou inclusão de novas demandas estratégicas;
- d) na necessidade de repriorização das ações;
- e) na ocorrência de ações extraordinárias que possam interferir no andamento das ações previamente aprovadas.

1.4. Metodologia Aplicada

Para a elaboração do PDTIC, adotou-se o modelo de referência definido pela Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com as devidas adaptações para as condições existentes no TJPR.

1.5. Processo de Elaboração e Revisão do PDTIC

No processo de elaboração e revisão do PDTIC, as seguintes etapas são executadas:

Preparação e revisão: preparação do novo processo com comunicação do início do processo, mobilização da equipe e releitura dos principais documentos;

Levantamento das necessidades: levantamento das demandas de TIC junto às unidades do TJPR, cúpula, divisões e assessorias do DTIC, aplicando reuniões investigativas ou questionamentos via e-mail;

Consolidação das necessidades: consolidação das necessidades e alinhamento às iniciativas propostas no PETIC considerando:

- a) as necessidades externas junto à Alta Administração e a outros departamentos;
- b) as necessidades internas do departamento identificadas junto às divisões e assessorias;
- c) as necessidades de infraestrutura para manutenção, sustentação, redimensionamento da capacidade e continuidade dos serviços de TIC.

Identificação, classificação e priorização das ações: identificação das ações, agrupamento em classes e priorização das ações objetivando o melhor conjunto delas para maximizar o atingimento dos objetivos estratégicos;

Validação, priorização e aprovação: a SGTIC prioriza e aprova as ações elencadas no PDTIC;

Publicação e comunicação: após aprovação superior, o documento é oficialmente publicado e uma apresentação do Plano é efetuada no DTIC.

Uma revisão deste documento está programada anualmente, nos meses de maio e junho, de modo a acompanhar a dinâmica das ações do Poder Judiciário e o realinhamento estratégicos (quando necessário). Durante esta revisão é possível adicionar, excluir, modificar ações e projetos e alterar prioridades. Além desta, revisões extraordinárias podem ser convocadas pelo Diretor do DTIC ou pelo Comitê Gestor de TIC.

A qualidade destas revisões está diretamente relacionada ao acontecimento das revisões periódicas dos planejamentos estratégicos institucional (PEI) e departamental (PETIC), necessárias para o alinhamento contínuo.

De uma forma geral, o fluxo do processo de elaboração e revisão do PDTIC pode ser visualizado no diagrama seguinte:




Figura 2 - Fluxo de Elaboração e Revisão do PDTIC




Figura 3 - Fluxo de Elaboração e Revisão do PDITC (cont.)

2. REFERENCIAL ESTRATÉGICO

O processo de elaboração do PDTIC considerou o Mapa Estratégico de TIC do PETIC 2015-2020, além de alguns documentos e metodologias de referência nacional e internacional citados na tabela 2 adiante.

2.1. Mapa Estratégico de TIC (PETIC 2015-2020)




Figura 4 - Mapa Estratégico de TIC (2015-2020)

2.2. Objetivos Estratégicos de TIC

Perspectiva	OETIC	Descrição do Objetivo Estratégico
Recursos	01	Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC
	02	Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas
	03	Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC
Processos Internos	04	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC
	05	Aprimorar as contratações de TIC
	06	Promover a adoção de padrões tecnológicos
	07	Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação
	08	Aprimorar a segurança da informação de TIC
Sociedade	09	Primar pela satisfação dos Usuários de TIC

Tabela 1 - Lista dos Objetivos Estratégicos do PETIC 2015-2020

2.3. Documentos de Referência

As seguintes diretrizes, planos e guias de melhores práticas internacionais foram consideradas na elaboração deste plano:

Fonte	Descrição da referência	Publicação
CNJ	Macrodesafios do Poder Judiciário para o período 2015-2020, em especial o que trata da “Melhoria da infraestrutura e governança de TIC”	03/2015
	Diretrizes da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), estabelecido na Resolução 211	15/12/2015
	Diretrizes para a Gestão de Segurança da Informação (GSI) no âmbito do Poder Judiciário	06/2012
	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário Nacional 2016-2020, conforme estabelecido na Portaria 85	08/07/2016
	Diretrizes das Contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação, estabelecido pela Resolução 182	17/10/2013
	Diretrizes do Sistema Informatizado de Processo Judicial (PJe), estabelecido pelo Resolução 185	18/12/2013
	Diretrizes da Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário, estabelecido na Resolução 192	08/05/2014
	Diretrizes da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, estabelecido na Resolução 194	26/05/2014
	Diretrizes do Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário, estabelecido na Resolução 198	01/07/2014
SISP	Guia de elaboração de PDTIC do Sistema de Administração de Recursos da Tecnologia da Informação, versão 1.0	11/10/2011
ISACA	Guia de melhores práticas de Governança de TIC, COBIT® 5.0	2012
AXELOS	Guia de Gerenciamento de Serviços de TI – ITIL® v3 (2011)	2011
PMI	Guia de Gerenciamento de Projetos (PMBok®, versão 5) sobre práticas na gestão de projetos	2013
TJPR	Plano Estratégico Institucional (PEI 2015 – 2020)	09/2016
	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC 2015-2020) (SEI 0014991-46.2016.8.16.6000)	28/09/2016

Tabela 2 - Documentos de Referência

3. ORGANIZAÇÃO DA TIC NO TJPR

O DTIC está estruturado segundo o organograma abaixo desde 1º de agosto de 2010 (Decreto Judiciário nº 568, de 26 de julho de 2010).

Nos organogramas abaixo (atual e proposto), as quatro áreas agrupadas apenas ilustram a afinidade das unidades do departamento e todas estão subordinadas diretamente à Diretoria do DTIC.

3.1. Organograma Atual




Figura 5 - Organograma Atual do DTIC

3.2. Organograma Proposto

Em 29/01/2016, o departamento propôs uma reestruturação funcional (SEI Nº 0026661-47.2017.8.16.6000) para fazer frente a dinâmica das novas atribuições e para o cumprimento das resoluções emanadas pelo CNJ. Esta reestruturação foi estudada internamente no DTIC culminando na proposta de um novo organograma com algumas readequações.

O organograma proposto foi encaminhado à Alta Administração para análise e aprovação.




Figura 6 - Organograma Proposto do DTIC

3.3. Quadro de Pessoal Atual

Unidade	Cargo	Subtotal
DTIC-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Estagiário	1
	Oficial Judiciário	1
	Técnico em Computação	1
	Técnico Judiciário	1
AT-ASSESSORIA TÉCNICA	Analista de Sistemas	5
	Estagiário	1
	Técnico em Computação	1
	Técnico Judiciário	5
AJ-ASSESSORIA JURÍDICA	Assessor Jurídico	4
	Estagiário	1
DAU-DIVISÃO DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS	Analista de Sistemas	1
	Estagiário	4
	Oficial Judiciário	4
	Técnico em Computação	35
	Técnico Judiciário	1
DSC-DIVISÃO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	Analista de Sistemas	5
	Oficial Judiciário	2
	Técnico em Computação	12
	Técnico Judiciário	1
DIS-DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DE SOFTWARE	Analista de Sistemas	18
	Técnico em Computação	5
	Técnico Judiciário	1
ASNRI-ASSESSORIA DE SUPERVISÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE INFORMÁTICA	Estagiário	29
	Técnico em Computação	65
DADSA-DIVISÃO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Analista de Sistemas	29
	Técnico em Computação	1
DADSJ-DIVISÃO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS JUDICIAIS	Analista de Sistemas	34
	Estagiário	1
DLII-DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÃO	Estagiário	1
	Técnico em Computação	9
	Técnico Judiciário	2

Total de colaboradores do Departamento = 281

Totais por Cargo:

Analista de Sistemas = 92
Assessor Jurídico = 4
Estagiário = 38
Oficial Judiciário = 7
Técnico em Computação = 129
Técnico Judiciário = 11

Tabela 3 - Quadro de Cargos Por Unidade do DTIC

4. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR

As Ações e Projetos do Portfólio 2018, apresentaram as seguintes atualizações (na atualização de nov/2018):

4.1. Portfólio de Ações e Projetos do PDTIC Anterior

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Situação	Observações
01.01	Elaborar e implantar o Plano de Anual de Capacitação	AT	Concluído	
01.02	Adquirir livros e periódicos	AT	Concluído	0028670-16.2016.8.16.6000
01.03	Capacitar técnicos e estagiários - transmissão de conhecimentos inerentes às atividades relacionadas a gerenciamento de estações de trabalho e dispositivos – vídeo aulas – 1ª fase	ASNRI	Concluído	
02.01	Mapear Processo do Plano de Atualização Tecnológica (PAT) - Software	AT	Em execução	
02.02	Revisar Processo do Plano de Atualização Tecnológica (PAT) - Hardware	DIS	Concluído	
02.03	Atualizar ambiente tecnológico no 1º Grau e 2º Grau (Aquisição de 3.000 computadores)	ASNRI	Concluído	0114964-71.2016.8.16.6000
02.04	Aquisição de 800 Notebook - substituição dos atuais equipamentos de Magistrados de 1º Grau, Salas de Sessões da TRU e Ass. Correicional da CGJ	ASNRI	Concluído	0115357-93.2016.8.16.6000
02.05	Aquisição de 500 Scanners de médio porte.	ASNRI	Concluído	0009749-72.2017.8.16.6000
02.06	Servidores Corporativos destinados a infraestrutura de virtualização.	DIS	Concluído	0027613-26.2017.8.16.6000
02.07	Adquirir 2 novos Storages de 1 PB cada	DIS	Concluído	0067457-17.2016.8.16.6000
02.08	Adquirir 2 equipamentos de armazenamento de backup em disco desduplicado com 250TB cada (Upgrade DataDomain)	DIS	Concluído	0011369-56.2016.8.16.6000
02.09	Adquirir 4 Switches SAN, cada um com 96 portas	DIS	Concluído	0067350-70.2016.8.16.6000
02.10	Adquirir equipamentos de rede wireless	DSC	Concluído	0015656-62.2016.8.16.6000
02.11	Adquirir solução de videoconferência	DSC	Concluído	0012976-07.2016.8.16.6000
02.12	Implantar solução de videoconferência	DSC	Concluído	0012976-07.2016.8.16.6000
02.13	Implantar solução de balanceamento de carga	DSC	Concluído	0008365-11.2016.8.16.6000
02.14	Implantar acesso redundante à Internet	DSC	Concluído	
02.15	Implantar a gravação de ligações para a Ouvidoria Geral da Justiça	DSC	Concluído	
02.16	Aquisição de 100 microcomputador desktop padrão All in One	ASNRI	Concluído	0004682-63.2016.8.16.6000
02.17	Aquisição de 100 Scanners	ASNRI	Concluído	0004698-17.2016.8.16.6000
02.17	Implantar os 99 kits para salas de audiências	ASNRI	Concluído	0035456-13.2015.8.16.6000
02.17	Implementar procedimentos de monitoramento e avaliação do serviço Exchange através do Zabbix	DSC	Concluído	
02.17	Implementar procedimentos de monitoramento e avaliação do serviço de DNS através do Zabbix	DSC	Concluído	
02.18	Adquirir serviços de conexão IP a rede internet de forma redundante	DSC	Concluído	0011962-17.2018.8.16.6000
02.18	Adquirir novas licenças para o software AlivePRO	DIS	Concluído	0055168-18.2017.8.16.6000
02.18	Adquirir renovação do suporte técnico, atualização de versão e atualização da tabela de preços de insumos do VOLARE (Engenharia)	AT	Cancelado	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Situação	Observações
02.18	Aquisição de 40 Switches 24p Gigabit PoE + 40 Switches 48p Gigabit PoE + 35 interfaces SPF 1000BaseSX	DSC	Concluído	0023390-98.2015.8.16.6000 0032194-84.2017.8.16.6000
02.18	Adquirir solução de gravação de áudio, vídeo e sonorização das salas de sessão do TJPR, com sistema de votação integrado	DIS	Cancelado	0025002-03.2017.8.16.6000
02.18	Implementações e correções no sistema JudWIN (banco horas)	AT	Concluído	0037010-75.2018.8.16.6000
02.19	Upgrade Blade HP	DIS	Concluído	0045025-67.2017.8.16.6000
02.20	Contratação de Serviços telefônicos fixos comutados – STFC, para realização de chamadas com destino a telefones fixos e móveis	DSC	Concluído	0024936-23.2017.8.16.6000
02.21	Serviço para acesso à internet através de rede celular, com fornecimento, em regime de comodato, de 300 (trezentos) dispositivos USB	DSC	Cancelado	0047259-22.2017.8.16.6000
02.22	Adquirir Multifuncional laser/led monocromática e impressora color pequeno porte / Outsourcing	DLII	Concluído	0062771-79.2016.8.16.6000 0079511-78.2017.8.16.6000
02.23	Implementar procedimentos de monitoramento e avaliação do serviço Exchange através do Zabbix	DSC	Não Iniciado	
02.24	Implementar procedimentos de monitoramento e avaliação do serviço de DNS através do Zabbix	DSC	Não Iniciado	
02.25	Implementar procedimentos de monitoramento do Firewall no Zabbix	DSC	Concluído	
02.26	Implantar relatórios gerenciais de impressão - Coleta e armazenamento de logs de impressão (ELK)	ASNRI	Concluído	
02.27	Implantar relatórios de visibilidade de rede Netflow	DSC	Concluído	
02.29	Substituir / converter os sistemas legados (de terceiros)	DADSA	Em execução	
02.30	Substituir / converter os sistemas legados (de terceiros)	DADSI	Em execução	
02.31	Executar migrações dos sistemas de informação da plataforma Caché conform detalhamento do projeto	DIS	Em execução	0101778-78.2016.8.16.6000
02.32	Adquirir solução para Gravação de Depoimento para salas comuns e especial	ASNRI	Em execução	0070522-49.2018.8.16.6000
02.33	Desenvolver, testar e implantar novas funcionalidades do PJe	DADSI	Cancelado	
02.34	Atualizar 4 licenças do software Ábacus e renovação de assinatura de remessa de índices	AT	Concluído	0013265-03.2017.8.16.6000
02.35	Atualizar 6 licenças de software Liferay (Portal)	DIS	Concluído	0050303-49.2017.8.16.6000
02.36	Ferramenta de administração de banco de dados (ACQUA STUDIO)	DIS	Cancelado	0051885-84.2017.8.16.6000
02.37	Adquirir manutenção sistema JUDWIN	DADSI	Cancelado	
02.38	Migrar ferramenta de portal Liferay 6.2 para versão 7.0	DIS	Adiado	
02.39	Atualizar o firewall (versão 7.1)	DSC	Concluído	
02.40	Migrar o Exchange para a versão 2016	DSC	Não Iniciado	
02.41	Migrar para Windows 10 - Customizar, distribuir, migrar e gerenciar	ASNRI	Concluído	
02.42	Adquirir licenças de AutoCAD para o DEA	AT	Em execução	0095704-08.2016.8.16.6000
02.43	Adquirir licenças do software SONY Vegas para a ESEJE	AT	Concluído	0042438-09.2016.8.16.6000
02.44	Suporte com direito a atualização do software JIRA 500 licenças	DIS	Concluído	0031794-07.2016.8.16.6000
02.45	Adquirir software, treinamento e consultoria para BI (Business Intelligence)	DIS	Concluído	0053351-16.2017.8.16.6000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Situação	Observações
02.46	Adquirir servidores corporativos / banco de dados	DIS	Concluído	0039395-64.2016.8.16.6000
02.47	Atualizar o PostgreSQL para versão 9.5	DIS	Concluído	
02.48	Avaliar e adquirir novos servidores para os bancos do Projudi (em duplicidade com o item 02.46)	DIS	Concluído	0039395-64.2016.8.16.6000
02.49	Avaliar ferramentas de modelagem	DIS	Concluído	
02.50	Adquirir ferramenta de embaralhamento e subconjunto de bases de dados	DIS	Concluído	0030350-36.2016.8.16.6000
02.51	Elaborar e executar estratégia para substituição do Caché (contingência)	DIS	Concluído	
02.52	Elaborar e executar estratégia para continuidade do ambiente legado Sybase	DIS	Concluído	
02.53	Garantir atualizações, suporte e manutenção para o banco de dados Sybase (JudWin)	DIS	Concluído	0041832-44.2017.8.16.6000
02.54	Prospecatar ferramenta que permita fazer busca no servidor de controle de versão	DIS	Cancelado	
02.55	Instalar ferramenta para facilitar análise do histórico de login de usuário no CAS	DIS	Concluído	
02.56	Avaliar novo serviço para controle de modificações (GIT)	DIS	Concluído	
02.57	Atualizar a solução do Lync Server 2013 para Skype For Business	DSC	Concluído	
02.58	Ativar a nova solução de DNS	DSC	Em execução	
02.59	Promover o uso de Caixas Corporativas nas unidades da Secretaria	DSC	Concluído	
02.60	Desenvolver / otimizar / melhorar performance dos sistemas desenvolvidos pela DADSI	DADSI	Em execução	
02.61	Desenvolver / otimizar / melhorar performance dos sistemas desenvolvidos pela DADSA	DADSA	Em execução	
03.01	Incentivar utilização do módulo de orçamentação do sistema Gladius	AT	Concluído	
03.02	Promover melhorias no módulo de Orçamentação do sistema Gladius	AT	Concluído	
03.03	Elaborar Plano de Contratação TIC 2019	AT	Concluído	
03.04	Elaborar relatório de fechamento 2018 (ações executadas, orçamento planejado x executado)	AT	Concluído	
03.05	Aprimorar o acompanhamento da execução do Orçamento	AT	Concluído	
04.01	Reestruturar o DTIC	Diretoria DTIC	Em Execução	0074569-71.2015.8.16.6000 (Depende de ato do Presidente do TJPR)
04.02	Elaborar e revisar o PDTIC 2017 e 2018	AT	Concluído	
04.03	Revisar o Plano de Contratações 2018	AT	Concluído	
04.04	Revisar o PETIC 2015-2020	AT	Não Iniciado	
04.05	Elaborar o PDTIC 2018	AT	Concluído	
04.06	Fomentar reuniões de acompanhamento dos Comitês de Governança e de Gestores de TIC	DTIC	Em Execução	
04.07	Implantar a Equipe de Governança de TIC	AT	Em Execução	
04.08	Eleger os projetos que serão acompanhados no EPM	AT	Em Execução	
04.09	Acompanhar projetos no EPM	AT	Em Execução	
04.10	Revisar o Catálogo de Serviços de TIC	DAU	Concluído	
04.11	Publicar o Catálogo de Serviços de TIC	DAU	Concluído	
04.12	Acrescentar Acordos de Nível de Serviços no Catálogo de Serviços de TIC	DAU	Não Iniciado	
04.13	Melhorar a Gestão de Processos de TIC	AT	Em execução	
04.14	Mapear Processo do Catálogo de Serviços de TIC	DAU	Não Iniciado	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Situação	Observações
04.15	Mapear Processo de Continuidade de Serviços de TIC	DIS	Concluído	
04.16	Revisar Processo de Liberação e Implantação de Software	DIS	Não Iniciado	
04.17	Revisar Processo de Orçamentação de TIC	AT	Não Iniciado	
04.18	Revisar Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC (hardware)	ASNRI	Não Iniciado	
04.18	Revisar Processo de Continuidade de Serviços de TIC	DIS	Não Iniciado	
04.18	Adquirir Ferramenta para Gestão de Processos de Negócio (BPM)	AT	Cancelado	
04.19	Implantar Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC	DAU	Concluído	
04.18	Revisar Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC	DAU	Não Iniciado	
04.20	Implantar Processo de Gerenciamento de Backup/Restore	DIS	Não Iniciado	
04.21	Implantar Processo de Gerenciamento de Mudanças	AT	Não Iniciado	
04.22	Revisar Plano de Continuidade de Serviços de TIC	DIS	Em Execução	0061365-86.2017.8.16.6000
04.23	Mapear Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC (hardware)	ASNRI	Concluído	
04.24	Mapear Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC (software)	ASNRI	Concluído	
04.25	Implantar Processo de Gerenciamento de Demandas e Projetos de TIC	AT	Em execução	
04.26	Implantar Processo de Gestão de Contratos de TIC	AT	Em execução	
05.01	Revisar documentos D.O.D. recebidos	AT	Em execução	
05.02	Mapear Processo de Contratação de Soluções de TIC (Res. 182)	AT	Em execução	
06.01	Realizar reuniões de acompanhamento e auxílio às equipes no mapeamento dos processos	AT	Em execução	
06.02	Implantar Processo de Desenvolvimento de Software	DADSJ	Não Iniciado	
06.03	Implantar Processo de Sustentação de Software	DADSA	Não Iniciado	
06.04	Avaliar/desenvolver ferramenta de geração de código	DIS	Cancelado	
06.05	Avaliar sistema de virtualização leve (Docker)	DIS	Concluído	
06.06	Implantar o Modelo de Acessibilidade do Governo (eMag)	DIS	Em execução	
06.07	Adquirir ferramentas para auxílio ao Desenvolvimento de Software (IntelliJ IDEA Ultimate)	DIS	Concluído	0041575-19.2017.8.16.6000
06.08	Incluir padrões do e-MAG, acessibilidade, gestão documental, portabilidade, responsividade, etc. no desenvolvimento de sistemas	DADSJ e DADSA	Em execução	
06.18	Adquirir Solução e Consultoria para Implantação da Automação de Testes de software	AT	Cancelado	
06.18	Atender os projetos priorizados pela Corregedoria Geral da Justiça do TJPR, com ênfase ao 1º grau de jurisdição.	DADSJ e DADSA	Em execução	
06.18	Atender ao projeto CNJ “Cadastro Nacional de Adoção”	DADSJ	Em execução	
06.18	Atender ao projeto CNJ “Banco Nacional de Mandados de Prisão II”	DADSJ	Em execução	
06.18	Convênio com a SERPRO para Consulta ao CPF e ao CNPJ da Secretaria da Receita Federal do	DADSJ	Em execução	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Situação	Observações
	Brasil (RFB), por intermédio do Sistema de Informações para Convenientes (InfoConv-WS).			
07.01	Incluir aderência dos sistemas judiciais ao MNI	DADSI	Em execução	
08.01	Elaborar norma de segurança de Acesso a Internet	DSC	Concluído	0029904-96.2017.8.16.6000
08.02	Elaborar norma de segurança de utilização do Correio Eletrônico	DSC	Concluído	0029764-62.2017.8.16.6000
08.03	Elaborar e Promover a norma de segurança de Registros de Eventos de TIC	DSC	Em execução	0072390-96.2017.8.16.6000
08.04	Elaborar norma de segurança de Videoconferência	DSC	Não Iniciado	
08.05	Elaborar norma de segurança de Telefonia	DSC	Não Iniciado	
08.06	Elaborar norma de segurança de Mensagens Instantâneas	DSC	Não Iniciado	
08.07	Elaborar norma de segurança de Gerenciamento de Usuários	DSC	Não Iniciado	
08.08	Adquirir solução de Antispam para 18.000 caixas postais	DSC	Concluído	0026174-77.2017.8.16.6000
08.18	Adquirir software de segurança de rede (renovação e expansão da solução de Firewall e gerenciamento de rede)	DSC	Em Execução	0015482-82.2018.8.16.6000
08.09	Implantar Processo de Gerenciamento de Riscos de TIC	DSC	Não Iniciado	
08.10	Realizar mudança equipamentos para o Datacenter II (Moving)	DIS	Adiado	Dependente do item 08.11
08.11	Adquirir contrato de manutenção da sala segura (Datacenter II)	DIS	Cancelado	0061632-31.2017.8.16.6000 transferido ao DEA
08.12	Implantar o controle de execução de arquivos e scripts em estações de trabalho (AppLocker)	ASNRI	Concluído	
09.01	Estudos para terceirização da Central de Atendimento	DAU	Cancelado	
09.02	Elaborar e executar pesquisas de avaliações nos atendimentos	DAU	Concluído	
09.03	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC 2018	DAU	Concluído	
09.04	Elaborar e disponibilizar a Base de Conhecimento de TIC	DAU	Concluído	
09.05	Elaborar e aprovar a Política de Plantão de TIC	AT	Em execução	0002215-77.2017.8.16.6000

Tabela 4 - Resultados do PDTIC 2018

Todos os projetos com situação “Não iniciado”, “Em execução” ou “Adiado” serão novamente planejados em 2019.

4.2. Distribuição das Situações das Ações e Projetos do PDTIC Anterior




Figura 7 - Distribuição das Situações das Ações e Projetos do PDTIC Anterior

5. RESULTADOS DO TJPR NO CNJ iGovTIC-JUD 2018

A seguir é demonstrado o resultado do TJPR no Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário previsto no art.32 da Resolução CNJ nº 211/2015 – ENTIC-JUD, que compreende o período de setembro de 2017 a setembro de 2018.

O resultado final deste questionário se traduz num índice e permite o CNJ identificar, avaliar e acompanhar a situação da Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC dos órgãos do Poder Judiciário, chamado de Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - iGovTIC-JUD 2018.

Nível de Maturidade	Valor do iGovTIC-JUD
Baixo	0,00 ≤ iGovTIC-JUD < 0,40
Satisfatório	0,40 ≤ iGovTIC-JUD < 0,70
Aprimorado	0,70 ≤ iGovTIC-JUD < 0,90
Excelência	0,90 ≤ iGovTIC-JUD ≤ 1,00

Tabela 5 - Nível de Maturidade proposto no CNJ iGovTIC-JUD 2018




Figura 8 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 – Tribunais Estaduais

Resultados no CNJ iGovTIC-JUD 2018

Nota do Órgão		Nível de Maturidade
0,56		Satisfatório
Dimensões Avaliadas	Nota	Nível de Maturidade
1. Das Políticas Planejamento	0,72	Aprimorado
2. Das Estruturas, Macroprocessos e Processos	0,44	Satisfatório
3. Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas	0,32	Baixo
4. Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão.	0,23	Baixo
5. Dos Sistemas, Integração e Nivelamento	0,86	Aprimorado
6. Dos Serviços de Infraestrutura	0,3	Baixo
7. Detalhamento	0,98	Excelência
Classificação 2018		
Segmento	Porte	Geral
21º (de 27)	23º (de 27)	75º (de 92)
Evolução iGovTIC-JUD		
2016	2017	2018
0,56	0,58	0,56

Tabela 6 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 – Resultados do TJPR

Resultados por Tópico

Tópico	Nota
1.1. Em relação à liderança	1
1.2. Em relação à definição das Estratégias, Políticas e Planejamentos	0,88
1.3. Em relação à expectativa e entrega de resultados	0,26
1.4. Em relação à transparência	0,74
2.1. Em relação à estrutura organizacional	0,84
2.2. Em relação à coordenação dos macroprocessos:	1
2.3. Em relação aos processos de governança e de gestão	0,23
2.4. Em relação aos processos de segurança da informação	0,03
2.5. Em relação aos processos de software	0,09
3.1. Em relação às competências e ao desenvolvimento	0,55
3.2. Em relação ao desempenho	0,09
4.1. Em relação à gestão de riscos	0,05
4.2. Em relação ao monitoramento	0,22
4.3. Em relação à auditoria interna	0,5
5.1. Em relação aos sistemas de informação	0,61
5.2. Em relação à integração de sistemas e disponibilização de informações	1
5.3. Em relação ao nivelamento tecnológico	0,96
6.1. Em relação aos processos de gerenciamento de serviços	0,45
6.2. Em relação aos processos de gerenciamento de infraestrutura	0,16
7.1. Em relação à Força de Trabalho	0,98

Tabela 7 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 – Resultados do TJPR por Tópico

Resultado por Segmento

Segmento	Quantidade Órgãos	Média iGovTIC-JUD
Conselho	2	0,71
Superior	4	0,74
Eleitoral	27	0,64
Estadual	27	0,65
Federal	5	0,58
Militar	3	0,63
Trabalho	24	0,69

Tabela 8 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 – Resultado do TJPR por Segmento

Classificação dos Órgãos de Grande Porte CNJ iGovTIC-JUD 2018




Figura 9 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 – Classificação dos Órgãos de Grande Porte




Figura 10 - CNJ iGovTIC-JUD 2018 – Por Tipo de Resposta

6. PORTFÓLIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO TJPR

O portfólio de sistemas de informação do TJPR compreende todos os sistemas de informação judiciais (25) e administrativos (48), de desenvolvimento próprio ou de terceiros contratados ou cedidos por outros órgãos públicos mediante convênios.

Nas listas abaixo, os sistemas de informação e software de utilização geral considerados estratégicos (SEI Nº 0040087-63.2016.8.16.6000) estão marcados com um “ (*) ” logo após o seu nome, indicando priorização quanto à disponibilidade e atendimento pelo DTIC.

6.1. Sistemas de Informação Judiciais do TJPR

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
1	PROJUDI (*) - Juizado Especial Cível - Juizado Especial Criminal - Turma Recursal - Infância e Juventude Cível - Adolescentes em Conflito c/ a Lei - Família - Juizado Especial da Fazenda Pública - Vara Cível - Vara da Fazenda Pública - Vara Criminal - Execução Penal - Execução Penal e Medidas Alternativas - Plantão Judiciário - Competência Delegada - Auditoria Militar Cível - Corregedoria dos Presídios - Varas de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho 2º GRAU. - Plantão Judiciário - Mesa do Corregedor, 2ª Vice-Presidência, CEVID, Magistrado, Chefe de Secretaria - Processo administrativo CGJ - Central de Precatórios - SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificada) - CNJ	Sistema de gerenciamento de processos eletrônicos, implantado em todo o Estado do Paraná, abrangendo todas as competências judiciais em 1º grau, turma recursal e 2º Grau.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
2	SNU (*)	Geração de numeração única para processos judiciais, de acordo com CNJ.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
3	SICC • Varas Criminais • Distribuição Criminal • Vara de Cartas Precatórias • Vara de Auditoria Militar • Varas do Tribunal do Juri • Vara de Crimes contra o Menor • Juizado Especial de Crimes contra a Mulher • Varas de Trânsito	Sistema de acompanhamento processual de processos físicos de varas criminais.	Não (somente página de consulta processual)	PostgreSQL	Delphi	Consulta legado
4	CEPA - PENAS ALTERNATIVAS	Sistema de acompanhamento de penas alternativas – somente utilizado por Curitiba	Não	Mumps	Delphi/ Mumps	Consulta Legado
5	CEJA - COMISSÃO ESTADUAL DE ADOÇÃO	Controle de adoções internacionais	Não	Mumps	Delphi/ Mumps	Em uso
6	ORÁCULO - ANTECEDENTES CRIMINAIS (*)	Consulta de antecedentes criminais em bases de dados de sistemas (criminais)	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
7	JUDWIN (*) • Sistema Movimentação Processual • Gabinete Desembargador • Assessoria de Recursos • Internet	Sistema de acompanhamento processual de recursos físicos em 2º Grau. Sistema mantido pela Empresa MPS – terceirizada.	Não (somente página de consulta processual)	Sybase	SQLServer	Em Uso (processo de desativação pelo Projudi)
8	TURMAREC	Sistema de acompanhamento processual de recursos físicos nas turmas recursais. Sistema mantido pela Empresa MPS – terceirizada.	Não (somente página de consulta processual)	Mumps	Delphi / Mumps	Em uso (somente consulta)
9	SIJEC – Juizados Especiais Criminais	Sistema de acompanhamento processual de juizados especiais criminais	Não (Somente página de consulta)	PostgreSQL	Delphi	Consulta Legado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
			processual I)			
10	CALCULADORA DE PENA	Calculadora de penas – Execuções Penais	Sim	Não se aplica	Javascript	Em uso
11	e-MANDADO (*)	Envio de mandados e alvarás eletrônicos para Delegacias de Polícia Civil.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
12	AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS	Autorização de viagens – Infância e Juventude	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
13	JURISPRUDÊNCIA	Gerenciamento da jurisprudência do TJPR (incluindo turma recursal).	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
14	Pad – Projudi Administrativo	Projudi Administrativo – Corregedoria e Presidência	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
15	DistProcessual	Sistema de gerenciamento para o cartório distribuidor, implantado em novas comarcas ou onde ocorreu estatização do referido cartório.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
16	Boletim Unificado	Centralizador de boletins mensais forenses (serventia e magistrado), em substituição ao boletim forense mantido pela Empresa Celepar e ao “Anexo C” solicitado pela CGJ.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
17	Cível Papel (*)	Sistema para controle de processos físicos de varas cíveis, implantado em novas comarcas ou onde ocorreu estatização de cartórios desta competência.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
18	Sessão Digital	Realização da sessão de julgamento em 2º grau utilizando documentos digitais, para	Sim	PostgreSQL	Java / WebIntegrator	Em uso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
		processos físicos (dependência direta do sistema JUDWIN).				
19	CAJU - Cadastro de Auxiliares da Justiça	Sistema para cadastro e controle de auxiliares: peritos, síndicos/administradores judiciais, intérpretes, leiloeiros, jurados voluntários.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
20	Banco de Sentenças	Gerenciamento de sentenças em 1º grau.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
21	Gestão do Arquivo de Processos Judiciais - GAJUS	Sistema para gerenciar os processos físicos arquivados no Barracão de Pinhais.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
22	Consulta a Processos Físicos do 2º Grau – COP	Consulta a processos físicos do 2º grau, incluindo em segredo de justiça, a partir do Portal TJPR por advogados e servidores autorizados. Visa substituir a consulta atual do Portal TJPR. Possui incorporado o pedido de sustentação oral.	Sim	Não se aplica	Java	Em uso
23	PJe 2º Grau (*)	Sistema de gerenciamento de processos eletrônicos mantido pelo CNJ. Atenderá às ações em 2º grau, inicialmente às originárias.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
24	Processômetro – 1ª Vice-Presidência/Assessoria de Recursos	Aplicativo para apresentação de despachos elaborados e assinados junto à 1ª Vice-Presidência, para substituir o “Processômetro” vigente.	Não	Não se aplica	Java	Em uso
25	Calculadora Judicial	Cálculo de custas e multas.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
26	Sistema de Expedição de Certidões	Aplicativo para expedição de certidões para fins eleitorais	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
27	SDP	Novo Sistema de gerenciamento para o cartório distribuidor-judicial e extrajudicial . Substituirá p DistProcessual.	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso

Tabela 9 - Sistemas de Informação Judiciais do TJPR

6.2. Sistemas de Informação Administrativos do TJPR

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
1	HÉRCULES (*) • R.H. • Magistratura • Corregedoria • Estagiários • Juízes Leigos e Conciliadores	Recursos Humanos e Folha Pagamento	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
2	DOMUS (*)	Sistema de Gerenciamento de Organogramas e Endereços do TJPR	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
3	HERMES • Fornecedores • Almoxarifado • Contratos • Bens Permanentes • Convênios	Gestão Patrimonial e Compras	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
4	SGMP	Sistema de Gerenciamento de Movimentação Processual Corregedoria, Concursos e Gerador de Documentos SGMP	Não	Postgresql	Delphi	Em uso
5	Magistratura	Sistema de Controle de Magistrados, Funcionários e Serventuários	Não	Postgresql	Delphi	Em uso
6	Centro Cópia	Sistema de Gestão de Fotocópias	Não	Postgresql	Delphi	Em uso
7	MENSAGEIRO (*)	Sistema de Comunicação Oficial do TJPR	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
8	FUNDOS (*) • Guias do FUNJUS • Guias do FUNREJUS • Gestão de Arrecadação e Destinação provenientes de Prestações Pecuniárias • Guia do Oficial de Justiça • Protesto de Custas Finais	Gestão de Arrecadação de Custas	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
9	FUNREJUS	Sistema para gerenciamento de recolhimentos do FUNREJUS	Não	Cachê	MUMPS	Pouco utilizado
10	SGP (*)	Sistema de Gerenciamento de Precatórios Requisitórios contendo cadastro dos precatórios virtuais nos juízos, controle da ordem cronológica, gerenciamento de pedidos de preferência, ajuizamento no Projudi, pagamento de precatórios (por ordem cronológica e pagamentos preferenciais), gerenciamento dos órgãos devedores, gerenciamento das contas dos entes devedores	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
11	Portal TJPR		Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
12	EQP	Controle de Fitas de Backup	Não			Pouco utilizado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
13	E-DJ (*)	Diário da Justiça Eletrônico	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
14	Formulários	Gerador de Formulários	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
15	Consultas no Portal		Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
16	ARES	Sistema de Controle de Suporte	Sim	Mysql	PHP	Em uso
17	SGU	Sistema de Controle de Usuários	Não	Sybase	SQLWindows	Em uso
18	SEGURANÇA	Sistema de Autorização de Sistemas Próprios TJPR	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
19	FOLHA DE PAGAMENTO	Sistema de Folha de Pagamento – Legado – Interface Gráfica - MPS	Não	Sybase	Delphi	Em uso apenas para consulta e relatórios
20	SGRH	Sistema de Recursos Humanos	Não	Sybase	Delphi	Em uso
21	SISCOM	Sistema de Controle de Comarcas	Não	Caché	MUMPS	Em uso
22	PROT	Sistema de Controle de Protocolos - TJPR	Não	Caché	MUMPS	Em uso
23	PROTCV	Sistema de Controle de Protocolos Cíveis	Não	Caché	MUMPS	Em uso
24	Portal da Transparência	Sistema para captura e publicação de dados no Portal da Transparência do TJPR	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
25	Malote Digital	Sistema de troca de mensagens e documentos do Poder Judiciário	Sim	MySQL	Java	Em uso
26	SADE	Sistema de Acompanhamento de Despesas	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
27	SEI (*)	Sistema Eletrônico de Informação – TRF4	Sim	MySQL	PHP	Em uso
28	PONTO ELETRÔNICO	Sistema para Controle de Ponto dos funcionários do TJPR	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
29	GESTÃO DE DIÁRIAS	Departamento Econômico e Financeiro	Sim	PostgreSQL	Java – AlivePro	Em uso
30	SISOUV	Sistema para Ouvidoria – TJDF	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
31	ATHOS(*)	Sistema para Confecção de Documentos Eletrônicos	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
32	GLADIUS	Sistema de Gestão Departamental	Sim	PostgreSQL	PHP	Em uso
33	SAU	Sistema de Atendimento a Usuários de Informática	Sim	PostgreSQL	Java	Em uso
34	SCM	Sistema para Centro Médico	Não	Postgresql	Delphi	Em uso
35	Biblioteca	Sistema de Gestão de Biblioteca	Sim	Postgresql	Java	Em uso
36	FOL	Sistema Legado da Folha de Pagamento – MUMPS – MPS	Não	Caché	MUMPS	Apenas para consulta
37	Concursos	Sistema para controle de concursos – Corregedoria	Não	Postgresql	Delphi	Em uso
38	Publique-se (*)	Sistema de Gestão de Publicação de Documentos no Portal	Sim	Postgresql	Java	Em uso
39	CEPs	Serviços para consulta de CEPs	Não	Postgresql	Java	Em uso
40	SGDOC	Base de Documentos para o SGMP	Não	Postgresql	Delphi	Em uso
41	Microfilmagem	Sistema com dados convertidos do sistema legado MICRO	Sim	Postgresql	Java	Em uso
42	SCA	Sistema de Controle de Acesso de pessoas nas portarias – Conversão do legado SCA	Sim	Postgresql	Java	Em uso
43	Faturas	Sistema para geração de faturas para atesto de telefones	Não	Não utiliza	Java	Em uso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
44	Inscrição de Concursos	Sistema para proceder com Inscrição em Concursos do TJPR	Sim	Postgresql	Java	Em uso
45	Pré-cadastro	Sistema para a realização prévia dos recursos e processos a serem peticionados em 2º Grau	Sim	Postgresql	Java	Em uso
46	Plantão Judiciário	Sistema de cadastro, consulta e publicação de Plantões Judiciários	Sim	Postgresql	Java	Em uso
47	PROT WEB	Sistema de Consulta a dados do legado PROT	Sim	Postgresql	Java	Em desenvolvimento
48	PROT/TA	Sistema de Protocolo do extinto TA	Não	Caché	MUMPS	Em uso

Tabela 10 - Sistemas de Informação Administrativos do TJPR

6.3. Outras ferramentas de Software

ID	Nome / Módulos	Descrição	Internet	Banco de Dados	Ling.	Situação
1	Assinador de documentos (*)	Assinador de documentos	Não	N/A	Java	Em uso

Tabela 11 - Outras ferramentas de Software

7. PORTFÓLIO DE AÇÕES, PROJETOS E AQUISIÇÕES EM TI

Os itens do Portfólio de Ações, Projetos e Aquisições em TI estão agrupados conforme o seu impacto primário nos objetivos estratégicos de TIC e nas respectivas iniciativas estratégicas preconizadas no PETIC 2015-2020.

Nas tabelas compreendidas no item 7.1 abaixo, a segunda coluna (“PCSTIC 2019”) abriga o respectivo item do PCSTIC 2019, quando aplicável; a codificação constante na terceira coluna (“Ação”) das tabelas é composta por três dezenas que identificam:

- a) número do objetivo estratégico do PETIC em vigência;
- b) dezena do ano em que a ação entrou no portfólio;
- c) número sequencial da ação dentro da iniciativa estratégica e do respectivo ano.

Ações canceladas não foram excluídas do Portfólio mas marcadas com hachuras para indicar a sua exclusão lógica.

O portfólio também foi aperfeiçoado para incluir em coluna separada (“SEI”) o número do processo SEI de forma que o gestor possa rapidamente identificar o processo da respectiva ação do portfólio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

7.1. Ações, Projetos e Aquisições para 2019 alinhados ao PETIC 2015-2020

7.1.1. Associadas ao OETIC.01 (Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.1	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Aperfeiçoar o Plano Anual de	3.2.1	01.19.01	Não Iniciado	Adquirir treinamentos e executar o Plano de Capacitação de TIC 2019		AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	01.19.02	Não Iniciado	Elaborar o Plano de Capacitação de TIC para 2019		AT	DTIC	X	X	X									

7.1.2. Associadas ao OETIC.02 (Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.1	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Elaborar e executar o Plano de Atualização Tecnológica	N/A	02.17.01	Não Iniciado	Mapear Processo do Plano de Atualização Tecnológica (PAT) - Software		AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.9	02.18.23	Em Execução	Atualizar ambiente tecnológico no 1º Grau e 2º Grau (Aquisição de 715 computadores). Contrato 301/2018	0073668-98.2018	ASNRI	DTIC	X	X	X	X	X	X						
Assegurar a infraestrutura física de TIC nas unidades judiciárias do PJPR	1.2.1	02.19.01	Não Iniciado	Atualizar ambiente tecnológico no 1º Grau e 2º Grau (Aquisição de 3.000 computadores)		ASNRI	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.2.6	02.19.07	Em Execução	Adquirir servidores corporativos (blade) destinados a infraestrutura de virtualização	0063281-24.2018	DIS	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	1.1.1	02.18.02	Em Execução	Adquirir projetores multimídia (datashows), telas de projeção e webcams	0051047-44.2017	ASNRI	ASNRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

1.2.8	02.19.08	Em Execução	Adquirir webcam para magistrados, 911 unidades (ARP)	0073668-98.2018	ASNRI	ASNRI	x	x	x	x	x						
1.2.2	02.19.02	Não Iniciado	Adquirir solução de rede wireless (access point)		DSC	DSC	x	x	x	x	x	x					
1.1.6	02.18.03	Em Execução	Adquirir equipamentos de Telefonia (telefones, centrais telefônicas)	0024240-50.2018	DSC	DSC	x	x	x	x	x	x					
1.2.3	02.19.03	Não Iniciado	Adquirir equipamentos de Telefonia		DSC	DSC	x	x	x	x	x	x	x	x			
3.2.10	02.19.16	Não Iniciado	Adquirir Solução de Telefonia MX-one 60meses.		DSC	DSC	x	x	x	x	x	x					
3.2.11	02.19.17	Não Iniciado	Adquirir 02 roteadores BGP (Border Gateway Protocol) e módulos de Conexões.		DSC	DSC	x	x	x	x	x	x					
3.2.14	02.19.19	Não Iniciado	Contratação de Comunicação de alta velocidade (Fibra escura) para os prédios Centro Judiciário e PIX PTT Curitiba (Centro Politécnico).		DSC	DSC	x	x	x	x	x	x	x	x			
3.2.5	02.19.11	Não Iniciado	Contratar Solução de Serviços de Impressão (compra ou outsourcing) (1600 unidades)		DLII	AT	x	x	x	x	x	x	x				
2.1.2	02.19.09	Não Iniciado	Adquirir cabos, canaletas, tomadas, etc.	0005382-68.2018	DLII	DLII	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1	02.16.01	Em Execução	Adquirir peças para impressoras e microcomputadores	0078201-71.2016	DLII	DLII	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	02.18.22	Em Execução	Adquirir 2 impressoras de mesa para cartões de identificação. Garantia 3 anos e suprimentos.	0037904-51.2018	DLII	DLII	x	x	x	x	x	x	x				
3.2.13	02.19.18	Em Execução	Contratação de Solução para microfilmagem de Acervo Documental Administrativo do TJPR	0078705-09.2018	AT	AT	x	x	x	x	x	x					
1.1.2	02.18.16	Em Execução	Adquirir leitoras de códigos de barras	0020185-56.2018	ASNRI	ASNRI	x	x	x	x							
Converter os Sistemas de Informação terceirizados por soluções próprias ou de outros órgãos públicos			N/A	02.17.29	Em Execução	Substituir / converter os sistemas legados (de terceiros]		DADSA	DIS	x	x	x	x	x	x	x	x
			N/A	02.17.30	Em Execução	Substituir / converter os sistemas legados (de terceiros]		DADSJ	DIS	x	x	x	x	x	x	x	x
			N/A	02.17.31	Em Execução	Executar migrações dos sistemas de informação da plataforma Caché conforme detalhamento do projeto	0101778-78.2016	DIS	DADSA, DADSJ, G2V e GCJ	x	x	x	x	x	x	x	x

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

1.1.3	02.18.21	Em Execução	Adquirir solução para Gravação de Depoimento para salas comuns e especial	0070522-49.2018	ASNRI	AT, DIS, DSC, DADSI e DAU	X	X	X	X	X	X							
3.2.6	02.19.12	Em Execução	Renovar 2 Licenças de software RED HAT, para suportar a atualização do SYBASE em ambiente Linux (suporte ao sistema JUDWIN)	0058652-07.2018	DIS	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X					
N/A	02.17.38	Em Execução	Migrar ferramenta de portal Liferay 6.2 para versão 7.0		DIS	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X					
N/A	02.17.40	Em Execução	Migrar o Exchange para a versão 2016		DSC	DSC	X	X											
3.1.7	02.17.42	Em Execução	Adquirir licenças de software para projetos de Engenharia (AutoCAD)	0017558-79.2018	ASNRI	AT	X	X	X										
3.2.4	02.19.10	Não Iniciado	Adquirir 4 licenças do software Ábacus e índices de preços e econômicos. (prazo 24 meses).		AT	AT	X	X	X										
1.2.6	02.19.06	Em Execução	Adquirir Equipamentos de armazenamento de Backup em disco e Library.	0062631-74.2018	DIS	DIS	X	X	X	X	X	X	X						
3.2.8	02.19.14	Em Execução	Renovar 94 Licenças DYNATRACE (software de gerenciamento de desempenho de aplicativos)	0061230-40.2018	DIS	DIS	X	X	X	X	X	X	X						
3.2.9	02.19.15	Em Execução	Renovar Licenças de Software (196 VMWare e 3 Vcenter)	0066416-44.2018	DIS	DIS	X	X	X	X									
3.2.3	02.18.12	Em Execução	Adquirir software para gestão de contratos de obras públicas para o Departamento de Engenharia do TJPR	0056100-69.2018	AT	DEA	X	X	X	X	X	X							
3.1.3	02.18.15	Em Execução	Adquirir software “Creative Cloud para Equipes” (Adobe Photoshop) para a ESEJE e Assessoria de Imprensa	0013398-11.2018	AT	ASNRI	X	X	X	X	X	X							
3.2.15	02.19.20	Não Iniciado	Aquisição de Solução de Inteligência Artificial nos Processos judiciais.		DIS	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
N/A	02.17.58	Em Execução	Ativar a nova solução de DNS		DSC	DSC			X	X	X	X	X	X	X				
1.2.4	02.19.04	Não Iniciado	Adquirir Ativos de Rede (Switches e acessórios)		DSC	DSC	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
3.1.6	02.18.18	Em Execução	Aquisição de serviço de conexão rede privada baseada na tecnologia IP/MPLS com suporte técnico e manutenção para substituição de contrato a vencer em 05/2019	0037348-49.2018	DSC	DSC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
1.2.5	02.19.05	Não Iniciado	Solução de Videoconferência com garantia 60 meses		DSC	DSC	X	X	X	X	X	X							

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

Novas funcionalidades e melhorias nos Sistemas de Informação (+)	N/A	02.17.60	Em Execução	Desenvolver / otimizar / melhorar performance dos sistemas desenvolvidos pela DADSJ	DADSJ	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	02.17.61	Em Execução	Desenvolver / otimizar / melhorar performance dos sistemas desenvolvidos pela DADSA	DADSA	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

7.1.3. Associadas ao OETIC.03 (Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.1	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Aperfeiçoar o acompanhamento da execução do orçamento de TIC	N/A	03.19.01	Não Iniciado	Elaborar Plano de Contratação 2020		AT	DTIC								X	X	X	X	
	N/A	03.19.02	Não Iniciado	Elaborar relatório de fechamento 2019 (ações executadas, orçamento planejado x executado)		AT	DTIC											X	X
	N/A	03.17.05	Não Iniciado	Aprimorar o acompanhamento da execução do Orçamento		AT	DTIC				X	X	X	X	X	X	X	X	X

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

7.1.4. Associadas ao OETIC.04 (Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.1	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Promover a adequação organizacional do DTIC para atendimento às diretrizes estratégicas	N/A	04.17.01	Em Execução	Reestruturar o DTIC		Dir. DTIC	SGTIC e DPLAN		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	04.19.01	Não Iniciado	Revisar o PDTIC 2019		AT	DTIC		X	X	X	X	X						
	N/A	04.19.02	Não Iniciado	Revisar o Plano de Contratações STIC 2019		AT	DTIC				X	X	X	X					
	N/A	04.17.04	Não Iniciado	Revisar o PETIC 2015-2020		AT	DTIC						X	X	X	X			
	N/A	04.19.03	Não Iniciado	Elaborar o PDTIC 2020		AT	DTIC								X	X	X		
	N/A	04.19.04	Não Iniciado	Elaborar o Plano de Contratações STIC 2020		AT	DTIC								X	X	X		
	N/A	04.19.05	Em Execução	Fomentar reuniões de acompanhamento dos Comitês de Governança e de Gestores de TIC		Dir. DTIC	SGTIC			X		X		X		X		X	
Promover a implantação da equipe de governança de TIC e rotinas de acompanhamento de projetos no DTIC	N/A	04.17.07	Em Execução	Implantar a Equipe de Governança de TIC		AT	DTIC		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar e publicar periodicamente o desempenho dos projetos de TIC	N/A	04.17.08	Em Execução	Eleger os projetos que serão acompanhados no EPM		AT	DTIC	X	X	X	X								
	N/A	04.17.09	Em Execução	Acompanhar projetos no EPM		AT	DTIC						X	X	X	X	X	X	X
	3.1.1	04.19.01	Não Iniciado	Contratar Consultoria e Suporte para Microsoft EPM e Microsoft Sharepoint.		AT	DTIC	X	X	X	X	X	X						
	N/A	04.17.12	Não Iniciado	Acrescentar Acordos de Nível de Serviços no Catálogo de Serviços de TIC		DAU	DTIC						X	X	X	X	X	X	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

Buscar o atendimento ao Perfil de Governança do iGovTIC	N/A	04.17.13	Em Execução	Melhorar a Gestão de Processos de TIC		AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3.1.2	04.18.08	Em Execução	Adquirir solução para gestão de serviços de TI (ITSM)	0032717-62.2018	AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X					
Implantar a Gestão por Processos em TIC (cf. Resolução CNJ 211/2015)	N/A	04.17.14	Não Iniciado	Mapear Processo do Catálogo de Serviços de TIC		DAU	DTIC			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	N/A	04.18.08	Não Iniciado	Revisar Processo de Continuidade de Serviços de TIC		DIS	DTIC					X	X	X	X	X	X	X	
	N/A	04.17.16	Não Iniciado	Revisar Processo de Liberação e Implantação de Software		DIS	DADSA, DADSJ				X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	04.17.17	Não Iniciado	Revisar Processo de Orçamentação de TIC		AT	DTIC					X	X						
	N/A	04.17.18	Não Iniciado	Revisar Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC		ASNRI	DTIC				X	X	X	X	X				
	N/A	04.18.09	Não Iniciado	Revisar Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC		DAU	AT				X	X	X	X					
	N/A	04.17.20	Não Iniciado	Implantar Processo de Gerenciamento de Backup/Restore		DIS	DSC					X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	04.17.21	Não Iniciado	Implantar Processo de Gerenciamento de Mudanças		AT	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Manter Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	N/A	04.18.10	Em Execução	Revisar Plano de Continuidade de Serviços de TIC	0061365-86.2017	DIS	AT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implantar a Gestão de Demandas de TIC	N/A	04.17.25	Em Execução	Implantar Processo de Gerenciamento de Demandas e Projetos de TIC		AT	DTIC				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aprimorar o processo de Gestão de Contratos em TIC	N/A	04.17.26	Em Execução	Implantar Processo de Gestão de Contratos de TIC		AT	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

7.1.5. Associadas ao OETIC.05 (Aprimorar as contratações de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.1	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Aprimorar o processo de Contratação de TIC entre as unidades do DTIC	N/A	05.18.01	Em Execução	Revisar documentos D.O.D. recebidos		AT	DTIC			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	05.17.02	Em Execução	Mapear Processo de Contratação de Soluções de TIC (Res. 182/2013)		AT	DTIC		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

7.1.6. Associadas ao OETIC.06 (Promover a adoção de padrões tecnológicos)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.1	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Promover a padronização de Processos no DTIC	N/A	06.17.01	Em Execução	Realizar reuniões de acompanhamento e auxílio às equipes no mapeamento dos processos		AT	DTIC		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Promover a padronização no desenvolvimento e manutenção de sistemas	N/A	06.17.02	Não Iniciado	Implantar Processo de Desenvolvimento de Software		DADSJ	DADSA, DADSJ, DAU	X	X	X	X	X	X						
	N/A	06.17.03	Não Iniciado	Implantar Processo de Sustentação de Software		DADSA	DADSA, DADSJ, DAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	06.17.06	Em Execução	Implantar o Modelo de Acessibilidade do Governo (eMag)		DIS	DADSJ, DADSA										X	X	X

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

Promover a aderência dos novos sistemas de informação judiciais e adm às recomendações do Art 20 da Res. CNJ Nº 211/2015	N/A	06.17.08	Em Execução	Incluir padrões do e-MAG, acessibilidade, gestão documental, portabilidade, responsividade, etc. no desenvolvimento de sistemas	DADSJ e DADSA	DADSJ, DADSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	N/A	06.18.02	Em Execução	Atender os projetos priorizados pela Corregedoria Geral da Justiça do TJPR, com ênfase ao 1º grau de jurisdição.	DADSJ, DADSA	DADSJ, DADSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	N/A	06.18.03	Em Execução	Atender ao projeto CNJ “Cadastro Nacional de Adoção”	DADSJ	DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	N/A	06.18.04	Em Execução	Atender ao projeto CNJ “Banco Nacional de Mandados de Prisão II”	DADSJ	DTIC	X	X	X										
	3.1.11	06.18.06	Em Execução	Convênio com a SERPRO para Consulta ao CPF e ao CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por intermédio do Sistema de Informações para Convenientes (InfoConv-WS).	DADSJ	DADSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

7.1.7. Associadas ao OETIC.07 (Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.1	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Promover a aderência dos sistemas judiciais ao MNI	N/A	07.17.01	Em Execução	Incluir aderência dos sistemas judiciais ao MNI		DADSJ	DADSJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

7.1.8. Associadas ao OETIC.08 (Aprimorar a segurança da informação de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.1	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Promover a aprovação da Política de segurança da Informação	N/A	08.17.03	Em Execução	Elaborar e Promover a norma de segurança de Registros de Eventos de TIC	0072390-96.2017	DSC	AT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	N/A	08.17.04	Não Iniciado	Elaborar norma de segurança de Videoconferência		DSC	AT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	N/A	08.17.05	Não Iniciado	Elaborar norma de segurança de Telefonia		DSC	AT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	N/A	08.17.06	Não Iniciado	Elaborar norma de segurança de Mensagens Instantâneas		DSC	AT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	N/A	08.17.07	Não Iniciado	Elaborar norma de segurança de Gerenciamento de Usuários		DSC	AT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Incentivar a aquisição de softwares e hardware para as áreas de segurança de TIC	3.1.9	08.18.01	Em Execução	Adquirir software de segurança de rede (renovação e expansão da solução de Firewall e gerenciamento de rede)	0015482-82.2018	DSC	DSC				X	X	X	X	X	X	X	X	
	3.1.10	08.18.02	Em Execução	Adquirir certificados digitais A3 (1000 unid.)	0067465-23.2018	AT	AT	X	X	X	X	X	X						
	3.2.1	08.19.01	Não Iniciado	Adquirir certificados digitais A3 (5000 unid.)		AT	AT	X	X	X	X	X	X						
	3.2.7	02.19.13	Em Execução	Adquirir Certificado Assinador de Código	0058582-87.2018	DIS	DIS	X	X	X	X	X	X						
Promover a execução da Gestão de Riscos para Segurança da Informação	N/A	08.17.09	Não Iniciado	Implantar Processo de Gerenciamento de Riscos de TIC		DSC	DTIC			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	N/A	08.17.10	Em Execução	Realizar mudança equipamentos para o Datacenter II (Moving) (Em aguardo da contratação da manutenção da sala segura pelo DEA)		DIS	DLII										X	X	X

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2019

7.1.9. Associadas ao OETIC.09 (Primar pela satisfação dos Usuários de TIC)

Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2019 vs 1.1	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Realizar pesquisa de satisfação dos usuários internos em relação aos serviços de TIC	N/A	09.18.02	Não Iniciado	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC 2019		DAU	DTIC							X	X				
	3.2.12	09.19.01	Em Execução	Contratação de Serviços da CELEPAR: 2,42 milhões/mês de envelopamento de contracheques; 100h de Consultoria; Emissão de 2000 certificados digitais A3.	0085104-54.2018	AT	AT	X	X	X	X	X	X						
Promover a institucionalização do Plantão de TIC	N/A	09.17.05	Em Execução	Elaborar e aprovar a Política de Plantão de TIC	0002215-77.2017	AT	DTIC	X	X	X	X	X	X	X					

Tabela 12 – Ações, Projetos e Aquisições do PDTIC 2019

8. RESUMO DAS ALTERAÇÕES NO PCSTIC - 2019

Esta seção é dedicada para demonstrar as alterações realizadas no decorrer das revisões deste documento.

8.1. Itens Novos Inseridos nesta Revisão

As informações nesta seção serão detalhadas em futuras revisões.

8.2. Itens Cancelados na Revisão

As informações nesta seção serão detalhadas em futuras revisões.

8.3. Itens Alterados na Revisão

As informações nesta seção serão detalhadas em futuras revisões.

9. PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO

O Plano Anual de Capacitação de TIC será registrado no SEI 0087859-51.2018.8.16.6000 e que contempla as ações relacionadas aos treinamentos necessários para os colaboradores do DTIC em 2019.

10. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS PARA 2019

O Plano de Contratação de Solução de TIC foi aprovado em conformidade com a resolução CNJ Nº 182/2013 e corresponde às contratações de materiais permanentes e serviços, com recursos do TJPR. Resumidamente podem ser classificadas segundo os tipos de despesas seguintes:

10.1. Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa (revisão Nov./2018)

TIPO DE DESPESA	2019	
	Valor Previsto (R\$)	% do total
1. Despesas de Capital	R\$ 45.335.447,50	44,21%
2. Despesas Correntes	R\$ 390.709,24	0,38%
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	R\$ 44.888.400,92	43,78%
4. Contratos Vigentes	R\$ 11.928.208,21	11,63%
PREVISÃO DE INVESTIMENTOS	R\$ 102.542.765,87	

Tabela 13 - Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa




Figura 11 - Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa

Os quatro tipos de despesas são descritos como:

Despesas de Capital: despesas que contribuem diretamente para a formação, aquisição e readequação de um bem de capital, que enriqueça o patrimônio ou que seja capaz de gerar novos bens e serviços e cujos benefícios se estendam por períodos futuros;

Despesas Correntes: despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital;

Outros Serviços de Terceiros PJ: despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; software; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa;

Contratos Vigentes: previsão de contratos continuados firmados com a Administração Pública que se encontram em vigor.

10.2. Portfólio de Investimentos de TI por Grau de Justiça




Figura 12- Portfólio de Investimentos de TI por Grau de Justiça

10.3. Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Assunto




Figura 13- Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Assunto

11.CONCLUSÃO

O PDTIC 2019 constitui-se num importante instrumento de gestão, orientando e harmonizando as decisões dos gestores de TI, de forma a traduzir os objetivos e iniciativas estratégicas de longo prazo em ações operacionais específicas e detalhadas para o ano seguinte a sua elaboração e aprovação. Para isto, utiliza-se o referencial estratégico documentado no Capítulo 2, que inclui o Plano Estratégico de TIC 2015-2020, entre outros artefatos de igual importância.

No entanto, ao longo do período de execução deste plano, ações planejadas necessitam de revisão em função de diversos fatores. Possivelmente, revisões futuras poderão impactar no Plano de Contratações de STIC, necessitando-se que este também seja revisto (Resolução CNJ 182/2013, Art. 7º, § 2º).

Participaram da elaboração e revisão do PDTIC, o Supervisor Geral de TIC, o Comitê Gestor de TIC, a equipe de governança de TIC e demais colaboradores das unidades do DTIC.

Tão importante quanto a concepção e revisão do presente Plano, é imperativo o seu contínuo monitoramento na fase de execução, para que seja possível visualizar, de forma atualizada e precisa, a evolução do cumprimento da missão institucional deste departamento.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
R Alvaro Ramos, 157 CASA - Bairro CENTRO CÍVICO - CEP 80530-190 - Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br

OFÍCIO Nº 3471488 - TP/OE/P/STJPR/DTIC/DTIC-AT

Nº SEI/TJPR 0082732-35.2018.8.16.6000
Nº SEI-DOC 3471488

Excelentíssimo Senhor

Desembargador MARCELO GOBBO DALLA DEA,

Digníssimo Supervisor-Geral de Informática e Comunicação

NESTA CAPITAL

Senhor Supervisor-Geral:

Tendo em vista o contido a Resolução nº 182 de 17 de outubro de 2013 que dispõe sobre as diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos Órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que em seu art. 7º dispõe que o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCSTIC) deverá ser submetido até o dia 30 (trinta) de novembro de cada ano à autoridade competente do Órgão que deliberará sobre as ações e os investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação a serem realizados, assim, levo ao conhecimento de Vossa Excelência o supramencionado **Plano de Contratações** referente ao ano 2019 (doc. 3471521) e o respectivo **Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC** (doc. 3471629), para a elevada apreciação do Desembargador Presidente, ressaltando que o levantamento interno resultou no valor total estimado de **R\$ 102.542.765,87 (cento e dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)**.

Também cabe esclarecer que tal Plano inclui os investimentos com a aquisição de bens, contratação de serviços, bem como a previsão de gastos com os contratos vigentes.

Na oportunidade, apresento à Vossa Excelência, os meus votos de consideração e estima.

Respeitosamente,

Em 07 de novembro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **NELSON JOAQUIM SANTOS, Diretor de Departamento**, em 28/11/2018, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjpr.jus.br/validar> informando o código verificador **3471488** e o código CRC **1C6FE680**.

0082732-35.2018.8.16.6000

3471488v6




ESTADO DO PARANÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEI Nº 0082732-35.2018.8.16.6000


À elevada apreciação do Excelentíssimo
Senhor Desembargador Presidente.

Em 28 de novembro de 2018.


DES. MARCELO GOBBO DALLA-DEA
Supervisor Geral de Informática e Comunicação

I – Trata o presente expediente de apresentação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, bem como do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o exercício financeiro de 2019, disposto no artigo 7º § 2º da Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que apresenta as diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos Órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), elaborados pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação.

II – Tendo em vista o contido no presente expediente, APROVO o *Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (doc. 3471629)* e o *Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o exercício financeiro de 2019 (doc. 3471521)*, apresentados pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, resultando no valor global previsto de R\$ 102.542.765,87 (cento e dois milhões e quinhentos e quarenta e dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), encontrando-se em conformidade com os trabalhos a serem realizados.



ESTADO DO PARANÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PROTOCOLO SEI Nº 0082732-35.2018.8.16.6000

III – Ao Departamento de Planejamento e Departamento Econômico e Financeiro para os procedimentos necessários referentes ao impacto financeiro do Plano ora apresentado e ao Núcleo de Controle Interno para ciência do instrumento de ação do DTIC.

IV – Ao Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação para as providências que se fizerem necessárias.

Em 28 de novembro de 2018.


DES. RENATO BRAGA BETTEGA
Presidente do Tribunal de Justiça