



DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO

Demandas

Divisão de Infraestrutura
de Software

Equipe Infraportal

Reunião do Comitê Gestor de TIC
10/03/2017

■ InfraPortal – Demandas

Descrição	Fase	% Conclusão	Data Início	Data Fim	Equipe Envolvida
Portlet informações Licitações – (Novo módulo Hermes)	Não Iniciado	0%			Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Migração ferramenta de portal Liferay 6.2 para versão 7.0	Não Iniciado	0%			Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Processo Balanço Mensal dos Interinos (delegação do controle aos juízes)	Não Iniciado	0%			Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Processo Balanço Mensal dos Interinos (integração com Hércules, em substituição ao SISCOM)	Não Iniciado	0%			Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Processo Balanço Mensal dos Interinos (relatórios gerenciais para a Corregedoria e Funrejus)	Não Iniciado	0%			Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Processo Demandas de Bancos de Dados (integração com o JIRA)	Não Iniciado	0%			Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Adequação ao Decreto JUDICIÁRIO Nº 206, de 02 de março de 2017. (Fixa os critérios da Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná)	Não Iniciado	0%			Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Adequação da infraestrutura de homologação (TST) e produção (PRD) do Solr 4.9 para a versão 6	Não Iniciado	0%			Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Migração dos índices para a versão Solr 6: SEI, Jurisprudência, e-DJ, Athos, Sentença, Mensageiro, Portal, Users	Não Iniciado	0%			Alberto, Luiz Henrique, Cléverton

■ InfraPortal – Projetos

Descrição	Fase	% Conclusão	Data Início	Data Fim	Equipe Envolvida
Portlet informações Magistratura (Migração Caché-PostgreSQL)	Implantação	95%	31/08/2016	20/03/2017	Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Portlet informações Juizados Especiais (Migração Caché-PostgreSQL)	Implantação	99%	04/12/2015		Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Atualização da versão do AlivePro (ambiente homologação e nova infra)	Implantação	80%	04/05/2016	17/03/2017	Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Processo de Viagens (mapeamento, automatização do processo e integração com pagamento de diárias)	Iniciação	25%	01/12/2016	01/09/2017	Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Migração para a versão 6 do ambiente de desenvolvimento visando atender à nova versão do SEI e atualização da infraestrutura para todos os sistemas que utilizam a busca textual (Athos, E-DJ, Jurisprudência, Portal, Mensageiro, Sentença, Users, SEI).	Homologação	80%	06/02/2017		Alberto, Luiz Henrique, Cléverton


■ InfraPortal – Sustentação

Descrição	Fase	% Conclusão	Data Início	Data Fim	Equipe Envolvida
Criação de banners eletrônicos, artefatos gráficos (banners, medalhas, flyers, folders, cartões de visita, etc), identidades visuais, logomarcas, etc.					Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Atendimento estagiários, servidores e magistrados (orientações)					Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Portal da transparência – Relatório de Diárias (suporte informações)					Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
DEF – Lançamentos de Diárias(suporte integração hércules e fundos pagto diárias CEF)					Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Funrejus e Depto Corregedoria – Balanço Mensal dos Interinos (dúvidas de envios e orientações)					Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
CEDOC – publicações CODJ e Legislação					Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Corregedoria – Código de Normas					Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
^a 2 . Vice – apoio conteúdos Programas e Projetos, Juizados Especiais e Turma Recursal					Alberto, Luiz Henrique, Cléverton


■ InfraPortal – Sustentação

Descrição	Fase	% Conclusão	Data Início	Data Fim	Equipe Envolvida
Autorizações e permissões dos usuários nas ferramentas					Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Gerência de grupos de trabalho (comunidades)					Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Assessoria de Imprensa – suporte publicações					Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Adequações na estrutura do portal					Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Monitoramento, correções e tuning da infraestrutura do cluster da ferramenta de indexação Solr					Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Monitoramento, correções e tuning da infraestrutura da ferramenta de EaD Moodle					Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Monitoramento, correções e tuning da infraestrutura do cluster da ferramenta de portal Liferay					Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Atendimento às equipes de desenvolvimento no uso da plataforma Solr e da infraestrutura de servidores.					Alberto, Luiz Henrique, Cléverton
Atendimento na operação do sistema Moodle – ESEJE e 2 . Vice					Alberto, Luiz Henrique, Cléverton


■ InfraPortal – Infraestrutura Portal (Liferay)




■ InfraPortal – Infraestrutura Portal (Liferay)




■ InfraPortal – Infraestrutura Portal (Liferay)



■ InfraPortal – Infraestrutura Indexador (Solr)



■ InfraPortal – Infraestrutura Workflow (Alive)



■ InfraPortal – Infraestrutura EaD (Moodle)

