



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Álvaro Ramos, 157 - Bairro Centro Cívico - CEP 80530-190 - Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br
Diretoria DTIC

DESPACHO Nº 6331065 - P-CGOVTIC

SEI/TJPR Nº 0115791-43.2020.8.16.6000
SEI/DOC Nº 6331065

DECISÃO Nº 1873/2020

I - Trata o presente expediente da segunda revisão do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação-PCSTIC e do respectivo Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC, que versam sobre o planejamento e os investimentos na área de TIC previstos para o exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 7º da Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

Consoante informação nº 6237613 do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, a revisão do Plano de Contratações para 2021 e o respectivo alinhamento do Plano Diretor foram devidamente aprovados pelo referido Comitê em 29/03/2021, o que pode ser visto na Ata da 2ª Reunião nº 6224745.

O Departamento Econômico e Financeiro - DEF avaliou o impacto financeiro da revisão e constatou que a respectiva despesa está prevista na dotação orçamentaria da unidade FUNREJUS para o exercício financeiro de 2020 (6324127). Além disso, o feito passou pelo crivo do Departamento de Auditoria Interna e do Departamento de Planejamento (6245272 e 6263252).

A Consultoria Jurídica do DTIC emitiu o parecer nº 6324396 e registrou que estão atendidas as exigências legais referentes à revisão dos Planos, tal como previsto na Resolução nº 182/2013 do CNJ.

II - Tendo em vista o contido no presente expediente, notadamente na informação do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nº 6237613 e no parecer jurídico nº 6324396, com fundamento no artigo 7º, § 2º, da Resolução nº 182/2013-CNJ, **APROVO** a revisão do Plano de Contratações STIC 2021 vs. 1.3 (6198400) e o Plano Diretor de TIC 2021 vs. 1.3 (6198402), no valor global previsto de R\$82.407.007,48 (oitenta e dois milhões, quatrocentos e setemil, sete reais e quarenta e oito centavos).

III - Ao DTIC para as providências que se fizerem necessárias.

IV - Ciência ao Centro de Apoio ao Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário, Departamento Econômico e Financeiro, Departamento de

Planejamento e Departamento de Auditoria Interna.

V- Publique-se.

Curitiba/Pr, data conforme assinatura digital.

JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná



Documento assinado eletronicamente por **José Laurindo de Souza Netto, Presidente do Tribunal de Justiça**, em 02/06/2021, às 12:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjpr.jus.br/validar> informando o código verificador **6331065** e o código CRC **C689CEA9**.

0115791-43.2020.8.16.6000

6331065v2

**Departamento de Tecnologia
da Informação e Comunicação****Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação.****DESPACHO Nº 1873/2021 - DTIC-P-CGOVTIC****PROTOCOLO:** 0115791-43.2020.8.16.6000**INTERESSADO:** Tribunal de Justiça do Paraná

DESPACHO: I -?Trata o presente expediente da segunda revisão do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação? -?PCSTIC e do respectivo Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC, que versam sobre o planejamento e os investimentos na área de TIC previstos para o exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 7º da Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.? Consoante informação nº 6237613 do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, a revisão do Plano de Contratações?para 2021?e o respectivo alinhamento do Plano Diretor foram devidamente aprovados pelo referido Comitê em 29/03/2021, o que pode ser visto na Ata da?2ª Reunião nº 6224745.?

O Departamento Econômico e Financeiro - DEF avaliou o impacto financeiro?da revisão?e constatou que a respectiva despesa está prevista na dotação orçamentária da unidade FUNREJUS para o exercício financeiro de 2020 (6324127). Além disso, o feito passou pelo crivo do Departamento de Auditoria Interna e do Departamento de Planejamento (6245272 e?6263252).?

A Consultoria Jurídica do DTIC emitiu o parecer nº?6324396?e registrou que estão atendidas as exigências?legais?referentes à revisão dos Planos, tal como previsto na Resolução nº 182/2013 do CNJ.?

II -?Tendo em vista o contido no presente expediente, notadamente na informação do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nº?6237613 e no parecer jurídico nº?6324396, com fundamento no artigo 7º, § 2º, da Resolução nº 182/2013-CNJ,?**APROVO**?a revisão do Plano de Contratações STIC 2021?vs. 1.3 ([6198400](#)) e o Plano Diretor?de TIC 2021 vs. 1.3 ([6198402](#)), no valor global previsto de R\$?82.407.007,48?(oitenta e dois milhões, quatrocentos e sete?mil, sete reais e quarenta e oito centavos).?

III -?Ao DTIC para as providências que se fizerem necessárias.?

IV -?Ciência ao Centro de Apoio ao Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário, Departamento Econômico e Financeiro, Departamento de Planejamento e Departamento de Auditoria Interna.?

V?- Publique-se.

Em 02 de junho de 2021.

Des. JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PDTIC 2021

Data: 22/03/2021

Versão 1.3

*Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Paraná*

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
Desembargador José Laurindo de Souza Netto

1º VICE-PRESIDENTE

Desembargador Luiz Osório Moraes Panza

CORREGEDOR-GERAL

Desembargador Luiz Cezar Nicolau

2º VICE-PRESIDENTE

Desembargadora Joeci Machado Camargo

CORREGEDOR

Desembargador Espedito Reis do Amaral

SECRETÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Mariana da Costa Turra Brandão

SUBSECRETÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Janaína Guimarães Sá

**SUPERVISOR DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea

**DIRETOR DO DEPTO. DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

Rafael Coninck Teigão

EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

Alessio Roman Junior

Daniel Targa Dias Anastacio

Johnatan Daniel Fromholz Lima

Pablo Tavares

**COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CGESTIC)**

Alberto Heitor Molinari

Alessio Roman Junior

Cideclei Machado

Danilo Kovalechyn

Ersan Rafael Holstein

Jean Paul Bonneville

Joel Luiz Real Koehler

Luiz Fernando Moletta Alves

Magno Mario Bayer Filho

Márcio Mortensen Wanderley

Pablo Tavares

Paulo Alfredo Ribas Toledo

Paulo Henrique Waromby

Rafael Coninck Teigão

Brasil. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Relatório de Indicadores Estratégicos de TIC referente exercício 2020 / Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação. - Curitiba: TJPR, 2020. 28 p.: il.

1. Tecnologia da informação. 2. Gestão pública. 3. Administração Pública. 4. Gestão e Governança. 5. Processos de TI. 6. Indicadores Estratégicos. 7. PETIC.

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

DOCUMENTO			
Descrição	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJPR 2021		
Objetivo	Este plano é instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de pessoas, de processos e de Tecnologia da Informação e Comunicação, que visa a atender as necessidades de tecnologia de informação e de comunicação do TJPR para o ano de 2021. Protocolo SEI 0115791-43.2020.8.16.6000		
Responsável	Luiz Fernando Moletta Alves	Divisão	Assessoria Técnica
Criado em	11/2020	Revisão	Anual

VERSIONAMENTOS			
Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	17/11/2020	Equipe Governança de TIC	Criação do documento conforme Plano Orçamentário 2021 (SEI 0080904-33.2020.8.16.6000)
1.1	20/11/2020	Equipe Governança de TIC	Revisão do documento para contemplar as necessidades do Plano de Contratações de Soluções de TIC 2021 vs.1.1 (SEI 0115791-43.2020.8.16.6000).
1.2	23/11/2020	Equipe Governança de TIC	Revisão do documento para contemplar as correções apontadas pelo CGOVTIC em 23/11/2020 e compatibilizar com o Plano de Contratações de Soluções de TIC 2021 vs.1.2 (SEI 0115791-43.2020.8.16.6000).
1.3	22/03/2021	Equipe Governança de TIC	Revisão do documento para contemplar as solicitações do CGOVTIC em 14/12/2020 e compatibilizar com o Plano de Contratações de Soluções de TIC 2021 vs.1.3 (SEI 0115791-43.2020.8.16.6000). As alterações foram realçadas em vermelho e com a TAG vs.1.3.

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	6
1.1.	Objetivos.....	7
1.2.	Abrangência.....	7
1.3.	Período de Vigência.....	7
1.4.	Metodologia Aplicada.....	8
1.5.	Processo de Elaboração e Revisão do PDTIC	8
2.	REFERENCIAL ESTRATÉGICO	11
2.1.	Mapa Estratégico de TIC (PETIC 2015-2020)	11
2.2.	Objetivos Estratégicos de TIC	12
2.3.	Documentos de Referência	13
3.	ORGANIZAÇÃO DA TIC NO TJPR.....	14
3.1.	Organograma Atual	14
3.2.	Organograma Proposto	15
3.3.	Quadro de Pessoal Atual	16
4.	RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR.....	18
4.1.	Portfólio de Ações e Projetos do PDTIC Anterior	18
4.2.	Distribuição das Situações das Ações e Projetos do PDTIC Anterior	21
5.	RESULTADOS DO TJPR NO CNJ iGovTIC-JUD 2020.....	22
6.	PORTFÓLIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO TJPR.....	26
6.1.	Sistemas de Informação Judiciais do TJPR.....	26
6.2.	Sistemas de Informação Administrativos do TJPR.....	27
6.3.	Outras Ferramentas de Software	28
7.	PORTFÓLIO DE AÇÕES, PROJETOS E AQUISIÇÕES EM TI.....	29
7.1.	Ações, Projetos e Aquisições para 2021 alinhados ao PETIC 2015-2020.....	30
8.	RESUMO DAS ALTERAÇÕES NO PCSTIC - 2021	37
8.1.	Itens Novos Inseridos nesta Revisão.....	37
8.2.	Itens Cancelados na Revisão.....	37
8.3.	Itens Alterados na Revisão	37
9.	PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO	38
10.	PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS PARA 2021.....	38
10.1.	Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa (15/Março/2021)	38
10.2.	Portfólio de Investimentos de TI por Grau de Justiça.....	40
10.3.	Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Assunto	40
11.	PANDEMIA 2020	41
12.	CONCLUSÃO	43

TABELAS

Tabela 1 - Lista dos Objetivos Estratégicos do PETIC 2015-2020.....	12
Tabela 2 - Documentos de Referência.....	13
Tabela 3 - Quadro de Cargos Por Unidade do DTIC.....	16
Tabela 4 - Resultados do PDTIC 2019	21
Tabela 5 - Nível de Maturidade proposto no CNJ iGovTIC-JUD 2020	22
Tabela 6 - CNJ iGovTIC-JUD 2019 – Resultados do TJPR	23
Tabela 7 - CNJ iGovTIC-JUD 2020 – Resultados do TJPR por Tópico.....	24
Tabela 8 - Sistemas de Informação Judiciais do TJPR	26
Tabela 9 - Sistemas de Informação Administrativos do TJPR	27
Tabela 10 - Outras ferramentas de Software	28
Tabela 11 – Ações, Projetos e Aquisições do PDTIC 2020	30
Tabela 12 - Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa	38

FIGURAS

Figura 1 - Alinhamento Institucional	6
Figura 2 - Fluxo de Elaboração e Revisão do PDTIC	9
Figura 3 - Fluxo de Elaboração e Revisão do PDTIC (cont.).....	10
Figura 4 - Mapa Estratégico de TIC (2015-2020)	11
Figura 5 - Organograma Atual do DTIC.....	14
Figura 6 - Organograma Proposto do DTIC.....	15
Figura 7 - Distribuição das Situações das Ações e Projetos do PDTIC Anterior	21
Figura 8 - CNJ iGovTIC-JUD 2020 – Tribunais Estaduais.....	25
Figura 9 - CNJ iGovTIC-JUD 2020 – Classificação dos Órgãos de Grande Porte	25
Figura 10 - CNJ iGovTIC-JUD do TJPR – Por Tipo de Resposta	25
Figura 11 - Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa.....	38
Figura 12- Portfólio de Investimentos de TI por Grau de Justiça.....	40
Figura 13- Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Assunto	40

1. INTRODUÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que visa atender às necessidades tecnológicas do TJPR para o período. Este plano possibilita orientar o uso correto das ações de tecnologia da informação e comunicação (TIC) com foco na gestão.

Nele são relacionadas todas as ações que a área de TIC terá que executar para o alcance das metas, organizadas no Portfólio de Ações e Projetos que é apresentado no Capítulo 7. A implementação do PDTIC, conjuntamente com os demais planos do departamento, materializa a estratégia de médio e longo prazos presentes no Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) do TJPR, em ações e projetos, dando publicidade, agilizando o trâmite de informações, propiciando a padronização técnica dos serviços, processos e aplicações, além de trazer economicidade e racionalização na utilização de recursos de TIC.

Num contexto geral, o alinhamento entre os planos PDTIC e PETIC (departamental), PEI (institucional) e PE CNJ (nacional) pode ser ilustrado por meio da figura a seguir:




Figura 1 - Alinhamento Institucional

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) enfatiza a necessidade da elaboração do PDTIC no âmbito do Poder Judiciário, conforme suas próprias resoluções nº 182/2013 e 211/2015.

A elaboração desse documento teve como premissa o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (2015-2020) do TJPR, *(aguardando a publicação do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026 que trata do próximo sexênio para compatibilizar com os artefatos estratégicos gerados no DTIC)*. Houve o apoio da Presidência do Tribunal, da Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação (SGTIC), da Direção do DTIC, do Comitê Gestor de TIC, e demais colaboradores das unidades do DTIC.

Esta versão do PDTIC contempla as demandas, necessidades e sugestões da comunidade institucional do TJPR, bem como ações e projetos do próprio Departamento para a sua evolução. O desdobramento financeiro e respectivas licitações são mencionadas no artefato denominado de “Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação” (PCSTIC) para o exercício de 2021.

1.1. Objetivos

O PDTIC tem como objetivos:

- a) Sistematizar o planejamento da gestão de TIC para o exercício, contemplando as necessidades de TIC do TJPR e oportunidades de melhorias na área de TIC;
- b) Organizar as ações, prazos, recursos financeiros, humanos e materiais, com vistas a eliminar eventuais desperdícios de recursos públicos, bem como prejuízos ao cumprimento dos objetivos institucionais (Resolução TJPR Nº 138/2015, Resoluções do CNJ, Nº 182/2013 e Nº 211/2015);
- c) Servir de base para a elaboração da proposta orçamentária do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) para o ano fiscal subsequente;
- d) Servir de base para a elaboração do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCSTIC).

1.2. Abrangência

Todos os procedimentos e ações apontados neste documento foram definidos considerando as necessidades levantadas e projetos de TI, ora em execução, junto às divisões e assessorias do departamento, para o período de um ano. As ações foram propostas nesta edição do PDTIC de modo a possibilitar significativa melhoria na nota CNJ-iGovTIC-JUD a ser alcançada ao final do novo período.

1.3. Período de Vigência

A vigência do Plano é anual com possibilidade de revisões no período, conforme definido no item adiante “Processo de Elaboração e Revisão do PDTIC”, nas seguintes hipóteses:

- a) alteração do Plano de Contratações de Soluções de TIC;
- b) alteração no orçamento previamente designado para o DTIC, podendo necessitar ajustes nas ações do PDTIC;
- c) na ocorrência de supressão ou inclusão de novas demandas estratégicas;
- d) na necessidade de repriorização das ações;
- e) na ocorrência de ações extraordinárias que possam interferir no andamento das ações previamente aprovadas.

1.4. Metodologia Aplicada

Para a elaboração do PDTIC, adotou-se o modelo de referência definido pela Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com as devidas adaptações para as condições existentes no TJPR.

1.5. Processo de Elaboração e Revisão do PDTIC

No processo de elaboração e revisão do PDTIC, as seguintes etapas são executadas:

Preparação e revisão: preparação do novo processo com comunicação do início do processo, mobilização da equipe e releitura dos principais documentos;

Levantamento das necessidades: levantamento das demandas de TIC junto às unidades do TJPR, cúpula, divisões e assessorias do DTIC, aplicando reuniões investigativas ou questionamentos via e-mail;

Consolidação das necessidades: consolidação das necessidades e alinhamento às iniciativas propostas no PETIC considerando:

- a) as necessidades externas junto à Alta Administração e a outros departamentos;
- b) as necessidades internas do departamento identificadas junto às divisões e assessorias;
- c) as necessidades de infraestrutura para manutenção, sustentação, redimensionamento da capacidade e continuidade dos serviços de TIC.

Identificação, classificação e priorização das ações: identificação das ações, agrupamento em classes e priorização das ações objetivando o melhor conjunto delas para maximizar o atingimento dos objetivos estratégicos;

Validação, priorização e aprovação: a SGITIC prioriza e aprova as ações elencadas no PDTIC;

Publicação e comunicação: após aprovação superior, o documento é oficialmente publicado e uma apresentação do Plano é efetuada no DTIC.

Uma revisão deste documento está programada anualmente, nos meses de maio e junho, de modo a acompanhar a dinâmica das ações do Poder Judiciário e o realinhamento estratégicos (quando necessário). Durante esta revisão é possível adicionar, excluir, modificar ações e projetos e alterar prioridades. Além desta, revisões extraordinárias podem ser convocadas pelo Diretor do DTIC ou pelo Comitê Gestor de TIC.

A qualidade destas revisões está diretamente relacionada ao acontecimento das revisões periódicas dos planejamentos estratégicos institucional (PEI) e departamental (PETIC), necessárias para o alinhamento contínuo.

De uma forma geral, o fluxo do processo de elaboração e revisão do PDTIC pode ser visualizado no diagrama seguinte:




Figura 2 - Fluxo de Elaboração e Revisão do PDTIC




Figura 3 - Fluxo de Elaboração e Revisão do PDTIC (cont.)

2. REFERENCIAL ESTRATÉGICO

O processo de elaboração do PDTIC considerou o Mapa Estratégico de TIC do PETIC 2015-2020, além de alguns documentos e metodologias de referência nacional e internacional citados na tabela 2 adiante.

Vale ressaltar que após a conclusão do Planejamento Estratégico Institucional do TJPR 2021-2026, que trata da estratégias institucionais do próximo sexênio, será necessário compatibilizar com os artefatos estratégicos gerados no DTIC.

2.1. Mapa Estratégico de TIC (PETIC 2015-2020)




Figura 4 - Mapa Estratégico de TIC (2015-2020)

2.2. Objetivos Estratégicos de TIC

Perspectiva	OETIC	Descrição do Objetivo Estratégico
Recursos	01	Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC
	02	Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas
	03	Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC
Processos Internos	04	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC
	05	Aprimorar as contratações de TIC
	06	Promover a adoção de padrões tecnológicos
	07	Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação
	08	Aprimorar a segurança da informação de TIC
Sociedade	09	Primar pela satisfação dos Usuários de TIC

Tabela 1 - Lista dos Objetivos Estratégicos do PETIC 2015-2020

2.3. Documentos de Referência

As seguintes diretrizes, planos e guias de melhores práticas internacionais foram consideradas na elaboração deste plano:

Fonte	Descrição da referência	Publicação
CNJ	Macrodesafios do Poder Judiciário para o período 2015-2020, em especial o que trata da “Melhoria da infraestrutura e governança de TIC”	03/2015
	Diretrizes da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), estabelecido na Resolução 211	15/12/2015
	Diretrizes para a Gestão de Segurança da Informação (GSI) no âmbito do Poder Judiciário	06/2012
	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário Nacional 2016-2020, conforme estabelecido na Portaria 85	08/07/2016
	Diretrizes das Contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação, estabelecido pela Resolução 182	17/10/2013
	Diretrizes do Sistema Informatizado de Processo Judicial (PJe), estabelecido pelo Resolução 185	18/12/2013
	Diretrizes da Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário, estabelecido na Resolução 192	08/05/2014
	Diretrizes da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, estabelecido na Resolução 194	26/05/2014
	Diretrizes do Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário, estabelecido na Resolução 198	01/07/2014
SISP	Guia de elaboração de PDTIC do Sistema de Administração de Recursos da Tecnologia da Informação, versão 1.0	11/10/2011
ISACA	Guia de melhores práticas de Governança de TIC, COBIT® 5.0	2012
AXELOS	Guia de Gerenciamento de Serviços de TI – ITIL® v3 (2011)	2011
PMI	Guia de Gerenciamento de Projetos (PMBok®, versão 5) sobre práticas na gestão de projetos	2013
TJPR	Plano Estratégico Institucional (PEI 2015 – 2020)	09/2016
	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC 2015-2020) (SEI 0014991-46.2016.8.16.6000)	28/09/2016

Tabela 2 - Documentos de Referência

3. ORGANIZAÇÃO DA TIC NO TJPR

O DTIC está estruturado segundo o organograma abaixo desde 1º de agosto de 2010 (Decreto Judiciário nº 568, de 26 de julho de 2010).

Nos organogramas abaixo (atual e proposto), as quatro áreas agrupadas apenas ilustram a afinidade das unidades do departamento e todas estão subordinadas diretamente à Diretoria do DTIC.

3.1. Organograma Atual




Figura 5 - Organograma Atual do DTIC

3.2. Organograma Proposto

Em 29/01/2016, o departamento propôs uma reestruturação funcional (SEI Nº 0094388-52.2019.8.16.6000) para fazer frente a dinâmica das novas atribuições e para o cumprimento das resoluções emanadas pelo CNJ. Esta reestruturação foi estudada internamente no DTIC culminando na proposta de um novo organograma.

O organograma proposto foi encaminhado à Alta Administração para análise e aprovação.




Figura 6 - Organograma Proposto do DTIC

3.3. Quadro de Pessoal Atual

ASSESSORIA DE SUPERVISÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE INFORMÁTICA	12
Técnico em Computação	11
Técnico Judiciário	1
ASSESSORIA JURÍDICA	3
Consultor Jurídico do Poder Judiciário	3
ASSESSORIA TÉCNICA	13
Analista de Sistemas	4
Técnico em Computação	6
Técnico Judiciário	3
DIRETORIA	4
Analista de Sistemas	2
Assessor de Diretor	1
Técnico em Computação	1
DIVISÃO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	27
Analista de Sistemas	26
Técnico em Computação	1
DIVISÃO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS JUDICIAIS	32
Analista de Sistemas	32
DIVISÃO DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS	39
Analista de Sistemas	1
Técnico em Computação	33
Técnico Judiciário	5
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DE SOFTWARE	23
Analista de Sistemas	19
Técnico em Computação	4
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÃO	9
Técnico em Computação	7
Técnico Judiciário	2
DIVISÃO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	21
Analista de Sistemas	4
Técnico em Computação	15
Técnico Judiciário	2
NÚCLEO REGIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA E LITORAL	20
Técnico em Computação	20
NÚCLEO REGIONAL DE CASCAVEL	2
Técnico em Computação	2
NÚCLEO REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU	2
Técnico em Computação	2
NÚCLEO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO	3
Técnico em Computação	3
NÚCLEO REGIONAL DE GUARAPUAVA	3
Técnico em Computação	3
NÚCLEO REGIONAL DE JACAREZINHO	3
Técnico em Computação	3

NÚCLEO REGIONAL DE LONDRINA	4
Técnico em Computação	4
NÚCLEO REGIONAL DE MARINGÁ	5
Técnico em Computação	5
NÚCLEO REGIONAL DE PONTA GROSSA	4
Técnico em Computação	4
NÚCLEO REGIONAL DE UMUARAMA	3
Técnico em Computação	3
Total Geral	232

Tabela 3 - Quadro de Cargos Por Unidade do DTIC

Estagiário não obrigatório de Graduação	25
ASSESSORIA DE SUPERVISÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE INFORMÁTICA	1
DIVISÃO DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS	3
NÚCLEO REGIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA E LITORAL	10
NÚCLEO REGIONAL DE CASCAVEL	3
NÚCLEO REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU	1
NÚCLEO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1
NÚCLEO REGIONAL DE LONDRINA	2
NÚCLEO REGIONAL DE MARINGÁ	2
NÚCLEO REGIONAL DE PONTA GROSSA	1
NÚCLEO REGIONAL DE UMUARAMA	1
Total Geral	25

Quadro de Estagiários por Unidade do DTIC

Observação: última atualização em 15/03/2021.

4. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR

As Ações e Projetos do Portfólio 2020 apresentaram as seguintes atualizações (na atualização de nov/20):

4.1. Portfólio de Ações e Projetos do PDTIC Anterior

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Observações
01.20.02	Adquirir treinamentos e executar o Plano de Capacitação de TIC 2020	AT	0111489-05.2019
01.20.01	Elaborar o Plano de Capacitação de TIC para 2020	AT	0
02.17.01	Mapear Processo do Plano de Atualização Tecnológica (PAT) - Software	AT	0
02.19.01	Atualizar ambiente tecnológico no 1º Grau e 2º Grau (Aquisição de 3.000 computadores).	ASNRI	0011365-14.2019
02.20.04	Aquisição de Mini Desktops (3.000) microcomputadores com garantia on-site de 60 meses. Obs.: Cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.4	ASNRI	0002733-62.2020
02.20.18	Aquisição de 15 Workstations com garantia on-site de 60 (sessenta) meses. Obs.: Novo ITEM no PCSTIC 2020 vs.1.4	ASNRI	0002733-62.2020
02.20.05	Aquisição de 250 Notebooks com garantia de 60 meses	ASNRI	0058504-59.2019
02.20.06	Aquisição de Scanners biométricos	ASNRI	0071963-31.2019
02.18.02	Adquirir projetores multimídia (datashows), telas de projeção e webcams	ASNRI	0051047-44.2017 / 0070522-49.2018
02.20.01	Adquirir solução de rede wireless (access point). Obs.: Cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.4	DSC	0
02.20.02	Aquisição de Equipamentos de Telefonia IP	DSC	0
02.20.16	Aquisição de Equipamentos para gravação de cursos presenciais/EAD e produção de material audiovisual e 04 Mesas Digitalizadoras para a produção de material gráfico e audiovisual. (Solicitado por ESEJE e P-GP-DG-AI) (Obs.: novo item no PCSTIC 2020 vs.1.4)	ASNRI	0110700-06.2019
02.19.16	Adquirir Solução de Telefonia MX-one 60meses. Obs.: Cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.1	DSC	0034149-82.2019
02.19.19	Contratação de Comunicação de alta velocidade (Fibra escura) para os prédios Centro Judiciário e PIX PTT Curitiba (Centro Politécnico).	DSC	0014939-11.2020
02.20.12	Adquirir Solução de Serviços de Impressão (compra ou outsourcing) (1200 unidades).	DLII	0011007-49.2019
02.20.08	Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc. Obs.: Cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.4	DLII	0
02.20.09	Ferramentas para manutenção de equipamentos de informática e cabeamento lógico. Obs.: Cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.4	DLII	0
02.20.07	Peças para impressoras e microcomputadores.	DLII	0
02.20.13	Ampliação da Solução de Videoconferência com garantia para 36(trinta e seis) meses Obs.: Cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.4	DSC	0034149-82.2019
02.20.14	Previsão de Pagamento da licitação Equipamento de Armazenamento de Backup em Disco e Library.	DIS	0062631-74.2018
02.20.15	Contrato de manutenção de ativos de rede de datacenter marca Cisco	DSC	0014513-96.2020

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Observações
02.20.17	Aquisição de plataforma, disponibilizada na modalidade SAAS (Software as a Service), para realização das provas dos processos seletivos de estagiários na modalidade à distância. (Obs.: novo item no PCSTIC 2020 vs.1.4)	AT	0070793-87.2020
02.17.29	Substituir / converter os sistemas legados (de terceiros)	DADSA	0
02.17.30	Substituir / converter os sistemas legados (de terceiros)	DADSI	0
02.18.21	Gestão da solução para Gravação de Depoimento para salas comuns e especial	ASNRI	0070522-49.2018
02.17.38	Migrar ferramenta de portal Liferay 6.2 para versão 7.0	DIS	0
02.17.40	Migrar o Exchange para a versão 2016. Obs.: Cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.4, em virtude da recente licitação de licenças Microsoft o Exchange será migrado para nuvem não havendo mas necessidade de migração.	DSC	0
02.20.10	Renovar 4 licenças do software Ábacus e índices de preços e econômicos. (prazo 24 meses).	AT	0047394-63.2019
02.18.12	Adquirir software para gestão de contratos de obras públicas para o Departamento de Engenharia do TJPR	AT	0056100-69.2018
02.19.20	Aquisição de Solução de Inteligência Artificial nos Processos judiciais. Obs.: cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.4	DIS	0
02.17.58	Ativar a nova solução de DNS	DSC	0
02.20.03	Aquisição de ativos de Rede switches e acessórios. Obs.: Cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.4	DSC	0
02.20.11	Adquirir 03 licenças do software de Design gráfico CorelDraw Graphics Suite para Windows, na última versão existente no mercado, para elaboração de projetos e desenhos auxiliados por computador.	AT	0065468-68.2019
02.17.60	Desenvolver / otimizar / melhorar performance dos sistemas desenvolvidos pela DADSI	DADSI	0
02.17.61	Desenvolver / otimizar / melhorar performance dos sistemas desenvolvidos pela DADSA	DADSA	0
02.19.21	Contratação de Solução de Omni Canal para envio de mensagens por WhatsApp e/ou SMS. (Obs.: novo item no PCSTIC 2019 vs.1.2)	AT	0062253-84.2019
02.19.22	Aquisição de Licença de Software de Telefonia IP. (Obs.: Cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.0) (Obs.: novo item no PCSTIC 2019 vs.1.2)	DSC	0014104-57.2019
02.19.23	Licenciamento Microsoft (SEI 0075861-52.2019.8.16.6000 foi arquivado).	AT	0102319-09.2019
03.20.01	Elaborar relatório de fechamento 2020 (ações executadas, orçamento planejado x executado)	AT	0
03.17.05	Aprimorar o acompanhamento da execução do Orçamento	AT	0
04.17.01	Reestruturar o DTIC	Dir. DTIC	0094388-52.2019
04.20.02	Revisar o PETIC 2015-2020	AT	0
04.20.03	Elaborar o PDTIC 2021	AT	0
04.20.04	Elaborar o Orçamento de TIC para 2021	AT	0
04.20.05	Elaborar o Plano de Contratações STIC 2021	AT	0
04.20.06	Fomentar reuniões de acompanhamento dos Comitês de Governança e de Gestores de TIC	Dir. DTIC	0
04.17.07	Implantar a Equipe de Governança de TIC	AT	0

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Observações
04.20.01	Adquirir Suporte e Consultoria de ambiente EPM (Enterprise Project Management) (Obs.: cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.3)	AT	0
04.20.07	Eleger os projetos que serão acompanhados no EPM/JIRA	AT	0
04.20.08	Acompanhar projetos no EPM/JIRA	AT	0
04.17.12	Acrescentar Acordos de Nível de Serviços no Catálogo de Serviços de TIC	DAU	0
04.17.13	Melhorar a Gestão de Processos de TIC	AT	0
04.18.08	Implantar a solução para gestão de serviços de TI (ITSM)	AT	0032717-62.2018
04.17.14	Mapear Processo do Catálogo de Serviços de TIC	DAU	0
04.18.08	Revisar Processo de Continuidade de Serviços de TIC	DIS	0
04.17.16	Revisar Processo de Liberação e Implantação de Software	DIS	0
04.17.17	Revisar Processo de Orçamentação de TIC	AT	0
04.17.18	Revisar Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC	ASNRI	0
04.18.09	Revisar Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC	DAU	0
04.17.20	Implantar Processo de Gerenciamento de Backup/Restore	DIS	0
04.17.21	Implantar Processo de Gerenciamento de Mudanças	AT	0
04.18.10	Revisar Plano de Continuidade de Serviços de TIC	DIS	0061365-86.2017
04.17.25	Revisar Processo de Gerenciamento de Demandas e Projetos de TIC	AT	0
04.17.26	Implantar Processo de Gestão de Contratos de TIC	AT	0
05.18.01	Revisar documentos D.O.D. recebidos	AT	0
05.17.02	Mapear Processo de Contratação de Soluções de TIC (Res. 182/2013)	AT	0
20.02	Aquisição de licenças do software Bizagi. (Obs.: cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.1)	AT	0
06.17.02	Implantar Processo de Desenvolvimento de Software	DADSI	0
06.17.03	Implantar Processo de Sustentação de Software	DADSA	0
06.17.06	Implantar o Modelo de Acessibilidade do Governo (eMag)	DIS	0
20.01	Software de Desenvolvimento (IDE) IntelliJ por 48 meses	DIS	0012362-60.2020
06.17.08	Incluir padrões do e-MAG, acessibilidade, gestão documental, portabilidade, responsividade, etc. no desenvolvimento de sistemas	DADSI e DADSA	0
06.18.02	Atender os projetos priorizados pela Corregedoria Geral da Justiça do TJPR, com ênfase ao 1º grau de jurisdição.	DADSI e DADSA	0
06.18.03	Atender ao projeto CNJ “Cadastro Nacional de Adoção”	DADSI	0
06.18.04	Atender ao projeto CNJ “Banco Nacional de Mandados de Prisão II”	DADSI	0
06.18.06	Convênio com a SERPRO para Consulta ao CPF e ao CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por intermédio do Sistema de Informações para Convenientes (InfoConv-WS). (Obs.: cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.2)	DADSI	0059416-90.2018
07.17.01	Incluir aderência dos sistemas judiciais ao MNI	DADSI	0
08.17.03	Elaborar e Promover a norma de segurança de Registros de Eventos de TIC	DSC	0072390-96.2017
08.17.04	Elaborar norma de segurança de Videoconferência. Obs.: cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.4. Diversas regulamentações sobre o tema foram publicadas em virtude da pandemia, não havendo dessa forma novo regimento.	DSC	0
08.17.05	Elaborar norma de segurança de Telefonia. Obs.: cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.4. Considerando que o serviço	DSC	0

Ação	Descrição da Ação / Projeto	Responsável	Observações
	de telefonia atualmente utiliza da mesma infraestrutura da rede corporativa, o tema telefonia esta sendo tratado em norma conjunta.		
08.17.06	Elaborar norma de segurança de Mensagens Instantâneas. Obs.: cancelado no PCSTIC 2020 vs.1.4. Em virtude da recente licitação de licenças Microsoft o sistema de mensageria instantânea será utilizado na nuvem.	DSC	0
08.17.07	Elaborar norma de segurança de Gerenciamento de Usuários	DSC	0
08.20.02	Gestão certificados digitais A3 (1000 unid.) ref. exercício 2019	AT	0046810-93.2019
08.20.03	Aquisição de 3000 Certificações digitais A3 (3 anos) por meio de ata de registro de preço.	AT	0037516-17.2019
08.20.04	Aquisição de 500 certificados digitais padrão ICP-Brasil, tipo A3, cadeia AC-JUS, validade de 36 (trinta e seis) meses.	AT	0016455-03.2019
08.20.05	Acesso a base de dados da solução b-CPF e b-CNPJ da DATAPREV (blockchain).	AT	0005011-36.2020
08.17.09	Implantar Processo de Gerenciamento de Riscos de TIC	AT	0
08.20.01	Adquirir Solução de Segurança de Rede	DSC	0058511-17.2020
09.20.01	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC 2020	DAU	0
09.17.05	Elaborar e aprovar a Política de Plantão de TIC	AT	0002215-77.2017

Tabela 4 - Resultados do PDTIC 2019

Todos os projetos com situação "Não iniciado", "Em execução", "Adiado" ou "Suspensão" podem ser replanejados no PDTIC do próximo exercício.

4.2. Distribuição das Situações das Ações e Projetos do PDTIC Anterior




Figura 7 - Distribuição das Situações das Ações e Projetos do PDTIC Anterior

5. RESULTADOS DO TJPR NO CNJ iGovTIC-JUD 2020

A seguir é demonstrado o resultado do TJPR no Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário previsto no art.32 da Resolução CNJ nº 211/2015 – ENTIC-JUD, que compreende o período de setembro de 2019 a setembro de 2020.

O resultado final deste questionário se traduz num índice e permite o CNJ identificar, avaliar e acompanhar a situação da Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC dos órgãos do Poder Judiciário, chamado de Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - iGovTIC-JUD 2020.

Nível de Maturidade	Valor do iGovTIC-JUD
Baixo	$0,00 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 0,40$
Satisfatório	$0,40 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 0,70$
Aprimorado	$0,70 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 0,90$
Excelência	$0,90 \leq \text{iGovTIC-JUD} \leq 1,00$

Tabela 5 - Nível de Maturidade proposto no CNJ iGovTIC-JUD 2020

As informações publicadas pelo CNJ estão disponíveis na Internet no link a seguir:

https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opensoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shlGTGraficos

Resultados no CNJ iGovTIC-JUD 2020

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Nota do Órgão	Nível de Maturidade
0,64	Satisfatório

Resultados por Dimensão

Dimensões Avaliadas	Nota	Nível de Maturidade
1. Das Políticas Planejamento	0,85	Aprimorado
2. Das Estruturas, Macroprocessos e Processos	0,52	Satisfatório
3. Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas	0,41	Satisfatório
4. Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão.	0,36	Baixo
5. Dos Sistemas, Integração e Nivelamento	0,93	Excelência
6. Dos Serviços de Infraestrutura	0,31	Baixo
7. Detalhamento	0,98	Excelência

Classificação do Órgão em 2020

Classificação 2020 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná					
Segmento Estadual		Porte Grande		Geral	
Classificação	Total	Classificação	Total	Classificação	Total
23	27	24	25	82	92

Tabela 6 - CNJ iGovTIC-JUD 2019 – Resultados do TJPR

Resultados por Tópico

Resumo do iGovTIC-JUD TJPR	
Dimensão	iGovTIC-JUD 2020
1 - Das Políticas e Planejamento	0,85
1.1. Em relação à liderança	1,00
1.2. Em relação à definição das Estratégias, Políticas e Planejamentos	0,88
1.3. Em relação à expectativa e entrega de resultados	0,74
1.4. Em relação à transparência	0,76
2 - Das Estruturas, Macroprocessos e Processos	0,52
2.1. Em relação à estrutura organizacional	0,84
2.2. Em relação à coordenação dos macroprocessos	1,00
2.3. Em relação aos processos de governança e de gestão	0,58
2.4. Em relação aos processos de segurança da informação	0,07
2.5. Em relação aos processos de software	0,13
3 - Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas	0,41
3.1. Em relação às competências e ao desenvolvimento	0,54
3.2. Em relação ao desempenho	0,29
4 - Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão	0,36
4.1. Em relação à gestão de riscos	0,08
4.2. Em relação ao monitoramento	0,43
4.3. Em relação à auditoria interna	0,70
5 - Dos Sistemas, Integração e Nivelamento	0,92
5.1. Em relação aos sistemas de informação	0,77
5.2. Em relação à integração de sistemas e disponibilização de informações	1,00
5.3. Em relação ao nivelamento tecnológico	1,00
6 - Dos Serviços de Infraestrutura	0,31
6.1. Em relação aos processos de gerenciamento de serviços	0,50
6.2. Em relação aos processos de gerenciamento de infraestrutura	0,12
7 - Detalhamento	0,98
7.1. Em relação à Força de Trabalho	0,98
Nota do iGovTIC-JUD	0,64
Nível em Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC	Satisfatório

Tabela 7 - CNJ iGovTIC-JUD 2020 – Resultados do TJPR por Tópico




Figura 8 - CNJ iGovTIC-JUD 2020 – Tribunais Estaduais

Classificação dos Órgãos de Grande Porte CNJ iGovTIC-JUD 2020




Figura 9 - CNJ iGovTIC-JUD 2020 – Classificação dos Órgãos de Grande Porte




Figura 10 - CNJ iGovTIC-JUD do TJPR – Por Tipo de Resposta

6. PORTFÓLIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO TJPR

O portfólio de sistemas de informação do TJPR compreende todos os sistemas de informação judiciais (29) e administrativos (38), de desenvolvimento próprio ou de terceiros contratados ou cedidos por outros órgãos públicos mediante convênios.

Nas listas abaixo, os sistemas de informação e software de utilização geral considerados estratégicos (SEI Nº 0040087-63.2016.8.16.6000) estão marcados com um " (*) " logo após o seu nome, indicando priorização quanto à disponibilidade e atendimento pelo DTIC.

6.1. Sistemas de Informação Judiciais do TJPR

Item	Nome do Sistema	Adquirido / Desenvolvido
1	Processo Judicial Eletrônico - Pje (somente consulta) (*)	Desenvolvido
2	Processo Eletrônico Judicial – PROJUDI-PR (*)	Desenvolvido
3	Sistema eMandado (*)	Desenvolvido
4	DistProcessual - Cartório Distribuidor	Desenvolvido
5	Sistema de Numeração Única – SNU (*)	Desenvolvido
6	Oráculo - Consulta antecedentes criminais em bases de dados diversas (*)	Desenvolvido
7	SICC - Cartório Criminal	Desenvolvido
8	Jurisprudência - 2º Grau e Turmas Recursais	Desenvolvido
9	Banco de Sentenças	Desenvolvido
10	Sessão Digital (sessão do processo físico - em desativação)	Desenvolvido
11	Cível (*)	Desenvolvido
12	CAJU - Cadastro de Auxiliares da Justiça	Desenvolvido
13	Boletim Unificado	Desenvolvido
14	Judwin (em desativação) (*)	Adquirido
15	Autorização de Viagens	Desenvolvido
16	Calculadora Judicial - Agnesi	Desenvolvido
17	SINJ - Sistema da Infância e Juventude (somente consulta)	Desenvolvido
18	INFJUV - Sistema da Infância e Juventude (somente consulta)	Desenvolvido
19	CEPA - Penas Alternativas (somente consulta)	Desenvolvido
20	Consulta a Processos Físicos do 2º Grau – COP	Desenvolvido
21	GAJUS - Gestão Arquivística	Desenvolvido
22	Processômetro – 1ª Vice-Presidência/Assessoria de Recursos	Desenvolvido
23	SDP - Sistema Distribuição Processual	Desenvolvido
24	CONAN - Consulta de Antecedentes para Fins Eleitorais	Desenvolvido
25	P.I.A.A. - Programa de Inteligência Artificial e Automação	Desenvolvido
26	HORUS - Gravação de Audiências	Desenvolvido
27	DRS - Gravação de Audiências	Adquirido
28	EXCUBITOR - Gestão de Audiências de Conciliação de Juizados Especiais	Desenvolvido
29	Assinador digital	Desenvolvido
30	SEEU	Deseenvolvido

Tabela 8 - Sistemas de Informação Judiciais do TJPR

6.2. Sistemas de Informação Administrativos do TJPR

Item	Nome do Sistema	Adquirido / Desenvolvido
1	Athos - Confecção de Documentos Eletrônicos	Desenvolvimento Interno
2	Centrocópia - Controle de Fotocópias *	Desenvolvimento Interno
3	CEP - Web Services para consulta de CEPs	Desenvolvimento Interno
4	Concursos - Sistema de Controle de Concursos - Corregedoria *	Desenvolvimento Interno
5	Controle de Faturas - Separador de Faturas Telefônicas	Desenvolvimento Interno
6	DOMUS - Gestão de Organograma e Órgãos	Desenvolvimento Interno
7	e-DJ - Diário da Justiça Eletrônico	Desenvolvimento Interno
8	FOL - Folha de Pagamento - MUMPS **	Desenvolvimento Externo (MPS)
9	FOLHA - Folha de Pagamento - Gráfico **	Desenvolvimento Externo (MPS)
10	Formulários - Construtor de formulários eletrônicos	Desenvolvimento Interno
11	Hércules - Gestão de Recursos Humanos	Desenvolvimento Interno
12	Hermes - Gestão Patrimonial, Contratos e Compras	Desenvolvimento Interno
13	Inscrição de Concursos - Inscrição em Concursos	Desenvolvimento Interno
14	Magistratura - Sistema de Gestão de Dados Funcionais *	Desenvolvimento Interno
15	Malote Digital - Malote Digital - CNJ	Desenvolvimento Externo (CNJ)
16	Mensageiro - Sistema para troca de mensagens institucionais	Desenvolvimento Interno
17	Microfilmagem - Consulta a protocolos microfilmados	Desenvolvimento Interno
18	Plantão Judiciário - Cadastro e consulta de Plantões Judiciários	Desenvolvimento Interno
19	Ponto - Registro de Ponto	Desenvolvimento Interno
20	Portal Transparência - Consultas no Portal de Transparência do TJPR	Desenvolvimento Interno
21	PROT/TA - Controle Protocolar - Extinto Tribunal de Alçada **	Desenvolvimento Externo (MPS)
22	PROTWEB - Consulta a dados do Legado PROT	Desenvolvimento Interno
23	Publique-se - Publicação de Documentos Eletrônicos do Athos	Desenvolvimento Interno
24	SADE - Sistema de Acompanhamento de Despesas (Contingenciamento Trabalhista)	Desenvolvimento Interno
25	SCA - Controle de Acesso de Pessoas em unidades	Desenvolvimento Interno
26	SCM - Sistema do Centro Médico	Desenvolvimento Interno
27	SEI - Sistema Eletrônico de Informações	Desenvolvimento Externo (TRF4)
28	SGDOC - Base de Documentos para o SGMP*	Desenvolvimento Interno
29	SGMP - Gerenciamento de Movimentação Processual *	Desenvolvimento Interno
30	SGP - Gestão de Precatórios	Desenvolvimento Interno
31	SGRH - Sistema de Gestão de Recursos Humanos **	Desenvolvimento Externo (MPS)
32	SisBibTJ - Controle Bibliotecário	Desenvolvimento Interno
33	SISCOM - Controle de Comarcas **	Desenvolvimento Externo (MPS)
34	SISOUV - Sistema para Ouvidoria	Desenvolvimento Externo (TJDFT)
35	Uniformizado - Sistema Uniformizado de Recolhimento de Custas e Despesas Judiciais e Administrativas	Desenvolvimento Interno
36	Pesquisa Athos - Indexação das bases de Athos e Publique-se para pesquisa	Desenvolvimento Interno
37	Helios - Votação eletrônica para a cúpula diretiva	Desenvolvimento Interno
38	GLADIUS - Gestão de Contratos de TIC e atestos de pagamentos de TIC	Desenvolvimento Interno

Tabela 9 - Sistemas de Informação Administrativos do TJPR

Legenda:

* Sistemas Legados.

** Sistemas legados e terceirizados que não possuem contrato vigente de manutenção.

6.3. Outras Ferramentas de Software

Item	Nome do Sistema ou Aplicação	Adquirido / Desenvolvido
1	Portal TJPR	Adquirido
2	EQP - Controle de Fitas de Backup	Adquirido
3	ARES - Sistema de Controle de Suporte	Desenvolvido Internamente
4	SGU - Sistema de Controle de Usuários	Desenvolvido Internamente
5	Sistema de Autorização de Sistemas Próprios TJPR	Desenvolvido Internamente
6	GESTÃO DE DIÁRIAS - Departamento Econômico e Financeiro	Desenvolvido Internamente

Tabela 10 - Outras ferramentas de Software

7. PORTFÓLIO DE AÇÕES, PROJETOS E AQUISIÇÕES EM TI

Os itens do Portfólio de Ações, Projetos e Aquisições em TI estão agrupados conforme o seu impacto primário nos objetivos estratégicos de TIC e nas respectivas iniciativas estratégicas preconizadas no PETIC 2015-2020.

Nas tabelas compreendidas no item 7.1 abaixo, a segunda coluna ("PCSTIC 2021") abriga o respectivo item do PCSTIC 2021, quando aplicável; a codificação constante na terceira coluna ("Ação") é composta por três dezenas que identificam:

- a) número do objetivo estratégico do PETIC em vigência;
- b) dezena do ano em que a ação entrou no portfólio;
- c) número sequencial da ação dentro da iniciativa estratégica e do respectivo ano.

Ações canceladas não foram excluídas do Portfólio mas marcadas com hachuras para indicar a sua exclusão lógica.

O portfólio também foi aperfeiçoado para incluir em coluna separada ("SEI") o número do processo SEI de forma que o gestor possa rapidamente identificar o processo da respectiva ação do portfólio.

7.1. Ações, Projetos e Aquisições para 2021 alinhados ao PETIC 2015-2020

Legenda sobre OE (Objetivos Estratégicos) de Tecnologia da Informação e Comunicação:

- OETIC.01 - Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC.
- OETIC.02 - Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.
- OETIC.03 - Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC.
- OETIC.04 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC.
- OETIC.05 - Aprimorar as contratações de TIC.
- OETIC.06 - Promover a adoção de padrões tecnológicos.
- OETIC.07 - Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação.
- OETIC.08 - Aprimorar a segurança da informação de TIC.
- OETIC.09 - Primar pela satisfação dos Usuários de TIC

OE	Iniciativa Estratégica	PCSTIC 2021 vs 1.3	Ação	Status	Descrição da Ação / Projeto	SEI	Gestor Responsável	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1	OETIC.01	Aperfeiçoar o Plano Anual de Capacitação	3.3.5	01.21.02	Não Iniciado	Adquirir treinamentos e executar o Plano de Capacitação de TIC 2021	0118346-33.2020	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	OETIC.01		3.3.14	01.21.03	Em Execução	Treinamento do Software de BI chamado Qlik Sense para usuários no TJPR (Secretaria e 2º Grau) [NOVO ITEM vs.1.3]	0029077-46.2021	DIS			X	X	X	X	X	X	X		
3	OETIC.01		N/A	01.21.01	Não Iniciado	Elaborar o Plano de Capacitação de TIC para 2021		AT	X	X	X								
4	OETIC.02	Elaborar e executar o Plano de Atualização Tecnológica	N/A	02.17.01	Não Iniciado	Mapear Processo do Plano de Atualização Tecnológica (PAT) - Software		AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	OETIC.02	Assegurar a infraestrutura física de TIC nas unidades judiciárias do PJPR	1.2.1	02.21.01	Em Execução	Aquisição de 2.000 microcomputadores completos com garantia on-site de 60 (sessenta) meses.		ASNRI					X	X	X	X			

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2021

6	OETIC.02	1.2.2	02.21.02	Em Execução	Aquisição de 02 equipamentos de armazenamento de dados (storage), com 2.5PB, sendo 2PB NL-SAS e 500TB SSD líquido cada, para substituir equipamentos que vencerão em 2021 e 2022. (Migado do item 3.3.2 para item 1.2.2)	DIS				X	X	X	X	X	X				
7	OETIC.02	1.1.3	02.20.18	Em Execução	Aquisição de 17 Workstations para ESEJE e Cerimonial	ASNRI	X	X	X	X	X	X	X	X					
8	OETIC.02	1.1.4	02.20.05	Cancelado	Aquisição de 250 Notebooks com garantia de 60 meses [CANCELADO vs.1.3]	ASNRI	X	X	X	X	X	X							
9	OETIC.02	1.2.3	02.21.03	Não Iniciado	Aquisição de 10 (dez) aparelhos Tablets para utilização na fiscalização de obras e serviços de engenharia (origem DEA)	ASNRI	X	X	X	X	X	X							
10	OETIC.02	1.1.1	02.20.02	Concluído	Aquisição de Equipamentos de Telefonia IP	DSC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	OETIC.02	1.1.5	02.20.16	Em Execução	Equipamento para gravação de cursos presenciais/EAD e produção de material audiovisual.	ASNRI				X	X	X	X	X	X	X			
12	OETIC.02	1.1.6	02.20.19	Em Execução	Aquisição de ativos de rede para datacenter. Roteadores BGP para conexão com a internet.	DSC			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
13	OETIC.02	3.3.8	02.21.09	Em Execução	[REATIVADO vs.1.3] Aquisição de licenças de uso perpétuo para o software SOLIBRI OFFICE e treinamento (origem DEA)	ASNRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
14	OETIC.02	3.3.9	02.21.10	Em Execução	[REATIVADO vs.1.3] Aquisição de licenças anuais de uso para o software USBIM.PLATFORM (origem DEA)	ASNRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
15	OETIC.02	3.3.10	02.21.11	Em Execução	[REATIVADO vs.1.3] Aquisição de licenças de uso para o software AUTOCAD por um período de 3(três) anos.	ASNRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
16	OETIC.02	3.3.11	02.21.12	Em Execução	[REATIVADO vs.1.3] Aquisição de licenças de uso para o software REVIT ou alternativas similares de mercado que atendam a modelagem BIM, por um período de 3(três) anos.	ASNRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
17	OETIC.02	3.1.2	02.19.19	Em Execução	Contratação de Comunicação de alta velocidade (Fibra escura) para os prédios Centro Judiciário e PIX PTT Curitiba (Centro Politécnico).	DSC	X	X	X	X	X	X	X						
18	OETIC.02	3.2.1	02.20.12	Em Execução	Adquirir Solução de Serviços de Impressão (compra ou outsourcing) (1600 unidades).	DLII	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	OETIC.02	3.1.6	02.19.24	Não Iniciado	Licenciamento e suporte Sybase 48 meses [CANCELADO vs.1.3]	DIS	X	X	X	X	X	X							
20	OETIC.02	3.1.8	02.19.25	Em Execução	Contrato de serviço de telefonia pública, em substituição aos contratos vigentes (38/2016 OI e 39/2016 CLARO) para prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) através de links digitais E1.	DSC	X	X	X										

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2021

21	OETIC.02	3.3.12	02.21.13	Cancelado	[REATIVADO vs.1.3] Serviço para interoperabilidade de vídeo conferência em nuvem	DSC	X	X	X	X	X								
22	OETIC.02	3.3.13	02.21.14	Em Execução	Expansão do licenciamento do Software BI chamado Qlik Sense, além de suporte, atualizações e treinamento. [NOVO ITEM vs.1.3]	0028070-19.2021	DIS					X	X	X	X	X	X	X	X
23	OETIC.02	3.3.15	02.21.15	Em Execução	Expansão dos Serviços de telefonia fixo comutado (STFC), incluindo Links E1 e expansão do VC1 (ligação Local)[NOVO ITEM vs.1.3]	0028218-30.2021	DSC			X	X	X	X	X	X	X	X		
24	OETIC.02	3.3.16	02.21.16	Em Execução	Contratação de Serviços de Telefonia Miteel MX-One (suporte e manutenção)[NOVO ITEM vs.1.3]	0029267-09.2021	DSC			X	X	X	X	X	X	X	X		
25	OETIC.02	3.3.17	02.21.17	Em Execução	Contratação de Serviços de Telefonia IP (VOIP) baseada em software livre[NOVO ITEM vs.1.3]	0029282-75.2021	DSC			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	OETIC.02	2.1.1	02.21.04	Não Iniciado	Peças para impressoras e microcomputadores.		DLII	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	OETIC.02	2.1.2	02.21.05	Não Iniciado	Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc.		DLII	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	OETIC.02	2.1.3	02.21.06	Não Iniciado	Ferramentas para manutenção de equipamentos de informática e cabeamento lógico.		DLII	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	OETIC.02	3.2.2	02.20.15	Cancelado	Contrato de manutenção de ativos de rede de datacenter marca Cisco [CANCELADO vs.1.3][MIGRADO para item 4.1.21] o contrato foi assinado em 18/12/2020 desta forma o item fica melhor representado na categoria de despesas recorrentes.	0014513-96.2020	DSC	X	X	X	X	X	X	X					
30	OETIC.02	3.2.3	02.20.17	Cancelado	Aquisição de plataforma, disponibilizada na modalidade SAAS (Software as a Service), para realização das provas dos processos seletivos de estagiários na modalidade à distância. [CANCELADO vs.1.3, porque o item foi Movimentado de 3.2.3 para o item 4.1.22 em função do seu contrato ter sido assinado 02/12/2020.	0070793-87.2020	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	OETIC.02	N/A	02.17.29	Em Execução	Converter os Sistemas de Informação terceirizados por soluções próprias ou de outros órgãos públicos		DADSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	OETIC.02	N/A	02.17.30	Em Execução	Substituir / converter os sistemas legados (de terceiros)		DADSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	OETIC.02	N/A	02.17.38	Em Execução	Migrar ferramenta de portal Liferay 6.2 para versão 7.0		DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2021

34	OETIC.02	3.1.1	02.18.12	Em Execução	Aquisição de licenças de uso perpétuas de Solução Corporativa de Gestão e Controle de Contratos de Obras e Edificações Públicas	0028667-22.2020	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
35	OETIC.02	3.3.1	02.21.07	Não Iniciado	Renovar 4 licenças do software Ábacus e índices de preços e econômicos. (prazo 24 meses).		AT	X	X	X	X	X	X						
36	OETIC.02	1.1.2	02.20.03	Em Execução	Aquisição de ativos de rede para datacenter (SWITCH)	0028199-24.2021	DSC	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
37	OETIC.02	N/A	02.17.60	Em Execução	Desenvolver / otimizar / melhorar performance dos sistemas desenvolvidos pela DADSJ		DADSJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	OETIC.02	N/A	02.17.61	Em Execução	Desenvolver / otimizar / melhorar performance dos sistemas desenvolvidos pela DADSA		DADSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	OETIC.02	3.1.3	02.19.21	Em Execução	Contratação de Solução de Omni Canal para envio de mensagens por WhatsApp e/ou SMS.	0062253-84.2019	AT	X	X	X	X								
40	OETIC.02	3.3.7	02.21.08	Em Execução	Aquisição de licenças para georreferenciamento a ser utilizado para a Central de Mandados (GPS)	0016251-22.2020	DADSJ	X	X	X	X	X	X	X	X				
41	OETIC.03	N/A	03.20.01	Em Execução	Elaborar relatório de fechamento 2021 (ações executadas, orçamento planejado x executado)		AT											X	X
42	OETIC.03	N/A	03.17.05	Em Execução	Aprimorar o acompanhamento da execução do Orçamento		AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	OETIC.04	N/A	04.17.01	Em Execução	Reestruturar o DTIC	0094388-52.2019	Dir. DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	OETIC.04	N/A	04.21.01	Não Iniciado	Elaborar o PETIC 2021-2025		AT	X	X	X	X								
45	OETIC.04	N/A	04.21.02	Não Iniciado	Elaborar o PDTIC 2022		AT									X	X		
46	OETIC.04	N/A	04.21.03	Não Iniciado	Elaborar o Orçamento de TIC para 2022		AT						X	X	X	X			
47	OETIC.04	N/A	04.21.04	Não Iniciado	Elaborar o Plano de Contratações STIC 2022		AT									X	X	X	
48	OETIC.04	N/A	04.21.05	Em Execução	Fomentar reuniões de acompanhamento dos Comitês de Governança e de Gestores de TIC		Dir. DTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2021

49	OETIC.04	Promover a implantação da equipe de governança de TIC e rotinas de acompanhamento de projetos no DTIC	N/A	04.17.07	Em Execução	Aprimorar a Equipe de Governança de TIC	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50	OETIC.04	Acompanhar e publicar periodicamente o desempenho dos projetos de TIC	N/A	04.21.06	Em Execução	Eleger os projetos que serão acompanhados no EPM/JIRA e monitorar	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	OETIC.04	Buscar o atendimento ao Perfil de Governança do iGovTIC	N/A	04.17.13	Não Iniciado	Melhorar a Gestão de Processos de TIC	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52	OETIC.04	Implantar a Gestão por Processos em TIC (cf. Resolução CNJ 211/2015)	N/A	04.17.14	Em Execução	Mapear Processo do Catálogo de Serviços de TIC	DAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
53	OETIC.04		N/A	04.18.08	Não Iniciado	Revisar Processo de Continuidade de Serviços de TIC	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
54	OETIC.04		N/A	04.17.16	Não Iniciado	Revisar Processo de Liberação e Implantação de Software	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	OETIC.04		N/A	04.17.17	Não Iniciado	Revisar Processo de Orçamentação de TIC	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
56	OETIC.04		N/A	04.17.18	Não Iniciado	Revisar Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC	ASNRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
57	OETIC.04		N/A	04.18.09	Não Iniciado	Revisar Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC	DAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
58	OETIC.04		N/A	04.17.20	Não Iniciado	Implantar Processo de Gerenciamento de Backup/Restore	DIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59	OETIC.04		N/A	04.17.21	Não Iniciado	Implantar Processo de Gerenciamento de Mudanças	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	OETIC.04	Manter Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	N/A	04.18.10	Não Iniciado	Revisar Plano de Continuidade de Serviços de TIC	DIS		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61	OETIC.04	Implantar a Gestão de Demandas de TIC	N/A	04.17.25	Em Execução	Revisar Processo de Gerenciamento de Demandas e Projetos de TIC	AT	X	X	X	X	X	X	X	X				

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2021

62	OETIC.04	Aprimorar o processo de Gestão de Contratos em TIC	N/A	04.17.26	Em Execução	Implantar Processo de Gestão de Contratos de TIC	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	OETIC.05	Aprimorar o processo de Contratação de TIC entre as unidades do DTIC	N/A	05.18.01	Em Execução	Revisar documentos D.O.D. recebidos	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64	OETIC.05		N/A	05.17.02	Não Iniciado	Mapear Processo de Contratação de Soluções de TIC (Res. 182/2013)	AT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65	OETIC.06	Promover a padronização de Processos no DTIC	3.3.6	06.21.02	Não Iniciado	Incentivo à inovação: Aquisição de ferramentas de Tecnologia da Informação relacionadas à inovação de sistemas e processos.	AT	X	X	X	X	X	X	X					
66	OETIC.06	Promover a padronização no desenvolvimento e manutenção de sistemas	N/A	06.17.02	Não Iniciado	Implantar Processo de Desenvolvimento de Software	DADSI	X	X	X	X	X							
67	OETIC.06		N/A	06.17.03	Não Iniciado	Implantar Processo de Sustentação de Software	DADSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68	OETIC.06		N/A	06.17.06	Em Execução	Implantar o Modelo de Acessibilidade do Governo (eMag)	DIS					X	X	X	X	X	X	X	X
69	OETIC.06		3.3.4	06.21.01	Em Execução	Renovação JIRA 500 licenças com o plugin de autenticação Keycloak, por 24 meses.	DIS	X	X	X	X	X	X						
70	OETIC.06	Promover a aderência dos novos sistemas de informação judiciais e adm às recomendações do Art 20 da Res. CNJ Nº 211/2015	N/A	06.17.08	Em Execução	Incluir padrões do e-MAG, acessibilidade, gestão documental, portabilidade, responsividade, etc. no desenvolvimento de sistemas	DADSI e DADSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
71	OETIC.06		N/A	06.18.02	Em Execução	Atender os projetos priorizados pela Corregedoria Geral da Justiça do TJPR, com ênfase ao 1º grau de jurisdição.	DADSI e DADSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
72	OETIC.06		N/A	06.18.03	Em Execução	Atender ao projeto CNJ “Cadastro Nacional de Adoção”	DADSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
73	OETIC.06		N/A	06.18.04	Em Execução	Atender ao projeto CNJ “Banco Nacional de Mandados de Prisão II”	DADSI	X	X	X									
74	OETIC.07	Promover a aderência dos sistemas judiciais ao MNI	N/A	07.17.01	Em Execução	Incluir aderência dos sistemas judiciais ao MNI	DADSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2021

75	OETIC.08	Promover a aprovação da Política de segurança da Informação	N/A	08.17.03	Em Execução	Elaborar e Promover a norma de segurança de Registros de Eventos de TIC	0072390-96.2017	DSC		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
76	OETIC.08		N/A	08.17.07	Não Iniciado	Elaborar norma de segurança de Gerenciamento de Usuários		DSC		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
77	OETIC.08	Incentivar a aquisição de softwares e hardware para as áreas de segurança de TIC	3.1.7	08.19.03	Em Execução	Software analisador de espectro para suporte a rede wireless do TJPR.	0028285-92.2021	DSC				X	X	X	X	X	X			
78	OETIC.08		3.3.2	08.21.01	Cancelado	[CANCELADO vs.1.1] Aquisição de 3500 certificações digitais, cadeia AC-JUS, tipo A3, mais 04 certificados e-CNPJ, tipo A1, por ata de registro de preço.		AT	X	X	X	X	X	X						
79	OETIC.08		3.1.5	08.19.02	Em Execução	Acesso a base de dados da solução b-CPF e b-CNPJ da DATAPREV (blockchain).	0005011-36.2020	AT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80	OETIC.08	Promover a execução da Gestão de Riscos para Segurança da Informação	N/A	08.17.09	Em Execução	Implantar Processo de Gerenciamento de Riscos de TIC		AT			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
81	OETIC.08		3.1.4	08.19.01	Em Execução	Adquirir Solução de Segurança de Rede		DSC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
82	OETIC.09	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários internos em relação aos serviços de TIC	N/A	09.20.01	Não Iniciado	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC 2021		DAU							X	X				
83	OETIC.09	Promover a institucionalização do Plantão de TIC	N/A	09.17.05	Em Execução	Elaborar e aprovar a Política de Plantão de TIC	0002215-77.2017	AT	X	X	X	X	X	X						

Tabela 11 – Ações, Projetos e Aquisições do PDTIC 2020

8. RESUMO DAS ALTERAÇÕES NO PCSTIC - 2021

Esta seção tem o objetivo de explicar as possíveis alterações aplicadas no Plano de Contratações de Solução de TIC 2021 (PCSTIC 2021) decorrentes das sucessivas revisões no período. Vide expediente SEI/TJPR Nº 0115791-43.2020.8.16.6000.

8.1. Itens Novos Inseridos nesta Revisão

São considerados itens novos aqueles que não constavam na versão anterior do plano e que necessitaram ser incluídos decorrentes de novas demandas, lapso de esquecimento de inclusão na versão anterior, modificação em razoável extensão de itens existentes (os quais foram refeitos), reagrupamento de itens, mudança de rumo, repriorização, entre outras razões. Identificado no PSCTI 2021 com a tag [NOVO ITEM].

8.2. Itens Cancelados na Revisão

São considerados itens cancelados aqueles que não mais serão adquiridos no período atual ou que foram modificados em razoável extensão e incluídos em novos expedientes SEI! gerando-se novos itens incluídos; ou por não terem mais possibilidade de aquisição, em função da força de trabalho do DTIC já comprometida nos projetos de 2020, alguns decorrentes de novas demandas emergenciais não planejadas; ou suspensos no aguardo do prosseguimento de outros itens. Identificado no PSCTI 2021 com a tag [CANCELADO]

8.3. Itens Alterados na Revisão

São considerados itens alterados aqueles que sofreram, ou uma alteração no escopo da aquisição; ou no valor previsto decorrentes de atualização de preços; ou com necessidade de adaptações devido às mudanças de mercado e/ou tecnológicas. As alterações dos valores estão Identificados no PSCTI 2021 com a tag [VALOR MAIOR] ou com a tag [VALOR MENOR] ou com a tag [REATIVADO].

9. PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO

O Plano Anual de Capacitação de TIC será registrado no SEI 0118346-33.2020.8.16.6000e que contempla as ações relacionadas aos treinamentos necessários para os colaboradores do DTIC em 2021.

10. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS PARA 2021

O Plano de Contratação de Solução de TIC foi aprovado em conformidade com a resolução CNJ Nº 182/2013 SEI 0115791-43.2020.8.16.6000 e corresponde às contratações de materiais permanentes e serviços, com recursos do TJPR. Resumidamente podem ser classificadas segundo os tipos de despesas seguintes:

10.1. Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa (15/Março/2021)

TIPO DE DESPESA	2021	
	Valor Previsto (R\$)	% do total
1. Despesas de Capital	R\$ 35.039.951,29	42,5%
2. Despesas Correntes	R\$ 611.426,00	0,7%
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	R\$ 29.894.544,79	36,3%
4. Contratos Vigentes (anual)	R\$ 16.861.085,40	20,5%
PREVISÃO DE INVESTIMENTOS	R\$ 82.407.007,48	100,0%

Tabela 12 - Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa




Figura 11 - Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Despesa

Os quatro tipos de despesas são descritos como:

Despesas de Capital: despesas que contribuem diretamente para a formação, aquisição e readequação de um bem de capital, que enriqueça o patrimônio ou que seja capaz de gerar novos bens e serviços e cujos benefícios se estendam por períodos futuros;

Despesas Correntes: despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital;

Outros Serviços de Terceiros PJ: despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; software; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa;

Contratos Vigentes: previsão de contratos continuados firmados com a Administração Pública que se encontram em vigor.

10.2. Portfólio de Investimentos de TI por Grau de Justiça




Figura 12- Portfólio de Investimentos de TI por Grau de Justiça

10.3. Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Assunto

Portfólio de Investimentos de TIC 2021 - Por Tipo de Assunto




Figura 13- Portfólio de Investimentos de TI por Tipo de Assunto

11. PANDEMIA 2020

Considerando a pandemia COVID-19 (Coronavírus), o Decreto Judiciário nº 153/2020 e demais até o recente Decreto Judiciário nº 434/2020 que instituiu o isolamento domiciliar e a modalidade do teletrabalho aos servidores, magistrados e estagiários no TJPR, destacam-se algumas atividades relevantes que envolveram atuação específica do DTIC:

- Viabilização do empréstimo dos computadores de trabalho para o ambiente residencial;
- Desenvolvimento de software que permite ao usuário do TJPR instalar em seus computadores particulares, a VPN (Global Protect), atalhos para pastas corporativas e demais softwares essenciais homologados pelo DTIC
- Desenvolvimento de ferramenta que prepara os computadores do TJPR para uso da VPN (Global Protect) e habilitação da placa Wifi.
- Suporte técnico remoto às configurações de máquinas particulares e do TJPR para utilização domiciliar possibilitando a utilização dos recursos de rede do TJPR.
- Configuração do ambiente de desenvolvimento de software para trabalho remoto.
- Dedicção de um grupo de técnicos para apoio nas Sessões Virtuais.
- Alterações no Portal do TJPR para o assunto Coronavírus.
- Disponibilização de contatos das Unidades Judiciárias no Portal do TJPR.
- Adaptação de regras contratuais e de pagamentos de estagiários.
- Apoio ao Centro Médico através de novos formulários pertinentes à pandemia.
- Refinanciamento de Contratos de Empréstimos.
- Envolvendo especificamente os Sistemas Judiciais:
 - Juntada de arquivos de áudio e vídeo por usuários externos no sistema Projudi;
 - Inclusão de vídeos de sustentação oral nos recursos
 - Inclusão do Assunto COVID
 - Relatórios dinâmicos para informar ao CNJ
 - Sessão de Julgamento por Videoconferência
 - Inscrição para sustentação oral por videoconferência
 - Pauta de audiências na modalidade videoconferência
 - Levantamento de dados de produtividade em teletrabalho
 - Levantamento de valores de prestação pecuniária direcionados ao COVID
- Controle e logística de equipamentos de TIC nas situações específicas provocadas pela Pandemia.
- Configuração do sistema VPN (Global Protect) para todos os usuários para o teletrabalho excepcional com a implementação do duplo fator de autenticação.
- Implantação do sistema NextCloud para ser utilizado remotamente para o teletrabalho excepcional.
- Liberação dos servidores de arquivo para o teletrabalho excepcional.
- Configuração da funcionalidade "siga-me" em todas as centrais telefônicas.
- Envolvendo especificamente a Assessoria Técnica:

- Todos os serviços para pagamentos de contratos e aquisições foram mantidos remotamente;
- Maior utilização do Skype, e-mail e Whatsapp para trato dos assuntos da Unidade;
- Processo de implantação do ITSM não foi interrompido;
- Gestão das emissões dos certificados digitais não sofreu alteração;
- Os processos que tratam da governança não sofreram prejuízos.

12.CONCLUSÃO

O PDTIC 2021 constitui-se num importante instrumento de gestão, orientando e harmonizando as decisões dos gestores de TI, de forma a traduzir os objetivos e iniciativas estratégicas de longo prazo em ações operacionais específicas e detalhadas para o ano seguinte a sua elaboração e aprovação. Para isto, utiliza-se o referencial estratégico documentado no Capítulo 2, que inclui o Plano Estratégico de TIC 2015-2020 ***(até que seja publicado o artefato referente ao próximo sexênio)***, entre outros artefatos de igual importância.

No entanto, ao longo do período de execução deste plano, ações planejadas necessitam de revisão em função de diversos fatores. Possivelmente, revisões futuras poderão impactar no Plano de Contratações de STIC, necessitando-se que este também seja revisto (Resolução CNJ 182/2013, Art. 7º, § 2º).

Participaram da elaboração e revisão do PDTIC, o Supervisor Geral de TIC, o Comitê Gestor de TIC, a equipe de governança de TIC e demais colaboradores das unidades do DTIC.

Tão importante quanto a concepção e revisão do presente Plano, é imperativo o seu contínuo monitoramento na fase de execução, para que seja possível visualizar, de forma atualizada e precisa, a evolução do cumprimento da missão institucional deste departamento.