



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Entrega DOD	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
1.	DESPESAS DE CAPITAL								45.335.447,50	13.136.824,25	0,00
1.1.	INVESTIMENTOS (ORIGEM 2018)								18.735.237,50	13.136.824,25	0,00
1.1.1	[VALOR MENOR vs.1.1] Aquisição de 35 projetores multimídias, 35 Telas de Projeção e 35 webcams (Residual de Ata de Registro de Preços de 2018: 35% restantes). OE-02, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	35	ASNRI	DTIC / Corre- gedoria Geral da Justiça	17/01/2018	23/02/2018	0051047-44.201 7.8.16.6000	43% 57%	87.008,25	248.595,00	0,00
1.1.2	[VALOR MENOR vs.1.1] Aquisição de 20 leitoras de código de barras. OE-02 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	20	ASNRI	ASNRI e DP/DCP	29/05/2018	24/09/2018	0020185-56.201 8.8.16.6000	0% 100%	25.000,00	0,00	0,00
1.1.3	[VALOR MENOR vs.1.1] Aquisição de solução para Gravação de Depoimento para Salas de Audiências de 1º grau, incluindo depoimento especial. Previsão de 500 salas. OE-02, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	500	ASNRI	CONSIJ-PR / DTIC	18/10/2018	03/12/2018	0070522-49.201 8.8.16.6000	100% 0%	700.000,00	0,00	0,00
1.1.4	[VALOR MAIOR vs.1.1] Aquisição de 2 impressoras de mesa para impressão de cartões de identificação. Garantia de 3 anos e suprimentos. OE-02 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	2	DLII	DGRH	12/07/2018	07/11/2018	0037904-51.201 8.8.16.6000	0% 100%	35.000,00	0,00	0,00
1.1.5	[VALOR MAIOR vs.1.1] Previsão de Pagto ref. Aquisição de 200 (duzentos) switches de 48 portas POE, com garantia de 60 (sessenta meses). Continuidade item 1.3.4 do PCSTIC 2018 vs.1.3 OE-02, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	200	DSC	TJPR	03/06/2019	05/08/2019	0040452-49.201 8.8.16.6000	95% 5%	3.000.000,00	0,00	0,00
1.1.6	Equipamentos de Telefonia (telefones, centrais telefônicas). OE-02, OE-06, OE-09	1	DSC	TJPR	19/04/2018	24/10/2018	0024240-50.201 8.8.16.6000	70% 30%	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.7	[NOVO ITEM vs.1.1] Previsão de pagamento ref. Aquisição de (2860) Mini desktops com garantia 60meses (SEI	2860	ASNRI	ASNRI	14/08/2017	27/03/2018	0053812-85.201 7.8.16.6000	92% 8%	10.181.314,00	10.181.314,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019

Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Entrega DOD	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
0053812-85.2017.8.6000) assinado em 11/10/2018.											
OE-02, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
1.1.8	[NOVO ITEM vs.1.1] Previsão de pagamento ref. Aquisição de 65 projetores, 65 Telas de Projeção e 65 webcams e . Continuidade do Item 1.3.2 do PCSTIC 2018 vs.1.3.		ASNRI	DTIC / Corre- gedoria Geral da Justiça	17/01/2018	23/02/2018	0079216-07.201 8.8.16.6000	94% 6%	161.586,75	161.586,75	0,00
OE-02, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
1.1.9	[NOVO ITEM vs.1.1] Aquisição de 715 microcomputadores ref. Aditivo de 25% ao Contrato nº 301/2018 (SEI doc. 3395304). Continuidade do item 1.3.1 do PCSTIC 2018 vs.1.3.	715	ASNRI	ASNRI	14/11/2018	14/11/2018	0083353-32.201 8.8.16.6000	100% 0%	2.545.328,50	2.545.328,50	0,00
OE-02, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
1.1.10	[NOVO ITEM vs.1.1] Previsão de pagto ref. Solução de Rede Wireless (access points). Continuidade do Item 1.1.1 do PCSTIC 2018vs1.3)	200	DSC	DSC	04/06/2018	30/09/2018	0015656-62.201 6.8.16.6000	100% 0%	1.000.000,00	0,00	0,00
OE-02, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
1.2. INVESTIMENTOS (ORIGEM 2019)									26.600.210,00	0,00	0,00
1.2.1	[VALOR MENOR vs.1.1] Mini Desktops (3.000) microcomputadores com garantia on-site de 60 meses.	3000	ASNRI	ASNRI	04/02/2019	30/04/2019		75% 25%	14.000.000,00	0,00	0,00
OE-02, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
1.2.2	Solução de Rede Wireless (access points)	200	DSC	DSC	11/03/2019	06/05/2019		90% 10%	1.000.000,00	0,00	0,00
OE-02, OE-06, OE-08, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
1.2.3	Aquisição de Equipamentos de Telefonia IP	1	DSC	DSC	03/06/2019	05/08/2019		80% 20%	1.000.000,00	0,00	0,00
OE-02, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Entrega DOD	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
1.2.4	[VALOR MAIOR vs.1.1] Aquisição de ativos de Rede switches e acessórios. OE-02, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	200	DSC	DSC	03/06/2019	05/08/2019		95% 5%	3.000.000,00	0,00	0,00
1.2.5	Solução de Videoconferência com garantia para 60(sessenta) meses. OE-02 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	1	DSC	TJPR	25/03/2019	27/05/2019		90% 10%	2.000.000,00	0,00	0,00
1.2.6	Equipamento de armazenamento de Backup em disco e Library. OE-02, OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	1	DIS	DIS	30/08/2018	18/12/2018	0062631-74.201 8.8.16.6000	50% 50%	4.000.000,00	0,00	0,00
1.2.7	Manutenção e suporte para Servidores Corporativos (Blade), usado na virtualização. OE-02, OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	1	DIS	DIS	03/09/2018	09/11/2018	0063281-24.201 8.8.16.600	50% 50%	1.500.000,00	0,00	0,00
1.2.8	[NOVO ITEM vs.1.1] Aquisição de uma webcam por magistrado, perfazendo um total de 911 Webcams para os Magistrados do TJPR - Registro de Preços. OE-02, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	911	ASNRI	Supervisão TIC	23/11/2018	08/04/2019	0073668-98.201 8.8.16.6000	80% 20%	100.210,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Entrega DOD	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
2.	DESPESAS CORRENTES								390.709,24	335.198,00	0,00
2.1.	MATERIAL DE CONSUMO								390.709,24	335.198,00	0,00
2.1.1	[VALOR MENOR vs.1.1] Peças para impressoras e microcomputadores. OE-02, OE-09		DLII	DLII / ASNRI	02/09/2016	17/10/2017	0078201-71.201 6.8.16.6000	40% 60%	90.709,24	335.198,00	0,00
2.1.2	Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc. OE-02, OE-09		DLII	DLII	11/03/2019	02/05/2019		70% 30%	300.000,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Entrega DOD	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
3.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA								44.888.400,92	2.611.742,69	0,00
3.1.	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (ORIGEM 2018)								15.786.742,69	2.611.742,69	0,00
3.1.1	Suporte e Consultoria de ambiente MICROSOFT nas soluções: Sharepoint e EPM (Enterprise Project Management) OE-02, OE-04, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100 / FUNREJUS: 250/284		AT	DTIC, DPLAN	02/05/2019	03/06/2019		0% 100%	1.000.000,00	0,00	0,00
3.1.2	Aquisição de Solução de Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM) para implantação da gestão, processos e governança de TIC. Envolve consultoria, implantação, treinamentos e monitoria. OE-04, OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	1	AT	DTIC	25/06/2018	08/04/2019	0032717-62.201 8.8.16.6000	50% 50%	4.000.000,00	0,00	0,00
3.1.3	Aquisição de 07 Licenças SW ADOBE Creative Cloud (Photoshop e outros) para Assessoria Imprensa e ESEJE. OE-02, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	7	AT	ESEJE/ASS IMPrensa	27/02/2018	02/04/2018	0013398-11.201 8.8.16.6000	50% 50%	70.000,00	0,00	0,00
3.1.4	[Cancelado vs.1.1] Aquisição ou Upgrade de Licenciamento para solução de backup. OE-02, OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100 / FUNREJUS:250/284		DIS	DIS	26/10/2017	25/06/2018	0071352-49.201 7.8.16.6000	50% 50%	1.566.396,00	1.530.000,00	0,00
3.1.5	[Cancelado vs.1.1] Renovação de 500 licenças da Ferramenta JIRA (DTIC) e aquisição de plugin para Gestão de Portfólio de atividades. OE-02, OE-06 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	500	DIS	DIS	25/10/2017	23/07/2018	0071326-51.201 7.8.16.6000	50% 50%	200.000,00	169.900,00	0,00
3.1.6	Aquisição de Links de Dados para as comarcas. Conexão rede privada baseada na tecnologia IP/MPLS com suporte técnico e manutenção (substituição do contrato COPEL 105/2014 que finaliza em 15/04/2019). OE-02, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	1	DSC	TJPR	06/06/2018	14/09/2018	0037348-49.201 8.8.16.6000	95% 5%	7.000.000,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Entrega DOD	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
3.1.7	[NOVO ITEM vs.1.1] Previsão de Pagamento 2019 referente aquisição de 29 Licenças software AUTOCAD para um período de 03 (três) anos para DEA do TJPR (continuidade do item 3.1.1 do PCSTIC 2018 vs.1.3) OE-02, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	29	ASNRI	DEA	14/03/2018	19/07/2018	0017558-79.201 8.8.16.6000	0% 100%	484.440,00	484.440,00	0,00
3.1.8	[NOVO ITEM vs.1.1] Previsão de Pagamento referente a Treinamentos da solução de Antispam para 18.000 caixas de emails para 48 meses. (Continuidade do item 3.2.16 do PCSTIC 2018 vs.1.3) OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284		DSC	TJPR	17/04/2017	19/02/2018	0026174-77.201 7.8.16.6000	50% 50%	7.802,69	7.802,69	0,00
3.1.9	[NOVO ITEM vs.1.1] Previsão de Pagamento ref. a Renovação Licenças SW Segurança de rede PALO ALTO (firewall / gerenciamento de rede). Continuidade do Item 3.3.9 do PCSTIC 2018 vs 1.3. OE-02, OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	1	DSC	TJPR	07/03/2018	01/08/2018	0015482-82.201 8.8.16.6000	50% 50%	2.119.500,00	2.119.500,00	0,00
3.1.10	[NOVO ITEM vs.1.1] Previsão de Pagamento ref. a Aquisição de 1000 Certificações digitais A3 (3 anos) por meio de ata de registro de preço. Continuidade do item 3.3.11 do PCSTIC 2018 vs.1.3) OE-06, OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	1000	AT	AT	14/09/2018	28/09/2018	0067465-23.201 8.8.16.6000	50% 50%	300.000,00	0,00	0,00
3.1.11	[NOVO ITEM vs.1.1] Previsão de pagto ref. ao Contrato/Convênio com a SERPRO para Consulta ao CPF/CNPJ da Receita Federal (RFB), por intermédio Sistema de Informações p/ Convenientes (InfoConv-WS). OE-02, OE-07 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284		DADJSJ	DADJSJ	20/08/2018	30/09/2018	0059416-90.201 8.8.16.6000	50% 50%	805.000,00	0,00	0,00
3.2.	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (ORIGEM 2019)								29.101.658,23	0,00	0,00
3.2.1	Capacitação dos Colaboradores do DTIC 2019 OE-01, OE-04	180	AT	DTIC	04/03/2019	08/04/2019		0% 100%	350.000,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Entrega DOD	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
3.2.2	Aquisição de 5000 Certificações digitais A3 (3 anos) por meio de ata de registro de preço	5000	AT	AT	04/03/2019	08/04/2019		50% 50%	1.200.000,00	0,00	0,00
OE-08, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
3.2.3	Aquisição de licenças de uso perpétuas de Solução Corporativa de Gestão e Controle de Contratos de Obras e Edificações Públicas	1	AT	DEA	08/08/2018	04/03/2019	0056100-69.201 8.8.16.6000	50% 50%	1.000.000,00	0,00	0,00
OE-02, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
3.2.4	Renovação de 4 licenças do software ÁBACUS e índices de preços e4 econômicos (prazo 24 meses)	4	AT	DEF	04/02/2019	04/02/2019		0% 100%	295,00	0,00	0,00
OE-02 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
3.2.5	[VALOR MAIOR vs.1.1] Solução de Serviços de Impressão (compra / 1600 outsourcing).		DLII	DTIC	06/05/2019	01/07/2019		80% 20%	5.000.000,00	0,00	0,00
OE-02, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
3.2.6	Renovação de 2 Licenças RED HAT, para suportar a atualização do SYBASE em ambiente Linux (atender ao JUDWIN)	2	DIS	DIS	16/08/2018	31/08/2018	0058652-07.201 8.8.16.6000	0% 100%	60.000,00	0,00	0,00
OE-02, OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
3.2.7	Aquisição de Certificado assinador de código.	1	DIS	DIS	16/08/2018	28/08/2018	0058582-87.201 8.8.16.6000	50% 50%	5.000,00	0,00	0,00
OE-06, OE-08, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
3.2.8	Renovação de 94 licenças DYNATRACE (software de gerenciamento de desempenho de aplicativos).	94	DIS	DIS	27/08/2018	08/11/2018	0061230-40.201 8.8.16.6000	50% 50%	2.000.000,00	0,00	0,00
OE-02, OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284											
3.2.9	Aquisição/renovação e upgrade 196 Licenças Vmware e 3 licenças	183	DIS	DIS	12/09/2018	18/12/2018	0066416-44.201	50% 50%	6.000.000,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição do Item Obj Estratégicos / Fontes de Recurso	Qtde	Gestor	Deman- dante	Entrega DOD	Entrega TR	Número do Protocolo	Val 1º e 2ºG	Val Previsto	Val Homologado	Val Executado
	Vcenter OE-02, OE-06 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284						8.8.16.6000				
3.2.10	Contrato de Manutenção da solução de telefonia MX-one, 60 meses. 1 OE-02 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284		DSC	DSC	28/02/2019	29/03/2019		60% 40%	600.000,00	0,00	0,00
3.2.11	Contrato de manutenção e suporte técnico para 02 roteadores BGP 2 (Border Gateway Protocol) e módulos de conexão, garantia de 60 meses "on-site" (contrato 256/2014 data limite max. 27/08/2019) OE-02 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284		DSC	DTIC	28/02/2019	29/03/2019		50% 50%	150.000,00	0,00	0,00
3.2.12	[NOVO ITEM vs.1.1] Contratação de Serviços da CELEPAR: 2,42 milheiros/mês de envelopamento de contracheques; 100h de Consultoria; Emissão de 2000 certificados digitais A3. OE-06, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	2000	AT	TJPR	19/11/2018	23/11/2018	0085104-54.201 8.8.16.6000	40% 60%	586.363,23	0,00	0,00
3.2.13	[NOVO ITEM vs.1.1] Contratação de Solução para microfilmagem de 1 Acervo Documental Administrativo do TJPR OE-02, OE-07 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284		AT	CEDOC	30/08/2018	04/03/2019	0078705-09.201 8.8.16.6000	0% 100%	2.000.000,00	0,00	0,00
3.2.14	[NOVO ITEM vs.1.1] Contratação de Comunicação de alta velocidade (Fibra escura) para os prédios Centro Judiciário e PIX PTT Curitiba (Centro Politécnico). OE-02, OE-08 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284		DSC	DSC	01/04/2019	03/06/2019		75% 25%	150.000,00	0,00	0,00
3.2.15	[NOVO ITEM vs.1.1] Aquisição da Solução de Inteligência Artificial nos processos judiciais. OE-02, OE-04, OE-06, OE-07, OE-09 Fonte de Recurso: DEF: 100; FUNREJUS: 250/284		DIS	Presidente TJPR 2019-2020	04/03/2019	03/06/2019		50% 50%	10.000.000,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição / Obj Estratégicos	Gestor	Fonte de Recursos	Val.1º e 2ºG	Fornecedor	Contrato	Número do Protocolo	Val Previsto Contratado	Val para o Exercício	Val Executado No Exercício
4.	CONTRATOS VIGENTES							57.546.132,39	11.928.208,21	0,00
4.1.	CURTO PRAZO (VENCIMENTO 2019)							21.978.741,00	1.428.249,40	0,00
4.1.1	[VALOR MENOR vs.1.1] Renovação dos Serviços de transmissão de eventos, consultoria e desenvolvimento de projetos e envelopamento. (Contrato Celepar com vigência máx: 31/12/2018) OE-02, OE-09	AT	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	0% 100%	CELEPAR	333/2014 Vigência: 01/01/2015 Até 31/12/2018	411.900/2014	180.000,00	1.000,00	0,00
4.1.2	Contrato de Link de dados privado (baseada na tecnologia IP/MPLS) com suporte técnico e manutenção, para todas as Comarcas/Prédios do PJPR. (Contrato COPEL 105/2014 com validade max. 15/04/2019) OE-02, OE-08, OE-09	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/285	98% 2%	COPEL	105/2014 Vigência: 15/04/2014 Até 15/04/2019	0003320-26.2016. 8.16.6000	21.408.741,00	1.427.249,40	0,00
4.1.3	[NOVO ITEM vs.1.1] Necessidade de diversas implementações e correções junto ao sistema (Judwin MPS) por meio de um banco de horas. OE-07, OE-09	DADSJ	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	0% 100%	MPS	313/2018 Vigência: 05/10/2018 Até 05/10/2020	0037010-75.2018. 8.16.6000	390.000,00	0,00	0,00
4.2.	MÉDIO PRAZO (VENCIMENTO ENTRE 2020 E 2021)							26.129.851,39	7.578.255,53	0,00
4.2.1	Contrato de licenciamento de produtos Microsoft (parcela 03 de 03) OE-02, OE-04, OE-06, OE-07, OE-08, OE-09	AT	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	50% 50%	SOLO NETWORK	1/2017 Vigência: 10/01/2017 Até 10/01/2020	0024630-88.2016. 8.16.6000	19.194.999,99	6.398.333,33	0,00
4.2.2	Contrato de Prestação de serviço de manutenção técnica preventiva e corretiva da SALA COFRE que abriga o Datacenter do TJPR. OE-02, OE-08	DIS	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	50% 50%	ACECO	117/2015 Vigência: 27/07/2015 Até 27/07/2020	0012320-84.2015. 8.16.6000	3.550.000,00	502.951,92	0,00
4.2.3	Contrato de Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas modalidades local e discagem direta de ramais (DDR) através de fluxos E1. OE-02, OE-09	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	100% 0%	OI	38/2016 Vigência: 14/06/2016 Até 14/06/2021	0009256-32.2016. 8.16.6000	751.788,00	150.357,60	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição / Obj Estratégicos	Gestor	Fonte de Recursos	Val.1º e 2ºG	Fornecedor	Contrato	Número do Protocolo	Val Previsto Contratado	Val para o Exercício	Val Executado No Exercício
4.2.4	Contrato de Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas modalidades local, longa distância nacional e internacional, discagem direta de ramais. OE-02, OE-09	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	60% 40%	CLARO	39/2016 Vigência: 17/05/2016 Até 17/05/2021	0009255-47.2016. 8.16.6000	2.525.963,40	505.192,68	0,00
4.2.5	Contrato de Prestação dos serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade DDG 0800, no âmbito nacional (tráfego local e longa distância) em ramal DDR do prédio anexo ao Palácio da Justiça. OE-02, OE-09	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	0% 100%	CLARO	137/2016 Vigência: 12/08/2016 Até 12/08/2021	0048383-11.2015. 8.16.6000	107.100,00	21.420,00	0,00
4.3. LONGO PRAZO (VENCIMENTO 2022 OU POSTERIOR)								9.437.540,00	2.921.703,28	0,00
4.3.1	[VALOR MENOR vs.1.1] Contrato de Outsourcing para Serviços de Impressão, Cópia, Digitalização e Fax Corporativo no TJPR, previsão de 500 equipamentos. OE-02, OE-09	DLII	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	25% 75%	TECPRINTERS	269/2018 Vigência: 28/08/2018 Até 28/08/2022	0079511-78.2017. 8.16.6000	1.912.032,00	1.176.595,20	0,00
4.3.2	[VALOR MENOR vs.1.1] Contratao de Licenças de Software ALIVEPRO e consultoria. OE-02, OE-04, OE-06, OE-07, OE-09	DIS	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	50% 50%	ALIVEPRO	161/2018 Vigência: 13/06/2018 Até 13/06/2022	0055168-18.2017. 8.16.6000	760.760,00	61.760,00	0,00
4.3.3	Contrato de 08 licenças do sistema gerenciador do banco de dados Sybase ASE - Enterprise Edition, para suporte, manutenção e direito a novas versões. OE-02, OE-06, OE-08	DIS	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	0% 100%	HORUS	133/2018 Vigência: 22/05/2018 Até 22/05/2022	0041832-44.2017. 8.16.6000	1.243.200,00	310.800,00	0,00
4.3.4	Contrato da Ferramenta de BI (Business Intelligence) inclusive treinamento e consultoria para implantação (complemento ao contrato iniciado em 2018) OE-02, OE-04	DIS	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	50% 50%	INCODATA	172/2018 Vigência: 13/06/2018 Até 31/07/2022	0053351-16.2017. 8.16.6000	1.845.000,00	436.400,00	0,00
4.3.5	Contrato de prestação dos serviços de conexão IP a rede internet de forma redundante, nas velocidades simétricas para "upload" e "download" de 800 Mbps, com roteamento do protocolo BGP.	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	50% 50%	OI	66/2017 Vigência: 23/05/2017	0026136-02.2016. 8.16.6000	353.362,80	70.672,56	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

Item	Título / Descrição / Obj Estratégicos	Gestor	Fonte de Recursos	Val.1º e 2ºG	Fornecedor	Contrato	Número do Protocolo	Val Previsto Contratado	Val para o Exercício	Val Executado No Exercício
	OE-02, OE-09					Até 23/05/2023				
4.3.6	[VALOR MAIOR vs.1.1] Contrato para fornecimento de 199 aparelhos celulares para atender ao Projeto WHATSAPP nas Secretarias dos Juizados Especiais do Paraná.	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	98% 2%	CLARO S.A.	147/2017 Vigência: 26/07/2017	0010131-65.2017.8.16.6000	844.232,40	337.692,96	0,00
	OE-02, OE-09					Até 26/07/2022				
4.3.7	Contrato de Serviço Telefônico Fixo Comutada (STFC) através do fornecimento de linhas telefônicas analógicas convencionais, em 104 comarcas do TJPR	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	70% 30%	OI S.A.	33/2018 Vigência: 08/03/2018	0024936-23.2017.8.16.6000	2.346.112,80	469.222,56	0,00
	OE-02, OE-09					Até 08/03/2023				
4.3.8	[VALOR MAIOR vs.1.1] Contrato de Prestação dos serviços de conexão IP a rede internet 1Gbps de forma redundante (substituição ao contrato 155/2014 com vigência até 20/05/2019).	DSC	DEF: 100; FUNREJUS: 250/284	50% 50%	NOVA FIBRA	314/2018 Vigência: 25/10/2018	0011962-17.2018.8.16.6000	132.840,00	58.560,00	0,00
	OE-02, OE-08, OE-09					Até 25/10/2023				



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

LEGENDA - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PETIC 2015-2020

- OE-01 Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC
- OE-02 Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas
- OE-03 Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC
- OE-04 Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC
- OE-05 Aprimorar as contratações de TIC
- OE-06 Promover a adoção de padrões tecnológicos
- OE-07 Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação
- OE-08 Aprimorar a segurança da informação de TIC
- OE-09 Primar pela satisfação dos Usuários de TIC




TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2019
Versão: 1.1 - Revisão sobre Orçamento 2019vs1.0 e Proposta para PCSTIC 2019 vs.1.1

TOTAL: R\$102.542.765,87

■ 1. DESPESAS DE CAPITAL	45.335.447,50	44.21%
■ 2. DESPESAS CORRENTES	390.709,24	0.38%
■ 3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA	44.888.400,92	43.78%
■ 4. CONTRATOS VIGENTES PARA O EXERCÍCIO	11.928.208,21	11.63%

TOTAL: R\$102.542.765,87



- 1. DESPESAS DE CAPITAL** (Investimentos) - Classificam-se nesta categoria as despesas que contribuem, diretamente, para a formação, aquisição e readequação de um bem de capital, que enriqueça o patrimônio ou que seja capaz de gerar novos bens e serviços e cujos benefícios se estendam por períodos futuros.
- 2. DESPESAS CORRENTES** - Classificam-se nesta categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital
- 3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA** - Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; software; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusivo a indenização a servidor); habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa
- 4. CONTRATOS VIGENTES** - Contratos continuados firmados com a Administração Pública que se encontram em vigor