

2022-1.5	VALORES ESTIMADOS PARA EXECUÇÃO EM 2022
1. Despesa de Capital	R\$ 74.742.460,89
2. Despesas Correntes	R\$ 400.000,00
3. Serviços de Terceiros PJ	R\$ 56.197.794,93
4. Contratos Vigentes	R\$ 22.839.826,18
PCSTIC (ano 2022-1.5)	R\$ 154.180.082,00

► Principais ações do Plano:
SEI!TJPR: 0114728-46.2021.8.16.6000 doc. 8021304
(vs.1.5) Cancelada a compra de computadores e notebooks, incluindo Adobe e ajustes de valores das licitações homologadas.

EAP 2022

ID	CATEGORIA	Unidade TJPR Requisitante	Unidade DTIC Responsável	STATUS da LICITAÇÃO	Objeto (Título / Quantidade / Protocolo / Objetivos Estratégicos)	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	Documentação (Data Prevista)	Contratação (Previsão Data e Prazo)	Alocação Recursos	Rúbrica Orçamentária	Tipo Contratação	VALOR 3 Estimado Execução no ANO	Observações
1	1.1.01	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	03 - Elaboração / Revisão ETP	Ativos de rede para datacenter (SWITCH) Quantidade: 294 SEI/TJPR: 0028199-24.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Atualização tecnológica dos equipamentos de rede dos datacenters e a adição do serviço de Software Defined Network (SDN). Substituição dos equipamentos nexus 2000 (link's 1 Gbps) que estão em end-of-life nov/2021. Expansão do throughput do datacenter com a aquisição de equipamentos com porta de 25 Gbps nova linha Nexus 9000. E substituição dos equipamentos roteadores BGP, devido ao alto custo de renovação (subscrição e suporte) dos equipamentos atuais.	DOD: 30/03/2021 ETP...: 01/09/2022 T.R...: 03/10/2022	Iniciar: 31/03/2022 Prazo: 8 meses Comprar: 26/11/2022	1º Grau: 85% 2º Grau: 15% Fonte (DEF: 100 ou FUNREIUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 4.000.000,00	Item no próx. ano: nenhum
2	1.1.02	DTIC	DTIC-CQ-DNRI	03 - Elaboração / Revisão ETP	Workstations Computadores para ESEJE e Cerimonial Quantidade: 17 SEI/TJPR: 0007121-71.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Atender a solicitação da Escola de Servidores da Justiça Estadual do Paraná e do Departamento de Comunicação e Cerimonial com microcomputadores avançados tipo Workstation.	DOD: 16/02/2021 ETP...: 10/10/2022 T.R...: 07/11/2022	Iniciar: 30/04/2022 Prazo: 9 meses Comprar: 25/01/2023	1º Grau: 0% 2º Grau: 100% Fonte (DEF: 100 ou FUNREIUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ 340.000,00	Item no próx. ano: 2023-1.1.01
3	1.1.03	EJUD - ESEJE	DTIC-CQ-DNRI	CANCELADO	Equipamentos para gravação de cursos presenciais/EAD e produção de material audiovisual. Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0110700-06.2019.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Atender a solicitação de demanda da ESEJE e Depto Comunicação e Cerimonial com material para gravação vídeos e demais fins.	DOD: 15/04/2021 ETP...: 17/05/2021 T.R...: 28/05/2021	Iniciar: 15/04/2021 Prazo: 6 meses Comprar: 12/10/2021	1º Grau: 0% 2º Grau: 100% Fonte (DEF: 100 ou FUNREIUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ -	Item no próx. ano: nenhum
4	1.1.04	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	CONCLUÍDO	Ativos de rede para datacenter e Roteadores BGP para conexão com a internet. Quantidade: 2 SEI/TJPR: 0028200-09.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Substituição dos equipamentos roteadores BGP, devido ao alto custo de renovação (subscrição e suporte) dos equipamentos atuais.	DOD: 30/03/2021 ETP...: 30/07/2021 T.R...: 22/11/2021	Iniciar: 10/01/2022 Prazo: 6 meses Comprar: 09/07/2022	1º Grau: 85% 2º Grau: 15% Fonte (DEF: 100 ou FUNREIUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ -	STATUS: CONCLUÍDA Contrato: 58/2022 (Binário) Assinatura em: 27/04/2022 Prazo: 60 meses Item no próx. ano: nenhum
5	1.1.05	DTIC	DTIC-CQ-DNRI	CANCELADO	Microcomputadores completos (Monitor, CPU, Teclado, Mouse) Quantidade: 6000 SEI/TJPR: 0065541-69.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Renovação do parque computacional do TJPR com microcomputadores .	DOD: 10/11/2021 ETP...: 31/03/2022 T.R...: 31/03/2022	Iniciar: 31/03/2022 Prazo: 8 meses Comprar: 26/11/2022	1º Grau: 75% 2º Grau: 25% Fonte (DEF: 100 ou FUNREIUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ -	[CANCELADO vs.1.5] [02/08/2022 vs.1.5] Valor menor devido a compra dos equipamentos foi replanejada para o item 1.1.11 do PCSTIC 2023 vs.1.1 com valor de R\$ 34,5 milhões. Item no próx. ano: 2023-1.1.02
6	1.1.06	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	CONCLUÍDO	Equipamentos de armazenamento de dados (storage), com 1,25 PB Quantidade: 2 SEI/TJPR: 0028221-82.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Aquisição de equipamentos de armazenamento, em substituição aos atuais que estão em termino de garantia prevista o final de 2021. Atender a novas demandas de performance para as aplicações executadas em containers.	DOD: 31/03/2021 ETP...: 14/02/2022 T.R...: 14/02/2022	Iniciar: 14/02/2022 Prazo: 6 meses Comprar: 13/08/2022	1º Grau: 85% 2º Grau: 15% Fonte (DEF: 100 ou FUNREIUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ 12.190.000,00	[VALOR MENOR vs.1.5] [09/08/2022 vs.1.5] Valor menor devido licitação homologada. STATUS: CONCLUÍDA Contrato: 117/2022 (COMPWIRE) Assinatura em: 03/08/2022 Prazo: 60 meses Item no próx. ano: nenhum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC 2022

ID	CATEGORIA	Unidade TJPR Requirante	Unidade DTIC Responsável	STATUS da LICITAÇÃO	Objeto (Título / Quantidade / Protocolo / Objetivos Estratégicos)	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	Documentação (Data Prevista)	Contratação (Previsão Data e Prazo)	Alocação Recursos	Rúbrica Orçamentária	Tipo Contratação	VALOR 3 Estimado Execução no ANO	Observações
7	1.1.07	DEA	DTIC-CQ-DNRI	CONCLUIDO	Aparelhos Tablets para utilização na fiscalização de obras e serviços de engenharia. Quantidade: 10 SEI/TJPR: 0109536-69.2020.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Atender solicitação Demanda da DEA para fiscalização de Obras e serviços de Engenharia.	DOD: 13/11/2020 ETP...: 05/05/2021 T.R...: 06/05/2021	Iniciar: 13/11/2020 Prazo: 7 meses Compror: 11/06/2021	1º Grau: 0% 2º Grau: 100% Fonte (DEF: 100 ou FUNREIUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ 39.700,00	STATUS: CONCLUIDA Contrato: 342/2021 e 343/2021 Assinatura em: 15/09/2021 Item no próx. ano: nenhum
8	1.1.08	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	CONCLUIDO	Servidores para o datacenter Quantidade: 32 SEI/TJPR: 0102110-69.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Com o vencimento, próximo, de suporte e garantia dos equipamento HPE Blade 02, HPE Blade 03 contrato nº 210/2019 e servidores Huawei contrato nº 140/2017, há a necessidade de realizarmos nova contratação a fim de que mantenhamos o parque de servidores de produção em garantia.	DOD: 13/09/2021 ETP...: 14/02/2022 T.R...: 17/02/2022	Iniciar: 17/02/2022 Prazo: 6 meses Compror: 16/08/2022	1º Grau: 85% 2º Grau: 15% Fonte (DEF: 100 ou FUNREIUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ 9.865.000,00	[VALOR MENOR vs.1.5] [09/08/2022 vs.1.5] Valor menor devido licitação homologada. STATUS: CONCLUIDA Contrato: 115/2022 (HP Brasil) Assinatura em: 03/08/2022 Prazo: 60 meses Item no próx. ano: nenhum
9	1.1.09	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	01 - Não Iniciado	Switch's de borda Quantidade: 360 SEI/TJPR: não cadastrado Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Atualmente os equipamentos que fazem a interligação entre os computadores das serventias e a rede deste Tribunal, apesar de vários ainda funcionarem, estão sem contrato de garantia e já estão defasados tecnologicamente, trazendo problemas para as comarcas como por exemplo, lentidões, queima de portas, sem falar em queima dos próprios equipamentos. Por isso essa contratação tem objetivo de iniciar um cronograma de renovação destes equipamentos.	DOD: 01/07/2022 ETP...: 30/08/2022 T.R...: 30/08/2022	Iniciar: 01/05/2022 Prazo: 6 meses Compror: 28/10/2022	1º Grau: 100% 2º Grau: 0% Fonte (DEF: 100 ou FUNREIUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ 3.600.000,00	Item no próx. ano: 2023-1.1.03
10	1.1.10	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	03 - Elaboração / Revisão ETP	Switch's para a rede de armazenamento (SAN) Quantidade: 4 SEI/TJPR: 0008680-29.2022.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	O vencimento do atual contrato nº 30/2017 destes equipamentos finda em 26/06/2022. Por se tratar de equipamentos fundamentais para todos os serviços disponibilizados, bem como a defasagem tecnológica dos equipamentos atuais é necessária a substituição.	DOD: 30/06/2022 ETP...: 30/08/2022 T.R...: 30/10/2022	Iniciar: 30/08/2022 Prazo: 4 meses Compror: 28/12/2022	1º Grau: 85% 2º Grau: 15% Fonte (DEF: 100 ou FUNREIUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ 3.000.000,00	Item no próx. ano: nenhum
11	1.1.11	DTIC	DTIC-CIN-DCOL	CANCELADO	Solução de armazenamento objeto ou hiperconvergente. Quantidade: 2 SEI/TJPR: 0133064-98.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Uma possível restauração dos arquivos vinculados a processos no Projudi demandaria um tempo não compatível com as demandas atuais. Somando as novas necessidades impostas pelo ambiente containerizadas. Demanda a contratação de solução até então não aventada. A contratação desta solução visa atender, agora a contento, as duas demandas acima.	DOD: 30/06/2022 ETP...: 30/09/2022 T.R...: 30/09/2022	Iniciar: 30/09/2022 Prazo: 6 meses Compror: 29/03/2023	1º Grau: 85% 2º Grau: 15% Fonte (DEF: 100 ou FUNREIUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ -	[CANCELADO vs.1.5] [10/08/2022 vs.15] Item cancelado devido seu objeto estar em análise técnica para a melhor solução. Está previsto no item 1.1.04 Plano de 2023. Item no próx. ano: 2023-1.1.04
12	1.1.12	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	06 - Pesquisa de Preço DP	Expansão da solução de firewall Quantidade: 2 SEI/TJPR: 0012762-06.2022.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.06	Com o melhoramento tecnológico provido pela contratação de novos switch's para o datacenter, orçamento 2021 itens 1.1.1 e 1.1.3, faz com que seja necessária a expansão da solução de firewall, para que este não seja um gargalo no melhoramento da interconexão dos ativos de rede do datacenter. Também há a necessidade de aquisição de um novo firewall para acesso remoto secundário, uma vez que estamos trabalhando em regime remoto, um acesso secundário se justifica quando temos alguma falha de configuração que bloqueie o acesso aos equipamentos principais, necessitando de um acesso secundário para ajustar a malfadada configuração. Além disso essa contratação abrangerá o serviço de WAF "Web Application Firewall".	DOD: 01/12/2022 ETP...: 31/03/2022 T.R...: 08/07/2022	Iniciar: 31/03/2022 Prazo: 6 meses Compror: 27/09/2022	1º Grau: 85% 2º Grau: 15% Fonte (DEF: 100 ou FUNREIUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ 12.000.000,00	[VALOR MAIOR vs.1.5] [01/08/2022 vs.1.4] Atualizado o valor estimado devido cotação de Preços do Patrimonio. Item no próx. ano: nenhum
13	1.1.13	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	CANCELADO	Equipamentos que proverá a alta disponibilidades de rede para as serventias (SDWAN) Quantidade: 105 SEI/TJPR: não cadastrado Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Temos recebido inumeras reclamações de diversas serventias deste Tribunal de Justiça a respeito de quedas na conexão. A contratação de equipamentos de SDWAN possibilita a disponibilização de link's redundantes para os forum e comarcas, diminuindo assim o tempo de parada provocado falhas em uma ou outra operadora. Também importante mencionar que apesar de a contratação de duas operadora, o serviço a ser oferecido será diferente, podendo até trazer economia em relação ao formato de contratação atual. Recomendamentos que esta contratação esteja alinhada com o item 3.1.28 que contrata link's de internet corporativa para as varas e comarcas.	DOD: 05/09/2021 ETP...: 05/11/2021 T.R...: 10/01/2022	Iniciar: 05/09/2021 Prazo: 8 meses Compror: 03/05/2022	1º Grau: 100% 2º Grau: 0% Fonte (DEF: 100 ou FUNREIUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ -	Item no próx. ano: 2023-3.1.05

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC 2022

ID	CATEGORIA	Unidade TJPR Requisitante	Unidade DTIC Responsável	STATUS da LICITAÇÃO	Objeto (Título / Quantidade / Protocolo / Objetivos Estratégicos)	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	Documentação (Data Prevista)	Contratação (Previsão Data e Prazo)	Alocação Recursos	Rúbrica Orçamentária	Tipo Contratação	VALOR 3 Estimado Execução no ANO	Observações
14	1.1.14	1. Despesa de Capital	DTIC	DTIC-CIN-DINF	04 - Elaboração / Revisão TR Telefones IP e Gateway de Voz Quantidade: 6000 modelo A + 1000 modelo B SEI/TJPR: 0041586-72.2022.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Com a ampliação no uso de tecnologia de voz sobre ip (voip) temos a necessidade de adquirir os equipamentos entreguem o serviço na ponta, um dele é a aquisição de novos telefones voip o outro é á aquisição de gateway de voz que possibilita a utilização de aparelhos analógicos sejam utilizados numa central IP.	DOD: 13/04/2022 ETP...: 30/08/2022 T.R....: 30/09/2022	Iniciar: 13/04/2022 Prazo: 6 meses Comprar: 10/10/2022	1º Grau: 85% 2º Grau: 15% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ 3.000.000,00	[VALOR MENOR vs.1.5] [10/08/2022 vs.1.5] Trata-se de uma licitação na modalidade de ATA de Registro de Preços, desta forma alterado o valor máximo previsto para 2022 considerando o pedido inicial de 50% dos itens. Item no próx. ano: 2023-1.1.05
15	1.1.15	1. Despesa de Capital	DTIC	DTIC-CIN-DINF	CANCELADO Renovação dos equipamentos do núcleo da rede Quantidade: 30 SEI/TJPR: não cadastrado Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	A partir da aquisição dos equipamentos previsto no orçamento 2021 itens 1.1.1 e 1.1.3, 2022 item 1.1.12 haverá uma alta demanda sobre o núcleo da rede adquirido pelo contrato nº 206/2015, de forma que este se tornará um gargalo para todos as requisições de rede que perpassam o datacenter.	DOD: 30/08/2022 ETP...: 30/10/2022 T.R....: 30/10/2022	Iniciar: 30/10/2022 Prazo: 4 meses Comprar: 27/02/2023	1º Grau: 85% 2º Grau: 15% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ -	Item no próx. ano: nenhum
16	1.1.16	1. Despesa de Capital	DTIC	DTIC-CIN-DINF	04 - Elaboração / Revisão TR Solução de wifi para as serventias do TJPR Quantidade: 212 SEI/TJPR: 0125968-32.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Existe uma enorme demanda reprimida no uso de conexão por wifi ocasionada por anos e anos que o orçamento para este tipo de contratação foi glosado. Com a pandemia, foi autorizada a utilização de serviços como WhatsApp Bussiness que necessitam de internet para funcionar. Também há a solicitação da OAB e do CNJ para implantação de wifi em todas as salas de audiências, audiências de custódia. Por último tem dois projetos do Departamento de Comunicação com a compra de TV'S Smart que necessitam de conexão Wifi.	DOD: 21/01/2022 ETP...: 30/08/2022 T.R....: 30/09/2022	Iniciar: 21/01/2022 Prazo: 11 meses Comprar: 17/12/2022	1º Grau: 100% 2º Grau: 0% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ 25.578.995,89	Item no próx. ano: nenhum
17	1.1.17	1. Despesa de Capital	DTIC	DTIC-CIN-DINF	01 - Não Iniciado Headset e Protetor Auricular para equipe Divisão de Atendimento ao Usuário e telefonistas do TJPR Quantidade: 60 SEI/TJPR: não cadastrado Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.01	A cada dois anos é necessário a renovação dos headset e protetores auriculares utilizados pela Divisão de Atendimento ao Usuário e Telefonista do TJPR, pois trata-se de produto muito sensível ao uso e não há no mercado garantia que proteja por tempo prolongado.	DOD: 01/09/2022 ETP...: 03/10/2022 T.R....: 07/11/2022	Iniciar: 01/09/2022 Prazo: 6 meses Comprar: 28/02/2023	1º Grau: 0% 2º Grau: 100% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	4490.3029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ 30.000,00	Item no próx. ano: 2023-1.1.06
18	1.1.18	1. Despesa de Capital	DTIC	DTIC-CQ-DNRI	CANCELADO Notebooks completos Quantidade: 1500 SEI/TJPR: 0065541-69.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Renovação do parque computacional do TJPR com notebooks.	DOD: 10/11/2021 ETP...: 31/03/2022 T.R....: 31/03/2022	Iniciar: 31/03/2022 Prazo: 8 meses Comprar: 26/11/2022	1º Grau: 75% 2º Grau: 25% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ -	[CANCELADO vs.1.5] [02/08/2022 vs.1.5] Cancelado, a compra dos equipamentos foi replanejada para o item 1.1.11 do PCSTIC 2023 vs.1.1 com valor de R\$ 34,5 milhões. Item no próx. ano: nenhum
19	1.1.19	1. Despesa de Capital	DTIC	DTIC-CQ-DNRI	CONCLUIDO Webcams e Periféricos para reprodução de som para demandas internas do TJPR Quantidade: 4250 SEI/TJPR: Lic1. 0043896-85.2021.8.16.6000 / Lic2. 0021596-95.2022.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.01 OETIC.04	Para atender demandas internas do TJPR, como o projeto de Implantação do Balção Virtual e Teletrabalho	DOD: 06/05/2021 ETP...: 07/06/2021 T.R....: 05/07/2021	Iniciar: 06/05/2021 Prazo: 9 meses Comprar: 31/01/2022	1º Grau: 75% 2º Grau: 25% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ 1.013.651,00	STATUS: CONCLUIDA Assinatura em: 18/04/2022 Item no próx. ano: nenhum
20	1.1.20	1. Despesa de Capital	DTIC	DTIC-CQ-DNRI	03 - Elaboração / Revisão ETP Macbook - notebooks com sistema operacional nativo macOS X Quantidade: 2 SEI/TJPR: 0128364-79.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.02 OETIC.04 OETIC.07	desenvolvimento e publicação de aplicativos com foco em dispositivos que possuem sistema operacional iOS de forma nativa, se faz necessário a utilização de sistema operacional especifico (macOS X) a partir de ferramentas nativas de desenvolvimento, assinatura e publicação	DOD: 12/11/2021 ETP...: 10/10/2022 T.R....: 07/11/2022	Iniciar: 02/05/2022 Prazo: 9 meses Comprar: 27/01/2023	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ 78.114,00	Item no próx. ano: 2023-1.1.07
21	1.1.21	1. Despesa de Capital	DTIC	DTIC-CIN-DCOL	01 - Não Iniciado Escâner biométrico capaz de realizar o procedimento inteiro de captura de digitais Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0066283-60.2022.8.16.6000 Estratégia de TIC: 0	Aquisição de 01 Escâner biométrico capaz de realizar o procedimento inteiro de captura de digitais, para contingência no atendimento do Posto de Identificação Civil para magistrados, servidores e familiares.	DOD: 20/06/2022 ETP...: 00/01/1900 T.R....: 00/01/1900	Iniciar: 00/01/1900 Prazo: 0 meses Comprar: Não definida	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.3026 - Material elétrico e eletrônico	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ 7.000,00	[NOVO ITEM vs.1.5] [01/08/2022 vs.1.5] solicitado pelo DGRH para contingência no atendimento aos servidores e magistrados do TJPR. Item no próx. ano: nenhum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC 2022

	ID	CATEGORIA	Unidade TJPR Requisitante	Unidade DTIC Responsável	STATUS da LICITAÇÃO	Objeto (Título / Quantidade / Protocolo / Objetivos Estratégicos)	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	Documentação (Data Prevista)	Contratação (Previsão Data e Prazo)	Alocação Recursos	Rúbrica Orçamentária	Tipo Contratação	VALOR 3 Estimado Execução no ANO	Observações
22	2.1.01	2. Despesas Correntes	DTIC	DTIC-CQ-DNRI	10 - Homologação / Adjudicação	Material suporte a microinformática: cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc. Quantidade: 0 SEI/TJPR: 0058757-76.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Material necessário para manutenção da rede de computadores localizadas nos prédios do TJPR.	DOD: 21/10/2021 ETP...: 01/03/2022 T.R...: 15/06/2022	Iniciar: 31/01/2022 Prazo: 8 meses Comprar: 28/09/2022	1º Grau: 70% 2º Grau: 30% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ 400.000,00	Item no próx. ano: 2023-2.1.01
23	2.1.02	2. Despesas Correntes	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	CANCELADO	Ferramentas para manutenção de equipamentos de informática e cabeamento lógico. Quantidade: 0 SEI/TJPR: 0058757-76.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Atender as manutenções em equipamentos de informática do TJPR ou rede lógica.	DOD: 21/10/2021 ETP...: 01/03/2022 T.R...: 04/04/2022	Iniciar: 31/01/2022 Prazo: 4 meses Comprar: 31/05/2022	1º Grau: 70% 2º Grau: 30% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ -	Item no próx. ano: nenhum
24	3.1.01	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	06 - Pesquisa de Preço DP	Solução de Segurança de Rede Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0028231-29.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.06	Aquisição de solução de análise de vulnerabilidade para ativos do datacenter.	DOD: 08/10/2021 ETP...: 04/04/2022 T.R...: 18/07/2022	Iniciar: 30/10/2021 Prazo: 11 meses Comprar: 25/09/2022	1º Grau: 85% 2º Grau: 15% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4004 - Serviços de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ 1.447.919,20	[VALOR MAIOR vs.1.5] [01/08/2022 vs.1.5] Alterado os valores estimados devido atualização da cotação Depto Patrimônio conformet tabela no SEI.DOC.: 7818171 . Item no próx. ano: nenhum
25	3.1.02	3. Serviços de Terceiros PJ	Presidencia	DTIC-CQ	03 - Elaboração / Revisão ETP	Acesso a base de dados da solução b-CPF e b-CNPJ da DATAPREV (blockchain). Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0005011-36.2020.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.06	Acesso a base de dados da solução b-CPF e b-CNPJ da DATAPREV (blockchain).	DOD: 03/05/2021 ETP...: 28/05/2021 T.R...: 30/07/2021	Iniciar: 03/05/2021 Prazo: 7 meses Comprar: 29/11/2021	1º Grau: 80% 2º Grau: 20% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4004 - Serviços de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ 30.686,89	Item no próx. ano: nenhum
26	3.1.03	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	CANCELADO	Software analisador de espectro Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0028285-92.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Aquisição de software para mapeamento de área e definição da melhor posição para instalação do roteador wifi.	DOD: 30/03/2021 ETP...: 03/09/2021 T.R...: 30/09/2021	Iniciar: 30/09/2021 Prazo: 9 meses Comprar: 27/06/2022	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ -	Item no próx. ano: nenhum
27	3.1.04	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CGP-DCOI	03 - Elaboração / Revisão ETP	Solução de Serviços de Impressão CWB (compra / outsourcing). Quantidade: 1000 SEI/TJPR: 0120599-57.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.01	Incentivo a Terceirização de Serviços de TIC para o TJPR. Renovação de Contrato 269/2018	DOD: 21/10/2021 ETP...: 18/02/2022 T.R...: 13/05/2022	Iniciar: 05/08/2022 Prazo: 3 meses Comprar: 03/11/2022	1º Grau: 75% 2º Grau: 25% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4009 - Serviços de Digitalização e Outsourcing de Impressão	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 1.600.000,00	Item no próx. ano: nenhum
28	3.1.05	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-AT	01 - Não Iniciado	Capacitação dos Colaboradores do DTIC 2022 Quantidade: 300 SEI/TJPR: não cadastrado Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.07	Contratações de Treinamentos, ferramentas e consultorias para Colaboradores do DTIC em 2022, conforme planejamento do Plano de Capacitação de TIC 2022.	DOD: 01/02/2022 ETP...: 15/02/2022 T.R...: 28/02/2022	Iniciar: 01/02/2022 Prazo: 4 meses Comprar: 01/06/2022	1º Grau: 0% 2º Grau: 100% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4010 - Serviços de Treinamento e Capacitação	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 200.000,00	Item no próx. ano: 2023-3.1.01
29	3.1.06	3. Serviços de Terceiros PJ	DEA	DTIC-CQ-DNRI	CANCELADO	Software SOLIBRI OFFICE e treinamento (licenças de uso perpétuo para DEA) Quantidade: 5 SEI/TJPR: não cadastrado Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Na reunião do GGOVITC em 14/12/2020 o diretor do Depto Engenharia do TJPR Sr. Alexandre Arns ratificou a importância deste item para os trabalhos da sua equipe.	DOD: 14/12/2020 ETP...: 01/03/2021 T.R...: 30/03/2021	Iniciar: 01/03/2021 Prazo: 16 meses Comprar: 24/06/2022	1º Grau: 0% 2º Grau: 100% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4002 - Locação de Softwares	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ -	Item no próx. ano: nenhum
30	3.1.07	3. Serviços de Terceiros PJ	DEA	DTIC-CQ-DNRI	CANCELADO	Software USBIM.PLATFORM (ou similar conforme requisitos licitação, licenças anuais uso DEA) Quantidade: 15 SEI/TJPR: não cadastrado Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Na reunião do GGOVITC em 14/12/2020 o diretor do Depto Engenharia do TJPR Sr. Alexandre Arns justificou a importância deste item.	DOD: 14/12/2020 ETP...: 01/03/2021 T.R...: 30/03/2021	Iniciar: 01/03/2021 Prazo: 16 meses Comprar: 24/06/2022	1º Grau: 0% 2º Grau: 100% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4002 - Locação de Softwares	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ -	Item no próx. ano: nenhum
31	3.1.08	3. Serviços de Terceiros PJ	DEA	DTIC-CQ-DNRI	CONCLUÍDO	Software AUTOCAD para DEA Quantidade: 61 SEI/TJPR: 0041662-33.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Na reunião do GGOVITC em 14/12/2020 o diretor do Depto Engenharia do TJPR Sr. Alexandre Arns justificou a importância deste item.	DOD: 14/12/2020 ETP...: 01/03/2021 T.R...: 30/03/2021	Iniciar: 01/03/2021 Prazo: 16 meses Comprar: 24/06/2022	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4002 - Locação de Softwares	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ -	STATUS: CONCLUÍDA Contrato: 220/2021 - Grapho Assinatura em: 14/12/2021 Prazo: 36 meses Item no próx. ano: nenhum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC 2022

ID	CATEGORIA	Unidade TJPR Requiritante	Unidade DTIC Responsável	STATUS da LICITAÇÃO	Objeto (Título / Quantidade / Protocolo / Objetivos Estratégicos)	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	Documentação (Data Prevista)	Contratação (Previsão Data e Prazo)	Alocação Recursos	Rúbrica Orçamentária	Tipo Contratação	VALOR 3 Estimado Execução no ANO	Observações	
32	3.1.09	3. Serviços de Terceiros PJ	DEA	DTIC-CQ-DNRI	CANCELADO	Software REVIT / similares para a modelagem BIM (uso do DEA) Quantidade: 7 SEI/TJPR: não cadastrado Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Na reunião do CGOVTIC em 14/12/2020 o diretor do Depto Engenharia do TJPR Sr. Alexandre Arns justificou a importância deste item.	DOD: 14/12/2020 ETP.: 01/03/2021 T.R...: 30/03/2021	Iniciar: 01/03/2021 Prazo: 16 meses Comprar: 24/06/2022	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4002 - Locação de Softwares	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ -	Item no próx. ano: nenhum
33	3.1.10	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CIN-DCOL	CANCELADO	Serviço para interoperabilidade de videoconferência em nuvem (Microsoft Teams e equipamentos Avaya) Quantidade: 57 SEI/TJPR: não cadastrado Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Na reunião do CGOVTIC em 14/12/2020 foi discutido a importância desta demanda, e após novos estudos foi ratificada a sua importância para atendimento aos usuários do TJPR.	DOD: 30/05/2021 ETP.: 30/06/2021 T.R...: 30/08/2021	Iniciar: 30/05/2021 Prazo: 6 meses Comprar: 26/11/2021	1º Grau: 10% 2º Grau: 90% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4002 - Locação de Softwares	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ -	Item no próx. ano: nenhum
34	3.1.11	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CSI-DADO	CONCLUÍDO	Expansão do licenciamento do Software BI chamado Qlik Sense, além de suporte, atualizações e treinamento. Quantidade: 12 SEI/TJPR: 0028070-19.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	O sistema de BI Qlik Sense foi contratado em junho de 2018, conforme o SEI nº 0053351-16.2017.8.16.6000, para fornecer ao TJPR 50 licenças de Desenvolvimento e 100 de Visualização a serem distribuídos aos usuários envolvidos com o BI - estas licenças já foram todas distribuídas. Além disso, o contrato englobou o treinamento dos usuários licenciados - os cursos já foram todos ministrados pela fornecedora. O contrato tem data de vigência até 16 de junho de 2022, entretanto seus recursos já estão exauridos.	DOD: 18/06/2021 ETP.: 18/06/2021 T.R...: 25/09/2021	Iniciar: 18/03/2021 Prazo: 11 meses Comprar: 11/02/2022	1º Grau: 20% 2º Grau: 80% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4002 - Locação de Softwares	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 5.430.000,00	STATUS: CONCLUÍDA Contrato: 13/2022 Toccatto Tecnologia Assinatura em: 09/02/2022 Prazo: 48 meses Item no próx. ano: nenhum
35	3.1.12	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CSI-DADO	03 - Elaboração / Revisão ETP	Treinamento do Software de BI chamado Qlik Sense para usuários no TJPR (Secretaria e 2ºGrau) Quantidade: 38 SEI/TJPR: 0029077-46.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.07	Foram contratados cursos junto com a plataforma de BI Qlik Sense em junho de 2018, conforme o SEI nº 0053351-16.2017.8.16.6000. Os cursos já foram todos ministrados pela fornecedora, entretanto, com o sucesso dos recursos de BI, a cada semana chegam pedidos de licenciamento para novos usuários, que acabam operando o sistema sem capacitação.	DOD: 01/03/2021 ETP.: 01/03/2022 T.R...: 04/04/2022	Iniciar: 04/04/2022 Prazo: 5 meses Comprar: 01/09/2022	1º Grau: 0% 2º Grau: 100% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4010 - Serviços de Treinamento e Capacitação	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 350.250,00	Item no próx. ano: nenhum
36	3.1.13	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	CANCELADO	Expansão dos Serviços de telefonia fixo comutado (STFC), incluindo Links E1 e expansão do VC1 (ligação Local) Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0028218-30.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Com o advento da pandemia de COVID 19 que levou ao aumento no uso da ferramenta SIGA-ME e falha na entrega das faturas pelo fornecedor Claro S.A, não foi possível prever os valores exatos de uso da telefonia do tipo VC1. Em virtude disso necessitaremos de uma nova contratação para suportar a nova demanda de telefone, em especial VC1.	DOD: 30/06/2021 ETP.: 30/07/2021 T.R...: 30/08/2021	Iniciar: 10/04/2021 Prazo: 6 meses Comprar: 07/10/2021	1º Grau: 90% 2º Grau: 10% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4005 - Serviços de Comunicação de Dados	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ -	Item no próx. ano: nenhum
37	3.1.14	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	10 - Homologação / Adjudicação	Contratação de Serviços de Telefonia Miteel MX-One (suporte e manutenção) Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0029267-09.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Manter em operação da telefonia dos 14 maiores sites do TJPR.	DOD: 30/06/2021 ETP.: 10/08/2021 T.R...: 28/02/2022	Iniciar: 28/02/2022 Prazo: 6 meses Comprar: 27/08/2022	1º Grau: 60% 2º Grau: 40% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4007 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 250.000,00	Item no próx. ano: nenhum
38	3.1.15	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	CANCELADO	Contratação de Serviços de Telefonia IP (VOIP) baseada em software livre Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0029282-75.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	A utilização da atual infraestrutura de telefonia é baseado em software proprietário, o que engessa a sua abertura para novas possibilidades de uso bem como a expansão da quantidade de ramais. Tendo que haver novas contratações para ajustar as novas necessidades.	DOD: 30/06/2022 ETP.: 30/08/2022 T.R...: 30/08/2022	Iniciar: 30/08/2022 Prazo: 3,5 meses Comprar: 13/12/2022	1º Grau: 85% 2º Grau: 15% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4007 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ -	Item no próx. ano: 2023-3.1.02
39	3.1.16	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CIN-DCOL	02 - Elaboração DOD	Software PIPEPRO e consultoria (licenças de uso) Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0017802-66.2022.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Software para Auxiliar à Área de Desenvolvimento de Software do DTIC	DOD: 15/02/2022 ETP.: 15/03/2022 T.R...: 30/03/2022	Iniciar: 01/06/2021 Prazo: 12 meses Comprar: 27/05/2022	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4002 - Locação de Softwares	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 490.000,00	Item no próx. ano: nenhum

ID	CATEGORIA	Unidade TJPR Requisitante	Unidade DTIC Responsável	STATUS da LICITAÇÃO	Objeto (Título / Quantidade / Protocolo / Objetivos Estratégicos)	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	Documentação (Data Prevista)	Contratação (Previsão Data e Prazo)	Alocação Recursos	Rúbrica Orçamentária	Tipo Contratação	VALOR 3 Estimado Execução no ANO	Observações	
0	3.1.17	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CIN-DINF	CANCELADO	Solução de rede definido por software (SDN) Quantidade: 180 SEI/TJPR: não cadastrado Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Com o passar dos anos temos vista uma crescente baixa de recursos humanos para realizar as atividades de TIC, na DSC esse aspecto foi mais acentuado. Com a aquisição de um software SDN temos a possibilidade de automatizar diversas atividades que hoje são manuais, sem falar no incremento substancial de segurança para a rede do TJPR, dado pelo aumento da visibilidade dos pacotes que trafegam pela rede, pela microsegmentação da rede, entre outros serviços agregados a solução SDN.	DOD: 30/08/2022 ETP...: 30/10/2022 T.R...: 30/10/2022	Iniciar: 30/10/2022 Prazo: 8 meses Comprar: 27/06/2023	1º Grau: 85% 2º Grau: 15% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	4490.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ -	Item no próx. ano: nenhum
	1	3.1.18	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CIN-DINF	CONCLUIDO	Renovação dos link's de internet Quantidade: 2 SEI/TJPR: 0044568-59.2022.8.16.6000 (contr. 60/2022) 0044570-29.2022.8.16.6000 (contr. 61/2022) Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Renovação dos link's que viabilizam a conexão de todos os funcionários do TJPR a internet, bem como a disponibilização das aplicações por este produzidos na rede mundial de computadores.	DOD: 30/11/2021 ETP...: 11/02/2022 T.R...: 11/02/2022	Iniciar: 11/02/2022 Prazo: 3 meses Comprar: 12/05/2022	1º Grau: 85% 2º Grau: 15% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4005 - Serviços de Comunicação de Dados	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 133.999,92
2	3.1.19	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CIN-DINF	CANCELADO	Solução de Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança (SIEM) Quantidade: 1 SEI/TJPR: não cadastrado Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Com as invasões ocorridas no STJ e TSE 2019, temos que adotar medidas preventivas para analisar os log's das aplicações e equipamentos e com base em determinados cenários conter e mitigar possíveis falhas de segurança. A solução de SIEM possibilitará a escalada de segurança para os ativos de TIC do TJPR.	DOD: 30/08/2022 ETP...: 30/10/2022 T.R...: 30/10/2022	Iniciar: 30/10/2022 Prazo: 1 meses Comprar: 29/11/2022	1º Grau: 85% 2º Grau: 15% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	4490.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ -	Item no próx. ano: nenhum
	3	3.1.20	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CIN-DINF	CANCELADO	Renovação do contrato de internet móvel e telefones em comodato contrato nº 147/2017 e aquisição de novas linhas de internet móvel demandados via SEI Quantidade: 250 SEI/TJPR: não cadastrado Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	O contrato nº 147/2017 foi celebrado para suprir a demanda da 2ª vice que institui a citação das partes por whatsapp. Porém já temos recebemos outras demandas que necessitam de telefones celulares com internet e também já temos a doação de diversos equipamentos que podem ser utilizados SEI 0063802-66.2018.8.16.6000.	DOD: 30/10/2021 ETP...: 10/12/2021 T.R...: 10/12/2021	Iniciar: 30/10/2021 Prazo: 6 meses Comprar: 28/04/2022	1º Grau: 100% 2º Grau: 0% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	4490.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ -
4		3.1.21	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CIN-DCOL	CONCLUIDO	Certificado assinador de código. Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0039041-63.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Garantir a continuidade do funcionamento das aplicações que necessitam de assinatura de código.	DOD: 01/06/2021 ETP...: 04/02/2022 T.R...: 04/02/2022	Iniciar: 01/08/2021 Prazo: 10 meses Comprar: 28/05/2022	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	4490.4023 - Emissão de Certificado Digitais	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 5.000,00
5	3.1.22	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CIN-DCOL	05 - Revisão Consultoria Jurídica	LIFERAY DXP Cloud (Suporte, manutenção, upgrade, serviços adicionais de escalabilidade e consultoria de desenvolvimento) Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0060335-74.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Manter em operação a plataforma utilizada na construção do Portal MAS AGORA EM FORMATO PaaS	DOD: 01/10/2021 ETP...: 13/04/2022 T.R...: 04/05/2022	Iniciar: 01/08/2021 Prazo: 10 meses Comprar: 28/05/2022	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	4490.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 10.000.000,00	Item no próx. ano: nenhum
6	3.1.23	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CIN-DINF	CANCELADO	Link de internet corporativa para as serventias do TJPR. Quantidade: 105 SEI/TJPR: não cadastrado Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Após a renovação do link MPLS que interliga todas as serventias TJPR, a qual foi vencedora a operadora Oi foi percebido por esta divisão e por diversas comarcas a perda na qualidade do serviço. Para que mantenhamos as atividades laborais de todas as serventias do estado do Paraná e recomendável que tenhamos link's redundantes de internet para elas, inclusive além de melhor a qualidade do serviço será possível aumentar a velocidade contratada para cada comarca e a redução do custo envolvido na contratação do link MPLS. Esta contratação deve estar alinhada com o item do orçamento 1.1.13 (Solução de SDWAN)	DOD: 05/09/2021 ETP...: 05/11/2021 T.R...: 10/01/2022	Iniciar: 05/09/2021 Prazo: 8 meses Comprar: 03/05/2022	1º Grau: 100% 2º Grau: 0% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4005 - Serviços de Comunicação de Dados	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ -	Item no próx. ano: nenhum

ID	CATEGORIA	Unidade TJPR Requiritante	Unidade DTIC Responsável	STATUS da LICITAÇÃO	Objeto (Título / Quantidade / Protocolo / Objetivos Estratégicos)	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	Documentação (Data Prevista)	Contratação (Previsão Data e Prazo)	Alocação Recursos	Rúbrica Orçamentária	Tipo Contratação	VALOR 3 Estimado Execução no ANO	Observações	
7	3.1.24	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CIN-DINF	CONCLUIDO	Renovação da assinatura do domínio TJPR.NET Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0135348-79.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Por algum tempo o Tribunal de Justiça utilizou o “GOV.BR”, cuja categoria de identificação pertence ao governo federal e atualmente faz uso da categoria “JUS.BR”, cuja autorização está vinculada ao Conselho Nacional de Justiça. Considerando que o domínio “TJPR.NET” é uma identificação internacional e ainda utilizado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, é extremamente importante que o registro permaneça sob controle do órgão, pois, a requisição de serviços vinculados ao referido domínio, redirecionam para o ambiente corporativo e institucional do TJPR. Reduzindo problemas de segurança, ou seja, evita-se que a partir de uma pesquisa realizada na internet, pessoas mal-intencionadas possam redirecionar os usuários para um endereço falso da instituição.	DOD: 01/12/2022 ETP.: 22/02/2022 T.R...: 03/06/2022	Iniciar: 15/01/2022 Prazo: 4,5 meses Comprar: 30/05/2022	1º Grau: 85% 2º Grau: 15% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4002 - Locação de Softwares	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 70,94	[VALOR MENOR vs.1.5] [10/08/2022 vs.15] O valor homologado e pago foi menor que o estimado devido a empresa fornecedora do certificado somente permitir a contratação de 1 ano do serviço. STATUS: CONCLUIDA Item no próx. ano: 2023-3.1.07
8	3.1.25	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CIN-DCOL	CONCLUIDO	Software JIRA Datacenter (licenças para apoio na programação DTIC) Quantidade: 500 SEI/TJPR: 0092474-79.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	conjunto de licenças utilizadas pelo DTIC, para auxiliar no processo de desenvolvimento de software.	DOD: 19/08/2021 ETP.: 29/09/2021 T.R....: 29/09/2021	Iniciar: 29/09/2021 Prazo: 6 meses Comprar: 28/03/2022	1º Grau: 0% 2º Grau: 100% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 564.900,00	STATUS: CONCLUIDA Contrato: 12/2022 - TECNETWORKING Assinatura em: 16/02/2022 Prazo: 24 meses Item no próx. ano: nenhum
9	3.1.26	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CIN-DCOL	12 - Emissão do Empenho	Créditos para execução de serviços e infraestrutura em nuvem Microsoft (AZURE) Quantidade: 12 SEI/TJPR: 0065094-81.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04 OETIC.06	Com objetivo de atender o Projeto Balcão Virtual e demais demandas do TJPR.	DOD: 05/07/2021 ETP.: 09/02/2022 T.R....: 02/03/2022	Iniciar: 05/07/2021 Prazo: 11 meses Comprar: 31/05/2022	1º Grau: 90% 2º Grau: 10% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 43.590,00	[VALOR MENOR vs.1.5] [09/08/2022] Ata de Registro de Preços 32/2022 assinada em 27/07/2022, valor unitário de cada crédito ficou em R\$ 726,50 ao mês. Foram estimados 12 créditos para 5 meses em 2022. Contrato: ARP 32/2022 - SOLO NETWORK Assinatura em: 27/07/2022 Prazo: 12 meses Item no próx. ano: nenhum
10	3.1.27	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CIN-DINF	01 - Não Iniciado	Solução de Gerenciamento de Acesso Privilegiado Quantidade: 1 SEI/TJPR: não cadastrado Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04 OETIC.06	Proporcionar uma camada de acesso seguro aos servidores, switch's, servidores virtualizados, banco de dados. Possibilitando auditar os acessos, verificando inclusive os comando realizados em cada um dos ativos de TIC.	DOD: 30/08/2022 ETP.: 30/09/2022 T.R....: 31/10/2022	Iniciar: 30/08/2022 Prazo: 5 meses Comprar: 27/01/2023	1º Grau: 85% 2º Grau: 15% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 1.000.000,00	Item no próx. ano: 2023-3.1.04
11	3.1.28	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-AT	01 - Não Iniciado	Software Assyst (ITSM), solução de gerenciamento de Serviços TI (ITSM) para gestão de processos, governança de TIC e sistema SIGA, expandir as licenças (concorrentes e perpétuas). Quantidade: 200 SEI/TJPR: não cadastrado Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04 OETIC.06	Devido a solicitação da presidência para que o sistema tenha seu uso expandido para as demais áreas do TJPR, é necessário a ampliação do licenciamento de uso. Permitindo o uso da ferramenta nos demais departamentos da Secretaria do TJPR, implementando base de conhecimento, registro de solicitações de serviços e automações de fluxos de atendimento.	DOD: 01/03/2022 ETP.: 04/04/2022 T.R....: 02/05/2022	Iniciar: 02/05/2022 Prazo: 5 meses Comprar: 29/09/2022	1º Grau: 30% 2º Grau: 70% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 5.000.000,00	Item no próx. ano: nenhum
12	3.1.29	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CIN-DINF	CONCLUIDO	Renovação de Licenças WEBEX Videoconferência para o 2º Grau TJPR Quantidade: 17 SEI/TJPR: 0002598-79.2022.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Licenças de Videoconferência (WEBEX) específicas ao 2º Grau do TJPR.	DOD: 31/01/2022 ETP.: 20/04/2022 T.R....: 07/06/2022	Iniciar: 31/01/2022 Prazo: 6 meses Comprar: 30/07/2022	1º Grau: 0% 2º Grau: 100% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 25.877,98	[VALOR MENOR vs.1.5] [10/08/2022 vs.15] O valor homologado menor que o estimado portanto foram atualizados os valores estimados para 2022. STATUS: CONCLUIDA Contrato: 109/2022 - TELETEx Assinatura em: 26/07/2022 Prazo: 12 meses Item no próx. ano: nenhum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC 2022

ID	CATEGORIA	Unidade TJPR Requisitante	Unidade DTIC Responsável	STATUS da LICITAÇÃO	Objeto (Título / Quantidade / Protocolo / Objetivos Estratégicos)	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	Documentação (Data Prevista)	Contratação (Previsão Data e Prazo)	Alocação Recursos	Rúbrica Orçamentária	Tipo Contratação	VALOR 3 Estimado Execução no ANO	Observações	
3	3.1.30	3. Serviços de Terceiros PJ	Secretaria	DTIC-CQ	CONCLUIDO	Certificados Digitais para Magistrados e Servidores do TJPR Quantidade: 3508 SEI/TJPR: 0051452-41.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04 OETIC.06	Atender a demanda interna do TJPR para certificados digitais ICP-Brasil tipo A3 e A1, ambos sob a cadeia AC-JUS. Quantitativo calculado para repor os certificados a serem expirados e para novas solicitações.	DOD: 12/05/2021 ETP...: 30/06/2021 T.R...: 30/07/2021	Iniciar: 12/05/2021 Prazo: 6 meses Comprar: 08/11/2021	1º Grau: 70% 2º Grau: 30% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ -	STATUS: CONCLUIDA Item no próx. ano: nenhum
	3.1.31	3. Serviços de Terceiros PJ	Secretaria	DTIC-AT	03 - Elaboração / Revisão ETP	Solução ERP (significa “Enterprise Resource Planning”, ou sistema de gestão integrado) Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0080428-58.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.01 OETIC.03 OETIC.04 OETIC.05 OETIC.06	Tratar-se de demanda envolvendo uma solução informatizada para gerenciamento administrativo integrado (ERP), a maioria das unidades administrativas deste órgão, com diversas funcionalidades e demandas atendidas.	DOD: 28/07/2021 ETP...: 02/05/2022 T.R...: 01/06/2022	Iniciar: 01/06/2022 Prazo: 5 meses Comprar: 29/10/2022	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 25.625.000,00	Item no próx. ano: nenhum
5	3.1.32	3. Serviços de Terceiros PJ	DPLAN	DTIC-CSI-DADO	03 - Elaboração / Revisão ETP	Renovação Contrato da Ferramenta de BI Qlik de licenças nomeadas, incluindo consultoria Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0005652-53.2022.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Demanda para atendimento a Resolução CNJ 211/2015	DOD: 14/01/2022 ETP...: 22/08/2022 T.R...: 19/09/2022	Iniciar: 19/09/2022 Prazo: 2 meses Comprar: 18/11/2022	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4002 - Locação de Softwares	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 1.500.000,00	[VALOR Menor vs.1.5] [08/08/2022] Alterado o Valor Global e Valor ano 2022 Previsto anteriormente de R\$ 2 milhões para R\$ 1.5 milhões (em ambas estimativas). Devido previsão de 2022 somente pagamento das Licenças e apartir de 2023 uso de horas da consultoria. Item no próx. ano: nenhum
	3.1.33	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CIN-DCOL	03 - Elaboração / Revisão ETP	Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management Server, assinatura com Suporte Premium 24x7. Quantidade: 16 SEI/TJPR: 0035904-39.2022.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04 OETIC.06	Em virtude da alteração na distribuição do sistema operacional CentOS, que são utilizados nos servidores de bancos de dados, faz-se necessária a aquisição de um sistema operacional compatível junto com um sistema de gerenciamento	DOD: 28/03/2022 ETP...: 30/05/2022 T.R...: 30/06/2022	Iniciar: 05/07/2021 Prazo: 11 meses Comprar: 31/05/2022	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 2.200.000,00	Item no próx. ano: nenhum
7	3.1.34	3. Serviços de Terceiros PJ	Presidencia	DTIC-CIN-DCOL	01 - Não Iniciado	Softwares MICROSOFT (renovação contrato) Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0029956-19.2022.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04 OETIC.06	Renovação de Contrato com vencimento em Março 2023	DOD: 01/08/2022 ETP...: 01/09/2022 T.R...: 03/10/2022	Iniciar: 03/10/2022 Prazo: 2 meses Comprar: 02/12/2022	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ -	Item no próx. ano: nenhum
	3.1.35	3. Serviços de Terceiros PJ	DEF	DTIC-AT	01 - Não Iniciado	Software Ábacus, renovação da assinatura da base de índices (DEF). Quantidade: 1 SEI/TJPR: não cadastrado Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04 OETIC.06	Possibilitar cálculos financeiros de atualizações monetárias, com a utilização de índices financeiros e de inflação atualizados, principalmente no calculo de reajuste e reequilíbrios economicos efetuados pela Divisão de Contratos e Processamento de Despesas.	DOD: 01/08/2022 ETP...: 01/09/2022 T.R...: 03/10/2022	Iniciar: 03/10/2022 Prazo: 2 meses Comprar: 02/12/2022	1º Grau: 0% 2º Grau: 100% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 500,00	Item no próx. ano: nenhum
9	3.1.36	3. Serviços de Terceiros PJ	DTIC	DTIC-CGP-DRPR	02 - Elaboração DOD	Licenças Adobe do Creative Cloud Quantidade: 23 SEI/TJPR: 0035706-02.2022.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.01 OETIC.02 OETIC.03 OETIC.04 OETIC.07 OETIC.08	Impossibilidade de renovar contrato adobe, nova modalidade de contratação de serviço via SAAS em nuvem.	DOD: 10/08/2022 ETP...: 12/09/2022 T.R...: 12/10/2022	Iniciar: 10/08/2022 Prazo: 3 meses Comprar: 08/11/2022	1º Grau: 0% 2º Grau: 100% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4002 - Locação de Softwares	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 300.000,00	[NOVO ITEM vs.1.5] [15/08/2022] Solicitado acesso aos programas da ADOBE (photoshop, indesigner, acrobat pro, etc.) para diversos departamentos. São eles: DCC (5); EIUD (3); P-GP-AI (1); P-GP-CEMSVDF (2); DAUDI (2); DGD (1); GCI-UEA (2); DEF-DCFP (1); DGRH (1); DP-AT (2); DPLAN-D-A (1); DTIC (2).
	4.1.01	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CIN-DINF	Gestão do Contrato	Contrato de Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas modalidades local, longa distância nacional e internacional, discagem direta de ramais. Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0009255-47.2016.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Contrato atual de links de telefonia E1 com renovação em 2018 e encerramento de maio 2021. Lote ganho pelo Claro, total de localidades atendidas 50.	DOD: 04/05/2015 ETP...: 23/06/2015 T.R...: 09/10/2015	Iniciar: 11/11/2015 Prazo: 6 meses Comprar: 09/05/2016	1º Grau: 60% 2º Grau: 40% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4010 - Serviços de Treinamento e Capacitação	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 4.198,12	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 39/2016 - CLARO S.A. Assinatura em: 07/05/2016 Prazo: 60 meses Item no próx. ano: nenhum

ID	CATEGORIA	Unidade TJPR Requiritante	Unidade DTIC Responsável	STATUS da LICITAÇÃO	Objeto (Título / Quantidade / Protocolo / Objetivos Estratégicos)	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	Documentação (Data Prevista)	Contratação (Previsão Data e Prazo)	Alocação Recursos	Rúbrica Orçamentária	Tipo Contratação	VALOR 3 Estimado Execução no ANO	Observações
61 4.1.02	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	Gestão do Contrato	Contrato de Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas modalidades local e discagem direta de ramais (DDR) através de fluxos E1. Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0009256-32.2016.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Contrato atual de links de telefonia E1 com renovação em 2018 e encerramento de maio 2021. Lote ganho pelo Oi, total de localidades atendidas 17.	DOD: 04/05/2015 ETP...: 23/06/2015 T.R...: 09/10/2015	Iniciar: 11/11/2015 Prazo: 6 meses Comprar: 09/05/2016	1º Grau: 60% 2º Grau: 40% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4005 - Serviços de Comunicação de Dados	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ -	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 38/2016 - Oi S.A. Assinatura em: 14/06/2016 Prazo: 60 meses Item no próx. ano: nenhum
62 4.1.03	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	Gestão do Contrato	Prestação dos serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade DDG 0800, no âmbito nacional (tráfego local e longa distância) em ramal DDR do prédio anexo ao Palácio. Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0048383-11.2015.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Contrato de 0800 para Ouvidoria do TJPR e 3ª Vara de Delitos de Trânsito de Maringá.	DOD: 25/11/2015 ETP...: 18/12/2015 T.R...: 18/12/2015	Iniciar: 24/05/2016 Prazo: 6 meses Comprar: 20/11/2016	1º Grau: 0% 2º Grau: 100% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4005 - Serviços de Comunicação de Dados	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ -	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 137/2016 - CLARO S.A. Assinatura em: 12/08/2016 Prazo: 60 meses Item no próx. ano: nenhum
63 4.1.04	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	Gestão do Contrato	Prestação dos serviços de conexão IP a rede internet de forma redundante, nas velocidades simétricas para "upload" e "download" de 800 Mbps, com roteamento do protocolo BGP. Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0026136-02.2016.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Contrato de serviço para fornecimento de link internet para todo o TJPR.	DOD: 16/05/2016 ETP...: 07/07/2016 T.R...: 15/12/2016	Iniciar: 16/12/2016 Prazo: 6 meses Comprar: 14/06/2017	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4005 - Serviços de Comunicação de Dados	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 59.187,42	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 66/2017 - Oi S.A. Assinatura em: 23/05/2017 Prazo: 60 meses Item no próx. ano: nenhum
64 4.1.05	4. Contratos Vigentes	2-Vice-Presidência	DTIC-CIN-DINFI	Gestão do Contrato	Contrato para fornecimento de 199 aparelhos celulares para atender ao Projeto WHATSAPP nas Secretarias dos Juizados Especiais do Paraná. Quantidade: 199 SEI/TJPR: 0010131-65.2017.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Contratação de celulares junto com plano de dados para suprir a demanda da 2ª Vice-Presidência do TJPR.	DOD: 10/02/2017 ETP...: 10/02/2017 T.R...: 30/03/2017	Iniciar: 17/05/2017 Prazo: 6 meses Comprar: 13/11/2017	1º Grau: 98% 2º Grau: 2% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	4490.5206 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	INVESTIMENTO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 183.460,20	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 147/2017 - CLARO S.A. Assinatura em: 26/07/2017 Prazo: 60 meses Item no próx. ano: nenhum
65 4.1.06	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	Gestão do Contrato	Contrato de Serviço Telefônico Fixo Comutada (STFC) através do fornecimento de linhas telefônicas analógicas convencionais, em 104 comarcas do TJPR Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0024936-23.2017.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Contratação de serviço telefônico entregue em linhas analógicas.	DOD: 10/04/2017 ETP...: 25/05/2017 T.R...: 25/05/2017	Iniciar: 27/09/2017 Prazo: 6 meses Comprar: 26/03/2018	1º Grau: 70% 2º Grau: 30% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4005 - Serviços de Comunicação de Dados	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 655.304,42	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 33/2018 - Oi S.A. Assinatura em: 08/03/2018 Prazo: 60 meses Item no próx. ano: 2023-4.1.01
66 4.1.07	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CIN-DCOL	CANCELADO	Software ALIVEPRO (licenças e serviços consultoria) Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0055168-18.2017.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Software para Auxiliar à Área de Desenvolvimento de Software do DTIC	DOD: 15/08/2017 ETP...: 11/10/2017 T.R...: 15/12/2017	Iniciar: 15/02/2018 Prazo: 6 meses Comprar: 14/08/2018	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4002 - Locação de Softwares	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ -	Contrato: 161/2018 - ALIVEPRO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME Assinatura em: 13/06/2018 Prazo: 48 meses Item no próx. ano: nenhum
67 4.1.08	4. Contratos Vigentes	DPLAN	DTIC-CSI-DADO	Gestão do Contrato	Ferramenta de BI (Business Intelligence) QLIK: expansão licenças, treinamento e consultoria. Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0053351-16.2017.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Demanda para atendimento a Resolução CNJ 211/2015	DOD: 08/08/2017 ETP...: 18/09/2017 T.R...: 24/11/2017	Iniciar: 20/02/2018 Prazo: 6 meses Comprar: 19/08/2018	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4002 - Locação de Softwares	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 107.300,00	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 172/2018 - INCODATA - INTELIGÊNCIA E CONSULTORIA DE DADOS LTDA Assinatura em: 13/06/2018 Prazo: 48 meses Item no próx. ano: nenhum
68 4.1.09	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CGP-DCOL	Gestão do Contrato	Outsourcing para Serviços de Impressão, Cópia, Digitalização e Fax Corporativo no TJPR, previsão de 500 equipamentos. Quantidade: 500 SEI/TJPR: 0079511-78.2017.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.01	Terceirização de Serviços de TIC, conforme alinhamento estratégico do TJPR.	DOD: 30/11/2017 ETP...: 06/12/2017 T.R...: 19/02/2018	Iniciar: 20/02/2018 Prazo: 6 meses Comprar: 19/08/2018	1º Grau: 25% 2º Grau: 75% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4009 - Serviços de Digitalização e Outsourcing de Impressão	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 1.344.116,15	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 269/2018 - TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA Assinatura em: 28/08/2018 Prazo: 48 meses Item no próx. ano: nenhum

ID	CATEGORIA	Unidade TJPR Requisitante	Unidade DTIC Responsável	STATUS da LICITAÇÃO	Objeto (Título / Quantidade / Protocolo / Objetivos Estratégicos)	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	Documentação (Data Prevista)	Contratação (Previsão Data e Prazo)	Alocação Recursos	Rúbrica Orçamentária	Tipo Contratação	VALOR 3 Estimado Execução no ANO	Observações
69 4.1.10	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	Gestão do Contrato	Contrato de Prestação dos serviços de conexão IP a rede internet 1Gbps de forma redundante. Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0011962-17.2018.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Contrato de fornecimento de serviço de internet redundante como forma de garantir o acesso internet no caso de falha de um ou outro fornecedor.	DOD: 22/02/2018 ETP...: 07/03/2018 T.R...: 13/07/2018	Iniciar: 24/07/2018 Prazo: 6 meses Compror: 20/01/2019	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4005 - Serviços de Comunicação de Dados	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 34.160,00	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 314/2018 - NOVA FIBRA TELECOM S.A. Assinatura em: 25/10/2018 Prazo: 60 meses Item no próx. ano: nenhum
70 4.1.11	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CQ	Gestão do Contrato	Serviços de envelopamento de contracheques e horas técnicas de consultoria Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0085104-54.2018.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Convênio com a Celear para atendimento do TJPR.	DOD: 19/11/2018 ETP...: 19/11/2018 T.R...: 23/11/2018	Iniciar: 11/12/2018 Prazo: 6 meses Compror: 09/06/2019	1º Grau: 0% 2º Grau: 100% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4008 - Serviços Técnicos Profissionais de TI	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 2.954,74	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 403/2018 - CELEPAR Assinatura em: 18/12/2018 Prazo: 60 meses Item no próx. ano: 2023-4.1.02
71 4.1.12	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	Gestão do Contrato	Serviços de Conexão de Rede Privada baseada na Tecnologia IP/MPLS, Enlace em FIBRA ÓTICA, c/ suporte técnico e manutenção. Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0037348-49.2018.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Contrato de solução de rede remota que faz a interligação entre todas as comarcas e áreas meios do TJPR.	DOD: 05/06/2018 ETP...: 12/07/2018 T.R...: 09/11/2018	Iniciar: 14/11/2018 Prazo: 6 meses Compror: 13/05/2019	1º Grau: 75% 2º Grau: 25% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4005 - Serviços de Comunicação de Dados	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 2.325.963,44	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 43/2019 - OI MÓVEL S/A Assinatura em: 14/02/2019 Prazo: 60 meses Item no próx. ano: 2023-4.1.03
72 4.1.13	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	Gestão do Contrato	Manutenção e Suporte técnico para 02 roteadores BGP (Border Gateway Protocol) e módulos de conexão Quantidade: 2 SEI/TJPR: 0026644-40.2019.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Serviço de atualização, subscrição e manutenção para os roteadores (BGP), que fazem a conexão do TJPR com a internet.	DOD: 27/03/2019 ETP...: 13/05/2019 T.R...: 05/08/2019	Iniciar: 08/08/2019 Prazo: 6 meses Compror: 04/02/2020	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4007 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 82.430,00	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 497/2019 - BINARIO EQUIPAMENTOS Assinatura em: 10/12/2019 Prazo: 48 meses Item no próx. ano: 2023-4.1.04
73 4.1.14	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CIN-DCOL	Gestão do Contrato	Softwares MICROSOFT - Lote 1 - Licenças de Software Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0034958-38.2020.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Renovação de Licenças dos produtos Microsoft para atender o uso diário nos computadores dos colaboradores do TJPR.	DOD: 11/11/2019 ETP...: 11/11/2019 T.R...: 27/01/2020	Iniciar: 19/02/2020 Prazo: 6 meses Compror: 17/08/2020	1º Grau: 80% 2º Grau: 20% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4002 - Locação de Softwares	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 9.306.256,63	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 97/2020 - SOLO NETWORK Assinatura em: 20/04/2020 Prazo: 36 meses Item no próx. ano: nenhum
74 4.1.15	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CIN-DCOL	Gestão do Contrato	Softwares MICROSOFT - Lote 2 - Serviços Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0045418-84.2020.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Renovação de Serviços (Consultoria e Treinamentos) para as Licenças dos produtos Microsoft para atender o uso diário nos computadores dos colaboradores do TJPR.	DOD: 11/11/2019 ETP...: 11/11/2019 T.R...: 27/01/2020	Iniciar: 19/02/2020 Prazo: 6 meses Compror: 17/08/2020	1º Grau: 80% 2º Grau: 20% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4002 - Locação de Softwares	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 378.948,00	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 118/2020 - SOLO NETWORK Assinatura em: 26/05/2020 Prazo: 36 meses Item no próx. ano: 2023-4.1.05
75 4.1.16	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-AT	Gestão do Contrato	Software Assyst (ITSM), solução de Gerenciamento de Serviços TI (ITSM) para implantação da gestão, processos e governança de TIC. Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0032717-62.2018.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Atendimento da implantação da gestão, processos e governança de TIC, no DTIC do TJPR.	DOD: 15/05/2018 ETP...: 14/12/2018 T.R...: 15/05/2019	Iniciar: 18/06/2019 Prazo: 6 meses Compror: 15/12/2019	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4002 - Locação de Softwares	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 826.203,80	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 351/2019 - LANLINK Assinatura em: 27/08/2019 Prazo: 48 meses Item no próx. ano: 2023-4.1.06
76 4.1.17	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CQ	Gestão do Contrato	Prestação de serviços de emissão de 250 certificados digitais padrão ICP-Brasil, tipo A3, cadeia AC-JUS, validade de 36 meses (Empresa DIGISEC) Quantidade: 250 SEI/TJPR: 0046810-93.2019.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.06	Necessário para acesso e segurança em diversos sistemas de informação do TJPR e outros externos.	DOD: 14/09/2018 ETP...: 27/09/2018 T.R...: 29/11/2018	Iniciar: 03/12/2018 Prazo: 6 meses Compror: 01/06/2019	1º Grau: 75% 2º Grau: 25% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4004 - Serviços de Processamento de Dados	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 1.453,50	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 218/2019 - DIGISEC Assinatura em: 11/06/2019 Prazo: Indeterminado Item no próx. ano: 2023-4.1.07
77 4.1.18	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CQ	Gestão do Contrato	Aquisição de 3000 Certificações digitais A3 (3 anos) por meio de ata de registro de preço (Empresa MULT) Quantidade: 3000 SEI/TJPR: 0037516-17.2019.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.06	Necessário para acesso e segurança em diversos sistemas de informação do TJPR e outros externos.	DOD: 30/04/2019 ETP...: 11/06/2019 T.R...: 28/06/2019	Iniciar: 03/09/2019 Prazo: 6 meses Compror: 01/03/2020	1º Grau: 75% 2º Grau: 25% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4004 - Serviços de Processamento de Dados	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 53.494,08	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 495/2019 - MULT Assinatura em: 04/12/2019 Prazo: 36 meses Item no próx. ano: 2023-4.1.08

ID	CATEGORIA	Unidade TJPR Requisitante	Unidade DTIC Responsável	STATUS da LICITAÇÃO	Objeto (Título / Quantidade / Protocolo / Objetivos Estratégicos)	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	Documentação (Data Prevista)	Contratação (Previsão Data e Prazo)	Alocação Recursos	Rúbrica Orçamentária	Tipo Contratação	VALOR 3 Estimado Execução no ANO	Observações
78 4.1.19	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CQ	Gestão do Contrato (encerrado)	Prestação de serviços de emissão de 500 certificados digitais padrão ICP-Brasil, tipo A3, cadeia AC-JUS, validade de 36 meses (Empresa DIGISEC) Quantidade: 500 SEI/TJPR: 0016455-03.2019.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Necessário para acesso e segurança em diversos sistemas de informação do TJPR e outros externos.	DOD: 14/09/2018 ETP...: 27/09/2018 T.R...: 29/11/2018	Iniciar: 03/12/2018 Prazo: 6 meses Comprar: 01/06/2019	1º Grau: 75% 2º Grau: 25% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4004 - Serviços de Processamento de Dados	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ -	Contrato: 81/2019 - DIGISEC Assinatura em: 18/03/2019 Prazo: Indeterminado Item no próx. ano: nenhum
79 4.1.20	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	Gestão do Contrato	Contrato de manutenção de ativos de rede de datacenter marca Cisco. Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0014513-96.2020.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Serviço de atualização, subscrição e manutenção dos equipamentos de rede (Core) dos datacenters.	DOD: 14/02/2020 ETP...: 05/06/2020 T.R...: 20/08/2020	Iniciar: 09/10/2020 Prazo: 6 meses Comprar: 07/04/2021	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4007 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 299.392,08	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 267/2020 - TELTEC SOLUTIONS LTDA Assinatura em: 18/12/2020 Prazo: 48 meses Item no próx. ano: 2023-4.1.08
80 4.1.21	4. Contratos Vigentes	DGRH	DTIC-AT	Gestão do Contrato	Aquisição de plataforma, modalidade SAAS (Software as a Service), para realização das provas dos processos seletivos de estagiários na modalidade à distância. Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0070793-87.2020.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Atender a solicitação de demanda do DGRH, situação originado em virtude da Pandemia 2020 e trabalho remoto.	DOD: 23/07/2020 ETP...: 17/08/2020 T.R...: 16/10/2020	Iniciar: 21/10/2020 Prazo: 6 meses Comprar: 19/04/2021	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4002 - Locação de Softwares	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 32.000,00	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 263/2020 - CLICKGR-CLICK GERANDO RESULTADOS DESENVOLVIMENTO WEB LTDA Assinatura em: 02/12/2020 Prazo: 48 meses Item no próx. ano: 2023-4.1.10
81 4.1.22	4. Contratos Vigentes	DEA	DTIC-AT	Gestão do Contrato	Aquisição de Software para Gestão e Controle de Contratos de Obras e Edificações Públicas Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0028667-22.2020.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	A necessidade em se ter uma tecnologia voltada ao gerenciamento de obras se caracteriza pela identificação de que o TJPR possui 225 (duzentas e vinte e cinco) edificações ocupadas nas 161 (cento e sessenta e uma) Comarcas distribuídas em todo o Estado do Paraná. Durante o exercício financeiro de 2017, o Departamento de Engenharia e Arquitetura foi responsável pelo pagamento superior a R\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta) milhões de reais em obras e serviços de engenharia em todo o Estado. Para fins de melhorar a gestão das contratações e das obras públicas, diante do volume de edifícios e valores aplicados, há necessidade de um sistema de gerenciamento de obras e serviços que possibilite um melhor acompanhamento de todo o investimento	DOD: 30/03/2020 ETP...: 15/04/2020 T.R...: 24/08/2020	Iniciar: 01/03/2020 Prazo: 15 meses Comprar: 25/05/2021	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 498.160,00	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 65/2021 - DHM Assinatura em: 12/04/2021 Prazo: 48 meses Item no próx. ano: 2023-4.1.11
82 4.1.23	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	Gestão do Contrato	Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de telefonia fixa comutada e serviço de recebimento de chamadas telefônicas DDG - Discagem Direta Gratuita (0800). Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0098343-57.2020.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Considerando que os contratos de telefonia fixa do TJPR (contratos 38/2016, 39/2016 e 137/2016) estão em seu último ano de vigência, considerando ainda que se trata de serviço indispensável ao exercício das atividades institucionais, a presente contratação é necessária de forma a permitir a ligação dos sistemas de telefonia PABXs do TJPR com operadoras de telefonia de forma a garantir a continuidade das comunicações telefônicas entre o público interno do TJPR e seus jurisdicionados. Além disso, a opção pela continuidade da contratação através da tecnologia digital (E1) se justifica pelas vantagens administrativas, econômicas e técnicas a seguir: Permite um volume de tráfego superior se comparado com linhas analógicas, pois uma interface E1 permite 30 chamadas telefônicas simultâneas, ao passo que cada interface analógica permite apenas uma chamada. Fornece recursos de	DOD: 02/10/2020 ETP...: 17/11/2020 T.R...: 07/12/2020	Iniciar: 23/02/2021 Prazo: 60 meses Comprar: 28/01/2026	1º Grau: 85% 2º Grau: 15% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4005 - Serviços de Comunicação de Dados	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 1.674.276,22	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 23/2021 - Oi Assinatura em: 23/02/2021 Prazo: 60 meses Item no próx. ano: 2023-4.1.12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC 2022

ID	CATEGORIA	Unidade TJPR Requisitante	Unidade DTIC Responsável	STATUS da LICITAÇÃO	Objeto (Título / Quantidade / Protocolo / Objetivos Estratégicos)	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	Documentação (Data Prevista)	Contratação (Previsão Data e Prazo)	Alocação Recursos	Rúbrica Orçamentária	Tipo Contratação	VALOR 3 Estimado Execução no ANO	Observações
83 4.1.24	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-AT	Gestão do Contrato	Contratação de empresa para prestação de serviços de envio de mensagens (Short Message Service – SMS e WhatsApp), compreendendo gerenciamento, transmissão de mensagens para celulares, registro e configuração da conta do WhatsApp Business e suporte técnico por 48 meses. Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0062253-84.2019.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Em 2017 o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná iniciou um projeto de utilização do aplicativo WhatsApp para a realização de intimações nos juizados especiais com aquisição de aparelhos celulares tipos smartphones ante a falta de suporte do aplicativo para uso corporativo na época (SEI 0010131-65.2017.8.16.6000). A utilização do WhatsApp para intimações foi muito bem recebida pelas partes dos processos o que ocasionou novos pedidos para a utilização do aplicativo. Com a crescente demanda para a utilização do serviço, a contratação de novas linhas de telefonia celular tornam-se inviáveis, pois, além de gerar custos diretos com a contratação dos planos de dados, há também os custos indiretos para a manutenção dos contratos e dos smartphones utilizados. Somando-se a isso, como a solução não está integrada ao sistema Projudi, causa um retrabalho no nate do usuário que precisa	DOD: 22/08/2019 ETP...: 17/06/2020 T.R...: 05/10/2020	Iniciar: 09/03/2021 Prazo: 48 meses Comprar: 16/02/2025	1º Grau: 80% 2º Grau: 20% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4005 - Serviços de Comunicação de Dados	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 89.820,00	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 28/2021 - MOBILE Assinatura em: 09/03/2021 Prazo: 48 meses Item no próx. ano: nenhum
84 4.1.25	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	Gestão do Contrato	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação de dados, fim a fim, com locação de infraestrutura óptica, fibra escura, para estabelecimento de circuito ponto a ponto, transparente a protocolo, LAN-TO-LAN, para interligar o Poder Judiciário do Estado do Paraná ao PTTMetro Curitiba - PIX Celear e PTTMetro SP. Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0014939-11.2020.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Trata-se de processo para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação de dados, fim a fim, com locação de infraestrutura óptica, fibra escura, para estabelecimento de circuito ponto a ponto, transparente a protocolo, LAN-TO-LAN, para interligar o Poder Judiciário do Estado do Paraná ao PTTMetro Curitiba - PIX Celear e PTTMetro SP. A presente contratação se justifica pela evolução dos serviços disponibilizados pelo TJPR, pelos avanços tecnológicos, pela demanda por conectividade cada vez mais requisitada pelos jurisdicionados, exigindo assim circuitos de maior velocidade e com melhor nível de serviço. Com a conexão diretamente estabelecida nos Pontos de Troca de Tráfego, a capacidade de resposta dos sistemas será acelerada, já que o TJPR estará a um número menor de passos do destino desejado. Outro ponto importante a ser levado em consideração é que como não há custo para a participação nos pontos administrados pelo NIC.br, para que o TJPR usufrua dos benefícios da troca de tráfego é necessário apenas a contratação do meio físico que conecte o TJPR ao PIX desejado. Entre as opções destacadas no item 1.1.1 do documento, preferiu-se a contratação por meio de conexão fibra óptica escura pois possibilitará ao TJPR um meio de comunicação dedicado para prover a conexão aos Pontos de Troca de Tráfego, diferentemente do link de trânsito. Destaca-se também o fato de que a conexão por fibra óptica escura permitirá maior velocidade na comunicação dos dados.	DOD: 19/08/2020 ETP...: 10/11/2020 T.R...: 12/11/2020	Iniciar: 16/03/2021 Prazo: 60 meses Comprar: 18/02/2026	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4005 - Serviços de Comunicação de Dados	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 69.875,00	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 31/2021 - BRASIL DIGITAL Assinatura em: 16/03/2021 Prazo: 60 meses Item no próx. ano: 2023-4.1.13
85 4.1.26	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CGP-DCOI	Gestão do Contrato	Solução de Serviços de Impressão (compra / outsourcing). Quantidade: 1600 SEI/TJPR: 0011007-49.2019.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Incentivo a Terceirização de Serviços de TIC para o TJPR.	DOD: 14/04/2020 ETP...: 15/12/2020 T.R...: 16/02/2021	Iniciar: 15/12/2020 Prazo: 12 meses Comprar: 10/12/2021	1º Grau: 80% 2º Grau: 20% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4009 - Serviços de Digitalização e Outsourcing de Impressão	CUSTEIO Tipo: Prorrogação de Contrato	R\$ 985.392,00	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: ARP 30/2021 - Microsens Assinatura em: 13/08/2021 Prazo: 48 meses Item no próx. ano: 2023-4.1.14
86 4.1.27	4. Contratos Vigentes	DEA	DTIC-CQ-DNRI	Gestão do Contrato	Software AUTOCAD para DEA (Contrato) Quantidade: 61 SEI/TJPR: 0041662-33.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Na reunião do CGOVTIC em 14/12/2020 o diretor do Depto Engenharia do TJPR Sr. Alexandre Arns justificou a importância deste item.	DOD: 14/12/2020 ETP...: 01/03/2021 T.R...: 30/03/2021	Iniciar: 01/03/2021 Prazo: 16 meses Comprar: 24/06/2022	1º Grau: 50% 2º Grau: 50% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4002 - Locação de Softwares	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ -	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 220/2021 - Grapho Assinatura em: 14/12/2021 Prazo: 36 meses Item no próx. ano: nenhum
87 4.1.28	4. Contratos Vigentes	NGRC	DTIC-CGP	Gestão do Contrato	GARTNER GROUP: serviços de pesquisas e consultoria para apoio DTIC e TJPR Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0083735-20.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.03 OETIC.04 OETIC.05 OETIC.06	Facilitar o acesso a benchmarks de mercado que auxiliem na montagem dos termos de referência para as contratações. Acelerar a maturidade relacionada à Governança Corporativa e de Tecnologia no TJPR	DOD: 02/09/2021 ETP...: 30/09/2021 T.R...: 30/10/2021	Iniciar: 02/09/2021 Prazo: 4 meses Comprar: 31/12/2021	1º Grau: 0% 2º Grau: 100% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4004 - Serviços de Processamento de Dados	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 3.044.299,92	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 224/2021 - Gartner Assinatura em: 14/12/2021 Prazo: 24 meses Item no próx. ano: 2023-4.1.15

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC 2022

ID	CATEGORIA	Unidade TJPR Requisitante	Unidade DTIC Responsável	STATUS da LICITAÇÃO	Objeto (Título / Quantidade / Protocolo / Objetivos Estratégicos)	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	Documentação (Data Prevista)	Contratação (Previsão Data e Prazo)	Alocação Recursos	Rúbrica Orçamentária	Tipo Contratação	VALOR 3 Estimado Execução no ANO	Observações
88 4.1.29	4. Contratos Vigentes	NGRC	DTIC-AT	Gestão do Contrato	Software MIRO (licenças de uso) Quantidade: 50 SEI/TJPR: 0039253-84.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.01 OETIC.05 OETIC.07 OETIC.08	Atender os setores demandantes do NGRC quanto as funcionalidades como projetos on-line com diversos usuários através, por exemplo, das técnicas de writestorming e brainstorming ou da abordagem do Design Thinking.	DOD: 17/06/2021 ETP...: 30/09/2021 T.R...: 30/09/2021	Iniciar: 17/06/2021 Prazo: 5 meses Compror: 14/11/2021	1º Grau: 0% 2º Grau: 100% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 78.430,00	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 7/2022 - DUOWARE Assinatura em: 02/02/2022 Prazo: 12 meses Item no próx. ano: nenhum
89 4.1.30	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	Gestão do Contrato	Ativos de rede para datacenter e Roteadores BGP para conexão com a internet (contrato) Quantidade: 2 SEI/TJPR: 0028200-09.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Substituição dos equipamentos roteadores BGP, devido ao alto custo de renovação (subscrição e suporte) dos equipamentos atuais.	DOD: 30/03/2021 ETP...: 30/07/2021 T.R...: 22/11/2021	Iniciar: 10/01/2022 Prazo: 6 meses Compror: 09/07/2022	1º Grau: 85% 2º Grau: 15% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	INVESTIMENTO Tipo: Nova Contratação	R\$ 499.975,54	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 58/2022 (Binário) Assinatura em: 27/04/2022 Prazo: 60 meses Item no próx. ano: 2023-Novos
90 4.1.31	4. Contratos Vigentes	Secretaria	DTIC-CQ	Gestão do Contrato	Certificados Digitais para Magistrados e Servidores do TJPR (contrato) Quantidade: 3508 SEI/TJPR: 0051452-41.2021.8.16.6000 Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04 OETIC.06	Atender a demanda interna do TJPR para certificados digitais ICP-Brasil tipo A3 e A1, ambos sob a cadeia AC-JUS. Quantitativo calculado para repor os certificados a serem expirados e para novas solicitações.	DOD: 12/05/2021 ETP...: 30/06/2021 T.R...: 30/07/2021	Iniciar: 12/05/2021 Prazo: 6 meses Compror: 08/11/2021	1º Grau: 70% 2º Grau: 30% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 68.775,00	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 35/2022 - Soluti Assinatura em: 14/03/2022 Prazo: 36 meses Item no próx. ano: nenhum
91 4.1.32	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	Gestão do Contrato	Renovação dos link's de internet (contrato com Brasil Digital) Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0044568-59.2022.8.16.6000 (contr. 60/2022) Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Renovação dos link's que viabilizam a conexão de todos os funcionários do TJPR a internet, bem como a disponibilização das aplicações por este produzidos na rede mundial de computadores.	DOD: 30/11/2021 ETP...: 11/02/2022 T.R...: 11/02/2022	Iniciar: 11/02/2022 Prazo: 3 meses Compror: 12/05/2022	1º Grau: 85% 2º Grau: 15% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4005 - Serviços de Comunicação de Dados	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 66.999,96	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 60/2022 (Brasil Digital) Assinatura em: 27/04/2022 Prazo: 48 meses Item no próx. ano: nenhum
92 4.1.33	4. Contratos Vigentes	DTIC	DTIC-CIN-DINFI	Gestão do Contrato	Renovação dos link's de internet (contrato com Algar) Quantidade: 1 SEI/TJPR: 0044570-29.2022.8.16.6000 (contr. 61/2022) Estratégia de TIC: PDTIC 2021-2026 OETIC.04	Renovação dos link's que viabilizam a conexão de todos os funcionários do TJPR a internet, bem como a disponibilização das aplicações por este produzidos na rede mundial de computadores.	DOD: 30/11/2021 ETP...: 11/02/2022 T.R...: 11/02/2022	Iniciar: 11/02/2022 Prazo: 3 meses Compror: 12/05/2022	1º Grau: 85% 2º Grau: 15% Fonte (DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284)	3390.4005 - Serviços de Comunicação de Dados	CUSTEIO Tipo: Nova Contratação	R\$ 66.999,96	[FASE GESTÃO DO CONTRATO] Contrato: 61/2022 (Algar) Assinatura em: 29/04/2022 Prazo: 48 meses Item no próx. ano: nenhum

► PDTIC 2021-2026: Objetivos Estratégicos de TIC:

- OETIC.1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário.
OETIC.2 - Promover a Transformação Digital.
OETIC.3 - Aprimorar as Aquisições e Contratações de TIC.
OETIC.4 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.
OETIC.5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC.
OETIC.6 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados.
OETIC.7 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores de TIC.
OETIC.8 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa.

► Categorias Despesas:

1. Despesa de Capital: São despesas que contribuem, diretamente, para a formação, aquisição e readequação de um bem de capital, que enriqueça o patrimônio ou que seja capaz de gerar novos bens e serviços e cujos benefícios se estendam por períodos futuros).
2. Despesas Correntes: todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
3. Serviços de Terceiros PJ: despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: consultorias, treinamentos, configurações, instalações e afins sobre TIC.
4. Contratos Vigentes: contratos continuados firmados com a Administração Pública que se encontram em vigor.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Pç. Nossa Senhora da Salete - Bairro Centro Cívico - CEP 80530-912 - Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br

INFORMAÇÃO Nº 8036140 - DTIC-GOV

SEI/TJPR Nº 0114728-46.2021.8.16.6000
SEI/DOC Nº 8036140

Senhor Diretor:

Considerando que para a efetiva gestão do **Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCSTIC)** conforme determina a Resolução nº 468/2022 do CNJ entendo ser necessário revisões eventuais das informações para contemplar as demandas e o alinhamento estratégico. Desta forma, apresento a **revisão do PCSTIC 2022 versão 1.5** (detalhada no doc. 8021304).

A seguir é demonstrado um comparativo entre os valores estimados do plano anterior em relação a presente proposta do **PCSTIC 2022**. Ressalto que os valores estimados são apenas para o exercício 2022:

PCSTIC - Plano de Contratações de STIC 2022	ESTIMADO EXECUÇÃO NO ANO (ano 2022 vs.1.4)	AJUSTES	ESTIMADO EXECUÇÃO NO ANO (ano 2022 vs.1.5)
1. Despesa de Capital	R\$ 105.680.460,89	(-) R\$ 30.938.000,00	R\$ 74.742.460,89
2. Despesas Correntes	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
3. Serviços de Terceiros PJ	R\$ 56.077.336,81	(-) R\$ 120.458,12	R\$ 56.197.794,93
4. Contratos Vigentes	R\$ 22.839.826,18	R\$ 0,00	R\$ 22.839.826,18
	R\$ 184.997.623,88	(-) R\$ 30.817.541,88	R\$ 154.180.082,00

Após a revisão ora apresentada, o **Valor Previsto em 2022 do PCSTIC 2022 (versão 1.5)** alterou:

de: R\$ 184.997.623,88 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e noventa e sete mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos)

para: **R\$ 154.180.082,00** (cento e cinquenta e quatro milhões, cento e oitenta mil oitenta e dois reais)

Destacamos ainda que na planilha apresentada no doc. 8021304 foi apresentado somente o valor estimado para execução no ano vigente de cada contratação mas o DTIC também possui o controle do **"valor global previsto"**, que indica a estimativa do item considerando o seu valor integral de licitação, que pode ser pago totalmente no exercício de 2022 ou nos anos subsequentes, conforme especificidades de cada contrato.

Segue abaixo o detalhamento das ocorrências agrupadas por categoria (itens alterados, incluídos e cancelados) desta revisão:

Rótulos de Linha	Estimado Execução ANO 2022 vs.1.4 (A)	Diferença A para B	Estimado Execução ANO 2022 vs.1.5 (B)
1. Despesa de Capital			
1.1.05 Microcomputadores completos (Monitor, CPU, Teclado, Mouse) 6000 unid.			
[CANCELADO vs.1.5] valor Estimativa Global Anterior R\$ 39.000.000,00.			
[CANCELADO vs.1.5] valor Estimativa Execução no Ano Anterior R\$ 10.000.000,00.			
	R\$ 10.000.000,00	-10.000.000,00	R\$ 0,00
[02/08/2022 vs.1.5] Cancelado, a compra dos equipamentos foi replanejada para o item 1.1.11 do PCSTIC 2023 vs.1.1 com valor de R\$ 34,5 milhões.			

1.1.06 | Equipamentos de armazenamento de dados (storage), com 1,25 PB | 2 unid.

[Homologado VALOR MAIOR vs.1.5] Alterado de R\$ 0,00 para R\$ 12.190.000,00.			
[Estimativa Execução no Ano VALOR MENOR vs.1.5] Alterado de R\$ 25.000.000,00 para R\$ 12.190.000,00.	R\$ 25.000.000,00	-12.810.000,00	R\$ 12.190.000,00
[09/08/2022 vs.1.5] Valor menor devido licitação homologada.			

1.1.08 | Servidores para o datacenter | 32 unid.

[Homologado VALOR MAIOR vs.1.5] Alterado de R\$ 0,00 para R\$ 9.865.000,00.			
[Estimativa Execução no Ano VALOR MENOR vs.1.5] Alterado de R\$ 14.000.000,00 para R\$ 9.865.000,00.	R\$ 14.000.000,00	-4.135.000,00	R\$ 9.865.000,00
[09/08/2022 vs.1.5] Valor menor devido licitação homologada.			

1.1.11 | Solução de armazenamento objeto ou hiperconvergente. | 2 unid.

[CANCELADO vs.1.5] valor Estimativa Global Anterior R\$ 6.000.000,00.			
[CANCELADO vs.1.5] valor Estimativa Execução no Ano Anterior R\$ 6.000.000,00.	R\$ 6.000.000,00	-6.000.000,00	R\$ 0,00
[10/08/2022 vs.15] Item cancelado devido seu objeto estar em análise técnica para a melhor solução. Está previsto no item 1.1.04 Plano de 2023.			

1.1.12 | Expansão da solução de firewall | 2 unid.

[Estimativa Execução no Ano VALOR MAIOR vs.1.5] Alterado de R\$ 3.000.000,00 para R\$ 12.000.000,00.	R\$ 3.000.000,00	9.000.000,00	R\$ 12.000.000,00
[01/08/2022 vs.1.4] Atualizado o valor estimado devido cotação de Preços do Patrimônio.			

1.1.14 | Telefones IP e Gateway de Voz | 6000 modelo A + 1000 modelo B unid.

[Estimativa Global VALOR MAIOR vs.1.5] Alterado de R\$ 5.000.000,00 para R\$ 6.000.000,00.			
[Estimativa Execução no Ano VALOR MENOR vs.1.5] Alterado de R\$ 5.000.000,00 para R\$ 3.000.000,00.	R\$ 5.000.000,00	-2.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
[10/08/2022 vs.1.5] Trata-se de uma licitação na modalidade de ATA de Registro de Preços, desta forma alterado o valor máximo previsto para 2022 considerando o pedido inicial de 50% dos itens.			

1.1.18 | Notebooks completos | 1500 unid.

[CANCELADO vs.1.5] valor Estimativa Global Anterior R\$ 21.000.000,00.			
[CANCELADO vs.1.5] valor Estimativa Execução no Ano Anterior R\$ 5.000.000,00.	R\$ 5.000.000,00	-5.000.000,00	R\$ 0,00
[02/08/2022 vs.1.5] Cancelado, a compra dos equipamentos foi replanejada para o item 1.1.11 do PCSTIC 2023 vs.1.1 com valor de R\$ 34,5 milhões.			

1.1.21 | Escâner biométrico capaz de realizar o procedimento inteiro de captura de digitais | 1 unid.

[Estimativa Global VALOR MAIOR vs.1.5] Alterado de NE para R\$ 7.000,00.			
[Estimativa Execução no Ano VALOR MAIOR vs.1.5] Alterado de NE para R\$ 7.000,00.	R\$ 0,00	7.000,00	R\$ 7.000,00
[01/08/2022 vs.1.5] solicitado pelo DGRH para contingência no atendimento aos servidores e magistrados do TJPR.			

1. Despesa de Capital Total **R\$ 68.000.000,00** **-30.938.000,00** **R\$ 37.062.000,00**

3. Serviços de Terceiros PJ

3.1.01 | Solução de Segurança de Rede | 1 unid.

[Estimativa Global VALOR MAIOR vs.1.5] Alterado de R\$ 1.000.000,00 para R\$ 1.447.919,20.			
[Estimativa Execução no Ano VALOR MAIOR vs.1.5] Alterado de R\$ 1.000.000,00 para R\$ 1.447.919,20.	R\$ 1.000.000,00	447.919,20	R\$ 1.447.919,20
[01/08/2022 vs.1.5] Alterado os valores estimados devido atualização da cotação Depto Patrimônio conformet tabela no SEI.DOC.: 7818171 .			

3.1.24 | Renovação da assinatura do domínio TJPR.NET | 1 unid.

[Homologado VALOR MAIOR vs.1.5] Alterado de R\$ 0,00 para R\$ 70,94.			
[Estimativa Execução no Ano VALOR MENOR vs.1.5] Alterado de R\$ 2.000,00 para R\$ 70,94.			
[10/08/2022 vs.15] O valor homologado e pago foi menor que o estimado devido a empresa fornecedora do certificado somente permitir a contratação de 1 ano do serviço.	R\$ 2.000,00	-1.929,06	R\$ 70,94
3.1.26 Créditos para execução de serviços e infraestrutura em nuvem Microsoft (AZURE) 12 unid.			
[Homologado VALOR MAIOR vs.1.5] Alterado de R\$ 0,00 para R\$ 104.618,88.			
[Estimativa Execução no Ano VALOR MENOR vs.1.5] Alterado de R\$ 145.000,00 para R\$ 43.590,00.			
[09/08/2022] Ata de Registro de Preços 32/2022 assinada em 27/07/2022, valor unitário de cada crédito ficou em R\$ 726,50 ao mês. Foram estimados 12 créditos para 5 meses em 2022.	R\$ 145.000,00	-101.410,00	R\$ 43.590,00
3.1.29 Renovação de Licenças WEBEX Videoconferência para o 2º Grau TJPR 17 unid.			
[Homologado VALOR MAIOR vs.1.5] Alterado de R\$ 0,00 para R\$ 25.877,98.			
[Estimativa Execução no Ano VALOR MENOR vs.1.5] Alterado de R\$ 50.000,00 para R\$ 25.877,98.			
[10/08/2022 vs.15] O valor homologado menor que o estimado portanto foram atualizados os valores estimados para 2022.	R\$ 50.000,00	-24.122,02	R\$ 25.877,98
3.1.32 Renovação Contrato da Ferramenta de BI Qlik de licenças nomeadas, incluindo consultoria 1 unid.			
[Estimativa Global VALOR MAIOR vs.1.5] Alterado de R\$ 2.000.000,00 para R\$ 2.500.000,00.			
[Estimativa Execução no Ano VALOR MENOR vs.1.5] Alterado de R\$ 2.000.000,00 para R\$ 1.500.000,00.			
[08/08/2022] Alterado o Valor Global e Valor ano 2022 Previsto anteriormente de R\$ 2 milhões para R\$ 1.5 milhões (em ambas estimativas). Devido previsão de 2022 somente pagamento das Licenças e apartir de 2023 uso de horas da consultoria.	R\$ 2.000.000,00	-500.000,00	R\$ 1.500.000,00
3.1.36 Licenças Adobe do Creative Cloud 23 unid.			
[Estimativa Global VALOR MAIOR vs.1.5] Alterado de NE para R\$ 300.000,00.			
[Estimativa Execução no Ano VALOR MAIOR vs.1.5] Alterado de NE para R\$ 300.000,00.			
[15/08/2022] Solicitado acesso aos programas da ADOBE (photoshop, indesigner, acrobat pro, etc.) para diversos departamentos. São eles: DCC (5); EJUD (3); P-GP-AI (1); P-GP-CEMSVDF (2); DAUDI (2); DGD (1); GCJ-UEA (2); DEF-DCFP (1); DGRH (1); DP-AT (2); DPLAN-D-A (1); DTIC (2).	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 300.000,00
3. Serviços de Terceiros PJ Total	R\$ 3.197.000,00	120.458,12	R\$ 3.317.458,12
Total Geral	R\$ 71.197.000,00	-30.817.541,88	R\$ 40.379.458,12

Com tais considerações, levo ao conhecimento de Vossa Senhoria o supramencionado Plano de Contratações de STIC (PCSTIC) revisado pelas Equipes de Governança e de Gestão de Contratos de TIC deste departamento, além da revisão e aprovação pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGESTIC (conforme ata de reunião no SEI!DOC 8020832 em 11/08/2022).

Respeitosamente,

Bel. Paulo Alfredo Ribas Toledo
Divisão de Gestão de Contratações de TIC

Me. Pablo Tavares
Assessoria de Governança de TIC

Despacho

Diante da informação supra, que acolho, inclua-se na pauta da próxima reunião do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGOVTIC).

Me. RAFAEL CONINCK TEIGÃO

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL CONINCK TEIGAO**, **Diretor de Departamento**, em 15/08/2022, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO ALFREDO RIBAS TOLEDO**, **Chefe de Divisão**, em 15/08/2022, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PABLO TAVARES**, **Analista de Sistemas**, em 15/08/2022, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjpr.jus.br/validar> informando o código verificador **8036140** e o código CRC **D5053003**.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Álvaro Ramos, 157 - Bairro Centro Cívico - CEP 80530-190 - Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br
Diretoria DTIC

DECISÃO Nº 8205867 - P-CGOVTIC

SEI!TJPR Nº 0114728-46.2021.8.16.6000
SEI!DOC Nº 8205867

I. Trata-se de procedimento que contempla o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação de 2022 - PCSTIC (6897322) e que retorna em razão da proposta de revisão periódica levada a efeito pela Divisão de Gestão de Contratações do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DTIC, nos termos da informação 8036140.

Consoante despacho 8037593 do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, a revisão do Plano de Contratações para 2022 (versão 1.5) foi aprovada por unanimidade, em conformidade com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC/2021 - versão 2.0 - 6493755), conforme ata 8034447, colacionada ao SEI nº 0013191-07.2021.8.16.6000.

O expediente passou pelo crivo do Departamento de Auditoria Interna (8121933) e pelo Departamento de Planejamento (8193075), o qual consignou que o orçamento atual do DTIC para 2022 é de R\$ 156.821.738,00, pelo que os recursos disponíveis são suficientes ao pleno cumprimento do PCSTIC.

O Departamento Econômico e Financeiro – DEF (8196955), registrou a existência saldos suficientes nas rubricas orçamentárias para continuidade da execução do Plano de Contratações para o exercício de 2022.

A Consultoria Jurídica do DTIC emitiu o parecer 8198659 e pontuou a legalidade jurídica do procedimento, nos termos da Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça.

II. Tendo em vista o contido no presente expediente, notadamente no despacho 8037593 do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação e no parecer jurídico 8198659 da Consultoria Jurídica do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, com fundamento no artigo 7º, § 2º, da Resolução nº 182/2013-CNJ, **APROVO** a revisão do Plano de Contratações STIC 2022 vs. 1.5 (8021304), no valor global previsto de R\$ 154.180.082,00 (cento e cinquenta e quatro milhões, cento e oitenta mil e oitenta e dois reais)

III. Ao DTIC para ciência e as providências que se fizerem necessárias.

IV. Ao Centro de Apoio ao Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário, ao Departamento Econômico e Financeiro, ao Departamento de Planejamento e ao Departamento de Auditoria Interna, para ciência.

V. Publique-se.

Curitiba, *data registrada no sistema.*

Des. **JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO**

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná



Documento assinado eletronicamente por **José Laurindo de Souza Netto, Presidente do Tribunal de Justiça**, em 10/10/2022, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjpr.jus.br/validar> informando o código verificador **8205867** e o código CRC **3D790ED3**.

0114728-46.2021.8.16.6000

8205867v9