

SEIITJPR 0114728-46.2021.8.16.6000 doc. 7633363
versão 1.4 : Maiores alterações => Solução WIFI (1.1.06) e Aditivo Microsoft (item 4.1.14)

CATEGORIAS		TOTAL do Valor 1 Estimativa Global versão Nova	TOTAL do Valor 2 Homologado versão Nova	TOTAL do Valor 3 Estimativa em 2022 versão Nova
1. DESPESAS DE CAPITAL	(São despesas que contribuem, diretamente, para a formação, aquisição e readequação de um bem de capital, que enriqueça o patrimônio ou que seja capaz de gerar novos bens e serviços e cujos benefícios se estendam por períodos futuros).	R\$ 168.431.305,55	R\$ 1.053.351,00	R\$ 105.680.460,89
2. DESPESAS CORRENTES	(Classificam-se nesta categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital).	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 400.000,00
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PJ	(Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: onsultorias, treinamentos, configurações, instalações e afins sobre TIC.).	R\$ 72.885.966,89	R\$ 6.128.899,92	R\$ 56.077.336,81
4. CONTRATOS VIGENTES	(Contratos continuados firmados com a Administração Pública que se encontram em vigor).	R\$ 36.136.704,54	R\$ 64.564.622,01	R\$ 22.839.826,18
T O T A L		R\$ 277.853.976,98	R\$ 71.746.872,93	R\$ 184.997.623,88

Categoria	ID.PCSTIC	Unidade Requisitante	Unidade DTIC Responsável	STATUS	Quant. a ser adquirida	Título resumido do Objeto	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	DOD (DT Entrega)	Estudos Prelim. (DT Entrega)	Termo Ref. (DT Entrega)	1º Grau %	2º Grau %	Data Inicial Contratação	Duração Contratação (meses)	Data estimada para a compra ou contratação	Grau de PRIORIDADE	Fonte Recursos	Rúbrica Orçamentária	Investimento / Custeio	Tipo Contratação	Objetivos Estratégicos de TIC	VALOR 1 Estimativa Global versão Nova	VALOR 2 Homologado versão Nova	VALOR 3 Estimativa em 2022 versão Nova	Duração Total do Contrato (em meses)	Histórico de Alterações (tags)
1. Despesa de Capital	1.1.01	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	03 - Elaboração / Revisão ETP	294	Aquisição de ativos de rede para datacenter (SWITCH)	SEIITJPR: 0028199-24.2021.8.16.6000 Atualização tecnológica dos equipamentos de rede dos datacenters e a adição do serviço de Software Defined Network (SDN). Substituição dos equipamentos nexus 2000 (link's 1 Gbps) que estão em end-fo-life nov/2021. Expansão do throughput do datacenter com a aquisição de equipamentos com porta de 25 Gbps nova linha Nexus 9000. E substituição dos equipamentos roteadores BGP, devido ao alto custo de renovação (subscrição e suporte) dos equipamentos atuais.	30/03/2021	20/05/2022	01/07/2022	85%	15%	31/03/2022	6	27/09/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	12.402.657,00	0,00	4.000.000,00	N/D	[VALOR MAIOR vs.1.3]
1. Despesa de Capital	1.1.02	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	03 - Elaboração / Revisão ETP	17	Aquisição de 17 Workstations para ESEJE e Cerimonial	SEIITJPR: 0007121-71.2021.8.16.6000 Atender a solicitação da Escola de Servidores da Justiça Estadual do Paraná e do Departamento de Comunicação e Cerimonial com microcomputadores avançados tipo Workstation.	16/02/2021	30/03/2022	30/04/2022	0%	100%	30/04/2022	7	26/11/2022	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	340.000,00	0,00	340.000,00	N/D	0
1. Despesa de Capital	1.1.03	TJPR.ESEJE e Assessoria Imprensa	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	Cancelado	1	Equipamentos para gravação de cursos presenciais/EAD e produção de material audiovisual.	SEIITJPR: 0110700-06.2019.8.16.6000 Atender a solicitação de demanda da ESEJE e Depto Comunicação e Cerimonial com material para gravação videos e demais fins.	15/04/2021	17/05/2021	28/05/2021	0%	100%	15/04/2021	6	12/10/2021	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	0,00	0,00	0,00	N/D	[CANCELADO vs.1.3]
1. Despesa de Capital	1.1.04	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Concluido	2	Aquisição de ativos de rede para datacenter. Roteadores BGP para conexão com a internet.	SEIITJPR: 0028200-09.2021.8.16.6000 Substituição dos equipamentos roteadores BGP, devido ao alto custo de renovação (subscrição e suporte) dos equipamentos atuais.	30/03/2021	30/07/2021	22/11/2021	85%	15%	10/01/2022	6	09/07/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	0,00	0,00	0,00	60 meses	[VALOR MAIOR vs.1.2] [VALOR MENOR vs.1.4]
1. Despesa de Capital	1.1.05	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	03 - Elaboração / Revisão ETP	6000	Aquisição de 6.000 microcomputadores completos	SEIITJPR: 0065541-69.2021.8.16.6000 Renovação do parque computacional do TJPR com microcomputadores .	10/11/2021	31/03/2022	31/03/2022	75%	25%	31/03/2022	8	26/11/2022	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	39.000.000,00	0,00	10.000.000,00	N/D	[VALOR MAIOR vs.1.2] [VALOR MAIOR vs.1.3]
1. Despesa de Capital	1.1.06	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	08 - Elaboração do Edital	2	Aquisição de 02 (dois) equipamentos de armazenamento de dados (storage), com 1,25 PB	SEIITJPR: 0028221-82.2021.8.16.6000 Aquisição de equipamentos de armazenamento, em substituição aos atuais que estão em termino de garantia prevista o final de 2021. Atender a novas demandas de performance para as aplicações executadas em containers.	31/03/2021	14/02/2022	14/02/2022	85%	15%	14/02/2022	6	13/08/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	N/D	[VALOR MAIOR vs.1.3]
1. Despesa de Capital	1.1.07	TJPR.DEA	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	Concluido	10	Aquisição de 10 (dez) aparelhos Tablets para utilização na fiscalização de obras e serviços de engenharia.	SEIITJPR: 0109536-69.2020.8.16.6000 Atender solicitação Demanda da DEA para fiscalização de Obras e serviços de Engenharia.	13/11/2020	05/05/2021	06/05/2021	0%	100%	13/11/2020	7	11/06/2021	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	48.400,00	39.700,00	39.700,00	N/D	[CANCELADO vs.1.2] [RETATIVADO vs.1.3]
1. Despesa de Capital	1.1.08	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	08 - Elaboração do Edital	32	Aquisição de servidores para o datacenter	SEIITJPR: 0102110-69.2021.8.16.6000 Com o vencimento, próximo, de suporte e garantia dos equipamento HPE Blade 02, HPE Blade 03 contrato nº 210/2019 e servidores Huawei contrato nº 140/2017, há a necessidade de realizarmos nova contratação a fim de que mantenhamos o parque de servidores de produção em funcionamento.	13/09/2021	14/02/2022	17/02/2022	85%	15%	17/02/2022	6	16/08/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	N/D	[VALOR MAIOR vs.1.3]
1. Despesa de Capital	1.1.09	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	01 - Não Iniciado	360	Aquisição de switch's de borda	SEIITJPR: em branco Atualmente os equipamentos que fazem a interligação entre os computadores das serventias e a rede deste Tribunal, apesar de vários ainda funcionarem, estão sem contrato de garantia e já estão defasados tecnologicamente, trazendo problemas para as comarcas como por exemplo, lentidões, queima de portas, sem falar em queima dos próprios equipamentos. Por isso essa contratação tem objetivo de iniciar um cronograma de renovação destes equipamentos.	01/07/2022	30/08/2022	30/08/2022	100%	0%	01/05/2022	6	28/10/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	N/D	0
1. Despesa de Capital	1.1.10	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	03 - Elaboração / Revisão ETP	4	Aquisição de switch's para a rede de armazenamento (SAN)	SEIITJPR: em branco O vencimento do atual contrato nº 30/2017 destes equipamentos finda em 26/06/2022. Por se tratar de equipamentos fundamentais para todos os serviços disponibilizados, bem como a defasagem tecnológica dos equipamentos atuais é necessária a substituição.	30/06/2022	30/08/2022	30/08/2022	85%	15%	30/08/2022	4	28/12/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	N/D	0

Categoria	ID.PCSTIC	Unidade Requisitante	Unidade DTIC Responsável	STATUS	Quant. a ser adquirida	Título resumido do Objeto	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	DOD (DT Entrega)	Estudos Prelim. (DT Entrega)	Termo Ref. (DT Entrega)	1º Grau %	2º Grau %	Data Inicial Contratação	Duração Contratação (meses)	Data estimada para a compra ou contratação	Grau de PRIORIDADE	Fonte Recursos	Rúbrica Orçamentária	Investimento / Custeio	Tipo Contratação	Objetivos Estratégicos de TIC	VALOR 1 Estimativa Global versão Nova	VALOR 2 Homologado versão Nova	VALOR 3 Estimativa em 2022 versão Nova	Duração Total do Contrato (em meses)	Histórico de Alterações (tags)	
1. Despesa de Capital	1.1.11	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	01 - Não Iniciado	2	Aquisição de solução de armazenamento objeto ou hiperconvergente.	SEI/TJPR: em branco Uma possível restauração dos arquivos vinculados a processos no Projudi demandaria um tempo não compatível com as demandas atuais. Somando as novas necessidades impostas pelo ambiente containerizadas. Demanda a contratação de solução até então não avertada. A contratação desta solução visa atender, agora a contento, as duas demandas acima.	30/06/2022	30/09/2022	30/09/2022	85%	15%	30/09/2022	6	29/03/2023	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	N/D		0
1. Despesa de Capital	1.1.12	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	06 - Pesquisa de Preço DP	2	Expansão da solução de firewall	SEI/TJPR: 0012762-06.2022.8.16.6000 Com o melhoramento tecnológico provido pela contratação de novos switch's para o datacenter, orçamento 2021 Itens 1.1.1 e 1.1.3, faz com que seja necessária a expansão da solução de firewall, para que este não seja um gargalo no melhoramento da interconexão dos ativos de rede do datacenter. Também há a necessidade de aquisição de um novo firewall para acesso remoto secundário, uma vez que estamos trabalhando em regime remoto, um acesso secundário se justifica quando temos alguma falha de configuração que bloqueie o acesso aos equipamentos principais, necessitando de um acesso secundário para ajustar a malfadada configuração. Além disso essa contratação abrangerá o serviço de WAF "Web Application Firewall".	01/12/2022	31/03/2022	31/03/2022	85%	15%	31/03/2022	6	27/09/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.06	11.670.418,66	0,00	3.000.000,00	N/D	[VALOR MAIOR vs.1.4]	
1. Despesa de Capital	1.1.13	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Cancelado	105	Aquisição de equipamentos que proverá a alta disponibilidades de rede para as serventias (SDWAN)	SEI/TJPR: em branco Temos recebido inúmeras reclamações de diversas serventias deste Tribunal de Justiça a respeito de quedas na conexão. A contratação de equipamentos de SDWAN possibilita a disponibilização de link's redundantes para os forum e comarcas, diminuindo assim o tempo de parada provocado falhas em uma ou outra operadora. Também importante mencionar que apesar de a contratação de duas operadora, o serviço a ser oferecido será diferente, podendo até trazer economia em relação ao formato de contratação atual. Recomendamentos que esta contratação esteja alinhada com o item 3.1.28 que contrata link's de internet corporativa para as varas e comarcas.	05/09/2021	05/11/2021	10/01/2022	100%	0%	05/09/2021	8	03/05/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	0,00	0,00	0,00	N/D	[CANCELADO vs.1.2]	
1. Despesa de Capital	1.1.14	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	03 - Elaboração / Revisão ETP	1500	Aquisição de telefones IP e Gateway de Voz	SEI/TJPR: 0041586-72.2022.8.16.6000 Com a ampliação no uso de tecnologia de voz sobre ip (voip) temos a necessidade de adquirir os equipamentos entreguem o serviço na ponta, um dele é a aquisição de novos telefones voip o outro é a aquisição de gateway de voz que possibilita a utilização de aparelhos analógicos sejam utilizados numa central IP.	30/08/2022	30/10/2022	30/10/2022	85%	15%	30/10/2022	4	27/02/2023	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	N/D	[VALOR MAIOR vs.1.4]	
1. Despesa de Capital	1.1.15	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Cancelado	30	Renovação dos equipamentos do núcleo da rede	SEI/TJPR: em branco A partir da aquisição dos equipamentos previsto no orçamento 2021 itens 1.1.1 e 1.1.3, 2022 Item 1.1.12 haverá uma alta demanda sobre o núcleo da rede adquirido pelo contrato nº 206/2015, de forma que este se tornará um gargalo para todos as requisições de rede que perpassam o datacenter.	30/08/2022	30/10/2022	30/10/2022	85%	15%	30/10/2022	4	27/02/2023	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	0,00	0,00	0,00	N/D	[CANCELADO vs.1.3]	
1. Despesa de Capital	1.1.16	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	03 - Elaboração / Revisão ETP	212	Aquisição de solução de wifi para as serventias do TJPR	SEI/TJPR: 0125968-32.2021.8.16.6000 Existe uma enorme demanda reprimida no uso de conexão por wifi ocasionada por anos e anos que o orçamento para este tipo de contratação foi glosado. Com a pandemia, foi autorizada a utilização de serviços como WhatsApp Bussiness que necessitam de internet para funcionar. Também há a solicitação da OAB e do CNI para implantação de wifi em todas as salas de audiências, audiências de custódia. Por último tem dois projetos do Departamento de Comunicação com a compra de TV'S Smart que necessitam de conexão Wifi.	30/10/2021	30/05/2022	30/05/2022	100%	0%	30/05/2022	6	26/11/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	25.578.995,89	0,00	25.578.995,89	N/D	[VALOR MAIOR vs.1.4]	
1. Despesa de Capital	1.1.17	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	01 - Não Iniciado	60	Aquisição de headset e protetor auricular para equipe Divisão de Atendimento ao Usuário e telefonistas do TJPR	SEI/TJPR: em branco A cada dois anos é necessário a renovação dos headset e protetores auriculares utilizados pela Divisão de Atendimento ao Usuário e Telefonista do TJPR, pois trata-se de produto muito sensível ao uso e não há no mercado garantia que proteja por tempo prolongado.	05/09/2021	05/11/2021	10/01/2022	0%	100%	05/09/2021	6	04/03/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.3029 – Material para Audio, Video e Foto	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.01	30.000,00	0,00	30.000,00	N/D		0
1. Despesa de Capital	1.1.18	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	02 - Elaboração DOD	1500	Aquisição de 1.500 notebooks completos	SEI/TJPR: 0065541-69.2021.8.16.6000 Renovação do parque computacional do TJPR com notebooks.	10/11/2021	31/03/2022	31/03/2022	75%	25%	31/03/2022	8	26/11/2022	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	21.000.000,00	0,00	5.000.000,00	N/D	[VALOR MAIOR vs.1.2] [VALOR MENOR vs.1.3]	
1. Despesa de Capital	1.1.19	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	Concluído	4250	Aquisição de webcams e periféricos para reprodução de som para demandas internas do TJPR	SEI/TJPR: Lic1. 0043896-85.2021.8.16.6000 / Lic2. 0021596-95.2022.8.16.6000 Para atender demandas internas do TJPR, como o projeto de Implantação do Balção Virtual e Teletrabalho	06/05/2021	07/06/2021	05/07/2021	75%	25%	06/05/2021	9	31/01/2022	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.01 OETIC.04	1.682.720,00	1.013.651,00	1.013.651,00	N/D	[NOVO ITEM vs.1.2] [VALOR MENOR vs.1.3]	
1. Despesa de Capital	1.1.20	DTIC.DADSA - Divisão de Analise e Desenvolvimento de Sistemas Administrativos	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	03 - Elaboração / Revisão ETP	2	Aquisição Notebooks com sistema operacional nativo macOS X	SEI/TJPR: 0128364-79.2021.8.16.6000 desenvolvimento e publicação de aplicativos com foco em dispositivos que possuem sistema operacional iOS de forma nativa, se faz necessário a utilização de sistema operacional específico (macOS X) a partir de ferramentas nativas de desenvolvimento, assinatura e publicação	12/11/2021	04/04/2022	02/05/2022	50%	50%	02/05/2022	3	31/07/2022	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.02 OETIC.04 OETIC.07	78.114,00	0,00	78.114,00	N/D	[NOVO ITEM vs.1.3]	
2. Despesas Correntes	2.1.1	DTIC.DLII e DTIC.DSC	DTIC.DLII - Divisão de Logística e Infraestrutura de Instalação	03 - Elaboração / Revisão ETP	sob demanda	Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc.	SEI/TJPR: 0058757-76.2021.8.16.6000 Material necessário para manutenção da rede de computadores localizadas nos prédios do TJPR.	21/10/2021	01/03/2022	04/04/2022	70%	30%	31/01/2022	4	31/05/2022	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	400.000,00	0,00	400.000,00	N/D	[VALOR MENOR vs.1.4]	
2. Despesas Correntes	2.1.2	DTIC.DLII, DTIC.ASNRI e DTIC.DSC	DTIC.DLII - Divisão de Logística e Infraestrutura de Instalação	Cancelado	sob demanda	Ferramentas para manutenção de equipamentos de informática e cabeamento lógico.	SEI/TJPR: 0058757-76.2021.8.16.6000 Atender as manutenções em equipamentos de informática do TJPR ou rede lógica.	21/10/2021	01/03/2022	04/04/2022	70%	30%	31/01/2022	4	31/05/2022	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	0,00	0,00	0,00	N/D	[CANCELADO vs.1.4]	

Categoria	ID.PCSTIC	Unidade Requiritante	Unidade DTIC Responsável	STATUS	Quant. a ser adquirida	Título resumido do Objeto	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	DOD (DT Entrega)	Estudos Prelim. (DT Entrega)	Termo Ref. (DT Entrega)	1º Grau %	2º Grau %	Data Inicial Contratação	Duração Contratação (meses)	Data estimada para a compra ou contratação	Grau de PRIORIDADE	Fonte Recursos	Rúbrica Orçamentária	Investimento / Custeio	Tipo Contratação	Objetivos Estratégicos de TIC	VALOR 1 Estimativa Global versão Nova	VALOR 2 Homologado versão Nova	VALOR 3 Estimativa em 2022 versão Nova	Duração Total do Contrato (em meses)	Histórico de Alterações (tags)
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.01	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	06 - Pesquisa de Preço DP	1	Solução de Segurança de Rede	SEI/TJPR: 0028231-29.2021.8.16.6000 Aquisição de solução de análise de vulnerabilidade para ativos do datacenter.	08/10/2021	15/02/2022	28/02/2022	85%	15%	30/10/2021	6	28/04/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4004 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.06	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	N/D	[VALOR MENOR vs.1.2]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.02	Presidência TJPR	DTIC.AT - Assessoria Técnica	03 - Elaboração / Revisão ETP	1	Acesso a base de dados da solução b-CPF e b-CNPJ da DATAPREV (blockchain).	SEI/TJPR: 0005011-36.2020.8.16.6000 Acesso a base de dados da solução b-CPF e b-CNPJ da DATAPREV (blockchain).	03/05/2021	28/05/2021	30/07/2021	80%	20%	03/05/2021	7	29/11/2021	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4004 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.06	30.686,89	0,00	30.686,89	N/D	0
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.03	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Cancelado	1	Software analisador de espectro	SEI/TJPR: 0028285-92.2021.8.16.6000 Aquisição de software para mapeamento de área e definição da melhor posição para instalação do roteador wifi.	30/03/2021	03/09/2021	30/09/2021	50%	50%	30/09/2021	9	27/06/2022	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	0,00	0,00	0,00	N/D	[CANCELADO vs.1.4]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.04	TJPR.DTIC	DTIC.DLII - Divisão de Logística e Infraestrutura de Instalação	03 - Elaboração / Revisão ETP	1000	Solução de Serviços de Impressão CWB (compra / outsourcing).	SEI/TJPR: 0120599-57.2021.8.16.6000 Incentivo a Terceirização de Serviços de TIC para o TJPR. Renovação de Contrato 269/2018	21/10/2021	20/02/2022	01/03/2022	75%	25%	01/10/2021	10	28/07/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4009 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.01	15.200.000,00	0,00	1.600.000,00	N/D	[VALOR MAIOR vs.1.2]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.05	TJPR.DTIC	DTIC.AT - Assessoria Técnica	01 - Não Iniciado	300	Capacitação dos Colaboradores do DTIC 2022	SEI/TJPR: em branco Contratações de Treinamentos, ferramentas e consultorias para Colaboradores do DTIC em 2022, conforme planejamento do Plano de Capacitação de TIC 2022.	01/02/2022	15/02/2022	28/02/2022	0%	100%	01/02/2022	4	01/06/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4010 - SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.07	200.000,00	0,00	200.000,00	N/D	0
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.06	TJPR.DEA	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	Cancelado	5	Aquisição de licenças de uso perpétuo para o software SOLIBRI OFFICE e treinamento	SEI/TJPR: não há Na reunião do CGOVTIC em 14/12/2020 o diretor do Depto Engenharia do TJPR Sr. Alexandre Arns ratificou a importância deste item para os trabalhos da sua equipe.	14/12/2020	01/03/2021	30/03/2021	0%	100%	01/03/2021	16	24/06/2022	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	0,00	0,00	0,00	N/D	[CANCELADO vs.1.4]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.07	TJPR.DEA	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	Cancelado	15	Aquisição de licenças anuais de uso para o software USBIM.PLATFORM (ou similar conforme requisitos licitação)	SEI/TJPR: não há Na reunião do CGOVTIC em 14/12/2020 o diretor do Depto Engenharia do TJPR Sr. Alexandre Arns justificou a importância deste item.	14/12/2020	01/03/2021	30/03/2021	0%	100%	01/03/2021	16	24/06/2022	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	0,00	0,00	0,00	N/D	[CANCELADO vs.1.4]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.08	TJPR.DEA	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	Cancelado	61	Aquisição de licenças do software AUTOCAD para DEA	SEI/TJPR: 0041662-33.2021.8.16.6000 Na reunião do CGOVTIC em 14/12/2020 o diretor do Depto Engenharia do TJPR Sr. Alexandre Arns justificou a importância deste item.	14/12/2020	01/03/2021	30/03/2021	50%	50%	01/03/2021	16	24/06/2022	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	0,00	0,00	0,00	5/2/1900	[CANCELADO vs.1.3]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.09	TJPR.DEA	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	Cancelado	7	Aquisição de licenças do software REVIT / similares para a modelagem BIM.	SEI/TJPR: não há Na reunião do CGOVTIC em 14/12/2020 o diretor do Depto Engenharia do TJPR Sr. Alexandre Arns justificou a importância deste item.	14/12/2020	01/03/2021	30/03/2021	50%	50%	01/03/2021	16	24/06/2022	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	0,00	0,00	0,00	N/D	[CANCELADO vs.1.4]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.10	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Cancelado	57	Serviço para interoperabilidade de videoconferência em nuvem (Microsoft Teams e equipamentos Avaya)	SEI/TJPR: não há Na reunião do CGOVTIC em 14/12/2020 foi discutido a importância desta demanda, e após novos estudos foi ratificada a sua importância para atendimento aos usuários do TJPR.	30/05/2021	30/06/2021	30/08/2021	10%	90%	30/05/2021	6	26/11/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	0,00	0,00	0,00	N/D	[CANCELADO vs.1.2]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.11	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	Concluído	12	Expansão do licenciamento do Software BI chamado Qlik Sense, além de suporte, atualizações e treinamento.	SEI/TJPR: 0028070-19.2021.8.16.6000 O sistema de BI Qlik Sense foi contratado em junho de 2018, conforme o SEI nº 0053351-16.2017.8.16.6000, para fornecer ao TJPR 50 licenças de Desenvolvimento e 100 de Visualização a serem distribuídos aos usuários envolvidos com o BI - estas licenças já foram todas distribuídas. Além disso, o contrato englobou o treinamento dos usuários licenciados - os cursos já foram todos ministrados pela fornecedora. O contrato tem data de vigência até 16 de junho de 2022,	18/06/2021	18/06/2021	25/09/2021	20%	80%	18/03/2021	11	11/02/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	5.392.530,00	5.430.000,00	5.430.000,00	48 meses	[VALOR MAIOR vs.1.3]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.12	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	DTIC.AT - Assessoria Técnica	03 - Elaboração / Revisão ETP	38	Treinamento do Software de BI chamado Qlik Sense para usuários no TJPR (Secretaria e 2ºGrau)	SEI/TJPR: 0029077-46.2021.8.16.6000 Foram contratados cursos junto com a plataforma de BI Qlik Sense em junho de 2018, conforme o SEI nº 0053351-16.2017.8.16.6000. Os cursos já foram todos ministrados pela fornecedora, entretanto, com o sucesso dos recursos de BI, a cada semana chegam pedidos de licenciamento para novos usuários, que acabam operando o sistema sem capacitação.	01/03/2021	01/03/2022	04/04/2022	0%	100%	04/04/2022	5	01/09/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4010 - SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.07	350.250,00	0,00	350.250,00	N/D	0
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.13	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Cancelado	1	Expansão dos Serviços de telefonia fixo comutado (STFC), incluindo Links E1 e expansão do VC1 (ligacao Local)	SEI/TJPR: 0028218-30.2021.8.16.6000 Com o advento da pandemia de COVID 19 que levou ao aumento no uso da ferramenta SIGA-ME e falha na entrega das faturas pelo fornecedor Claro S.A, não foi possível prever os valores exatos de uso da telefonia do tipo VC1. Em virtude disso necessitaremos de uma nova contratação para suportar a nova demanda de telefone, em especial VC1.	30/06/2021	30/07/2021	30/08/2021	90%	10%	10/04/2021	6	07/10/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4005 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	0,00	0,00	0,00	N/D	[CANCELADO vs.1.2]

Categoria	ID.PCSTIC	Unidade Requisitante	Unidade DTIC Responsável	STATUS	Quant. a ser adquirida	Título resumido do Objeto	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	DOD (DT Entrega)	Estudos Prelim. (DT Entrega)	Termo Ref. (DT Entrega)	1º Grau %	2º Grau %	Data Inicial Contratação	Duração Contratação (meses)	Data estimada para a compra ou contratação	Grau de PRIORIDADE	Fonte Recursos	Rúbrica Orçamentária	Investimento / Custeio	Tipo Contratação	Objetivos Estratégicos de TIC	VALOR 1 Estimativa Global versão Nova	VALOR 2 Homologado versão Nova	VALOR 3 Estimativa em 2022 versão Nova	Duração Total do Contrato (em meses)	Histórico de Alterações (tags)
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.14	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	06 - Pesquisa de Preço DP	1	Contratação de Serviços de Telefonia Miteel MX-One (suporte e manutenção)	SEI/TJPR: 0029267-09.2021.8.16.6000 Manter em operação da telefonia dos 14 maiores sites do TJPR.	30/06/2021	10/08/2021	28/02/2022	60%	40%	28/02/2022	6	27/08/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	1.000.000,00	0,00	250.000,00	N/D	
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.15	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Cancelado	1	Contratação de Serviços de Telefonia IP (VOIP) baseada em software livre	SEI/TJPR: 0029282-75.2021.8.16.6000 A utilização da atual infraestrutura de telefonia é baseado em software proprietário, o que engessa a sua abertura para novas possibilidades de uso bem como a expansão da quantidade de ramais. Tendo que haver novas contratações para ajustar as novas necessidades.	30/06/2022	30/08/2022	30/08/2022	85%	15%	30/08/2022	4	13/12/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	0,00	0,00	0,00	N/D	[VALOR MENOR vs.1.2] [CANCELADO vs.1.4]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.16	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	02 - Elaboração DOD	1	Contrato de Licenças de Software PIPEPRO e consultoria.	SEI/TJPR: 0017802-66.2022.8.16.6000 Software para Auxiliar à Área de Desenvolvimento de Software do DTIC	15/02/2022	15/03/2022	30/03/2022	50%	50%	01/06/2021	12	27/05/2022	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	490.000,00	0,00	490.000,00	N/D	
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.17	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Cancelado	180	Aquisição de solução de rede definido por software (SDN)	SEI/TJPR: em branco Com o passar dos anos temos vista uma crescente baixa de recursos humanos para realizar as atividades de TIC, na DSC esse aspecto foi mais acentuado. Com a aquisição de um software SDN temos a possibilidade de automatizar diversas atividades que hoje são manuais, sem falar no incremento substancial de segurança para a rede do TJPR, dado pelo aumento da visibilidade dos pacotes que trafegam pela rede, pela microsegmentação da rede, entre outros serviços	30/08/2022	30/10/2022	30/10/2022	85%	15%	30/10/2022	8	27/06/2023	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	0,00	0,00	0,00	N/D	[CANCELADO vs.1.3]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.18	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Concluído	2	Renovação dos link's de internet	SEI/TJPR: 0044568-59.2022.8.16.6000 (contr. 60/2022) 0044570-29.2022.8.16.6000 (contr. 61/2022) Renovação dos link's que viabilizam a conexão de todos os funcionários do TJPR a internet, bem como a disponibilização das aplicações por este produzidos na rede mundial de computadores.	30/11/2021	11/02/2022	11/02/2022	85%	15%	11/02/2022	3	12/05/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4005 - Serviços de Comunicação de Dados	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	2.000.000,00	133.999,92	133.999,92	48 meses	[VALOR MAIOR vs.1.3] [VALOR MENOR vs.1.4]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.19	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Cancelado	1	Aquisição de solução de Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança (SIEM)	SEI/TJPR: em branco Com as invasões ocorridas no STJ e TSE 2019, temos que adotar medidas preventivas para analisar os log's das aplicações e equipamentos e com base em determinados cenários conter e mitigar possíveis falhas de segurança. A solução de SIEM possibilitará a escalada de segurança para os ativos de TIC do TJPR.	30/08/2022	30/10/2022	30/10/2022	85%	15%	30/10/2022	1	29/11/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	0,00	0,00	0,00	N/D	[VALOR MENOR vs.1.2] [CANCELADO vs.1.3]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.20	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Cancelado	250	Renovação do contrato de internet móvel e telefones em comodato contrato nº 147/2017 e aquisição de novas linhas de internet móvel demandados via SEI	SEI/TJPR: em branco O contrato nº 147/2017 foi celebrado para suprir a demanda da 2ª vice que institui a citação das partes por whatsapp. Porém já temos recebemos outras demandas que necessitam de telefones celulares com internet e também já temos a doação de diversos equipamentos que podem ser utilizados SEI 0039041-63.2021.8.16.6000	30/10/2021	10/12/2021	10/12/2021	100%	0%	30/10/2021	6	28/04/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	0,00	0,00	0,00	N/D	[VALOR MAIOR vs.1.2] [CANCELADO vs.1.4]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.21	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	Concluído	1	Aquisição de Certificado assinador de código.	SEI/TJPR: 0039041-63.2021.8.16.6000 Garantir a continuidade do funcionamento das aplicações que necessitam de assinatura de código.	01/06/2021	04/02/2022	04/02/2022	50%	50%	01/08/2021	10	28/05/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.4023 – Emissão de Certificado Digitais	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	5.000,00	0,00	5.000,00	N/D	
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.22	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	05 - Revisão Consultoria Jurídica	1	Suporte, manutenção, upgrade e uso do LIFERAY DXP Cloud E SERVIÇOS ADICIONAIS DE ESCALABILIDADE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO	SEI/TJPR: 0060335-74.2021.8.16.6000 Manter em operação a plataforma utilizada na construção do Portal MAS AGORA EM FORMATO PaaS	01/10/2021	13/04/2022	04/05/2022	50%	50%	01/08/2021	10	28/05/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.4006 - Aquisição de Softwares de Aplicação	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	N/D	[VALOR MAIOR vs.1.4]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.23	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Cancelado	105	Aquisição de link de internet corporativa para as serventias do TJPR.	SEI/TJPR: em branco Após a renovação do link MPLS que interliga todas as serventias TJPR, a qual foi vencedora a operadora Oi foi percebido por esta divisão e por diversas comarcas a perda na qualidade do serviço. Para que mantenhamos as atividades laborais de todas as serventias do estado do Paraná e recomendável que tenhamos link's redundantes de internet para elas, inclusive além de melhor a qualidade do serviço será possível aumentar a velocidade contratada para cada comarca e a redução do custo envolvido na contratação do link MPLS. Esta contratação deve estar alinhada com o item do orçamento 1.1.13 (Solução de SDWAN)	05/09/2021	05/11/2021	10/01/2022	100%	0%	05/09/2021	8	03/05/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4005 - Serviços de Comunicação de Dados	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	0,00	0,00	0,00	N/D	[CANCELADO vs.1.3]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.24	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	13 - Contrato / ATA	1	Renovação da assinatura do domínio TJPR.NET	SEI/TJPR: 0135348-79.2021.8.16.6000 Por algum tempo o Tribunal de Justiça utilizou o " .GOV.BR", cuja categoria de identificação pertence ao governo federal e atualmente faz uso da categoria " .JUS.BR", cuja autorização está vinculada ao Conselho Nacional de Justiça. Considerando que o domínio "TJPR.NET" é uma identificação internacional e ainda utilizado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, é extremamente importante que o registro permaneça sob controle do órgão, pois, a requisição de serviços vinculados ao referido domínio, redirecionam para o ambiente corporativo e Institucional do TJPR. Reduzindo problemas de segurança, ou seja, evita-se que a partir de uma pesquisa realizada na internet, pessoas mal-intencionadas possam redirecionar os usuários para um endereço falso da instituição.	01/12/2022	15/01/2022	15/01/2022	85%	15%	15/01/2022	4	15/05/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	2.000,00	0,00	2.000,00	N/D	[NOVO ITEM vs.1.2]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.25	DTIC.DIS, DTIC.DADSA e DTIC.DADSI	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	Concluído	500	Aquisição de 500 licenças JIRA Datacenter	SEI/TJPR: 0092474-79.2021.8.16.6000 conjunto de licenças utilizadas pelo DTIC, para auxiliar no processo de desenvolvimento de software.	19/08/2021	29/09/2021	29/09/2021	0%	100%	29/09/2021	6	28/03/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	840.000,00	564.900,00	564.900,00	24 meses	[NOVO ITEM vs.1.2] [VALOR MENOR vs.1.3]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.26	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	08 - Elaboração do Edital	1	Aquisição de créditos para execução de serviços e infraestrutura em nuvem Microsoft (AZURE)	SEI/TJPR: 0065094-81.2021.8.16.6000 Com objetivo de atender o Projeto Balcão Virtual e demais demandas do TJPR.	05/07/2021	09/02/2022	02/03/2022	90%	10%	05/07/2021	11	31/05/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04 OETIC.06	500.000,00	0,00	145.000,00	N/D	[NOVO ITEM vs.1.2] [VALOR MENOR vs.1.3]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.27	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	01 - Não Iniciado	1	Aquisição de Solução de Gerenciamento de Acesso Privilegiado	SEI/TJPR: em branco Proporcionar uma camada de acesso seguro aos servidores, switch's, servidores virtualizados, banco de dados. Possibilitando auditar os acessos, verificando inclusive os comando realizados em cada um dos ativos de TIC.	30/06/2022	30/08/2022	30/08/2022	85%	15%	30/08/2022	4	13/12/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04 OETIC.06	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	N/D	[NOVO ITEM vs.1.2]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.28	DTIC.AT - Assessoria Técnica	DTIC.AT - Assessoria Técnica	01 - Não Iniciado	200	Aquisição de Licenças Concorrentes (perpétuas) do Software Assyst (ITSM)	SEI/TJPR: em branco Devido a solicitação da presidência para que o sistema tenha seu uso expandido para as demais áreas do TJPR, é necessário a ampliação do licenciamento de uso - Permitindo o uso da ferramenta nos demais departamentos da Secretaria do TJPR, implementando base de conhecimento, registro de solicitações de serviços e automações de fluxos de atendimento.	01/03/2022	04/04/2022	02/05/2022	30%	70%	02/05/2022	5	29/09/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04 OETIC.06	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	N/D	[NOVO ITEM vs.1.2]

Categoria	ID.PCSTIC	Unidade Requisitante	Unidade DTIC Responsável	STATUS	Quant. a ser adquirida	Título resumido do Objeto	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	DOD (DT Entrega)	Estudos Prelim. (DT Entrega)	Termo Ref. (DT Entrega)	1º Grau %	2º Grau %	Data Inicial Contratação	Duração Contratação (meses)	Data estimada para a compra ou contratação	Grau de PRIORIDADE	Fonte Recursos	Rubrica Orçamentária	Investimento / Custeio	Tipo Contratação	Objetivos Estratégicos de TIC	VALOR 1 Estimativa Global versão Nova	VALOR 2 Homologado versão Nova	VALOR 3 Estimativa em 2022 versão Nova	Duração Total do Contrato (em meses)	Histórico de Alterações (tags)
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.29	TJPR.DTIC	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	06 - Pesquisa de Preço DP	17	Renovação de Licenças WEBEX Videoconferência para o 2º Grau TJPR	SEIITJPR: 0002598-79.2022.8.16.6000 Licenças de Videoconferência (WEBEX) específicas ao 2º Grau do TJPR.	31/01/2022	18/04/2022	25/04/2022	0%	100%	31/01/2022	4	31/05/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	50.000,00	0,00	50.000,00	N/D	[NOVO ITEM vs.1.2]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.30	TJPR.Secretária	DTIC.AT - Assessoria Técnica	Concluído	3508	Aquisição de Certificados Digitais para Magistrados e Servidores do TJPR	SEIITJPR: 0051452-41.2021.8.16.6000 Atender a demanda interna do TJPR para certificados digitais ICP-Brasil tipo A3 e A1, ambos sob a cadeia AC-JUS. Quantitativo calculado para repor os certificados a serem renovados e para novas solicitações.	12/05/2021	30/06/2021	30/07/2021	70%	30%	12/05/2021	6	08/11/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04 OETIC.06	0,00	0,00	0,00	N/D	[NOVO ITEM vs.1.3] [VALOR MENOR vs.1.4]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.31	TJPR.Secretária	DTIC.AT - Assessoria Técnica	03 - Elaboração / Revisão ETP	1	Aquisição de Solução ERP (significa "Enterprise Resource Planning", ou sistema de gestão integrado)	SEIITJPR: 0080428-58.2021.8.16.6000 Tratar-se de demanda envolvendo uma solução informatizada para gerenciamento administrativo integrado (ERP), a maioria das unidades administrativas deste órgão, com diversas funcionalidades e demandas atendidas.	28/07/2021	02/05/2022	01/06/2022	50%	50%	01/06/2022	5	29/10/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.01 OETIC.03 OETIC.04 OETIC.05 OETIC.06	25.625.000,00	0,00	25.625.000,00	N/D	[NOVO ITEM vs.1.3]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.32	TJPR.DPLAN	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	03 - Elaboração / Revisão ETP	1	Renovação Contrato da Ferramenta de BI Qlik de licenças nomeadas, incluindo consultoria	SEIITJPR: 0005652-53.2022.8.16.6000 Demanda para atendimento a Resolução CNJ 211/2015	14/01/2022	15/05/2022	30/05/2022	50%	50%	14/01/2022	6	13/07/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	N/D	[NOVO ITEM vs.1.3] [VALOR MAIOR vs.1.4]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.33	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	03 - Elaboração / Revisão ETP	16	Aquisição de 16 subscrições Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management Server, Premium, com Suporte Premium 24x7	SEIITJPR: 0035904-39.2022.8.16.6000 Em virtude da alteração na distribuição do sistema operacional CentOS, que são utilizados nos servidores de bancos de dados, faz-se necessária a aquisição de um sistema operacional compatível junto com um sistema de gerenciamento	28/03/2022	30/05/2022	30/06/2022	50%	50%	05/07/2021	11	31/05/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04 OETIC.06	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	N/D	[NOVO ITEM vs.1.4]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.34	TJPR.Presidencia	DTIC.AT - Assessoria Técnica	01 - Não Iniciado	1	Licitação Microsoft (Renovação Contrato)	SEIITJPR: 0029956-19.2022.8.16.6000 Renovação de Contrato com vencimento em Março 2023	01/08/2022	01/09/2022	03/10/2022	50%	50%	03/10/2022	2	02/12/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04 OETIC.06	0,00	0,00	0,00	N/D	[NOVO ITEM vs.1.4]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.35	TJPR.DEF	DTIC.AT - Assessoria Técnica	01 - Não Iniciado	1	Renovação da base de índices para o software Ábacus	SEIITJPR: em branco Possibilitar cálculos financeiros de atualizações monetárias, com a utilização de índices financeiros e de inflação atualizados, principalmente no cálculo de reajuste e reequilíbrios econômicos efetuados pela Divisão de Contratos e Processamento de Despesas.	01/08/2022	01/09/2022	03/10/2022	0%	100%	03/10/2022	2	02/12/2022	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04 OETIC.06	500,00	0,00	500,00	N/D	[NOVO ITEM vs.1.4]
4. Contratos Vigentes	4.1.01	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato	1	Contrato de Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas modalidades local, longa distância nacional e internacional, discagem direta de ramais.	SEIITJPR: 0009255-47.2016.8.16.6000 Contrato atual de links de telefonia E1 com renovação em 2018 e encerramento de maio 2021. Lote ganho pelo Claro, total de localidades atendidas 50.	04/05/2015	23/06/2015	09/10/2015	60%	40%	11/11/2015	6	09/05/2016	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4010 - SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	3.600.000,00	2.525.963,40	4.198,12	60 meses	[VALOR MAIOR vs.1.3] [VALOR MENOR vs.1.4]
4. Contratos Vigentes	4.1.02	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato	1	Contrato de Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas modalidades local e discagem direta de ramais (DDR) através de fluxos E1.	SEIITJPR: 0009256-32.2016.8.16.6000 Contrato atual de links de telefonia E1 com renovação em 2018 e encerramento de maio 2021. Lote ganho pelo Oi, total de localidades atendidas 17.	04/05/2015	23/06/2015	09/10/2015	60%	40%	11/11/2015	6	09/05/2016	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4005 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	105.227,20	751.788,00	0,00	60 meses	[VALOR MAIOR vs.1.3] [VALOR MENOR vs.1.4]

Categoria	ID.PCSTIC	Unidade Requiritante	Unidade DTIC Responsável	STATUS	Quant. a ser adquirida	Título resumido do Objeto	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	DOD (DT Entrega)	Estudos Prelim. (DT Entrega)	Termo Ref. (DT Entrega)	1º Grau %	2º Grau %	Data Inicial Contratação	Duração Contratação (meses)	Data estimada para a compra ou contratação	Grau de PRIORIDADE	Fonte Recursos	Rúbrica Orçamentária	Investimento / Custeio	Tipo Contratação	Objetivos Estratégicos de TIC	VALOR 1 Estimativa Global versão Nova	VALOR 2 Homologado versão Nova	VALOR 3 Estimativa em 2022 versão Nova	Duração Total do Contrato (em meses)	Histórico de Alterações (tags)
4. Contratos Vigentes	4.1.03	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato	1	Prestação dos serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade DDG 0800, no âmbito nacional (tráfego local e longa distância) em ramal DDR do prédio anexo ao Palácio.	SEI/TJPR: 0048383-11.2015.8.16.6000 Contrato de 0800 para Ouvidoria do TJPR e 3ª Vara de Delitos de Trânsito de Maringá.	25/11/2015	18/12/2015	18/12/2015	0%	100%	24/05/2016	6	20/11/2016	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4005 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	50.840,00	107.100,00	0,00	60 meses	[VALOR MAIOR vs.1.3] [VALOR MENOR vs.1.4]
4. Contratos Vigentes	4.1.04	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato	1	Prestação dos serviços de conexão IP a rede internet de forma redundante, nas velocidades simétricas para "upload" e "download" de 800 Mbps, com roteamento do protocolo BGP.	SEI/TJPR: 0026136-02.2016.8.16.6000 Contrato de serviço para fornecimento de link internet para todo o TJPR.	16/05/2016	07/07/2016	15/12/2016	50%	50%	16/12/2016	6	14/06/2017	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4005 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	79.165,06	353.362,80	59.187,42	60 meses	[VALOR MAIOR vs.1.3]
4. Contratos Vigentes	4.1.05	2ª Vice-Presidência do TJPR	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato	199	Contrato para fornecimento de 199 aparelhos celulares para atender ao Projeto WHATSAPP nas Secretarias dos Juizados Especiais do Paraná.	SEI/TJPR: 0010131-65.2017.8.16.6000 Contratação de celulares junto com plano de dados para suprir a demanda da 2ª Vice-Presidencia do TJPR.	10/02/2017	10/02/2017	30/03/2017	98%	2%	17/05/2017	6	13/11/2017	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Investimento	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	637.453,68	844.232,40	183.460,20	60 meses	[VALOR MAIOR vs.1.3] [VALOR MENOR vs.1.4]
4. Contratos Vigentes	4.1.06	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato	1	Contrato de Serviço Telefônico Fixo Comutada (STFC) através do fornecimento de linhas telefônicas analógicas convencionais, em 104 comarcas do TJPR	SEI/TJPR: 0024936-23.2017.8.16.6000 Contratação de serviço telefônico entregue em linhas analógicas.	10/04/2017	25/05/2017	25/05/2017	70%	30%	27/09/2017	6	26/03/2018	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4005 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	469.222,56	2.346.112,80	655.304,42	60 meses	[VALOR MENOR vs.1.3] [VALOR MAIOR vs.1.4]
4. Contratos Vigentes	4.1.07	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	Cancelado	1	Contrato de Licenças de Software ALIVEPRO e consultoria.	SEI/TJPR: 0055168-18.2017.8.16.6000 Software para Auxiliar à Área de Desenvolvimento de Software do DTIC	15/08/2017	11/10/2017	15/12/2017	50%	50%	15/02/2018	6	14/08/2018	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	0,00	0,00	0,00	48 meses	[Cancelado vs.1.3]
4. Contratos Vigentes	4.1.08	TJPR.DPLAN	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	Gestão do Contrato	1	Contrato da Ferramenta de BI (Business Intelligence) QLIK, inclusive treinamento e consultoria .	SEI/TJPR: 0053351-16.2017.8.16.6000 Demanda para atendimento a Resolução CNJ 211/2015	08/08/2017	18/09/2017	24/11/2017	50%	50%	20/02/2018	6	19/08/2018	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	171.600,00	436.400,00	107.300,00	48 meses	[VALOR MENOR vs.1.3]

Categoria	ID.PCSTIC	Unidade Requiritante	Unidade DTIC Responsável	STATUS	Quant. a ser adquirida	Título resumido do Objeto	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	DOD (DT Entrega)	Estudos Prelim. (DT Entrega)	Termo Ref. (DT Entrega)	1º Grau %	2º Grau %	Data Inicial Contratação	Duração Contratação (meses)	Data estimada para a compra ou contratação	Grau de PRIORIDADE	Fonte Recursos	Rúbrica Orçamentária	Investimento / Custeio	Tipo Contratação	Objetivos Estratégicos de TIC	VALOR 1 Estimativa Global versão Nova	VALOR 2 Homologado versão Nova	VALOR 3 Estimativa em 2022 versão Nova	Duração Total do Contrato (em meses)	Histórico de Alterações (tags)
4. Contratos Vigentes	4.1.09	TJPR.DTIC	DTIC.DLII - Divisão de Logística e Infraestrutura de Instalação	Gestão do Contrato	500	Contrato de Outsourcing para Serviços de Impressão, Cópia, Digitalização e Fax Corporativo no TJPR, previsão de 500 equipamentos.	SEI/TJPR: 0079511-78.2017.8.16.6000 Terceirização de Serviços de TIC, conforme alinhamento estratégico do TJPR.	30/11/2017	06/12/2017	19/02/2018	25%	75%	20/02/2018	6	19/08/2018	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4009 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.01	1.229.444,76	1.912.032,00	1.344.116,15	48 meses	[VALOR MENOR vs.1.3] [VALOR MAIOR vs.1.4]
4. Contratos Vigentes	4.1.10	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato	1	Contrato de Prestação dos serviços de conexão IP a rede internet 1Gbps de forma redundante.	SEI/TJPR: 0011962-17.2018.8.16.6000 Contrato de fornecimento de serviço de internet redundante como forma de garantir o acesso internet no caso de falha de um ou outro fornecedor.	22/02/2018	07/03/2018	13/07/2018	50%	50%	24/07/2018	6	20/01/2019	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4005 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	58.560,00	132.840,00	34.160,00	60 meses	[VALOR MAIOR vs.1.3] [VALOR MENOR vs.1.4]
4. Contratos Vigentes	4.1.11	TJPR.DTIC	DTIC.AT - Assessoria Técnica	Gestão do Contrato	1	Serviços de envelopamento de contracheques e horas técnicas de consultoria	SEI/TJPR: 0085104-54.2018.8.16.6000 Convênio com a Celepar para atendimento do TJPR.	19/11/2018	19/11/2018	23/11/2018	0%	100%	11/12/2018	6	09/06/2019	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4008 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	5.000,00	225.000,00	2.954,74	60 meses	[VALOR MENOR vs.1.3]
4. Contratos Vigentes	4.1.12	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato	1	Contratação de Empresa de Telecomunicações p/ Prestação de Serv. de Conexão de Rede Privada baseada na Tecnologia IP/MPLS, Enlace em FIBRA ÓTICA, c/ suporte técnico e manutenção.	SEI/TJPR: 0037348-49.2018.8.16.6000 Contrato de solução de rede remota que faz a interligação entre todas as comarcas e áreas meios do TJPR.	05/06/2018	12/07/2018	09/11/2018	75%	25%	14/11/2018	6	13/05/2019	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4005 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	1.949.999,87	8.999.999,95	2.325.963,44	60 meses	[VALOR MAIOR vs.1.3] [VALOR MAIOR vs.1.4]
4. Contratos Vigentes	4.1.13	TJPR.DTIC	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato	2	Contrato de manutenção e suporte técnico para 02 roteadores BGP (Border Gateway Protocol) e módulos de conexão	SEI/TJPR: 0026644-40.2019.8.16.6000 Serviço de atualização, subscrição e manutenção para os roteadores (BGP), que fazem a conexão do TJPR com a internet.	27/03/2019	13/05/2019	05/08/2019	50%	50%	08/08/2019	6	04/02/2020	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	107.880,00	431.520,00	82.430,00	48 meses	[VALOR MENOR vs.1.3]
4. Contratos Vigentes	4.1.14	TJPR.DTIC	DTIC.AT - Assessoria Técnica	Gestão do Contrato	1	Licenciamento Microsoft - Lote 1 - Licenças de Software	SEI/TJPR: 0034958-38.2020.8.16.6000 Renovação de Licenças dos produtos Microsoft para atender o uso diário nos computadores dos colaboradores do TJPR.	11/11/2019	11/11/2019	27/01/2020	80%	20%	19/02/2020	6	17/08/2020	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	8.597.646,67	25.792.940,00	9.306.256,63	36 meses	[VALOR MAIOR vs.1.3] [VALOR MAIOR vs.1.4]
4. Contratos Vigentes	4.1.15	TJPR.DTIC	DTIC.AT - Assessoria Técnica	Gestão do Contrato	1	Licenciamento Microsoft - Lote 2 - Serviços	SEI/TJPR: 0045418-84.2020.8.16.6000 Renovação de Serviços (Consultoria e Treinamentos) para as Licenças dos produtos Microsoft para atender o uso diário nos computadores dos colaboradores do TJPR.	11/11/2019	11/11/2019	27/01/2020	80%	20%	19/02/2020	6	17/08/2020	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	411.900,00	411.900,00	378.948,00	36 meses	0

Categoria	ID.PCSTIC	Unidade Requiritante	Unidade DTIC Responsável	STATUS	Quant. a ser adquirida	Título resumido do Objeto	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	DOD (DT Entrega)	Estudos Prelim. (DT Entrega)	Termo Ref. (DT Entrega)	1º Grau %	2º Grau %	Data Inicial Contratação	Duração Contratação (meses)	Data estimada para a compra ou contratação	Grau de PRIORIDADE	Fonte Recursos	Rúbrica Orçamentária	Investimento / Custeio	Tipo Contratação	Objetivos Estratégicos de TIC	VALOR 1 Estimativa Global versão Nova	VALOR 2 Homologado versão Nova	VALOR 3 Estimativa em 2022 versão Nova	Duração Total do Contrato (em meses)	Histórico de Alterações (tags)
4. Contratos Vigentes	4.1.16	DTIC.AT - Assessoria Técnica	DTIC.AT - Assessoria Técnica	Gestão do Contrato	1	Solução de Gerenciamento de Serviços TI (ITSM) para implantação da gestão, processos e governança de TIC	SEI/TJPR: 0032717-62.2018.8.16.6000 Atendimento da implantação da gestão, processos e governança de TIC, no DTIC do TJPR.	15/05/2018	14/12/2018	15/05/20199	50%	50%	18/06/2019	6	15/12/2019	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	839.146,52	2.850.000,00	826.203,80	48 meses	0
4. Contratos Vigentes	4.1.17	TJPR.DTIC	DTIC.AT - Assessoria Técnica	Gestão do Contrato	250	Prestação de serviços de emissão de 250 certificados digitais padrão ICP-Brasil, tipo A3, cadeia AC-JUS, validade de 36 meses (Empresa DIGISEC)	SEI/TJPR: 0046810-93.2019.8.16.6000 Necessário para acesso e segurança em diversos sistemas de informação do TJPR e outros externos.	14/09/2018	27/09/2018	29/11/2018	75%	25%	03/12/2018	6	01/06/2019	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4004 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.06	1.453,50	30.523,50	1.453,50	Indeterminado	0
4. Contratos Vigentes	4.1.18	TJPR.DTIC	DTIC.AT - Assessoria Técnica	Gestão do Contrato	3000	Aquisição de 3000 Certificações digitais A3 (3 anos) por meio de ata de registro de preço (Empresa MULT)	SEI/TJPR: 0037516-17.2019.8.16.6000 Necessário para acesso e segurança em diversos sistemas de informação do TJPR e outros externos.	30/04/2019	11/06/2019	28/06/2019	75%	25%	03/09/2019	6	01/03/2020	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4004 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.06	95.042,88	245.916,96	53.494,08	36 meses	[VALOR MAIOR vs.1.3] [VALOR MENOR vs.1.4]
4. Contratos Vigentes	4.1.19	TJPR.DTIC	DTIC.AT - Assessoria Técnica	Cancelado	500	Prestação de serviços de emissão de 500 certificados digitais padrão ICP-Brasil, tipo A3, cadeia AC-JUS, validade de 36 meses (Empresa DIGISEC)	SEI/TJPR: 0016455-03.2019.8.16.6000 Necessário para acesso e segurança em diversos sistemas de informação do TJPR e outros externos.	14/09/2018	27/09/2018	29/11/2018	75%	25%	03/12/2018	6	01/06/2019	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4004 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	0,00	0,00	0,00	Indeterminado	[Cancelado vs.1.3]
4. Contratos Vigentes	4.1.20	TJPR.DTIC	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato	1	Contrato de manutenção de ativos de rede de datacenter marca Cisco.	SEI/TJPR: 0014513-96.2020.8.16.6000 Serviço de atualização, subscrição e manutenção dos equipamentos de rede (Core) dos datacenters.	14/02/2020	05/06/2020	20/08/2020	50%	50%	09/10/2020	6	07/04/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	258.399,84	258.399,84	299.392,08	48 meses	[VALOR MAIOR vs.1.3]

Categoria	ID.PCSTIC	Unidade Requiritante	Unidade DTIC Responsável	STATUS	Quant. a ser adquirida	Título resumido do Objeto	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	DOD (DT Entrega)	Estudos Prelim. (DT Entrega)	Termo Ref. (DT Entrega)	1º Grau %	2º Grau %	Data Inicial Contratação	Duração Contratação (meses)	Data estimada para a compra ou contratação	Grau de PRIORIDADE	Fonte Recursos	Rúbrica Orçamentária	Investimento / Custeio	Tipo Contratação	Objetivos Estratégicos de TIC	VALOR 1 Estimativa Global versão Nova	VALOR 2 Homologado versão Nova	VALOR 3 Estimativa em 2022 versão Nova	Duração Total do Contrato (em meses)	Histórico de Alterações (tags)
4. Contratos Vigentes	4.1.21	TJPR.DGRH	DTIC.AT - Assessoria Técnica	Gestão do Contrato	1	Aquisição de plataforma, modalidade SAAS (Software as a Service), para realização das provas dos processos seletivos de estagiários na modalidade à distância.	SEI/TJPR: 0070793-87.2020.8.16.6000 Atender a solicitação de demanda do DGRH, situação originado em virtude da Pandemia 2020 e trabalho remoto.	23/07/2020	17/08/2020	16/10/2020	50%	50%	21/10/2020	6	19/04/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	33.000,00	33.000,00	32.000,00	48 meses	[VALOR MAIOR vs.1.3]
4. Contratos Vigentes	4.1.22	TJPR.DEA	DTIC.AT - Assessoria Técnica	Gestão do Contrato	1	Aquisição de Software para Gestão e Controle de Contratos de Obras e Edificações Públicas	SEI/TJPR: 0028667-22.2020.8.16.6000 A necessidade em se ter uma tecnologia voltada ao gerenciamento de obras se caracteriza pela identificação de que o TJPR possui 225 (duzentas e vinte e cinco) edificações ocupadas nas 161 (cento e sessenta e uma) Comarcas distribuídas em todo o Estado do Paraná. Durante o exercício financeiro de 2017, o Departamento de Engenharia e Arquitetura foi responsável pelo pagamento superior a R\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta) milhões de reais em obras e serviços de engenharia em todo o Estado. Para fins de melhorar a gestão das contratações e das obras públicas, diante do volume de edifícios e valores aplicados, há necessidade de um sistema de gerenciamento de obras e serviços que possibilite um melhor acompanhamento de todo o investimento realizado pelo Tribunal de Justiça nos prédios utilizados, bem como, possibilitar uma melhor atuação dos servidores fiscais nas vistorias, padronizando os atos de medição e elaboração de relatórios e otimizar a tomada de decisões em relação à alocação de recursos.	30/03/2020	15/04/2020	24/08/2020	50%	50%	01/03/2020	15	25/05/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	680.000,00	680.000,00	498.160,00	48 meses	[VALOR MENOR vs.1.4]
4. Contratos Vigentes	4.1.23	TJPR.DTIC	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato	1	Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de telefonia fixa comutada e serviço de recebimento de chamadas telefônicas DDG - Discagem Direta Gratuita (0800).	SEI/TJPR: 0098343-57.2020.8.16.6000 Considerando que os contratos de telefonia fixa do TJPR (contratos 38/2016, 39/2016 e 137/2016) estão em seu último ano de vigência, considerando ainda que se trata de serviço indispensável ao exercício das atividades institucionais, a presente contratação é necessária de forma a permitir a ligação dos sistemas de telefonia PABXs do TJPR com operadoras de telefonia de forma a garantir a continuidade das comunicações telefônicas entre o público interno do TJPR e seus jurisdicionados. Além disso, a opção pela continuidade da contratação através da tecnologia digital (E1) se justifica pelas vantagens administrativas, econômicas e técnicas a seguir: Permite um volume de tráfego superior se comparado com linhas analógicas, pois uma interface E1 permite 30 chamadas telefônicas simultâneas, ao passo que cada interface analógica permite apenas uma chamada. Fornece recursos de telefonia mais avançados, em especial a discagem direta a ramal (DDR), que possibilita o recebimento de chamadas diretamente em ramais do fórum. Apresenta custo de assinaturas inferior se comparado a linhas analógicas. Links E1 geram menos incidentes técnicos se comparado a linhas analógicas. Por fim, a mudança de tecnologia para linhas analógicas implicaria na alteração de toda a numeração telefônica das unidades envolvidas.	02/10/2020	17/11/2020	07/12/2020	85%	15%	23/02/2021	60	28/01/2026	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4005 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	1.500.000,00	1.224.000,00	1.674.276,22	60 meses	[NOVO ITEM vs.1.2] [VALOR MAIOR vs.1.3] [VALOR MAIOR vs.1.4]
4. Contratos Vigentes	4.1.24	TJPR.DTIC	DTIC.AT - Assessoria Técnica	Gestão do Contrato	1	Contratação de empresa para prestação de serviços de envio de mensagens (Short Message Service – SMS e WhatsApp), compreendendo gerenciamento, transmissão de mensagens para celulares, registro e configuração da conta do WhatsApp Business e suporte técnico por 48 meses.	SEI/TJPR: 0062253-84.2019.8.16.6000 Em 2017 o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná iniciou um projeto de utilização do aplicativo WhatsApp para a realização de intimações nos juizados especiais com aquisição de aparelhos celulares tipos smartphones ante a falta se suporte do aplicativo para uso corporativo na época (SEI 0010131-65.2017.8.16.6000). A utilização do WhatsApp para intimações foi muito bem recebida pelas partes dos processos o que ocasionou novos pedidos para a utilização do aplicativo. Com a crescente demanda para a utilização do serviço, a contratação de novas linhas de telefonia celular tornam-se inviáveis, pois, além de gerar custos diretos com a contratação dos planos de dados, há também os custos indiretos para a manutenção dos contratos e dos smartphones utilizados. Somando-se a isso, como a solução não está integrada ao sistema Projudi, causa um retrabalho por parte do usuário que precisa estabelecer o contato com a pessoa a ser intimada, copiar a tela ou mensagem, informar e fazer a movimentação processual adequada. A estimativa de 150.000 usuários ativos mês foi baseada na média dos valores de intimações efetivadas no sistema Projudi, levando em consideração a possibilidade de uso pelas unidades administrativas e no modelo de negócio ofertado pelas prestadoras de serviço consultadas, onde não é necessária a contratação para o total de processos ativos.	22/08/2019	17/06/2020	05/10/2020	80%	20%	09/03/2021	48	16/02/2025	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4005 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	200.000,00	89.820,00	89.820,00	48 meses	[NOVO ITEM vs.1.2]

Categoria	ID.PCSTIC	Unidade Requisitante	Unidade DTIC Responsável	STATUS	Quant. a ser adquirida	Título resumido do Objeto	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	DOD (DT Entrega)	Estudos Prelim. (DT Entrega)	Termo Ref. (DT Entrega)	1º Grau %	2º Grau %	Data Inicial Contratação	Duração Contratação (meses)	Data estimada para a compra ou contratação	Grau de PRIORIDADE	Fonte Recursos	Rúbrica Orçamentária	Investimento / Custo	Tipo Contratação	Objetivos Estratégicos de TIC	VALOR 1 Estimativa Global versão Nova	VALOR 2 Homologado versão Nova	VALOR 3 Estimativa em 2022 versão Nova	Duração Total do Contrato (em meses)	Histórico de Alterações (tags)
4. Contratos Vigentes	4.1.25	TJPR.DTIC	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato	1	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação de dados, fim a fim, com locação de infraestrutura óptica, fibra escura, para estabelecimento de circuito ponto a ponto, transparente a protocolo, LAN-TO-LAN, para interligar o Poder Judiciário do Paraná ao PTTMetro Curitiba - PIX Celepar e PTTMetro SP. A presente contratação se justifica pela evolução dos serviços disponibilizados pelo TJPR, pelos avanços tecnológicos, pela demanda por conectividade cada vez mais requisitada pelos jurisdicionados, exigindo assim circuitos de maior velocidade e com melhor nível de serviço. Com a conexão diretamente estabelecida nos Pontos de Troca de Tráfego, a capacidade de resposta dos sistemas será acelerada, já que o TJPR estará a um número menor de passos do destino desejado. Outro ponto importante a ser levado em consideração é que como não há custo para a participação nos pontos administrados pelo NIC.br, para que o TJPR usufrua dos benefícios da troca de tráfego é necessário apenas a contratação do meio físico que conecte o TJPR ao PIX desejado. Entre as opções destacadas no item 1.1.1 do documento, preferiu-se a contratação por meio de conexão fibra óptica escura pois possibilitará ao TJPR um meio de comunicação dedicado para prover a conexão aos Pontos de Troca de Tráfego, diferentemente do link de trânsito. Destaca-se também o fato de que a conexão por fibra óptica escura permitirá maior velocidade na comunicação dos dados.	SEI/TJPR: 0014939-11.2020.8.16.6000 Trata-se de processo para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação de dados, fim a fim, com locação de infraestrutura óptica, fibra escura, para estabelecimento de circuito ponto a ponto, transparente a protocolo, LAN-TO-LAN, para interligar o Poder Judiciário do Estado do Paraná ao PTTMetro Curitiba - PIX Celepar e PTTMetro SP. A presente contratação se justifica pela evolução dos serviços disponibilizados pelo TJPR, pelos avanços tecnológicos, pela demanda por conectividade cada vez mais requisitada pelos jurisdicionados, exigindo assim circuitos de maior velocidade e com melhor nível de serviço. Com a conexão diretamente estabelecida nos Pontos de Troca de Tráfego, a capacidade de resposta dos sistemas será acelerada, já que o TJPR estará a um número menor de passos do destino desejado. Outro ponto importante a ser levado em consideração é que como não há custo para a participação nos pontos administrados pelo NIC.br, para que o TJPR usufrua dos benefícios da troca de tráfego é necessário apenas a contratação do meio físico que conecte o TJPR ao PIX desejado. Entre as opções destacadas no item 1.1.1 do documento, preferiu-se a contratação por meio de conexão fibra óptica escura pois possibilitará ao TJPR um meio de comunicação dedicado para prover a conexão aos Pontos de Troca de Tráfego, diferentemente do link de trânsito. Destaca-se também o fato de que a conexão por fibra óptica escura permitirá maior velocidade na comunicação dos dados.	19/08/2020	10/11/2020	12/11/2020	50%	50%	16/03/2021	60	18/02/2026	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4005 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	150.000,00	225.000,00	69.875,00	60 meses	[NOVO ITEM vs.1.2] [VALOR MAIOR vs.1.3]
4. Contratos Vigentes	4.1.26	TJPR.DTIC	DTIC.DLII - Divisão de Logística e Infraestrutura de Instalação	Gestão do Contrato	1600	Solução de Serviços de Impressão (compra / outsourcing).	SEI/TJPR: 0011007-49.2019.8.16.6000 Incentivo a Terceirização de Serviços de TIC para o TJPR.	14/04/2020	15/12/2020	16/02/2021	80%	20%	15/12/2020	12	10/12/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4009 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	Custeio	Prorrogação de Contrato	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	6.373.422,00	8.991.120,00	985.392,00	17/2/1900	[NOVO ITEM v.s.1.3] [VALOR MENOR vs.1.4]
4. Contratos Vigentes	4.1.27	TJPR.DEA	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	Gestão do Contrato	61	Aquisição de licenças do software AUTOCAD para DEA	SEI/TJPR: 0041662-33.2021.8.16.6000 Na reunião do CGOVTIC em 14/12/2020 o diretor do Depto Engenharia do TJPR Sr. Alexandre Arns justificou a importância deste item.	14/12/2020	01/03/2021	30/03/2021	50%	50%	01/03/2021	16	24/06/2022	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	1.188.000,00	745.000,00	0,00	5/2/1900	[NOVO ITEM vs.1.3] [VALOR MENOR vs.1.4]
4. Contratos Vigentes	4.1.28	TJPR.NGRC	DTIC.AT - Assessoria Técnica	Gestão do Contrato	1	Aquisição dos serviços de pesquisas e consultoria do Gartner Group	SEI/TJPR: 0083735-20.2021.8.16.6000 Facilitar o acesso a benchmarks de mercado que auxiliem na montagem dos termos de referência para as contratações. Acelerar a maturidade relacionada à Governança Corporativa e de Tecnologia no TJPR	02/09/2021	30/09/2021	30/10/2021	0%	100%	02/09/2021	4	31/12/2021	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4004 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.03 OETIC.04 OETIC.05 OETIC.06	3.044.300,00	3.044.299,92	3.044.299,92	24/1/1900	[NOVO ITEM vs.1.3]
4. Contratos Vigentes	4.1.29	TJPR.NGRC	DTIC.AT - Assessoria Técnica	Concluído	50	Aquisição de Licenças Software MIRO	SEI/TJPR: 0039253-84.2021.8.16.6000 Atender os setores demandantes do NGRC quanto as funcionalidades como projetos on-line com diversos usuários através, por exemplo, das técnicas de writestorming e brainstorming ou da abordagem do Design Thinking.	17/06/2021	30/09/2021	30/09/2021	0%	100%	17/06/2021	5	14/11/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.01 OETIC.05 OETIC.07 OETIC.08	100.000,00	78.430,00	78.430,00	12 meses	[NOVO ITEM vs.1.3]
4. Contratos Vigentes	4.1.30	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato	2	Aquisição de ativos de rede para datacenter. Roteadores BGP para conexão com a Internet.	SEI/TJPR: 0028200-09.2021.8.16.6000 Substituição dos equipamentos roteadores BGP, devido ao alto custo de renovação (subscrição e suporte) dos equipamentos atuais.	30/03/2021	30/07/2021	22/11/2021	85%	15%	10/01/2022	6	09/07/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	Investimento	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	1.000.000,00	499.975,54	499.975,54	60 meses	[VALOR MAIOR vs.1.2] [VALOR MENOR vs.1.4]
4. Contratos Vigentes	4.1.31	TJPR.Secretária	DTIC.AT - Assessoria Técnica	Gestão do Contrato	3508	Aquisição de Certificados Digitais para Magistrados e Servidores do TJPR	SEI/TJPR: 0051452-41.2021.8.16.6000 Atender a demanda interna do TJPR para certificados digitais ICP-Brasil tipo A3 e A1, ambos sob a cadeia AC-JUS. Quantitativo calculado para repor os certificados a serem expirados e para novas solicitações.	12/05/2021	30/06/2021	30/07/2021	70%	30%	12/05/2021	6	08/11/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04 OETIC.06	1.200.000,00	163.944,98	68.775,00	36 meses	[NOVO ITEM vs.1.3] [VALOR MENOR vs.1.4]
4. Contratos Vigentes	4.1.32	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato	1	Renovação dos link's de internet (contrato com Brasil Digital)	SEI/TJPR: 0044568-59.2022.8.16.6000 (contr. 60/2022) Renovação dos link's que viabilizam a conexão de todos os funcionários do TJPR a internet, bem como a disponibilização das aplicações por este produzidos na rede mundial de computadores.	30/11/2021	11/02/2022	11/02/2022	85%	15%	11/02/2022	3	12/05/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4005 - Serviços de Comunicação de Dados	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	1.000.000,00	66.999,96	66.999,96	48 meses	[VALOR MAIOR vs.1.3] [VALOR MENOR vs.1.4]
4. Contratos Vigentes	4.1.33	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato	1	Renovação dos link's de internet (contrato com Algar)	SEI/TJPR: 0044570-29.2022.8.16.6000 (contr. 61/2022) Renovação dos link's que viabilizam a conexão de todos os funcionários do TJPR a internet, bem como a disponibilização das aplicações por este produzidos na rede mundial de computadores.	30/11/2021	11/02/2022	11/02/2022	85%	15%	11/02/2022	3	12/05/2022	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	3390.4005 - Serviços de Comunicação de Dados	Custeio	Nova Contratação	PDTIC 2021-2026 OETIC.04	1.000.000,00	66.999,96	66.999,96	48 meses	[VALOR MAIOR vs.1.3] [VALOR MENOR vs.1.4]

PDTIC 2021-2026: Objetivos Estratégicos de TIC

- OETIC.1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
OETIC.2 - Promover a Transformação Digital
OETIC.3 - Aprimorar as Aquisições e Contratações de TIC
OETIC.4 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

- OETIC.5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC
OETIC.6 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
OETIC.7 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores de TIC
OETIC.8 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa