

SEI:TJPR 0115791-43.2020.8.16.6000 doc. Xxxxx

versão 1.4 : Inclui Webcam, Certificados Digitais entre outros.

CATEGORIAS																			TOTAL do Valor 1 (Estimativa Preliminar) versão Nova		TOTAL do Valor 2 (Homologado) versão Nova		TOTAL do Valor 3 (Executado) versão Nova	
1. DESPESAS DE CAPITAL		(São despesas que contribuam, diretamente, para a formação, aquisição e readequação de um bem de capital, que enriqueça o patrimônio ou que seja capaz de gerar novos bens e serviços e cujos benefícios se estendam por períodos futuros).																	R\$	37.022.671,29	R\$	89.215,90	R\$	-
2. DESPESAS CORRENTES		(Classificam-se nesta categoria todas as despesas que não contribuam, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital).																	R\$	611.426,00	R\$	-	R\$	-
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PJ		(Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: consultorias, treinamentos, configurações, instalações e afins sobre TIC.).																	R\$	28.745.214,79	R\$	912.300,00	R\$	-
4. CONTRATOS VIGENTES		(Contratos continuados firmados com a Administração Pública que se encontram em vigor).																	R\$	16.861.085,40	R\$	51.198.676,81	R\$	368.057,24
T O T A L																			R\$	83.240.397,48	R\$	52.200.192,71	R\$	368.057,24

Categoria	ID.PCSTIC	Ano Origem	Unidade Requisitante	Unidade DTIC Responsável	STATUS	Quant. a ser adquirida	Título resumido do Objeto	Descrição detalhada do Objeto	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	SEI	DOD (DT Entrega)	Estudos Prelim. (DT Entrega)	Termo Ref. (DT Entrega)	1º Grau %	2º Grau %	Data Inicial Contratação	Duração Contratação (meses)	Data estimada para a compra ou contratação	Grau de PRIORIDADE	Fonte Recursos	Rubrica Orçamentária	Investimento / Custo	Tipo Contratação	Objet ivos Estrat égico e de	VALOR 1 (Estimativa Preliminar) versão Nova	VALOR 2 (Homologado) versão Nova	VALOR 3 (Executado) versão Nova	Data assinatura do Contrato ou ARP	Contrato e Fornecedor	Histórico de Alterações (tags)	COMENTÁRIOS GERAIS
1. Despesa de Capital	1.1.1	2020	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Concluído	sob demanda	Aquisição de equipamentos de telefonia	Aquisição de equipamentos de telefonia	Aquisição de telefones analógicos.	002683-36.2020.8.1.6.6000	01/05/2020	01/06/2020	30/07/2020	70%	30%	01/05/2020	8	12/12/2020	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/284	4490.5206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Investimento	Nova Contratação	PETIC 2015-2020 OETIC .02	43.791,00	89.215,90	0,00	02/10/2020 e 15/12/2020	220/2020 e 277/2020	[VALOR MENOR vs.1.3]	[Pablo em 03/02/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI:TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs 1.5 Item 1.2.2 provocou alteração: Valor Previsto Anterior: R\$ 1.000.000,00 Valor Previsto Novo: R\$ 43.791,00 *** Histórico *** 0002683-36-2020.8.16.6000 - Pregão Eletrônico no 90/2020 0094415-98-2020.8.16.6000 - Contrato 220/2020 - R\$ 45.424,90 PP 0104946-49-2020.8.16.6000 - R\$ 45.424,90 0127662-70-2020.8.16.6000 - Contrato 277/2020 - R\$ 43.791,00 PP 0002778-32-2021.8.16.6000 - R\$ 43.791,00 Data Assinatura dos Contratos: 02/10/2020 (220/2020) e Data Assinatura dos Contratos: 15/12/2020 (277/2020)
1. Despesa de Capital	1.1.2	2020	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	1- Abertura do DOD	20	Aquisição de ativos de rede para datacenter (SWITCH)	Aquisição de ativos de rede para datacenter. Em especial para aquisição de switch's para datacenters.	Substituição dos equipamentos nexus 2000 (link's 1 Gbps) que estão em end-of-life nov/2021. Expansão do throughput do datacenter com a aquisição de equipamentos com porta de 25 Gbps nova linha Nexus 9000. E substituição dos equipamentos roteadores BGP, devido ao alto custo de renovação (subscrição e suporte) dos equipamentos atuais.	0028199-24.2021.8.1.6.6000	30/03/2021	30/07/2021	30/09/2021	85%	15%	30/03/2021	8	25/11/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/285	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PETIC 2015-2020 OETIC .02	3.600.000,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[VALOR MENOR vs.1.3] [ALTERADO vs.1.4]	[Ersam em 15/06/2021] Alterado os percentuais de 1º grau de R\$ 50% para 85% e 2º grau de 50% para 15%, devido reavaliação de número de processos e colaboradores entre 1 e 2 grau. [Ersam em 18/03/2021] [VALOR MENOR vs.1.3] pois este item reduziu o escopo e criou-se um novo item (1.1.6) para consolidar. Valor Anterior Previsto: R\$ 4.000.000,00 Valor novo: R\$ 3.600.000,00 [Ersam em 15/03/2021] Essa reserva contemplará duas licitações 0028199-24.2021.8.16.6000 e 0028200-09.2021.8.16.6000 [Pablo em 03/02/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI:TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs 1.5 Item 1.2.3. Necessário para 2021.
1. Despesa de Capital	1.1.3	2020	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	4- P/ Revisão do Plano	17	Aquisição de 17 Workstations para ESEJE e Cerimonial	Atendimento da demanda da Escola de Servidores da Justiça Estadual do Paraná e do Departamento de Comunicação e Cerimonial com microcomputadores avançados tipo Workstation com Sistema Operacional Windows 10 Pro 64 bits (OEM), acompanhados de mouse, mouse-pad, teclado, fonte, cabo de força para alimentação de energia e cabo de rede (patch cord), com garantia on-site de 60 (sessenta) meses.	Atender a solicitação da Escola de Servidores da Justiça Estadual do Paraná e do Departamento de Comunicação e Cerimonial com microcomputadores avançados tipo Workstation.	0007121-71.2021.8.1.6.6000	16/02/2021	30/03/2021	30/04/2021	0%	100%	21/01/2021	6	20/07/2021	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/286	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PETIC 2015-2020 OETIC .02	340.000,00	0,00	0,00	N/D	N/D		[Pablo em 03/02/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI:TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs 1.5 Item 1.2.8 sem alterações.
1. Despesa de Capital	1.1.4	2020	Presidência TJPR	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	Cancelado	250	Aquisição de 250 Notebooks com garantia de 60 meses	Aquisição de 250 Notebooks com garantia de 60 meses	Pedido da Presidência do TJPR, mas foi atendido no Plano de Contratações de 2020.	0058504-59.2019.8.1.6.6000	31/03/2020	30/05/2020	30/05/2020	0%	100%	01/03/2020	6	28/08/2020	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/287	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	Investimento	Nova Contratação	PETIC 2015-2020 OETIC .02	0,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[CANCELADO vs.1.3]	[Pablo em 03/02/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI:TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs 1.5 Item 1.2.5 provocou cancelamento deste item Justificado pelo Gestor Cidelei que já foi contratado em 2020: Valor Previsto Anterior: R\$ 1.580.000,00 Valor Previsto Novo: R\$ 0,00 [ACWG-04/05/2020]: alterado o valor de R\$ 1.500.000,00 para R\$ 1.580.000,00, tendo em vista o doc 5106289
1. Despesa de Capital	1.1.5	2020	TJPR.ESEJE e Assessoria Imprensa	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	9- Elaboração do Edital	1	Equipamentos para gravação de cursos presenciais/EAD e produção de material audiovisual.	Equipamento para gravação de cursos presenciais/EAD e produção de material audiovisual.	Atender a solicitação de demanda da ESEJE e Depto Comunicação e Cerimonial com material para gravação videos e demais fins.	0110700-06.2019.8.1.6.6000	15/04/2021	17/05/2021	28/05/2021	0%	100%	15/04/2021	6	12/10/2021	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/288	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	Investimento	Nova Contratação	PETIC 2015-2020 OETIC .02	23.762,96	0,00	0,00	N/D	N/D	[VALOR MENOR vs.1.3]	[PTAV em 03/02/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI:TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs 1.5 Item 1.2.7 provocou alteração: Valor Previsto Anterior: R\$ 43.748,96 - R\$ 19.986,00 (lei.doc 5979429) Valor Previsto Novo: R\$ 23.762,96 *** Histórico *** Pregão Eletrônico no 95/2020 - Fase de Homologação. Licitação parcial. Lotes 04 e 05 de um total de 08 lotes licitados. Doc. 5979429- R\$ 19.986,00 previsão de pagamento 2021. Ficaram pendente Licitar os lotes1/2/3 /6/7/8 para 2021.
1. Despesa de Capital	1.1.6	2021	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	1- Abertura do DOD	2	Aquisição de ativos de rede para datacenter. Roteadores BGP para conexão com a internet.	Aquisição de ativos de rede para datacenter. Roteadores BGP para conexão com a internet.	Substituição dos equipamentos roteadores BGP, devido ao alto custo de renovação (subscrição e suporte) dos equipamentos atuais.	0028200-09.2021.8.1.6.6000	30/03/2021	30/07/2021	30/09/2021	85%	15%	30/03/2021	8	25/11/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/288	4490.5235 - Equipamentos de Processamento de Dados	Investimento	Nova Contratação	PETIC 2015-2020 OETIC .02	700.000,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[NOVO ITEM vs.1.3] [VALOR MAIOR vs.1.4]	[Ersam 15/06/2021] Alterado o valor Previsto de R\$ 400.000,00 para R\$ 700.000,00. Justificativa: Upgrade nos equipamentos solicitados para suporte das demandas. Alterado os percentuais de 1º e 2º grau [Ersam 18/03/2021] Esse item foi criado na vs.1.3 e complementa o item 1.1.2 deste plano, com objetivo de facilitar a aquisição em licitações diferentes.
1. Despesa de Capital	1.2.1	2021	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	4- P/ Revisão do Plano	2000	Aquisição de 2.000 microcomputadores completos	Renovação do parque computacional do TJPR com microcomputadores com Sistema Operacional Windows 10 Pro 64 bits (OEM), acompanhados de monitores de vídeo, mouse, mouse-pad, teclado, fonte, cabo de força para alimentação de energia e cabo de rede (patch cord), com garantia on-site de 60 (sessenta) meses.	Renovação do parque computacional do TJPR com microcomputadores .	não há	02/08/2021	06/09/2021	01/10/2021	75%	25%	02/08/2021	4	30/11/2021	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/289	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PETIC 2015-2020 OETIC .02	11.800.000,00	0,00	0,00	N/D	N/D		[PTAV em 03/02/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI:TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs 1.5 Item 1.2.4, ratifica a necessidade desta licitação em 2021. *** Histórico *** No PCSTIC 2020 vs. 1.5 este item estava cancelado.
1. Despesa de Capital	1.2.2	2021	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	1- Abertura do DOD	2	Aquisição de 02 (dois) equipamentos de armazenamento de dados (storage), com 2.5PB, sendo 2PB NL-SAS e 500TB SSD líquido cada	Aquisição de 02 (dois) equipamentos de armazenamento de dados (storage), com 2.5PB, sendo 2PB NL-SAS e 500TB SSD líquido cada	Aquisição de equipamentos de armazenamento, em substituição aos atuais que estão em termino de garantia prevista o final de 2021. Atender a novas demandas de performance para as aplicações executadas em containers.	0028221-82.2021.8.1.6.6000	31/03/2021	30/06/2021	15/08/2021	85%	15%	31/03/2021	6	27/09/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/290	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PETIC 2015-2020 OETIC .02	18.783.997,33	0,00	0,00	N/D	N/D	[NOVO ITEM vs.1.0] Foi MIGRADO do item 3.1.3	Pablo 27/08/2020 - Item migrado da categoria 3 (deste plano) para categoria 1.
1. Despesa de Capital	1.2.3	2021	TJPR.DEA	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	9- Elaboração do Edital	10	Aquisição de 10 (dez) aparelhos Tablets para utilização na fiscalização de obras e serviços de engenharia.	Aquisição de 10 (dez) aparelhos Tablets para utilização na fiscalização de obras e serviços de engenharia.	Atender solicitação Demanda da DEA para fiscalização de Obras e serviços de Engenharia.	0109536-09.2020.8.1.6.6000	13/11/2020	10/12/2020	16/12/2020	0%	100%	27/10/2020	7	25/05/2021	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/291	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PETIC 2015-2020 OETIC .02	48.400,00	0,00	0,00	N/D	N/D		
1. Despesa de Capital	1.2.4	2021	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	1- Abertura do DOD	4250	Aquisição de webcams e periféricos para reprodução de som para demandas internas do TJPR	Aquisição de 3000 webcams e 1250 periféricos de reprodução de som para uso no prédio virtual e atendimento das demandas internas do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.	Para atender demandas internas do TJPR, como o projeto de implantação do Balção Virtual e Teletrabalho	0043896-85.2021.8.1.6.6000	06/05/2021	07/06/2021	05/07/2021	75%	25%	06/05/2021	5	03/10/2021	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/291	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PETIC 2015-2020 OETIC .02	1.682.720,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[NOVO ITEM vs.1.4]	[ptav em 11/06/2021] Criado a pedido do SUNRI na versão 1.4
2. Despesas Correntes	2.1.1	2021	DTIC.DLII e DTIC.ASNRI	DTIC.DLII - Divisão de Logística e Infraestrutura de Instalação	1- Abertura do DOD	sob demanda	Peças para impressoras e microcomputadores.	Peças para impressoras e microcomputadores.	Atualização ou manutenção em computadores e impressoras do TJPR, conforme demanda.	não há	31/03/2021	30/06/2021	31/08/2021	70%	30%	31/03/2021	6	27/09/2021	Baixo	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/292	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PETIC 2015-2020 OETIC .02	100.000,00	0,00	0,00	N/D	N/D		
2. Despesas Correntes	2.1.2	2021	DTIC.DLII e DTIC.DSC	DTIC.DLII - Divisão de Logística e Infraestrutura de Instalação	1- Abertura do DOD	sob demanda	Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc.	Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc.	Material necessário para manutenção da rede de computadores localizadas nos prédios do TJPR.	não há	31/03/2021	30/06/2021	31/08/2021	70%	30%	31/03/2021	6	27/09/2021	Baixo	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/293	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PETIC 2015-2020 OETIC .02	411.426,00	0,00	0,00	N/D	N/D		
2. Despesas Correntes	2.1.3	2021	DTIC.DLII, DTIC.ASNRI e DTIC.DSC	DTIC.DLII - Divisão de Logística e Infraestrutura de Instalação	1- Abertura do DOD	sob demanda	Ferramentas para manutenção de equipamentos de informática e cabeamento lógico.	Aquisição de ferramentas para a construção e manutenção de cabeamento estruturado com a finalidade de manter e ampliar o número de pontos de lógica das diversas unidades administrativas e judiciais pertencentes ao Poder Judiciário Estadual	Atender as manutenções em equipamentos de informática do TJPR ou rede lógica.	0058757-76.2021.8.1.6.6000	31/03/2021	30/06/2021	31/08/2021	0%	100%	31/03/2021	6	27/09/2021	Baixo	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/294	4490.5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Investimento	Nova Contratação	PETIC 2015-2020 OETIC .02	100.000,00	0,00	0,00	N/D	N/D		
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.1	2019	TJPR.DEA	DTIC.CAT - Assessoria Técnica	10- Pregão	1	Aquisição de Software para Gestão e Controle de Contratos de Obras e Edificações Públicas	Aquisição de licenças de uso perpétuas de Solução Corporativa de Gestão e Controle de Contratos de Obras e Edificações Públicas, incluindo cadastro geo-referencial, banco de dados de custos unitários de serviços e insumos Sinapi, suporte técnico, treinamento e atualização mensal para utilização do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sendo o número limitado de usuários.	A necessidade em se ter uma tecnologia voltada ao gerenciamento de obras se caracteriza pela identificação de que o TJPR possui 225 (duzentas e vinte e cinco) edificações ocupadas nas 161 (cento e sessenta e uma) Comarcas distribuídas em todo o Estado do Paraná. Durante o exercício financeiro de 2017, o Departamento de Engenharia e Arquitetura foi responsável pelo pagamento superior a R\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta) milhões de reais em obras e serviços de engenharia em todo o Estado. Para fins de melhorar a gestão das contratações e das obras públicas, diante do volume de edifícios e valores aplicados, há necessidade de um sistema de gerenciamento de obras e serviços que possibilite um melhor acompanhamento de todo o investimento realizado pelo Tribunal de Justiça nos prédios utilizados, bem como, possibilitar uma melhor atuação dos servidores fiscais nas vistorias, padronizando os atos de medição e elaboração de relatórios e otimizar a tomada de decisões em relação à alocação de recursos.	0028667-22.2020.8.1.6.6000	30/03/2020	15/04/2020	24/08/2020	50%	50%	01/03/2020	15	25/05/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/295	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015-2020 OETIC .02	1.510.560,00	0,00	0,00	N/D	N/D		[PTAV em 03/02/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI:TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs 1.5 Item 3.1.3 ratificou a necessidade deste item para 2021 *** Histórico *** Sem tempo hábil em 2020 para contratação. Pregão Eletrônico nº 79/2020 - Em 15/02/2021 está no Chamamento da empresa classificada. Fase de Análise de Atendimento dos Requisitos do Edital. Pregão realizado em 10/11/2020. Menor valor: R\$ 683.000,00; De: DHM SISTEMAS LTDA - ME SEI Anterior: 0056100-69-2018.8.16.6000 DTIC-AI noticiou que um novo estudo destinado a aquisição dessa solução esta em curso. Devolvido ao DEA em 21/02/2020. DOD não cotou valor previsto, nem percentuais de 1º e 2º grau. Das duas propostas apresentadas, a maior resulta num valor total de R\$ 551.245,00

Categoria	ID-PCSTIC	Ano Origem	Unidade Requisitante	Unidade DTIC Responsável	STATUS	Quant. a ser adquirida	Título resumido do Objeto	Descrição detalhada do Objeto	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	SEI	DDO (DT Entrega)	Estudos Prelim. (DT Entrega)	Termo Ref. (DT Entrega)	1º Grau %	2º Grau %	Data Inicial Contratação	Duração Contratação (meses)	Data estimada para a compra ou contratação	Grau de PRIORIDADE	Fonte Recursos	Rubrica Orçamentária	Investimento / Custo	Tipo Contratação	UOBT livro Estratégico e do	VALOR 1 (Estimativa Preliminar) versão Nova	VALOR 2 (Homologado) versão Nova	VALOR 3 (Executado) versão Nova	Data assinatura do Contrato ou ARP	Contrato e Fornecedor	Histórico de Alterações (tags)	COMENTÁRIOS GERAIS
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.2	2019	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	7 - Pesquisa de Preço	1	Contrato de Comunicação de alta velocidade (Fibra escura) para os prédios PIX PTT Curitiba (Celepar) e PIX PTT São Paulo (licitação prevista em 2020)	Contrato de Comunicação de alta velocidade (Fibra escura) para os prédios PIX PTT Curitiba (Celepar) e PIX PTT São Paulo (licitação prevista em 2020)	Link de Comunicação de Dados entre Prédios do Tribunal.	0014939-11.2020.8.1.6.6000	01/04/2019	31/03/2020	30/06/2020	75%	25%	31/03/2020	15	24/06/2021	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/296	3390.4005 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015-2020 OETIC .02	150.000,00	0,00	0,00	N/D	N/D		[PTAV em 03/02/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 3.1.6 ratificou a necessidade deste item para 2021. * *** Histórico *** Sem tempo hábil em 2020 para contratação. Pregão Eletrônico nº 01/2021 – Em 15/02/2021 está no Chamamento da empresa classificada. Fase de Análise de Atendimento dos Requisitos do Edital.
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.3	2019	Presidência TJPR	DTIC.CAT - Assessoria Técnica	14 - Cadastro do Contrato	1	Contratação de Solução para envio de mensagens por WhatsApp e/ou SMS.	Contratação de Solução de Omni Canal para envio de mensagens por WhatsApp e/ou SMS. Por no mínimo 48 meses.	Com a crescente demanda para a utilização do serviço de telefonia, a contratação de novas linhas de telefonia celular tornam-se inviáveis, pois, além de gerar custos diretos com a contratação dos planos de dados, há também os custos indiretos para a manutenção dos contratos e dos smartphones utilizados. O envio de mensagens (Short Message Service – SMS) para aparelhos móveis sem restrição a qualquer das operadoras de telefonia celular do Brasil, independentemente do Estado territorial de origem do aparelho tornou-se mais viável para contratação.	0002253-84.2019.8.1.6.6000	08/06/2019	11/09/2019	05/10/2020	80%	20%	05/10/2020	5	04/03/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/297	3390.4004 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015-2020 OETIC .02	89.820,00	89.820,00	0,00	8/3/2021	28/2021 - MOVILE INTERNET MOVEL S/A	[VALOR MENOR vs.1.3]	[PTAV em 03/02/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 3.1.3 provocou alteração: Valor Previsto Anterior: R\$ 200.000,00 Valor Previsto Novo: R\$ 89.820,00 *** Histórico *** Sem tempo hábil em 2020 para contratação. Em 15/02/2021 o Pregão Eletrônico nº 93/2020 – Homologação da licitação. Elaboração de contrato.
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.4	2019	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	1 - Abertura do DOD	1	Solução de Segurança de Rede	Solução de Segurança de Rede	Aquisição de solução de gestão de acesso privilegiado "PAM - Privileged Access Management" para ativos do datacenter. Aquisição de solução de análise de vulnerabilidade para ativos do datacenter.	0028231-29.2021.8.1.6.6000	30/03/2021	30/07/2021	30/09/2021	85%	15%	20/05/2021	6	16/11/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/298	3390.4004 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015-2020 OETIC .08	4.000.000,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[ALTERADO vs.1.4]	[Ersan em 15/06/2021] Alterado os percentuais de 1º grau de R\$ 50% para 85% e 2º grau de 50% para 15%, devido reavaliação de número de processos e colaboradores entre 1 e 2 grau. [PTAV em 03/02/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185 originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 3.1.9 ratifica a necessidade desta licitação em 2021. * *** Histórico *** Sem tempo hábil em 2020 para contratação. Em 15/02/2021 está no Fase de estudos preliminares. 15/03/2021 - Inicialmente, esse processo tramitava sobre o SEI 0058511-17.2020.8.16.6000. Porém mudamos o item 01 "Contratação de solução de análise de comportamento e monitoramento avançado de ameaças de rede, compreendendo aquisição de suporte técnico e garantia pelo período de 36 (trinta e seis) meses." para "Contratação de Solução de Gestão de Acesso Privilegiado (PAM - Privileged Access Management) para os ativos do datacenter."
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.5	2019	Presidência TJPR	DTIC.CAT - Assessoria Técnica	5 - Parecer SGTIC	1	Acesso a base de dados da solução b-CPF e b-CNPJ da DATAPREV (blockchain).	Acesso a base de dados da solução b-CPF e b-CNPJ da DATAPREV (blockchain).	Acesso a base de dados da solução b-CPF e b-CNPJ da DATAPREV (blockchain).	0005011-36.2020.8.1.6.6000	03/05/2021	28/05/2021	30/07/2021	80%	20%	03/05/2021	7	29/11/2021	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/299	3390.4004 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015-2020 OETIC .08	30.686,89	0,00	0,00	N/D	N/D		[PTAV em 03/02/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 3.1.13 ratifica a necessidade desta licitação em 2021. *** Histórico *** Sem tempo hábil em 2020 para contratação. Em 16/02/2021 - Expediente Suspenso até 01/02/2021 documento SEI 5994793. Aguardando retorno de ação. **** Orçamento conforme SEI/DOC 4793315 (R\$ 24.775,63 + 6 X R\$ 985,21 = R\$ 30.686,89)
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.6	2019	DTIC.DIS, DTIC.DADS e DTIC.DADSJ	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	Cancelado	8	Licenciamento e suporte Sybase 48 meses	Devido a conversão concluída de sistemas legados baseados em Sybase bem como a sua licença vitalícia de uso, dispense a necessidade de renovação de contrato previsto no valor de R\$ 1.707.614,00. Apesar do contrato 133/2018 permitir renovação até 2022, a empresa Horus ter concordado em manter os valores dos serviços para o próximo ano, a SAP não concordou em manter os valores do licenciamento para 2021. Assim, como o contrato não permite reajuste de valores, será necessária uma nova aquisição.	Item cancelado pelo Gestor DIS Sr Alberto porque não existe interesse do TJPR em renovar esta contratação em 2021. Existe o contrato 133/2018 com a empresa HORUS (ver item 4.1.7 deste plano) vigente até 22/05/2021). Sistemas Legados funcionarão com a versão existente.	não há	25/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	50%	50%	23/01/2021	4	23/05/2021	Baixo	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/300	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015-2020 OETIC .02	0,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[CANCELADO vs.1.3]	[PTAV em 16/03/2021] Item cancelado pelo Gestor DIS Sr Alberto porque não existe interesse do TJPR em renovar esta contratação em 2021. Existe o contrato 133/2018 com a empresa HORUS (ver item 4.1.7 deste plano) vigente até 22/05/2021). Valor Previsto e Cancelado: R\$ 1.707.614,00 *** [PTAV em 03/02/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5, não gerou vínculo com algum item de 2020.
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.7	2019	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	1 - Abertura do DOD	1	Software analisador de espectro	Software analisador de espectro para suporte a rede wireless do TJPR.	Aquisição de software para mapeamento de área e definição da melhor posição para instalação do roteador wifi.	0028285-92.2021.8.1.6.6000	30/03/2021	30/06/2021	15/08/2021	50%	50%	05/04/2021	5	02/09/2021	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/301	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015-2020 OETIC .02	120.000,00	0,00	0,00	N/D	N/D		[PTAV em 03/02/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5, não gerou vínculo com algum item de 2020.
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.1.8	2019	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	14 - Cadastro do Contrato	1	Contratação de serviço de telefonia (STFC), em substituição aos contratos vigentes (38/2016 Oi e 39/2016 CLARO).	Contrato de serviço de telefonia pública, em substituição aos contratos vigentes (38/2016 Oi e 39/2016 CLARO) para prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) através de links digitais E1.	O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná possui contratos vigentes (38/2016 e 39/2016) com empresas de telecomunicações para prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) através de links digitais E1 os quais permitem que magistrados e servidores realizem contatos telefônicos (chamadas de entrada e saída) com outros órgãos, entidades externas e jurisdicionados, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional e Internacional (LDN e LDI) para telefones fixos e móveis. Estes contratos permitem a realização de chamadas telefônicas fixo-fixo Local e fixo-móvel Local (VCI) para aproximadamente 90 comarcas/sites do TJPR e a realização de chamadas telefônicas fixo-fixo e fixo-móvel LDN (Longa Distância Nacional) e LDI (Longa Distância Internacional) para todos os fóruns/sites do TJPR. Ainda, o TJPR possui vigente o contrato 137/2016 de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade DDG - 0800, no sistema de tarifação reversa permitindo que a população realize chamadas telefônicas sem custo para a Ouvidoria-Geral e para o Juizado Móvel de Trânsito de Maringá deste poder Judiciário. Os contratos vigentes de STFC são: 38/2016, operadora Oi S.A., data de encerramento previsto para 14/06/2021 39/2016, operadora Claro S.A., data de encerramento previsto para 17/05/2021 137/2016, operadora Claro S.A. data de encerramento previsto para 12/08/2021 Desta forma, considerando que os contratos de telefonia fixa acima citados estão em seu último ano de vigência, considerando ainda que se trata de serviço indispensável para o exercício das atividades institucionais, a presente contratação se faz necessária para a continuidade dos serviços de telefonia fixa nos fóruns envolvidos.	0098343-57.2020.8.1.6.6000	29/09/2020	09/10/2020	07/12/2020	50%	50%	29/09/2020	6	28/03/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/302	3390.4005 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .02	1.500.000,00	612.000,00	0,00	23/02/2021	23/2021 - Oi S.A.		[PTAV em 03/02/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5, não gerou vínculo com algum item de 2020. 0098343-57.2020.8.16.6000 - Contrato 23/2021 assinado em 23/02/2021 com valor mensal de 12 x 51.000,00 = 612.000,00 *** Histórico *** Valores 1º e 2º Grau diferem no DOD que estimou 85% e 15% respectivamente Valor estimado no DOD tb difere, estando neste indicado o valor de R\$ 840.000,00 anual. *** (Corrigir na próxima versão deste Plano)
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.2.1	2020	TJPR.DTIC	DTIC.DLI - Divisão de Logística e Infraestrutura de Instalação	7 - Pesquisa de Preço	1600	Solução de Serviços de Impressão (compra / outsourcing).	Solução de Serviços de Impressão (compra / outsourcing).	Incentivo a Terceirização de Serviços de TIC para o TJPR.	0011007-49.2019.8.1.6.6000	14/04/2020	15/12/2020	16/02/2021	80%	20%	15/12/2020	12	10/12/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/303	3390.4009 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .02	6.373.422,00	0,00	0,00	N/D	N/D		Observações: [PTAV em 03/02/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 3.2.5 ratificou a necessidade desta licitação em 2021. * *** Histórico *** Sem tempo hábil em 2020 para contratação. Em 16/02/21 em Fase de análise de Termo de Referência pela Consultoria Jurídica do DTIC.
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.2.2	2020	TJPR.DTIC	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Cancelado	1	Contrato de manutenção de ativos de rede de datacenter marca Cisco.	Contrato de manutenção de ativos de rede de datacenter marca Cisco. (ver o item deste plano 4.1.21) *** Observação: devido esta licitação ter seu contrato assinado em 18/12/2020 na primeira oportunidade da revisão do Plano de Contratações de STIC 2021, previsto na versão 1.3, este item foi MOVIDO para a Categoria de 4. Contratos Vigentes no item 4.1.21***	Como a licitação teve seu contrato assinado em 18/12/2020, na primeira oportunidade da revisão do Plano de Contratações de STIC 2021, o item deve ser movido para a categoria 4 (4.1.21)	0014513-96.2020.8.1.6.6000				50%	50%										0,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[CANCELADO vs.1.3] = porque foi movido para item 4.1.21	
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.2.3	2020	TJPR.DGRH	DTIC.CAT - Assessoria Técnica	Cancelado		Aquisição de plataforma, disponibilizada na modalidade SAAS, para realização das provas dos processos seletivos de estagiários na modal. à distância.	Aquisição de plataforma, disponibilizada na modalidade SAAS (Software as a Service), para realização das provas dos processos seletivos de estagiários na modalidade à distância. A solução deverá possibilitar a disponibilização limitada de usuários para elaboração/correção das provas, módulo para inscrição dos candidatos, banco de questões e sistema antifraude com reconhecimento facial. *** Observação: Movimentado do item 3.2.3 para o item 4.1.22 porque o contrato foi assinado 02/12/2020. ***	Como a licitação teve seu contrato assinado em 02/12/2020, na primeira oportunidade da revisão do Plano de Contratações de STIC 2021, o item seria movido para a categoria 4 (4.1.22) facial.	0070793-87.2020.8.1.6.6000															0,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[CANCELADO vs.1.3] = movido para item 4.1.22	
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.3.1	2021	TJPR.DEF	DTIC.CAT - Assessoria Técnica	1 - Abertura do DOD	4	Renovação de 4 licenças do software ABACUS e índices de preços e econômicos	Renovação de 4 licenças do software ABACUS e índices de preços e econômicos (preço 24 meses) (letra até 27/08/2021)	Software de Indicadores Financeiros utilizado pelo DEF.	0017959-73.2021.8.1.6.6000	30/03/2021	20/04/2021	30/04/2021	0%	100%	30/03/2021	3	28/06/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/306	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .02	600,00	0,00	0,00	N/D	N/D		[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 3.1.4 ratificou a necessidade desta licitação em 2021. *** Histórico *** Contrato nº 837/2019 - LOGIKE SOFTWARES LTDA. SEI 0047394-63.2019.8.16.6000 DOC.: 4354889 PP 0080336-51.2019.8.16.6000 - R\$ 400,00 (quitado no exercício 2019)
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.3.2	2021	DTIC.CAT - Assessoria Técnica	DTIC.CAT - Assessoria Técnica	Cancelado	3504	Aquisição de 3500 certificações digitais A3, além de 04 certificados e-CNPJ tipo A1	Aquisição de 3500 certificações digitais, cadeia AC-IUS, tipo A3, mais 04 certificados e-CNPJ, tipo A1, por ata de registro de preço.	Item cancelado.	não há				75%	25%									0,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[CANCELADO vs.1.0]	Valor Previsto antes do cancelamento deste item R\$ 911.418,72. Acreditado ao valor previsto R\$ 1500,00 a pedidos do Moletta em 24/08/2020. 3504 certificados digitais ao custo de R\$ 259,68 (última contratação) = R\$ 909.918,72.	

Categoria	ID.PCTIC	Ano Origem	Unidade Requeritante	Unidade DTIC Responsável	STATUS	Quant. a ser adquirida	Título resumido do Objeto	Descrição detalhada do Objeto	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	SEI	DDO (DT Entrega)	Estudos Prelim. (DT Entrega)	Termo Ref. (DT Entrega)	1º Grau %	2º Grau %	Data Inicial Contratação	Duração Contratação (meses)	Data estimada para a compra ou contratação	Grau de PRIORIDADE	Fonte Recursos	Rubrica Orçamentária	Investimento / Custo	Tipo Contratação	UOBT livros Estrat égico e do	VALOR 1 (Estimativa Preliminar) versão Nova	VALOR 2 (Homologado) versão Nova	VALOR 3 (Executado) versão Nova	Data assinatura do Contrato ou ARP	Contrato e Fornecedor	Histórico de Alterações (Tags)	COMENTÁRIOS GERAIS
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.3.3	2021	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	Cancelado	2	Aquisição de 02 (dois) equipamentos de armazenamento de dados (storage), com 2.5PB, sendo 2PB NL-SAS e 500TB SSD líquido cada	Aquisição de 02 (dois) equipamentos de armazenamento de dados (storage), com 2.5PB, sendo 2PB NL-SAS e 500TB SSD líquido cada	Este item foi movido para item 1.2.2 deste plano, ver justificativa no mesmo.	não há				50%	50%										0,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[CANCELADO vs.1.0] = foi movido para o item 1.2.2	Pablo 27/08/2020 - Cancelado este item (Previsto em R\$ 18.783.997,33) porque ele foi migrado para a categoria 1-Despesas Capital (item 1.2.2).
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.3.4	2021	DTIC.DIS - DTIC.DADS e DTIC.DADSJ	DTIC.DIS - Divisão de Software	10 - Pregão	500	Renovação de 500 licenças JIRA com o plugin de autenticação Keycloak.	Renovação de licença da ferramenta Atlassian JIRA Software para 500 (quinhentos) usuários, bem como licença para 500(quinhentos) usuários do Jira Enterprise SSO with Keycloak, com direito a suporte e atualizações do software, por 24 (vinte e quatro) meses conforme as especificações.	Renovar conjunto de licenças utilizadas pelo DTIC, auxiliar no processo de desenvolvimento de software.	0088316- 15.2020.8.1 6.6000	02/09/2021	20/11/2020	27/01/2021	0%	100%	02/09/2020	9	30/05/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/309	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015- 2020 OETIC .06	360.000,00	210.480,00	0,00	N/D	N/D		Contrato Vigente 339/2018 de 01/11/2018 até 08/11/2020.
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.3.5	2021	TJPR.DTIC	DTIC.AT - Assessoria Técnica	1 - Abertura do DOD	300	Capacitação dos Colaboradores do DTIC 2021	Capacitação dos Colaboradores do DTIC 2021	Contratações de Treinamentos, ferramentas e consultorias para Colaboradores do DTIC em 2021, conforme planejamento do Plano de Capacitação de TIC 2021.	0118346- 33.2020.8.1 6.6000	01/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	0%	100%	01/02/2021	3	02/05/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/310	3390.4010 - SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015- 2020 OETIC .01	200.000,00	0,00	0,00	N/D	N/D		[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCTSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCTSTIC 2020 vs.1.5 item 3.2.1 ratifica a importância desta licitação em 2020.
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.3.6	2021	TJPR.DTIC	DTIC.AT - Assessoria Técnica	1 - Abertura do DOD	1	Incentivo à inovação: Aquisição de ferramentas de Tecnologia da Informação relacionadas à inovação de sistemas e processos.	Incentivo à inovação: Aquisição de ferramentas de Tecnologia da informação relacionadas à inovação de sistemas e processos.	Solicitação do Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira (Presidente do TJPR na gestão 2019-2020) conforme SEI.doc. nº 5505536	não há	02/02/2021	02/03/2021	02/03/2021	50%	50%	02/02/2021	6	01/08/2021	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/311	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015- 2020 OETIC .06	500.000,00	0,00	0,00	N/D	N/D		
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.3.7	2021	Presidência TJPR	DTIC.DADSJ - Divisão de Análise e Desenvolvimento de Sistemas Judiciais	1 - Abertura do DOD	1	Aquisição de licenças para georreferenciamento a ser utilizado para a Central de Mandados (GPS)	Aquisição de licenças para georreferenciamento a ser utilizado para a Central de Mandados (GPS)	Atender a Solicitação de Demanda via Comitê de Governança de TIC em 24/8/2020 (SEI 0016251-22.2020.8.16.6000.)	não há	01/12/2020	20/02/2021	20/02/2021	50%	50%	20/02/2021	6	19/08/2021	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/312	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015- 2020 OETIC .02	350.000,00	0,00	0,00	N/D	N/D		SOLICITADO durante Reunião do Comitê de Governança de TIC em 24/08/2020 Este item é um pré-requisito para atendimento ao SEI 0016251-22.2020.8.16.6000. Aguardando DOD da Presidência (Daniel) contido num novo SEI, com respeito às aquisições de licenças de georreferenciamento da Google.
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.3.8	2020	TJPR.DEA	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	1 - Abertura do DOD	5	Aquisição de licenças de uso perpétuo para o software SOLIBRI OFFICE e treinamento	Aquisição de licenças de uso perpétuo para o software SOLIBRI OFFICE e treinamento	Na reunião do CGOVITIC em 14/12/2020 o diretor do Depto Engenharia do TJPR Sr. Alexandre Arns ratificou a importância deste item para os trabalhos da sua equipe.	não há	14/12/2020	01/03/2021	30/03/2021	0%	100%	01/03/2021	6	28/08/2021	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/313	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015- 2020 OETIC .02	126.200,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[REATIVADO vs.1.3] [CANCELADO vs.1.2]	[REATIVADO vs.1.3] Justificado pelo Sr. Alexandre Arns (Diretor do DEA) na reunião do CGOVITIC em 14/12/2020. [CANCELADO vs.1.2] Durante reunião do CGOVITIC de 23/11/2020 a pedidos do comitê para mais informações. Valor Previsto antes do Cancelamento R\$ 126.200,00.
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.3.9	2020	TJPR.DEA	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	1 - Abertura do DOD	15	Aquisição de licenças anuais de uso para o software USBIM.PLATFORM (ou similar conforme requisitos licitação). Foi Alterado o valor de R\$ 65.907,36 para R\$ 29.347,90 devido à retirada da compra do software USBIM.CLAH.	Aquisição de licenças anuais de uso para o software USBIM.PLATFORM (ou similar conforme requisitos licitação). Foi Alterado o valor de R\$ 65.907,36 para R\$ 29.347,90 devido à retirada da compra do software USBIM.CLAH.	Na reunião do CGOVITIC em 14/12/2020 o diretor do Depto Engenharia do TJPR Sr. Alexandre Arns justificou a importância deste item.	não há	14/12/2020	01/03/2021	30/03/2021	0%	100%	01/03/2021	6	28/08/2021	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/314	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015- 2020 OETIC .02	29.347,90	0,00	0,00	N/D	N/D	[REATIVADO vs.1.3] [CANCELADO vs.1.2]	[REATIVADO vs.1.3] Justificado pelo Sr. Alexandre Arns (Diretor do DEA) na reunião do CGOVITIC em 14/12/2020. Alterado o valor de R\$ 65.907,36 para R\$ 29.347,90 devido a retirada da compra do software USBIM.CLAH. [CANCELADO vs.1.2] Durante reunião do CGOVITIC de 23/11/2020 a pedidos do comitê para mais informações. Valor Previsto antes do cancelamento R\$ 65.907,36 Licenças distribuídas como: DEA-DPC(15)
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.3.10	2020	TJPR.DEA	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	1 - Abertura do DOD	36	Aquisição de licenças do software AUTOCAD para DEA	Aquisição de licenças de uso para o software AUTOCAD por um período de 3(três) anos.	Na reunião do CGOVITIC em 14/12/2020 o diretor do Depto Engenharia do TJPR Sr. Alexandre Arns justificou a importância deste item.	não há	14/12/2020	01/03/2021	30/03/2021	50%	50%	01/03/2021	6	28/08/2021	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/315	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015- 2020 OETIC .02	1.188.000,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[REATIVADO vs.1.3] [CANCELADO vs.1.2]	[REATIVADO vs.1.3] Justificado pelo Sr. Alexandre Arns (Diretor do DEA) na reunião do CGOVITIC em 14/12/2020. [CANCELADO vs.1.2] Durante reunião do CGOVITIC de 23/11/2020 a pedidos do comitê para mais informações. Valor Previsto antes do Cancelamento R\$ 306.600,00 Licenças distribuídas como: DEA-DPC (16), DEA-DAR (9)e DEA-DE (11)
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.3.11	2020	TJPR.DEA	DTIC.ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática	1 - Abertura do DOD	7	Aquisição de licenças do software REVIT / similares para a modelagem BIM.	Aquisição de licenças de uso para o software REVIT ou alternativas similares de mercado que atendam a modelagem BIM, por um período de 3(três) anos.	Na reunião do CGOVITIC em 14/12/2020 o diretor do Depto Engenharia do TJPR Sr. Alexandre Arns justificou a importância deste item.	não há	14/12/2020	01/03/2021	30/03/2021	50%	50%	01/03/2021	6	28/08/2021	Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/316	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015- 2020 OETIC .02	306.600,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[REATIVADO vs.1.3] [CANCELADO vs.1.2]	[REATIVADO vs.1.3] Justificado pelo Sr. Alexandre Arns (Diretor do DEA) na reunião do CGOVITIC em 14/12/2020. [CANCELADO vs.1.2] Durante reunião do CGOVITIC de 23/11/2020 a pedidos do comitê para mais informações. que atendam a modelagem BIM, por um período de 3(três) anos.
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.3.12	2020	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	1 - Abertura do DOD	57	Serviço para interoperabilidade de videoconferência em nuvem (Microsoft Teams e equipamentos Avaya)	Contratação de serviço para fornecer interoperabilidade para 57(inqüenta e sete) equipamentos simultâneos da solução de videoconferência legada (Avaya) com o Microsoft Teams pelo período de 36 meses.	Na reunião do CGOVITIC em 14/12/2020 foi discutido a importância desta demanda, e após novos estudos foi ratificada a sua importância para atendimento aos usuários do TJPR.	não há	30/06/2021	30/07/2021	30/09/2021	10%	90%	26/02/2021	3	27/05/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/317	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015- 2020 OETIC .02	2.000.000,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[REATIVADO vs.1.3] [CANCELADO vs.1.2]	[PTAV em 15/03/2021] Em conversa Gestor DSC sr. Ersan e DES. Rogério Etzel e DES. Marcelo, este item foi reativado para a versão 1.3 do PCTSTIC 2021. [PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCTSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCTSTIC 2020 vs.1.5 item 1.1.3 mantido o cancelamento deste item para 2021. [CANCELADO vs.1.1] Durante reunião do CGOVITIC de 23/11/2020 a pedidos do comitê, mudança na estratégia da contratação desta ferramenta. Focar nas licenças WEBEX. Valor Previsto antes do Cancelamento R\$ 2.000.000,00
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.3.13	2021	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	1 - Abertura do DOD	12	Expansão do licenciamento do Software Qlik Sense para 57(inqüenta e sete) usuários, além de suporte, atualizações e treinamento.	Expansão do licenciamento do Software BI chamado Qlik Sense (por CORE), além de suporte, atualizações e treinamento dos usuários licenciados - os cursos já foram todos ministrados pela fornecedora. O contrato tem data de vigência até 16 de junho de 2022, atrazando seus recursos. A pedido atualizado.	Na reunião do CGOVITIC em 14/12/2020 foi discutido a importância desta demanda, e após novos estudos foi ratificada a sua importância para atendimento aos usuários do TJPR.	0028070- 30.2021.8.1 6.6000	18/03/2021	18/06/2021	18/06/2021	20%	80%	18/03/2021	9	13/12/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/318	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015- 2020 OETIC .02	5.799.308,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[NOVO ITEM vs.1.3]	Levantamentos gestor DIS Sr. Alberto em 03/2021: R\$ 3.215.660,00: licenciamento R\$ 645.912,00/ano: suporte, manutenção e atualização (total R\$ 2.583.648,00 em 4 anos)
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.3.14	2021	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	1 - Abertura do DOD	38	Treinamento do Software de BI chamado Qlik Sense para usuários no TJPR (Secretaria e 2ºGrau)	Treinamento do Software de BI chamado Qlik Sense para 38 formas de usuários no TJPR (Secretaria e 2ºGrau)	Os cursos já foram todos ministrados pela fornecedora, entretanto, com o sucesso dos recursos de BI, a cada semana chegam pedidos de licenciamento para novos usuários, que acabam operando o sistema sem capacitação.	0029077- 46.2021.8.1 6.6000	18/03/2021	18/06/2021	18/06/2021	0%	100%	18/03/2021	7	14/10/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/319	3390.4010 - SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015- 2020 OETIC .01	360.000,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[NOVO ITEM vs.1.3]	
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.3.15	2021	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Cancelado	1	[Cancelado] Expansão dos Serviços de telefonia fixo comutado (STFC), incluindo Links E1 e expansão do VCI (ligação Local)	Expansão dos Serviços de telefonia fixo comutado (STFC), incluindo Links E1 comutados para 14 unidades e expansão do VCI por 2 anos	Com o advento da pandemia de COVID 19 que levou ao aumento no uso da ferramenta SIGA-ME e falha na entrega das faturas pelo fornecedor Claro S.A., não foi possível prever os valores exatos de uso da telefonia do tipo VCI. Em virtude disso necessitaremos de uma nova contratação para suportar a nova demanda de telefone, em especial VCI.	0028218- 30.2021.8.1 6.6000	10/04/2021	10/05/2021	10/06/2021	90%	10%	10/04/2021	6	07/10/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/318	3390.4005 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015- 2020 OETIC .02	0,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[NOVO ITEM vs.1.3] [CANCELADO vs.1.4]	[Ersan em 15/06/2021 - Cancelado este item porque o Contrato 23/2021 foi adido expandindo o limite de uso de VCI e aumentando a quantidade de E1 por comarca conforme item 3.1.8 deste (plano aditivo 6431726). Contratação por 24 meses. Valor Previsto anteriormente R\$ 2.400.000,00]
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.3.16	2021	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	1 - Abertura do DOD	1	Contratação de Serviços de Telefonia Miteel MX-One (suporte e manutenção)	Contrato de suporte e manutenção para solução de telefonia Miteel MX-One por 36 meses renováveis anualmente. As atuais centrais de telefone com suporte a tecnologia IP (VoIP) em uso nos 14 maiores sites do TJPR, necessitam de manutenção, substituição de peças, suporte técnico.	Manter em operação da telefonia dos 14 maiores sites do TJPR.	0029267- 09.2021.8.1 6.6000	30/06/2021	15/08/2021	30/09/2021	60%	40%	10/04/2021	6	07/10/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/318	3390.4007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015- 2020 OETIC .02	1.000.000,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[NOVO ITEM vs.1.3]	
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.3.17	2021	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	1 - Abertura do DOD	1	Contratação de Serviços de Telefonia IP (VoIP) baseada em software livre	Contratação serviço de solução de instalação, suporte e manutenção de telefonia IP (VoIP) baseada em software open-source. Contratação por 60 meses, renovação anual. Para substituição da atual solução baseada em software proprietário.	A utilização da atual infraestrutura de telefonia é baseado em software proprietário, o que engessa a sua abertura para novas possibilidades de uso bem como a expansão de quantidade de ramais. Tendo que haver novas contratações para ajustar as novas necessidades.	0029262- 75.2021.8.1 6.6000	30/06/2021	15/08/2021	30/09/2021	70%	30%	30/04/2021	7	26/11/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/318	3390.4007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015- 2020 OETIC .02	1.500.000,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[NOVO ITEM vs.1.3]	
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.3.18	2021	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	1 - Abertura do DOD	1	Aquisição Certificado Digital para autenticação de alguns Sistemas do TJPR	Aquisição de certificado autenticador de Código Code Signing for Multi-platforms (internacional) com validade de três e seis meses - Criptografia RSA de 2048 bits.	Aplicações desenvolvidas internamente no TJPR como Projudi, assinador desktop, e outras como o SEI necessitam de certificado digital para autenticar estas aplicações no ambiente do TJPR, o certificado atual vencerá em 13/05/2022 e precisa ser substituído.	0039041- 63.2021.8.1 6.6000	14/04/2021	30/06/2021	30/07/2021	50%	50%	14/04/2021	8	10/12/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/318	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015- 2020 OETIC .06 OETIC	2.670,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[NOVO ITEM vs.1.4]	[ptav em 11/06/2021] Criado a pedido do DIS na versão 1.4
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.3.19	2021	TJPR.Secretaria	DTIC.AT - Assessoria Técnica	1 - Abertura do DOD	3508	Aquisição de Certificados Digitais para Magistrados e Servidores do TJPR	contratação de empresa especializada para emissão de certificados digitais ICP-Brasil, cadeia AC-JUS. Previsto 3500 unidades para tipo A3. Previsto 02 unidades para tipo A1. Previsto 02 unidades para tipo A1 para b-CPH	Atender a demanda interna do TJPR para certificados digitais ICP-Brasil tipo A3 e A1, ambos sob a cadeia AC-JUS. Quantitativo calculado para repor os certificados a serem expirados e para novas solicitações.	0051452- 41.2021.8.1 6.6000	12/05/2021	30/06/2021	30/07/2021	70%	30%	12/05/2021	6	08/11/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/318	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015- 2020 OETIC .02 OETIC .06	1.200.000,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[NOVO ITEM vs.1.4]	[ptav em 11/06/2021] Criado a pedido do Gabinete da Secretária do TJPR
3. Outros Serviços de Terceiros de PJ	3.3.20	2021	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	DTIC.AT - Assessoria Técnica	1 - Abertura do DOD	1	Aquisição de Serviços da Nuvem Microsoft Azure	Aquisição de Serviços da Nuvem Microsoft: App Service, Storage Accounts, Azure Functions, Azure Front Door, Azure Bot Services, Azure Cognitive Search, Azure Cognitive Services. Contrato 12 meses	Com objetivo de atender o Projeto Balcão Virtual será necessário a aquisição de licenças microsoft .	0066094- 81.2021.8.1 6.6000	05/07/2021	13/09/2021	13/09/2021	50%	50%	05/07/2021	5	02/12/2021	Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/318	3390.4006 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015- 2020 OETIC .02 OETIC .06	48.000,00	0,00	0,00	N/D	N/D	[NOVO ITEM vs.1.4]	[Alberto em 15/06/2021] Criado este item para atender novo projeto Balcão Virtual, regularização de licenças microsoft.
4. Contratos Vigentes	4.1.1	2016	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato ATIVO	1	Contrato de Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e internacional (LDI) e disagem direta de ramais (DDR) através de fluxos E1.	Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo- móvel, nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e internacional (LDI) e disagem direta de ramais (DDR) através de fluxos E1.	contrato atual de links de telefonia E1 com renovação em 2018 e encerramento de maio 2021. Lote ganho pelo Claro, total de localidades atendidas 50.	0009255- 47.2016.8.1 6.6000	N/D	N/D	N/D	60%	40%	N/D	0		Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/319	3390.4010 - SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015- 2020 OETIC .02	1.263.012,47	2.525.963,40	0,00	07/05/2016	39/2016 - CLARO S.A.		[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCTSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCTSTIC 2020 vs.1.5 item 4.2.2 com as seguintes informações: CLARO TELECOM Contrato 39/2016 (vigência máxima 17/05/2021) - 12 x R\$ 42.099,39 Solicitações de Pagamentos pendentes desde SET/2019 até MAI/2021, totalizando aprox. 22 meses e outros adicionais. Pagamentos em atraso e saldo a pagar para 2021, quando encerra o contrato

Categoria	ID_PCS TIC	Ano Origem	Unidade Requisitante	Unidade DTIC Responsável	STATUS	Quant. a ser adquirida	Título resumido do Objeto	Descrição detalhada do Objeto	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	SEI	DDO (DT Entrega)	Estudos Prelim. (DT Entrega)	Termo Ref. (DT Entrega)	1º Grau %	2º Grau %	Data Inicial Contratação	Duração Contratação (meses)	Data estimada para a compra ou contratação	Grau de PRIORIDADE	Fonte Recursos	Rubrica Orçamentária	Investimento / Custo	Tipo Contratação	UOBT livros Estrat égico e de	VALOR 1 (Estimativa Preliminar) versão Nova	VALOR 2 (Homologado) versão Nova	VALOR 3 (Executado) versão Nova	Data assinatura do Contrato ou ARP	Contrato e Fornecedor	Histórico de Alterações (Tags)	COMENTÁRIOS GERAIS
4. Contratos Vigentes	4.1.2	2016	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato ATIVO	1	Contrato de Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas modalidades local e discagem direta de ramais (DDR) através de fluxos E1.	Prestação dos serviços de telefonia fixo comutado (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas modalidades local e discagem direta de ramais (DDR) através de fluxos E1. O valor total anual estimado do Contrato, considerando todos os serviços contratados para o Lote II.	Contrato atual de links de telefonia E1 com renovação em 2018 e encerramento de maio 2021. Lote ganho pelo Oi, total de localidades atendidas 17.	0009256-32.2018.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	100%	0%	N/D	0		Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/320	3390.4005 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .02	105.227,20	751.788,00	3.191,90	14/6/2016	38/2016 - Oi S.A.		[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 4.2.1 com as seguintes informações: Oi TELECOM Contrato 38/2016 (vigência máxima 14/06/2021) - 12 x R\$ 13.153,40 Pendente Pagamento de 3 parcelas para 2021, além de mais 6 meses máxima de vigência do mesmo. Pagamentos em atraso e saldo a pagar para 2021, quando encerra o contrato. ----- Calculo para Exercício = 12 * 13.529,80 Obs2.: Período do contrato de 16/06/2016 a 15/06/2021. Apostila 01/Contrato 38/2016 - Reajuste de tarifas 7 x R\$ 13.153,40 = R\$ 92.073,80
4. Contratos Vigentes	4.1.3	2016	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato ATIVO	1	Prestação dos serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade DDG 0800, no âmbito nacional (tráfego local e longa distância) em ramal DDR do prédio anexo ao Palácio.	Prestação dos serviços de telefonia fixa comutada (STFC) por empresa autorizada pela ANATEL, na modalidade DDG - 0800, no sistema de tarifação reversa para o âmbito nacional (tráfego local e longa distância), a ser habilitado em um ramal DDR do Tribunal no Prédio Anexo ao Palácio de Justiça.	Contrato de 0800 para Ouvidoria do TJPR e 3ª Vara de Delitos de Trânsito de Maringá.	0048363-11.2015.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	0%	100%	N/D	0		Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/321	3390.4005 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .02	50.840,00	107.100,00	0,00	12/8/2016	137/2016 - CLARO S.A.		[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 4.2.3. com as seguintes informações: CLARO TELECOM Contrato 137/2016 (vigência máxima 12/08/2021) - 12 x R\$ 1.785,00 Solicitações de Pagamentos pendentes desde SET/2019 até AGO/2021, totalizando aprox. 25 meses e outros adicionais. Pagamentos em atraso e saldo a pagar para 2021, quando encerra o contrato. ----- [Pablo 10/02/2020] Após Prestação Contas 2019 valor previsto alterou: de: R\$ 21.420,00 para: R\$ 32.329,20 Contrato 137/2016 – CLARO – R\$ 32.329,20 Anual calculo exercicio = 12 * 1.785,00 (renegociação no aditivo 1 de 2.694,10 para 1.785,00 ao mês) Período do contrato de 12/08/2016 a 11/08/2021. Aditivo em 12/08/2017 reduziu valor mensal para R\$ 1.785,00.
4. Contratos Vigentes	4.1.4	2017	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato ATIVO	1	Prestação dos serviços de conexão IP a rede Internet de forma redundante, nas velocidades simétricas para "upload" e "download" de 800 Mbps, com roteamento do protocolo BGP.	restação dos serviços de conexão IP a rede Internet de forma redundante, nas velocidades simétricas para "upload" e "download" de 800 Mbps, com roteamento do protocolo BGP. onde o acesso principal não poderá ser estabelecido através da rede do IX BR (PTT) Curitiba, no formato 24x7, acompanhado de suporte técnico e manutenção.	Contrato de serviço para fornecimento de link internet para todo o TJPR.	0026136-02.2016.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	50%	50%	N/D	0		Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/322	3390.4005 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .02	79.165,06	353.362,80	6.089,62	23/5/2017	66/2017 - Oi S.A.	[VALOR MENOR vs.1.3]	[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 4.3.4 com as seguintes informações: Oi TELECOM Contrato 66/2017 (vigência máxima 23/05/2022) - 12 x R\$ 6.089,62 Valor Total até o Término do Contrato R\$ 103.523,54, sendo para 2021 o valor de 13 parcelas totalizando R\$ 79.165,06 Alterado Valor p/ Exercício de: R\$ 85.255,24 para R\$ 79.165,06 ----- [Pablo 10/02/2020] Após Prestação Contas 2019 valor previsto alterou: de: R\$ 76.672,56 para: R\$ 73.075,44 Contrato 66/2017 – Oi - 12 x R\$ 6.089,66 = R\$ 73.075,44 ----- Obs.: Período do contrato de 23/05/2017 a 23/05/2023. Contrato 66/2017 - (Valor Total no contrato R\$ 353.362,80)
4. Contratos Vigentes	4.1.5	2017	2ª Vice-Presidência do TJPR	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato ATIVO	199	Contrato para fornecimento de 199 aparelhos celulares para atender ao Projeto WHATSAPP nas Secretarias dos Juizados Especiais do Paraná.	Aquisição de aparelhos de telefone celular (smartphones) com software básico que possibilite acesso à internet e compatibilidade com o aplicativo "Whatsapp" para as Secretarias dos Juizados Especiais do Paraná realizarem intimações através do referido aplicativo. Serão necessários 199 aparelhos.	Contratação de celulares junto com plano de dados para suprir a demanda da 2ª Vice-Presidência do TJPR.	0010131-05.2017.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	98%	2%	N/D	0		Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/323	4490.5206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Investimento	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .02	637.453,68	844.232,40	0,00	26/7/2017	147/2017 - CLARO S.A.	[VALOR MAIOR vs.1.3]	[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 4.2.4 com as seguintes informações: CLARO TELECOM Contrato 147/2017 (vigência máxima 26/07/2022) - 12 x R\$ 14.070,54 Pagamentos em atraso e saldo a pagar para 2021 e 2022, quando encerra o contrato. Valor de Saldo até Término do contrato R\$ 490.692,96 e para 2021 saldo a Pagar de 12 x 12.230,06 Valor p/ Exercício Anterior: R\$ 490.692,96 Valor p/ Exercício Novo: R\$ 490.692,96 + 146.760,72 = R\$ 637.453,68 ----- [Pablo 10/02/2020] Após Prestação Contas 2019 valor previsto exercicio alterou: de: R\$ 317.600,96 para: R\$ 253.269,72 (ou seja, 18 x 14.070,54) Contrato 147/2017 - CLARO ----- Em relação ao Orçamento vs.1.0 o valor alterou de R\$ 168.846,48 para R\$ 337.692,96, porque em 2018 não houve pagamento (divergência em valores das faturas). Transferido para 2019. Valor Mensal no contrato R\$ 14.070,54 (anual R\$ 168.846,48) Assinado contrato em 26/07/2017.
4. Contratos Vigentes	4.1.6	2018	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato ATIVO	1	Contrato de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) através do fornecimento de linhas telefônicas analógicas convencionais, em 104 comarcas do TJPR.	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) através do fornecimento de linhas telefônicas analógicas convencionais, para a realização de chamadas locais fixo-fixo e fixo-móvel (VCI) em 104 comarcas do Tribunal de Justiça do Paraná.	Contratação de serviço telefônico entregue em linhas analógicas.	0024936-23.2017.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	70%	30%	N/D	0		Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/324	3390.4005 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .02	469.222,56	2.346.112,80	28.634,08	8/3/2018	33/2018 - Oi S.A.	[VALOR MENOR vs.1.3]	[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 4.3.5 com as seguintes informações: Oi TELECOM Contrato 33/2018 (vigência máxima 08/03/2023) - 12 x R\$ 39.101,88 Previsto para 2021 o pagamento de 12 parcelas Valor p/ Exercício Anterior: R\$ 547.426,32 Valor p/ Exercício Novo: R\$ 469.222,56 -----Histórico----- Valor previsto para 2020: R\$ 39.101,88 x 12 meses
4. Contratos Vigentes	4.1.7	2018	TJPR.DTIC	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	Gestão do Contrato ATIVO	8	Contrato de 08 licenças do sistema gerenciador do banco de dados Sybase ASE - Enterprise Edition, para suporte, manutenção e direito a novas versões.	Suporte, manutenção e direito a novas versões para oito licenças do sistema gerenciador do banco de dados Sybase ASE - Enterprise Edition - versão 15.03 ou superior, bem como serviços de instalação, configuração, monitoramento e suporte por 12 (doze) meses, prorrogáveis até 48 (quarenta e oito) meses.	Software de Gerenciamento de Banco de Dados para sistemas legados do TJPR	0041832-44.2017.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	0%	100%	N/D	0		Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/325	3390.4002 - SERVIÇOS DE SOFTWARES	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .02	155.400,00	1.243.200,00	25.900,00	22/5/2018	133/2018 - HORUS INFORMATICA LTDA	[VALOR MENOR vs.1.3]	[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 4.3.2 com as seguintes informações: HORUS Contrato 133/2018 (vigência máxima 22/05/2021) - 12 x R\$ 25.900,00 (Calculado 6 parcelas para 2021, porque o contrato será encerrado a pedido do TJPR em 22/05/2021 e sem interesse em 2022) Valor p/ Exercício Anterior: R\$ 362.400,00 Valor p/ Exercício Novo: R\$ 155.400,00
4. Contratos Vigentes	4.1.8	2018	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	Gestão do Contrato ATIVO	1	Contrato de Licenças de Software ALIVEPRO e consultoria.	Prestação de serviços de manutenção, o fornecimento de atualizações com direito a novas versões do software ALIVEPRO e os serviços técnicos de suporte e consultoria on-site de até 800 horas/ano para as licenças existentes por um período de 12 (doze) meses. (Data Inicial: 13/06/2018 - Vigência Final: 13/06/2019 - Vigência Máxima: 13/06/2022)	Software para Auxiliar à Área de Desenvolvimento de Software do DTIC	0055168-18.2017.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	50%	50%	N/D	0		Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/326	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .02	190.990,00	760.760,00	0,00	13/6/2018	ALIVEPRO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME		[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 4.3.1 com as seguintes informações: ALIVEPRO Contrato 161/2018 (vigência máxima 13/06/2022) - 1 x R\$ 62.990,00 (Licenças) + 400 horas x R\$ 320,00 = 128000,00 -----Histórico----- [Pablo 10/02/2020] Após Prestação Contas 2019 valor previsto alterou: de: R\$ 61.760,00 para: R\$ 62.990,00 (ou seja, 41990 + 10500 + 10500) + 128.000,00 (horas técnicas) Contrato 161/2018 – ALIVEPRO – Analisar manutenção das horas técnicas ----- Em relação ao Orçamento vs.1.0 o valor PREVISTO alterou de R\$ 190.990,00 para R\$ 61.760,00 (calculou: 193 horas técnicas restantes x R\$320 valor hora) Para 2021, a empresa concordou em manter os mesmos R\$ 190.990,00
4. Contratos Vigentes	4.1.9	2018	TJPR.DPLAN	DTIC.DIS - Divisão de Infraestrutura de Software	Gestão do Contrato ATIVO	1	Contrato da Ferramenta de BI (Business Intelligence) QLIK, inclusive treinamento e consultoria.	A aquisição de solução de Business Intelligence (BI) composta por ferramentas de descoberta, visualização e análise de dados, incluindo softwares cliente e servidor, licenças perennes com direito a atualização por um período mínimo de 48 (quarenta e oito) meses, treinamento e serviços técnicos especializados de desenvolvimento, consultoria e suporte.	Demanda para atendimento a Resolução CNU 211/2015	0053351-16.2017.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	50%	50%	N/D	0		Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/327	3390.4002 - SERVIÇOS DE SOFTWARES	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .02	171.600,00	436.400,00	0,00	13/6/2018	172/2018 - INCODATA E CONSULTORIA DE DADOS LTDA	[VALOR MENOR vs.1.3]	[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 4.3.3 com as seguintes informações: INCODATA Contrato 172/2018 (vigência máxima 31/07/2022) - 2000 horas x R\$ 200,00 - Saldo de 857-13 horas x R\$ 200,00 = 171.600,00 Valor p/ Exercício Anterior: R\$ 260.400,00 Valor p/ Exercício Novo: R\$ 171.600,00 ----- [Pablo 10/02/2020] Após Prestação Contas 2019 valor previsto alterou: de: R\$ 436.400,00 para: R\$ 320.000,00 Contrato 172/2018 – INCODATA Previsto de 1575-43 horas x R\$ 200,00 + R\$ 315200,00 + margem ----- Realizado pagamento em 2018 (1.208.600,00 + 2.000.100,00 = 1.408.600,00) 2000 horas - 880-47 (18/08/2020) = 1119-13 horas x R\$ 200,00 = + 224.000,00 + R\$ 36.400,00 Treinamentos.
4. Contratos Vigentes	4.1.10	2018	TJPR.DTIC	DTIC.DLI - Divisão de Logística e Infraestrutura de Instalação	Gestão do Contrato ATIVO	500	Contrato de Outsourcing para Serviços de Impressão, Cópia, Digitalização e Fax Corporativo no TJPR, previsão de 500 equipamentos.	Contrato de Outsourcing para Serviços de Impressão, Cópia, Digitalização e Fax Corporativo no TJPR, previsão de 500 equipamentos.	Terceirização de Serviços de TIC, conforme alinhamento estratégico do TJPR.	0079511-78.2017.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	25%	75%	N/D	0		Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/328	3390.4009 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .09	1.229.444,76	1.912.032,00	0,00	28/8/2018	269/2018 - TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA	[VALOR MAIOR vs.1.3]	[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 4.2.5 com as seguintes informações: TECPRINTERS Contrato 269/2018 (vigência máxima 28/08/2022) - 12 x R\$ 102453,73 (conforme Apostila 03/2021) Valor p/ Exercício Anterior: R\$ 1.217.426,52 Valor p/ Exercício Novo: R\$ 1.229.444,76 ----- [Pablo 10/02/2020] Após Prestação Contas 2019 valor previsto alterou: de: R\$ 1.176.595,20 para: R\$ 1.217.426,52 (ou seja, 12 x 101452,21) devido apostila 11/2019 correção de valores. ----- Em relação ao Orçamento vs.1.0 o valor alterou de R\$ 1.188.000,00 para R\$ 1.176.595,20 Valor previsto mensal atualizado: R\$ 98.045,60 x 12 = R\$ 1.176.595,20 Valor previsto mensal atualizado: R\$ 99.000,00 (Valor total Exercício: R\$ 99.000,00 X 12 meses = R\$ 1.188.000,00)
4. Contratos Vigentes	4.1.11	2018	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato ATIVO	1	Contrato de Prestação dos serviços de conexão IP a rede Internet 1Gbps de forma redundante.	Contrato de Prestação dos serviços de conexão IP a rede Internet 1Gbps de forma redundante (substituição ao contrato 155/2014 com vigência até 20/05/2019).	Contrato de fornecimento de serviço de internet redundante como forma de garantir o acesso internet no caso de falha de um ou outro fornecedor.	0011962-17.2018.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	50%	50%	N/D	0		Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/329	3390.4005 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .02	58.560,00	132.840,00	0,00	25/10/2018	314/2018 - NOVA FIBRA TELECOM S.A.		[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 4.3.6 com as seguintes informações: NOVA FIBRA Contrato 314/2018 (vigência máxima 25/10/2023) - 12 x R\$ 4.880,00 Previsto para 2021 o pagamento de 13 parcelas -----Histórico----- Em relação ao Orçamento vs.1.0 o valor alterou de R\$ 0,00 para R\$ 58.560,00 Alterado o valor previsto de R\$ 132.840,00 para R\$ 58.560,00 Valor Previsto = 12 * 11.070,00 Substituirá o item 4.2.5, Contrato Nº 155/2014, ora vigente até 25/10/2020.
4. Contratos Vigentes	4.1.12	2018	TJPR.DTIC	DTIC.CAT - Assessoria Técnica	Gestão do Contrato ATIVO	1	Serviços de envelopamento de contracheques e horas técnicas de consultoria	Serviços de envelopamento de contracheques e horas técnicas de consultoria	Convênio com a Celepar para atendimento do TJPR.	0085104-54.2018.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	0%	100%	N/D	0		Médio	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/330	3390.4008 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .02	5.000,00	225.000,00	567,07	18/12/2018	403/2018 - CELEPAR	[VALOR MENOR vs.1.3]	[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 4.3.7 com as seguintes informações: CELEPAR Contrato 403/2018 (vigência máxima 31/12/2024) - 12 x R\$ 3.750,00 TA 02 - Contrato Celepar 053/2019 - Assinado em 15/12/2020 - R\$ 5.000,00 - Documento 5832175 Valor p/ Exercício Anterior: R\$ 45.000,00 Valor p/ Exercício Novo: R\$ 5.000,00 ----- Vigência máxima 31/12/2024
4. Contratos Vigentes	4.1.13	2019	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato ATIVO	1	Contratação de Empresa de Telecomunicações p/ Prestação de Serv. de Conexão de Rede Privada baseada na Tecnologia IP/MPLS, Enlace em FIBRA Óptica, c/ suporte técnico e manutenção.	Contratação de Empresa de Telecomunicações p/ Prestação de Serv. de Conexão de Rede Privada baseada na Tecnologia IP/MPLS, Enlace em FIBRA Óptica, c/ suporte técnico e manutenção.	Contrato de solução de rede remota que faz a interligação entre todas as comarcas e áreas meios do TJPR.	0037348-49.2018.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	75%	25%	N/D	0		Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/331	3390.4005 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .02	1.949.999,87	8.999.999,95	294.361,57	14/2/2019	43/2019 - Oi MÓVEL S/A	[VALOR MENOR vs.1.3]	[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 4.3.8 com as seguintes informações: Oi TELECOM Contrato 43/2019 (vigência máxima 14/02/2024) - 12 x R\$ 149.999,99 Previsto para 2021 o pagamento de 13 parcelas Valor p/ Exercício Anterior: R\$ 2.249.999,85 Valor p/ Exercício Novo: R\$ 1.949.999,87 ----- [Pablo 10/02/2020] Após Prestação Contas 2019 valor previsto alterou: de: R\$ 1.799.999,99 para: R\$ 1.722.217,18 [Oi MÓVEL S/A - Contrato 43/2019] Pagou: 0037348-49.2018.8.16.6000 - R\$ 77.782,70

Categoria	ID_PCSTIC	Ano Origem	Unidade Requisitante	Unidade DTIC Responsável	STATUS	Quant. a ser adquirida	Título resumido do Objeto	Descrição detalhada do Objeto	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	SEI	DDO (DT Entrega)	Estudos Prelim. (DT Entrega)	Termo Ref. (DT Entrega)	1º Grau %	2º Grau %	Data Inicial Contratação	Duração Contratação (meses)	Data estimada para a compra ou contratação	Grau de PRIORIDADE	Fonte Recursos	Rubrica Orçamentária	Investimento / Custo	Tipo Contratação	UO/RT livros Estrat gício e etc	VALOR 1 (Estimativa Preliminar) versão Nova	VALOR 2 (Homologado) versão Nova	VALOR 3 (Executado) versão Nova	Data assinatura do Contrato ou ARP	Contrato e Fornecedor	Histórico de Alterações (Tags)	COMENTÁRIOS GERAIS
4. Contratos Vigentes	4.1.14	2019	TJPR.DTIC	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato ATIVO	2	Contrato de manutenção e suporte técnico para 02 roteadores BGP (Border Gateway Protocol) e módulos de conexão, garantia de até 48 meses "on-site"	Contrato de manutenção e suporte técnico para 02 roteadores BGP (Border Gateway Protocol) e módulos de conexão, garantia de até 48 meses "on-site"	Serviço de atualização, subscrição e manutenção para os roteadores (BGP), que fazem a conexão do TJPR com a Internet.	0026644-40.2019.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	50%	50%	N/D	0		Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/332	3390.4007- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .02	107.880,00	431.520,00	8.990,00	10/12/2019	497/2019 - BINARIO EQUIPAMENTOS		[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 4.1.3 com as seguintes informações: BINARIO EQUIPAMENTOS Contrato 497/2019 Termo Aditivo 01_09/12/2020 a 09/12/2021 com mais 12 meses de R\$ 8.990,00. --- Histórico --- * Valor Previsto Trocado de 150 mil para 200 mil em conversa com o Gestor em 24/04/19. Nova licitação para continuidade ao contrato vigente 256/2014 fornecedor: AGORA - SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Data Limite Max. 27/08/2019. Iniciado em 2019
4. Contratos Vigentes	4.1.15	2020	TJPR.DTIC	DTIC.AT - Assessoria Técnica	Gestão do Contrato ATIVO	1	Licenciamento Microsoft - Lote 1 - Licenças de Software	Os produtos Microsoft utilizados por microcomputadores e servidores corporativos estão licenciados e mantidos por força contrato vigente, o que possibilita o recebimento de atualização, suporte, pacotes de correção e demais benefícios correlatos ao contrato. Nessa condição, devido a proximidade do término do Contrato nº 01/2021 (SEI 0024630-88.2016.8.16.6000) e considerando o exíguo prazo de vigência, além do crescimento no parque de equipamentos e serviços, perdura a necessidade de contratar a continuidade do licenciamento parâmetro existente, bem como provar as adequações nas quantidades licenciadas face o cenário atual.	Renovação de Licenças dos produtos Microsoft para atender o uso diário nos computadores dos colaboradores do TJPR.	0034958-38.2020.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	80%	20%	N/D	0		Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/333	3390.4002- LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .02	8.597.646,67	25.792.940,00	0,00	20/4/2020	97/2020 - SOLO NETWORK		[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 3.2.8 com as seguintes informações: * * a) CONTRATO Nº 97/2020 - SOLO NETWORK BRASIL S/A (R\$ 25.792.940,00) SEI/DOC Nº 5092194 --- Histórico --- * * b) CONTRATO Nº 118/2020 - SOLO NETWORK BRASIL (R\$ 411.900,00) SEI/DOC Nº 5185644 (ver o item 4.1.16) --- Histórico --- * observação (Saldo a Pagar em 2021 de R\$ 8.597.646,67 + 411.900,00) e (Saldo a Pagar em 2022 de R\$ 8.597.646,67) --- Histórico --- CONTRATO Nº 97/2020, de 20/04/2020, ainda a ser lançado no Gladus Valor parcela 1/3: R\$ 8.597.646,67 O SEI 0075861-52.2019.8.16.6000 foi arquivado. Originado da licitação SEI 0102319-09.2019.8.16.6000
4. Contratos Vigentes	4.1.16	2020	TJPR.DTIC	DTIC.AT - Assessoria Técnica	Gestão do Contrato ATIVO	1	Licenciamento Microsoft - Lote 2 - Serviços	Constitui objeto do presente Contrato os serviços especializados na plataforma de produtos Microsoft, para instituições governamentais, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, observados o Edital de Pregão Eletrônico nº 18/2020, o Termo de Referência (Anexo II deste Contrato) e a proposta da Contratada, os quais, independentemente de transição, são partes integrantes deste instrumento e serão observados naquilo que não o contrarie.	Renovação de Serviços (Consultoria e Treinamentos) para as Licenças dos produtos Microsoft para atender o uso diário nos computadores dos colaboradores do TJPR.	0045418-84.2020.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	80%	20%	N/D	0		Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/334	3390.4002- LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .02	411.900,00	411.900,00	0,00	26/5/2020	118/2020 - SOLO NETWORK		[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 3.2.8 com as seguintes informações: b) CONTRATO Nº 118/2020 - SOLO NETWORK BRASIL (R\$ 411.900,00) SEI/DOC Nº 5185644 --- Histórico --- observação (Saldo a Pagar em 2021 de R\$ 8.597.646,67 + 411.900,00) e (Saldo a Pagar em 2022 de R\$ 8.597.646,67) --- Histórico --- Originado da licitação SEI 0102319-09.2019.8.16.6000
4. Contratos Vigentes	4.1.17	2019	DTIC.AT - Assessoria Técnica	DTIC.AT - Assessoria Técnica	Gestão do Contrato ATIVO	1	Solução de Gerenciamento de Serviços TI (ITSM) para implantação da gestão, processos e governança de TIC	Aquisição de Solução de Gerenciamento de Serviços TI (ITSM) para implantação da gestão, processos e governança de TIC. Envolve consultoria, implantação, treinamentos.	Atendimento da implantação da gestão, processos e governança de TIC, no DTIC do TJPR.	0032717-62.2018.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	50%	50%	N/D	0		Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/335	3390.4002- LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .02	869.432,90	2.850.000,00	0,00	27/8/2019	351/2019 - LANLINK		[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 3.1.1. com as seguintes informações: Contrato nº 351/2019 - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A 0025279-14.2020.8.16.6000 - R\$ 17.848,55 0050717-42.2020.8.16.6000 - R\$ 185.317,75 0079016-29.2020.8.16.6000 - R\$ 30.286,38 --- [Pablo 10/02/2020] Após Prestação Contas 2019 valor previsto alterou: de R\$ 2.850.000,00 para R\$ 1.072.599,20 [LANLINK SERVIÇOS - Contrato 351/2019] Pagto Total em 2019 R\$ R\$ 1.777.400,80: 0108005-79.2019.8.16.6000 - R\$ 1.510.187,20 0108006-64.2019.8.16.6000 - R\$ 267.213,60 --- Alterado valor após recebimento de orçamento dos fornecedores Iniciado em 2018
4. Contratos Vigentes	4.1.18	2019	TJPR.DTIC	DTIC.AT - Assessoria Técnica	Gestão do Contrato ATIVO	250	Prestação de serviços de emissão de 250 certificados digitais padrão ICP-Brasil, tipo A3, cadeia AC-IJUS, validade de 36 meses (Empresa DIGISEC)	Prestação de serviços de emissão de 250 certificados digitais padrão ICP-Brasil, tipo A3, cadeia AC-IJUS, validade de 36 meses (Empresa DIGISEC), com visita técnica para validação Presencial.	Necessário para acesso e segurança em diversos sistemas de informação do TJPR e outros externos.	0046810-93.2019.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	75%	25%	N/D	0		Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/336	3390.4004- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .08	3.391,50	30.523,50	323,00	11/6/2019	218/2019 - DIGISEC		[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 3.1.10. com as seguintes informações: Contrato nº 218/2019 - DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI-ME - SEI-DOC 4108214 0051642-38.2020.8.16.6000 - R\$ 1.776,50 0047081-68.2020.8.16.6000 - R\$ 7.267,50 0047082-53.2020.8.16.6000 - R\$ 323,00 0047079-98.2020.8.16.6000 - R\$ 161,50 0047083-38.2020.8.16.6000 - R\$ 9.528,50 0047085-08.2020.8.16.6000 - R\$ 2.907,00 0047086-90.2020.8.16.6000 - R\$ 161,50 0047087-75.2020.8.16.6000 - R\$ 323,00 0047088-60.2020.8.16.6000 - R\$ 2.584,00 0047018-43.2020.8.16.6000 - R\$ 161,50 0047090-30.2020.8.16.6000 - R\$ 161,50 0054243-32.2020.8.16.6000 - R\$ 161,50 0064090-43.2020.8.16.6000 - R\$ 161,50 0064091-28.2020.8.16.6000 - R\$ 161,50 0074170-66.2020.8.16.6000 - R\$ 484,50 0074163-74.2020.8.16.6000 - R\$ 807,50 0103378-95.2020.8.16.6000 - R\$ 323,00 0103373-73.2020.8.16.6000 - R\$ 161,50 0110560-35.2020.8.16.6000 - R\$ 323,00 0120564-34.2020.8.16.6000 - R\$ 161,50 --- Histórico --- [Pablo 10/02/2020] Após Prestação Contas 2019 valor previsto alterou: de: R\$ 40.375,00 para: R\$ 30.523,50 DIGISEC - Contrato 218/2019 - 0046810-93.2019.8.16.6000 - R\$ 40.375,00 - 250 Certificados. Pagto: 61 Unidades - 0089777-56.2019.8.16.6000 - R\$ 9.851,50 Consumido 229 certificados até 19/08/2020 com saldo de 21 para 2020/2021 -> R\$ 3.391,50
4. Contratos Vigentes	4.1.19	2019	TJPR.DTIC	DTIC.AT - Assessoria Técnica	Gestão do Contrato ATIVO	3000	Aquisição de 3000 Certificações digitais A3 (3 anos) por meio de ata de registro de preço (Empresa MULT)	Aquisição de 3000 Certificações digitais A3 (3 anos) por meio de ata de registro de preço (Empresa MULT)	Necessário para acesso e segurança em diversos sistemas de informação do TJPR e outros externos.	0037516-17.2019.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	75%	25%	N/D	0		Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/337	3390.4004- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .08	187.668,96	245.916,96	0,00	4/12/2019	495/2019 - MULT	[VALOR MAIOR vs.1.3]	[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 3.1.11 com as seguintes informações: Valor p/ Exercício Anterior: R\$ 77.384,64 Valor p/ Exercício Novo: R\$ 187.668,96 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - nº 68/2019 (SEI doc. 4647400) - Certificadora Mult - 3000 x R\$ 259,68 = R\$ 779.040,00 0110505-21.2019.8.16.6000 - Contrato 495/2019 - 1500 x R\$ 259,68 + R\$ 389.520,00 0054048-58.2020.8.16.6000 - R\$ 229.297,44 0007906-67.2020.8.16.6000 - R\$ 148.017,60 0016000-04.2020.8.16.6000 - R\$ 10.387,20 0004130-53.2020.8.16.6000 - R\$ 1.817,76 Quitação total 0118944-21.2019.8.16.6000 - Contrato 020/2020 - 500 x R\$ 259,68 + R\$ 129.840,00 0020269-86.2020.8.16.6000 - R\$ 106.468,80 0026131-38.2020.8.16.6000 - R\$ 23.371,20 Quitação total 0005716-49.2020.8.16.6000 - Contrato 029/2020 - 400 x R\$ 259,68 + R\$ 103.872,00 0026132-23.2020.8.16.6000 - R\$ 6.232,32 0050730-41.2020.8.16.6000 - R\$ 4.414,56 0068487-48.2020.8.16.6000 - R\$ 12.464,64 0075307-83.2020.8.16.6000 - R\$ 3.375,84 0080604-12.2020.8.16.6000 - R\$ 32.200,32 0094631-59.2020.8.16.6000 - R\$ 5.712,96 0104402-61.2020.8.16.6000 - R\$ 4.154,88 0123803-46.2020.8.16.6000 - R\$ 3.635,52 Perfazendo a quantia de R\$ 72.391,04 0107070-05.2020.8.16.6000 - Contrato 248/2020 - 500 x R\$ 259,68 + R\$ 129.840,00 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - nº 69/2019 (SEI doc. 4647462) - Certificadora Soluati - 2 x R\$ 180,00 - R\$ 360,00 0073642-32.2020.8.16.6000 - Solicitado para atender a emissão para o Presidente. PP 0108795-29.2020.8.16.6000 - R\$ 180,00 0074071-96.2020.8.16.6000 - Solicitado para atender a emissão para o Presidente. Aguarda PP. --- Histórico --- [Aviso - 22/05/2020] Este item foi pago por tres contratos: 495/2019(R\$229.297,44 em 2019), 20/2020 e 29/2020. [Pablo 10/02/2020] Após Prestação Contas 2019 valor previsto alterou: de: R\$ 1.700.000,00 para: R\$ 245.916,96 ARP 68/2019 e 69/2019 - 0037516-17.2019.8.16.6000 MULT - Contrato 495/2019 - 0110505-21.2019.8.16.6000 - 1500 certificados A3 - R\$ 389.520,00 - Quitado totalmente em 07/04/2020. MULT - Contrato 20/2020 - 0118944-21.2019.8.16.6000 - 500 Certificados A3 - R\$ 129.840,00 - Quitado totalmente em 07/04/2020. MULT - Contrato 29/2020 - 0006716-69.2020.8.16.6000 - 400 Certificados A3 - R\$ 103.872,00 - Até 05/08/2020 foi consumido 102 certificados, com saldo de 298 certificados ao custe de R\$ 77.384,64.
4. Contratos Vigentes	4.1.20	2019	TJPR.DTIC	DTIC.AT - Assessoria Técnica	Gestão do Contrato ATIVO	500	Prestação de serviços de emissão de 500 certificados digitais padrão ICP-Brasil, tipo A3, cadeia AC-IJUS, validade de 36 meses (Empresa DIGISEC)	Prestação de serviços de emissão de 500 certificados digitais padrão ICP-Brasil, tipo A3, cadeia AC-IJUS, validade de 36 (trinta e seis) meses, com visita técnica para validação presencial e o fornecimento de 750 mídias do tipo smart card.	Necessário para acesso e segurança em diversos sistemas de informação do TJPR e outros externos.	0016455-03.2019.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	75%	25%	N/D	0		Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/338	3390.4004- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .02	8.250,00	55.085,00	0,00	18/3/2019	81/2019 - DIGISEC		[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 3.1.12 com as seguintes informações: Contrato nº 81/2019 - DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI-ME - SEI-DOC 3802574 - R\$ 89.000,00 0051642-38.2020.8.16.6000 - R\$ 33.107,50 0051741-08.2020.8.16.6000 - R\$ 33.107,50 * --- Histórico --- [Pablo 10/02/2020] Após Prestação Contas 2019 valor previsto alterou: de: R\$ 89.000,00 para: R\$55.085,00 ARP 14/2019 - 0067465-23.2018.8.16.6000 DIGISEC - Contrato 81/2019 - 0016455-03.2019.8.16.6000 - R\$ 89.000,00 - 500 Certificados e 750 Smartcards. Consumido 500 certificados até 18/06/2020. Pendente o pedido de pagamento de 750 smartcards no valor de R\$ 11,00 - R\$ 8.250,00
4. Contratos Vigentes	4.1.21	2021	TJPR.DTIC	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato ATIVO	1	Contrato de manutenção de ativos de rede de datacenter marca Cisco.	Contrato o serviço de renovação de suporte técnico de hardware e software, atualização de software dos equipamentos de rede concentradores e de gerenciamento instalados nos datacenters marca Cisco, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por sucessivos períodos até 48 (quarenta e oito) meses.	Serviço de atualização, subscrição e manutenção dos equipamentos de rede (Core) dos datacenters.	0014513-96.2020.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	50%	50%	N/D	0		Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/339	3390.4007- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Custeio	Nova Contratação	PETIC 2015-2020 OETIC .02	258.399,84	600.000,00	0,00	18/12/2020	267/2020 - TELTEC SOLUTIONS LTDA	[NOVO ITEM vs.1.3] - este item foi MIGRADO do item 3.2.2	[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 3.2.9 provocou alteração neste item porque foi necessário transferir dentro deste PLANO alterado do item 3.2.2 para o item 4.1.21: Valor Previsto Anterior e Previsto Iguais: R\$ 600.000,00 Valor Homologado: R\$ 258.399,84 *** Histórico *** CONTRATO Nº 267/2020 TELTEC SOLUTIONS R\$ 21.533,32 x 12 = R\$ 258.399,84 (SEI/DOC Nº 5903689)
4. Contratos Vigentes	4.1.22	2021	TJPR.DGRH	DTIC.AT - Assessoria Técnica	Gestão do Contrato ATIVO	1	Aquisição de plataforma, modalidade SAAS (Software as a Service), para realização das provas dos processos seletivos de estagiários na modalidade à distância.	Aquisição de plataforma, modalidade SAAS (Software as a Service), para realização das provas dos processos seletivos de estagiários na modalidade à distância.	Atender a solicitação de demanda do DGRH, situação originado em virtude da Pandemia 2020 e trabalho remoto.	0070793-87.2020.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	50%	50%	N/D	0		Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/340	3390.4002- LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020 OETIC .02	33.000,00	120.000,00	0,00	2/12/2020	263/2020 - CLICK-CLICK GERANDO RESULTADOS DESENVOLVIMEN TO WEB LTDA	[NOVO ITEM vs.1.3] - este item foi MIGRADO do item 3.2.3.	[PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI.TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020 vs.1.5 item 3.2.10 provocou alteração: Valor Previsto Anterior: R\$ 120.000,00 Valor Homologado: R\$ 33.000,00 Observação: devido esta licitação ter seu contrato assinado em 02/12/2020 na primeira oportunidade da revisão do Plano de Contratações de STIC 2021, previsto para a versão 1.3, este item deve ser movido para a categoria de 4. Contratos Vigentes no item 4.1.22*** *** Histórico *** CONTRATO Nº 263/2020 - CLICK-CLICK GERANDO RESULTADOS DESENVOLVIMENTO WEB R\$ 33.000,00. Não houve pagamentos em 2020. Pedidos de Pagamentos em 2021: 0001112-93.2021.8.16.6000 - R\$ 9.000,00 0007745-23.2021.8.16.6000 - R\$ 2.000,00

Categoria	ID_PCSTIC	Ano Origem	Unidade Requisitante	Unidade DTIC Responsável	STATUS	Quant. a ser adquirida	Título resumido do Objeto	Descrição detalhada do Objeto	Justificativa Resumida para Aquisição ou Contratação	SEI	DDD (DT Entrega)	Estudos Prelim. (DT Entrega)	Termo Ref. (DT Entrega)	1º Grau %	2º Grau %	Data Inicial Contratação	Duração Contratação (meses)	Data estimada para a compra ou contratação	Grau de PRIORIDADE	Fonte Recursos	Rubrica Orçamentária	Investimento / Custo	Tipo Contratação	Objetivos Estratégicos e do	VALOR 1 [Estimativa Preliminar] versão Nova	VALOR 2 (Homologado) versão Nova	VALOR 3 (Executado) versão Nova	Data assinatura do Contrato ou ARP	Contrato e Fornecedor	Histórico de Alterações (Tags)	COMENTÁRIOS GERAIS
4. Contratos Vigentes	4.1.23	2021	TJPR.DTIC	DTIC.DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação	Gestão do Contrato ATIVO	1	Aquisição de Licenças WEBEX Videoconferência para o 2º Grau TJPR	Aquisição de Licenças WEBEX Videoconferência para o 2º Grau TJPR	Licenças de Videoconferência (WEBEX) específicas ao 2º Grau do TJPR.	0117800-75.2020.8.1.6.6000	N/D	N/D	N/D	0%	100%	N/D	0		Alto	DEF: 100 ou FUNREJUS: 250/341	3390.4002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Custeio	Prorrogação de Contrato	PETIC 2015-2020-0ETIC.02	17.599,93	22.000,00	0,00	16/3/2021	Dispensa:224/2020 - YSSY SOLUCOES S.A	[NOVO ITEM vs.1.3]	[PTAV em 15/03/2021] Valor Previsto para Exercício atualizado para R\$ 17.599,93, conforme dispensa de licitação Dispensa:224/2020 informado no sei.doc 6176279. [PTAV em 03/03/2021] Considerando a Prestação Contas PCSTIC 2020 SEI:TJPR 0073527-45.2019.8.16.6000 doc. 6102185. originado no PCSTIC 2020-v6.1.5 Item 3.2.11 com as seguintes informações: Sem tempo hábil em 2020 para contratação. Dispensa 224/2020 - Processamento pelo Departamento do Patrimônio. Sei.Doc 6028490 Em 16/02/2021 - Aguarda a entrega das licenças (Prazo até 01/03/2021) e pedido de pagamento.

PETIC 2015-2020: Objetivos Estratégicos de TIC

OE-01 Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC

OE-02 Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas

OE-03 Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC

OE-04 Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC

OE-05 Aprimorar as contratações de TIC

OE-06 Promover a adoção de padrões tecnológicos

OE-07 Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação

OE-08 Aprimorar a segurança da informação de TIC

OE-09 Primar pela satisfação dos Usuários de TIC



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
R Alvaro Ramos, 157 CASA - Bairro CENTRO CÍVICO - CEP 80530-190 - Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br

INFORMAÇÃO Nº 6493386 - DTIC-AT

SEI/TJPR Nº 0115791-43.2020.8.16.6000
SEI/DOC Nº 6493386

Senhor Diretor:

Considerando o Art. 7º § 2º da Resolução CNJ Nº 182/2013, que prevê a revisão periódica do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCSTIC), e em virtude de necessidades apresentadas ao Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, apresentamos a seguir uma **revisão do PCSTIC 2021 versão 1.4** (doc. 6493745). De igual maneira, acostamos o **Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação PDTIC 2021 versão 2.0** (doc 6493755) com o alinhamento necessário ao presente Plano de Contratações.

Comparativo entre Versões do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, PCSTIC-2021:

Categoria do PCSTIC	Versão 1.3 (16/03/2021)	Ajustes	Versão 1.4 (15/06/2021)
1. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 35.039.951,29	(+) R\$ 1.982.720,00	R\$ 37.022.671,29
2. DESPESAS CORRENTES	R\$ 611.426,00	R\$ 0,00	R\$ 611.426,00
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	R\$ 29.894.544,79	(-) R\$ 1.149.330,00	R\$ 28.745.214,79
4. CONTRATOS VIGENTES	R\$ 16.861.085,40	R\$ 0,00	R\$ 16.861.085,40
	R\$ 82.407.007,48	(+) R\$ 833.390,00	R\$ 83.240.397,48

Após a revisão ora apresentada, o **Valor Global Previsto do PCSTIC 2021 (Versão 1.4)** passou de R\$ 82.407.007,48 (oitenta e dois milhões, quatrocentos e sete mil e sete reais e quarenta e oito centavos) para **R\$ 83.240.397,48 (oitenta e três milhões, duzentos e quarenta mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos)**

Segue abaixo o detalhamento das ocorrências (itens alterados, incluídos e cancelados) desta revisão do **PCSTIC 2021 versão 1.4**:

1. DESPESAS DE CAPITAL

ID.PCSTIC	Título resumido do objeto / Justificativa	VERSÃO 1.3	Diferença	VERSÃO 1.4
-----------	---	---------------	-----------	---------------

1.1.2	Aquisição de ativos de rede para datacenter (SWITCH) * JUSTIFICATIVA: [ALTERADO vs.1.4] Alterados os percentuais de 1.º grau, de 50% para 85%, e de 2.º grau, de 50% para 15%, devido à reavaliação do número de processos e colaboradores.	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
1.1.6	Aquisição de ativos de rede para datacenter. Roteadores BGP para conexão com a internet. * JUSTIFICATIVA: [VALOR MAIOR vs.1.4] Alterado o valor previsto de R\$ 400.000,00 para R\$ 700.000,00. Justificativa: Upgrade nos equipamentos solicitados para suporte das demandas. Alterados também os percentuais de 1.º e 2.º graus como no item 1.1.2.	400.000,00	300.000,00	700.000,00
1.2.4	Aquisição de 3.000 webcams e 1.250 periféricos de reprodução de som para demandas internas do TJPR * JUSTIFICATIVA: [NOVO ITEM vs.1.4] Criado para atender a demandas internas do TJPR, como o projeto de Implantação do Balcão Virtual e o teletrabalho.	0,00	1.682.720,00	1.682.720,00

3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)

ID.PCSTIC	Título resumido do objeto / Justificativa	VERSÃO 1.3	Diferença	VERSÃO 1.4
3.1.4	Solução de Segurança de Rede * JUSTIFICATIVA: [ALTERADO vs.1.4] Alterados os percentuais de 1.º grau, de 50% para 85%, e de 2.º grau, de 50% para 15%, devido à reavaliação do número de processos e colaboradores.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.3.15	Expansão dos Serviços de telefonia fixo comutado (STFC), incluindo Links E1 e expansão do VC1 (ligação local) * JUSTIFICATIVA: [CANCELADO vs.1.4] Cancelado porque o Contrato 23/2021 (termo 6431726) foi aditivado, expandindo o limite de	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00

	uso de VC1 e aumentando a quantidade de E1 por comarca, conforme item 3.1.8 deste Plano. Contratação por 24 meses. Valor previsto anteriormente: R\$ 2.400.000,00]			
3.3.18	Aquisição Certificado Digital para autenticação de alguns Sistemas do TJPR * JUSTIFICATIVA: [NOVO ITEM vs.1.4] Aplicações desenvolvidas internamente no TJPR como Projudi, assinador desktop e outras como o SEI necessitam de certificado digital para autenticá-las no ambiente do TJPR. O certificado atual vencerá em 13/05/2022 e precisa ser substituído.	0,00	2.670,00	2.670,00
3.3.19	Aquisição de Certificados Digitais para Magistrados e Servidores do TJPR * JUSTIFICATIVA: [NOVO ITEM vs.1.4] Incluído para atender à demanda interna do TJPR para certificados digitais ICP-Brasil tipo A3 e A1, ambos sob a cadeia AC-JUS. Quantitativo calculado para repor os certificados a serem expirados e para novas solicitações.	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.3.20	Aquisição de Serviços da Nuvem Microsoft Azure * JUSTIFICATIVA: [NOVO ITEM vs.1.4] Incluído para atender ao Projeto Balcão Virtual.	0,00	48.000,00	48.000,00

Com tais considerações, levamos ao conhecimento de Vossa Senhoria o supramencionado Plano de Contratações de STIC (PCSTIC) e Plano Diretor de TIC (PDTIC) ambos devidamente revisados pelas Equipes de Governança e de Gestão de Contratos de TIC desta Assessoria Técnica, além da revisão pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGESTIC (conforme ata no SEI!DOC 6498808).

Respeitosamente,

Daniel Targa Dias Anastacio
Técnico Judiciário
Assessoria Técnica (Equipe Governança)

Paulo Alfredo Ribas Toledo
Técnico em Computação
Assessoria Técnica (Equipe de Gestão de Contratos)

Diante da informação supra da Assessoria Técnica, que acolho, inclua-se na pauta da próxima reunião do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGOVTIC).

RAFAEL CONINCK TEIGÃO
Diretor do DTIC



Documento assinado eletronicamente por **PAULO ALFREDO RIBAS TOLEDO, Técnico em Computação**, em 18/06/2021, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL TARGA DIAS ANASTACIO, Técnico Judiciário**, em 18/06/2021, às 18:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL CONINCK TEIGAO, Diretor de Departamento**, em 21/06/2021, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjpr.jus.br/validar> informando o código verificador **6493386** e o código CRC **7642BE95**.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Álvaro Ramos, 157 - Bairro Centro Cívico - CEP 80530-190 - Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br
Diretoria DTIC

DESPACHO Nº 6669788 - P-CGOVTIC

SEI:TJPR Nº 0115791-43.2020.8.16.6000
SEI:DOC Nº 6669788

DECISÃO Nº 1145/2021

I - Trata o presente expediente da terceira revisão do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação-PCSTIC e do respectivo Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC, que versam sobre o planejamento e os investimentos na área de TIC previstos para o exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 7º da Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

Consoante informação nº 6560764, do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, a revisão do Plano de Contratações para 2021 e o respectivo alinhamento do Plano Diretor foram devidamente aprovados pelo referido Comitê na 5ª Reunião do corrente ano, realizada em 25/06/2021, nos termos da respectiva ata (6504021).

O Departamento de Planejamento avaliou o impacto financeiro da revisão e constatou que a despesa está prevista na dotação orçamentária atualizada para o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação para o exercício financeiro de 2021 (6588174).

Além disso, o feito passou pelo crivo do Departamento Econômico e Financeiro e do Departamento de Auditoria Interna (6634396 e 6660709).

A Consultoria Jurídica do DTIC emitiu o parecer nº 6666968, por meio do qual registrou a legalidade jurídica do procedimento e que estão atendidas as exigências legais referentes à revisão dos Planos, tal como previsto na Resolução nº 182/2013 do CNJ.

II - Tendo em vista o contido no presente expediente, notadamente na informação do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nº 6560764 e no parecer jurídico nº 6666968, com fundamento no artigo 7º, § 2º, da Resolução nº 182/2013-CNJ, **APROVO** a revisão do Plano de Contratações STIC 2021 vs. 1.4 (6493745) e o Plano Diretor de TIC 2021 vs. 2.0 (6493755), no valor global previsto de R\$83.240.397,48 (oitenta e três milhões, duzentos e quarenta mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos).

III - Ao DTIC para as providências que se fizerem necessárias.

IV -Ciência ao Centro de Apoio ao Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário, Departamento Econômico e Financeiro, Departamento de Planejamento e Departamento de Auditoria Interna.

V- Publique-se.

Curitiba/PR, data conforme assinatura digital.

JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná



Documento assinado eletronicamente por **José Laurindo de Souza Netto, Presidente do Tribunal de Justiça**, em 20/08/2021, às 13:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjpr.jus.br/validar> informando o código verificador **6669788** e o código CRC **705177E4**.

0115791-43.2020.8.16.6000

6669788v4

**Departamento de Tecnologia
da Informação e Comunicação****Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação.****DESPACHO Nº 1145/2021 - DTIC-CGOVTIC****PROTOCOLO: 0115791-43.2020.8.16.6000****INTERESSADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ**

DESPACHO: I - Trata o presente expediente da terceira revisão do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCSTIC e do respectivo Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC, que versam sobre o planejamento e os investimentos na área de TIC previstos para o exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 7º da Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Consoante informação nº 6560764, do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, a revisão do Plano de Contratações para 2021 e o respectivo alinhamento do Plano Diretor foram devidamente aprovados pelo referido Comitê na 5ª Reunião do corrente ano, realizada em 25/06/2021, nos termos da respectiva ata (6504021).

O Departamento de Planejamento avaliou o impacto financeiro da revisão e constatou que a despesa está prevista na dotação orçamentária atualizada para o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação para o exercício financeiro de 2021 (6588174).

Além disso, o feito passou pelo crivo do Departamento Econômico e Financeiro e do Departamento de Auditoria Interna (6634396 e 6660709).

A Consultoria Jurídica do DTIC emitiu o parecer nº 6666968, por meio do qual registrou a legalidade jurídica do procedimento e que estão atendidas as exigências legais referentes à revisão dos Planos, tal como previsto na Resolução nº 182/2013 do CNJ.

II - Tendo em vista o contido no presente expediente, notadamente na informação do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nº 6560764 e no parecer jurídico nº 6666968, com fundamento no artigo 7º, § 2º, da Resolução nº 182/2013-CNJ, **APROVO** a revisão do Plano de Contratações STIC 2021 vs. 1.4 (6493745) e o Plano Diretor de TIC 2021 vs. 2.0 (6493755), no valor global previsto de R\$ 83.240.397,48 (oitenta e três milhões, duzentos e quarenta mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos).

III - Ao DTIC para as providências que se fizerem necessárias.

IV - Ciência ao Centro de Apoio ao Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário, Departamento Econômico e Financeiro, Departamento de Planejamento e Departamento de Auditoria Interna.

V - Publique-se.

Em, 20 de agosto de 2021.

Des. JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná